

Secretaria
de Obras e
Infraestrutura



PREFEITURA
ARACRUZ
www.aracruz.es.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Serviços Continuados de Conservação e Manutenção, Corretiva e Rotineira de Vias Públicas Urbanas

Local: Diversas localidades, Município de Aracruz/ES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS		1º MÊS (%)	2º MÊS (%)	3º MÊS (%)	4º MÊS (%)	5º MÊS (%)	6º MÊS (%)	7º MÊS (%)	8º MÊS (%)	9º MÊS (%)	10º MÊS (%)	11º MÊS (%)	12º MÊS (%)
1	RECUPERAÇÃO DE VIAS	R\$	1.073.678,71	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.437,44	89.652,17	89.652,17
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
2	DRENAGEM	R\$	1.330.063,49	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	110.794,29	111.060,30	111.060,30
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
3	SINALIZAÇÃO	R\$	52.719,26	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.391,51	4.402,06	4.402,06
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
4	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	184.858,51	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.398,71	15.435,69	15.435,69
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
5	REMOÇÕES, BOTA-FORA E TRANSPORTES	R\$	38.361,58	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.195,52	3.203,19	3.203,19
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
6	CANTEIRO, MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES	R\$	109.303,92	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.105,02	9.126,88	9.126,88
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	205.679,28	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.133,08	17.174,22	17.174,22
		%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
	TOTAL		2.994.664,75												
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL				249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	249.455,57	250.054,51	250.054,51
DESEMBOLSO ACUMULADO				249.455,57	498.911,14	748.366,71	997.822,28	1.247.277,85	1.496.733,42	1.746.188,99	1.995.644,56	2.245.100,13	2.494.555,70	2.744.610,21	2.994.664,69
% PARCIAL				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%
% ACUMULADA				8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,65%	100,00%