



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para prestação de apoio técnico, compreendendo as atividades técnicas de elaboração de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia dos prédios Educacionais

**Local:** Diversas localidades, Município de Aracruz/ES

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS											
		R\$	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	EQUIPE TÉCNICA	2.463.679,68	53,96%	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	205.224,52	206.209,96
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
2	PROJETOS	1.637.920,00	35,87%	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	136.438,74	137.093,86
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
3	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	139.837,98	3,06%	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.648,50	11.704,48
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
4	TOPOGRAFIA	116.388,42	2,55%	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.695,16	9.741,66
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
5	CONSULTORIA	54.579,00	1,20%	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.546,43	4.568,27
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
6	DIVERSOS	153.297,12	3,36%	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.769,65	12.830,97
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.565.702,20</b>	<b>100,00%</b>												
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$		380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	380.323,00	382.149,20
	PORCENTAGEM	%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$		380.323,00	760.646,00	1.140.969,00	1.521.292,00	1.901.615,00	2.281.938,00	2.662.261,00	3.042.584,00	3.422.907,00	3.803.230,00	4.183.553,00	4.565.702,20
	PORCENTAGEM ACUMULADO	%		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	100,00%