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Obra: Servigos Continuados de Conservagao e Manutengao Rotineira dos Prédios Publicos e Equipamentos Sociais

Local: Diversas localidades, Municipio de Aracruz/ES

ITEM SERVICO VALORES DO ITEM _ _ § i i EVOLU(}AAO DOA SEITVI(}OS _ i _ i i

R$ % 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
1 SERVICOS PRELIMINARES 337.145,97 | 4,69% | 28.084,26 | 28.084,26 28.084,26 28.084,26 28.084,26 28.084,26 28.084,26 28.084,26 28.117,97 28.117,97 28.117,97 28.117,97
2 [MOVIMENTO DE TERRA 93.317,61 | 1,30%
3 |ESTRUTURAS 353.70412 | 4,92%
4 [PAREDES E PAINEIS 350.855.02 | 4,89%
5 |ESQuADRIAS 688.064,58 | 9,58%
6 [VIDROS E ESPELHOS 89.904.09 | 1.25%

7 COBERTURA

-

.705.279,44 | 23,74% [142.049,78| 142.049,78 | 142.049,78 | 142.049,78 | 142.049,78 | 142.049,78 [ 142.049,78 | 142.049,78 | 142.220,31 | 142.220,31 | 142.220,31 | 142.220,31

8 IMPERMEABILIZAGAO 75.310,03 | 1,05%

9 |TETOE FORRO 140.903,24 | 1,96%
10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 263.667,92 3,67%
11__[PISOS INTERNOS E EXTERNOS 432.642,18 | 6,02%
13 [INSTALAGAO ELETRICA 332.777,68 | 4,63%
14 [OUTRAS INSTALAGOES 28.097,63 | 0,39%
15 |APARELHOS HIDROSSANITARIOS 198.688,17 | 2,77%
16 |APARELHOS ELETRICOS 86.799,63 | 1,21%
17__[PINTURA 740.520,24 | 10,31%
18 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 938.607,10 | 13,07%
19 [LIMPEZA FINAL DAS OBRAS 20.853,11 | 0,29%

TOTAL GERAL| 7.181.850,49 | 100,00%

VALOR DO SERVIGO EXECUTADO NO MES R$ 598.248,15| 598.248,15 | 598.248,15 | 598.248,15 | 598.248,15 | 598.248,15 | 598.248,15 | 598.248,15 | 598.966,33 | 598.966,33 [ 598.966,33 | 598.966,33

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 598.248,15| 1.196.496,29 | 1.794.744,44 | 2.392.992,58 | 2.991.240,73 | 3.589.488,87 | 4.187.737,02| 4.785.985,17 | 5.384.951,50 | 5.983.917,83 | 6.582.884,16 | 7.181.850,49

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%




