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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: Construgao de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"
Local: Nova Conquista, Municipo de Aracruz/ES
ITEM SERVICO [ VALORESDOITEM | [ [ EVOLUGAO DOS SERVICOS
| R$ [ % | 30dias | 60dias | 90dias | 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240dias | 270dias | 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias

SERVICOS COMUNS A TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 38.630,51| 1,18% 38.630,51
SERVICOS PARA A CONSTRUGAO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS SIMPLES

. . . .

2 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.281,97| 0,53% 4.320,49 5.184,59 7.776,89

3 |[MOVIMENTO DE TERRA R$ 15.278,36| 0,47% 763,92 3.819,59 6.111,34

4 |ESTRUTURAS R$ 352.590,99| 10,73% 17.629,55 | 52.888,65 70.518,20 105.777,30 | 105.777,30

5 |PAREDES E PAINEIS R$ 195.031,09| 5,94% 29.254,66 39.006,22 58.509,33 58.509,33

6 |TETOS E FORROS R$ 4.776,59| 0,15% 1.910,64 1.432,98 1.432,98

7 |REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 290.676,28| 8,85% 116.270,51 87.202,88 87.202,88

8 |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 129.589,98| 3,94% 51.835,99 38.876,99 38.876,99

9 |ESQUADRIAS METALICAS R$ 70.948,79| 2,16% 28.379,52 21.284,64 21.284,64

10 |VIDROS E ESPELHOS R$ 52.042,24| 1,58% 20.816,90 15.612,67 15.612,67

11 |COBERTURA R$ 616.620,62| 18,77% 30.831,03 92.493,09 123.324,12 184.986,19 0,00

12 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 214.262,15| 6,52% 21.426,22 64.278,65 64.278,65 64.278,65

13 |INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS R$ 172.632,94| 5,25% 17.263,29 34.526,59 51.789,88 17.263,29 17.263,29 17.263,29

14 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS R$ 51.162,67| 1,56% 25.581,34 25.581,34

15 |APARELHOS ELETRICOS RS 53.839,37| 1,64% 0,00 53.839,37

16 |INSTALACAO ELETRICA R$ 281.368,15| 8,56% 84.410,45 84.410,45 84.410,45 28.136,82

17 |PINTURA R$ 117.813,95 3,59% 11.781,40 35.344,19 35.344,19 35.344,19

18 |CALCADA RS 8.984,78| 0,27% 4.492,39 4.492,39

19 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA R$ 16.708,06| 0,51%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: Construgao de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"
Local: Nova Conquista, Municipo de Aracruz/ES
TEM SERVICO [ VALORESDOITEM | EVOLUGAO DOS SERVIGOS
| R$ % | 30dias | 60dias | 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240dias | 270dias_| 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias
SERVIGOS PARA A CONSTRUGAO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE
r r r r
20 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.048,34| 0,06% 512,09 614,50 921,75
21 |[MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.669,23| 0,05% 83,46 500,77 417,31 667,69
22 |[ESTRUTURAS R$ 40.902,45| 1,25% 2.045,12 6.135,37 8.180,49 12.270,74 12.270,74
23 |PAREDES E PAINEIS R$ 23.131,77| 0,70% 1.156,59 3.469,77 4.626,35 6.939,53 6.939,53
24 |TETOS E FORROS R$ 942,00 0,03% 376,80 282,60 282,60
25 |REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 37.145,76| 1,13% 14.858,30 11.143,73 11.143,73
26 |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 16.884,36| 0,51% 6.753,74 5.065,31 5.065,31
27 |ESQUADRIAS METALICAS R$ 7.339,53| 0,22% 2.935,81 2.201,86 2.201,86
28 |VIDROS E ESPELHOS R$ 5.383,68 0,16% 2.153,47 1.615,10 1.615,10
29 |COBERTURA R$ 72.301,89| 2,20% 3.615,09 10.845,28 14.460,38 21.690,57 21.690,57
30 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 25.318,68| 0,77% 2.531,87 7.595,60 7.595,60 7.595,60
31 [INSTALAGAO HIDRO-SANITARIAS R$ 17.858,58| 0,54% 1.785,86 3.571,72 5.357,57 1.785,86 1.785,86 1.785,86 1.785,86
32 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS R$ 7.573,35| 0,23% 3.786,68 3.786,68
33 |APARELHOS ELETRICOS R$ 5.840,82| 0,18% 5.840,82
34 [INSTALAGAO ELETRICA R$ 29.870,49| 0,91% 8.961,15 8.961,15 8.961,15 2.987,05
35 |PINTURA R$ 15.331,02| 0,47% 1.533,10 4.599,31 4.599,31 4.599,31
36 |CALCADA R$ 3.625,35| 0,11% 1.812,68 1.812,68
37 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA R$ 1.980,33| 0,06% 1.980,33
38 |TERRAPLANAGEM RS 269.758,09| 8,21% | 134.879,05 | 134.879,05
TOTAL GERAL | RS 3.285.145,21| 100,00%
VALOR DO SERVIGO EXECUTADONO MES| R$ [ 134.879,05 | 134.879,05 | 44.31047 | 30.558,04 | 136.362,97 | 259.638,83 | 356.612,56 | 542.639,06 | 504.112,39 | 310.454,01 | 290.346,93 | 294.237,56 | 149.246,69 | 96.867,71
PORCENTAGEM| % 4,11% 4,11% 1,35% 0,93% 4,15% 7,90% 10,86% 16,52% 15,35% 9,45% 8,84% 8,96% 4,54% 2,95%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ | 134.879,05 | 269.758,10 | 314.068,57 | 344.626,61 | 480.989,58 | 740.628,41 | 1.097.240,97 | 1.639.880,03 | 2.143.992,42 | 2.454.446,43 | 2.744.793,36 | 3.039.030,92 | 3.188.277,61 | 3.285.145,25
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 4,11% 8,21% 9,56% 10,49% 14,64% 22,54% 33,40% 49,92% 65,26% 74,11% 83,55% 92,51% 97,05% 100,00%
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