
Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 38.630,51 1,18% 38.630,51

100,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 17.281,97 0,53% 4.320,49 5.184,59 7.776,89

25,00% 30,00% 45,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 15.278,36 0,47% 763,92 4.583,51 3.819,59 6.111,34

5,00% 30,00% 25,00% 40,00%

4 ESTRUTURAS R$ 352.590,99 10,73% 17.629,55 52.888,65 70.518,20 105.777,30 105.777,30

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 195.031,09 5,94% 9.751,55 29.254,66 39.006,22 58.509,33 58.509,33

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

6 TETOS E FORROS R$ 4.776,59 0,15% 1.910,64 1.432,98 1.432,98

40,00% 30,00% 30,00%

7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 290.676,28 8,85% 116.270,51 87.202,88 87.202,88

40,00% 30,00% 30,00%

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 129.589,98 3,94% 0,00 51.835,99 38.876,99 38.876,99

40,00% 30,00% 30,00%

9 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 70.948,79 2,16% 28.379,52 21.284,64 21.284,64

40,00% 30,00% 30,00%

10 VIDROS E ESPELHOS R$ 52.042,24 1,58% 20.816,90 15.612,67 15.612,67

40,00% 30,00% 30,00%

11 COBERTURA R$ 616.620,62 18,77% 30.831,03 92.493,09 123.324,12 184.986,19 184.986,19 0,00 0,00

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 214.262,15 6,52% 21.426,22 64.278,65 64.278,65 64.278,65

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

13 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS R$ 172.632,94 5,25% 17.263,29 34.526,59 51.789,88 17.263,29 17.263,29 17.263,29 17.263,29

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

14 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 51.162,67 1,56% 25.581,34 25.581,34

50,00% 50,00%

15 APARELHOS ELETRICOS R$ 53.839,37 1,64% 0,00 53.839,37

100,00%

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 281.368,15 8,56% 84.410,45 84.410,45 84.410,45 28.136,82

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

17 PINTURA R$ 117.813,95 3,59% 11.781,40 35.344,19 35.344,19 35.344,19

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

18 CALÇADA R$ 8.984,78 0,27% 4.492,39 4.492,39

50,00% 50,00%

19 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 16.708,06 0,51% 16.708,06

100,00%

SERVIÇOS COMUNS À TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 29 UNIDADES HABITACIONAIS SIMPLES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Obra: Construção de 32 Unidades Habitacionais do Programa "Nossa Casa"

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Local: Nova Conquista, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

20 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.048,34 0,06% 512,09 614,50 921,75

25,00% 30,00% 45,00%

21 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.669,23 0,05% 83,46 500,77 417,31 667,69

5,00% 30,00% 25,00% 40,00%

22 ESTRUTURAS R$ 40.902,45 1,25% 2.045,12 6.135,37 8.180,49 12.270,74 12.270,74

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

23 PAREDES E PAINÉIS R$ 23.131,77 0,70% 1.156,59 3.469,77 4.626,35 6.939,53 6.939,53

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

24 TETOS E FORROS R$ 942,00 0,03% 376,80 282,60 282,60

40,00% 30,00% 30,00%

25 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 37.145,76 1,13% 14.858,30 11.143,73 11.143,73

40,00% 30,00% 30,00%

26 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 16.884,36 0,51% 6.753,74 5.065,31 5.065,31

40,00% 30,00% 30,00%

27 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 7.339,53 0,22% 2.935,81 2.201,86 2.201,86

40,00% 30,00% 30,00%

28 VIDROS E ESPELHOS R$ 5.383,68 0,16% 2.153,47 1.615,10 1.615,10

40,00% 30,00% 30,00%

29 COBERTURA R$ 72.301,89 2,20% 3.615,09 10.845,28 14.460,38 21.690,57 21.690,57

5,00% 15,00% 20,00% 30,00% 30,00%

30 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 25.318,68 0,77% 2.531,87 7.595,60 7.595,60 7.595,60

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

31 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS R$ 17.858,58 0,54% 1.785,86 3.571,72 5.357,57 1.785,86 1.785,86 1.785,86 1.785,86

10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 7.573,35 0,23% 3.786,68 3.786,68

50,00% 50,00%

33 APARELHOS ELETRICOS R$ 5.840,82 0,18% 5.840,82

100,00%

34 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 29.870,49 0,91% 8.961,15 8.961,15 8.961,15 2.987,05

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

35 PINTURA R$ 15.331,02 0,47% 1.533,10 4.599,31 4.599,31 4.599,31

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

36 CALÇADA R$ 3.625,35 0,11% 1.812,68 1.812,68

50,00% 50,00%

37 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 1.980,33 0,06% 1.980,33

100,00%

38 TERRAPLANAGEM R$ 269.758,09 8,21% 134.879,05 134.879,05

50,00% 50,00%

TOTAL GERAL R$ 3.285.145,21 100,00%

R$ 134.879,05 134.879,05 44.310,47 30.558,04 136.362,97 259.638,83 356.612,56 542.639,06 504.112,39 310.454,01 290.346,93 294.237,56 149.246,69 96.867,71

% 4,11% 4,11% 1,35% 0,93% 4,15% 7,90% 10,86% 16,52% 15,35% 9,45% 8,84% 8,96% 4,54% 2,95%

R$ 134.879,05 269.758,10 314.068,57   344.626,61   480.989,58     740.628,41     1.097.240,97  1.639.880,03  2.143.992,42  2.454.446,43  2.744.793,36  3.039.030,92  3.188.277,61  3.285.145,25 

% 4,11% 8,21% 9,56% 10,49% 14,64% 22,54% 33,40% 49,92% 65,26% 74,71% 83,55% 92,51% 97,05% 100,00%PORCENTAGEM ACUMULADO

SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS COM ACESSIBILIDADE

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

PORCENTAGEM

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
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