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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração Projeto 
de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba, 
numa extensão total de 1.040,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das Obras 
apresenta os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo 
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIAS 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 

de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 

remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 

em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°329, de 24 de Setembro 2019 – Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária serão 

obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram 

obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES – Outubro/2021 – Sem desoneração; 

- DER-ES Rodovias – Junho/2021 – Sem desoneração, com correção para Outubro/2021 

através dos Índices de Reajustamento do DNIT/SICRO; 

Para fins de uniformização da data-base das planilhas, foram aplicados os índices de reajustamento 

rodoviários fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial é do DER-ES Rodovias, a fim de 

transpor a data-base de Junho/21 para Outubro/21. Os índices são apresentados no rodapé da 

planilha orçamentária. 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 

serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 

apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares e Administração Local.  
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A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Curva ABC de Serviços; 

• Composições de Custos; 

• Quadro das distâncias de transporte; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI.  
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



EXTENSÃO: 1,040 km

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 53.907,61 51.834,24 1,42%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 1.830.558,73 1.760.152,63 48,23%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 871.188,91 837.681,64 22,95%

4.0 SINALIZAÇÃO 31.625,03 30.408,68 0,83%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 478.184,84 459.793,12 12,60%

6.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO 
E PLACA DE OBRA

131.519,16 126.460,73 3,47%

7.0 TRANSPORTES 162.359,84 156.115,23 4,28%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 236.302,11 227.213,57 6,23%

3.795.646,23 3.649.659,84 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

BDI: 23,32%

REF: SICRO-ES (out-21) e DER-ES (jun-21 reajustado para out-21) 

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          2.646,02 

5501700 SICRO 1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 3.618,23 0,40 0,49 1.772,93

41109 DER-ES 1.1.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios m 267,00 2,52 2,65 3,27 873,09

1.2 TERRAPLANAGEM  R$        11.980,87 

42045 DER-ES 1.2.1 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI diferenciado) m³ 234,20 8,43 9,08 11,20 2.623,04

4413984 SICRO 1.2.2 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.367,61 2,91 3,59 8.499,72

5502978 SICRO 1.2.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 187,36 3,71 4,58 858,11

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$        39.280,72 

5501706 SICRO 1.3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Escavação de material ruim para bota-fora) m³ 2.367,61 5,24 6,46 15.294,76

5914351 SICRO 1.3.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³ e descarga livre (Escavação de material ruim para bota-fora)

t 3.551,41 1,91 2,36 8.381,33

5914314 SICRO 1.3.3
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavação para 
bota-fora)

tkm 5.327,12 1,02 1,26 6.712,17

5914344 SICRO 1.3.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 8.878,53 0,66 0,81 7.191,61

4016096 SICRO 1.3.5 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 234,20 1,13 1,39 325,54

5914314 SICRO 1.3.6 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte da aquisição do solo) tkm 526,94 1,02 1,26 663,94

5914344 SICRO 1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte da aquisição do solo) tkm 878,24 0,66 0,81 711,37

53.907,61

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21

2.0

2.1 REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO  R$        39.435,74 

210001 COMP. 2.1.1 Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas und 4,00 279,81 345,06 1.380,24

43067 DER-ES 2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas m 175,00 89,64 94,49 116,52 20.391,00

43068 DER-ES 2.1.3 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 175,00 77,66 81,85 100,94 17.664,50

2.2 SERVIÇOS  R$      821.945,39 

42504 DER-ES 2.2.1 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas m² 1.055,70 48,55 51,17 63,10 66.614,67

43018 DER-ES 2.2.2
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

m 2.067,55 58,64 61,81 76,23 157.609,34

220001 COMP. 2.2.3 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 51,00 970,94 1.197,36 61.065,36

2003680 SICRO 2.2.4 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 34,00 1.626,51 2.005,81 68.197,54

2003714 SICRO 2.2.5 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 7,00 1.254,34 1.546,85 10.827,95

2003716 SICRO 2.2.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 10,00 1.446,89 1.784,30 17.843,00

2003718 SICRO 2.2.7 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 9,00 1.634,72 2.015,94 18.143,46

2003720 SICRO 2.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 7,00 1.827,24 2.253,35 15.773,45

2003722 SICRO 2.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 1,00 2.015,08 2.485,00 2.485,00

804015 SICRO 2.2.10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 204,00 176,01 217,06 44.280,24

804023 SICRO 2.2.11 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 983,00 279,00 344,06 338.210,98

804031 SICRO 2.2.12 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 35,00 413,43 509,84 17.844,40

804377 SICRO 2.2.13 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 801,15 987,98 987,98

804385 SICRO 2.2.14 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1.336,05 1.647,62 1.647,62

2003449 SICRO 2.2.15 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 336,04 414,40 414,40

DRENAGEM E O.A.C.
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      969.177,60 

4805757 SICRO 2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.365,41 5,24 6,46 15.280,55

4805749 SICRO 2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 798,37 58,41 72,03 57.506,59

2106292 SICRO 2.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 
incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 4.757,85 120,54 148,65 707.254,40

230001 COMP. 2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.848,67 68,54 84,52 156.249,59

4815671 SICRO 2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 213,20 13,98 17,24 3.675,57

4413984 SICRO 2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.152,21 2,91 3,59 7.726,43

5915399 SICRO 2.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 
m³ e descarga livre

t 3.228,32 2,22 2,74 8.845,60

5914344 SICRO 2.3.8
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 8.070,80 0,66 0,81 6.537,35

5914314 SICRO 2.3.9
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavação para 
bota-fora)

tkm 4.842,48 1,02 1,26 6.101,52

1.830.558,73

3.0

3.1 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO  R$      836.186,02 

310001 COMP. 3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 1.281,88 71,49 88,16 113.010,54

4011352 SICRO 3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 6.202,66 0,35 0,43 2.667,14

40884 DER-ES 3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

m² 6.202,66 88,91 93,09 114,79 712.003,34

310002 COMP. 3.1.4 Travessão de Travamento do Pavimento m 108,00 63,86 78,75 8.505,00

3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  R$        35.002,89 

MB0001 SICRO 3.2.1 Aquisição de E.A.I. t 8,06 - - 3.824,36 30.824,34

MB0002 SICRO 3.2.2 Transporte de E.A.I. t 8,06 - - 518,4267 4.178,55

871.188,91SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21

4.0

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$        14.446,20 

5213571 SICRO 4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 4,22 442,00 545,07 2.300,20

5216111 SICRO 4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 24,00 93,55 115,37 2.768,88

5213401 SICRO 4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 47,27 33,57 41,40 1.956,98

5214003 SICRO 4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 126,00 47,75 58,89 7.420,14

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$        17.178,83 

42046 DER-ES 4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 10,00 122,26 130,21 160,57 1.605,70

42047 DER-ES 4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 5,00 37,84 40,30 49,70 248,50

41359 DER-ES 4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras m 150,00 20,08 21,38 26,37 3.955,50

40937 DER-ES 4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 12,00 554,87 590,93 728,74 8.744,88

41202 DER-ES 4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação m 75,00 26,64 28,37 34,99 2.624,25

31.625,03

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

40915 DER-ES 5.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

m² 3.120,00 89,69 94,36 116,36 363.043,20

40912 DER-ES 5.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m² 936,00 89,43 94,08 116,03 108.604,08

41246 DER-ES 5.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil m 20,00 57,22 60,19 74,23 1.484,60

3713613 SICRO 5.4 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 15,70 19,36 5.052,96

478.184,84SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21

6.0

41500 DER-ES 6.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m² 18,00 286,42 301,31 371,58 6.688,44

42511 DER-ES 6.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 6,00 719,00 756,39 932,78 5.596,68

41579 DER-ES 6.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 529,00 556,51 686,28 4.117,68

41678 DER-ES 6.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Mes 6,00 719,00 756,39 932,78 5.596,68

41580 DER-ES 6.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00 847,24 891,30 1.099,15 6.594,90

41501 DER-ES 6.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 25,00 42,27 44,47 54,84 1.371,00

41499 DER-ES 6.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

m 25,00 339,73 357,40 440,75 11.018,75

41503 DER-ES 6.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00 610,43 642,17 791,92 15.838,40

41527 DER-ES 6.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.407,82 3.585,02 4.421,05 13.263,15

100882 DER-ES 6.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

m 140,00 179,44 188,77 232,80 32.592,00

41546 DER-ES 6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 247,82 260,71 321,50 6.430,00

41545 DER-ES 6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 208,71 219,56 270,76 3.249,12

41547 DER-ES 6.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 203,23 213,80 263,65 3.163,80

41544 DER-ES 6.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 409,46 430,76 531,21 10.624,20

41495 DER-ES 6.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.035,66 1.089,52 1.343,59 5.374,36

131.519,16

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO out-21

DER-ES jun-21

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(JUN/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 
(OUT/21)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

REF:

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

6 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

NÃO DESONERADO

NÃO DESONERADO - reajustado para out-21

7.0 TRANSPORTES

5914389 SICRO 7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 155.514,80 0,58 0,72 111.970,66

5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 7.047,44 0,71 0,88 6.201,75

5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 25.970,53 0,57 0,70 18.179,37

5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 712,46 0,70 0,86 612,72

5914614 SICRO 7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.441,51 1,38 1,70 24.550,57

5914599 SICRO 7.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento 
primário

tkm 402,27 1,70 2,10 844,77

162.359,84

8.0

810001 COMP. 8.1 Administração Local und 1,00 236.302,11 236.302,11

236.302,11

3.795.646,23

jun-21 out-21
Reajuste 

(jun21/Out21)

132,302 139,193 1,052

365,188 393,22 1,077

368,592 388,541 1,054

413,429 432,715 1,047

226,074 240,85 1,065

132,302 139,193 1,052

132,302 139,193 1,052

121,126 124,768 1,03

SUB - TOTAL TRANSPORTES

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINALIZAÇÃO 

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Reajustamento Planilha Orçamentária com referência do DER-ES (Fonte  DNIT¹)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%)

R$ 53.907,61 32.344,57 21.563,04

% 60,00% 40,00%

R$ 1.830.558,73 366.111,75 915.279,37 549.167,62

% 20,00% 50,00% 30,00%

R$ 871.188,91 174.237,78 348.475,56 348.475,56

% 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 31.625,03 15.812,52 15.812,52

% 50,00% 50,00%

R$ 478.184,84 95.636,97 382.547,87

% 20,00% 80,00%

R$ 131.519,16 65.759,58 10.521,53 10.521,53 10.521,53 10.521,53 23.673,45

% 50,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 18,00%

R$ 162.359,84 24.353,98 24.353,98 32.471,97 32.471,97 24.353,98 24.353,98

% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

R$ 236.302,11 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

177.654,32 461.933,98 1.171.894,33 980.020,37 518.371,73 485.771,50

177.654,32 639.588,31 1.811.482,64 2.791.503,01 3.309.874,73 3.795.646,23

4,68% 12,17% 30,88% 25,82% 13,66% 12,80%

4,68% 16,85% 47,73% 73,55% 87,20% 100,00%

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADA

7 TRANSPORTES

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 1,04 km

BDI: 23,32%

REF: SICRO-ES (out-21) e DER-ES (jun-21 reajustado para out-21) 

6
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA

4 SINALIZAÇÃO

5

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DRENAGEM E O.A.C.

3 PAVIMENTAÇÃO

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

20
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4.4 – CURVA ABC DE SERVIÇOS 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

m² 6.202,66 114,79 712.003,34 18,7584% 18,7584% A

2.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 
incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 4.757,85 148,65 707.254,40 18,6333% 37,3917% A

5.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

m² 3.120,00 116,36 363.043,20 9,5647% 46,9565% A

2.2.11 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 983,00 344,06 338.210,98 8,9105% 55,8670% A

8.1 Administração Local und 1,00 236.302,11 236.302,11 6,2256% 62,0926% A

2.2.2
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

m 2.067,55 76,23 157.609,34 4,1524% 66,2449% A

2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.848,67 84,52 156.249,59 4,1165% 70,3615% A

3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 1.281,88 88,16 113.010,54 2,9774% 73,3389% A

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 155.514,80 0,72 111.970,66 2,9500% 76,2888% A

5.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m² 936,00 116,03 108.604,08 2,8613% 79,1501% A

2.2.4 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 34,00 2.005,81 68.197,54 1,7967% 80,9468% B

2.2.1 Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas m² 1.055,70 63,10 66.614,67 1,7550% 82,7019% B

2.2.3 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 51,00 1.197,36 61.065,36 1,6088% 84,3107% B

2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 798,37 72,03 57.506,59 1,5151% 85,8258% B

2.2.10 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 204,00 217,06 44.280,24 1,1666% 86,9924% B

6.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

m 140,00 232,80 32.592,00 0,8587% 87,8510% B

3.2.1 Aquisição de E.A.I. t 8,06 3.824,36 30.824,34 0,8121% 88,6631% B

7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.441,51 1,70 24.550,57 0,6468% 89,3099% B

2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas m 175,00 116,52 20.391,00 0,5372% 89,8472% B

7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 25.970,53 0,70 18.179,37 0,4790% 90,3261% B

2.2.7 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 9,00 2.015,94 18.143,46 0,4780% 90,8041% B

2.2.12 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 35,00 509,84 17.844,40 0,4701% 91,2743% B

2.2.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 10,00 1.784,30 17.843,00 0,4701% 91,7443% B

2.1.3 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 175,00 100,94 17.664,50 0,4654% 92,2097% B

6.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00 791,92 15.838,40 0,4173% 92,6270% B

2.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 7,00 2.253,35 15.773,45 0,4156% 93,0426% B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVIÇOS

1.3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria (Escavação de material ruim para bota-fora) m³ 2.367,61 6,46 15.294,76 0,4030% 93,4455% B

2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.365,41 6,46 15.280,55 0,4026% 93,8481% B

6.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 4.421,05 13.263,15 0,3494% 94,1975% B

6.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

m 25,00 440,75 11.018,75 0,2903% 94,4878% B

2.2.5 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 7,00 1.546,85 10.827,95 0,2853% 94,7731% B

6.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 531,21 10.624,20 0,2799% 95,0530% C

2.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ 
e descarga livre

t 3.228,32 2,74 8.845,60 0,2330% 95,2861% C

4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 12,00 728,74 8.744,88 0,2304% 95,5165% C

3.1.4 Travessão de Travamento do Pavimento m 108,00 78,75 8.505,00 0,2241% 95,7405% C

1.2.2 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.367,61 3,59 8.499,72 0,2239% 95,9645% C

1.3.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³ e descarga livre (Escavação de material ruim para bota-fora)

t 3.551,41 2,36 8.381,33 0,2208% 96,1853% C

2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.152,21 3,59 7.726,43 0,2036% 96,3888% C

4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 126,00 58,89 7.420,14 0,1955% 96,5843% C

1.3.4
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 8.878,53 0,81 7.191,61 0,1895% 96,7738% C

1.3.3
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 5.327,12 1,26 6.712,17 0,1768% 96,9506% C

6.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m² 18,00 371,58 6.688,44 0,1762% 97,1269% C

6.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00 1.099,15 6.594,90 0,1737% 97,3006% C

2.3.8
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 8.070,80 0,81 6.537,35 0,1722% 97,4728% C

6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 321,50 6.430,00 0,1694% 97,6422% C

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 7.047,44 0,88 6.201,75 0,1634% 97,8056% C

2.3.9
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavação para bota-
fora)

tkm 4.842,48 1,26 6.101,52 0,1608% 97,9664% C

6.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 6,00 932,78 5.596,68 0,1474% 98,1138% C

6.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Mes 6,00 932,78 5.596,68 0,1474% 98,2613% C

6.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.343,59 5.374,36 0,1416% 98,4029% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVIÇOS

5.4 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 19,36 5.052,96 0,1331% 98,5360% C

3.2.2 Transporte de E.A.I. t 8,06 518,43 4.178,55 0,1101% 98,6461% C

6.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 686,2827 4.117,68 0,1085% 98,7546% C

4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras m 150,00 26,37 3.955,50 0,1042% 98,8588% C

2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 213,20 17,24 3.675,57 0,0968% 98,9556% C

6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 270,76 3.249,12 0,0856% 99,0412% C

6.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 263,65 3.163,80 0,0834% 99,1246% C

4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 24,00 115,37 2.768,88 0,0729% 99,1975% C

3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 6.202,66 0,43 2.667,14 0,0703% 99,2678% C

4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação m 75,00 34,99 2.624,25 0,0691% 99,3369% C

1.2.1 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI diferenciado) m³ 234,20 11,20 2.623,04 0,0691% 99,4060% C

2.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 1,00 2.485,00 2.485,00 0,0655% 99,4715% C

4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 4,22 545,07 2.300,20 0,0606% 99,5321% C

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 47,27 41,40 1.956,98 0,0516% 99,5837% C

1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 3.618,23 0,49 1.772,93 0,0467% 99,6304% C

2.2.14 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1.647,62 1.647,62 0,0434% 99,6738% C

4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 10,00 160,57 1.605,70 0,0423% 99,7161% C

5.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil m 20,00 74,23 1.484,60 0,0391% 99,7552% C

2.1.1 Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas und 4,00 345,06 1.380,24 0,0364% 99,7916% C

6.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 25,00 54,84 1.371,00 0,0361% 99,8277% C

2.2.13 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 987,98 987,98 0,0260% 99,8537% C

1.1.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios m 267,00 3,27 873,09 0,0230% 99,8767% C

1.2.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 187,36 4,58 858,11 0,0226% 99,8993% C

7.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 402,27 2,10 844,77 0,0223% 99,9216% C

1.3.7 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (P=2,50 km  - Transporte da aquisição do solo) tkm 878,24 0,81 711,37 0,0187% 99,9403% C

1.3.6 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte da aquisição do solo) tkm 526,94 1,26 663,94 0,0175% 99,9578% C

7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 712,46 0,86 612,72 0,0161% 99,9740% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVIÇOS

2.2.15 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 414,40 414,40 0,0109% 99,9849% C

1.3.5 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 234,20 1,39 325,54 0,0086% 99,9935% C

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 5,00 49,70 248,50 0,0065% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTO 



CÓD: 210001

SICRO - OUT-21 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9824 Servente h 0,50 5,47 213,22% 8,56

8,56

5,00% 0,43

0,83

10,83

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, 
preparo e colocação

kg 167,64

SICRO 3106121
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 48,88

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 52,46

268,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

279,81

65,25

345,06CUSTO UNITÁRIO TOTAL

81,470,6000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

13,2000 12,70

0,1600 327,90

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

17,12

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 220001

SICRO OUT-21 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 7,81 182,99% 4,42

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,47 213,22% 6,85

11,27

0,00% 0,00

1,00

11,27

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com 
capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 
0,30 m

un 431,71

431,71

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 
cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

m² 351,85

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 22,74

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 81,98

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos 
de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m² 70,42

526,99

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo 
de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 
Caminhão carroceria 15 t

t 0,97

0,97

XP XR

SICRO
5914449
5914464
5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo 
de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00

0,00

R$ 970,94

R$ 226,42

R$ 1.197,36

23,32%

CUSTO

0,0430000 0,000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

0,0430 22,6400

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,2500 327,90

1,2400 56,79

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 92,35

0,0600 379,03

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 431,71

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

22,11

17,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 230001

SICRO OUT-21
DER-ES JUN-21 - reajustado p/ out-21

UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526
Retroescavadeira de pneus com capacidade 
de 0,76 m³ - 58 kW

1,00 0,20 0,80 116,04 58,67 70,15

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de 
10.000 l - 188 kW

1,00 0,20 0,80 261,57 67,97 106,69

176,84

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,38 157,27% 6,37

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,47 213,22% 37,66

44,03

5,00% 2,20

13,00

17,16

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111
Areia suja jazida com carregamento 
mecânico

m³ 51,38

51,38

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO
5914449
5914464
5914479

Transporte da areia suja - Caminhão 
basculante 10 m³

0,00

0,00

R$ 68,54

R$ 15,98

R$ 84,52

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 51,38

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

31,86

17,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS
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CÓD: 310001

SICRO - OUT-21
DER-ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21

UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 
l - 136 kW

M 1,00 0,90 0,10 202,56 59,15 188,22

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 21,63 14,14 17,51

SICRO E9518
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm 
(24")

1,00 0,35 0,65 4,23 2,95 3,40

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 198,45 84,36 396,90

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório 
autopropelido de 1,6 t - 18 kW

M 1,00 0,60 0,40 87,27 49,00 71,96

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW

M 1,00 0,30 0,70 160,04 70,12 97,09

SICRO E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido 
de 27 t - 85 kW

1,00 1,00 0,00 174,49 83,11 174,49

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 101,61 33,76 57,51

1.007,08

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 11,83 157,27% 15,22

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 6,49 157,27% 16,70

SICRO P9824 Servente h 4,00 5,47 213,22% 68,48

100,40

5,00% 5,02

60,00

18,54

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m³ 22,70

DER-ES 10092 Cimento CP III kg 30,25

52,95

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO
5914359
5914374
5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão 
basculante 10 m³

SICRO
5914449
5914464
5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

R$ 71,49

R$ 16,67

R$88,16

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,64

0,0642

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4280 53,03

64,2000 0,47

30,44

16,70

17,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SAL.
C/ ENC.

( A ) TOTAL
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CÓD: 310002

SICRO OUT-21 
DER-ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21

UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 2,46

DER-ES 43018

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 
15) cm, inclusive caiação e transporte do 
meio fio
em Vias Urbanas

m 61,40

63,86

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 63,86

R$ 14,89

R$ 78,75CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0075 327,90

1,0000 61,40

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento
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CÓD: 810001

SICRO - OUT-21
DER -ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21

UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 0,80 2.360,60 119,30% 4.141,37

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,20 12.589,01 84,50% 4.645,36

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 0,75 1.771,88 132,12% 3.084,69

SICRO P9858 Laboratorista mês 0,50 2.375,65 118,22% 2.592,08

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,50 2.182,40 121,76% 2.419,87

SICRO P9949 Topógrafo mês 0,75 2.687,69 114,43% 4.322,49

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 0,75 2.182,40 123,02% 3.650,34

24.856,20

0,00% 0,00

1,00

24.856,20

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587
Aluguel mensal de instrumento de topografia 
( Estação Total )

Mes 1.908,02

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 2.071,93

DER-ES 10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, 
exclusive motorista e combustível

Mes 2.541,58

DER-ES 10859 Gasolina L 558,44

7.079,97

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 31.936,17

R$ 7.447,51

R$ 39.383,68

6,00 MESES) R$ 236.302,11

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,5000 4.143,86

1,0000 2.541,58

92,0000 6,07

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7500 2.544,02

5.184,17

4.839,74

5.763,31

4.867,13

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

5.176,71

23.226,82

4.112,92

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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4.6 - QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

PRIN. AUX AUX2 P LN

Transp de Areia Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 38,10 1,00 79,17750 3016,66275 79,17750

Transp de Bloco Caminhão carroceria 15 t 0,02400 35,90 1,00 25,33680 909,59112 25,33680

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 35,90 1,00 200,55274 7199,84329 200,55274

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 38,10 1,00 24,33149 927,02986 24,33149

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 35,90 1,00 4,93887 177,30542 4,93887

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 
mm e capacidade de 300 Kn

Caminhão carroceria 15 t 0,043000 94,00 1,00 2,19300 206,14200 2,19300

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 35,90 1,00 40,92169 1469,08853 40,92169

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 38,10 1,00 4,54420 173,13408 4,54420

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 35,90 1,00 0,09135 3,27929 0,09135

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 35,90 1,00 0,51149 18,36256 0,51149

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 38,10 1,00 4,60998 175,64031 4,60998

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 35,90 1,00 1,40151 50,31423 1,40151

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000213 35,90 1,00 0,01084 0,38907 0,01084

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 38,10 1,00 12,11263 461,49111 12,11263

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 30,60 1,00 7,02920 215,09360 7,02920

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 30,60 1,00 7,02920 215,09360 7,02920

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 35,90 1,00 3,59741 129,14711 3,59741

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 35,90 1,00 0,00190 0,06811 0,00190

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 35,90 1,00 0,19225 6,90176 0,19225

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 35,90 1,00 0,63936 22,95289 0,63936

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 35,90 1,00 0,63580 22,82522 0,63580

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 35,90 1,00 0,01156 0,41500 0,01156

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,001420 35,90 1,00 0,04826 1,73264 0,04826

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 38,10 1,00 53,94157 2055,17373 53,94157

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 30,60 1,00 31,30338 957,88348 31,30338

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 30,60 1,00 31,30338 957,88348 31,30338

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 35,90 1,00 16,02048 575,13512 16,02048

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 35,90 1,00 0,01535 0,55110 0,01535

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 35,90 1,00 1,55557 55,84489 1,55557

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 35,90 1,00 5,17329 185,72100 5,17329

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,72800 68,43200 0,72800

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 35,90 1,00 5,79361 207,99046 5,79361

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 38,10 1,00 0,64336 24,51196 0,64336

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 35,90 1,00 0,01293 0,46427 0,01293

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 35,90 1,00 0,07242 2,59973 0,07242

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 38,10 1,00 0,63274 24,10749 0,63274

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 35,90 1,00 0,19236 6,90587 0,19236

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 35,90 1,00 0,23720 8,51532 0,23720

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,04158 1,49272 0,04158

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00076 0,02714 0,00076

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 35,90 1,00 0,00113 0,04058 0,00113

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 38,10 1,00 1,26351 48,13986 1,26351

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,37526 13,47182 0,37526

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00054 0,01953 0,00054

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 35,90 1,00 0,05512 1,97864 0,05512

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,18329 6,58027 0,18329

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,59000

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

407819 Armação em aço CA-50 5,400007,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,93000

1109697 Argamassa de cimento

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,19000

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

15,05000

2003714
Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais

2003680

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

34,00

17,00000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
1,67000

3103302

0,25000

1,24000

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

31001
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
51,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

1109697 Argamassa de cimento

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

MOMENTO 
TRANSP. (LP)

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

DIST (km) PESO A 
TRANSP

MOMENTO 
TRANSP. (P)

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

42504
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive 

perdas em Vias Urbanas
1.055,70

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
2.067,55

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00650
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Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 1,04000 97,76000 1,04000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 35,90 1,00 11,73042 421,12208 11,73042

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 38,10 1,00 1,30262 49,62981 1,30262

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 35,90 1,00 0,02618 0,94003 0,02618

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 35,90 1,00 0,14662 5,26373 0,14662

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 38,10 1,00 1,35588 51,65891 1,35588

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 35,90 1,00 0,41221 14,79830 0,41221

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 35,90 1,00 0,59952 21,52281 0,59952

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,05940 2,13246 0,05940

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00108 0,03877 0,00108

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 35,90 1,00 0,00162 0,05798 0,00162

SICRO 
OUT-21
DER-ES 
JUN-21

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 38,10 1,00 0,00000 0,00000 0,00000

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 1,04749 32,05316 1,04749

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 1,04749 32,05316 1,04749

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,53609 19,24545 0,53609

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00078 0,02789 0,00078

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 35,90 1,00 0,07874 2,82662 0,07874

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,26185 9,40038 0,26185

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,93600 87,98400 0,93600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 35,90 1,00 13,64688 489,92299 13,64688

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 38,10 1,00 1,51544 57,73809 1,51544

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 35,90 1,00 0,03046 1,09360 0,03046

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 35,90 1,00 0,17058 6,12369 0,17058

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 38,10 1,00 1,49146 56,82481 1,49146

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 35,90 1,00 0,45343 16,27813 0,45343

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 35,90 1,00 0,77417 27,79279 0,77417

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,05346 1,91921 0,05346

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00097 0,03489 0,00097

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 35,90 1,00 0,00145 0,05218 0,00145

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 38,10 1,00 1,62452 61,89410 1,62452

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,94274 28,84785 0,94274

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,94274 28,84785 0,94274

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,48248 17,32091 0,48248

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00070 0,02510 0,00070

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 35,90 1,00 0,07086 2,54396 0,07086

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,23566 8,46034 0,23566

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,72800 68,43200 0,72800

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,861704 35,90 1,00 13,03193 467,84622 13,03193

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,206735 38,10 1,00 1,44715 55,13631 1,44715

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,004156 35,90 1,00 0,02909 1,04432 0,02909

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,023270 35,90 1,00 0,16289 5,84774 0,16289

SICRO - 
OUT-21

DER-ES - 
JUN-21

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,210914 38,10 1,00 1,47640 56,25082 1,47640

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,064121 35,90 1,00 0,44885 16,11371 0,44885

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,05404 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,112065 35,90 1,00 0,78446 28,16205 0,78446

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,04158 1,49272 0,04158

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00076 0,02714 0,00076

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 35,90 1,00 0,00113 0,04058 0,00113

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 38,10 1,00 1,26351 48,13986 1,26351

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,37526 13,47182 0,37526

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00054 0,01953 0,00054

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 35,90 1,00 0,05512 1,97864 0,05512

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,18329 6,58027 0,18329

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

0,19000

2003716
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
10,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
5,57000

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

0,19000

2003718
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais
9,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
7,20000

1109697 Argamassa de cimento

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000

2003720
Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita 

comerciais (inclusive tampão)
7,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
8,84000

1107892

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,14000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,19000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000
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Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,10400 9,77600 0,10400

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 2,204982 35,90 1,00 2,20498 79,15885 2,20498

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,244855 38,10 1,00 0,24486 9,32898 0,24486

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,004922 35,90 1,00 0,00492 0,17670 0,00492

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027561 35,90 1,00 0,02756 0,98943 0,02756

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,241045 38,10 1,00 0,24104 9,18381 0,24104

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,073282 35,90 1,00 0,07328 2,63081 0,07328

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,06661 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,138132 35,90 1,00 0,13813 4,95896 0,13813

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,00594 0,21325 0,00594

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00011 0,00388 0,00011

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 35,90 1,00 0,00016 0,00580 0,00016

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 38,10 1,00 0,18050 6,87712 0,18050

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,10475 3,20532 0,10475

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 30,60 1,00 0,10475 3,20532 0,10475

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,05361 1,92455 0,05361

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00008 0,00279 0,00008

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 35,90 1,00 0,00787 0,28266 0,00787

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,02618 0,94004 0,02618

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 35,90 1,00 35,22672 1264,63925 35,22672

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 38,10 1,00 0,55622 21,19191 0,55622

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 35,90 1,00 0,12196 4,37825 0,12196

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 30,60 1,00 24,30436 743,71329 24,30436

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 
e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000090 35,90 1,00 0,01833 0,65799 0,01833

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 38,10 1,00 20,48488 780,47376 20,48488

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 30,60 1,00 11,88779 363,76629 11,88779

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 30,60 1,00 11,88779 363,76629 11,88779

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 35,90 1,00 6,08394 218,41359 6,08394

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 35,90 1,00 0,00306 0,10985 0,00306

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 35,90 1,00 0,31008 11,13187 0,31008

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 35,90 1,00 1,03122 37,02080 1,03122

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 35,90 1,00 347,98200 12492,55380 347,98200

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 38,10 1,00 6,98478 266,12024 6,98478

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 35,90 1,00 1,53149 54,98051 1,53149

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 30,60 1,00 174,50708 5339,91650 174,50708

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 
e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000134 35,90 1,00 0,13160 4,72441 0,13160

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 38,10 1,00 147,08292 5603,85937 147,08292

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 30,60 1,00 85,35519 2611,86889 85,35519

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 30,60 1,00 85,35519 2611,86889 85,35519

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 35,90 1,00 43,68317 1568,22574 43,68317

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 35,90 1,00 0,01769 0,63521 0,01769

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 35,90 1,00 1,79299 64,36841 1,79299

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 35,90 1,00 5,96288 214,06732 5,96288

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 35,90 1,00 19,06170 684,31503 19,06170

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 38,10 1,00 0,28051 10,68724 0,28051

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 35,90 1,00 0,06150 2,20799 0,06150

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 30,60 1,00 8,50542 260,26585 8,50542

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 
e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000183 35,90 1,00 0,00641 0,23027 0,00641

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 38,10 1,00 7,16878 273,13035 7,16878

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 30,60 1,00 4,16019 127,30167 4,16019

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 30,60 1,00 4,16019 127,30167 4,16019

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 35,90 1,00 2,12910 76,43483 2,12910

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 35,90 1,00 0,00074 0,02639 0,00074

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 35,90 1,00 0,07448 2,67383 0,07448

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 35,90 1,00 0,24770 8,89225 0,24770

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000980 35,90 1,00 0,00098 0,03518 0,00098

SICRO - 
OUT-21

DER -ES - 
JUN-21

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,095362 38,10 1,00 1,09536 41,73327 1,09536

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,635660 30,60 1,00 0,63566 19,45121 0,63566

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,635660 30,60 1,00 0,63566 19,45121 0,63566

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,325319 35,90 1,00 0,32532 11,67895 0,32532

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000224 35,90 1,00 0,00022 0,00802 0,00022

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,022648 35,90 1,00 0,02265 0,81306 0,02265

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,075320 35,90 1,00 0,07532 2,70397 0,07532

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
7,45000

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

804377

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1,00

1,15300

0,00485

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,30800
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,60000

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
35,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

804023
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
983,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,22500
1107892

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,15100
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
204,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

1106165

2003722
Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita 

comerciais (inclusive tampão)
1,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
10,47000

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,16000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

0,19000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,59000
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Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,001819 35,90 1,00 0,00182 0,06530 0,00182

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,033021 38,10 1,00 2,03302 77,45812 2,03302

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,179803 30,60 1,00 1,17980 36,10198 1,17980

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,179803 30,60 1,00 1,17980 36,10198 1,17980

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,603801 35,90 1,00 0,60380 21,67646 0,60380

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000335 35,90 1,00 0,00034 0,01203 0,00034

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,033957 35,90 1,00 0,03396 1,21905 0,03396

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,112929 35,90 1,00 0,11293 4,05414 0,11293

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000357 35,90 1,00 0,00036 0,01282 0,00036

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,399004 38,10 1,00 0,39900 15,20206 0,39900

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,231550 30,60 1,00 0,23155 7,08544 0,23155

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,231550 30,60 1,00 0,23155 7,08544 0,23155

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,118503 35,90 1,00 0,11850 4,25426 0,11850

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,31500 30,60 1,00 0,31500 9,63900 0,31500

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000081 35,90 1,00 0,00008 0,00292 0,00008

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008238 35,90 1,00 0,00824 0,29576 0,00824

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,027398 35,90 1,00 0,02740 0,98359 0,02740

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 35,90 1,00 18,46047 662,73100 18,46047

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 35,90 1,00 0,42821 15,37263 0,42821

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 35,90 1,00 54,09680 1942,07512 54,09680

330001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído 

em Vias Urbanas
1.848,67 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 2,00 1,00 2772,99930 5545,99859 2772,99930

35253,00995 3650,80543

18258,11122 499,31076

14441,50808 402,27042

2 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

PRIN. AUX AUX2 P LN

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 0,64200 30,60 1,00 822,96919 25182,85734 822,96919

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06420 35,90 1,00 82,29692 2954,45941 82,29692

Areia grossa Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 38,10 1,00 465,19965 17724,10667 465,19965

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão basculante 10 m³ 0,19200 35,90 1,00 1190,91110 42753,70863 1190,91110

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 35,90 1,00 10,47600 376,08840 10,47600

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 38,10 1,00 1,27097 48,42400 1,27097

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 35,90 1,00 0,25799 9,26166 0,25799

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,00001 35,90 1,00 0,00069 0,02472 0,00069

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00713 38,10 1,00 0,76951 29,31826 0,76951

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 30,60 1,00 0,44656 13,66477 0,44656

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 30,60 1,00 0,44656 13,66477 0,44656

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00212 35,90 1,00 0,22854 8,20464 0,22854

85765,74443 2482,01355

3348,03883 93,26013

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

PRIN. AUX AUX2 P LN

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 94,00 1,00 0,04971 4,67289 0,04971

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 94,00 1,00 0,00186 0,17454 0,00186

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 94,00 1,00 0,00080 0,07537 0,00080

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 94,00 1,00 0,00046 0,04363 0,00046

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 30,60 1,00 0,07101 2,17291 0,07101

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,00000 35,90 1,00 0,00005 0,00192 0,00005

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 38,10 1,00 0,05985 2,28031 0,05985

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 30,60 1,00 0,03473 1,06282 0,03473

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 30,60 1,00 0,03473 1,06282 0,03473

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 35,90 1,00 0,01778 0,63814 0,01778

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 94,00 1,00 0,01680 1,57920 0,01680

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 
8 cm

Caminhão carroceria 15 t 0,01920 94,00 1,00 0,46080 43,31520 0,46080

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 94,00 1,00 0,00840 0,78960 0,00840

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 94,00 1,00 0,00567 0,53321 0,00567

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 94,00 1,00 0,01654 1,55518 0,01654

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 94,00 1,00 0,00142 0,13330 0,00142

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 94,00 1,00 0,03923 3,68801 0,03923

Massa termoplástica para aspersão Caminhão carroceria 15 t 0,00308 94,00 1,00 0,38808 36,47952 0,38808

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00040 94,00 1,00 0,05040 4,73760 0,05040

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00319 38,10 1,00 0,47871 18,23902 0,47871

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00118 35,90 1,00 0,17672 6,34407 0,17672

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00385 30,60 1,00 0,57692 17,65383 0,57692

41359 40358
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte  para sinalização de obras
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 150,00 0,00330

0,70000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 47,27

5214003
Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia)
126,00

5216111

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 
x 8 cm - fornecimento e implantação

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

24,00

0,00375
1107892 Concreto fck = 20 Mpa

PESO A 
TRANSP

QTDE 
AUX2

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOMENTO 
TRANSP. (LP)

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III
4,22 1,00000

QTDE 
AUX

DIST (km)

TOTAIS

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Guindauto 20 t.m

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

Caminhão Basculante 10 m³

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

11,17000

3103302

QTDE 
SERV

2106292

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 
de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

4.757,85

TOTAIS

0,00650

2003449

804385

1107892

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1,00

2,14000

3103302

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,00750

Caminhão Carroceria 15 t

FATOR 
UTILIZ.

DIST (km) MOMENTO 
TRANSP. (LP)

310001
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida 

e 3% de cimento
1.281,88

40884
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 

colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

6.202,66

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
PESO A 
TRANSP

MOMENTO 
TRANSP. (P)

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

QTDE 
AUX

QTDE 
AUX2

1107892

Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1,00

0,42000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,71000

310002

43018

Travessão de Travamento do Pavimento

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 
caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

108,00

1,00000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído
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42,47170 1,25596

104,76138 1,23473

5 - TRANSPORTES OC

PRIN. AUX AUX2 P LN

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,06000 30,60 1,00 187,20000 5728,32000 187,20000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,03621 38,10 1,00 112,97520 4304,35512 112,97520

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00735 35,90 1,00 22,93200 823,25880 22,93200

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07737 38,10 1,00 241,38816 9196,88890 241,38816

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,02856 35,90 1,00 89,10720 3198,94848 89,10720

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,09324 30,60 1,00 290,90880 8901,80928 290,90880

Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada Caminhão basculante 10 m³ 0,06200 94,00 1,00 58,03200 5455,00800 58,03200

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,02354 38,10 1,00 22,03016 839,34925 22,03016

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00478 35,90 1,00 4,47174 160,53547 4,47174

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,004500 30,60 1,00 0,09000 2,75400 0,09000

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00725 38,10 1,00 0,14490 5,52069 0,14490

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00183 35,90 1,00 0,03668 1,31681 0,03668

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00827 30,60 1,00 0,16548 5,06369 0,16548

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00967 38,10 1,00 0,19342 7,36930 0,19342

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00357 35,90 1,00 0,07140 2,56326 0,07140

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,01166 30,60 1,00 0,23310 7,13286 0,23310

Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 
BWG)

Caminhão carroceria 15 t 0,00007 35,90 1,00 0,01827 0,65589 0,01827

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm 
e E = 3,76 mm

Caminhão carroceria 15 t 0,00001 35,90 1,00 0,00261 0,09370 0,00261

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 35,90 1,00 1,80873 64,93341 1,80873

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 35,90 1,00 0,20358 7,30852 0,20358

34453,57108 913,36122

4259,61434 118,65221

3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 

madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
261,00

Caminhão Basculante 10 m³

MOMENTO 
TRANSP. (P)

PESO A 
TRANSP

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

0,08000

40912
Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), 

fornecimento e assentamento

MOMENTO 
TRANSP. (LP)

QTDE 
AUX2

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

DIST (km)

TOTAIS
Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

QTDE 
AUX

0,70000

0,01000

TOTAIS

0,01000
42475 Concreto fck = 10 Mpa

40358

Caminhão Carroceria 15 t

41246

40350

Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil

Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 
pedra de mão, tudo incluído

20,00

936,00
40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,01300

40915
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento 
e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da 

caixa e transp. da brita
3.120,00

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,02000

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 

cimento e pedra britada
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução n° 329 do TCE, obtém-se o preço 

final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação 

as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos 

índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio 

“aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se 

obviamente pelo de menor valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Janeiro de 2022, sendo esta a última 

disponível na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual 

do SICRO indica são as seguintes: 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 6.202,66 0,0013 8,063

8,063

E.A.I.

TOTAL

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - JANEIRO/2022 464,475

Índice de Reajustamento de Pavimentação 1,7188

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

46,303 46,303

0,435 0,514

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 46,303 + 0,435 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES CIMENTO E BICA t/m³ 2,10

SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,10

REMOÇÃO DE BLOCOS t/m³ 2,50

COLCHÃO DE AREIA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

CM-30 t/m³ 0,92

IMPRIMAÇÃO (CM-30) l/m² 1,20

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI  
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:

AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Serviços Preliminares e Canteiro de Obras; 

• Terraplenagem; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Pavimentação; 

• Sinalização e Obras Complementares. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e Vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

54 

 

 

 

LAYOUT DO CANTEIRO 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

a) Terraplenagem 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante convencional; 

DNER-ES 327/97 – Pavimentação com peças pré-moldadas de concreto. 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 022/2006 – Dissipadores de Energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 
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