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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servi¢os e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboragio Projeto
de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba,
numa extensio total de 1.040,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 4 — Orcamento, Memorias de Calculo e Plano de Execucio das Obras
apresenta os custos para implantacdo dos servicos propostos no ambito do projeto executivo
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturacao dos custos de implantagao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orcamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIAS

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do prego
de cada servico, foi elaborada a planilha de orcamento das Obras. A discriminacdo e forma de
remuneracao dos servicos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estao
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

De acordo com a Resolucdo TC n°329, de 24 de Setembro 2019 — Tribunal de Contas do Espirito
Santo, resolveu que os pregos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha orgcamentéria seréo
obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram
obtidos nas seguintes publicaces:

- SICRO ES - Outubro/2021 — Sem desoneracao;

- DER-ES Rodovias — Junho/2021 — Sem desoneragao, com correcdo para Outubro/2021
através dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO;

Para fins de uniformizacdo da data-base das planilhas, foram aplicados os indices de reajustamento
rodoviarios fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial ¢ do DER-ES Rodovias, a fim de
transpor a data-base de Junho/21 para Outubro/21. Os indices sdo apresentados no rodapé da
planilha orcamentaria.

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucéo
de servicos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composicdo, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instrugdes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servicos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares e Administracao Local.



A seguir sdo apresentados 0s seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Orgamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Curva ABC de Servigos;

Composigdes de Custos;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composicéo de BDI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

BDI: 23,32%

LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

REF: SICRO-ES (out-21) e DER-ES (jun-21 reajustado para out-21)

EXTENSAO: 1,040 km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

ITEM DISCRIMINACAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 53.907,61 51.834,24 1,42%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 1.830.558,73 1.760.152,63 48,23%

3.0 PAVIMENTACAO 871.188,91 837.681,64 22,95%

4.0 SINALIZACAO 31.625,03 30.408,68 0,83%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 478.184,84 459.793,12 12,60%

6.0 :El\lgl':éﬁCDAEOOI\gARI\LUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO 131.519,16 126.460,73 3.47%

7.0 TRANSPORTES 162.359,84 156.115,23 4,28%

8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 236.302,11 227.213,57 6,23%
TOTAL GERAL 3.795.646,23 3.649.659,84 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km ' DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PRECO PREGO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
(JUN/21) (OUT/21)
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.646,02
5501700 SICRO | 1.1.1 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didametro até 0,15 m| m? 3.618,23 0,40 0,49 1.772,93
41109 DER-ES| 1.1.2 |Demoligao de cerca de madeira com 4 fios m 267,00 2,52 2,65 3,27 873,09
1.2 |TERRAPLANAGEM R$ 11.980,87
42045 DER-ES| 1.2.1 |Aquisicdo de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI diferenciado) m? 234,20 8,43 9,08 11,20 2.623,04
4413984 SICRO | 1.2.2 |Regularizagédo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 2.367,61 2,91 3,59 8.499,72
5502978 SICRO | 1.2.3 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 187,36 3,71 4,58 858,11
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 39.280,72
5501706 SICRO | 1.3.1 |Escavacdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria (Escavagdo de material ruim para bota-fora) m? 2.367,61 5,24 6,46 15.294,76
o - p
5914351 sicro | 132 Carga, manobra_x e descarga d~e agregado_s ou _solos em caminhao basculante de 14 m® - carga com carregadeira de 3,40 t 3.551.41 1,91 2.36 8.381,33
m? e descarga livre (Escavagao de material ruim para bota-fora)
o . - p Z : =
5014314 sicro | 133 Z::;_sfgg;e com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavagéo para tkm 5.327.12 1,02 1,26 671217
. - . . _ ) = g
5014344 siIcro | 134 ;I;'raar;sporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte de escavagdo para bota tkm 8.878.53 0,66 0,81 7.191,61
4016096 SICRO | 1.3.5 |Escavacédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?* m? 234,20 1,13 1,39 325,54
5914314 SICRO | 1.3.6 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte da aquisi¢éo do solo) tkm 526,94 1,02 1,26 663,94
5914344 SICRO | 1.3.7 |Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte da aquisicdo do solo) tkm 878,24 0,66 0,81 711,37
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 53.907,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF: SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PRECO PREGO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN;FI»E‘-\'\I:I;)D(IRQ UN;TI»E‘-\;ED(IRQ UNgénI:Igé:RS) PREG(?{;)OTAL
(JUN/21) (OUT/21)
2.0 |DRENAGEME O.A.C.
21 |REPAROS DE REDES DE AGUA E ESGOTO R$ 39.435,74
210001 COMP. | 2.1.1 |Recuperacéo de pogo de visita em Vias Urbanas und 4,00 279,81 345,06 1.380,24
43067 DER-ES| 2.1.2 [Religagdo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas m 175,00 89,64 94,49 116,52 20.391,00
43068 DER-ES| 2.1.3 |Remanejamento de ligacdo e religagdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 175,00 77,66 81,85 100,94 17.664,50
2.2 |SERVICOS R$  821.945,39
42504 DER-ES| 2.2.1 |Remocéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas m? 1.055,70 48,55 51,17 63,10 66.614,67
43018 DER-ES | 222 (l\allr:i(\)/if:; (:J(-)rg:::acgeto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio m 2.067.55 58,64 61,81 76,23 157.609.34
220001 COMP. | 2.2.3 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 51,00 970,94 1.197,36 61.065,36
2003680 SICRO | 2.2.4 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 34,00 1.626,51 2.005,81 68.197,54
2003714 SICRO | 2.2.5 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 7,00 1.254,34 1.546,85 10.827,95
2003716 SICRO | 2.2.6 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 10,00 1.446,89 1.784,30 17.843,00
2003718 SICRO | 2.2.7 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 9,00 1.634,72 2.015,94 18.143,46
2003720 SICRO | 2.2.8 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 7,00 1.827,24 2.253,35 15.773,45
2003722 SICRO | 2.2.9 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 1,00 2.015,08 2.485,00 2.485,00
804015 SICRO | 2.2.10 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais 204,00 176,01 217,06 44.280,24
804023 SICRO | 2.2.11 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais 983,00 279,00 344,06 338.210,98
804031 SICRO | 2.2.12 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais 35,00 413,43 509,84 17.844,40
804377 SICRO | 2.2.13 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 801,15 987,98 987,98
804385 SICRO | 2.2.14 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1.336,05 1.647,62 1.647,62
2003449 SICRO | 2.2.15 |Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 1,00 336,04 414,40 414,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF: SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
UNI:AREI%O(RQ UNI:AREI%O(RQ PRECO PREGO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UNgé“I:Igé:%) (RS)
(JUN/21) (OUT/21)
2.3 |ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA R$  969.177,60
4805757 SICRO | 2.3.1 |Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 2.365,41 5,24 6,46 15.280,55
4805749 SICRO | 2.3.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 798,37 58,41 72,03 57.506,59
sz | om0 | 23 B e e e e e 2 e et e | e | 47575
230001 COMP. | 2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 1.848,67 68,54 84,52 156.249,59
4815671 SICRO | 2.3.5 |Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m? 213,20 13,98 17,24 3.675,57
4413984 SICRO | 2.3.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m? 2.152,21 2,91 3,59 7.726,43
5915399 sicro | 237 zé;ré;?j,er::ar:zgrﬁlﬁedescarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 t 3.22832 222 274 8.845,60
5014344 sicro | 238 ;I(')r;r;sporte com caminhao basculante de 6 m® - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte de escavacéo para bota- tm 8.070.80 0,66 0,81 6.537.35
5014314 sicro | 239 Z(r)z:;;zgt)e com caminhao basculante de 6 m* - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavagao para tm 4.842.48 1,02 1,26 6.101,52
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.| 1.830.558,73
3.0 |PAVIMENTAGAO
3.1 |SERVIGOS PARA EXECUGAO DO PAVIMENTO R$  836.186,02
310001 COMP. | 3.1.1 |Regularizagdo do Subleito com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 1.281,88 71,49 88,16 113.010,54
4011352 SICRO | 3.1.2 |Imprimagdo com emulsao asfaltica m? 6.202,66 0,35 0,43 2.667,14
40884 DERES| 3.1.3 i'z i}’l:rsnljgtz)gr:‘;;:’n";nﬁfzojaies:32::;05 (gic'\g':?'a ?;pa; 08 cm, colchdo areia esp.= Sem, m? | 6.202,66 88,91 93,09 114,79 712.003,34
310002 COMP. | 3.1.4 |Travessédo de Travamento do Pavimento m 108,00 63,86 78,75 8.505,00
3.2 |AQUISIGAO DE MATERIAIS R$ 35.002,89
MBO0001 SICRO | 3.2.1 |Aquisigdo de E.A.I. t 8,06 - - 3.824,36 30.824,34
MB0002 SICRO | 3.2.2 |Transporte de E.A.l. t 8,06 - - 518,4267 4.178,55
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 871.188,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF: SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
UNI:AREI%O(R& UNI:AREI%O(R& PRECO PREGO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UNgé“I:Igé:%) (R$)
(JUN/21) (OUT/21)
4.0 |[SINALIZACAO
4.1 |SINALIZAGAO DEFINITIVA R$ 14.446,20
5213571 SICRO | 4.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagao m? 4,22 442,00 545,07 2.300,20
5216111 SICRO | 4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagdo un 24,00 93,55 115,37 2.768,88
5213401 SICRO | 4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 47,27 33,57 41,40 1.956,98
5214003 SICRO | 4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? 126,00 47,75 58,89 7.420,14
4.2 |SINALIZAGAO DE OBRAS R$ 17.178,83
42046 DER-ES| 4.2.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao ud 10,00 122,26 130,21 160,57 1.605,70
42047 DER-ES| 4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizacéo - cavaletes ud 5,00 37,84 40,30 49,70 248,50
41359 DER-ES| 4.2.3 [Tela de protegao de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras m 150,00 20,08 21,38 26,37 3.955,50
40937 DER-ES| 4.2.4 |Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético m? 12,00 554,87 590,93 728,74 8.744,88
41202 DER-ES| 4.2.5 [Sinalizagao noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagdo m 75,00 26,64 28,37 34,99 2.624,25
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 31.625,03
5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
40915 DER-ES| 5.1 Sﬂ'iaedfoiirifgcfff Lcr::o'\g: ;;)rguftargﬁscézgiﬂ{:ime”m e areia 1:4, lastro de brita e 8 mz | 3.120,00 89,69 94,36 116,36 363.043,20
40912 DER-ES| 5.2 [Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m? 936,00 89,43 94,08 116,03 108.604,08
41246 DER-ES| 5.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil m 20,00 57,22 60,19 74,23 1.484,60
3713613 SICRO 5.4 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 15,70 19,36 5.052,96
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 478.184,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km ' DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PREGCO PREGO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (RS) UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
(JUN/21) (OUT/21)
6.0 |INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E PLACA DE OBRA
41500 DER-ES| 6.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES m? 18,00 286,42 301,31 371,58 6.688,44
42511 pEr-ES| 62 _Aluguel de_contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 719,00 756,39 932,78 5.506,68
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES| 6.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 529,00 556,51 686,28 4.117,68
41678 pDER-ES| 64 _Aluguel de gontalner tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 6,00 719,00 756,39 932,78 5.506,68
janelas de vidro
41580 pErEs| 65 AIugugI de cont_alner tlpolsanltarlo com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00 847,24 891,30 1.099.15 6.594,90
venezianas e piso especial
41501 DERES| 66 R_ede de agug ¢/ padrdo de e_ntrada d'agua dlarrj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ m 25,00 42,27 44,47 54,84 1.371,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrao a 25m
41499 pErES| 67 Rede_ de esgoto_, (iont_endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, m 25,00 339,73 357,40 440,75 11.018,75
considerando distancia de 25m
41503 pErEs| 68 Rede de luz, incl. padréo entr. energ|a~ trifés. cabo ligagdo até barracées, quadro distrib., disj. e m 20,00 610,43 642,17 791,02 15.838,40
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DER-ES| 6.9 |Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.407,82 3.585,02 4.421,05 13.263,15
100882 pEr-Es| 6.10 Tapume Telha Metalica O_ndEJIlada 0,50mm Branca h=2:20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", m 140,00 179.44 188,77 232,80 32.592,00
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 DER-ES| 6.11 [Mobilizagcdo e desmobilizagcdo de caminhdo basculante (maximo) h 20,00 247,82 260,71 321,50 6.430,00
41545 DER-ES| 6.12 [Mobilizagdo e desmobilizagcdo de caminhdo carroceria (maximo) h 12,00 208,71 219,56 270,76 3.249,12
41547 DER-ES| 6.13 [Mobilizagcdo e desmobilizagcdo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 203,23 213,80 263,65 3.163,80
41544 DER-ES| 6.14 [Mobilizagcdo e desmobilizacdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 409,46 430,76 531,21 10.624,20
41495 DER-ES| 6.15 |Mobilizagdo e desmobilizagao de container até 50 km ud 4,00 1.035,66 1.089,52 1.343,59 5.374,36
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E PLACA DE OBRA 131.519,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
ILOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES REF: SICRO out-21 NAO DESONERADO
IEXTENSZ\O: 1,04 km DER-ES jun-21 NAO DESONERADO - reajustado para out-21
IPRAZO OBRA PREV.: 6 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
UNI:AREI(!(:)C)(R$) UNI:AREI(!(:)C)(R$) PRECO PREGO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UNS’S«'\I:ISS:%) (RS)
(JUN/21) (OUT/21)
7.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO 7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm | 155.514,80 0,58 0,72 111.970,66
5914374 SICRO 7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 7.047,44 0,71 0,88 6.201,75
5914479 SICRO 7.3 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 25.970,53 0,57 0,70 18.179,37
5914464 SICRO 7.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 712,46 0,70 0,86 612,72
5914614 SICRO 7.5 |Transporte com caminhédo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.441,51 1,38 1,70 24.550,57
5014599 SICRO 76 g:;;zzgrte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento tkm 402,27 170 210 844,77
SUB - TOTAL TRANSPORTES 162.359,84
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 COMP. | 8.1 [Administrag&o Local und | 1,00 236.302,11 236.302,11
SUB - TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL 236.302,11
TOTAL GERAL| 3.795.646,23
Reajustamento Planilha Orgamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT") jun-21 out-21 . Reajuste
(jun21/0Out21)
SERVIGCOS PRELIMINARES 132,302 139,193 1,052
TERRAPLENAGEM 365,188 393,22 1,077
DRENAGEM E O.A.C. 368,592 388,541 1,054
PAVIMENTACAO 413,429 432,715 1,047
SINALIZACAO 226,074 240,85 1,065
OBRAS COMPLEMENTARES 132,302 139,193 1,052
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS 132,302 139,193 1,052
ADMINISTRACAO LOCAL 121,126 124,768 1,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

BDI: 23,32%

LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

REF: SICRO-ES (out-21) e DER-ES (jun-21 reajustado para out-21)

EXTENSAO: 1,04 km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS REPASSE VA(I;(B)EA%AS 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) | 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) | 180 DIAS (%)
R$ 53.907,61 32.344,57 21.563,04
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
% 60,00% 40,00%
R$ 1.830.558,73 366.111,75 915.279,37 549.167,62
2 DRENAGEM E O.A.C.
% 20,00% 50,00% 30,00%
- R$ 871.188,91 174.237,78 348.475,56 348.475,56
3 PAVIMENTAGCAO
% 20,00% 40,00% 40,00%
_ R$ 31.625,03 15.812,52 15.812,52
4 SINALIZACAO
% 50,00% 50,00%
R$ 478.184,84 95.636,97 382.547,87
5 OBRAS COMPLEMENTARES
% 20,00% 80,00%
6 INSTALA(;AO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAQAO, R$ 131.519,16 65.759,58 10.521,53 10.521,53 10.521,53 10.521,53 23.673,45
DESMOBILIZACAO E PLACA DE OBRA % 50,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 18,00%
R$ 162.359,84 24.353,98 24.353,98 32.471,97 32.471,97 24.353,98 24.353,98
7 TRANSPORTES
% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
_ R$ 236.302,11 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69 39.383,69
8 ADMINISTRACAO LOCAL
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 177.654,32 461.933,98 1.171.894,33 980.020,37 518.371,73 485.771,50
DESEMBOLSO ACUMULADO 177.654,32 639.588,31 1.811.482,64 | 2.791.503,01 | 3.309.874,73 | 3.795.646,23
% PARCIAL 4,68% 12,17% 30,88% 25,82% 13,66% 12,80%
% ACUMULADA 4,68% 16,85% 47,73% 73,55% 87,20% 100,00%
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ooy PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

festes] o CURVA ABC DE SERVICOS SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNI'FI:z:E)O(RQ PREC((;;)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
R o o w | emzes | ware | rreoma | werswn | versesn |
B o e e e a2 % | | arsnes | wass | rorzsaco | vegmwe | anasww |4

5.1 S;'zidsoi‘;‘:t’gcféf Lcr';;fo'v(';’;:‘ixma”;@;ggsc; .adrginr"it'a"ime”to e areia 1:4, lastro de brita & 8 m? | 3.120,00 116,36 363.043,20 9,5647% 46,9565% A
2.2.11 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 983,00 344,06 338.210,98 8,9105% 55,8670%

8.1 |Administragdo Local und 1,00 236.302,11 236.302,11 6,2256% 62,0926% A
229 Z/Iriis/if:; (:Ji;:::sreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio m 2.067,55 76,23 157.609,34 4.1524% 66,2449% A
2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 1.848,67 84,52 156.249,59 4,1165% 70,3615% A
3.1.1 |Regularizagéo do Subleito com adi¢cdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 1.281,88 88,16 113.010,54 2,9774% 73,3389% A

7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada tkm 155.514,80 0,72 111.970,66 2,9500% 76,2888% A

5.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m?2 936,00 116,03 108.604,08 2,8613% 79,1501% A
2.2.4 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 34,00 2.005,81 68.197,54 1,7967% 80,9468% B
2.2.1 |Remocao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas m?2 1.055,70 63,10 66.614,67 1,7550% 82,7019% B
2.2.3 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 51,00 1.197,36 61.065,36 1,6088% 84,3107% B
2.3.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 798,37 72,03 57.506,59 1,5151% 85,8258% B

2.2.10 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 204,00 217,06 44.280,24 1,1666% 86,9924% B
B0 e ot oo oy 22 7% " m | oo | me | o0 | osser | enesow |
3.2.1 |Aquisi¢do de E.A.l. t 8,06 3.824,36 30.824,34 0,8121% 88,6631% B

7.5 |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 14.441,51 1,70 24.550,57 0,6468% 89,3099% B
2.1.2 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas m 175,00 116,52 20.391,00 0,5372% 89,8472% B

7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 25.970,53 0,70 18.179,37 0,4790% 90,3261% B
2.2.7 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 9,00 2.015,94 18.143,46 0,4780% 90,8041% B

2.2.12 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 35,00 509,84 17.844,40 0,4701% 91,2743% B
2.2.6 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 10,00 1.784,30 17.843,00 0,4701% 91,7443% B
2.1.3 |Remanejamento de ligagdo e religacédo de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 175,00 100,94 17.664,50 0,4654% 92,2097% B

6.8 cR:;dveeddeelt;;,gizf::;op;asé?gnfr;tr:.t;npe;giraéct)ri;ér\;gangggagéo até barracdes, quadro distrib., disj. e m 20,00 791,92 15.838,40 0.4173% 92,6270% 3

2.2.8 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 7,00 2.253,35 15.773,45 0,4156% 93,0426% B
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ooy PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

= B
R CURVA ABC DE SERVICOS SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREC((;J)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
1.3.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria (Escavacédo de material ruim para bota-fora) m? 2.367,61 6,46 15.294,76 0,4030% 93,4455% B
2.3.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m?3 2.365,41 6,46 15.280,55 0,4026% 93,8481% B
6.9 |Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 4.421,05 13.263,15 0,3494% 94,1975% B
6.7 Redg de esgotq, antgndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, m 25.00 440,75 11.018,75 0,2903% 94,4878% 3
considerando distancia de 25m
2.2.5 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 7,00 1.546,85 10.827,95 0,2853% 94,7731% B
6.14 [Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 531,21 10.624,20 0,2799% 95,0530% C
o - : 3
237 Carga, manqbra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m t 3.228.32 274 8.845.60 0,2330% 95,2861% <
e descarga livre
4.2.4 |Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético m? 12,00 728,74 8.744,88 0,2304% 95,5165% C
3.1.4 |Travessao de Travamento do Pavimento m 108,00 78,75 8.505,00 0,2241% 95,7405% C
1.2.2 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 2.367,61 3,59 8.499,72 0,2239% 95,9645% C
o - :
132 Carga, manobra. e descarga d~e agregado§ ou §o|os em caminhdo basculante de 14 m® - carga com carregadeira de 3,40 t 3.551.41 2,36 8.381.33 0,2208% 96,1853% <
m? e descarga livre (Escavagao de material ruim para bota-fora)
2.3.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 2.152,21 3,59 7.726,43 0,2036% 96,3888% C
4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m?2 126,00 58,89 7.420,14 0,1955% 96,5843% C
A - . : _ B = N
134 ;l;';r;sporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte de escavagéo para bota tkm 8.878.,53 0,81 7.191,61 0,1895% 96,7738% c
o - . . _ N = i
133 ;I(')r;r;sporte com caminh&o basculante de 6 m® - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavagéo para bota tkm 5.327.12 1.26 6.712.17 0.1768% 96,9506% <
6.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrao DER-ES m? 18,00 371,58 6.688,44 0,1762% 97,1269% C
6.5 Alugugl de cont.amer tlpo.sanltarlo com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00 1.099,15 6.594.90 0.1737% 97,3006% <
venezianas e piso especial
. - : : _ B = N
238 ;l;';r;sporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte de escavagéo para bota tkm 8.070,80 0,81 6.537.35 0.1722% 97,4728% c
6.11 [Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 20,00 321,50 6.430,00 0,1694% 97,6422% C
7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 7.047,44 0,88 6.201,75 0,1634% 97,8056% C
o - . . _ N = i
239 ;I(')r;r;sporte com caminh&o basculante de 6 m® - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte de escavagao para bota tkm 4.842.48 1.26 6.101,52 0,1608% 97,9664% <
6.2 Aluguel de.contamer p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 932,78 5.596,68 0,1474% 98,1138% c
janela de vidro, tomadas computador e telefone
6.4 Aluguel de c.ontamer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 6,00 932,78 5.596,68 0.1474% 98,2613% <
janelas de vidro
6.15 [Mobilizagdo e desmobilizagédo de container até 50 km ud 4,00 1.343,59 5.374,36 0,1416% 98,4029% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVICOS SERPENGE
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNI:E:I%O(RQ PRE(}((;;I’)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
5.4 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 19,36 5.052,96 0,1331% C
3.2.2 |Transporte de E.A.l. t 8,06 518,43 4.178,55 0,1101% C
6.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 686,2827 4.117,68 0,1085% C
4.2.3 |Tela de protegéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras m 150,00 26,37 3.955,50 0,1042% ¢
2.3.5 |Reaterro e compactagao com soquete vibratério m? 213,20 17,24 3.675,57 0,0968% C
6.12 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhdo carroceria (maximo) h 12,00 270,76 3.249,12 0,0856% C
6.13 |Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 263,65 3.163,80 0,0834% C
4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 24,00 115,37 2.768,88 0,0729% C
3.1.2 |Imprimagdo com emulséo asfaltica m? 6.202,66 0,43 2.667,14 0,0703% C
4.2.5 |Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagdo m 75,00 34,99 2.624,25 0,0691% ¢
1.2.1 [Aquisicdo de solo de jazida comercial (saibreira) (BDI diferenciado) m? 234,20 11,20 2.623,04 0,0691% C
2.2.9 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 1,00 2.485,00 2.485,00 0,0655% ¢
4.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagédo m? 4,22 545,07 2.300,20 0,0606% C
4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 47,27 41,40 1.956,98 0,0516% ¢
1.1.1 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m? 3.618,23 0,49 1.772,93 0,0467% C
2.2.14 |Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 1.647,62 1.647,62 0,0434% C
4.2.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocacédo ud 10,00 160,57 1.605,70 0,0423% C
5.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil m 20,00 74,23 1.484,60 0,0391% C
2.1.1 |Recuperagdo de pogo de visita em Vias Urbanas und 4,00 345,06 1.380,24 0,0364% C
B e a1 s scareces R B R :
2.2.13 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 1,00 987,98 987,98 0,0260% C
1.1.2 |Demoligéo de cerca de madeira com 4 fios m 267,00 3,27 873,09 0,0230% ¢
1.2.3 [Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 187,36 4,58 858,11 0,0226% C
7.6 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario| tkm 402,27 2,10 844,77 0,0223% C
1.3.7 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada (P=2,50 km - Transporte da aquisigao do solo) tkm 878,24 0,81 711,37 0,0187% C
1.3.6 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural (LN=1,50 km - Transporte da aquisigéo do solo) tkm 526,94 1,26 663,94 0,0175% C
7.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 712,46 0,86 612,72 0,0161% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC DE SERVICOS SERPENGE
PRECO
DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 1,00 414,40 414,40 0,0109% 99,9849% C
Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*® m?3 234,20 1,39 325,54 0,0086% 99,9935% C
Elementos de madeira para sinalizacéo - cavaletes ud 5,00 49,70 248,50 0,0065% 100,0000% C




4.5 - COMPOSIGCOES DE CUSTO
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COD: 210001 |SERVI(}O: Recuperacao de pogo de visita em Vias Urbanas
DATA-BASE: SICRO - OUT-21 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und REFERENCIA:
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUsTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9824 |Servente h 0,50 5,47 213,22% 17,12 8,56
(B) TOTAL 8,56
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,43
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 10,83
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO | 407819 |AAmacdo em ago CA-50 - fornecimento, kg 13,2000 12,70 167,64
preparo e colocagao
sicro | 3106121 Férmas de tabu?s d'e pmhoﬂ- utll|z§gao de 3 me 0,6000 8147 48,88
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO | 1107892 [betoneira e langamento manual - areia e m? 0,1600 327,90 52,46
brita comerciais
(G)TOTAL 268,98
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
(H) TOTAL 0,00
D.M.T. )
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 279,81
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 65,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 345,06
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COD: 220001 |SERVI(}O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO OUT-21 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUsTO
(A) TOTAL 0
. " " SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,20 7,81 182,99% 22,11 4,42
SICRO P9824 |Servente h 0,40 5,47 213,22% 17,12 6,85
(B) TOTAL 11,27
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 11,27
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com
SICRO M2623 |capacidade de até 300kN-C=0,90melL = un 1,0000 431,71 431,71
0,30 m
(F) TOTAL 431,71
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39
SICRO | 2009619 |cm com espessura de 20 cm - areia m? 3,8100 92,35 351,85
comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO | 1109669 |confecgdo em betoneira e langamento m? 0,0600 379,03 22,74
manual - areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO | 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e m? 0,2500 327,90 81,98
brita comerciais
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos
SICRO | 3103302 |de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m? 1,2400 56,79 70,42
confecgao, instalagao e retirada
(G) TOTAL 526,99
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo
SICRO M2623 |de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0430 22,6400 0,97
Caminhao carroceria 15 t
(H) TOTAL 0,97
D.M.T. 3
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
5914449 |Grelha metalica simples para boca de lobo
SICRO | 5914464 |de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0430000 0,000 0,00
5914479 |Caminhao carroceria 15 t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 970,94
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 226,42
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.197,36
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cOD: 230001 |SERVI(}O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
SICRO OUT-21 5
DATA-BASE: ESPECIFICAGCAO: : 3 :
DER-ES JUN-21 - reajustado p/ out-21 ¢ UNIDADE m REFERENCIA
A ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
Retroescavadeira de pneus com capacidade
SICRO E9526 de 0.76 m? - 58 kW 1,00 0,20 0,80 116,04 58,67 70,15
Caminhao tanque com capacidade de
SICRO E9571 10.000 | - 188 KW 1,00 0,20 0,80 261,57 67,97 106,69
(A) TOTAL 176,84
. SAL. ENC. SAL. CUsTO
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES 20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,38 157,27% 31,86 6,37
SICRO P9824 |Servente h 2,20 5,47 213,22% 17,12 37,66
(B) TOTAL 44,03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,20
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 17,16
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CcusTO
DER-ES 10111 Arela} slu1a jazida com carregamento me 1,0000 5138 51,38
mecanico
(F) TOTAL 51,38
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE o R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914449 Transporte da areia suja - Caminhao
SICRO | 5914464 bascu?ante 10 m® ) 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 68,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 15,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 84,52
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COD: 310001 |SERVI(}O: Regularizagcao do Subleito com adicao de 50% de bica corrida e 3% de cimento
SICRO - OUT-21 =
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : 3 :
DER-ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21 ¢ UNIDADE m REFERENCIA
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
SICRO |  E9605 Icag'e';":j‘/\cl’ tanque com capacidade de 6.000 M 1,00 0,90 0,10 202,56 | 59,15 188,22
DER-ES 30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 21,63 14,14 17,51
SICRO | E9518 g;a,,‘)je de 24 discos rebocavel de D =60 cm 1,00 0,35 0,65 4,23 2,95 3,40
SICRO E9524 |Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 198,45 84,36 396,90
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 kW M 1,00 0,60 0,40 87,27 49,00 71,96
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 100 0.30 0.70 160 04 7012 97.09
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ ’
Rolo compactador de pneus autopropelido
SICRO E9762 de 27 t- 85 KW 1,00 1,00 0,00 174,49 83,11 174,49
SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 101,61 33,76 57,51
(A) TOTAL 1.007,08
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DER-ES| 20063 |Encarregado de pista h 0,50 11,83 157,27% 30,44 15,22
DER-ES| 20088 |Greidista h 1,00 6,49 157,27% 16,70 16,70
SICRO P9824 |Servente h 4,00 5,47 213,22% 17,12 68,48
(B) TOTAL 100,40
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 5,02
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 18,54
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 |Bica corrida sem frete m? 0,4280 53,03 22,70
DER-ES| 10092 |Cimento CP lIl kg 64,2000 0,47 30,25
(F) TOTAL 52,95
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) A D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE o R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914359 ) . A
SICRO | 5914374 Z;asr;z;l):r:tz c:g :::a corrida - Caminhao 064
5914389
5914449
SICRO | 5914464 |Cimento - Caminhao Carroceria 15t 0,0642
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 71,49
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,67
CUSTO UNITARIO TOTAL R$88,16
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COD: 310002 |SERVI(}O: Travessao de Travamento do Pavimento
SICRO OUT-21 5
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : :
DER-ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21 ¢ UNIDADE m REFERENCIA
A ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. SAL. ENC. SAL. CUSsTO
ORG. cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. cop. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cop. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO | 1107892 [betoneira e langamento manual - areia e m? 0,0075 327,90 2,46
brita comerciais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x
pER-ES| 43018 15).cn'.1, inclusive caiagao e transporte do m 1,0000 61.40 61,40
meio fio
em Vias Urbanas
(G) TOTAL 63,86
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSsTO
(H) TOTAL 0,00
] ) D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE XP R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
(1) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 63,86
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 14,89
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 78,75
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COD: 810001 |SERVIC}O: Administracao Local
. SICRO - OUT-21 AO- . a . -
DATA-BASE: DER -ES - JUN-21 - reajustado p/ out-21 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: més REFERENCIA:
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CusTO
(A) TOTAL 0
i " " SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
SICRO P9803 |Almoxarife més 0,80 2.360,60 119,30% 5.176,71 4.141,37
SICRO P9812 |Engenheiro més 0,20 12.589,01 84,50% 23.226,82 4.645,36
SICRO P9903  |Auxiliar técnico més 0,75 1.771,88 132,12% 4.112,92 3.084,69
SICRO P9858 |Laboratorista més 0,50 2.375,65 118,22% 5.184,17 2.592,08
SICRO P9833  |Auxiliar de laboratorio més 0,50 2.182,40 121,76% 4.839,74 2.419,87
SICRO P9949 |Topdgrafo més 0,75 2.687,69 114,43% 5.763,31 4.322,49
SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 0,75 2.182,40 123,02% 4.867,13 3.650,34
(B) TOTAL 24.856,20
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 24.856,20
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 Aluguel~mensal de instrumento de topografia Mes 07500 2.544.02 1.908,02
( Estacéo Total )
DER-ES 10588 |Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,5000 4.143,86 2.071,93
DER-ES 10585 AIugugI mensal lde veiculos tlpf) Gol 1.6, Mes 1,0000 2.541.58 254158
exclusive motorista e combustivel
DER-ES| 10859 |Gasolina L 92,0000 6,07 558,44
(F) TOTAL 7.079,97
ORG. cob. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cob. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
i . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE o R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 31.936,17
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 7.447,51
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 39.383,68
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 6,00 MESES) R$ 236.302,11
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT media considerada no trecho em cbras: XR = 1,00 km

MATERIAL LocAL DIST. PAV. |DIST. NAQ PAV

(Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-2 30,60 1,00
BRITA BICA CORRIDA P-2 30,60 1,00
BRITA ZERO /UM P-2 30,60 1,00
PEDRA DE MAO P-2 30,60 1,00
AREIA A-1 38,10 1,00
AREIA SUJA JACUPEMBA 2,00 1,00
FERRO ARACRUZ 35,90 1,00
MADEIRA ARACRUZ 35,90 1,00
CIMENTO ARACRUZ 35,90 1,00
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 35,90 1,00
TAMPAO PV VITORIA 94,00 1,00
MATERIAL BETUMINOSO - E.A.l MG para pista 644,00 1,00
BOTA-FORA ARACRUZ 3,00 1,00
LADRILHO HIDRAULICO VITORIA 94,00 1,00
SINALIZAGAQ HORIZONTAL VITORIA 94,00 1,00
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte or¢ados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

2 - TRANSPORTES DRENAGEME O.A.C.

cop QTDE QTDE QTDE FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN AUX AUXZ SERVICO SERVICO AUX SERVIGCO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ, - vy TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (LP)
42504 Remog3o e reassentamento de blocos de concreto, inclusive 1.055.70 Transp de Areia Caminhé&o basculante 10 m? 0,07500 38,10 1,00 79,17750 3016,66275 79,17750
perdas em Vias Urbanas o Transp de Bloco Caminhéo carroceria 15 t 0,02400 3590 | 1,00 25,33680 909,59112 25,33680
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminhao carroceria 15 t 0,09700 35,90 1,00 200,55274 7199,84329 200,55274
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive ] ] ] 2.067,55 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m* |  0,01177 | 38,10 | 1,00 24,33149 927,02986 24,33149
40348 caiago e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00239 35,90 1,00 4,93887 177,30542 4,93887
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 8001 - ¢-.\ 344 carroceria 15 t 0043000 | 94,00 | 1,00 2,19300 206,14200 2,19300
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,802386 35,90 1,00 40,92169 1469,08853 40,92169
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.81000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,089102 38,10 1,00 4,54420 173,13408 4,54420
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001791 3590 | 1,00 0,09135 3,27929 0,09135
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,010029 35,90 1,00 0,51149 18,36256 0,51149
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,090392 38,10 1,00 4,60998 175,64031 4,60998
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,027481 35,90 1,00 1,40151 50,31423 1,40151
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em - r - n
31001 FFA (Conf. Proj Tipo) 51,00 Aditivo plastificante e :ﬁ;‘;‘:d” tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000213 | 3590 | 1,00 0,01084 0,38907 0,01084
_ = . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,237503 38,10 1,00 12,11263 461,49111 12,11263
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 025000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,137828 30,60 1,00 7,02920 215,09360 7,02920
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m® 0,137828 30,60 1,00 7,02920 215,09360 7,02920
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,070538 35,90 1,00 3,59741 129,14711 3,59741
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000037 35,90 1,00 0,00190 0,06811 0,00190
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0003770 | 3590 | 1,00 0,19225 6,90176 0,19225
utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 35,90 1,00 0,63936 22,95289 0,63936
_ Ago CA 60 Caminhé&o carroceria 15 t 0,018700 35,90 1,00 0,63580 22,82522 0,63580
407820 Armacgéao em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 35,90 1,00 0,01156 0,41500 0,01156
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0001420 | 3590 | 1,00 0,04826 1,73264 0,04826
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 1,586517 38,10 1,00 53,94157 2055,17373 53,94157
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 1.67000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 34,00 ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m? 0,920688 30,60 1,00 31,30338 957,88348 31,30338
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,920688 30,60 1,00 31,30338 957,88348 31,30338
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,471191 35,90 1,00 16,02048 575,13512 16,02048
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000452 35,90 1,00 0,01535 0,55110 0,01535
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0045752 | 3590 | 1,00 1,55557 55,84489 1,55557
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,152156 35,90 1,00 5,17329 185,72100 5,17329
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,72800 68,43200 0,72800
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,827658 35,90 1,00 5,79361 207,99046 5,79361
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminho basculante 10 m? 0,091908 38,10 1,00 0,64336 24,51196 0,64336
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001847 3590 | 1,00 0,01293 0,46427 0,01293
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010345 35,90 1,00 0,07242 2,59973 0,07242
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,090392 38,10 1,00 0,63274 24,10749 0,63274
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 35,90 1,00 0,19236 6,90587 0,19236
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,033885 35,90 1,00 0,23720 8,51532 0,23720
L . . . . Acgo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,04158 1,49272 0,04158
2003714 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagao em ago CA-50 700 5,40000 ) ) )
comerciais ’ Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00076 0,02714 0,00076
Aditivo plastificante e :ﬁ;‘;‘:d” tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 3590 | 1,00 0,00113 0,04058 0,00113
_ = . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m® 0,180502 38,10 1,00 1,26351 48,13986 1,26351
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.19000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m* 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,37526 13,47182 0,37526
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00054 0,01953 0,00054
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0007874 | 3590 | 1,00 0,05512 1,97864 0,05512
utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,18329 6,58027 0,18329
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Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 1,04000 97,76000 1,04000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1,173042 35,90 1,00 11,73042 421,12208 11,73042
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com N e ) | hidratad 1058 ) 5.57000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,130262 38,10 1,00 1,30262 49,62981 1,30262
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial roamassa de cimento, C;m;rr;j a e arela 1:0,5:6 - arela ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0002618 | 3590 | 1,00 0,02618 0,94003 0,02618
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 35,90 1,00 0,14662 5,26373 0,14662
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,135588 38,10 1,00 1,35588 51,65891 1,35588
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,041221 35,90 1,00 0,41221 14,79830 0,41221
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,059952 35,90 1,00 0,59952 21,52281 0,59952
_ . _ Ago CA 50 Caminhé&o carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,05940 2,13246 0,05940
407819 Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 5,40000
2003716 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita 10.00 Arame recozido 18 BWG Caminhé&o carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00108 0,03877 0,00108
comerciais Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15t | 0,000162 | 3590 | 1,00 0,00162 0,05798 0,00162
SICRO
ouT-21 _ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 38,10 1,00 0,00000 0,00000 0,00000
DER-ES Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e
1107892 X N L 0,19000
JUN-21 langamento manual - areia e brita comerciais
Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 1,04749 32,05316 1,04749
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m® 0,104749 30,60 1,00 1,04749 32,05316 1,04749
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,53609 19,24545 0,53609
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00078 0,02789 0,00078
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0007874 | 3590 | 1,00 0,07874 2,82662 0,07874
utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagédo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,26185 9,40038 0,26185
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 Caminhé&o carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,93600 87,98400 0,93600
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 1,516320 35,90 1,00 13,64688 489,92299 13,64688
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 720000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,168382 38,10 1,00 1,51544 57,73809 1,51544
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ’ 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,003385 | 3590 [ 1,00 0,03046 1,09360 0,03046
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,018953 35,90 1,00 0,17058 6,12369 0,17058
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,165718 38,10 1,00 1,49146 56,82481 1,49146
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,050381 35,90 1,00 0,45343 16,27813 0,45343
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,086019 35,90 1,00 0,77417 27,79279 0,77417
2003718 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armacao em ago CA-50 000 540000 Aco CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,005940 3590 | 1,00 0,05346 1,91921 0,05346
comerciais ' ' Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00097 0,03489 0,00097
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,000162 | 3590 | 1,00 0,00145 0,05218 0,00145
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,180502 38,10 1,00 1,62452 61,89410 1,62452
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 019000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,94274 28,84785 0,94274
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,94274 28,84785 0,94274
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,48248 17,32091 0,48248
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00070 0,02510 0,00070
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0007874 | 3590 | 1,00 0,07086 2,54396 0,07086
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagédo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,23566 8,46034 0,23566
Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,72800 68,43200 0,72800
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1,861704 35,90 1,00 13,03193 467,84622 13,03193
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com . _ . ) 8.84000 Areia média lavada Caminho basculante 10 m? 0,206735 38,10 1,00 1,44715 55,13631 1,44715
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, Cci'm':frr;;?da ¢ areia 1:0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15t | 0,004156 | 3590 | 1,00 0,02909 1,04432 0,02909
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,023270 35,90 1,00 0,16289 5,84774 0,16289
SICRO -
OuT-21 X X X X Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,210914 38,10 1,00 1,47640 56,25082 1,47640
1109669 |DER-ES - Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,14000
JUN-21
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,064121 35,90 1,00 0,44885 16,11371 0,44885
2003720 |109680 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita Argamassa para reparos e grouteamento 700 0,05404 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,112065 | 3590 | 1,00 0,78446 28,16205 0,78446
07819 comerciais (inclusive tamp&o) Armaca CAS0.- iment ocaca ' 540000 Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 3590 | 1,00 0,04158 1,49272 0,04158
rmagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao ,
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00076 0,02714 0,00076
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,000162 | 3590 | 1,00 0,00113 0,04058 0,00113
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,180502 38,10 1,00 1,26351 48,13986 1,26351
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 019000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,73324 22,43721 0,73324
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,37526 13,47182 0,37526
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00054 0,01953 0,00054
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0,007874 | 3590 | 1,00 0,05512 1,97864 0,05512
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagédo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,18329 6,58027 0,18329
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Tampao de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 94,00 1,00 0,10400 9,77600 0,10400
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 2,204982 35,90 1,00 2,20498 79,15885 2,20498
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com A de ci ; | hidratad @ 1058 . 1047000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,244855 38,10 1,00 0,24486 9,32898 0,24486
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial roamassa de cimento, C;m;rr;j a e arela 1:0,5:6 - arela ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,004922 | 3590 | 1,00 0,00492 0,17670 0,00492
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027561 35,90 1,00 0,02756 0,98943 0,02756
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,241045 38,10 1,00 0,24104 9,18381 0,24104
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,16000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,073282 35,90 1,00 0,07328 2,63081 0,07328
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,06661 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,138132 35,90 1,00 0,13813 4,95896 0,13813
iné isita - - arei i Ago CA 50 Caminhé&o carroceria 15 t 0,005940 35,90 1,00 0,00594 0,21325 0,00594
2003722 407819 Chaminé dos p090§ ,de ,Vlsna X cPv 05_ areia e brita Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 1,00 5,40000 ¢ : !
comerciais (inclusive tamp&o) Arame recozido 18 BWG Caminhé&o carroceria 15 t 0,000108 35,90 1,00 0,00011 0,00388 0,00011
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,000162 | 3590 | 1,00 0,00016 0,00580 0,00016
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,180502 38,10 1,00 0,18050 6,87712 0,18050
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 019000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,10475 3,20532 0,10475
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,104749 30,60 1,00 0,10475 3,20532 0,10475
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 35,90 1,00 0,05361 1,92455 0,05361
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 35,90 1,00 0,00008 0,00279 0,00008
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0007874 | 3590 | 1,00 0,00787 0,28266 0,00787
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagado e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 35,90 1,00 0,02618 0,94004 0,02618
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 35,90 1,00 35,22672 1264,63925 35,22672
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,002727 38,10 1,00 0,55622 21,19191 0,55622
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,000598 35,90 1,00 0,12196 4,37825 0,12196
Pedra de mao Caminhé&o basculante 10 m* 0,119139 30,60 1,00 24,30436 743,71329 24,30436
Aditivo plastificante ee":zgfni"srs‘;e Pega para Concrelo | - o inhzo carroceria 15 t 0,000090 | 3590 | 1,00 001833 0,65799 0,01833
804015 | 1106165 Corpo de BSTC D= 0140;;21'2ci-a;r6ia1 bria e pedra de mao Icazrg‘:zrrz?ng:cﬁzirfjafﬁka:rezig '\t;l;’lz ::géfac%éeorre\rénobceot;r;i:r;iz Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e 204,00 | 0,15100 Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m® 0.100416 38,10 | 1,00 20,48488 78047376 2048488
1107892 ' langamento manual - areia e brita comerciais 0,7000 Brita 1 Caminhao basculante 10m® | 0,058273 | 30,60 | 1,00 | 11,88779 363,76629 11,88779
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m* 0,058273 30,60 1,00 11,88779 363,76629 11,88779
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,029823 35,90 1,00 6,08394 218,41359 6,08394
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000015 35,90 1,00 0,00306 0,10985 0,00306
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0001520 | 3590 | 1,00 0,31008 11,13187 0,31008
utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,005055 35,90 1,00 1,03122 37,02080 1,03122
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 35,90 1,00 347,98200 12492,55380 347,98200
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,007106 38,10 1,00 6,98478 266,12024 6,98478
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,001558 35,90 1,00 1,63149 54,98051 1,53149
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 0,177525 30,60 1,00 174,50708 5339,91650 174,50708
Aditivo plastificante e;e;f;g;izgie Pega para conereto | - o\ inhzo carroceria 15 t 0000134 | 3590 | 1,00 0,13160 472441 0,13160
804023 | 1106165 Corpo de BSTC D = 0,60 g; nF:ngCi-a iasreia, brita e pedra de mao Eznzﬁfnfci’clrigincsaﬁk;jg '\g:taa . CO:cf’fszéeo r:;no bceot:;;lcf; iz Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira & 983,00 | 022500 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® | 0,149627 | 38,10 | 1,00 147,08292 5603,85937 147,08292
1107892 ¢ : P langamento manual - areia e brita comerciais 0,7000 Brita 1 Caminhgo basculante 10 m* | 0,086831 | 30,60 | 1,00 | 8535519 2611,86889 85,35519
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,086831 30,60 1,00 85,35519 2611,86889 85,35519
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,044439 35,90 1,00 43,68317 1568,22574 43,68317
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000018 35,90 1,00 0,01769 0,63521 0,01769
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0001824 | 3590 | 1,00 1,79299 64,36841 1,79299
utilizagédo de 3 vezes - confecgdo, instalagado e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 35,90 1,00 5,96288 214,06732 5,96288
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 35,90 1,00 19,06170 684,31503 19,06170
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,008014 38,10 1,00 0,28051 10,68724 0,28051
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001757 35,90 1,00 0,06150 2,20799 0,06150
Pedra de mao Caminhé&o basculante 10 m* 0,243012 30,60 1,00 8,50542 260,26585 8,50542
Aditivo plastificante ee":zgfni"srs‘;e Pega para Concreto | - o inhzo carroceria 15 t 0000183 | 3590 | 1,00 0,00641 0,23027 0,00641
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e i adi inh3 3
804031 1106165 1107892 p o P! langamento mZnuaI N oreia brita e pedra%e o omestiai Concreto fck = 20 MPa - confecgio em betoneira & 35,00 0,30800 0.7000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,204822 38,10 1,00 7,16878 273,13035 7,16878
’ langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,118862 30,60 1,00 4,16019 127,30167 4,16019
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m* 0,118862 30,60 1,00 4,16019 127,30167 4,16019
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,060832 35,90 1,00 2,12910 76,43483 2,12910
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000021 35,90 1,00 0,00074 0,02639 0,00074
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0002128 | 3590 | 1,00 0,07448 267383 0,07448
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,007077 35,90 1,00 0,24770 8,89225 0,24770
Aditivo plastificante e 'fi:;‘irlgfd‘" tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,000980 | 3590 | 1,00 0,00098 0,03518 0,00098
SICRO -
OouT-21 . - o
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 1,095362 38,10 1,00 1,09536 41,73327 1,09536
1107892 DER -ES Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e 115300
JUN-21 langamento manual - areia e brita comerciais ’
804377 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 1 Caminho basculante 10 m* | 0,635660 | 30,60 | 1,00 0,63566 19,45121 0,63566
iais - al ;
comercials - aias esconsas Brita 2 Caminhao basculante 10m* | 0,635660 | 30,60 | 1,00 | 063566 19,45121 0,63566
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,325319 35,90 1,00 0,32532 11,67895 0,32532
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000224 35,90 1,00 0,00022 0,00802 0,00022
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 7,45000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0022648 | 3590 | 1,00 0,02265 0,81306 0,02265
utilizagéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,075320 35,90 1,00 0,07532 2,70397 0,07532
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Aditivo plastificante e 'r:i:;‘irl:?d‘” tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0001819 | 3590 | 1,00 0,00182 0,06530 0,00182
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 2,033021 38,10 1,00 2,03302 77,45812 2,03302
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 2 14000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 1,179803 30,60 1,00 1,17980 36,10198 1,17980
804385 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 1.00 Brita 2 Caminho basculante 10 m* |  1,179803 | 30,60 | 1,00 1,17980 36,10198 1,17980
comerciais - alas esconsas ’ . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,603801 35,90 1,00 0,60380 21,67646 0,60380
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000335 35,90 1,00 0,00034 0,01203 0,00034
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 11,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0033957 | 3590 | 1,00 0,03396 1,21905 0,03396
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,112929 35,90 1,00 0,11293 4,05414 0,11293
Aditivo plastificante e rsei;":irl‘;?d” tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000357 | 3590 | 1,00 0,00036 0,01282 0,00036
_ = . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,399004 38,10 1,00 0,39900 15,20206 0,39900
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 042000
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,231550 30,60 1,00 0,23155 7,08544 0,23155
i inh3 3
2003445 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita & pedra de mao 100 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m 0,231550 30,60 1,00 0,23155 7,08544 0,23155
comerciais ! Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,118503 35,90 1,00 0,11850 4,25426 0,11850
Pedra de Mao Caminhé&o basculante 10 m* 0,31500 30,60 1,00 0,31500 9,63900 0,31500
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000081 35,90 1,00 0,00008 0,00292 0,00008
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,71000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0008238 | 3590 | 1,00 0,00824 0,29576 0,00824
utilizagé@o de 3 vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,027398 35,90 1,00 0,02740 0,98359 0,02740
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00388 35,90 1,00 18,46047 662,73100 18,46047
2106292 de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro no incluidas - 4.757,85 Prego de ferro Caminho carroceria 15 t 0,00009 3590 | 1,00 0,42821 15,37263 0,42821
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes -
confecgdo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminhao carroceria 15 t 0,01137 35,90 1,00 54,09680 1942,07512 54,09680
330001 Reaterro com areia e::f\;‘;asr?ﬁ;:’nzz”a”"°°' tudo incluido 1.848,67 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecanico Caminho basculante 10 m? 1,50000 2,00 | 1,00 | 2772,99930 5545,99859 2772,99930
Caminhéo basculante 10 m* 35253,00995 3650,80543
TOTAIS Caminhao Carroceria 15 t 18258,11122 499,31076
Guindauto 20 t.m 14441,50808 402,27042
2 - TRANSPORTES PAVIMENTAGAO
cop SERVICO SERVIGO AUX SERVICO AUX 2 QTDE QTDE QTDE DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERV AUX AUX2 UTILIZ. P LN TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (LP)
310001 Regularizagao do Subleito com adigao de 50% de bica corrida 128188 Transporte da bica corrida Caminhé&o basculante 10 m? 0,64200 30,60 1,00 822,96919 25182,85734 822,96919
e 3% de cimento T Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,06420 3590 | 1,00 82,29692 2954,45941 82,29692
Pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Areia grossa Caminho basculante 10 m? 0,07500 38,10 1,00 465,19965 17724,10667 465,19965
40884 colchéo areia esp.= 5¢cm, 6.202,66
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminhao basculante 10 m? 0,19200 35,90 1,00 1190,91110 42753,70863 1190,91110
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminhao carroceria 15 t 0,097000 35,90 1,00 10,47600 376,08840 10,47600
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 1.00000
caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas . . . , ’ Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m*® 0,01177 38,10 1,00 1,27097 48,42400 1,27097
Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00239 35,90 1,00 0,25799 9,26166 0,25799
310002 Travessao de Travamento do Pavimento 108,00 Aditivo plastificante e rsei;":irl‘;?d” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,00001 3590 | 1,00 0,00069 0,02472 0,00069
_ < . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m* 0,00713 38,10 1,00 0,76951 29,31826 0,76951
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.00750
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m*® 0,00413 30,60 1,00 0,44656 13,66477 0,44656
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m* 0,00413 30,60 1,00 0,44656 13,66477 0,44656
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,00212 35,90 1,00 0,22854 8,20464 0,22854
Caminhéo Basculante 10 m*® 85765,74443 2482,01355
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 3348,03883 93,26013
4 - TRANSPORTES SINALIZAGAO
cop SERVICO SERVIGO AUX SERVIGO AUX 2 QTDE QTDE QTDE DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR DIST (ken) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERV AUX AUX2 UTILIZ. P LN TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (LP)
Chapa de ago galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,01178 94,00 1,00 0,04971 4,67289 0,04971
3 o i i Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhao carroceria 15 t 0,00044 94,00 1,00 0,00186 0,17454 0,00186
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula | + Iil - fomecimento e implantagao | COMec¢a0 de placa em ago n® 16 galvanizado, com pelicula 422 | 1,00000 P
tipo I+ 1l Pelicula retrorrefletiva tipo lll Caminhao carroceria 15 t 0,00019 94,00 | 1,00 0,00080 0,07537 0,00080
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em po Caminhao carroceria 15 t 0,00011 94,00 1,00 0,00046 0,04363 0,00046
Pedra de Méao Caminhé&o basculante 10 m* 0,00296 30,60 1,00 0,07101 2,17291 0,07101
Aditivo plastificante e :;":{I‘;?d” tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,00000 | 3590 | 1,00 0,00005 0,00192 0,00005
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 0,00249 38,10 1,00 0,05985 2,28031 0,05985
1107892 Conoreto fek = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhao basculante 10m | 000145 | 3060 | 1,00 003473 1,06282 003473
5216111 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 24.00 Brita 2 Caminhao basculante 10 m* [ 0,00145 30,60 | 1,00 0,03473 1,06282 0,03473
8 - f i to e implantaga !
x © em - fornecimento € implantacao Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,00074 | 3590 | 1,00 0,01778 0,63814 0,01778
Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,00070 94,00 1,00 0,01680 1,57920 0,01680
Suporte em madeira de eg°:r'r:p‘° tratado - segdo de 8 | o, ninhao carroceria 15 t 001920 | 94,00 | 1,00 0,46080 43,31520 0,46080
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhao carroceria 15 t 0,00035 94,00 1,00 0,00840 0,78960 0,00840
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,00012 94,00 1,00 0,00567 0,53321 0,00567
Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao carroceria 15 t 0,00035 94,00 1,00 0,01654 1,565518 0,01654
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 47,27
Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00003 94,00 1,00 0,00142 0,13330 0,00142
Tinta refletiva acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00083 94,00 1,00 0,03923 3,68801 0,03923
5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspers3o - 126.00 Massa termoplastica para aspersao Caminhé&o carroceria 15 t 0,00308 94,00 1,00 0,38808 36,47952 0,38808
espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia) ' Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhéo carroceria 15 t 0,00040 94,00 | 1,00 0,05040 4,73760 0,05040
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m*® 0,00319 38,10 1,00 0,47871 18,23902 0,47871
41359 | 40358 Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 150,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,00118 3590 | 1,00 0,17672 6,34407 0,17672
suporte para sinalizagdo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,00385 30,60 1,00 0,57692 17,65383 0,57692
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Caminhao Basculante 10 m* 42,47170 1,25596
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 104,76138 1,23473
5 - TRANSPORTES OC
cop SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 QTDE QTDE QTDE DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERV AUX AUX2 UTILIZ. P LN TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (LP)
Transp. de Brita graduada Caminhao basculante 10 m*® 0,06000 30,60 1,00 187,20000 5728,32000 187,20000
. . . . Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m*® 0,03621 38,10 1,00 112,97520 4304,35512 112,97520
40348 Calcada d to fck=15 MP doc/ . t Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,02000
algada de concreto Tck= » camurgado ¢/ argam. cimento Transp. de Cimento CaminhZo carroceria 15 t 0,00735 3590 | 1,00 22,93200 823,25880 22,93200
40915 e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da 3.120,00
caixa e transp. da brita Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m*® 0,07737 38,10 1,00 241,38816 9196,88890 241,38816
40358 Conereto estrutural fok = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 0,08000 Transp. de Cimento Caminhio carroceria 15 t 0,02856 3590 | 1,00 89,10720 3198,94848 89,10720
cimento e pedra britada
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,09324 30,60 1,00 290,90880 8901,80928 290,90880
Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada Caminhéo basculante 10 m*® 0,06200 94,00 1,00 58,03200 5455,00800 58,03200
40912 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), ] ] ] 936,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminho basculante 10 m? 0,02354 38,10 | 1,00 22,03016 839,34925 22,03016
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,01300
Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00478 35,90 1,00 447174 160,53547 4,47174
Pedra de Mao Caminhao basculante 10 m*® 0,004500 30,60 1,00 0,09000 2,75400 0,09000
40350 Concreto ciclopico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 0.01000 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m*® 0,00725 38,10 1,00 0,14490 5,52069 0,14490
42475 pedra de méo, tudo incluido Concreto fck = 10 Mpa ' 0,70000 Transp. de Cimento Caminho carroceria 15 t 0,00183 3590 | 1,00 0,03668 1,31681 0,03668
41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil 20,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhédo basculante 10 m*® 0,00827 30,60 1,00 0,16548 5,06369 0,16548
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m*® 0,00967 38,10 1,00 0,19342 7,36930 0,19342
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,01000 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00357 35,90 1,00 0,07140 2,56326 0,07140
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,01166 30,60 1,00 0,23310 7,13286 0,23310
Arame liso em ago ga'g;'/’g;"d" -D=165mm (16 Caminhao carroceria 15 t 0,00007 | 3590 | 1,00 0,01827 0,65589 0,01827
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mour&o de Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mm | o a0 carroceria 15 t 0,00001 3590 | 1,00 0,00261 0,09370 0,00261
3713613 . L 261,00 eE=376mm
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m '
Mourzo de madeira-H=2,10meD=0,10 m Caminhao carroceria 15 t 0,00693 35,90 1,00 1,80873 64,93341 1,80873
Mourdo de madeira-H=220meD=0,15m Caminhao carroceria 15 t 0,00078 35,90 1,00 0,20358 7,30852 0,20358
Caminhao Basculante 10 m*® 34453,57108 913,36122
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 4259,61434 118,65221
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagéo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolucéo n° 329 do TCE, obtém-se o preco
final da aquisicéo de cada localidade. Em func¢éo das distancias médias de transporte em relacéo
as refinarias, € calculado atraves das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos
indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binémio
“aquisi¢do do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se
obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Janeiro de 2022, sendo esta a Gltima
disponivel na ANP. A férmula para calculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual
do SICRO indica sdo as seguintes:

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

EA.L
cODIGO SERVICO UNID| QTDE  |BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)

4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 6.202,66 0,0013 8,063
TOTAL 8,063

A seguir é apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUAGAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - JANEIRO/2022 464,475
indice de Reajustamento de Pavimentacdo 1,7188
Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 46,303 46,303
0.435 0514 Y =46,303 +0,435x D
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES

47



4.10 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID ES;:CS; .
BRITAO SOLTA tms3 1,50
BRITA1 SOLTA tms3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO tms3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA tms3 1,50
BICA CORRIDA SOLTA tm?3 1,50
ARGILA SOLTA tms3 1,50
AREIA SOLTA tms3 1,50
REG. SUB COM ADICOES CIMENTO E BICA tm?3 2,10
SOLO COM ADIGBES DE BICA CORRIDA tms3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA tms3 2,10
REMOGAO DE BLOCOS tm? 2,50
COLCHAO DE AREIA tms3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO tm?3 2,50
CM-30 tms3 0,92

TAXAS DE APLICACAO

IMPRIMAGAO (CM-30) | im2 | 1,20
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| — Incidéncias sobre o custo

Administracao Central 4,03%
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

Il - Incidéncias sobre o preg¢o de venda

ISSQN 5,00%"
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (((( 1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L))

— 0/ =
(1-L1-L2 —L3 —L4) ) 1) x100%= 2332 %

Onde:

AC = Administracao Central; L1 =ISSON
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na media
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicéo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos 0s encargos decorrentes de inimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 11, da Constituigéo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucédo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servigos a executar sdo:

e Servicos Preliminares e Canteiro de Obras;
e Terraplenagem;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Pavimentacao;

Sinalizagdo e Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
independentemente da atuacao da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratério para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizacdo diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverdo
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de mar¢o e novembro, evitando assim
o0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A area prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retadngulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposices relativas a protecdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalacbes minimas que esta
unidade deveré abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizagéo;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administracdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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LAYOUT DO CANTEIRO



CANTEIRDO DE OBRAS

LAYOUT

[::] INSTALAGOES

UARITA
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificacdes Técnicas a serem obedecidas na execucdo de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicac6es pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificacbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas
a) Terraplenagem
DNIT 104/2009 — Servicos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimag&o com ligante convencional;
DNER-ES 327/97 — Pavimentacdo com pecas pré-moldadas de concreto.

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 022/2006 — Dissipadores de Energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizagdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagéo Horizontal,
DNIT 101/2009 — Sinalizagéo Vertical;
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