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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n° 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboracdo do Projeto de
Engenharia para obras de Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa, localizado no Distrito Sede
de Aracruz, numa extenséo total de 490,00 metros.

O Projeto de Engenharia estéa apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;
VVolume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo das Obras.
Volume 4A — Memoria de Célculo

O presente Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugdo da Obra apresentam 0s custos para
implantacdo dos servi¢os propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como 0s
aspectos intervenientes na estruturagdo dos custos de implantacéo.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para 0s servi¢os, um
resumo das Especificagdes Técnicas relativas a execugdo de cada servico.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niUmeros, uma vez que
séo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orc¢amento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servico as planilhas de orcamento da Obra.

A seguir apresentamos 0s colaboradores da Equipe Técnica para elaboracdo dos estudos:

Nilton Ferreira Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° RJ - 045889 D
Daniel Pereira Silva — Eng® Civil - CREA N.° ES - 011430 D

Homero Jubilado Correia — Eng® Civil — CREA N ° RJ — 035305 D
Nilton Valério Rosa Valaddo — Eng°® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do prego
de cada servico, foi elaborada a planilha de orcamento das Obras. A discriminacdo e forma de
remuneracao dos servicos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estao
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

De acordo com a Resolucdo TC n°329, de 24 de Setembro 2019 — Tribunal de Contas do Espirito
Santo, resolveu que os pregos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha orgcamentéria seréo
obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram
obtidos nas seguintes publicaces:

- SICRO ES — Janeiro/2022
- DER-ES Edif. — Mar¢o/2022
- DER-ES Rodovias — Janeiro/2022

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servicos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composicdo, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢fes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares, lluminacao Publica e Administracdo Local.

A seguir sdo apresentados o0s seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Orcamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Composigdes de Custos;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composigéo de BDI.



4.1 - RESUMO DO ORCAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

REF: SICRO (JAN-22), DER-ES (JAN-22) E DER-ES EDIF. (MAR-22)

EXTENSAO: 0,49 Km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualizac&o: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Muni

cipal de Aracruz

ITEM DISCRIMINACAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total
2.0 TERRAPLENAGEM E SERVIGOS PRELIMINARES 366.801,66 748.574,81 16,25%
3.0 PAVIMENTAGAO 475.625,44 970.664,16 21,08%
4.0 DRENAGEM E O.A.C. 919.874,45 1.877.294,80 40,76%
5.0 SINALIZAGAO 23.019,66 46.978,90 1,02%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 180.138,75 367.630,10 7,98%
7.0 ILUMINAGAO PUBLICA 6.489,15 13.243,16 0,29%
8.0 TRANSPORTES 30.501,25 62.247,45 1,35%
9.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 122.585,36 250.174,20 5,43%
TOTAL GERAL 2.256.586,94 4.605.279,46 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES REF: SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km ' DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
PRECO PRECO
coD ORGAO ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
1.0 INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS
41500 DER-ES 1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES m? 18,00 269,36 332,18 5.979,24
42511 DER-ES 12 Aluguel de.contamer p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, més 4,00 978,32 1.206,47 4.825 88
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES 1.3 |Aluguel de container para almoxarifado més 4,00 710,00 875,57 3.502,28
41678 DER-ES 14 Aluguel de gontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 més 4,00 1.000,00 1.233,20 4.932,80
janelas de vidro
41580 DER-ES 15 Alugugl de cont_alner tlpo_sanltano com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 més 4,00 1.033.33 1.274.30 5.097,.20
venezianas e piso especial
41501 DER-ES 16 Rgde de agua ¢/ padrao de eptrada d'agua dlarrl. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ m 25,00 47,58 58,68 1.467,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
41499 DER-ES 17 Rede_ de esgotq, cAont_endo fossa e filtro, incl. tubos e conex8es de ligagdo entre caixas, m 25,00 348,61 429,01 10.747,75
considerando distancia de 25m
41503 DER-ES 18 Rede de luz, incl. padréo entr. energ|a~tr|fas. cabo ligacdo até barracdes, quadro distrib., disj. e m 20,00 650,76 802,52 16.050,40
chave de for¢a, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DER-ES 1.9 |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.173,80 3.913,93 11.741,79
100882 DER-ES 1.10 Tapume Telha Metélica O.ndl’JI.ada 0,5_0mm Branca h=2,.20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", m 140,00 207,86 256,33 35.886,20
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 DER-ES 1.11 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhdo basculante (méximo) h 20,00 299,24 369,02 7.380,40
41545 DER-ES 1.12 |Mobilizac&o e desmobilizacdo de caminh&o carroceria (méximo) h 12,00 251,76 310,47 3.725,64
41547 DER-ES 1.13 |Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (méaximo) h 12,00 244,09 301,01 3.612,12
41544 DER-ES 1.14 |Mobilizac&o e desmobilizacdo de equipamentos com carreta prancha (méaximo) h 20,00 486,26 599,66 11.993,20
41495 DER-ES 1.15 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 934,42 1.152,33 4.609,32
SUB - TOTAL INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZAQAO, PLACAS DE OBRAS 131.551,22
2.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 18.545,14
5501700 SICRO 211 De'smatamento, destocamento, limpeza de &rea e estocagem do material de limpeza com arvores de didametro m2 2.180,00 0,46 0,57 1.242,60
até 0,15 m
41109 DER-ES 2.1.2 |Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios m 93,00 2,79 3,44 319,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES _ SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km REF: DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN|$§FE|%O(R$) UN|$§FE|%O(R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
el Bl ol T e e Rl e D D
2.2 SERVICOS R$ 253.840,05
ssoras [ om0 | 22 [ a0 [ [sneo [ aw [ sm [ aowm
4016096 SICRO 2.2.2 |Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 m3 4.660,47 1,24 1,53 7.130,52
42045 DER-ES 2.2.3 |Aquisicéo de solo de jazida comercial (saibreira) m3 5.592,56 33,94 33,94 189.811,49
42043 DER-ES 2.2.4 |Bonificagéo de 15,28% sobre aquisicdo de materiais % 189.811,49 - 15,28% 29.003,20
5502978 SICRO 2.2.5 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 2.912,78 3,98 4,91 14.301,75
5503041 SICRO 2.2.6 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 1.272,88 6,72 8,29 10.552,18
2.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 94.416,47
5914354 SICRO 231 dC:rEgén;ing;Zui;I)e:c;ergsaczgaaﬁg\:fg?ac;fe?;lsgéo;ez?;;:)aminhéo basculante de 10 m?3 - carga com escavadeira t 6.990 71 1,48 1,83 12.793,00
5914329 SICRO 232 I;azl?ds;orte com caminh&o basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primario RP=3,00 km - Material de tkm 25.166,54 0,01 112 28.186,52
5914344 SICRO 2.3.3 |Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada P=7,00 km - Material de Jazida tkm 58.721,92 0,74 0,91 53.436,95
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 366.801,66
3.0 |PAVIMENTACAO
3.1 SERVICOS R$ 455.888,69
310001 COMP. 3.1.1 |Regulariza¢éo do Subleito com adicao de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 666,21 79,04 97,47 64.935,49
4011352 SICRO 3.1.2 |Imprimag&o com emuls&o asfaltica m?2 3.145,00 0,37 0,46 1.446,70
40884 DER-ES | 3.13 EZVJZ"SZtfao(iizcc.;?n?fZcﬁaii,fgﬂgﬁfs (;ic'\gzae)’a Er’;';': 08 cm, colchdo areia esp.= Sem, m2 | 3.145,00 99,90 123,20 387.464,00
310002 COMP. 3.1.4 |Travessé&o de Travamento do Pavimento m 25,00 66,25 81,70 2.042,50
3.2 MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 19.736,75
MBO0001 SICRO 3.2.1 |Aquisicdo de E.A.l. (Imprimag&o) t 4,09 - 4.298,85 17.582,30
MB0002 SICRO 3.2.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimacéo) t 4,09 - 526,76 2.154,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES _ SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km REF: DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
coD ORGAO ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UN|$§FE|%O(R$) UN|$§FE|%O(R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO| 475.625,44
4.0 DRENAGEM E O.A.C.
4.1 REPAROS, REMOCOES, SUBSTITUICOES E REMANEJAMENTOS R$ 21.845,60
40567 DER-ES 4.1.1 |Remanejamento de ligacéo e religagéo de redes de esgoto m 150,00 83,59 103,08 15.462,00
41224 DER-ES 4.1.2 |Religagdo de rede de agua em PVC DN 20mm, inclusive conexdes m 150,00 20,08 24,76 3.714,00
40747 DER-ES 4.1.3 |Remocéo de bueiros existentes m 16,00 135,30 166,85 2.669,60
4.2 SERVICOS R$ 487.282,99
43018 DER-ES 421 Zﬂn’ii(\)/:g)s (ijert():;)::;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio m 958,00 63,54 78.36 75.068,88
804015 SICRO 4.2.2 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méao comerciais m 131,00 191,64 236,33 30.959,23
804023 SICRO 4.2.3 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 372,00 301,94 372,35 138.514,20
804081 SICRO 4.2.4 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 587,31 724,27 1.448,54
6817845 SICRO 425 S;)rl;]p;éjizifscc - secao fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita m 31,00 2.116,39 2.609,03 80.907,83
705233 SICRO 4.2.6 |Bocade BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 17.352,93 21.399,63 42.799,26
420001 COMP. 4.2.7 |[Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 32,00 1.014,67 1.251,29 40.041,28
2003680 SICRO 4.2.8 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 15,00 1.781,11 2.196,46 32.946,90
2003714 SICRO 4.2.9 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 1,00 1.309,64 1.615,05 1.615,05
2003716 SICRO 4.2.10 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 2,00 1.510,37 1.862,59 3.725,18
2003718 SICRO 4.2.11 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00 1.705,95 2.103,78 14.726,46
2003720 SICRO 4.2.12 |Chaminé dos pocgos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 5,00 1.906,66 2.351,29 11.756,45
2003325 SICRO 4.2.13 |Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 85,00 39,66 48,91 4.157,35
2003387 SICRO 4.2.14 |Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00 56,41 69,56 69,56
2003391 SICRO 4.2.15 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 2,00 127,23 156,90 313,80
2003411 SICRO 4.2.16 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 6,00 547,19 674,79 4.048,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES _ SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km REF: DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN|$§FE|%O(R$) UN|$§FE|%O(R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
2003453 SICRO 4.2.17 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 3,00 1.131,01 1.394,76 4.184,28
4.3 ESCAVACOES E MOVIMENTOS DE TERRA R$ 410.745,86
5501706 SICRO 4.3.1 |Escavacdo mecéanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 1.210,82 5,43 6,70 8.112,49
4805749 SICRO 4.3.2 |Escavac¢do manual de vala em material de 12 categoria m3 322,90 59,40 73,25 23.652,43
ez | sicro | aaa [Fomeno s de s co s e e e e | e | aseer | w2 | wsses | erarans
430001 COMP. 4.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidréaulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 900,73 70,22 86,60 78.003,22
4815671 SICRO 4.3.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 104,38 14,52 17,91 1.869,45
5914354 SICRO 436 dCslfgéana;n(c;t))(rCaI\ui:)e:c;ggga(:;aaﬁ;\;fsados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? - carga com escavadeira ¢ 2.607,32 1,48 1,83 4.771,40
4413984 SICRO 4.3.7 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 1.106,44 3,15 3,88 4.292,99
5914329 SICRO 4.3.8 [Transporte com caminh&o basculante de 6 m3 - rodovia em revestimento primario - 3,15 km tkm 5.924,99 0,91 1,12 6.635,99
5914344 SICRO 4.3.9 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada - 5,65 km tkm 10.627,36 0,74 0,91 9.670,90
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C. 919.874,45
5.0 |[SINALIZACAO
51 SINALIZACAO DEFINITIVA R$ 10.518,59
5213571 SICRO 5.1.1 |Placa em aco - pelicula | + IlI - fornecimento e implantacdo m? 4,86 434,63 535,99 2.604,91
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantacéo un 21,00 102,32 126,18 2.649,78
5213401 SICRO 5.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 99,00 33,99 41,92 4.150,08
5214003 SICRO 5.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 18,84 47,94 59,12 1.113,82
5.2 SINALIZAQAO DE OBRAS R$ 12.501,07
42046 DER-ES 5.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo ud 20,00 123,64 152,47 3.049,40
42047 DER-ES 5.2.2 |Elementos de madeira para sinalizacao - cavaletes ud 15,00 34,46 42,49 637,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES _ SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km REF: DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
coD ORGAO ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UN|$§FE|%O(R$) UN|$§FE|%O(R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
41359 DER-ES 5.2.3 |Tela de protecéo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacao de obras m 150,00 16,02 19,76 2.964,00
40937 DER-ES 5.2.4 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético m? 3,20 583,93 720,10 2.304,32
41202 DER-ES 5.2.5 |Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagio m 100,00 28,75 35,46 3.546,00
SUB - TOTAL SINALIZACAO 23.019,66
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
I EEEEE
40912 DER-ES 6.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m? 339,82 96,41 118,89 40.401,20
3713608 SICRO 6.3 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 93,00 19,10 23,55 2.190,15
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 180.138,75
7.0 |ILUMINAGCAO PUBLICA
700001 COMP. 7.1 |Fornecimento e instalagao de poste 9m/300daN, padrdo EDP und 1,00 1.463,85 1.805,22 1.805,22
700002 COMP. 79 E)(();gggimento e instalacdo de luminaria com lampada LED 150W, relé fotoelétrico, brago, cinta e ferragens de und 1,00 1.659,47 2.046,46 2.046,46
700003 COMP. 73 E;:;:Ie;rirgrir;;%gdlgitalagéo de materiais de Estrutura de Baixa Tensdo SMAN em postes de concreto segio und 1,00 194,54 23901 239,01
700004 COMP. 74 Eﬁ;ﬁf;:rgrir;;%gdlgitalagao de materiais de Estrutura de Baixa Tensdo SMFL em postes de concreto se¢céo und 1,00 392,88 484,50 484,50
700005 COMP. 7.5 |Fornecimento e langamento de Condutor BT-3x1x35+35mm?2 para extensdo de rede m 22,00 29,60 36,50 803,00
700006 COMP. 7.6 |Retirada e realocacado de poste de concreto se¢éo circular com altura de 9 metros und 1,00 359,92 443,85 443,85
700007 COMP. 7.7 |Retirada e realocacdo de poste de concreto secéo circular com altura de 12 metros und 1,00 540,23 666,21 666,21
SUB - TOTAL ILUMINAGAO PUBLICA 6.489,15
8.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO 8.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 32.461,94 0,64 0,79 25.644,93
5914374 SICRO 8.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 722,08 0,79 0,97 700,42
5914479 SICRO 8.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.926,98 0,64 0,79 2.312,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES REF: SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
EXTENSAO: 0,49 Km ' DER-ES: jan/22
Elaboracao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizacdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
PRECO PRECO
coD ORGAO ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREQ((;SBT)OTAL
SEM BDI COM BDI
5914464 SICRO 8.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 237,08 0,79 0,97 229,97
5914569 SICRO 8.5 |Transporte com caminh&do betoneira - rodovia pavimentada tkm 662,53 0,55 0,68 450,52
5914554 SICRO 8.6 |Transporte com caminhédo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 25,48 0,67 0,83 21,15
5914614 SICRO 8.7 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 416,63 1,54 1,90 791,60
5914599 SICRO 8.8 Transporte com ca}mlnhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em tkm 38,58 1,90 2,34 90,28
revestimento primario
5914637 SICRO 8.9 |Transporte com cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada tkm 306,70 0,62 0,76 233,09
5914636 SICRO 8.10 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primario| tkm 28,40 0,77 0,95 26,98
SUB - TOTAL TRANSPORTES|  30.501,25
9.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL
900001 COMP. 9.1 |Administrac&o Local um 1,00 122.585,36 122.585,36
SUB - TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL 122.585,36
TOTAL GERAL| 2.256.586,94
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4.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

SERPENGE
PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa BDI: 23,32%
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (JAN-22), DER-ES (JAN-22) E DER-ES EDIF. (MAR-22)
EXTENSAO: 0,49 Km REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
Elaboragao: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagao: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAQZ\O DOS SERVICOS REPASSE VAS;F:ADSAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 |NSTALAQAO MANUT. CANTEIRO MOBlLlZAGAO, R$ 131.551,22 105.240,98 6.577,56 6.577,56 13.155,12
DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS % 80.00% 500% 500% 10.00%
R$ 366.801,66 36.680,17 293.441,32 36.680,17
2 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
% 10,00% 80,00% 10,00%
~ R$ 475.625,44 95.125,09 332.937,81 47.562,54
3 PAVIMENTACAO
% 20,00% 70,00% 10,00%
R$ 919.874,45 183.974,89 643.912,12 91.987,45
4 DRENAGEM E O.A.C.
% 20,00% 70,00% 10,00%
~ R$ 23.019,66 11.509,83 11.509,83
5 SINALIZACAO
% 50,00% 50,00%
R$ 180.138,75 27.020,81 153.117,94
6 OBRAS COMPLEMENTARES
% 15,00% 85,00%
5 ; R$ 6.489,15 6.489,15
7 ILUMINACAO PUBLICA
% 100,00%
R$ 30.501,25 3.050,13 15.250,63 9.150,38 3.050,13
8 TRANSPORTES
% 10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
. R$ 122.585,36 30.646,34 30.646,34 30.646,34 30.646,34
9 ADMINISTRAGAO LOCAL
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 371.102,33 1.084.953,05 535.000,51 265.531,05
DESEMBOLSO ACUMULADO 371.102,33 1.456.055,38 1.991.055,89 2.256.586,94
% PARCIAL 16,45% 48,08% 23,71% 11,77%
% ACUMULADA 16,45% 64,52% 88,23% 100,00%
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4.4 - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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CcOD: 310001 |[SERVICO: Regularizag@o do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento
SICRO - JAN-22 -
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: m3 REFERENCIA: -
DER-ES EDIF.: MAR-22
) ) UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO | E9eos |Saminhdo tangue com capacidade de 6.00014 1,00 0,90 0,10 225,79 | 63,79 209,59
136 kW
DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 23,62 14,90 18,82
SICRO | E9s18 (sz};je de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,00 035 0,65 4,80 334 3,85
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 kKW 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 100 0.30 0.70 167.61 7035 9953
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ '
SICRO | Eg7e2  |ROl0 compactador de pneus autopropelido de 1,00 1,00 0,00 201,34 | 94,78 201,34
27 t- 85 kW
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45
(A) TOTAL 1.084,07
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 12,48 157,27% 32,10 16,05
DER-ES 20088 Greidista h 1,00 6,84 157,27% 17,61 17,61
SICRO P9824 Servente h 4,00 5,51 208,82% 17,01 68,05
(B) TOTAL 101,71
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 5,09
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 19,85
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 0,4280 66,97 28,66
DER-ES 10092 Cimento CP IlI kg 64,2000 0,46 29,53
(F) TOTAL 58,19
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 10111 Bica Corrida - Caminh&o basculante 10 m3 t 0,6420 1,4200 0,91
SICRO 10111 Cimento - Caminh&o basculante 10 m3 t 0,0642 1,4200 0,09
(H) TOTAL 1,00
) , D.M.T. ;
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914359 . . N
SICRO 5014374 g;e;r;zﬁ);r:tg clig :Sa corrida - Caminh&@o 0,64
5914389
5914449
SICRO 5914464 |Cimento - Caminh&o Carroceria 15 t 0,0642
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(1) R$ 79,04
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,43
CUSTO UNITARIO TOTAL R$97,47
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COD: 310002 |SERVI(;O: Travessdo de Travamento do Pavimento
SICRO - JAN-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : : -
DER-ES - JAN-22 Cc UNIDADE: m REFERENCIA
) , UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,0075 359,78 2,70
comerciais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x
DER-ES 43018 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio m 1,0000 63,55 63,55
fio em Vias Urbanas
(G) TOTAL 66,25
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 66,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 15,45
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 81,70
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COD: 420001 |SERVI(;O: Caixaralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO JAN-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
) . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. " ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 7,84 179,13% 21,88 4,38
SICRO P9824 Servente h 0,40 5,51 208,82% 17,01 6,81
(B)TOTAL 11,19
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C)/D=(E) 11,19
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com
SICRO M2623 capacidade de até 300kN-C=0,90melL = un 1,0000 447,56 447,56
0,30 m
(F) TOTAL 447,56
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 m2 3.8100 9570 364,62
cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confeccdo em betoneira e langamento manual m3 0,0600 419,56 25,17
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,2500 359,78 89,95
comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO | 3103302 |de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - mz2 1,2400 60,43 74,93
confecgdo, instalago e retirada
(G) TOTAL 554,67
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica simples para boca de lobo de
SICRO M2623  |300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0430 29,0500 1,25
Caminh&o carroceria 15 t
(H) TOTAL 1,25
] ] D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 |Grelha metalica simples para boca de lobo de
SICRO 5914464 |300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0430000 0,000 0,00
5914479 |Caminhé&o carroceria 15t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 1.014,67
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 236,62
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.251,29
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COD: 430001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
SICRO - JAN-22 ~
i . . . 3 . )
DATA-BASE: S0 e ™ oo ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  m REFERENCIA:
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD | IMPR CUSTO
Retroescavadeira de pneus com capacidade
SICRO E9526 de 0,76 m3 - 58 KW 1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25
SICRO | Egs71 |CAminhdo tanque com capacidade de 10.000 1,00 0,20 0,80 20276 | 73,86 117,64
|- 188 kW
(A)TOTAL 188,89
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,97 157,27% 33,37 6,67
SICRO P9824  [Servente h 2,20 5,51 208,82% 17,01 37,43
(B) TOTAL 44,10
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,21
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 18,09
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000 50,00 50,00
(F) TOTAL 50,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 10111 Qrsela suja jazida - Caminh&o basculante 10 " 1,5000 1,4200 213
(H) TOTAL 2,13
. i D.M.T. i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 Transporte da areia suja - Caminhdo
SICRO | 5914464 bascufame b | 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 70,22
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,38
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 86,60
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COD: 700001 |SERVI(;O: Fornecimento e instalagéo de poste 9m/300daN, padréo EDP
. DER-ES EDIF. - MAR-22 . . .
DATA-BASE: SINAP| - ABR - 22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: und REFERENCIA:
) , UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51
EDIF. 80170 CIGUIND. 6T X M(E434) h 1,50 1,00 0,00 213,58 11,57 320,37
(A) TOTAL 320,37
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DESH:ES 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,00 7,43 157,27% 19,12 38,23
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
EDIF. 10146 SINDUSCON) H 1,50 5,51 157,27% 14,18 21,26
(B)TOTAL 59,49
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,97
(D) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 382,83
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300
SINAPI 5059 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN 1,0000 1.051,91 1051,91
(F) TOTAL 1051,91
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES Escavagé@o manual em material de la.
4241 4
EDIF. so1o1 categoria, até 1.50 m de profundidade ms3 0. 6,00 19,55
DER-ES Aterro compactado utilizando compactador de
EDIE 30210 placa vibratéria com reaproveitamento do m3 0,3770 25,36 9,56
) material
(G)TOTAL 29,11
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.463,85
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 341,37
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.805,22
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SERVICO: Fornecimento e instalagéo de luminaria com lampada LED 150W, relé fotoelétrico, brago, cinta e ferragens

CcOD: 700002 T
de fixagéo
DER-ES EDIF. - MAR-22 3
DATA-BASE: SCO-RIO - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  und REFERENCIA:
SINAPI - ABR-22
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
; ; ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DE;'ES 10115  [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12 19,12
(B) TOTAL 19,12
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,96
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 20,08
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV -
EDIF. 43205 2.5MM2 - 70° M 8,0000 3,63 29,04
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO
SINAPI 42247  |PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, UN 1,0000 771,74 771,74
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
sco- Braco de aco galvanizado, diametro externo
RIO MAT016300 |de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, 1,0000 664,52 664,52
curvo
DER-ES 46027 |RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / UN 1,0000 3103 31,03
EDIF. 220V
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO
SINAPI 442 GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, UN 6,0000 4,83 28,98
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
DER-ES CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO
EDIF. 49897 | 0oum UN 2,0000 56,59 113,18
(F) TOTAL 1639,39
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
) ) D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.659,47
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 386,99
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.046,46
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B’ SERVICO: Fornecimento e Instalagédo de materiais de Estrutura de Baixa Tensdao SMAN em postes de concreto se¢éo
COD: 700003 ;
circular 9m/300daN
DER-ES EDIF. - MARCO-22 -
DATA-BASE: ORSE - MARGO-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  und REFERENCIA:
SINAPI - ABR-22
. i UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
i . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C ENC. HORARIO
DE;'ES 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,50 7,43 157,27% 19,12 9,56
(B) TOTAL 9,56
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,48
(D) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 10,04
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
SINAPI 412 AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO UN 2,0000 1,28 2,56

DE *230* X *7,6* MM

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO
SINAPI 442 GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, UN 2,0000 4,83 9,66
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO,
EM ACO GALVANIZADO, PARA

2

SINAPI 11272 CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA UN 0000 6.99 13,98
6/1 OU CA 7 FIOS)

DER-ES CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO

EDIE. 49897 200MM UN 2,0000 56,59 113,18

PORCA OLHAL M 16, EM ACO

SINAPI 421 GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 2,0000 14,24 28,48
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA

SINAPI 7581 CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE UN 2,0000 4,16 8,32

5/8"

CONECTOR PERFURAGAO LAMINA
DENTADA EM ALUMINIO OU COBRE
ESTANHADO - REVESTIDO COM
ORSE 10620  |MATERIAL PLASTICO POLIMERICO - COM und 4,0000 2,08 8,32
UM PARAFUSO EM ACO ZINCADO OU
LIGA DE ALUMINIO - PARA CABO ISOLADO
35-95/35-95MM

(F) TOTAL 184,50
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. ) D.M.T. ]
ORG. cob. TRANSPORTE CONSUMO (1) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 194,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 45,37
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 239,91
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SERVICO: Fornecimento e Instalagédo de materiais de Estrutura de Baixa Tensdo SMFL em postes de concreto se¢éo

COD: 700004 circular 9m/300daN
DER-ES EDIF. - MARGCO-22
SCO-RIO - ABR-22 %
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : :
ORSE - MARCO-22 C. UNIDADE: und REFERENCIA
SINAPI - ABR-22
. . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE G
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DE;FES 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12 19,12
(B)TOTAL 19,12
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,96
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C)/D=(E) 20,08
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA
SINAPI 412 AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO UN 2,0000 1,28 2,56
DE *230* X *7,6* MM
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO,
EM ACO GALVANIZADO, PARA
SINAPI nzr2 CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA UN 1,0000 6,99 6,99
6/1 OU CA 7 FIOS)
ORSE 10507 CINTA DE ACO GALVANIZADO 180MM und 1,0000 29,26 29,26
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA
, 1 4,42
SINAPI 2112t USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0000 ’ 442
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA
SINAPI 7581 CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE UN 1,0000 4,16 4,16
5/8"
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO
SINAPI 442 GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, UN 1,0000 4,83 4,83
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
PORCA OLHAL M 16, EM ACO
y 1 14,24
SINAPI 421 GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 0000 ’ 14,24
Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e
SCO- MAT038850 cunha, integrados, removiveis, dupla acao de und 1.0000 6.28 628
RIO mola, modelo UDC, Ampactinho da marca ’ ’ ’
AMP ou similar, do tipo: CO
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA
SINAPI 425 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", UN 1,0000 6,31 6,31
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 8,5000 16,17 137,45
DER-ES .
EDIE 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M UN 1,0000 156,30 156,30
(F)TOTAL 372,80
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
. ) D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 392,88
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 91,62
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 484,50
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COD: 700005 |SERVI(;O: Fornecimento e langamento de Condutor BT-3x1x35+35mm? para extensé&o de rede
i . DER-ES EDIF. - MARGO-22 % . . .
DATA-BASE: Jooc MARCO-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA:
, , UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
] i - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS I ENC. HORARIO
DE;'FES 10115  [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,167 7,43 157,27% 19,12 3,19
(B)TOTAL 3,19
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,16
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 3,35
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CABO DE ALUMINIO 0,6/1kV
ORSE 4618 MULTIPLEXADOS 3x1x35+35MM? m 1,0000 26,25 26,25
(F) TOTAL 26,25
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 29,60
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 6,90
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 36,50
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COD: 700006 |SERVI(;O: Retirada e realocacdo de poste de concreto secéo circular com altura de 9 metros
DATA-BASE: DER-ES EDIF. - MARGO-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  und REFERENCIA:
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
; ; ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DE;'FES 10139  [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 8,00 7,43 157,27% 19,12 152,92
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
14,18
EDIF. 10146 SINDUSCON) H 8,00 5,51 157,27% , 113,40
DER-ES
EDIF 10115  [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,000 7,43 157,27% 19,12 76,46
(B)TOTAL 342,78
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 17,14
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 359,92
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F)TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
. . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (1) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 359,92
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 83,93
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 443,85
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COD: 700007 |SERVI(;O: Retirada e realocacdo de poste de concreto secéo circular com altura de 12 metros
DATA-BASE: DER-ES EDIF. - MARGO-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  und REFERENCIA:
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
; ; ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
DE;'ES 10139  [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,00 7,43 157,27% 19,12 191,15
DER-ES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - o
14,18
EDIF. 10146 SINDUSCON) H 10,00 5,51 157,27% , 141,76
DER-ES
EDIF 10115  [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 9,500 7,43 157,27% 19,12 181,59
(B) TOTAL 514,50
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 25,73
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 540,23
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F)TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
. . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 540,23
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 125,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 666,21
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COD: 900001 [SERVICO: Administragéo Local
. SICRO - JAN-22 . . . _
DATA-BASE: DER -ES - JAN.22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE:  und REFERENCIA:
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
i i - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS I ENC. HORARIO
SICRO P9803  |Almoxarife més 0,70 2.492,60 117,16% 5.412,99 3.789,09
SICRO P9812  |Engenheiro més 0,15 12.706,83 84,21% 23.407,40 3.511,11
SICRO P9903  |Auxiliar técnico més 0,60 1.815,63 129,76% 4.171,60 2.502,96
SICRO P9858 Laboratorista més 0,40 2.433,70 116,25% 5.262,80 2.105,12
SICRO P9833  |Auxiliar de laboratério més 0,40 2.303,40 119,47% 5.055,27 2.022,11
SICRO P9949  |Topégrafo més 0,50 2.724,76 113,38% 5.814,20 2.907,10
SICRO P9950  |Auxiliar de topografia més 0,50 2.303,40 120,72% 5.084,05 2.542,03
(B)TOTAL 19.379,52
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D =(E) 19.379,52
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 Alugu~el mensal de instrumento de topografia ( Mes 0,5000 2.920,30 1.460,15
Estacéo Total )
DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,4000 4.233,11 1.693,24
DER-ES| 10585 [Aluguel mensal de veiculos tipo Gol 1.6, Mes 0,6000 3.067,94 1.840,76
exclusive motorista e combustivel
DER-ES 10859 [Gasolina L 70,0000 6,82 477,40
(F) TOTAL 5.471,55
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. ) D.M.T. ’
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 24.851,07
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 5.795,27
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 30.646,34
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGCAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 4,00 MESES) R$ 122.585,36
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4.5 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.5 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR =0,25 km

DIST. PAV. |DIST. REVEST.
MATERIAL LOCAL (Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 4,30 0,25
AREIA A1 41,80 0,25
AREIA SUJA ARACRUZ 2,70 0,25
FERRO /ACO/ETC ARACRUZ 2,70 0,25
FORMA. / MADEIRA ARACRUZ 2,70 0,25
CAL HIDRATADA ARACRUZ 2,70 0,25
CIMENTO ARACRUZ 2,70 0,25
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 2,70 0,25
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 2,70 0,25
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 2,70 0,25
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 2,70 0,25
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 66,30 0,25
SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 66,30 0,25
SINALIZACAQ VERTICAL VITORIA 66,30 0,25
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 2,70 0,25
REMOCOES GERAIS E SOLOS - BOTA FORA ARACRUZ 5,65 3,15
EMPRESTIMO DE JAZIDA ARACRUZ 7,00 3,00
EMULSOES ASFALTICAS E AL MG-Betim p/ pista 611,00 0,25
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte orcados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

3 - TRANSPORTES PAVIMENTAGAO

3.1 - SICRO E COMPOSIGOES

cop QTDE QTDE X FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV QTDE AUX AUX2 DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE uTILIZ, P RP TRANSP TRANSP. (P) | TRANSP. (RP)
31001 Regularizag&o do Subleito com adigdo de 50% de bica 666.21 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m*® 0,640000 4,30 | 0,25 426,37440 1833,40992 106,59360
corrida e 3% de cimento ! - — -
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,064200 2,70 0,25 42,77068 115,48084 10,69267
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminhao carroceria 15 t 0,097000 2,70 0,25 2,42500 6,54750 0,60625
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive ] ] - 1,000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m® | 0,011768 | 41,60 | 025 | 0,29421 12,23898 0,07355
40348 caiag@o e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,0065
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,002389 2,70 0,25 0,05972 0,16124 0,01493
Aditivo plastificante e retardador fipo Plastiment ou | ¢, innag caoceria 15t | 0,000006 | 270 | 025 |  0,00016 0,00043 0,00004
30002 Travessdo de Travamento do Pavimento 25,00 similar
~ X Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,007125 41,60 | 0,25 0,17813 7,41008 0,04453
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual - areia e brita comerciais 0,008 Brita 1 Caminhzo basculante 10 m® | 0,004135 | 4,30 | 0,25 | 0,10337 0,44449 0,02584
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,004135 4,30 0,25 0,10337 0,44449 0,02584
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,002116 2,70 0,25 0,05290 0,14284 0,01323
3.2 - DER-ES
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 Areia Grossa Caminh&o Basculante 10 m* 0,075000 41,60 [ 0,25 235,87500 9812,40000 58,96875
40884 cm, colchao areia esp.= 5cm, 3.145,00
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia Bloco para pavimentagao intertravado - esp= 08 cm Caminhé&o carroceria 15 t 0,192000 2,70 | 0,25 603,84000 1630,36800 150,96000
I Caminh&o basculante 10 m? 11666,34797 165,73212
Caminhao Carroceria 15 t 1752,70085 162,28712
4 - TRANSPORTES DRENAGEM
4.1 - SICRO E COMPOSIGOES
cop QTDE QTDE 5 FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV QTDE AUX AUX2 DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) | TRANSP. (RP)
Tubo de concreto armado CA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 2,70 0,25 22,62108 61,07692 5,65527
. X . . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m?® 0,002727 41,60 [ 0,25 0,35718 14,85866 0,08929
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,002
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,000598 2,70 0,25 0,07832 0,21145 0,01958
Pedra de méo Caminhéo basculante 10 m*® 0,119139 4,30 0,25 15,60721 67,11100 3,90180
Aditivo p'as‘g('fnacr:zoegg:;‘:;ge pega para Caminhao carroceria 15t | 0,000077 | 2,70 | 025 | 0,01009 0,02724 0,00252
- arein by = i _ R = ; P P "
804015 | 1106165 Corpo de BSTC D OAO(;z:eAriiaizrelaY brita e pedra de méao Ic;ir;(;?eon(t:clnc:z:faflc-karezig "S;Z ecsgéfzzaeor:?oie;;fzg;; Concreto fek = 20 MPa - confecgo em betoneira 131,00 0,151 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m 0,086071 41,60 | 0,25 11,27529 469,05201 2,81882
1107892 ' langamento manual - areia  brita comerciis 0,6000 Brita 1 Caminhzo basculante 10 m® | 0,049949 | 4,30 | 0,25 | 6,54328 28,13609 1,63582
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,049949 4,30 0,25 6,54328 28,13609 1,63582
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,025563 2,70 0,25 3,34873 9,04156 0,83718
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000015 2,70 0,25 0,00197 0,00531 0,00049
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,500 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,001520 | 2,70 | 0,25 | 0,19912 0,53762 0,04978
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,005055 2,70 0,25 0,66221 1,78795 0,16555
Tubo de concreto armado CA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 2,70 0,25 131,68800 355,55760 32,92200
. i . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,007106 41,60 | 0,25 2,64328 109,96024 0,66082
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,004
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001558 2,70 0,25 0,57957 1,56483 0,14489
Pedra de méo Caminhao basculante 10 m? 0,177525 4,30 0,25 66,03930 283,96899 16,50983
Aditivo p'as‘gécr‘ictefoegjg:;‘;‘:sge pega para Caminhao carroceria 15t | 0,000115 | 2,70 | 0,25 | 0,04269 0,11525 0,01067
804023 | 1106165 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao| Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e G fok = 20 MP P b . 372.00 0225 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m® 0,128251 41,60 | 0,25 47,70950 1984,71529 11,92738
1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais oncreto fck = a - confecgao em betoneira & ’ ’ 0.6000 ; _— S
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m 0,074427 4,30 | 0,25 27,68679 119,05319 6,92170
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,074427 4,30 0,25 27,68679 119,05319 6,92170
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,038090 2,70 0,25 14,16957 38,25785 3,54239
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000018 2,70 0,25 0,00670 0,01808 0,00167
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,600 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,001824 | 2,70 | 025 | 0,67853 1,83203 0,16963
utilizacdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,006066 2,70 0,25 2,25655 6,09269 0,56414
Aditivo plastificante e 'Sei:irl‘;?d‘” tipo Plastimentou | o inhao carroceria 15t | 0,000980 | 2,70 | 0,25 | 0,00196 0,00529 0,00049
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 1,095362 41,60 | 0,25 2,19072 91,13408 0,54768
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 1153 - -
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m* 0,635660 4,30 0,25 1,27132 5,46668 0,31783
804377 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 200 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m?® 0,635660 4,30 0,25 1,27132 5,46668 0,31783
comercials - alas esconsas Cimento Portiand GP Il - 32 Caminhdo carroceria 15t | 0,325319 | 270 | 025 | 0,65064 1,75672 0,16266
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000224 2,70 0,25 0,00045 0,00121 0,00011
3103302 Formas de tibuas de pinho para dispositivos de drenagem - 7,450 Tabua de 2,5x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,022648 | 2,70 | 0,25 | 0,04530 0,12230 0,01132
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,075320 2,70 0,25 0,15064 0,40673 0,03766
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Confecgdo de BSCC - segdo 2,0 x 2,0 m fechada - tipo

. X - Cavalo mecanico 22 t 3,664330 2,70 0,25 113,59423 306,70442 28,39856
|l - areia e brita comerciais
2003867 Aplicagdo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31 2,133 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 31 Caminhao carroceria 15 t 0,001045 66,30 | 0,25 0,03240 2,14797 0,00810
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m*® 0,171850 41,60 | 0,25 5,32735 221,61760 1,33184
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,114
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,052245 2,70 0,25 1,61960 4,37292 0,40490
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,233797 41,60 | 0,25 7,24771 301,50487 1,81193
1106057 Conereto magro - confecgdo em betoneira ¢ langamento 0,260 Brita 2 Caminhzo basculante 10m® | 0286681 | 4,30 | 025 | 888712 38,21460 2,22178
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,072938 2,70 0,25 2,26107 6,10489 0,56527
Conreto fck = 25 MPa - confecgao em central Caminhso betoneira 8 m® | 3,288000 | 6,50 | 025 | 101,92800 662,53200 25,48200
dosadora de 30 m*/h - areia e brita comerciais
407819 Corpo de BSCC - secéo fechada de 2,0 x 2,0 m - pré- A N CA50 - f . ‘ | ~ 6.7470 Ago CA 50 Caminhé&o carroceria 15 t 0,007422 2,70 0,25 0,23007 0,62120 0,05752
. " rmag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao ,
6817845 moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita 31,00 Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0000135 | 2,70 | 025 | 0,00418 0,01129 0,00105
comerciais — - - -
Aditivo plastificante e 'Sei:irl‘;?d‘” tipo Plastimentou | o inhao carroceria 15t | 0,001219 | 2,70 | 0,25 |  0,03780 0,10206 0,00945
Concreto fok = 25 MPa - confecgéio em central dosadora de Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m*® 1,283663 41,60 | 0,25 39,79354 1655,41129 9,94839
6817769 | 1119528 Confecgao de BS;(;; s chnf:r'c?a?; fechada - tipo Il - 30 mh - areia e brita comerciais 1,000 | 18700 Brita 1 Caminho basculante 10m? |  0,755205 | 4,30 | 025 | 2341414 100,68078 5,85353
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m?® 0,755295 4,30 0,25 23,41414 100,68078 5,85353
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,407602 2,70 0,25 12,63567 34,11632 3,15892
3117750 Forma metalica para aduelas de bueiros celulares de 16,7314 Chapa de ago ASTM A36 Caminhé&o carroceria 15 t 0,010206 2,70 | 0,25 0,31639 0,85425 0,07910
concreto pré-moldados - utilizagéo de 100 vezes ' Eletrodo E60 xx Caminh3o carroceria 15 t 0,002008 | 2,70 | 0,25 0,06224 0,16805 0,01556
408067 Tela de ago eletrosoldada - fornecimento, preparo e 60,8300 Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000608 2,70 | 0,25 0,01886 0,05091 0,00471
colocagéo ' Tela de ago eletrosoldada Caminhéo carroceria 15 t 0,063872 66,30 | 0,25 1,98002 131,27509 0,49500
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,655341 41,60 | 0,25 1,31068 54,52433 0,32767
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,435
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,199234 2,70 0,25 0,39847 1,07587 0,09962
X Acgo CA 50 Caminhé&o carroceria 15 t 0,701250 2,70 0,25 1,40250 3,78675 0,35063
407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 637,500
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,012750 2,70 0,25 0,02550 0,06885 0,00638
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminh&o carroceria 15 t 0,007591 | 270 | 025 | 0,01518 0,04099 0,00380
concreto e argamassa
n . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m*® 8,483589 41,60 | 0,25 16,96718 705,83463 4,24179
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 8930
) - L , ’ P— "
705233 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita langamento manual - areia e brita comerciais b0 Brita 1 Caminhao basculante 10 m® |  4,923198 | 4,30 | 0,25 9,84640 42,33951 2,46160
comerciais ) Brita 2 Caminh&o basculante 10m?® | 4,923198 | 4,30 | 0,25 9,84640 42,33951 2,46160
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 2,519600 2,70 0,25 5,03920 13,60584 1,25980
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 2,832543 41,60 | 0,25 5,66509 235,66758 1,41627
1106057 Conereto magro - confecgao em betoneira e langamento 3,150 Brita 2 Caminhzo basculante 10 m® | 3473253 | 4,30 | 025 | 6,94651 29,86998 1,73663
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,883670 2,70 0,25 1,76734 4,77182 0,44183
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,001695 2,70 0,25 0,00339 0,00915 0,00085
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 56,500 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15t | 0,171760 | 2,70 | 025 | 0,34352 0,92750 0,08588
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,571215 2,70 0,25 1,14243 3,08456 0,28561
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 | &, a6 carroceria 15t | 0,043000 | 66,30 | 0,25 | 1,37600 91,22880 0,34400
900 mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,802386 2,70 0,25 25,67635 69,32615 6,41909
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3810 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m® 0,089102 41,60 | 0,25 2,85126 118,61257 0,71282
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,0150 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,001791 | 2,70 | 0,25 0,05731 0,15475 0,01433
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010029 2,70 0,25 0,32094 0,86653 0,08023
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,090392 41,60 | 0,25 2,89254 120,32956 0,72313
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,060
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 2,70 0,25 0,87938 2,37432 0,21984
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada m - : :
40002 em FFA (Conf. Proj Tipo) 32,00 Aditivo plastificante e 'Sei:irl‘;?d‘” tipo Plastimentou | . inhao carroceria 15 t 0,000213 | 270 | 025 | 0,00680 0,01836 0,00170
_ . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,237503 41,60 | 0,25 7,60008 316,16333 1,90002
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0.250
langamento manual - areia e brita comerciais ? Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,137828 4,30 0,25 4,41048 18,96506 1,10262
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m?® 0,137828 4,30 0,25 4,41048 18,96506 1,10262
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,070538 2,70 0,25 2,25720 6,09444 0,56430
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000037 2,70 0,25 0,00119 0,00321 0,00030
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,240 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15t | 0,003770 | 2,70 | 0,25 | 0,12063 0,32569 0,03016
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 2,70 0,25 0,40116 1,08314 0,10029
. Ago CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,018700 2,70 0,25 0,28050 0,75735 0,07013
407820 Armagéao em ago CA-60 17,000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 2,70 0,25 0,00510 0,01377 0,00128
Aditivo plastificante e 'Sei:irl‘;fd‘” tipo Plastimentou | o inhao carroceria 15t | 0,001420 | 2,70 | 0,25 |  0,02120 0,05749 0,00532
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m® 1,586517 41,60 | 0,25 23,79775 989,98642 5,94944
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 1670
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais langamento manual - areia e brita comerciais 15,00 , Brita 1 Caminh&o basculante 10 m® |  0,920688 | 4,30 | 0,25 13,81032 59,38436 3,45258
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,920688 4,30 0,25 13,81032 59,38436 3,45258
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,471191 2,70 0,25 7,06786 19,08322 1,76696
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000452 2,70 0,25 0,00677 0,01829 0,00169
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,050 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,045752 | 2,70 | 0,25 | 0,68628 1,85296 0,17157
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,152156 2,70 0,25 2,28233 6,16230 0,57058
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Tampéo de ferro fund p dguas pluviais TD 600 Caminhé&o carroceria 15 t 0,104000 66,30 [ 0,25 0,10400 6,89520 0,02600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,827658 2,70 0,25 0,82766 2,23468 0,20691

2000619 Alvenaria de blocos de concreto 2_0 x 20 X 4.0 cm com 3.930 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m*® 0,091908 41,60 | 0,25 0,09191 3,82339 0,02298
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,015 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001847 2,70 | 0,25 0,00185 0,00499 0,00046

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,010345 2,70 0,25 0,01035 0,02793 0,00259

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,060 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,090392 41,60 | 0,25 0,09039 3,76030 0,02260
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhé&o carroceria 15 t 0,027481 2,70 0,25 0,02748 0,07420 0,00687

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,016 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,033885 2,70 0,25 0,03389 0,09149 0,00847
- . . . ~ Ago CA 50 Caminhéo carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,00594 0,01604 0,00149

2003714 | 407819 chaming dos pogos ii,::lrﬁa.: PV 01 -areia e bria Ammagdo em ago CA-50 1,00 5400 Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 | 270 | 025 | 0,00011 0,00029 0,00003
Aditivo plastificante e 'Sei:irl‘;?d‘” tipo Plastiment ou | &2 inhao carroceria 15t | 0,000162 | 2,70 | 0,25 |  0,00016 0,00044 0,00004

107850 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e 0190 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m*® 0,180502 41,60 | 0,25 0,18050 7,50888 0,04513
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m® 0,104749 4,30 0,25 0,10475 0,45042 0,02619

Brita 2 Caminhéo basculante 10 m?® 0,104749 4,30 0,25 0,10475 0,45042 0,02619

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,05361 0,14474 0,01340

Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00008 0,00021 0,00002

3103302 F°L’2ﬁ‘:a‘;g;é dbe”gsvgzepsirjhc‘zsgj@gi:f’;jg’lzz;eed::Eggdzm . 2,500 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,007874 [ 2,70 | 0,25 | 0,00787 0,02126 0,00197
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,02618 0,07070 0,00655

Tampéo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 -| Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 66,30 [ 0,25 0,20800 13,79040 0,05200

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1,173042 2,70 0,25 2,34608 6,33443 0,58652

2000619 Alvenaria de blocos de concreto 1_9 X 19 x 3.9 cm com Argamassa de cimento, cal hidratada & areia 1:0,5:8 - areia 5,570 Areia m(-f,ldia lavada Camin-hétf basculant.e 10 m?® 0,130262 41,60 | 0,25 0,26052 10,83780 0,06513
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial " comercial ’ 0,015 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002618 | 2,70 | 0,25 0,00524 0,01414 0,00131

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 2,70 0,25 0,02932 0,07918 0,00733

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,090 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,135588 41,60 | 0,25 0,27118 11,28090 0,06779
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,041221 2,70 0,25 0,08244 0,22259 0,02061

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,029 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,059952 2,70 0,25 0,11990 0,32374 0,02998
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos c(ixe]r\r/]i:irtcaia-iSCPV 02 - areia e brita Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 2,00 5,400 Aco CA 50 Caminhé&o carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,01188 0,03208 0,00297
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00022 0,00058 0,00005

Aditivo plastificante e 'Sei?irl‘;fdm tipo Plastimentou | ¢, inhgo carroceria 15t | 0,000162 | 2,70 | 025 |  0,00032 0,00087 0,00008

1107852 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em betoneira 6 0190 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,180502 41,60 | 0,25 0,36100 15,01776 0,09025
langamento manual - areia e brita comerciais , Brita 1 Caminhdo basculante 10 m® |  0,104749 | 4,30 | 0,25 0,20950 0,90084 0,05237

Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 4,30 0,25 0,20950 0,90084 0,05237

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,10722 0,28949 0,02680

Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00016 0,00042 0,00004

3103302 FOLT;E‘;‘;;"‘::gsvgiepsi’jhc‘;g?;cag‘;ijf’i‘;ssi:;‘igzé‘ieed{:t’i‘fa%zm . 2,590 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria 15t | 0,007874 | 2,70 | 0,25 | 0,01575 0,04252 0,00394
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,05237 0,14140 0,01309

Tampéo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 66,30 | 0,25 0,72800 48,26640 0,18200

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 1,516320 2,70 0,25 10,61424 28,65845 2,65356

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 7200 Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m® 0,168382 41,60 | 0,25 1,17867 49,03276 0,29467
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,015 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,003385 | 2,70 | 0,25 0,02369 0,06397 0,00592

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,018953 2,70 0,25 0,13267 0,35821 0,03317

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comerdial 0,110 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,165718 41,60 | 0,25 1,16003 48,25717 0,29001
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 2,70 0,25 0,35267 0,95220 0,08817

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,041 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,086019 2,70 0,25 0,60213 1,62576 0,15053
2003718 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armacao em ago GA-50 700 5.400 Ago CA 50 Caminhao carroceria 15t | 0,005940 | 270 | 025 | 004158 0,11227 0,01040
comerciais Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00076 0,00204 0,00019

Aditivo plastificante e 'Sei;?irl‘;fd‘” tipo Plastimentou | ¢, inhgo carroceria 15t | 0,000162 | 270 | 025 | 0,00113 0,00305 0,00028

107852 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em betoneira & 0190 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,180502 41,60 | 0,25 1,26351 52,56215 0,31588
langamento manual - areia e brita comerciais , Brita 1 Caminhdo basculante 10 m® |  0,104749 | 4,30 | 0,25 0,73324 3,15294 0,18331

Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 4,30 0,25 0,73324 3,15294 0,18331

Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,37526 1,01320 0,09381

Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00054 0,00147 0,00014

3103302 FOLT;E‘;‘;;"‘::gsvgiepsi’jhc‘;g?;cag‘;ijf’i‘;ssi:;‘igzé‘ieed{:t’i‘;%‘;m . 2,590 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria 15t | 0,007874 | 2,70 | 0,25 | 0,05512 0,14881 0,01378
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,18329 0,49489 0,04582
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Tampéo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 66,30 | 0,25 0,52000 34,47600 0,13000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhao carroceria 15 t 1861704 | 2,70 | 0,25 9,30852 25,13300 2,32713
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 1.9 x 19 x 3.9 cm com Argamassa de cimento, cal hidratada ¢ arcia 10,6:8 - arcia 8,840 Areia média lavada Camin'hétj basculanté 10 m® 0,206735 41,60 | 0,25 1,03368 43,00095 0,25842
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial O et i 0,015 Cal hidratada Caminho carroceria 15 t 0,004156 | 2,70 | 0,25 0,02078 0,05610 0,00519
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,023270 2,70 0,25 0,11635 0,31414 0,02909
109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0140 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m* |  0,210914 [ 41,60 [ 0,25 1,05457 43,87015 0,26364
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,064121 2,70 0,25 0,32061 0,86564 0,08015
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,054 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,112065 2,70 0,25 0,56033 1,51288 0,14008
2003720 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areiae brita | 510054 em ago CA-50 - fonecimento, preparo e colocagao 5,00 5,400 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15t 0005940 | 270 | 025 | 002970 0.08019 0.00743
comercials Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 2,70 | 0,25 0,00054 0,00146 0,00014
Aditivo plastificante e 'Seitmairl‘;fd“’ tipo Plastimentou | . inhao carroceria 15t | 0,000162 | 2,70 | 0,25 | 0,00081 0,00218 0,00020
1107852 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em betoneira 6 0190 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,180502 41,60 | 0,25 0,90251 37,54440 0,22563
langamento manual - areia e brita comerciais , Brita 1 Caminhao basculante 10 m® |  0,104749 | 4,30 | 0,25 0,52374 2,25210 0,13094
Brita 2 Caminhao basculante 10 m® |  0,104749 | 4,30 | 0,25 0,52374 2,25210 0,13094
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,26804 0,72371 0,06701
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00039 0,00105 0,00010
3103302 F°L't'i‘|?zsa‘é§;édb:gsv‘;je‘:’jh;g?;:g‘;ff’i‘;&::ia‘izzé‘ieedEsgggd‘;m . 2,500 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,007874 | 2,70 | 0,25 | 0,03937 0,10629 0,00084
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,13092 0,35350 0,03273
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhao carroceria 15t | 0,000124 | 270 | 025 | 001056 0,02852 0,00264
concreto e argamassa
_ " . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,138891 41,60 | 0,25 11,80577 491,12021 2,95144
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e 0146 - —
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m® 0,080602 4,30 0,25 6,85113 29,45986 1,71278
2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita 85,00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m* |  0,080602 | 4,30 | 0,25 | 6,85113 29,45986 1,71278
comerciais Cimento Portland CP Il - 32 Caminhgo carroceria 15t | 0041250 | 2,70 | 025 | 350628 9,46695 0,87657
2003842 Enchimento de junta de czgz:;‘;g‘e’m argamassa asfaltica de 0,102 Argamassa asfaltica Caminhéo carroceria 15 t 0,000102 [611,00| 0,25 | 0,00864 5,28179 0,00216
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgao e instalagdo 0,488 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,001024 2,70 0,25 0,08702 0,23495 0,02175
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhao carroceria 15t | 0,000119 | 270 | 025 | 000012 0,00032 0,00003
concreto e argamassa
_ . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,133001 41,60 | 0,25 0,13300 5,53286 0,03325
1107892 Concreto fck = 20 MPa - cor?fect;at.) em betor?e.wa e 0140
langamento manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m* |  0,077183 | 4,30 | 0,25 0,07718 0,33189 0,01930
2003387 Entrada para deSCidac g'r:g‘r‘:ia'iSEDA 02 - areia  brita 1,00 Brita 2 Caminhdo basculante 10m? | 0,077183 | 430 | 025 | 0,07718 0,33189 0,01930
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,039501 2,70 0,25 0,03950 0,10665 0,00988
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000003 2,70 0,25 0,00000 0,00001 0,00000
3103302 F°L’Eﬁ‘;‘;§éé dbe”gsvzzepsirjhc‘lsgf@‘;i:f’;j:;"lzzaie::zgggdzm . 0,100 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15t | 0,000304 [ 2,70 | 0,25 | 0,00030 0,00082 0,00008
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,001011 2,70 0,25 0,00101 0,00273 0,00025
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhéo carroceria 15 t 0000116 | 2,70 | 025 | 0,00023 0,00063 0,00006
concreto e argamassa
1107852 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em betoneira & o137 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m*® 0,130151 41,60 | 0,25 0,26030 10,82859 0,06508
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,075529 4,30 0,25 0,15106 0,64955 0,03776
2003391 Descida d'agua de aterros tipo répido - DAR 02 - areia e brita 2,00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m* | 0,075529 | 4,30 | 0,25 | 0,15106 0,64955 0,03776
comerciais Gimento Portland CP II - 32 Caminhao carroceria 15t | 0,038655 | 2,70 | 0,25 | 0,07731 0,20873 0,01933
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000033 2,70 0,25 0,00007 0,00018 0,00002
3103302 F°L't'i‘|?zsa‘é§;édb:gsv‘;je‘:’jh;g?;:g‘;ff’i‘;&::ia‘izzé‘ieedEsgggd‘;m . 1,100 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,003344 | 2,70 | 0,25 | 0,00669 0,01806 0,00167
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,011121 2,70 0,25 0,02224 0,06005 0,00556
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhao carroceria 15t | 0,000502 | 270 | 025 | 0,00301 0,00812 0,00075
concreto e argamassa
107800 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e 0,590 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,560506 4160 | 0,25 3,36304 139,90227 0,84076
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m® 0,325273 4,30 0,25 1,95164 8,39204 0,48791
Brita 2 Caminhao basculante 10 m* |  0,325273 | 4,30 | 0,25 1,95164 8,39204 0,48791
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,166469 2,70 0,25 0,99881 2,69679 0,24970
2003411 | Descida d'agua de at::i;‘gscimedrec?;a:s - DAD 04 - areia e Armagio em ago GAL60 - fomesimento, preparo @ colocagdo 6,00 11960 Ago CA 50 Caminho carroceria 15 t 0013156 | 270 | 025 | 0,07894 0,21313 0,01973
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000179 2,70 0,25 0,00108 0,00291 0,00027
2003842 Enchimento de junta de czgf:;‘;g‘e’m argamassa asfaltica de 0,486 Argamassa asféltica Caminhéo carroceria 15 t 0,000486 [611,00| 0,25 | 0,00292 1,78179 0,00073
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000016 2,70 0,25 0,00010 0,00026 0,00002
3103302 F°L’2ﬁ‘;‘;§f dbe”gsvzzepsirjhc‘lsgj@gi:f’;j:;‘gz;eed::Sggdzm . 0,530 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,001611 [ 2,70 | 0,25 | 0,00967 0,02610 0,00242
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005358 2,70 0,25 0,03215 0,08680 0,00804
Aditivo plastificante e retardador de pega para Caminhéo carroceria 15 t 0001020 | 2,70 | 025 | 0,00306 0,00826 0,00077
concreto e argamassa
107852 Concreto fok = 20 MPa - confecgio em betoneira 6 1200 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 1,140012 41,60 | 0,25 3,42004 142,27350 0,85501
langamento manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,661572 4,30 0,25 1,98472 8,53428 0,49618
- ) ! . Brita 2 Caminhao basculante 10 m® |  0,661572 | 4,30 | 0,25 1,98472 8,53428 0,49618
2003453 Pissipador de energla;oaii?;s- areta e pedra de mao 3,00 Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,338580 | 2,70 | 0,25 1,01574 2,74250 0,25394
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m? 1,305000 4,30 0,25 3,91500 16,83450 0,97875
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000230 2,70 0,25 0,00069 0,00186 0,00017
3103302 F°L’2ﬁ‘;‘;§f dbe”gsvzzepsirjhc‘lsgj@‘;i:f’;j:;"lzzéie:::Sggdzm . 7,670 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15t | 0,023317 [ 2,70 | 0,25 | 0,06995 0,18887 0,01749
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,077544 2,70 0,25 0,23263 0,62810 0,05816
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh3o carroceria 15 t 0,003880 2,70 | 0,25 6,82364 18,42383 1,70591
2106202 incl's&izri_"sfofuengis; :ecd”; - estoncas a dﬁifg:q"fﬁﬂi‘;’géo 1.758,67 Prego de ferro Caminhdo carroceria 15t | 0,000090 | 2,70 | 0,25 [ 0,15828 042736 0,03957
de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,011370 2,70 0,25 19,99608 53,98941 4,99902
230001 Reaterro com areia e:r:evnizas"&ergg’ngi:'é”'i°°‘ tudo incluido 900,73 Transp. de Areia suja jazida cf carreg. Mecanico | Caminho basculante 10 m® | 1,500000 | 2,70 | 0,25 | 1351,09500 | 3647,95650 337,77375
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

4.2 - DER-ES
40567 Remanejamento de ligagéo e religagédo de redes de esgoto 150,00 1,050 Tubo de PVC de 100mm para esgoto Caminhao carroceria 15 t 0,001770 2,70 0,25 0,26550 0,71685 0,06638
41224 Religagdo de rede de aggz;’g;\/c DN 20mm, inclusive 150,00 1,400 Tubo de PVC soldével DN 20mm Caminhao carroceria 15t | 0,000135 | 2,70 | 025 | 002025 0,05468 0,00506
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,097000 2,70 0,25 92,92600 250,90020 23,23150
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 958,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m® | 0,011768 | 41,60 | 0,25 | 11,27398 468,99771 2,81850
40348 caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,007
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,002389 2,70 0,25 2,28842 6,17874 0,57211
Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,081236 41,60 | 0,25 6,90509 287,25191 1,72627
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,084 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,029988 2,70 0,25 2,54898 6,88225 0,63725
40668 Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive 85.00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m* 0,097902 4,30 | 0,25 8,32167 35,78318 2,08042
caiag&o ' Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,000653 2,70 0,25 0,05547 0,14977 0,01387
40317 Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive 0,251 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,000427 | 270 | 025 | 0,03627 0,00793 0,00907
fornecimento e transporte da madeira
Transp. de Tabuas de 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,002510 2,70 0,25 0,21335 0,57605 0,05334
Caminhao Basculante 10 m?® 14237,81405 470,64750
Guindauto 20 t.m 416,63452 38,57727
TOTAIS Caminhao betoneira 8 m? 662,53200 25,48200
Cavalo mecanico 22 t 306,70442 28,39856
Caminhao Carroceria 15 t 1006,77497 63,42810
5 - TRANSPORTES SINALIZAGAO
5.1 - SICRO
cép QTDE QTDE m FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV QTDE AUX AUX2 DESCRIGCAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) | TRANSP. (RP)
Confecgéo de placa em ago n° 16 galvan. Caminh&o carroceria 15 t 0,013410 66,30 [ 0,25 0,06517 4,32094 0,01629
Chapa de aco galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,011780 66,30 | 0,25 0,05725 3,79573 0,01431
5213571 5213417 Placa em ago - pelicula | + IIl - fornecimento e implantagédo | placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva 4,86 1,000 Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhao carroceria 15 t 0,000440 66,30 [ 0,25 0,00214 0,14178 0,00053
tipo I + I - confecgao ' Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminhao carroceria 15 t 0,000190 | 66,30 | 0,25 0,00092 0,06122 0,00023
5212552 Pintura eletro. 1,0000 Tinta poliéster em pé Caminhao carroceria 15 t 0,000110 66,30 | 0,25 0,00053 0,03544 0,00013
Pedra de Mao Caminhéo basculante 10 m?® 0,056808 4,30 0,25 1,19297 5,12976 0,29824
Aditivo plastificante e :tmalrlgfd“’ tipo Plastimentou | o inhao carroceria 15t | 0,000037 | 2,70 | 0,25 | 0,00077 0,00208 0,00019
1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa 0.072 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m* 0,041040 41,60 | 0,25 0,86185 35,85292 0,21546
1107892 Concreto fok = 20 Mpa 0,6000 Brita 1 Caminhzo basculante 10m® | 0023817 | 430 | 025 | 0,50015 2,15064 0,12504
5216111 Suporte para placa de sinalizagéo em madeira de lei tratada 8 21.00 Brita 2 Caminhao basculante 10 m* | 0,023817 | 4,30 | 025 | 050015 2,15064 0,12504
X8 cm - fornecimento e implantagao Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15t | 0,012189 | 270 | 025 | 0,25597 069111 0,06399
Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado Caminhé&o carroceria 15 t 0,000700 66,30 [ 0,25 0,01470 0,97461 0,00368
Suporte em madeira dexe;i?:pm fratado - segdo de 8| ¢, inhgo carroceria 15t | 0,019200 | 66,30 | 0,25 | 040320 26,73216 0,10080
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhao carroceria 15 t 0,000350 66,30 | 0,25 0,00735 0,48731 0,00184
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,000120 66,30 | 0,25 0,01188 0,78764 0,00297
Microesferas de vidro refletiva tipo 1I-A Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 66,30 | 0,25 0,03465 2,29730 0,00866
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 99,00
Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,000030 66,30 | 0,25 0,00297 0,19691 0,00074
Tinta refletiva acrilica Caminh&o carroceria 15 t 0,000830 66,30 | 0,25 0,08217 5,44787 0,02054
5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspersao - 18.84 Massa termoplastica para asperséo Caminhéo carroceria 15 t 0,003080 66,30 | 0,25 0,05803 3,84720 0,01451
espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia) ' Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao carroceria 15 t 0,000400 | 66,30 [ 0,25 0,00754 0,49964 0,00188
5.2 - DER-ES
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m* 0,003191 44,50 | 2,00 0,47871 21,3028 0,9574
41359 | 40358 Tela de protegéo de seguranga de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 150,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,001178 | 560 | 2,00 0,17672 0,9896 0,3534
suporte para sinalizagéo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m* 0,003846 5,60 2,00 0,57692 3,2308 1,1538
Caminhao Basculante 10 m?® 69,81752 2,87505
TOTAIS = =
Caminhé&o Carroceria 15 t 51,30854 0,60474
6 - TRANSPORTES OC
6.1 - SICRO
cop QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVIGO AUX 2 SERV QTDE AUX AUX2 DESCRIGAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. P RP TRANSP TRANSP. (P) | TRANSP. (RP)
Arame farpado galvanizado 16 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000200 2,70 0,25 0,01860 0,05022 0,00465
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a 93.00 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" Caminhéo carroceria 15 t 0,000010 2,70 | 0,25 0,00093 0,00251 0,00023
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m ' Mour&o de madeira- H=2,10me D = 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,006930 | 2,70 | 0,25 0,64449 1,74012 0,16112
Mourao de madeira-H=2,20meD=15cm Caminh&o carroceria 15 t 0,000780 2,70 0,25 0,07254 0,19586 0,01814
6.1 - DER-ES
Transp. de Brita graduada Caminh&o basculante 10 m* 0,060000 4,30 0,25 67,96369 292,24388 16,99092
40348 A . ‘ it 1:4. tudo incluid 0.020 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,036210 41,60 | 0,25 41,01609 1706,26927 10,25402
- rgamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido ,
Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,007350 | 2,70 | 0,25 8,32555 22,47899 2,08139
40915 cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 1.132,73 - — — "
preparo da caixa e transp. da brita c . rutural fok = 15.0 MPa. inclusive & | Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m 0,077368 41,60 | 0,25 87,63692 3645,69568 21,90923
40358 oncreto estruturatck = 15,0 Ma, inclusive transportes 0,080 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,028560 | 2,70 | 025 | 32,35072 87,34694 8,08768
areia, cimento e pedra britada
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,093240 4,30 0,25 105,61558 454,14698 26,40389
Ladrilho hidraulico 2 cores p/ calgada Caminh&o basculante 10 m* 0,062000 2,70 0,25 21,06874 56,88561 5,26719
40912 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), 339,82 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m® |  0,023537 | 41,60 | 0,25 | 7,99814 332,72251 1,99953
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,013
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,004778 2,70 0,25 1,62348 4,38340 0,40587
Caminhao Basculante 10 m? 6487,96392 82,82479
TOTAIS
Caminhé&o Carroceria 15 t 116,19804 10,75908
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagéo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolucdo n° 329 do TCE, obtém-se o preco
final da aquisicéo de cada localidade. Em funcdo das distancias médias de transporte em relacéo
as refinarias, € calculado atraves das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos
indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindbmio
“aquisi¢do do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se
obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril de 2022, sendo esta a Gltima disponivel
na ANP. A férmula para célculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual do SICRO
indica sdo as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUACAO TARIFARIA

COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist

EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentac&o - ABRIL/2022 491,870
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 1,8201

Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Formula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A ENTE):
SPO S (AQuU ) 49,032 49,032 Y =49,032+0,46 X D
0,460 0,544

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

E.A.l
CcODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET.UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimagado com emulsdo asfaltica m? 3.145,00 0,0013 4,089
TOTAL 4,089

A seguir é apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:
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4.8 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.8 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS

2®

JACUPEMBA

%
$959%

ESPIRITO
SANTO

A\
CO\_AT\N
AR\
R
> ©
A
2
L
JOAO NEIVA & =z b BARRA
: ' s GINER L
5 ~-—~._CLEVI A %0
% m £ - ”‘r RIACHO
/ \ X
| — A0 Bl
2N ik
o
S
%]
w
IBIRAGU PMA ;Tf(
2
>
€1
o1
=1
VITORIA
LEGENDA:
- Madeira Bota fora - Remogoes gerais e solos

Usina de Asfalto
Trechos de Projeto
Loteamento Clevi Testa

@ Areal @ Cimento m
‘ ‘ Tubo de Concreto Blocos de Concreto

Pedreira

46



4.9 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.9 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID ESIE:;(H) e
AGREGADOS PETREOS SOLTOS t/m3 1,50
ARGILASOLTA t/ms3 1,50
AREIASOLTA t/m3 1,50
REG. SUB E BASE DE SOLO COM ADICOES DE BICA CORRIDA t/m3 2,05
IMPRIMACAO (E.ALl) t/ms3 1,00
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES t/m3 2,20
CBUQFX'C' t/m3 2,40
REMOGAOQ DE REVEST. ASFALTICO t/m3 2,40
LIMPEZAS PARA BOTA-FORA t/m3 1,30
TAXAS DE APLICACAO
EMULSAO ASFALTICA (RR-1C) I/m2 0,45
IMPRIMACAO (E.AL) I/m2 1,30
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4.10 - COMPOSICAO DO BDI
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4.10 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:

Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| - Incidéncias sobre o custo

Administracao Central 4,03%‘
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%‘
Lucro 6,30%‘

Total 12,23%

Il — Incidéncias sobre o preco de venda

ISSON 5,00% "
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = <((( 1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L))

— 0/fy —
(1-L1-12 —L3 —L4) ) 1>x100/0_ 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

50



DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 11, da Constituigéo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucéo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servigos a executar sdo:

e Canteiro de Obras;

e Servicos Preliminares e Terraplenagem;
Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizag&o;

Obras Complementares;

[luminacéo Pablica.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
independentemente da atuacao da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de méao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratério para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificacdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizag¢do diurna e noturna durante a execucgdo das obras, deverdo
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de mar¢o e novembro, evitando assim
o0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1-PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicoes relativas a protegdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto domeéstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na

obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo estocados
proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, e em locais limpos e
drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no

depdsito, devera ser suficiente para garantir a continuidade programada nos servigos.
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e Cimento: Sera armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em depoésitos
isentos de umidade, & prova d'agua adequadamente ventilado e providos de assoalho
isolado do solo. As prescri¢fes das normas da ABNT sobre o tema deverdo ser atendidas.

e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espagcamento entre as
pilhas. O material proveniente da desforma, quando ndo reaproveitado, deverd ser
descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio — fio, tubos de concreto, tampdes): deverdo ser armazenados de

forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescri¢des para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluira o fornecimento de dgua para abastecimento de todo o

canteiro e de &gua potavel para 0s operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica manterd a rede provisoria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢bes de operacdo e

manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritdrio deveré ser suficiente para atender a Fiscalizacdo e o quadro de funcionarios descrito na

Administragédo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitério deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refei¢@es, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usudarios. A ventilacdo e iluminacdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitorio ou em suas imediaces, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos

coletivos. O refeitorio ndo pode ter comunicacdo direta com instalacfes sanitarias.

A instalagdo sanitaria € o local destinado ao atendimento das necessidades fisiologicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condicOes de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictério e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilacéo e iluminacdo adequadas; ter instalaces

elétricas adequadamente protegidas.
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Apds a conclusao dos servicos, a empresa responsavel pela execucéo da obra devera remover todas
as instalagdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicdo do terreno

na sua configuracéo original.

A implantacdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes

suficientes, devera ser submetido a apreciacdo prévia da Fiscalizagéo.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalacbes minimas que esta

unidade deverd abrigar, dentre as quais:

e Escritdrio para Fiscalizag&o;

e Sanitario e vestiario;

e Refeitdrio;

e Escritorio para Administracdo local da Construtora;

e Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

57



6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execu¢do de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicacgdes pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 139/2010 — Sub-Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimacédo com ligante asfaltico;
DNIT 031/2006-ES — Concreto Asfaltico — Revestimento CBUQ fx ‘C’;

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demolicao de Dispositivos de Concreto;

DNIT 029/2004 — Restauracéo de dispositivos de drenagem danificada;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizacdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal,
DNIT 101/2009 — Sinalizagéo Vertical.
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e) lluminacéo Publica
NBR 5410/2004 — Instalac@es Elétricas de Baixa Tens&o;
NBR 5101/2012 — lluminacdo Publica;
INS-CON-11 — Norma da concessionaria de energia local (EDP Espirito Santo);
PT.DT.PDN.03.05.001 - Estruturas para Redes de Distribuicdo Aéreas Compactas;
PT.DT.PDN.03.05.007 - Estruturas para Redes de Distribuicdo Isoladas;

PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para Redes de Distribuicdo Nuas Aéreas Urbanas.
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