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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 

Engenharia para obras de Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa, localizado no Distrito Sede 

de Aracruz, numa extensão total de 490,00 metros. 

O Projeto de Engenharia está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras. 

• Volume 4A – Memória de Cálculo 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresentam os custos para 

implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 

aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 

projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboração dos estudos: 

• Nilton Ferreira Valadão – Engº Civil – CREA N.º RJ - 045889 D 

• Daniel Pereira Silva – Engº Civil – CREA N.º ES - 011430 D 

• Homero Jubilado Correia – Eng° Civil – CREA N ° RJ – 035305 D 

• Nilton Valério Rosa Valadão – Eng° Civil – CREA N.° ES – 043292 D 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 

de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 

remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 

em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°329, de 24 de Setembro 2019 – Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária serão 

obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram 

obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES – Janeiro/2022  

- DER-ES Edif. – Março/2022 

- DER-ES Rodovias – Janeiro/2022 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 

serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 

apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares, Iluminação Pública e Administração Local.  

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Composições de Custos; 

• Quadro das distâncias de transporte; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI.  
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



EXTENSÃO: 0,49 Km

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
131.551,22 268.471,88 5,83%

2.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 366.801,66 748.574,81 16,25%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 475.625,44 970.664,16 21,08%

4.0 DRENAGEM E O.A.C. 919.874,45 1.877.294,80 40,76%

5.0 SINALIZAÇÃO 23.019,66 46.978,90 1,02%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 180.138,75 367.630,10 7,98%

7.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.489,15 13.243,16 0,29%

8.0 TRANSPORTES 30.501,25 62.247,45 1,35%

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 122.585,36 250.174,20 5,43%

2.256.586,94 4.605.279,46 100,00%TOTAL GERAL

BDI: 23,32%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

REF: SICRO (JAN-22), DER-ES (JAN-22) E DER-ES EDIF. (MAR-22)
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22

DER-ES: jan/22

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0

41500 DER-ES 1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m² 18,00 269,36 332,18 5.979,24

42511 DER-ES 1.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
mês 4,00 978,32 1.206,47 4.825,88

41579 DER-ES 1.3 Aluguel de container para almoxarifado mês 4,00 710,00 875,57 3.502,28

41678 DER-ES 1.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
mês 4,00 1.000,00 1.233,20 4.932,80

41580 DER-ES 1.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
mês 4,00 1.033,33 1.274,30 5.097,20

41501 DER-ES 1.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
m 25,00 47,58 58,68 1.467,00

41499 DER-ES 1.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
m 25,00 348,61 429,91 10.747,75

41503 DER-ES 1.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
m 20,00 650,76 802,52 16.050,40

41527 DER-ES 1.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.173,80 3.913,93 11.741,79

100882 DER-ES 1.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
m 140,00 207,86 256,33 35.886,20

41546 DER-ES 1.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 299,24 369,02 7.380,40

41545 DER-ES 1.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 251,76 310,47 3.725,64

41547 DER-ES 1.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 244,09 301,01 3.612,12

41544 DER-ES 1.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 486,26 599,66 11.993,20

41495 DER-ES 1.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 934,42 1.152,33 4.609,32

131.551,22

2.0

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     18.545,14 

5501700 SICRO 2.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 

até 0,15 m
m² 2.180,00 0,46 0,57 1.242,60

41109 DER-ES 2.1.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios m 93,00 2,79 3,44 319,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

EXTENSÃO: 0,49 Km
REF:

12



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22

DER-ES: jan/22

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,49 Km
REF:

30304
DER-ES 

EDIF.
2.1.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 218,82 62,93 77,61 16.982,62

2.2 SERVIÇOS  R$   253.840,05 

5502135 SICRO 2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 571,60 4,31 5,32 3.040,91

4016096 SICRO 2.2.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 4.660,47 1,24 1,53 7.130,52

42045 DER-ES 2.2.3 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) m³ 5.592,56 33,94 33,94 189.811,49

42043 DER-ES 2.2.4 Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 189.811,49 - 15,28% 29.003,20

5502978 SICRO 2.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.912,78 3,98 4,91 14.301,75

5503041 SICRO 2.2.6 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.272,88 6,72 8,29 10.552,18

2.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$     94.416,47 

5914354 SICRO 2.3.1
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira 

de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (Material de Jazida)
t 6.990,71 1,48 1,83 12.793,00

5914329 SICRO 2.3.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário RP=3,00 km - Material de 

Jazida
tkm 25.166,54 0,91 1,12 28.186,52

5914344 SICRO 2.3.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada P=7,00 km - Material de Jazida tkm 58.721,92 0,74 0,91 53.436,95

366.801,66

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SERVIÇOS  R$   455.888,69 

310001 COMP. 3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 666,21 79,04 97,47 64.935,49

4011352 SICRO 3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.145,00 0,37 0,46 1.446,70

40884 DER-ES 3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
m² 3.145,00 99,90 123,20 387.464,00

310002 COMP. 3.1.4 Travessão de Travamento do Pavimento m 25,00 66,25 81,70 2.042,50

3.2 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$     19.736,75 

MB0001 SICRO 3.2.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 4,09 - 4.298,85 17.582,30

MB0002 SICRO 3.2.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 4,09 - 526,76 2.154,45

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22

DER-ES: jan/22

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,49 Km
REF:

475.625,44

4.0 DRENAGEM E O.A.C.

4.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$     21.845,60 

40567 DER-ES 4.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto m 150,00 83,59 103,08 15.462,00

41224 DER-ES 4.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões m 150,00 20,08 24,76 3.714,00

40747 DER-ES 4.1.3 Remoção de bueiros existentes m 16,00 135,30 166,85 2.669,60

4.2 SERVIÇOS  R$   487.282,99 

43018 DER-ES 4.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
m 958,00 63,54 78,36 75.068,88

804015 SICRO 4.2.2 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 131,00 191,64 236,33 30.959,23

804023 SICRO 4.2.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 372,00 301,94 372,35 138.514,20

804081 SICRO 4.2.4 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 587,31 724,27 1.448,54

6817845 SICRO 4.2.5
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita 

comerciais
m 31,00 2.116,39 2.609,93 80.907,83

705233 SICRO 4.2.6 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 17.352,93 21.399,63 42.799,26

420001 COMP. 4.2.7 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 32,00 1.014,67 1.251,29 40.041,28

2003680 SICRO 4.2.8 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 15,00 1.781,11 2.196,46 32.946,90

2003714 SICRO 4.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 1,00 1.309,64 1.615,05 1.615,05

2003716 SICRO 4.2.10 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 2,00 1.510,37 1.862,59 3.725,18

2003718 SICRO 4.2.11 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00 1.705,95 2.103,78 14.726,46

2003720 SICRO 4.2.12 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 5,00 1.906,66 2.351,29 11.756,45

2003325 SICRO 4.2.13 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 85,00 39,66 48,91 4.157,35

2003387 SICRO 4.2.14 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00 56,41 69,56 69,56

2003391 SICRO 4.2.15 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 2,00 127,23 156,90 313,80

2003411 SICRO 4.2.16 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 6,00 547,19 674,79 4.048,74

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
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REF:

2003453 SICRO 4.2.17 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 1.131,01 1.394,76 4.184,28

4.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  R$   410.745,86 

5501706 SICRO 4.3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.210,82 5,43 6,70 8.112,49

4805749 SICRO 4.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 322,90 59,40 73,25 23.652,43

2106292 SICRO 4.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 

não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1.758,67 126,22 155,65 273.736,99

430001 COMP. 4.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 900,73 70,22 86,60 78.003,22

4815671 SICRO 4.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 104,38 14,52 17,91 1.869,45

5914354 SICRO 4.3.6
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira 

de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
t 2.607,32 1,48 1,83 4.771,40

4413984 SICRO 4.3.7 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.106,44 3,15 3,88 4.292,99

5914329 SICRO 4.3.8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário - 3,15 km tkm 5.924,99 0,91 1,12 6.635,99

5914344 SICRO 4.3.9 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - 5,65 km tkm 10.627,36 0,74 0,91 9.670,90

919.874,45

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$     10.518,59 

5213571 SICRO 5.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 4,86 434,63 535,99 2.604,91

5216111 SICRO 5.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 21,00 102,32 126,18 2.649,78

5213401 SICRO 5.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 99,00 33,99 41,92 4.150,08

5214003 SICRO 5.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 18,84 47,94 59,12 1.113,82

5.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$     12.501,07 

42046 DER-ES 5.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 20,00 123,64 152,47 3.049,40

42047 DER-ES 5.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 15,00 34,46 42,49 637,35

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22

DER-ES: jan/22

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,49 Km
REF:

41359 DER-ES 5.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras m 150,00 16,02 19,76 2.964,00

40937 DER-ES 5.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 3,20 583,93 720,10 2.304,32

41202 DER-ES 5.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação m 100,00 28,75 35,46 3.546,00

23.019,66

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

40915 DER-ES 6.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
m² 1.132,73 98,47 121,43 137.547,40

40912 DER-ES 6.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m² 339,82 96,41 118,89 40.401,20

3713608 SICRO 6.3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 93,00 19,10 23,55 2.190,15

180.138,75

7.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

700001 COMP. 7.1 Fornecimento e instalação de poste 9m/300daN, padrão EDP und 1,00 1.463,85 1.805,22 1.805,22

700002 COMP. 7.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W, relé fotoelétrico, braço, cinta e ferragens de 

fixação
und 1,00 1.659,47 2.046,46 2.046,46

700003 COMP. 7.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto seção 

circular 9m/300daN
und 1,00 194,54 239,91 239,91

700004 COMP. 7.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção 

circular 9m/300daN
und 1,00 392,88 484,50 484,50

700005 COMP. 7.5 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede m 22,00 29,60 36,50 803,00

700006 COMP. 7.6 Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 9 metros und 1,00 359,92 443,85 443,85

700007 COMP. 7.7 Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 12 metros und 1,00 540,23 666,21 666,21

6.489,15

8.0 TRANSPORTES

5914389 SICRO 8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 32.461,94 0,64 0,79 25.644,93

5914374 SICRO 8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 722,08 0,79 0,97 700,42

5914479 SICRO 8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.926,98 0,64 0,79 2.312,31

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO

SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

SICRO: jan/22 DER-ES EDIF.: mar/22

DER-ES: jan/22

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,49 Km
REF:

5914464 SICRO 8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 237,08 0,79 0,97 229,97

5914569 SICRO 8.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 662,53 0,55 0,68 450,52

5914554 SICRO 8.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 25,48 0,67 0,83 21,15

5914614 SICRO 8.7 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 416,63 1,54 1,90 791,60

5914599 SICRO 8.8
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em 

revestimento primário
tkm 38,58 1,90 2,34 90,28

5914637 SICRO 8.9 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada tkm 306,70 0,62 0,76 233,09

5914636 SICRO 8.10 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário tkm 28,40 0,77 0,95 26,98

30.501,25

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

900001 COMP. 9.1 Administração Local um 1,00 122.585,36 122.585,36

122.585,36

2.256.586,94TOTAL GERAL

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB - TOTAL TRANSPORTES
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

R$ 131.551,22 105.240,98 6.577,56 6.577,56 13.155,12

% 80,00% 5,00% 5,00% 10,00%

R$ 366.801,66 36.680,17 293.441,32 36.680,17

% 10,00% 80,00% 10,00%

R$ 475.625,44 95.125,09 332.937,81 47.562,54

% 20,00% 70,00% 10,00%

R$ 919.874,45 183.974,89 643.912,12 91.987,45

% 20,00% 70,00% 10,00%

R$ 23.019,66 11.509,83 11.509,83

% 50,00% 50,00%

R$ 180.138,75 27.020,81 153.117,94

% 15,00% 85,00%

R$ 6.489,15 6.489,15

% 100,00%

R$ 30.501,25 3.050,13 15.250,63 9.150,38 3.050,13

% 10,00% 50,00% 30,00% 10,00%

R$ 122.585,36 30.646,34 30.646,34 30.646,34 30.646,34

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

371.102,33 1.084.953,05 535.000,51 265.531,05

371.102,33 1.456.055,38 1.991.055,89 2.256.586,94

16,45% 48,08% 23,71% 11,77%

16,45% 64,52% 88,23% 100,00%

9

PAVIMENTAÇÃO

5

TRANSPORTES

3

PROJETO: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2

BDI: 23,32%

REF: SICRO (JAN-22), DER-ES (JAN-22) E DER-ES EDIF. (MAR-22)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

EXTENSÃO: 0,49 Km

6

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

1

% ACUMULADA

4 DRENAGEM E O.A.C.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

% PARCIAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

8

7

SINALIZAÇÃO

19
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4.4 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



CÓD: 310001

SICRO - JAN-22 

DER-ES - JAN-22

DER-ES EDIF.: MAR-22

UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605
Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 

136 kW
M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 23,62 14,90 18,82

SICRO E9518
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm 

(24")
1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório 

autopropelido de 1,6 t - 18 kW
M 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 167,61 70,35 99,53

SICRO E9762
Rolo compactador de pneus autopropelido de 

27 t - 85 kW
1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45

1.084,07

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 12,48 157,27% 16,05

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 6,84 157,27% 17,61

SICRO P9824 Servente h 4,00 5,51 208,82% 68,05

101,71

5,00% 5,09

60,00

19,85

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 28,66

DER-ES 10092 Cimento CP III kg 29,53

58,19

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO 10111 Bica Corrida - Caminhão basculante 10 m³ t 0,91

SICRO 10111 Cimento - Caminhão basculante 10 m³ t 0,09

1,00

XP XR

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão 

basculante 10 m³

SICRO

5914449

5914464

5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

R$ 79,04

R$ 18,43

R$97,47

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,6420 1,4200

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4280 66,97

64,2000 0,46

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

32,10

17,61

17,01

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

0,64

0,0642

( I ) TOTAL

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0642 1,4200
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CÓD: 310002

SICRO - JAN-22

DER-ES - JAN-22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 2,70

DER-ES 43018

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 

15) cm, inclusive caiação e transporte do meio 

fio em Vias Urbanas

m 63,55

66,25

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 66,25

R$ 15,45

R$ 81,70

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0075 359,78

1,0000 63,55

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

22



CÓD: 420001

SICRO JAN-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 7,84 179,13% 4,38

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,51 208,82% 6,81

11,19

0,00% 0,00

1,00

11,19

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica para boca de lobo com 

capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 

0,30 m

un 447,56

447,56

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 

cm com espessura de 20 cm - areia comercial
m² 364,62

SICRO 1109669

Argamassa de cimento e areia 1:3 - 

confecção em betoneira e lançamento manual 

- areia comercial

m³ 25,17

SICRO 1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 89,95

SICRO 3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos 

de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 74,93

554,67

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

t 1,25

1,25

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 

300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00

0,00

R$ 1.014,67

R$ 236,62

R$ 1.251,29

( A ) TOTAL

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

SAL.

C/ ENC.

21,88

17,01

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 447,56

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 95,70

0,0600 419,56

0,2500 359,78

1,2400 60,43

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0430 29,0500

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO
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CÓD: 430001

SICRO - JAN-22

DER-ES - JAN-22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526
Retroescavadeira de pneus com capacidade 

de 0,76 m³ - 58 kW
1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25

SICRO E9571
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 

l - 188 kW
1,00 0,20 0,80 292,76 73,86 117,64

188,89

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,97 157,27% 6,67

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,51 208,82% 37,43

44,10

5,00% 2,21

13,00

18,09

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m3 50,00

50,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO 10111
Areia suja jazida - Caminhão basculante 10 

m³
t 2,13

2,13

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão 

basculante 10 m³
0,00

0,00

R$ 70,22

R$ 16,38

R$ 86,60CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,5000 1,4200

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 50,00

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

33,37

17,01

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -
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CÓD: 700001

DER-ES EDIF. - MAR-22

SINAPI - ABR - 22
UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES 

EDIF.
80170

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 

C/GUIND. 6T X M(E434)
h 1,50 1,00 0,00 213,58 11,57 320,37

320,37

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,00 7,43 157,27% 38,23

DER-ES 

EDIF.
10146

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 

SINDUSCON)
H 1,50 5,51 157,27% 21,26

59,49

5,00% 2,97

1,00

382,83

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 5059
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 

KG, H = 9 M (NBR 8451)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    1051,91

1051,91

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 

EDIF.
30101

Escavação manual em material de 1a. 

categoria, até 1.50 m de profundidade
m3 19,55

DER-ES 

EDIF.
30210

Aterro compactado utilizando compactador de 

placa vibratória com reaproveitamento do 

material

m3 9,56

29,11

XP XR

0,00

R$ 1.463,85

R$ 341,37

R$ 1.805,22

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste 9m/300daN, padrão EDP

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:               

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

14,18

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.051,91

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4241 46,09

0,3770 25,36

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 700002

DER-ES EDIF. - MAR-22

SCO-RIO - ABR-22

SINAPI - ABR-22

UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12

19,12

5,00% 0,96

1,00

20,08

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 

EDIF.
43205

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 

2,5MM2 - 70º
M 29,04

SINAPI 42247

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO 

PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    771,74

SCO-

RIO
MAT016300

Braco de aco galvanizado, diametro externo 

de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, 

curvo

664,52

DER-ES 

EDIF.
46027

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 

220V
UN 31,93

SINAPI 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    28,98

DER-ES 

EDIF.
49897

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 

200MM
UN 113,18

1639,39

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.659,47

R$ 386,99

R$ 2.046,46

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W, relé fotoelétrico, braço, cinta e ferragens 

de fixação

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:               

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

8,0000 3,63

1,0000 771,74

1,0000 664,52

1,0000 31,93

6,0000 4,83

2,0000 56,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 700003

DER-ES EDIF. - MARÇO-22

ORSE - MARÇO-22

SINAPI - ABR-22

UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,50 7,43 157,27% 9,56

9,56

5,00% 0,48

1,00

10,04

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412

ABRACADEIRA DE NYLON PARA 

AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2,56

SINAPI 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    9,66

SINAPI 11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, 

EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 

6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    13,98

DER-ES 

EDIF.
49897

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 

200MM
UN 113,18

SINAPI 421
PORCA OLHAL M 16,  EM ACO 

GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    28,48

SINAPI 7581

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA 

CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 

5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    8,32

ORSE 10620

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA 

DENTADA EM ALUMÍNIO OU COBRE 

ESTANHADO - REVESTIDO COM 

MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO - COM 

UM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO OU 

LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 

35-95/35-95MM

und 8,32

184,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 194,54

R$ 45,37

R$ 239,91

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto seção 

circular 9m/300daN

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:               

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

2,0000 4,83

2,0000 6,99

2,0000 56,59

2,0000 14,24

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 4,16

4,0000 2,08

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 700004

DER-ES EDIF. - MARÇO-22

SCO-RIO - ABR-22

ORSE - MARÇO-22

SINAPI - ABR-22

UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12

19,12

5,00% 0,96

1,00

20,08

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412

ABRACADEIRA DE NYLON PARA 

AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    2,56

SINAPI 11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, 

EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 

6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    6,99

ORSE 10507 CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 29,26

SINAPI 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    4,42

SINAPI 7581

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA 

CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 

5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    4,16

SINAPI 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,83

SINAPI 421
PORCA OLHAL M 16,  EM ACO 

GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    14,24

SCO-

RIO
MAT038850

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e 

cunha, integrados, removiveis, dupla acao de 

mola, modelo UDC, Ampactinho da marca 

AMP ou similar, do tipo: C	

und 6,28

SINAPI 425

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    6,31

SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     137,45

DER-ES 

EDIF.
48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M UN 156,30

372,80

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 392,88

R$ 91,62

R$ 484,50

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção 

circular 9m/300daN

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:               

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 6,99

1,0000 29,26

1,0000 4,42

1,0000 4,16

1,0000 4,83

1,0000 14,24

1,0000 6,28

1,0000 6,31

8,5000 16,17

1,0000 156,30

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 700005

DER-ES EDIF. - MARÇO-22

ORSE - MARÇO-22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,167 7,43 157,27% 3,19

3,19

5,00% 0,16

1,00

3,35

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4618
CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1kV 

MULTIPLEXADOS 3x1x35+35MM²
m 26,25

26,25

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 29,60

R$ 6,90

R$ 36,50

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:                

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 26,25

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 700006

DER-ES EDIF. - MARÇO-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 8,00 7,43 157,27% 152,92

DER-ES 

EDIF.
10146

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 

SINDUSCON)
H 8,00 5,51 157,27% 113,40

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,000 7,43 157,27% 76,46

342,78

5,00% 17,14

1,00

359,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 359,92

R$ 83,93

R$ 443,85

SERVIÇO: Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 9 metros

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:                

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

14,18

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 700007

DER-ES EDIF. - MARÇO-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) H 10,00 7,43 157,27% 191,15

DER-ES 

EDIF.
10146

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 

SINDUSCON)
H 10,00 5,51 157,27% 141,76

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 9,500 7,43 157,27% 181,59

514,50

5,00% 25,73

1,00

540,23

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 540,23

R$ 125,98

R$ 666,21

SERVIÇO: Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 12 metros

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:                

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

14,18

19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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CÓD: 900001

SICRO - JAN-22

DER -ES -  JAN-22
UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 0,70 2.492,60 117,16% 3.789,09

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,15 12.706,83 84,21% 3.511,11

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 0,60 1.815,63 129,76% 2.502,96

SICRO P9858 Laboratorista mês 0,40 2.433,70 116,25% 2.105,12

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,40 2.303,40 119,47% 2.022,11

SICRO P9949 Topógrafo mês 0,50 2.724,76 113,38% 2.907,10

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 0,50 2.303,40 120,72% 2.542,03

19.379,52

0,00% 0,00

1,00

19.379,52

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587
Aluguel mensal de instrumento de topografia ( 

Estação Total )
Mes 1.460,15

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 1.693,24

DER-ES 10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, 

exclusive motorista e combustível
Mes 1.840,76

DER-ES 10859 Gasolina L 477,40

5.471,55

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 24.851,07

R$ 5.795,27

R$ 30.646,34

4,00 MESES) R$ 122.585,36

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

5.412,99

23.407,40

4.171,60

5.262,80

5.055,27

5.814,20

5.084,05

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,5000 2.920,30

0,4000 4.233,11

( H ) TOTAL

ÓRG.

0,6000 3.067,94

70,0000 6,82

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

( G ) TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO CUSTOCÓD. TRANSPORTE
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

3.1 - SICRO E COMPOSIÇÕES

PRIN. AUX AUX2 P RP

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 0,640000 4,30 0,25 426,37440 1833,40992 106,59360

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,064200 2,70 0,25 42,77068 115,48084 10,69267

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 2,70 0,25 2,42500 6,54750 0,60625

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,011768 41,60 0,25 0,29421 12,23898 0,07355

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,002389 2,70 0,25 0,05972 0,16124 0,01493

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000006 2,70 0,25 0,00016 0,00043 0,00004

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007125 41,60 0,25 0,17813 7,41008 0,04453

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,004135 4,30 0,25 0,10337 0,44449 0,02584

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,004135 4,30 0,25 0,10337 0,44449 0,02584

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002116 2,70 0,25 0,05290 0,14284 0,01323

3.2 - DER-ES

Areia Grossa Caminhão Basculante 10 m³ 0,075000 41,60 0,25 235,87500 9812,40000 58,96875

Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm Caminhão carroceria 15 t 0,192000 2,70 0,25 603,84000 1630,36800 150,96000

11666,34797 165,73212

1752,70085 162,28712

4 - TRANSPORTES DRENAGEM

4.1 - SICRO E COMPOSIÇÕES

PRIN. AUX AUX2 P RP

Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 2,70 0,25 22,62108 61,07692 5,65527

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 41,60 0,25 0,35718 14,85866 0,08929

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 2,70 0,25 0,07832 0,21145 0,01958

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 4,30 0,25 15,60721 67,11100 3,90180

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000077 2,70 0,25 0,01009 0,02724 0,00252

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,086071 41,60 0,25 11,27529 469,05201 2,81882

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,049949 4,30 0,25 6,54328 28,13609 1,63582

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,049949 4,30 0,25 6,54328 28,13609 1,63582

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,025563 2,70 0,25 3,34873 9,04156 0,83718

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 2,70 0,25 0,00197 0,00531 0,00049

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 2,70 0,25 0,19912 0,53762 0,04978

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 2,70 0,25 0,66221 1,78795 0,16555

Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 2,70 0,25 131,68800 355,55760 32,92200

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 41,60 0,25 2,64328 109,96024 0,66082

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 2,70 0,25 0,57957 1,56483 0,14489

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 4,30 0,25 66,03930 283,96899 16,50983

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000115 2,70 0,25 0,04269 0,11525 0,01067

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,128251 41,60 0,25 47,70950 1984,71529 11,92738

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,074427 4,30 0,25 27,68679 119,05319 6,92170

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,074427 4,30 0,25 27,68679 119,05319 6,92170

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,038090 2,70 0,25 14,16957 38,25785 3,54239

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 2,70 0,25 0,00670 0,01808 0,00167

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 2,70 0,25 0,67853 1,83203 0,16963

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 2,70 0,25 2,25655 6,09269 0,56414

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000980 2,70 0,25 0,00196 0,00529 0,00049

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,095362 41,60 0,25 2,19072 91,13408 0,54768

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,635660 4,30 0,25 1,27132 5,46668 0,31783

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,635660 4,30 0,25 1,27132 5,46668 0,31783

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,325319 2,70 0,25 0,65064 1,75672 0,16266

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000224 2,70 0,25 0,00045 0,00121 0,00011

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,022648 2,70 0,25 0,04530 0,12230 0,01132

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,075320 2,70 0,25 0,15064 0,40673 0,03766

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,6000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,600

0,500

804023
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
372,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,004

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,225

0,002

1106165

TOTAIS

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,151
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,6000

31001
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica 

corrida e 3% de cimento
666,21

804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
131,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

40348

DIST (km) PESO A 
TRANSP

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

QTDE AUX
MOMENTO 

TRANSP. (P)
MOMENTO 

TRANSP. (RP)

40884
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 

cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

3.145,00

QTDE 
AUX2

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

FATOR 
UTILIZ.

DIST (km) PESO A 
TRANSP

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOMENTO 
TRANSP. (RP)

30002

43018

Travessão de Travamento do Pavimento

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 
caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

25,00

0,0065

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,008

1,000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

SERVIÇO AUX 2

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX

QTDE 
SERV

QTDE AUX
QTDE 
AUX2

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

1,153

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
7,450

804377

1107892

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

2,00
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Confecção de BSCC - seção 2,0 x 2,0 m fechada - tipo 
II - areia e brita comerciais

Cavalo mecânico 22 t 3,664330 2,70 0,25 113,59423 306,70442 28,39856

2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 2,133 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 31 Caminhão carroceria 15 t 0,001045 66,30 0,25 0,03240 2,14797 0,00810

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,171850 41,60 0,25 5,32735 221,61760 1,33184

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,052245 2,70 0,25 1,61960 4,37292 0,40490

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,233797 41,60 0,25 7,24771 301,50487 1,81193

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,286681 4,30 0,25 8,88712 38,21460 2,22178

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,072938 2,70 0,25 2,26107 6,10489 0,56527

Concreto fck = 25 MPa - confecção em central 
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Caminhão betoneira 8 m³ 3,288000 6,50 0,25 101,92800 662,53200 25,48200

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,007422 2,70 0,25 0,23007 0,62120 0,05752

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000135 2,70 0,25 0,00418 0,01129 0,00105

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,001219 2,70 0,25 0,03780 0,10206 0,00945

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,283663 41,60 0,25 39,79354 1655,41129 9,94839

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,755295 4,30 0,25 23,41414 100,68078 5,85353

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,755295 4,30 0,25 23,41414 100,68078 5,85353

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,407602 2,70 0,25 12,63567 34,11632 3,15892

Chapa de aço ASTM A36 Caminhão carroceria 15 t 0,010206 2,70 0,25 0,31639 0,85425 0,07910

Eletrodo E60 xx Caminhão carroceria 15 t 0,002008 2,70 0,25 0,06224 0,16805 0,01556

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000608 2,70 0,25 0,01886 0,05091 0,00471

Tela de aço eletrosoldada Caminhão carroceria 15 t 0,063872 66,30 0,25 1,98002 131,27509 0,49500

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,655341 41,60 0,25 1,31068 54,52433 0,32767

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,199234 2,70 0,25 0,39847 1,07587 0,09962

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,701250 2,70 0,25 1,40250 3,78675 0,35063

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,012750 2,70 0,25 0,02550 0,06885 0,00638

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,007591 2,70 0,25 0,01518 0,04099 0,00380

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 8,483589 41,60 0,25 16,96718 705,83463 4,24179

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 4,923198 4,30 0,25 9,84640 42,33951 2,46160

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 4,923198 4,30 0,25 9,84640 42,33951 2,46160

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 2,519600 2,70 0,25 5,03920 13,60584 1,25980

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,832543 41,60 0,25 5,66509 235,66758 1,41627

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 3,473253 4,30 0,25 6,94651 29,86998 1,73663

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,883670 2,70 0,25 1,76734 4,77182 0,44183

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,001695 2,70 0,25 0,00339 0,00915 0,00085

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,171760 2,70 0,25 0,34352 0,92750 0,08588

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,571215 2,70 0,25 1,14243 3,08456 0,28561

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 
900 mm e capacidade de 300 Kn

Caminhão carroceria 15 t 0,043000 66,30 0,25 1,37600 91,22880 0,34400

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 2,70 0,25 25,67635 69,32615 6,41909

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 41,60 0,25 2,85126 118,61257 0,71282

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 2,70 0,25 0,05731 0,15475 0,01433

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 2,70 0,25 0,32094 0,86653 0,08023

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,60 0,25 2,89254 120,32956 0,72313

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 2,70 0,25 0,87938 2,37432 0,21984

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000213 2,70 0,25 0,00680 0,01836 0,00170

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 41,60 0,25 7,60008 316,16333 1,90002

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 4,30 0,25 4,41048 18,96506 1,10262

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 4,30 0,25 4,41048 18,96506 1,10262

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 2,70 0,25 2,25720 6,09444 0,56430

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 2,70 0,25 0,00119 0,00321 0,00030

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 2,70 0,25 0,12063 0,32569 0,03016

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 2,70 0,25 0,40116 1,08314 0,10029

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 2,70 0,25 0,28050 0,75735 0,07013

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 2,70 0,25 0,00510 0,01377 0,00128

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,001420 2,70 0,25 0,02129 0,05749 0,00532

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 41,60 0,25 23,79775 989,98642 5,94944

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 4,30 0,25 13,81032 59,38436 3,45258

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 4,30 0,25 13,81032 59,38436 3,45258

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 2,70 0,25 7,06786 19,08322 1,76696

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 2,70 0,25 0,00677 0,01829 0,00169

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 2,70 0,25 0,68628 1,85296 0,17157

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 2,70 0,25 2,28233 6,16230 0,57058

1,240

6,7470

1,3700

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

15,050

2003680

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

15,00

17,000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
1,670

3103302

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1109669

0,0150

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,060

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,250

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
3,150

3,810
1109697 Argamassa de cimento

705233
Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais

56,500
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

407819

1107892

3103302

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,435

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

8,930

637,500Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

2,00

40002
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada 

em FFA (Conf. Proj Tipo)
32,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de 
concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes

16,7314

408067
Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e 

colocação
60,8300

Confecção de BSCC - seção 2,0 x 2,0 m fechada - tipo II - 
areia e brita comerciais

1,000

407819

0,114

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,260

6817769

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

1119528
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 

30 m³/h - areia e brita comerciais

3117750

Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-
moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita 

comerciais
31,00

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

6817845
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 66,30 0,25 0,10400 6,89520 0,02600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 2,70 0,25 0,82766 2,23468 0,20691

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 41,60 0,25 0,09191 3,82339 0,02298

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 2,70 0,25 0,00185 0,00499 0,00046

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 2,70 0,25 0,01035 0,02793 0,00259

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,60 0,25 0,09039 3,76030 0,02260

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 2,70 0,25 0,02748 0,07420 0,00687

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,016 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 2,70 0,25 0,03389 0,09149 0,00847

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,00594 0,01604 0,00149

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00011 0,00029 0,00003

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,70 0,25 0,00016 0,00044 0,00004

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,60 0,25 0,18050 7,50888 0,04513

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,10475 0,45042 0,02619

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,10475 0,45042 0,02619

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,05361 0,14474 0,01340

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00008 0,00021 0,00002

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,70 0,25 0,00787 0,02126 0,00197

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,02618 0,07070 0,00655

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 66,30 0,25 0,20800 13,79040 0,05200

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 2,70 0,25 2,34608 6,33443 0,58652

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 41,60 0,25 0,26052 10,83780 0,06513

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 2,70 0,25 0,00524 0,01414 0,00131

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 2,70 0,25 0,02932 0,07918 0,00733

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 41,60 0,25 0,27118 11,28090 0,06779

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 2,70 0,25 0,08244 0,22259 0,02061

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,029 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 2,70 0,25 0,11990 0,32374 0,02998

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,01188 0,03208 0,00297

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00022 0,00058 0,00005

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,70 0,25 0,00032 0,00087 0,00008

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,60 0,25 0,36100 15,01776 0,09025

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,20950 0,90084 0,05237

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,20950 0,90084 0,05237

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,10722 0,28949 0,02680

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00016 0,00042 0,00004

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,70 0,25 0,01575 0,04252 0,00394

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,05237 0,14140 0,01309

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 66,30 0,25 0,72800 48,26640 0,18200

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 2,70 0,25 10,61424 28,65845 2,65356

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 41,60 0,25 1,17867 49,03276 0,29467

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 2,70 0,25 0,02369 0,06397 0,00592

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 2,70 0,25 0,13267 0,35821 0,03317

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 41,60 0,25 1,16003 48,25717 0,29001

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 2,70 0,25 0,35267 0,95220 0,08817

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,041 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 2,70 0,25 0,60213 1,62576 0,15053

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,04158 0,11227 0,01040

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00076 0,00204 0,00019

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,70 0,25 0,00113 0,00305 0,00028

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,60 0,25 1,26351 52,56215 0,31588

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,73324 3,15294 0,18331

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,73324 3,15294 0,18331

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,37526 1,01320 0,09381

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00054 0,00147 0,00014

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,70 0,25 0,05512 0,14881 0,01378

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,18329 0,49489 0,04582

407819 Armação em aço CA-502003718
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais
7,00

2009619
0,015

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,110

1109697

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,590

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,590

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,190

Argamassa de cimento

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,090

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,400

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,590

2003716
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
2,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
5,570

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

0,015

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,060

407819 Armação em aço CA-50 5,400Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 
comerciais

1,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,930

1109697

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais
0,190

3103302

2003714

0,015

0,190

5,400

7,200

Argamassa de cimento

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 
espessura de 20 cm - areia comercial
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Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 66,30 0,25 0,52000 34,47600 0,13000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,861704 2,70 0,25 9,30852 25,13300 2,32713

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,206735 41,60 0,25 1,03368 43,00095 0,25842

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,004156 2,70 0,25 0,02078 0,05610 0,00519

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,023270 2,70 0,25 0,11635 0,31414 0,02909

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,210914 41,60 0,25 1,05457 43,87015 0,26364

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,064121 2,70 0,25 0,32061 0,86564 0,08015

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,054 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,112065 2,70 0,25 0,56033 1,51288 0,14008

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,70 0,25 0,02970 0,08019 0,00743

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,70 0,25 0,00054 0,00146 0,00014

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,70 0,25 0,00081 0,00218 0,00020

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,60 0,25 0,90251 37,54440 0,22563

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,52374 2,25210 0,13094

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 4,30 0,25 0,52374 2,25210 0,13094

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,70 0,25 0,26804 0,72371 0,06701

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,70 0,25 0,00039 0,00105 0,00010

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,70 0,25 0,03937 0,10629 0,00984

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,70 0,25 0,13092 0,35350 0,03273

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000124 2,70 0,25 0,01056 0,02852 0,00264

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,138891 41,60 0,25 11,80577 491,12021 2,95144

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,080602 4,30 0,25 6,85113 29,45986 1,71278

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,080602 4,30 0,25 6,85113 29,45986 1,71278

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041250 2,70 0,25 3,50628 9,46695 0,87657

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,102 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000102 611,00 0,25 0,00864 5,28179 0,00216

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,488 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001024 2,70 0,25 0,08702 0,23495 0,02175

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000119 2,70 0,25 0,00012 0,00032 0,00003

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,133001 41,60 0,25 0,13300 5,53286 0,03325

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,077183 4,30 0,25 0,07718 0,33189 0,01930

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,077183 4,30 0,25 0,07718 0,33189 0,01930

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,039501 2,70 0,25 0,03950 0,10665 0,00988

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000003 2,70 0,25 0,00000 0,00001 0,00000

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000304 2,70 0,25 0,00030 0,00082 0,00008

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001011 2,70 0,25 0,00101 0,00273 0,00025

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000116 2,70 0,25 0,00023 0,00063 0,00006

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130151 41,60 0,25 0,26030 10,82859 0,06508

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,075529 4,30 0,25 0,15106 0,64955 0,03776

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,075529 4,30 0,25 0,15106 0,64955 0,03776

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,038655 2,70 0,25 0,07731 0,20873 0,01933

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000033 2,70 0,25 0,00007 0,00018 0,00002

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003344 2,70 0,25 0,00669 0,01806 0,00167

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,011121 2,70 0,25 0,02224 0,06005 0,00556

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,000502 2,70 0,25 0,00301 0,00812 0,00075

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,560506 41,60 0,25 3,36304 139,90227 0,84076

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 4,30 0,25 1,95164 8,39204 0,48791

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 4,30 0,25 1,95164 8,39204 0,48791

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,166469 2,70 0,25 0,99881 2,69679 0,24970

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,013156 2,70 0,25 0,07894 0,21313 0,01973

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000179 2,70 0,25 0,00108 0,00291 0,00027

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,486 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000486 611,00 0,25 0,00292 1,78179 0,00073

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000016 2,70 0,25 0,00010 0,00026 0,00002

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001611 2,70 0,25 0,00967 0,02610 0,00242

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005358 2,70 0,25 0,03215 0,08680 0,00804

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa

Caminhão carroceria 15 t 0,001020 2,70 0,25 0,00306 0,00826 0,00077

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,140012 41,60 0,25 3,42004 142,27350 0,85501

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 4,30 0,25 1,98472 8,53428 0,49618

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 4,30 0,25 1,98472 8,53428 0,49618

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,338580 2,70 0,25 1,01574 2,74250 0,25394

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 1,305000 4,30 0,25 3,91500 16,83450 0,97875

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000230 2,70 0,25 0,00069 0,00186 0,00017

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,023317 2,70 0,25 0,06995 0,18887 0,01749

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,077544 2,70 0,25 0,23263 0,62810 0,05816

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003880 2,70 0,25 6,82364 18,42383 1,70591

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000090 2,70 0,25 0,15828 0,42736 0,03957

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,011370 2,70 0,25 19,99608 53,98941 4,99902

230001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído 

em Vias Urbanas
900,73 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 2,70 0,25 1351,09500 3647,95650 337,77375

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

2,00

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e 
brita comerciais

0,590

3103302

2003391

1107892

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita 
comerciais

6,00

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1.758,67

2003387

1107892

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2003411

1107892

3103302

Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita 
comerciais

1,100

0,100

0,137

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2003453

1107892

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão 
comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

2106292

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

2003325
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita 

comerciais
85,00

0,530

407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 11,960

0,146

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,590

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

0,190

3,00

1,200

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3103302

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
8,840

1109697
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

1107892

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,400

1109669

2003720
Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita 

comerciais
5,00

0,015

7,670

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,140

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

1,00

0,140

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
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4.2 - DER-ES

40567 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto 150,00 1,050 Tubo de PVC de 100mm para esgoto Caminhão carroceria 15 t 0,001770 2,70 0,25 0,26550 0,71685 0,06638

41224
Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive 

conexões
150,00 1,400 Tubo de PVC soldável DN 20mm Caminhão carroceria 15 t 0,000135 2,70 0,25 0,02025 0,05468 0,00506

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 2,70 0,25 92,92600 250,90020 23,23150

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,011768 41,60 0,25 11,27398 468,99771 2,81850

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,002389 2,70 0,25 2,28842 6,17874 0,57211

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,081236 41,60 0,25 6,90509 287,25191 1,72627

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,029988 2,70 0,25 2,54898 6,88225 0,63725

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,097902 4,30 0,25 8,32167 35,78318 2,08042

Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000653 2,70 0,25 0,05547 0,14977 0,01387

Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000427 2,70 0,25 0,03627 0,09793 0,00907

Transp. de Tábuas de 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002510 2,70 0,25 0,21335 0,57605 0,05334

14237,81405 470,64750

416,63452 38,57727

662,53200 25,48200

306,70442 28,39856

1006,77497 63,42810

5 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

5.1 - SICRO

PRIN. AUX AUX2 P RP

Confecção de placa em aço nº 16 galvan. Caminhão carroceria 15 t 0,013410 66,30 0,25 0,06517 4,32094 0,01629

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,011780 66,30 0,25 0,05725 3,79573 0,01431

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,000440 66,30 0,25 0,00214 0,14178 0,00053

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,000190 66,30 0,25 0,00092 0,06122 0,00023

5212552 Pintura eletro. 1,0000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,000110 66,30 0,25 0,00053 0,03544 0,00013

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,056808 4,30 0,25 1,19297 5,12976 0,29824

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 
similar

Caminhão carroceria 15 t 0,000037 2,70 0,25 0,00077 0,00208 0,00019

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,041040 41,60 0,25 0,86185 35,85292 0,21546

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,023817 4,30 0,25 0,50015 2,15064 0,12504

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,023817 4,30 0,25 0,50015 2,15064 0,12504

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,012189 2,70 0,25 0,25597 0,69111 0,06399

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,000700 66,30 0,25 0,01470 0,97461 0,00368

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 
x 8 cm

Caminhão carroceria 15 t 0,019200 66,30 0,25 0,40320 26,73216 0,10080

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,000350 66,30 0,25 0,00735 0,48731 0,00184

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,000120 66,30 0,25 0,01188 0,78764 0,00297

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,000350 66,30 0,25 0,03465 2,29730 0,00866

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,000030 66,30 0,25 0,00297 0,19691 0,00074

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,000830 66,30 0,25 0,08217 5,44787 0,02054

Massa termoplástica para aspersão Caminhão carroceria 15 t 0,003080 66,30 0,25 0,05803 3,84720 0,01451

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,000400 66,30 0,25 0,00754 0,49964 0,00188

5.2 - DER-ES

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,003191 44,50 2,00 0,47871 21,3028 0,9574

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,001178 5,60 2,00 0,17672 0,9896 0,3534

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,003846 5,60 2,00 0,57692 3,2308 1,1538

69,81752 2,87505

51,30854 0,60474

6 - TRANSPORTES OC

6.1 - SICRO

PRIN. AUX AUX2 P RP

Arame farpado galvanizado 16 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000200 2,70 0,25 0,01860 0,05022 0,00465

Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" Caminhão carroceria 15 t 0,000010 2,70 0,25 0,00093 0,00251 0,00023

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006930 2,70 0,25 0,64449 1,74012 0,16112

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000780 2,70 0,25 0,07254 0,19586 0,01814

6.1 - DER-ES

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,060000 4,30 0,25 67,96369 292,24388 16,99092

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,036210 41,60 0,25 41,01609 1706,26927 10,25402

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,007350 2,70 0,25 8,32555 22,47899 2,08139

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,077368 41,60 0,25 87,63692 3645,69568 21,90923

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,028560 2,70 0,25 32,35072 87,34694 8,08768

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,093240 4,30 0,25 105,61558 454,14698 26,40389

Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada Caminhão basculante 10 m³ 0,062000 2,70 0,25 21,06874 56,88561 5,26719

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,023537 41,60 0,25 7,99814 332,72251 1,99953

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,004778 2,70 0,25 1,62348 4,38340 0,40587

6487,96392 82,82479

116,19804 10,75908

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8
x 8 cm - fornecimento e implantação

Caminhão betoneira 8 m³

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas 0,007

Caminhão Carroceria 15 t

Caminhão Basculante 10 m³

Guindauto 20 t.m

Cavalo mecânico 22 t

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

DIST (km) PESO A 
TRANSP

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

MOMENTO 
TRANSP. (P)

MOMENTO 
TRANSP. (RP)

5213571 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação 4,86
5213417

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva 
tipo I + III - confecção

1,000

QTDE 
AUX2

TOTAIS
Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa 0,072
1107892 Concreto fck = 20 Mpa

5216111 21,00

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,020

40358

40912
Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), 

fornecimento e assentamento
339,82

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,013

TOTAIS
Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

40915
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. 

cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 
preparo da caixa e transp. da brita

1.132,73

99,00

TOTAIS

958,00
40348

0,6000

QTDE AUX

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

0,251

18,845214003

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia)

DIST (km) PESO A 
TRANSP

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
SERV

QTDE AUX
MOMENTO 

TRANSP. (P)
MOMENTO 

TRANSP. (RP)

3713608
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a 

cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
93,00

QTDE 
AUX2

DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
FATOR 
UTILIZ.

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes 
areia, cimento e pedra britada

0,080

40668

40358

Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive 
caiação

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

85,00

0,084

40317
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive 

fornecimento e transporte da madeira

41359 40358
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte  para sinalização de obras
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 150,00 0,00330
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4.7 – METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução n° 329 do TCE, obtém-se o preço 

final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação 

as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos 

índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio 

“aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se 

obviamente pelo de menor valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril de 2022, sendo esta a última disponível 

na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO 

indica são as seguintes: 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

 

 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - ABRIL/2022 491,870

Índice de Reajustamento de Pavimentação 1,8201

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

49,032 49,032

0,460 0,544

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 49,032 + 0,46 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.145,00 0,0013 4,089

4,089

E.A.I.

TOTAL
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4.8 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.8 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.9 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

AGREGADOS PÉTREOS SOLTOS t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB E BASE DE SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,05

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) t/m³ 1,00

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES t/m³ 2,20

CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

REMOÇÃO DE REVEST. ASFÁLTICO t/m³ 2,40

LIMPEZAS PARA BOTA-FORA t/m³ 1,30

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C) l/m² 0,45

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.10 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.10 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:

AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

53 

 

 

5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 

• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

• Iluminação Pública. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

• Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão estocados 

próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em locais limpos e 

drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no 

depósito, deverá ser suficiente para garantir a continuidade programada nos serviços.  
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• Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em depósitos 

isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos de assoalho 

isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema deverão ser atendidas. 

• Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de 

madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

• Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre as 

pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá ser 

descartado para bota-fora.  

• Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados de 

forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 

canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 

abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 

manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 

Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 

em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 

e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 

obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 

excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 

sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 

de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 

para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 

elétricas adequadamente protegidas. 
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Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 

as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 

na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 

suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 139/2010 – Sub-Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNIT 031/2006-ES – Concreto Asfáltico – Revestimento CBUQ fx ‘C’; 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 027/2004 – Demolição de Dispositivos de Concreto; 

DNIT 029/2004 – Restauração de dispositivos de drenagem danificada; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 
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e) Iluminação Pública 

NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

NBR 5101/2012 – Iluminação Pública; 

INS-CON-11 – Norma da concessionária de energia local (EDP Espírito Santo); 

PT.DT.PDN.03.05.001 - Estruturas para Redes de Distribuição Aéreas Compactas; 

PT.DT.PDN.03.05.007 - Estruturas para Redes de Distribuição Isoladas; 

PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Urbanas. 

 






