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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n° 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboracdo do Projeto de
Engenharia para obras de Infraestrutura do Bairro Planalto, localizado no Distrito Sede de Aracruz,
numa extenséo total de 4.780,00 metros.

O Projeto de Engenharia esta apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;
VVolume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo das Obras.
Volume 4A — Memoria de Célculo

O presente Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugdo da Obra apresentam 0s custos para
implantacdo dos servi¢os propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como o0s
aspectos intervenientes na estruturagdo dos custos de implantacéo.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para 0s servi¢os, um
resumo das Especificagdes Técnicas relativas a execugdo de cada servico.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niUmeros, uma vez que
séo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servicos
rodoviarios.

O Orc¢amento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servico as planilhas de orcamento da Obra.

A seguir apresentamos 0s colaboradores da Equipe Técnica para elaboracdo dos estudos:

Nilton Ferreira Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° RJ - 045889 D
Daniel Pereira Silva — Eng® Civil - CREA N.° ES - 011430 D

Homero Jubilado Correia — Eng® Civil — CREA N ° RJ — 035305 D
Nilton Valério Rosa Valaddo — Eng°® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
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LEGENDA:
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e we we wen ES-124 (AV. GUAXINDIBA)

wes wu we w RUA JURANDOR PERUCHI



4.0 - METODOLOGIA



4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do prego
de cada servico, foi elaborada a planilha de orcamento das Obras. A discriminacdo e forma de
remuneracao dos servicos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estdo
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

Os precos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha orcamentaria foram obtidos atraves das
planilhas referenciais do SINAPI e do SICRO, sendo adotado 0s custos ndo desonerados. Dessa
forma, os custos foram obtidos nas seguintes publicaces:

- SINAPI-ES — Janeiro/2022
- SICRO-ES - Janeiro/2022
- DER-ES EDIF. — Janeiro/2022

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execugédo
de servigos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composicdo, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢bes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais séo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servicos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como o0s transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servi¢os de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares e Administracdo Local.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

e Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Orgamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Composigdes de Custos;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composicéo de BDI.
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4.1 - RESUMO DO ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

BDI: 23,38%

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES

REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Ndo Desonerado

EXTENSAO: 4,78 Km

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

BElaboragao: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %sobre o Total
10 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 615.343,75 128.733,00 4,23%

2.0 DRENAGEME O.AC. 5.710.709,75 1.194.709,15 39,24%

3.0 PAVIMENTAGCAO 3.496.976,25 731.584,99 24,03%

4.0 SINALIZAGAO 125.925,28 26.344,20 0,87%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 3.443.662,29 720.431,44 23,66%

6.0 :;\IESST“%E?S?A%%U;LiéNA;%E%QASE;L|ZACAO 177.406,38 37.114,31 1,22%

7.0 TRANSPORTES 466.850,01 97.667,37 3,21%

8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 516.646,67 108.085,08 3,55%

TOTAL GERAL 14.553.520,38 3.044.669,54 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

BDI:

23,38%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,78 Km

REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - N&o Desonerado

PRAZO OBRA PREV.:

270 dias

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz

PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 56.643,85
5501700 SICRO 1.1.1 [Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m| m? 6.300,00 0,46 0,57 3.591,00
5501701 SICRO 1.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 40,00 33,80 41,70 1.668,00
11001 COMP. 1.1.3 |Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios m 515,00 2,47 3,05 1.570,75
4413984 SICRO 1.1.4 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacédo m3 630,00 3,15 3,89 2.450,70
30304 DER-ES 115 Indl_ce dt_a preco para remocéao de entulho decorrente da execucéo dt? obre_ls (Cl_asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 630,00 60,93 7518 47.363,40
EDIF. B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLANAGEM R$ 72.725,10
5503041 SICRO 1.2.1 [Compactacao de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 3.112,46 6,72 8,29 25.802,29
= - 2 . - - - -
5502135 SICRO 122 Eslca’vggao, carga e transporte delmaferlal de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento mé 2.348,52 431 5,32 12.494.13
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
= - 2 — N - - -
5502136 SICRO 123 Es_ca}vgg:ao, carga e trans_porte de_ma}enal de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento me 1.542,05 4.88 6,02 9.283.14
primério - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
4413984 SICRO 1.2.4 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacao m3 6.464,15 3,15 3,89 25.145,54
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 485.974,80
30304 DER-ES 131 Ind|_ce dg preco para remocao de entulho decorrente da execugéo d(? obrgs (Clgsse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 6.464,15 60,03 75.18 485.974.80
EDIF. B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 615.343,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXTENSAO: 4.78 Km REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNI'Il?ARIEI%O(R$) UNI'Il?ARIEI%O(R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
2.0 |DRENAGEM E O.A.C.
2.1 |REPAROS, REMOCOES, SUBSTITUICOES E REMANEJAMENTOS R$ 717.966,48
21001 COMP. 2.1.1 |Remocé&o de meio fio em Vias Urbanas m 2.520,00 22,59 27,87 70.232,40
21002 COMP. 2.1.2 |Meio fio (remocé&o e reassentamento), inclusive caiagéo m 1.080,00 49,40 60,95 65.826,00
21003 COMP. 2.1.3 |Remanejamento de ligacéo e religacao de redes de agua e esgoto m 2.300,00 81,01 99,95 229.885,00
21004 COMP. 2.1.4 |Remocéo de bueiros existentes, em Vias Urbanas m 868,00 151,41 186,81 162.151,08
21001 COMP. 215 l;l)i(\i/;fr:?ee’r]t:\/git::f;S}ed\gis‘;;elsggg)(; Zzljéqiiéz\éejgr?aen:g;gpés pavimentagéo, constando de arrancamento do anel und 32,00 139,77 172,45 5.518,40
41002 COMP. 2.1.6 [Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrucao de redes) h 480,00 311,29 384,07 184.353,60
2.2 |SERVICOS R$ 2.702.265,72
ASSENT@MENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
94273 SINAPI 2.2.1 |DIMENSOES 100X1§X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 8.290,00 51,06 63,00 522.270,00
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
102498 SINAPI 2.2.2 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021 M 8.290,00 1,42 1,75 14.507,50
2003307 SICRO 2.2.3 |Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escava¢do mecanica - areia e brita comerciais m 472,00 93,74 115,66 54.591,52
42001 COMP. 2.2.4 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 76,00 1.011,96 1.248,56 94.890,56
42002 COMP. 2.2.5 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA. un 4,00 1.889,96 2.331,83 9.327,32
2003477 SICRO 2.2.6 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 1,00 3.113,51 3.841,45 3.841,45
2003622 SICRO 2.2.7 |Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 10,00 1.996,94 2.463,82 24.638,20
804015 SICRO 2.2.8 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 455,00 191,64 236,45 107.584,75
804023 SICRO 2.2.9 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 253,00 301,94 372,53 94.250,09
804031 SICRO | 2.2.10 [Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 1.470,00 444,98 549,02 807.059,40
804039 SICRO | 2.2.11 |[Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 254,00 623,00 768,66 195.239,64
804047 SICRO | 2.2.12 |[Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 125,00 863,62 1.065,53 133.191,25
804055 SICRO | 2.2.13 [Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 20,00 1.192,08 1.470,79 29.415,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXTENSAO: 4.78 Km REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
Elaborag&o: Serpenge Servigos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNI'Il?ARIEI%O(R$) UNI'Il?ARIEI%O(R$) PREQ((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
2003680 SICRO | 2.2.14 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 5,00 1.781,11 2.197,53 10.987,65
2003682 SICRO | 2.2.15 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 25,00 2.032,07 2.507,17 62.679,25
2003684 SICRO | 2.2.16 |Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 2.443,90 3.015,28 18.091,68
2003686 SICRO | 2.2.17 |Poco de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 4,00 2.876,52 3.549,05 14.196,20
2003688 SICRO | 2.2.18 |Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 3.587,00 4.425,64 4.425,64
2003692 SICRO | 2.2.19 |Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 4,00 2.058,25 2.539,47 10.157,88
2003694 SICRO | 2.2.20 |Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 28,00 2.326,62 2.870,58 80.376,24
2003696 SICRO | 2.2.21 |Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 2,00 2.629,62 3.244,43 6.488,86
2003704 SICRO 2.2.22 |Poco de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.346,18 2.894,72 8.684,16
2003714 SICRO | 2.2.23 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 26,00 1.309,64 1.615,83 42.011,58
2003716 SICRO | 2.2.24 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 46,00 1.510,37 1.863,49 85.720,54
2003718 SICRO | 2.2.25 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00 1.705,95 2.104,80 14.733,60
2003646 SICRO | 2.2.26 |Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 16,00 1.742,91 2.150,40 34.406,40
2003648 SICRO | 2.2.27 [Caixa de ligacado e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 2,00 2.248,35 2.774,01 5.548,02
42003 COMP. [ 2.2.28 |Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 16,00 4.008,25 4.945,38 79.126,08
804081 SICRO | 2.2.29 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 587,31 724,62 724,62
804121 SICRO | 2.2.30 |Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 3,00 1.489,45 1.837,68 5.513,04
804161 SICRO | 2.2.31 |Bocade BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 3.566,06 4.399,80 4.399,80
2003391 SICRO | 2.2.32 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 6,00 127,23 156,98 941,88
2003411 SICRO | 2.2.33 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 62,00 547,19 675,12 41.857,44
2003455 SICRO | 2.2.34 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 1.611,03 1.987,69 1.987,69
2003459 SICRO | 2.2.35 |Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 1,00 2.766,10 3.412,81 3.412,81
42004 COMP. 2.2.36 |Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentagao. m 398,00 152,71 188,41 74.987,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTKRIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES .
= REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
EXTENSAO: 4,78 Km
PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
2.3 |ESCAVACOES E MOVIMENTOS DE TERRA R$ 2.290.477,55
4805757 SICRO 2.3.1 |Escavagéo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 9.237,48 5,43 6,70 61.891,12
4805749 SICRO 2.3.2 |Escavacédo manual de vala em material de 12 categoria m3 581,46 59,40 73,29 42.615,20
2106292 SICRO 233 lEsco,ramento contl.nuo de vala’s com tabua; de 2,5 x'3"0 cnj e longarinas de 6 x 16~cml - estrorlcas a gada metro ndo me 10.153,66 126,22 155,73 1.581.220,47
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacao e retirada
44001 COMP. 2.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas. m3 2.623,12 47,61 58,74 154.082,07
4815671 SICRO 2.3.5 |Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 4.574,02 14,52 17,91 81.920,70
4413984 SICRO 2.3.6 |Regulariza¢éo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m3 4.663,45 3,15 3,89 18.140,82
30304 DER-ES 237 Indl_ce d‘_a preco para remocéao de entulho decorrente da execucao dg obre_ls (Cl_asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 4.663,45 60,93 7518 350.598,17
EDIF. B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C. 5.710.709,75

3.0 |[PAVIMENTACAO

3.1 |[SERVICOS PRELIMINARES R$ 157.231,56
31001 COMP. 3.1.1 |Varri¢do e Limpeza de Superficie m2 7.001,94 1,09 1,34 9.382,60
4915667 SICRO 3.1.2 |Remoc&o mecanizada de revestimento asfaltico m3 311,20 9,91 12,23 3.805,98
97635 SINAPI 3.1.3 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 988,00 13,08 16,14 15.946,32
5501706 SICRO 3.1.4 |Escavacdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 1.206,60 5,43 6,70 8.084,22
4413984 SICRO 3.1.5 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 1.517,80 3,15 3,89 5.904,24
sa0e | S | s e e wocomon oo oniane (VA NBR 10008 Gt g | s | s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXTENSAO: 4.78 Km REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNI'Il?ARIEI%O(R$) UNI'Il?ARIEI%O(R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
3.2 [SERVICOS R$ 1.972.292,84
31002 COMP. 3.2.1 |Regularizagdo do Subleito com adi¢&o de 50% de bica corrida m3 4.577,01 94,00 115,98 530.841,62
31003 COMP. 3.2.2 |Regularizagéo do Subleito com adi¢éo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 479,11 117,86 145,42 69.672,18
4011276 SICRO 3.2.3 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 3.235,37 152,08 187,64 607.084,83
4011352 SICRO 3.2.4 |Imprimac&o com emuls&o asfaltica m2 23.832,70 0,37 0,46 10.963,04
4011353 SICRO 3.2.5 |Pintura de ligagcdo m2 7.001,94 0,26 0,32 2.240,62
92394 SINAPI 326 g\(fig_@f‘z%ODEPAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 M2 2.263,57 6593 81,34 184.118,78
4011463 SICRO 3.2.7 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.742,82 162,03 199,91 548.317,15
31004 COMP. 3.2.8 |Travesséao de Travamento do Pavimento m 287,27 53,76 66,33 19.054,62
3.3 |MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 1.367.451,85
MBO0001 SICRO 3.3.1 |Aquisicéo de CAP-50/70 t 176,90 - 6.364,18 1.125.823,44
MBO0002 SICRO 3.3.2 |Aquisicéo de E.A.l. (Imprimag&o) t 30,98 - 4.299,45 133.196,96
MBO0003 SICRO 3.3.3 |Aquisicédo de RR-1C t 3,15 - 4.366,11 13.753,25
MB0004 SICRO 3.3.4 |Transporte de CAP-50/70 t 176,90 - 437,39 77.374,29
MBO0005 SICRO 3.3.5 |Transporte de E.A.l. (Imprimacao) t 30,98 - 507,00 15.706,86
MBO0006 SICRO 3.3.6 |Transporte de RR-1C t 3,15 - 507,00 1.597,05
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 3.496.976,25
4.0 [SINALIZACAO
4.1 [SINALIZAGAO DEFINITIVA R$ 98.304,28
5213571 SICRO 4.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Ill - fornecimento e implantagéo m?2 32,70 434,63 536,25 17.535,38
5216111 SICRO 4.1.2 [Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantac&o un 146,00 102,32 126,24 18.431,04
5213401 SICRO 4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 1.181,60 33,99 41,94 49.556,30
5213405 SICRO 4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m?2 228,12 45,41 56,03 12.781,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES

- REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - N&o Desonerado
EXTENSAO: 4,78 Km

PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz

PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
4.2 |SINALIZACAO DE OBRAS R$ 27.621,00
5213835 SICRO 4.2.1 |Cone pléstico para canalizag&o de transito - utilizac@o de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria un.dia 8.100,00 0,67 0,83 6.723,00
5212556 SICRO 422 Pla_ca para S|[1allza(;ao (_je obra_s' montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizag&@o de 600 ciclos - fornecimento, un.dia 1.350,00 173 213 2.875.50
01 implantacgéo e 01 retirada diaria
5213349 SICRO 423 PISpOSItIV? de dlreuqnamer.]fo. ou blogueio tipo tela plastica com suporte fixo - utilizag&o de 150 ciclos - fornecimento, 01 m2.dia 20.250,00 0,72 0,89 18.022,50
implantacéo e 01 retirada diaria

SUB - TOTAL SINALIZAGAO 125.925,28

5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 |[SERVICOS R$ 3.334.101,51
3713600 SICRO 5.1.1 |Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo m 28,00 694,05 856,32 23.976,96
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
94995 SINAPI 512 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 17.624,23 114,54 141,32 2.490.656,18
50001 COMP. 5.1.3 [PISO EM LADRILHO HIDRAULICO TATIL E DIRECIONAL. AF_05/2020 m?2 5.287,27 123,81 152,76 807.683,37
3713608 SICRO 5.1.4 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 500,00 19,10 23,57 11.785,00
5.2 |MURO DE CONTENCAO R$ 109.560,78
1106057 SICRO 5.2.1 [Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 17,30 345,30 426,03 7.370,32
3107997 SICRO 5.2.2 |Férmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada m? 313,00 63,60 78,47 24.561,11
1106165 SICRO 5.2.3 [Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | m3 156,50 304,20 375,32 58.737,58
2003934 SICRO 5.2.4 |Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 75 mm - fornecimento e instalagao m 313,00 12,48 15,40 4.820,20
2003854 SICRO 5.2.5 |Camada drenante para prote¢do de muros de contengao - areia comercial m3 50,30 126,16 155,66 7.829,70
2003866 SICRO 5.2.6 |Aplicagdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 14 kN/m m2 545,00 7,94 9,80 5.341,00
4815671 SICRO 5.2.7 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 50,30 14,52 17,91 900,87

SUB - TOTAL MURO DE CONTENGAO 3.443.662,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTKRIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
= REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
EXTENSAO: 4,78 Km
PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO
Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.
Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz
PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
6.0 |INSTALACAO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS
60001 COMP. 6.1 [Instalacdo de Placa de Obras m? 36,00 226,25 279,15 10.049,40
60002 COMP. 6.2 [Locagdo de Containers para escritorio e sanitarios (2 containers) meés 9,00 2.868,75 3.539,46 31.855,14
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
93208 SINAPI 6.3 PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 10,90 987,93 1.218,91 13.286,12
EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
93210 SINAPI 6.4 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF__02/2016 M2 24,20 610,11 752,75 18.216,55
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
93582 SINAPI 6.5 EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 6,00 300,58 370,86 2.225,16
EXECUGCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA,
93583 SINAPI 6.6 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 12,00 474,32 585,22 7.022,64
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
93584 SINAPI 6.7 MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 10,90 1.003,78 1.238,46 13.499,21
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
93585 SINAPI 6.8 MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 1.299,55 1.603,38 9.620,28
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
93214 SINAPI 6.9 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 UN 1,00 6.935,13 8.556,56 8.556,56
98458 SINAPI 6.10 |[TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 308,00 165,98 204,79 63.075,32

SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS 177.406,38

7.0 |TRANSPORTES

5914389 SICRO 7.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 440.286,87 0,64 0,79 347.826,63
5914374 SICRO 7.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 65.058,51 0,79 0,97 63.106,75
5914479 SICRO 7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15t - rodovia pavimentada tkm 39.266,45 0,64 0,79 31.020,50
5914464 SICRO 7.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 4.124,42 0,79 0,97 4.000,69
5914614 SICRO 7.5 |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.653,26 1,54 1,90 14.541,19
5914599 SICRO 76 "Ij'rrier::\éslggrte com caminhd&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento tkm 2.715.49 1,90 2,34 6.354.25

SUB - TOTAL DE TRANSPORTE 466.850,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTKRIA GERAL SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto BDI: 23,38% LS: Conforme referenciais
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
— REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Nao Desonerado
EXTENSAO: 4,78 Km

PRAZO OBRA PREV.: 270 dias REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

Elaboragéo: Serpenge Servicos e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualizagdo: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz

PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
8.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL
81001 COMP. 8.1 |Administracdo Local | und | 1,00 516.646,67 516.646,67

SUB - TOTAL ADM LOCAL 516.646,67

TOTAL GERAL| 14.553.520,38
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4.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

20



”

4.3 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

%00°'00T %0S'€6 %92'€8 %G1'69 %68'€9 %8Y'0S %TL'SE %G6'6T %T0'Y vavINANOY %
%0S'9 %¥2'0T %T8'ET %95'S %IV'ET %LL'YT %9L'ST %V6'ST %T0'Y IVIOEVd %
8€'025' €SS VT [ GE'0L0°809°ET | EE'0V9'LTTCT | 92'G66'L0T'0T | 09'00£'862'6 | 66'€IV'9VEL | LO'9EY'96T'S | 99'729206'C | 0L'€ST €8S 0avINNNOY 0S109NaS3a
€0'0S¥'SY6 | 20'0EV'06¥'T | L0'GY9'600C | 99'769°608 | T9'9E8'TS6'T | 26°',20°0ST'2 | TH'TI8E62C | G6'0LE6TEC | 0L'€52€8S IVSNIW 0ST109NIS3AA 3A OYSINTId
%TT'TT %IT'TT %IT'TT %TT'TT %IT'TT %IT'TT %TT'TT %IT'TT %TIT'TT %
V00T OYOVHLSININGY| 8
6T'S0Y' LS 6T'G0Y' LS 6T'S0V' LS 6T'S0Y' LS 6T'S0Y' LS 6T'S07' LS 6T'S0Y'LS 6T'S07' LS 6T'S0Y' LS 19'9¥9'91S $d
%00'S %00'0T %00'0T %00'0T %00'0T %00'ST %00'02 %00'ST %00'G %
SALHOdSNVAL| £
05'2rE€T 00'G89'9% 00'G89°9% 00'589'9% 00'G89'9% 05'220°0L 00'0LE£°€6 06'220°0L 05'2rE€T 10'058'99% $d
%0S'E %0S'€ %0S'€ %0S'E %0S'€ %0S'E %0S'E %0S'€ %00'2L %
- > - - = = - = = - SY4903d O4EINYD| 9
22'602'9 22'602°9 22'602°9 22'602'9 22'602°9 22'602'9 22'602°9 22'602°9 6G'2€L 2T 8€'907'LLT $y
%00'LT %00'SE %00'GY %00'€ %
: = = 5 - STYV.ININTTAWOD Svdd0| &
6G'72¥'S8S | 08'T82'S0T'T | €0'8¥9'6Y¥S'T 18'60€€0T 62'299°€vv'e $y
%00'8L %00'22 %
= - - OYOVZITYNIS| ¥
2.'122'86 9G'€0L°L2 82'G26'G2T $y
%00'S %00'G %00'0T %00'0C %0002 %00'G2 %00'ST %
- - _ - - = = : OYOVINIWIAVd| €
18'8Y8'vLT 18'8V8vLT €9',69'6V€ G2'G6E'669 G2'G6£'669 90'vvZv.L8 [ R LA) G2'9.6'961'€ $d
%0002 %00'02 %00'SC %00'0€ %00'G %
= = = = = ; OVO3 NFOVNIHA| 2
SE'TPTCYT'T | S6'TPTCVTT | v¥'2.922r'T | €6'2T2€TLT | 61'5€5G82 | SL'60L°0TL'S $d
%00'0€ %00'09 %00'0T % STAVNINITRId|
€T'€09'¥8T GZ2'902°69€ 8E'VESTY SL'EVESTI $d SOJINGIS 3 WIDYNY IdVafaL
©6) SvIa 022 | @) Sviaovz | @) SviaoTe | @) Svia 08T | ) SVIA 0ST | @) Svia 0zT | @) Svid 06 ©6) SVId 09 @) SvIa o€ m<M<m~_Mw< NESSEES SOJINETS SO OYIVNINIMOSIA WAL

OYITONVNIH - OJIS|d VAVHIOONOYHO

Znioely ap [edIdIUNA BINIBJS.H BP BININASIRIU| © SeIqO ap [edidunyy BlLela1das joedez|eniy

ep17 elreyuabug ap so1alold o sodinias abuadies :oedelogeq

OL34ONOD 3A SO2078 3 ONED :OLNINWILSIATY

wy 8/'y :OYSNIALX3

opeIauosaqd 0BN - (Zg/NVC) IdVNIS @ S3-08DIS “d1d3 S3-43a =43

g3 -znioely — 8pag znoely IO

%8€'€C :lad

o)eue|d oureg op einniasaeyul v4go

FONIJHIS

OUIIDNVNIZ-0DIsId VWVUIDONOUD
FONZS - ZNODIY 3P DINFNAFSIDAU] 3 SPAGQ 3P [PAPIUN DD}

ZNYOVYYV 3d TVdIDINAN ViNL3d3dd

21



4.4 - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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CcOD: 11001 |SERVICO: Demolicédo de cerca de madeira com 4 fios
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &

TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

(A) TOTAL 0,00

ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,00 15,73 116,15% 34,00 34,00
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 9,00 5,50 116,15% 11,88 106,92
(B) TOTAL 140,92

(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 7,05

(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 2,47
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO

(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO

(G) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO

(H) TOTAL 0,00

) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR

(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 2,47
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 0,58
CUSTO UNITARIO TOTAL R$3,05
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CcOD: 21001 |SERVICO: Remocé&o de meio fio em Vias Urbanas
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 4759 CALCETEIRO (HORISTA) H 0,50 7,32 116,15% 15,82 7,91
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,00 5,50 116,15% 11,88 11,88
(B) TOTAL 19,79
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,99
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,92
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 22,59
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 22,59
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 5,28
CUSTO UNITARIO TOTAL R$27,87
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CcOD: 21002 |SERVI(;O: Meio fio (remogé&o e reassentamento), inclusive caiagéo
SICRO - JAN/22 M
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : : -
SINAPI - JAN/22 C. UNIDADE: m REFERENCIA
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG cop MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 4759 CALCETEIRO (HORISTA) H 1,00 7,32 116,15% 15,82 15,82
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00 5,50 116,15% 11,88 23,76
(B)TOTAL 39,58
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,98
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,92
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 45,17
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1109671 Argamassa de cimento e'are|a 1:4 - confecgéo em betoneira e me 0,0065 39321 2,56
lancamento manual - areia comercial
SICRO 4915723 |Caiagao manual com fixador de cal m2 0,3000 2,59 0,78
= - 2 - -
SICRO 4805751 Escavacéo manual em material de 12 categoria na profundidade me 0,0200 4455 0.89
dela2m
(G)TOTAL 4,23
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H)+(I) R$ 49,40
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 11,55
CUSTO UNITARIO TOTAL R$60,95
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CcOD: 21003 |SERVIQO: Remanejamento de ligagéo e religagdo de redes de 4gua e esgoto
SICRO - JAN/22 M
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
) , ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . x SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,50 8,64 116,15% 18,67 9,34
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,50 5,50 116,15% 11,88 5,94
(B) TOTAL 15,28
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,76
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 16,04
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SINAPI 36365 ;;J;(;) COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR M 0,2500 40,03 10,01
SINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 0,2500 31,81 7,95
SINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 0,2500 53,59 13,40
SINAPI 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 0,2500 75,94 18,99
(F) TOTAL 50,35
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
= - - - -
SICRO 4805751 Escavacéo manual em material de 12 categoria na profundidade me 0.2500 44,55 11,14
dela2m
SICRO 4815671 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 0,2400 14,52 3,48
(G)TOTAL 14,62
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, , D.M.T )
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 81,01
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% 18,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 99,95
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CcOD: 21004 |SERVIQO: Remocé&o de bueiros existentes, em Vias Urbanas
SICRO - JAN/22 M
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
) , ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. bE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,05 0,95 120,53 58,93 62,01
(A) TOTAL 62,01
. . ~ SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,50 8,64 116,15% 18,67 9,34
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 0,20 15,73 116,15% 34,00 6,80
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS 4,00 5,50 116,15% 11,88 47,52
(B) TOTAL 63,66
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 151,41
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, , D.M.T )
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO 5914464 |Transp. de Remogéo de bueiros existentes 1,9180000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 151,41
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% 35,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 186,81
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CcOD: 31001 |SERVIQO: Varrigdo e Limpeza de Superficie
SICRO - JAN/22 M
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : 2 REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
) , ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9544 Vassoura mecanica rebocavel com largura de 2,44 m 1,00 0,41 0,59 10,57 6,81 8,35
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 0,41 0,59 109,62 33,98 64,99
SICRO E9513  [Compressor de ar portatil de 160,46 I/s (340 PCM) - 81 kW 1,00 0,41 0,59 100,89 19,47 52,85
(A) TOTAL 126,19
. . ~ SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000 15,73 116,15% 34,00 34,00
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1,00 5,50 116,15% 11,88 11,88
(B) TOTAL 45,88
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,29
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 160,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,09
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, , D.M.T )
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1,09
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 0,25
CUSTO UNITARIO TOTAL R$1,34
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CcOD: 31002 |SERVI(;O: Regularizag&o do Subleito com adi¢c&o de 50% de bica corrida
SICRO - JAN/22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : 3 REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
. ) X UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. BE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59
SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28
SICRO £9682 Tgll?v;ompactador liso tandem vibratério autopropelido de 1,6 t - 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 7721
SICRO £9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por M 1,00 030 070 167,61 70,35 99,53
pneus de 11,6 t - 82 kW
SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45
(A) TOTAL 1.065,25
" " ~ SAL. ENC. SAL. B
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,50 15,73 116,15% 34,00 17,00
OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA
Y 23,03
SINAPI 44500 VIBROACABADORA HORISTA H 1,00 10,65 116,15% 23,03
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 5,50 116,15% 11,88 47,52
(B) TOTAL 87,55
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 28,82
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA
' 0,7000 93,11 )
SINAPI 4748 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 6518
(F) TOTAL 65,18
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T B
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914359
SICRO 5914374 |Transporte da bica corrida - Caminh&do basculante 10 m3 1,05
5914389
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 94,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 21,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$115,98
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CcOD: 31003 |SERVI(;O: Regularizagéo do Subleito com adi¢céo de 50% de bica corrida e 3% de cimento
SICRO - JAN/22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : 3 REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
. ) X UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. BE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59
SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28
SICRO £9682 Tgll?v;ompactador liso tandem vibratério autopropelido de 1,6 t - 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 7721
SICRO £9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por M 1,00 030 070 167,61 70,35 99,53
pneus de 11,6 t - 82 kW
SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45
(A) TOTAL 1.065,25
" " ~ SAL. ENC. SAL. B
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,50 15,73 116,15% 34,00 17,00
OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA
Y 23,03
SINAPI 44500 VIBROACABADORA HORISTA H 1,00 10,65 116,15% 23,03
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 4,00 5,50 116,15% 11,88 47,52
(B) TOTAL 87,55
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 4,38
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 19,29
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA
' 0,7000 93,11 )
SINAPI 4748 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 65.18
SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP IlI-40 KG 63,0000 0,53 33,39
(F) TOTAL 98,57
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) i D.M.T 3
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914359
SICRO 5914374 |Transporte da bica corrida - Caminhdo basculante 10 m3 1,05
5914389
5914449
SICRO 5914464 [Cimento - Caminho Carroceria 15 t 0,0630
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 117,86
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 27,56
CUSTO UNITARIO TOTAL R$145,42
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CcOD: 31004 |SERVI(;O: Travesséo de Travamento do Pavimento
. SICRO - JAN/22 KA . . A
DATA-BASE: SINAP! - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA:
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1107892 Concreto fck': 20 MPa - confgggao em betoneira e lancamento me 0,0075 350,78 270
manual - areia e brita comerciais
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
SINAPI 94273  [DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1,0000 51,06 51,06
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
(G)TOTAL 53,76
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 53,76
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 12,57
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 66,33
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SERVICO: Nivelamento de Poco de Visita com o nivel do revestimento apés pavimentagao, constando de arrancamento do anel existente,

COb: 41001 levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéao
SICRO - JAN/22 -
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
DER-ES - JAN/22
. ) X UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
« < = SAL. ENC. SAL. B
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1,00 8,64 116,15% 18,67 18,67
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 0,20 15,73 116,15% 34,00 6,80
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS 1,00 5,50 116,15% 11,88 11,88
(B)TOTAL 37,35
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 39,22
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10257 Pescoco p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré- ud 1,0000 62,05 62,05
moldado)
(F) TOTAL 62,05
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e me 0,0060 419,56 252
langamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck»: 20 MPa - confggqao em betoneira e lancamento me 0,1000 359,78 35,98
manual - areia e brita comerciais
(G) TOTAL 38,50
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T B
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 139,77
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 32,68
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 172,45
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CcOD: 41002 |SERVI(;O: Servigos de Limpeza com Caminh&o SEWER JET (desobstrucéo de redes)
DATA-BASE: g:ﬁig j’m’;i ESPECIFICACAO: UNIDADE: h REFERENCIA: ;
6RG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
Caminh&o com sistema de hidrojateamento de alta presséo e
SICRO E9199 véacuo para limpeza e desobstrugéo de bueiros com capacidade 1,00 0,80 0,20 319,50 91,37 273,87
total de 15.600 | - 188 kW
(A) TOTAL 273,87
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC.
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 3,00 5,50 116,15% 11,88 35,64
(B) TOTAL 35,64
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 1,78
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 311,29
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE - = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 311,29
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 72,78
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 384,07
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CcOD: 42001 |SERVI(;O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A)TOTAL 0
ORG cop MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i : S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,20 8,64 116,15% 18,67 3,73
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,40 5,50 116,15% 11,88 4,75
(B)TOTAL 8,48
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 8,48
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO M2623 GreLf]a metalica ;iara boca de lobo com capacidade de até 300 kN un 1,0000 447 56 44756
-C=090melL=030m
(F)TOTAL 447,56
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de b!ocos de c.oncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 3.8100 95,70 364,62
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e m? 0,0600 419,56 25.17
lancamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck': 20 MPa - confg(;(;ao em betoneira e lancamento me 0.2500 359,78 89,95
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 Fc_)ljmas~ de tabuas de pinho par~a d!sposmv?s de d'renagem - m2 1,2400 60,43 74,93
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada
(G) TOTAL 554,67
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0430 29,0500 ,
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminhé&o carroceria 15 t ¢ 1,25
(H) TOTAL 1,25
) ) D.M.T B
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 - .
SICRO 5014464 Grelhg metélica simples para boEa de lobo Qe 300 x 900 mm e 0,0430000 0,000 0,00
capacidade de 300 kN - Caminhé&o carroceria 15 t
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1.011,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 236,60
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.248,56
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CcOD: 42002 |SERVIQO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)
SICRO - JAN/22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
« < = SAL. ENC. SAL. B
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,30 8,64 116,15% 18,67 5,60
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,50 5,50 116,15% 11,88 5,94
(B)TOTAL 11,54
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 11,54
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO M2623 Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN un 2,0000 44756 895,12
-C=090melL=030m
(F) TOTAL 895,12
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de b!ocos de cpncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 6,3700 95,70 609,61
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e me 0,1100 419,56 46,15
langamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck»: 20 MPa - confggqao em betoneira e lancamento me 0,4600 359,78 165,50
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(»)rmels~ de tabuas de pinho par~a dl.sposmvf)s de drenagem - m2 2,6400 60,43 159,54
utilizacdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
(G)TOTAL 980,80
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0860 29,0500
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t ! 2,50
(H) TOTAL 2,50
) i D.M.T 3
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1.889,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 441,87
CUSTO UNITARIO TOTAL R$2.331,83
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CcOD: 42003 |SERVI(;O: Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)
DATA-BASE: SICRO - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und | REFERENCIA: -
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A)TOTAL 0,00
ORG cop MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i : S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SICRO P9821 Pedreiro h 0,60 7,84 185,02% 22,35 13,41
SICRO P9824 Servente h 1,00 5,51 216,02% 17,41 17,41
(B) TOTAL 30,82
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,54
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 32,36
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO M2623 GreLf]a metalica ;iara boca de lobo com capacidade de até 300 kN un 4,0000 447 56 1790,25
-C=090melL=030m
(F) TOTAL 1.790,25
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009618 Alvenaria de b!ocos dt? concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 12,7400 03,57 1.192,08
de 20 cm - areia extraida
SICRO 1109668 Argamassa de cimento e areia 1’:3 - confecgd@o em betoneira e m? 02200 282,35 62,12
lancamento manual - areia extraida
SICRO 3103302 Fc_)ljmas~ de tabuas de pinho par~a d!sposmv?s de d'renagem - me 5.2800 60,43 310,07
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada
SICRO 1107891 Concreto fck»: 20 M,Pa - copfecqao em betoneira e lancamento me 0,9200 243,58 224,09
manual - areia extraida e brita produzida
SICRO 804015 Corpo d.e.BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao m 2,0000 191,64 38328
comerciais
(G) TOTAL 2.180,64
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,1720 29,0500 \
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminhé&o carroceria 15 t ¢ 5,00
(H) TOTAL 5,00
) ) D.M.T B
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 4.008,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% 937,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.945,38
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CcOD: 42004 |SERVIQO: Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentagé&o.
SICRO - JAN/22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
. ) X UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW M 0,04 1,00 0,00 120,53 58,93 4,82
SICRO E9107 Compactador manual com soquete vibratério - 2,24 kW 0,04 1,00 0,00 6,10 0,79 0,24
(A) TOTAL 5,06
" " ~ SAL. ENC. SAL. B
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,30 15,73 116,15% 34,00 10,20
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,00 5,50 116,15% 11,88 23,76
(B) TOTAL 33,96
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,70
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 40,72
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
0,2500 61,63
SINAPI 367 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1541
SICRO M1675 |Tubo de PVC rosqueavel para agua fria - D = 150 mm (6") m 1,0000 96,58 96,58
(F) TOTAL 111,99
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T B
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO 5914464 |Transporte da areia - Caminh&o basculante 10 m3 0,3750000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 152,71
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 35,70
CUSTO UNITARIO TOTAL R$188,41
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CcOD: 44001 |SERVIQO: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
SICRO - JAN/22 M
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : 3 REFERENCIA: -
SINAPI - JAN/22 ¢ UNIDADE: m
) , ; UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. bE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25
SICRO E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 292,76 73,86 117,64
(A) TOTAL 188,89
. . x SAL. ENC. SAL. .
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. CUSTO HORARIO
SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,20 15,73 116,15% 34,00 6,80
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2,20 5,50 116,15% 11,88 26,14
(B) TOTAL 32,94
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,65
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 17,19
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/JFORNECEDOR
1,0000 30,42 s
SINAPI 368 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 30,42
(F) TOTAL 30,42
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, , D.M.T )
ORG. CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO 5914464 [Transporte da areia suja - Caminhao basculante 10 m? 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H)+(I) R$ 47,61
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 11,13
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 58,74
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CcOD: 50001 |SERV|(;O: PISO EM LADRILHO HIDRAULICO TATIL E DIRECIONAL. AF_05/2020
. REFERENCIA:
- . - . - 2
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m SINAPI 101091
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,236 8,64 116,15% 18,67 23,08
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,618 5,50 116,15% 11,88 7,34
(B) TOTAL 30,42
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 1,52
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 31,94
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 0,2400 0,53 0,13
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL
SINAPI 38135 |, CoTa oU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,0300 75,17 77,43
SINAPI 37595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl KG 8,6200 1,66 14,31
(F) TOTAL 91,87
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 123,81
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 28,95
CUSTO UNITARIO TOTAL R$152,76
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CcOD: 60001 |SERVICO: Instalacéo de Placa de Obras
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m2 REFERENCIA: -
oRG. 6. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0,10 5,50 116,15% 11,88 1,19
(B)TOTAL 1,19
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,06
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,25
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
SINAPI 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 1,0000 225,00 225,00
POSTES PARA FIXACAO)
(F) TOTAL 225,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T i
ORG. coD. TRANSPORTE - v CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 226,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% 52,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 279,15
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CcOD: 60002 |SERVI(;O: Locacgédo de Containers para escritério e sanitarios (2 containers)
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: més REFERENCIA: -
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. coD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
SINAPI 10775 |1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM MES 1,0000 1.275,00 1.275,00
DIVISORIAS INTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
' ' ' i : 1,0000 1.593,75 .
SINAPI 10779 SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS MES 1.593,75
(F) TOTAL 2.868,75
ORG. coD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T i
ORG. coD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 2.868,75
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% 670,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.539,46
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CcOD: 81001 |SERVICO: Administrag&o Local
DATA-BASE: SINAPI - JAN/22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: més REFERENCIA: -
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
ORG coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL. ENC. SAL. CUSTO HORARIO
i ) S/ ENC. SOCIAIS C/ENC.
SINAPI 40809  [ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 1,00 2.209,10 72,68% 3.814,67 3.814,67
SINAPI 40813 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,00 10.622,50 72,68% 18.342,93 18.342,93
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
0 6.123,76 .
SINAPI 40931 (MENSALISTA) MES 1,00 3.546,31 72,68% 6.123,76
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO
o 6.844,03 .
SINAPI 41089 [ o (MENSALISTA) MES 1,00 3.963,42 72,68% 6.844,03
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO
0 3.906,59 .
SINAPI 41090 (MENSALISTA) MES 1,00 2.262,33 72,68% 3.906,59
SINAPI 40820 [TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,00 2.674,63 72,68% 4.618,55 4.618,55
SINAPI 41093  [AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,00 1.092,55 72,68% 1.886,61 1.886,61
(B) TOTAL 45.537,14
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 45.537,14
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM,
SINAPI 7252 AUMENTO DE 32X H 220,0000 2,25 495,00
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO
SINAPI 7247 ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 2200000 2.25 495,00
(F) TOTAL 990,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T .
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 46.527,14
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38% R$ 10.878,05
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 57.405,19
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 9,00 MESES) R$ 516.646,67
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4.5 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.5 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,00 km

MATERIAL LOCAL DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 7,20 2,00
AREIA A1 44,50 2,00
AREIA SUJA ARACRUZ 5,60 2,00
FERRO/AGO/ETC ARACRUZ 5,60 2,00
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 5,60 2,00
CAL HIDRATADA ARACRUZ 5,60 2,00
CIMENTO ARACRUZ 5,60 2,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 5,60 2,00
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 5,60 2,00
MEIQ-FIO PRE MOLDADC ARACRUZ 5,60 2,00
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 69,20 2,00
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 5,60 2,00
CERCA. MOUROES E ARAME ARACRUZ 5,60 2,00
SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 69,20 2,00
SINALIZAGAO VERTICAL VITORIA 89,20 2,00
LADRILHO HIDRAULICC (ACESSIB.) ARACRUZ 5,60 2,00
BOTA FORA DE SOLOS - BF-01 ARACRUZ 6,95 2,90
REMOGOES GERAIS - BOTAFORA -BF-02|  IBIRAGU 20,40 0,50
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C MG-Belim p/ pista 578,00 2,00
EMULSOES ASFALTICAS EA.L MG-Betim p/ plﬁ% 578,00 2,00

DISTANCIAS DE TRANSPORTE P/ CBUQ
DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,00 km {Apenas para transporte da Massa)

MATERIAL LocaL DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
AGREGADOS PETREOS P-1 para U 19,40 0,00
AREIA A2 para U 56,10 0,00
FILLER J.N. para U 10,00 0,00
MATERIAL BETUMINOSO CAP 50/70 Bahla p/ U 1056,00 0,00
MASSA ASFALTICA U para Pisla 22,80 2,00
OLEQ COMBUSTIVEL BPF VIX para U 66,40 0,00

44



4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES

45



4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte orcados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
p— | AUX | X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = | - TRANSP TRANSP. (P) RP)
1.1 - TRANSPORTES SERVICOS PRELIMINARES
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem 6.300,00 Limpeza para BF Caminh&o basculante 10 m? |  0,065000 | 20,40 | 0,50 | 409,50000 8353,80000 204,75000
do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 40,00 Arvores para BF Caminhéo carroceria 15 t 2,783255 20,40 | 0,50 111,33019 2271,1359 55,6651
Caminhé&o Carroceria 15 t 2271,1359 55,6651
TOTAIS
Caminhao basculante 10 m3 8353,8000 204,7500
2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
2.2- SERVICOS
42507 Remocéo de meio fio em Vias Urbanas 2.520,00 Meio fio retirado para BF Caminh&o Basculante 10 m3? 0,108000 20,40 | 0,50 272,16000 5552,06400 136,08000
43069 Remocéo de bueiros existentes, em Vias Urbanas 868,00 Transp. de Remocéo de bueiros existentes Caminhdo Basculante 10 m3 1,918000 6,95 2,00 1664,82400 11570,5268 3329,6480
Pescoco p/ PV H= 0.30 m diam= 0.60 m Caminh&o carroceria 15 t 0,140600 5,60 2,00 4,49920 25,19552 8,99840
. . . . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,009039 44,50 2,00 0,28925 12,87179 0,57851
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,006
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,002748 5,60 2,00 0,08794 0,49245 0,17588
Nivelamento de Pogo de Visita com o nivel do revestimento Adiivo plastficante e retardador de pega para concreto | - o inhag carroceria 15 t 0000085 | 560 | 200 | 000272 0,01523 0,00544
210001 apos pavimentacao, constando de arrancamento do anel 32,00 € argamassa
existente, levantamento do pescogo e chumbacgéo do tampé&o . . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,095001 44,50 2,00 3,04003 135,28142 6,08006
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0100
1107892 manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,055131 7,20 | 2,00 1,76419 12,70218 3,52838
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,055131 7,20 2,00 1,76419 12,70218 3,52838
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,028215 5,60 2,00 0,90288 5,05613 1,80576
AREIA MEDIA Caminh&o basculante 10 m3 0,010500 44,50 | 2,00 87,04500 3.873,502500 174,090000
94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO 8.290,00
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO Caminh&o carroceria 15 t 0,097000 5,60 2,00 804,13000 4.503,128000 1.608,260000
102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINIA BRANCA A BASE DE 8.290,00 CAL HIDRATADA Caminh&o carroceria 15 t 0,000106 5,60 2,00 0,87874 4,92094 1,75748
CAL (CAIAGAO)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | o inna carroceria 15 t 0000125 | 560 | 200 | 005918 03314 01184
e argamassa
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,140126 44,50 | 2,00 66,13970 2943,2165 132,2794
1107892 manual - areia e brita comerciais (Alteamento & reparo de 0.14750 Brita 1 Caminhdo basculante 10m? | 0,081318 | 7,20 | 200 | 3838220 2763519 76,7644
caixas-ralo existentes)
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,081318 7,20 2,00 38,38220 276,3519 76,7644
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,041617 5,60 2,00 19,64328 110,0024 39,2866
2003842 ) ) Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de 0,20900 Argamassa asfaltica Caminhéo carroceria 15 t 0000209 |[578,00( 2,00 | 009865 57,0185 01973
Valeta de protegdo de cortes com revestimento de concreto - densidade 472.00
VPC 03 - areia e brita comerciais ' Adubo NPK Caminh&o carroceria 15 t 0,000111 | 560 | 2,00 0,05239 0,2934 0,1048
Adubo Organico Composto Caminhdo carroceria 15 t 0,000370 5,60 2,00 0,17464 0,9780 0,3493
4413996 Enleivamento 1,85000 Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL =5cm Caminh&o carroceria 15 t 0,001388 5,60 2,00 0,65490 3,6674 1,3098
P6 calcério Caminhéo carroceria 15 t 0,000333 5,60 2,00 0,15718 0,8802 0,3144
Obtencéao de grama para replantio Caminhao carroceria 15 t 0,042550 5,60 2,00 20,08360 112,4682 40,1672
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagao 0,99500 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,002090 5,60 2,00 0,98624 5,5230 1,9725
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 | - -, innao carroceria 15 t 0043000 | 6920 | 2,00 3,26800 226,1456 6,5360
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,802386 5,60 2,00 60,98134 341,4955 121,9627
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 381000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,089102 44,50 | 2,00 6,77175 301,3429 13,5435
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 560 | 2,00 0,13612 0,7623 0,2722
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,010029 5,60 2,00 0,76222 4,2685 1,5244
) ) : ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,090392 44,50 | 2,00 6,86978 305,7051 13,7396
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,027481 5,60 2,00 2,08853 11,6957 4,1771
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em = = - r
42001 FFA (Conf. Proj Tipo) 76,00 Aditivo plastificante e ';:f“irlifdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,000213 | 560 | 2,00 0,01615 0,0004 0,0323
_ = ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,237503 44,50 | 2,00 18,05019 803,2335 36,1004
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.25000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,137828 7,20 2,00 10,47489 75,4192 20,9498
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3? 0,137828 7,20 2,00 10,47489 75,4192 20,9498
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,070538 5,60 2,00 5,36085 30,0208 10,7217
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000149 5,60 2,00 0,01131 0,0633 0,0226
F . inh ' - }
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0003819 | 560 [ 200 | 0290026 1,6255 0,5805
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 5,60 2,00 0,95277 5,3355 1,9055
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QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 | - - innao carroceria 15 t 0086000 | 69,20 | 2,00 0,34400 23,8048 0,6880
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,341522 5,60 2,00 5,36609 30,0501 10,7322
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 637000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,148971 44,50 | 2,00 0,59588 26,5168 1,1918
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,002995 560 | 2,00 0,01198 0,0671 0,0240
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,016768 5,60 2,00 0,06707 0,3756 0,1341
. . . . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,165718 44,50 2,00 0,66287 29,4979 1,3257
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,050381 5,60 2,00 0,20152 1,1285 0,4030
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em — = - -
42002 FFA (Conf. Proj Tipo) 4,00 Aditivo plastificante & 'Seit;‘irlifdor tipo Plastiment ou Caminh#o carroceria 15 t 0000391 | 560 | 2,00 0,00156 0,0088 0,0031
o . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,437005 44,50 2,00 1,74802 77,7868 3,4960
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.46000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,253603 7,20 2,00 1,01441 7,3038 2,0288
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,253603 7,20 2,00 1,01441 7,3038 2,0288
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,129789 5,60 2,00 0,51916 2,9073 1,0383
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000317 5,60 2,00 0,00127 0,0071 0,0025
F de tabl de pinh di iti de d - - N
3103302 ormas de tabuas de pinno para gispositivos de drenagem 2,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0008131 | 560 | 2,00 0,03252 0,1821 0,0650
utilizagéo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026690 5,60 2,00 0,10676 0,5979 0,2135
Aditivo plastificante & 'gt;‘irg?dm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001785 | 560 | 200 | 000179 0,0100 0,0036
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,995021 44,50 | 2,00 1,99502 88,7784 3,9900
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢é@o em betoneira e langamento 210000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,157751 7,20 2,00 1,15775 8,3358 2,3155
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m3 1,157751 7,20 2,00 1,15775 8,3358 2,3155
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,592515 5,60 2,00 0,59252 3,3181 1,1850
Aditivo plastificante & ';t;“irl‘::‘d"' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000087 | 560 | 200 | 0,00000 0,0005 0,0002
: - PR — N
2003479 | 1107805 Caixa coletora de sarjeta - QCS 0? -com grglha de concreto - | concreto fok = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1,00 006200 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,084814 44,50 | 2,00 0,08481 3,7742 0,1696
TCC 01 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,050721 7,20 | 2,00 0,05072 0,3652 0,1014
Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m3 0,050721 7,20 2,00 0,05072 0,3652 0,1014
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,029009 5,60 2,00 0,02901 0,1624 0,0580
. . N Acgo CA 50 Caminhéo carroceria 15 t 0,013288 5,60 2,00 0,01329 0,0744 0,0266
407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo 12,08000
Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000242 5,60 2,00 0,00024 0,0014 0,0005
Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000650 5,60 2,00 0,00065 0,0036 0,0013
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 21,68000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0065907 | 560 | 200 0,06591 0,3691 0,1318
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,219185 5,60 2,00 0,21918 1,2274 0,4384
Grelha metdlica simples pﬁ;boca delobo de 300x 900 - inhao carroceria 15 t 0043000 | 6920 | 2,00 0,43000 29,7560 0,8600
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminhao carroceria 15 t 0,070000 5,60 2,00 0,70000 3,9200 1,4000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminha&o carroceria 15 t 1,341522 5,60 2,00 13,41522 75,1252 26,8304
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,148971 44,50 | 2,00 1,48971 66,2921 2,9794
2009619 ||| h9697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1.0,5:8 - 837000 | o150 Cal hidratad Caminha ia15t 0029945 | 560 | 200 0,29945 1,6769 0,5989
confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial ! al hidratada - saco aminnao carroceria ! i i ' i i
Cimento Portland CP Il - 32 - saco Caminh&o carroceria 15 t 0,016768 5,60 2,00 0,16768 0,9390 0,3354
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgédo em betoneira e 0.11000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,165718 44,50 | 2,00 1,65718 73,7446 3,3144
lancamento manual - areia comercial ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 | 560 [ 2,00 0,50381 2,8213 1,0076
N . N Ago CA 50 Caminhéo carroceria 15 t 0,016610 5,60 2,00 0,16610 0,9302 0,3322
407820 Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 15,10000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000302 5,60 2,00 0,00302 0,0169 0,0060
Aditivo plastificante e re.‘a.rldad‘” tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0000391 | 5,60 | 2,00 0,00391 0,0219 0,0078
2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - 10.00 simitar
areia e brita comerciais _ ~ . ' Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,437005 44,50 | 2,00 4,37005 194,4670 8,7401
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 0.46000 - :
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,253603 7,20 2,00 2,563603 18,2594 5,0721
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,253603 7,20 2,00 2,53603 18,2594 5,0721
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,129789 5,60 2,00 1,29789 7,2682 2,5958
Aditivo plastificante e ﬁﬁﬁi?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000105 | 560 | 200 | 000105 0,0059 0,0021
_ - . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,101408 44,50 | 2,00 1,01408 45,1265 2,0282
1107895 Concreto fck = 25 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 0.11000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,060644 7,20 2,00 0,60644 4,3664 1,2129
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,060644 7,20 2,00 0,60644 4,3664 1,2129
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,034684 5,60 2,00 0,34684 1,9423 0,6937
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000198 5,60 2,00 0,00198 0,0111 0,0040
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - . A -
3103302 utilizagio de 3 vezes - confeccdo, instalagio e retirada 6,60000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,020064 5,60 2,00 0,20064 1,1236 0,4013
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,066726 5,60 2,00 0,66726 3,7367 1,3345
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QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
Tubo de concreto armado PA2-D=0,40m Guindauto 20 t.m 0,172680 5,60 2,00 78,56940 439,9886 157,1388
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,002727 44,50 | 2,00 1,24058 55,2060 2,4812
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,000598 5,60 2,00 0,27201 1,5233 0,5440
Pedra de méao Caminhé&o basculante 10 m3 0,119139 7,20 2,00 54,20825 390,2994 108,4165
Aditivo plastificante e;i?gi;dgs‘;e Pega para concreto | - -, ninhao carroceria 15 t 0000090 | 560 | 200 0,04088 0,2289 0,0818
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de médo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confec¢éo em betoneira e ia médi inha 3
804015 1106165 1107892 P S P! langamento manual - areia, brita e pedra de méo comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira & langamento 455,00 0,15100 0.7000 Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m 0,100416 44,50 2,00 45,68931 2033,1741 91,3786
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,058273 7,20 2,00 26,51443 190,9039 53,0289
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,058273 7,20 2,00 26,51443 190,9039 53,0289
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,029823 5,60 2,00 13,56958 75,9897 27,1392
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000015 5,60 2,00 0,00683 0,0382 0,0137
F de tabl de pinh di iti de d - - N
3103302 ormas de tgbuas ce pinno para cispositives de drenagem 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0001520 | 560 [ 200 | 069160 3,8730 1,3832
utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005055 5,60 2,00 2,30003 12,8801 4,6001
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 5,60 2,00 89,56200 501,5472 179,1240
. . . . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,007106 44,50 2,00 1,79771 79,9981 3,5954
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,001558 5,60 2,00 0,39417 2,2073 0,7883
Pedra de mao Caminhdo basculante 10 m3 0,177525 7,20 2,00 44,91383 323,3795 89,8277
Aditivo plastificante egzg:‘a‘;’sie Pega para concreto | .o minhao carroceria 15 t 0000134 | 560 | 200 | 003387 0,1897 00677
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e i adi inha 3
804023 1106165 1107892 p comencins p |angamento manual - arela, brita @ pedra de méb comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 253,00 0,22500 07000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m 0,149627 44,50 | 2,00 37,85552 1684,5708 75,7110
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhdo basculante 10 m3 0,086831 7,20 2,00 21,96833 158,1719 43,9367
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,086831 7,20 2,00 21,96833 158,1719 43,9367
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 5,60 2,00 11,24297 62,9606 22,4859
Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000018 5,60 2,00 0,00455 0,0255 0,0091
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,60000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0001824 | 560 | 200 0,46147 2,5842 0,9229
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,006066 5,60 2,00 1,53470 8,5943 3,0694
Tubo de concreto armado PA2-D=0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 5,60 2,00 800,59140 4483,3118 1601,1828
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,008014 44,50 | 2,00 11,78121 524,2640 23,5624
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 5,60 2,00 2,58316 14,4657 5,1663
Pedra de méao Caminhé&o basculante 10 m3 0,243012 7,20 2,00 357,22764 2572,0390 714,4553
Aditivo plastificante eée;zg;da”srs‘;e Pega para concreto | -, ninhao carroceria 15 t 0000183 | 560 | 200 0,26939 1,5086 05388
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de médo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confec¢é@o em betoneira e ia médi inha 3
804031 1106165 1107892 P S P! langamento manual - arefa, brita e pedra de méo comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira & langamento 1.470,00 0,30800 0.7000 Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m 0,204822 44,50 2,00 301,08857 13398,4413 602,1771
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,118862 7,20 2,00 174,72778 1258,0400 349,4556
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,118862 7,20 2,00 174,72778 1258,0400 349,4556
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,060832 5,60 2,00 89,42236 500,7652 178,8447
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000021 5,60 2,00 0,03087 0,1729 0,0617
F 4 inh ispositi - - -
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002128 | 560 | 200 | 312816 17,5177 6,2563
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,007077 5,60 2,00 10,40319 58,2579 20,8064
Tubo de concreto armado PA2-D=1,00m Guindauto 20 t.m 0,786670 5,60 2,00 199,81418 1118,9594 399,6284
) . : ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,009799 44,50 | 2,00 2,48897 110,7591 4,9779
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,002149 5,60 2,00 0,54573 3,0561 1,0915
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m? 0,317178 7,20 2,00 80,56321 580,0551 161,1264
Aditivo plastificante eéeal?;g;dagrsie Pega para concreto | - oo minhao carroceria 15 t 0000239 | 560 | 200 | 006075 0,3402 01215
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e i adi inha 3
804039 1106165 107852 p omerins p |angamento manual - arela, brita & pedra de mab comerciais Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 254,00 0,40200 0.7000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m 0,267333 44,50 | 2,00 67,90253 3021,6628 135,8051
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,155139 7,20 2,00 39,40521 283,7175 78,8104
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,155139 7,20 2,00 39,40521 283,7175 78,8104
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,079397 5,60 2,00 20,16684 112,9343 40,3337
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000024 5,60 2,00 0,00610 0,0341 0,0122
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - P P N
3103302 utilizaggo de 3 vezes - confecco, instalacio e retirada 0,80000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,002432 5,60 2,00 0,61773 3,4593 1,2355
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,008088 5,60 2,00 2,05435 11,5044 4,1087
Tubo de concreto armado PA2-D =1,20m Guindauto 20 t.m 1,180000 5,60 2,00 147,50000 826,0000 295,0000
X . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,016558 44,50 | 2,00 2,06971 92,1019 4,1394
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01002
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,003630 5,60 2,00 0,45381 2,5413 0,9076
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m3 0,393711 7,20 2,00 49,21388 354,3399 98,4278
Aditivo plastificante e;i?ég;d;rsie Pega para concreto |, inhao carroceria 15 t 0000297 | 560 | 200 0,03711 0,2078 00742
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de médo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e ia médi inh& 3
804047 | 1106165 1107892 p comencins P lancamento manual - arela, brita e pedra de méo comerciais | CONCreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 125,00 | 0,49900 0.7000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,331838 44,50 | 2,00 41,47981 1845,8516 82,9596
' manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,192573 7,20 2,00 24,07157 173,3153 48,1431
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,192573 7,20 2,00 24,07157 173,3153 48,1431
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,098555 5,60 2,00 12,31937 68,9885 24,6387
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000027 5,60 2,00 0,00338 0,0189 0,0068
F . inh ' - }
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 0,90000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002736 | 560 | 200 | 034200 1,9152 0,6840
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,009099 5,60 2,00 1,13738 6,3693 2,2748
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QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
Tubo de concreto armado PA2-D=1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 5,60 2,00 35,40000 198,2400 70,8000
X . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,024803 44,50 | 2,00 0,49607 22,0750 0,9921
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01501
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,005438 5,60 2,00 0,10877 0,6091 0,2175
Pedra de méao Caminhé&o basculante 10 m3 0,508116 7,20 2,00 10,16232 73,1687 20,3246
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | .o carroceria 15 t 0000383 | 560 | 200 0,00766 0,0429 0,0153
e argamassa
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,428265 44,50 | 2,00 8,56529 381,1554 17,1306
804055 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de méo comerciais | Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e langamento 20,00 0,64400 0.7000 - —
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,248531 7,20 2,00 4,97061 35,7884 9,9412
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,248531 7,20 2,00 4,97061 35,7884 9,9412
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,127193 5,60 2,00 2,54386 14,2456 5,0877
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000030 5,60 2,00 0,00060 0,0034 0,0012
F de tabl de pinh di iti de d - - N
3103302 ormas de tgbuas ce pinno para cispositives de drenagem 1,00000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0003040 | 560 [ 200 | 006080 0,3405 01216
utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,010110 5,60 2,00 0,20220 1,1323 0,4044
N Aco CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,09350 0,52360 0,18700
407820 Armacéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00170 0,00952 0,00340
Aditivo plastificante & ';;i‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 560 | 200 | 000710 0,03975 0,01420
~ . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 1,586517 44,50 | 2,00 7,93258 352,99997 15,86517
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢é@o em betoneira e langamento 167000
2003680 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 5,00 ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,920688 7,20 2,00 4,60344 33,14476 9,20688
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,920688 7,20 2,00 4,60344 33,14476 9,20688
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,471191 5,60 2,00 2,35595 13,19333 4,71191
Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000452 5,60 2,00 0,00226 0,01264 0,00452
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0045752 | 560 | 2,00 0,22876 1,28106 0,45752
utilizacdo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,152156 5,60 2,00 0,76078 4,26035 1,52156
N Ago CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,019250 5,60 2,00 0,48125 2,6950 0,9625
407820 Armacéo em aco CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminha&o carroceria 15 t 0,000350 5,60 2,00 0,00875 0,0490 0,0175
Aditivo plastificante e ';ﬁirlifdm tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001768 | 560 | 2,00 0,04420 0,2475 0,0884
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,976021 44,50 2,00 49,40052 2198,3231 98,8010
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 208000
2003682 Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 25,00 ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 1,146725 7,20 2,00 28,66812 206,4105 57,3362
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 1,146725 7,20 2,00 28,66812 206,4105 57,3362
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,586872 5,60 2,00 14,67180 82,1621 29,3436
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000499 5,60 2,00 0,01247 0,0698 0,0249
F de tabl de pinh di iti ded - - N
3103302 ormas de tabuas de pinno para gispositivos de drenagem 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,050555 | 560 | 2,00 1,26388 7,0777 2,5278
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhéo carroceria 15 t 0,168129 5,60 2,00 4,20323 23,5381 8,4065
N . N Acgo CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,025190 5,60 2,00 0,15114 0,8464 0,3023
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000458 5,60 2,00 0,00275 0,0154 0,0055
Aditivo plastificante e ﬁﬁﬁi?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002108 | 560 | 200 | 001265 0,0708 00253
= ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 2,356025 44,50 | 2,00 14,13615 629,0586 28,2723
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 2 48000
2003684 Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 6,00 Brita 1 Caminhdo basculante 10m?* | 1,367249 | 7,20 | 2,00 8,20349 59,0651 16,4070
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3? 1,367249 7,20 2,00 8,20349 59,0651 16,4070
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,699732 5,60 2,00 4,19839 23,5110 8,3968
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000589 5,60 2,00 0,00354 0,0198 0,0071
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19.64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059706 | 560 | 200 | 035823 2,0061 07165
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacgéo e retirada '
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,198560 5,60 2,00 1,19136 6,6716 2,3827
N . N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,07480 0,4189 0,1496
407820 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocacéo 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminha&o carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00136 0,0076 0,0027
Aditivo plastificante e 'Sei:f“irlifdor tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001479 | 560 | 2,00 0,00592 0,0331 00118
= ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 1,653017 44,50 | 2,00 6,61207 294,2371 13,2241
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 174000
2003678 Pogo de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 4,00 ! Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 0,959279 7,20 2,00 3,83712 27,6272 7,6742
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,959279 7,20 2,00 3,83712 27,6272 7,6742
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,490941 5,60 2,00 1,96376 10,9971 3,9275
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000452 5,60 2,00 0,00181 0,0101 0,0036
F . inh ' - }
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0045752 | 560 | 200 | 018301 1,0248 0,3660
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,152156 5,60 2,00 0,60862 3,4083 1,2172
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QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
N . N Ago CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,034760 5,60 2,00 0,03476 0,1947 0,0695
407820 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocacéo 31,60000
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000632 5,60 2,00 0,00063 0,0035 0,0013
Aditivo plastificante e rseitr;amirl(;?dor tipo Plastment ou Caminhao carroceria 15 t 0002975 | 560 | 200 0,00298 0,0167 0,0060
o . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 3,325035 44,50 2,00 3,32504 147,9641 6,6501
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 3.50000
2003688 Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 ! Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 1,929585 7,20 2,00 1,92959 13,8930 3,8592
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 1,929585 7,20 2,00 1,92959 13,8930 3,8592
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,987525 5,60 2,00 0,98753 5,5301 1,9751
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000906 5,60 2,00 0,00091 0,0051 0,0018
F de tabl de pinh di iti de d - - N
3103302 ormas de tgbuas ce pinno para cispositives de drenagem 30,19000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0091778 | 560 | 2,00 0,09178 0,5140 0,1836
utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,305221 5,60 2,00 0,30522 1,7092 0,6104
N Aco CA 60 Caminhd&o carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,07480 0,4189 0,1496
407820 Armacéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhdo carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00136 0,0076 0,0027
Aditivo plastificante & ';E"q‘irg?dm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001675 | 560 | 200 | 000670 0,0375 00134
_ - . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 1,871520 44,50 | 2,00 7,48608 333,1305 14,9722
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 197000
. - . , N _— N
2003692 Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 4,00 Brita 1 Caminhdo basculante 10 m 1,086081 7,20 2,00 4,34432 31,2791 8,6886
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 1,086081 7,20 2,00 4,34432 31,2791 8,6886
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,555836 5,60 2,00 2,22334 12,4507 4,4467
Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000536 5,60 2,00 0,00214 0,0120 0,0043
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 17 85000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhio carroceria 15 t 0,054264 | 560 | 2,00 0,21706 1,2155 0,4341
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada ’
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,180464 5,60 2,00 0,72185 4,0424 1,4437
. Acgo CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,019250 5,60 2,00 0,53900 3,0184 1,0780
407820 Armacéo em ago CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000350 5,60 2,00 0,00980 0,0549 0,0196
Aditivo plastificante & ';t;]‘irl‘;?d"' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0002057 | 560 | 200 | 005760 03225 01152
_ - . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 2,299024 44,50 | 2,00 64,37268 2864,5842 128,7454
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢é@o em betoneira e langamento 2 42000
- i i iai ’ Brita 1 Caminhdo basculante 10 m3 1,334170 7,20 2,00 37,35677 268,9687 74,7135
2003694 Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 28,00
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 1,334170 7,20 2,00 37,35677 268,9687 74,7135
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,682803 5,60 2,00 19,11848 107,0635 38,2370
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000584 5,60 2,00 0,01636 0,0916 0,0327
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19.48000
utilizagao de 3 vezes - confecgio, instalagdo e retirada v Tabua de 2,5x 10 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,059219 5,60 2,00 1,65814 9,2856 3,3163
Tabua de pinho de terceira - E=2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,196943 5,60 2,00 5,51440 30,8806 11,0288
. . N Acgo CA 60 Caminhéo carroceria 15 t 0,025190 5,60 2,00 0,05038 0,2821 0,1008
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000458 5,60 2,00 0,00092 0,0051 0,0018
Aditivo plastificante e ﬁﬁﬁi?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002414 | 560 | 200 | 000483 0,0270 0,0097
_ - . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,698028 44,50 | 2,00 5,39606 240,1245 10,7921
1107892 Concreto fck = 20 MPa - coqfecgap em betor?eAlra e langamento 284000 - —
2003696 Poco de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 2,00 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 1,565720 7,20 | 2,00 3,13144 22,5464 6,2629
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 1,565720 7,20 2,00 3,13144 22,5464 6,2629
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,801306 5,60 2,00 1,60261 8,9746 3,2052
Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000617 5,60 2,00 0,00123 0,0069 0,0025
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - P P N
3103302 utilizaggo de 3 vezes - confecco, instalacio e retirada 20,57000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0,062533 5,60 2,00 0,12507 0,7004 0,2501
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,207963 5,60 2,00 0,41593 2,3292 0,8319
N . N Ago CA 60 Caminha&o carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,05610 0,3142 0,1122
407820 Armag&o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00102 0,0057 0,0020
Aditivo plastificante e ﬁﬁﬁi?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001955 | 560 | 200 | 000587 0,0328 00117
_ - . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 2,185023 44,50 | 2,00 6,55507 291,7006 13,1101
1107892 Concreto fck = 20 MPa - coqfecgap em betor?eAlra e langamento 230000 - — -
2003704 Pogo de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 3,00 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m 1,268013 7,20 2,00 3,80404 27,3891 7,6081
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 1,268013 7,20 2,00 3,80404 27,3891 7,6081
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,648945 5,60 2,00 1,94684 10,9023 3,8937
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000620 5,60 2,00 0,00186 0,0104 0,0037
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - . A -
3103302 utilizagio de 3 vezes - confeccdo, instalagio e retirada 20,65000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,062776 5,60 2,00 0,18833 1,0546 0,3767
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,208772 5,60 2,00 0,62631 3,5074 1,2526
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QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO | MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
Tampdo de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 69,20 2,00 2,70400 187,1168 5,4080
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,827658 5,60 2,00 21,51911 120,5070 43,0382
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,091908 44,50 | 2,00 2,38962 106,3380 4,7792
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh3o carroceria 15 t 0,001847 5,60 | 2,00 0,04803 0,2690 0,0961
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010345 5,60 2,00 0,26897 1,5063 0,5379
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,090392 44,50 | 2,00 2,35019 104,5833 4,7004
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 5,60 2,00 0,71450 4,0012 1,4290
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhéo carroceria 15 t 0,033885 5,60 2,00 0,88101 4,9337 1,7620
s . . . N Ago CA 50 Caminhd&o carroceria 15 t 0,005940 5,60 2,00 0,15444 0,8649 0,3089
2003714 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagao em ago CA-50 26.00 5,40000 : : !
comerciais ' Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000108 5,60 2,00 0,00281 0,0157 0,0056
Aditivo plastificante e 'Seit;‘irl‘;?dor tipo Plastment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 560 | 200 0,00420 0,0235 0,0084
_ o . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,180502 44,50 2,00 4,69305 208,8407 9,3861
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.19000 . :
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 7,20 2,00 2,72347 19,6090 5,4469
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,104749 7,20 2,00 2,72347 19,6090 5,4469
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 1,39382 7,8054 2,7876
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00202 0,0113 0,0040
F de tabl de pinh di iti ded - - N
3103302 ormas de tabuas de pinno para gispositivos de drenagem 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0007874 | 560 | 2,00 0,20471 1,1464 0,4094
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 0,68081 3,8125 1,3616
Tampdo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 - Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 69,20 2,00 4,78400 331,0528 9,5680
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminha&o carroceria 15 t 1,173042 5,60 2,00 53,95993 302,1756 107,9199
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com A e hid g 1058 _ 557000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,130262 44,50 | 2,00 5,99205 266,6463 11,9841
; ; rgamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia , - - -
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial g comercial 0,0150 Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,002618 560 | 2,00 0,12045 0,6745 0,2409
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,014662 5,60 2,00 0,67446 3,7770 1,3489
X . . . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,135588 44,50 | 2,00 6,23703 277,5480 12,4741
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,041221 5,60 2,00 1,89616 10,6185 3,7923
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminha&o carroceria 15 t 0,059952 5,60 2,00 2,75780 15,4437 5,5156
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 46,00 5,40000 Ago CA 50 Caminhdo carfoceria 15 t 0,005940 560 | 200 027824 15301 05465
comerciais ' ’ ' Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 5,60 | 2,00 0,00497 0,0278 0,0099
Aditivo plastificante e ';ﬁirlifdm tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 560 | 200 0,00743 0,0416 0,0149
Concreto fck = 20 MPa - confecgo em betoneira & langamento Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,180502 44,50 2,00 8,30309 369,4874 16,6062
1107892 manual - areia e brita comerciais 0.19000 Brita 1 Caminhéo basculante 10m | 0104749 | 7,20 | 200 | 481845 34,6028 9,6369
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,104749 7,20 2,00 4,81845 34,6928 9,6369
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 2,46599 13,8095 4,9320
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00357 0,0200 0,0071
F 4 inh ispositi - - .
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 259000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 560 | 200 | 036219 20282 0,7244
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacgéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 1,20451 6,7452 2,4090
Tampéo de ferro fundido para aguas pluviais TD 600 Caminhéo carroceria 15 t 0,104000 69,20 | 2,00 0,72800 50,37760 1,45600
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,516320 5,60 2,00 10,61424 59,43974 21,22848
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 720000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,168382 44,50 | 2,00 1,17867 52,45091 2,35734
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,003385 560 | 2,00 0,02369 0,13268 0,04739
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,018953 5,60 2,00 0,13267 0,74295 0,26534
X . X . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,165718 44,50 | 2,00 1,16003 51,62125 2,32006
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,050381 5,60 2,00 0,35267 1,97494 0,70534
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,086019 5,60 2,00 0,60213 3,37195 1,20427
2003718 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armacao em aco CA50 200 | 540000 AGo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0005940 | 560 | 200 | 004158 0,23285 0,08316
comerciais ! ' Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 5,60 | 2,00 0,00076 0,00423 0,00151
Aditivo plastificante e 'Sei:f“irlifdor tipo Plasiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 560 | 200 0,00113 0,00633 0,00226
_ = ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,180502 44,50 | 2,00 1,26351 56,22634 2,562703
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.19000 ) )
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 7,20 2,00 0,73324 5,27934 1,46648
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,104749 7,20 2,00 0,73324 5,27934 1,46648
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 0,37526 2,10145 0,75052
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00054 0,00305 0,00109
F . inh ' - }
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 560 | 200 | 005512 0,30865 0,11023
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 0,18329 1,02645 0,36659
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407820 Armagaio em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocacio 6,00000 Ago CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,006600 5,60 2,00 0,10560 0,5914 0,2112
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000120 5,60 2,00 0,00192 0,0108 0,0038
Aditivo plastificante e 'Seit;‘irlifdor tipo Plastment ou Caminhao carroceria 15 t 0001649 | 560 | 2,00 0,02638 0,1478 0,0528
Concreto fck = 20 MPa - confecgo em betoneira & langamento Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 1,843019 44,50 2,00 29,48831 1312,2298 58,9766
2003626 | 1107892 Caixa de ligagéo e passagem - CLP 03 - areia e brita manual - areia e brita comerciais w00 | M2 Brita 1 Caminho basculante 10 m? | 1,069541 | 7,20 | 2,00 | 17,11266 1232112 34,2253
comerciais Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 1,069541 7,20 2,00 17,11266 123,2112 34,2253
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,547371 5,60 2,00 8,75794 49,0444 17,5159
) ) _ B Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000471 5,60 2,00 0,00754 0,0422 0,0151
3103302 Fomﬁfag;adb:gsv(;jezrjh;Efagscg'jP&?{;Zg;oeed:;*{?;%zm ; 15,71000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria 15 t 0047758 | 560 | 200 | 076413 4,2792 1,5283
Tébua de pinho de terceira - E=2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,158828 5,60 2,00 2,54125 14,2310 5,0825
407820 Armacsio em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagio 8,00000 Aco CA 60 Caminhd&o carroceria 15 t 0,008800 5,60 2,00 0,01760 0,0986 0,0352
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000160 5,60 2,00 0,00032 0,0018 0,0006
Aditivo plastificante & ';;i‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002074 | 560 | 200 | 000415 0,0232 0,0083
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 2,318024 44,50 | 2,00 4,63605 206,3042 9,2721
2003648 1107892 Caixa de ligagao e passagem - CLP 04 - areia e brita manual - areia e brita comerciais 2,00 244000 Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,345196 7,20 | 2,00 2,69039 19,3708 5,3808
comerciais Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 1,345196 7,20 2,00 2,69039 19,3708 5,3808
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,688446 5,60 2,00 1,37689 7,7106 2,7538
) _ B Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000617 5,60 2,00 0,00123 0,0069 0,0025
3103302 Fomﬁzsa‘ég;zb:gsvgie‘?h;Eg:g‘;'j’pi‘:‘ss'[tg'lzzﬁdoeed:;‘;%‘;m ’ 20,57000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0062533 | 560 | 200 | 012507 0,7004 0,2501
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,207963 5,60 2,00 0,41593 2,3292 0,8319
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 | - - innao carroceria 15 t 0172000 | 69,20 | 2,00 2,75200 190,4384 5,5040

mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhéo carroceria 15 t 2,683044 5,60 2,00 42,92870 240,4007 85,8574
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 X 20 X 40 cm com 12.74000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,297942 44,50 | 2,00 4,76707 212,1348 9,5341
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ! 0,01500 Cal hidratada Caminhao carroceria 15 t 0,005989 5,60 2,00 0,09583 0,5366 0,1917
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,033536 5,60 2,00 0,53658 3,0048 1,0732
1109669 Argamassa de cimento e areia 13 - areia comercial 0,22000 Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,331437 44,50 2,00 5,30299 235,9829 10,6060
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,100762 5,60 2,00 1,61220 9,0283 3,2244
42003 CD'“E’;J&?@?’:&?“gfeﬁis;fr'g Eﬁﬁé?joegf(';’:%s Pré- 16,00 Aditivo plastificante e ';ﬁirlifdm tipo Plasiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000782 | 560 | 200 | 001251 0,0701 0,0250
_ ~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,874009 44,50 | 2,00 13,98415 622,2946 27,9683

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgaq em betor?eAlra e langamento 0.92000

manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,507205 7,20 | 2,00 8,11528 58,4300 16,2306
Brita 2 Caminhao basculante 10 m? 0,507205 7,20 2,00 8,11528 58,4300 16,2306
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,259578 5,60 2,00 4,15325 23,2582 8,3065
) _ B Prego de ferro Caminha&o carroceria 15 t 0,000634 5,60 2,00 0,01014 0,0568 0,0203
3103302 FO:Rﬁzsaig;édb: 2Svce‘§ezrjhccz)sfa£§2§,p i‘:\ilttzgqs;;oeed::i];%zm ’ 5,28000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,016262 5,60 2,00 0,26020 1,4571 0,5204
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,053381 5,60 2,00 0,85409 4,7829 1,7082
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40m Guindauto 20 t.m 0,172680 5,60 2,00 5,62576 30,9443 11,0515
1109671 Argamassa de cimento e areia 114 - areia comercial 0,00165 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,002727 44,50 | 2,00 0,08725 3,8826 0,1745
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,000598 5,60 2,00 0,01913 0,1071 0,0383
Pedra de méo Caminhé&o basculante 10 m3 0,119139 7,20 2,00 3,81245 27,4496 7,6249
Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré- Aditivo plastificante eée;raé;‘:f;srs‘;e Pega para concreto | . inhao carroceria 15 t 0,000000 | 560 | 2,00 0,00288 0,0161 0,0058
sos015 | 1106165| Corporzz'céa;‘;’é E)OTO‘?ZZ':?g;ZF?Z;;"";‘:ig"e(g;dGrz?e o Eﬂernffnff:gincfaﬁc.kafezig 'ﬁg :g;éf:ior:glbgg'zgzg Concreto fok = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento| 3200 | 015100 | Areia média lavada Caminhailo basculante 10m® | 0,100416 | 44,50 | 200 | 321331 142,9925 64266
comerciais manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,058273 7,20 2,00 1,86475 13,4262 3,7295
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,058273 7,20 2,00 1,86475 13,4262 3,7295
Cimento Portland CP Il - 32 Caminha&o carroceria 15 t 0,029823 5,60 2,00 0,95434 5,3443 1,9087
) i B Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000015 5,60 2,00 0,00048 0,0027 0,0010
3103302 Foﬁzﬁ‘jag;ib::sviie’?h;E?J:Qg'jf’;i’:;g;;oeedgi‘;%zm ; 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria 15 t 0001520 | 560 | 200 | 004864 02724 0,0073
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005055 5,60 2,00 0,16176 0,9059 0,3235
Aditivo plastificante e r;’i‘r;‘;‘irlifd‘” tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0000792 | 560 | 200 | 000079 0,00444 0,00158
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira & langamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,885409 44,50 | 2,00 0,88541 39,40071 1,77082
1107892 manual - areia e brita comerciais 093200 Brita 1 Caminhéo basculante 10me | 0513821 | 720 | 200 | 051382 3,69951 1,02764
804081 Boca de BSTC D ;%Z(:Crif; . ﬁsaﬁggsrigtiie 0° - areia e brita 1,00 Brita 2 Caminhgo basculante 10m® [ 0513821 | 7,20 | 2,00 0,51382 3,69951 1,02764
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,262964 5,60 2,00 0,26296 1,47260 0,52593
) ) ! B Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000125 5,60 2,00 0,00013 0,00070 0,00025
3103302 FOLrEElzsaig;iib;zsvcekzeepslrjhcooEgsqggPi?\ilttglzzgoeed:ztri]?agdeam ) 4,17000 Téabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,012677 5,60 2,00 0,01268 0,07099 0,02535
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,042159 5,60 2,00 0,04216 0,23609 0,08432
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Aditivo plastificante e rseitr;amirl(;?dor tipo Plastment ou Caminhao carroceria 15 t 0002137 | 560 | 200 0,00641 0,0359 00128
o . Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 2,388325 44,50 2,00 7,16498 318,8414 14,3300
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 251400
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,385993 7,20 2,00 4,15798 29,9375 8,3160
804121 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 300 Brita 2 Caminh&o basculante 10m® [ 1,385993 | 7,20 | 2,00 4,15798 29,9375 8,3160
comerciais - alas esconsas ! . = -
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,709325 5,60 2,00 2,12798 11,9167 4,2560
Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,000290 5,60 2,00 0,00087 0,0049 0,0017
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 9,68000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0029427 | 560 | 200 | 008828 0,4944 01766
utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,097865 5,60 2,00 0,29359 1,6441 0,5872
Aditivo plastificante e ';E"q‘irg?dm tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0005514 | 560 | 200 | 000551 0,0309 00110
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 6,162715 44,50 | 2,00 6,16271 274,2408 12,3254
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e lancamento 6.48700
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhdo basculante 10 m3 3,576348 7,20 2,00 3,57635 25,7497 7,1527
804161 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 2 Caminhgo basculante 10m? | 3576348 | 7,20 | 2,00 3,57635 25,7497 7,1527
comerciais - alas esconsas ! " — -
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 1,830307 5,60 2,00 1,83031 10,2497 3,6606
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000612 5,60 2,00 0,00061 0,0034 0,0012
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,39000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0061986 | 560 | 200 0,06199 0,3471 0,1240
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminha&o carroceria 15 t 0,206143 5,60 2,00 0,20614 1,1544 0,4123
aMVo prastmicame ¢ retaraador ae pega para concren — -
A %] caminhao carroceria 15 t 0000116 | 560 | 2,00 0,00070 0,0039 0,0014
o arnamacea
Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,130151 44,50 | 2,00 0,78091 34,7504 1,5618
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 3 A
1107892 manual - areia e brita comerciais 0,13700 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,075529 7,20 2,00 0,45318 3,2629 0,9064
2003391 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita 6.00 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,075529 7,20 2,00 0,45318 3,2629 0,9064
comerciais ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,038655 | 5,60 | 2,00 0,23193 1,2988 0,4639
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000033 5,60 2,00 0,00020 0,0011 0,0004
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,10000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0003344 | 560 | 200 0,02006 0,1124 0,0401
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,011121 5,60 2,00 0,06673 0,3737 0,1335
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | .o carroceria 15 t 0000502 | 560 | 200 0,03109 01741 0,0622
e argamassa
Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,560506 44,50 2,00 34,75137 1546,4358 69,5027
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢@o em betoneira e langamento 0.59000 - inhdo b | "
manual - areia e brita comerciais E Brita 1 Caminhao basculante 10 m 0,325273 7,20 2,00 20,16692 145,2018 40,3338
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,325273 7,20 2,00 20,16692 145,2018 40,3338
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,166469 5,60 2,00 10,32105 57,7979 20,6421
2003 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita 62.00
411 comerciais B ) . . Ao CA 50 Caminho carroceria 15 t 0,013156 560 | 2,00 0,81567 45678 1,6313
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo 11,96000
Arame recozido 18 BWG Caminha&o carroceria 15 t 0,000179 5,60 2,00 0,01112 0,0623 0,0222
2003842 Enchimento de junta de ngifigizzm argamassa asfafica de 1,87049 Argamassa asfaltica Caminh&o carroceria 15 t 0,001870 |578,00| 2,00 0,11597 67,0300 0,2319
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000016 5,60 2,00 0,00099 0,0055 0,0020
F 4 inh ispositi - - -
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 0,53000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0001611 | 560 | 200 | 0,09989 05594 01998
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacgéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005358 5,60 2,00 0,33221 1,8604 0,6644
Aditivo plastificante  retardador de pega para concreto | o innag carroceria 15 t 0002202 | 560 | 200 | 000220 00123 0,0044
e argamassa
_ - . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,460526 44,50 | 2,00 2,46053 109,4934 49211
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 259000 - :
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 1,427893 7,20 2,00 1,42789 10,2808 2,8558
N — N
2003457 Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mao 100 Brita 2 Caminhé&o basculante 10 m 1,427893 7,20 2,00 1,42789 10,2808 2,8558
comerciais ’ Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,730769 5,60 2,00 0,73077 4,0923 1,4615
Pedra de méo Caminhé&o basculante 10 m3 3,105000 7,20 2,00 3,10500 22,3560 6,2100
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000349 5,60 2,00 0,00035 0,0020 0,0007
F 4 inh ispositi - - -
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 11,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0035355 | 560 [ 200 | 003536 0,1980 0,0707
utilizagdo de 3 vezes - confeccdo, instalacgéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E =2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,117579 5,60 2,00 0,11758 0,6584 0,2352
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | o innag carroceria 15 t 0004352 | 560 | 200 | 000435 0,0244 0,0087
e argamassa
_ - . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 4,864051 44,50 | 2,00 4,86405 216,4503 9,7281
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 512000 - :
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhé&o basculante 10 m3 2,822707 7,20 2,00 2,82271 20,3235 5,6454
. i 3 3
~003461 Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de méo Lo Brita 2 Caminh&o basculante 10 m 2,822707 7,20 2,00 2,82271 20,3235 5,6454
comerciais ’ Cimento Portland CP I - 32 Caminhdo carroceria 15 t 1,444608 5,60 2,00 1,44461 8,0898 2,8892
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m3 6,570000 7,20 2,00 6,57000 47,3040 13,1400
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000491 5,60 2,00 0,00049 0,0028 0,0010
F . inh ' - }
3103302 ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem 16,37000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0049765 | 560 | 200 | 004976 0,2787 0,0995
utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,165501 5,60 2,00 0,16550 0,9268 0,3310
. N Areia Grossa Caminh&o basculante 10 m3 0,375000 44,50 | 2,00 149,25000 6641,6250 298,5000
41005 Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentagao. 398,00
Tubo de PVC roscavel de 6" Caminh&o carroceria 15 t 0,028000 5,60 2,00 11,14400 62,4064 22,2880
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,003880 5,60 | 2,00 39,39620 220,6187 78,7924
de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro néo incluidas - A -
2106292 profundidade de até 4 m - madeira com utiizagio de 3 vezes - 10.153,66 Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000090 5,60 2,00 0,91383 51174 1,8277
confecgao, instalacéo e retirada Tabua de 2,5x 30 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,011370 5,60 2,00 115,44711 646,5038 230,8942
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
41004 Reaterro com areia e ade\?izz'zergfngfra”“m' tudo incluido em 2.623,12 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecanico Caminh&o basculante 10m? | 1,500000 | 5,60 | 2,00 | 3934,68375 | 22034,2290 7869,3675
Caminh&o Basculante 10 m3 103952,2131 16995,1709
TOTAIS Guindauto 20 t.m 7598,9913 2713,9255
Caminhé&o Carroceria 15 t 9834,8468 3127,6297
3 - TRANSPORTES PAVIMENTAQAO
3.1 - SERVICOS
DEMOLIQAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA . S - 3
97635 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 988,00 Pavimento Intertravado para reutilizagéo Caminh&o basculante 10 m 0,87500 5,60 2,00 864,50000 4.841,20000 1.729,00000
31003 Regularizagdo do Subleito com adi¢ao de 50% de bica corrida 4.577,01 Transporte da bica corrida Caminhdo basculante 10 m3 1,050000 7,20 2,00 4805,86218 34602,2077 9611,7244
31002 Regularizagdo do Subleito com adig&o de 50% de bica corrida 47911 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m? 1,050000 7,20 2,00 503,06634 3622,0776 1006,1327
e 3% de cimento ' Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,063000 560 | 2,00 30,18398 169,0303 60,3680
Usinagem de Brita Caminhé&o basculante 10 m3 2,200000 7,20 2,00 7117,81290 51248,2529 14235,6258
Brita 0 Caminhdo basculante 10 m3 0,796140 7,20 2,00 2575,80707 18545,8109 5151,6141
4011276 6416040 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 3.235,37 1.00000 P6 de Pedra Caminh&o basculante 10 m? 0,792440 7,20 | 2,00 2563,83621 18459,6207 5127,6724
300 th ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,220500 7,20 | 2,00 [ 713,39897 5136,4726 1426,7979
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,390900 7,20 2,00 1264,70594 9105,8828 2529,4119
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, Transp. de P6 de Pedra Caminh&o basculante 10 m3 0,009600 7,20 2,00 21,73027 156,4580 43,4605
92394 COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 2.263,57
CM. AF_12/2015 Transp. Da Areia Caminh&o basculante 10 m3 0,090000 44,50 2,00 203,72130 9065,5979 407,4426
Usinagem de Concreto para Pista Caminhdo basculante 10 m3 1,020000 22,80 2,00 2797,67917 63787,0852 5595,3583
Areia Média Caminh&o basculante 10 m? 0,496873 56,10 | 0,00 1362,83346 76454,9569 0,0000
4011463 c ; at faixa C a6 brit . 274282 Brita 0 Caminh&o basculante 10 m? 0,095554 19,40 | 0,00 262,08659 5084,4798 0,0000
oncreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Usi d to asfaltico - faixa C - areia e brit 742, - -
6416078 SInAGEm €6 COnCIeto 88 8 e e 1,02000 Brita 1 Caminhdo basculante 10m? | 0,095554 | 19,40 | 0,00 | 262,08659 5084,4798 0,0000
Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,057324 10,00 | 0,00 157,22957 1572,2957 0,0000
Pedrisco Caminhé&o basculante 10 m3 0,210212 19,40 | 0,00 576,57370 11185,5298 0,0000
Transp. de Meio fio 12 X30 X15cm X1 m Caminhéo carroceria 15 t 0,097000 5,60 2,00 27,86519 156,0451 55,7304
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhdo basculante 10m® | 0,011768 | 4450 | 2,00 | 3,38067 150,4396 6,7613
caiacdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido ' 0,0065 p- 9 ! ! ! ! ’ . !
Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,002389 5,60 2,00 0,68622 3,8428 1,3724
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15t | 0,000006 | 560 | 200 | 000183 0,0103 0,0037
31004 Travessdo de Travamento do Pavimento 287,27 similar
~ . Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,007125 44,50 | 2,00 2,04682 91,0835 4,0936
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢é@o em betoneira e langamento 0.00750
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhdo basculante 10 m3 0,004135 7,20 2,00 1,18781 8,5522 2,3756
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,004135 7,20 2,00 1,18781 8,5522 2,3756
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,002116 5,60 2,00 0,60790 3,4042 1,2158
Caminhé&o basculante 10 m3 316638,7400 46879,8469
TOTAIS - -
Caminh&o Carroceria 15 t 1904,6284 118,6902
4 - TRANSPORTES SINALIZAGAO
Chapa de ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 69,20 | 2,00 0,38521 26,65626 0,77041
= o i 1? Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhao carroceria 15 t 0,00044 69,20 | 2,00 0,01439 0,99565 0,02878
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo Confecgdo de placa em a@_o n® 16 galvanizado, com pelicula 32,70 1,00000 P
tipo I+ 11l Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminhéo carroceria 15 t 0,00019 69,20 | 2,00 0,00621 0,42994 0,01243
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminhéo carroceria 15 t 0,00011 69,20 | 2,00 0,00360 0,24891 0,00719
Pedra de Mao Caminh&o basculante 10 m? 0,056808 7,20 2,00 8,29397 59,7166 16,5879
Aditivo plastificante e rsei‘r;‘;‘irl‘;fdm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000043 | 560 | 200 | 000625 0,0350 00125
1106165 Concreto cicl6pico fck = 20 MPa 0.07200 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,047881 44,50 | 2,00 6,99055 311,0796 13,9811
1107892 Concreto fek = 20 Mpa 0,7000 Brita 1 Caminhdo basculante 10m? | 0,027786 | 7,20 | 2,00 | 405676 29,2087 81135
5216111 Suporte para placa de sinalizagao em madeira de lei tratada 8 x 146.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10m® | 0027786 | 7,20 | 2,00 4,05676 29,2087 8,1135
8 cm - fornecimento e implantagdo ! - — -
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014220 5,60 2,00 2,07617 11,6266 4,1523
Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,000700 69,20 | 2,00 0,10220 7,0722 0,2044
Suporte em madeira de egccﬂpm tratado - se¢ao de 8 | - ninhao carroceria 15 t 0019200 | 560 | 200 | 280320 15,6979 5,6064
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhao carroceria 15 t 0,000350 69,20 | 2,00 0,05110 3,5361 0,1022
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,00012 69,20 | 2,00 0,14179 9,81201 0,28358
i . i . Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao carroceria 15 t 0,00035 69,20 | 2,00 0,41356 28,61835 0,82712
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 1.181,60
Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00003 69,20 | 2,00 0,03545 2,45300 0,07090
Tinta refletiva acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00083 69,20 | 2,00 0,98073 67,86638 1,96146
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhao carroceria 15 t 0,00012 69,20 | 2,00 0,02737 1,89431 0,05475
5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 228.12 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o carroceria 15 t 0,00035 69,20 | 2,00 0,07984 5,52507 0,15968
0,6 mm ' Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00003 69,20 | 2,00 0,00684 0,47358 0,01369
Tinta refletiva acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00083 69,20 | 2,00 0,18934 13,10230 0,37868
5213835 Cone plastico para canalizagao de transito - utiizacao de 150 8.100,00 Cone de sinalizagdo em polietileno - H=75cme base | . inhag carroceria 15 t 0,006570 | 69,20 | 2,00 | 53,21700 3682,61640 106,43400
ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria quadrada de 40 x 40 cm
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

coD QTDE QTDE QTDE ~ FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO |MOM. TRANSP.
p— AUX X2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = - TRANSP TRANSP. (P) RP)
Cavalete em perfi T%tg“rffxpfgzpr'naca desinalizagdo - | cominhao carroceria 15 t 001522 | 6920 | 200 | 2054700 1.421,852400 41,094000
Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metalico : :
5212556 -1,00 x 1,00 m - utilizag&o de 600 ciclos - fornecimento, 01 1.350,00 Parafuso de cabeca sextavada em ago galvanizado Caminhéo carroceria 15 t 0,00008 69,20 | 2,00 0,10800 7,473600 0,216000
implantagéo e 01 retirada diaria I S vanizad o
Placa em aco n° 16 galvanizado com pelicula Caminhéo carroceria 15 t 001240 | 6920 | 200 | 1674000 1.158,408000 33,480000
retrorrefletiva tipo | + |
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica Dispositivo de direcionamento ou blogueio tino tela
5213349 com suporte fixo - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 20.250,00 P P X q p Caminhao carroceria 15 t 0,01322 69,20 | 2,00 267,70500 18525,18600 535,41000
R M . o plastica com suporte fixo
implantacao e 01 retirada diaria
Caminh&o Basculante 10 m3 429,2135 46,7961
TOTAIS
Caminhéo Carroceria 15 t 24991,5800 731,2805
5 - TRANSPORTES OC
5.1 - SERVICOS
3713600 Defensa metélica maleavel simples 28,00 Defensa metélica maleavel simples Guindauto 20 t.m 0,028010 69,20 | 2,00 0,78428 54,2722 1,5686
Arame farpado em ac¢o galvanizado - D = 1,60 mm Caminhdo carroceria 15 t 0,000200 5,60 2,00 0,10000 0,5600 0,2000
Cerca com 4 fios de arame farpado & mourio de madeira a Grampo em ago galvanizado para cerca - C =254 mme| . innaq carroceria 15 t 0,000010 | 560 | 2,00 0,00500 0,0280 0,0100
3713608 . 500,00 E=3,76 mm
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m = - — -
Mouréo de madeira-H=2,10me D=0,10m Caminhéo carroceria 15 t 0,006930 5,60 2,00 3,46500 19,4040 6,9300
Mouréo de madeira-H=2,20meD=0,15m Caminhéo carroceria 15 t 0,000780 5,60 2,00 0,39000 2,1840 0,7800
5.2 - MURO DE CONTENGAO
Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,899220 44,50 2,00 15,55651 692,2645 31,1130
C 1 - fecca betoneil I t N X
1106057 oncreto magro - confecgao em belonelra € langamento 17,30 Brita 2 Caminho basculante 10m? | 1,102620 | 7,20 | 2,00 | 19,07533 137,3423 38,1507
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhdo carroceria 15 t 0,280530 5,60 2,00 4,85317 27,1777 9,7063
Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm Caminhéo carroceria 15 t 0,002530 5,60 2,00 0,79189 4,4346 1,5838
Compensado resinado - E = 10 mm Caminhdo carroceria 15 t 0,004040 5,60 2,00 1,26452 7,0813 2,5290
Desmoldante para formas de madeira Caminhéo carroceria 15 t 0,000020 5,60 2,00 0,00626 0,0351 0,0125
3107997 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 313,00 Peca de madeira- L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,000370 | 5,60 | 2,00 0,11581 0,6485 0,2316
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000200 5,60 2,00 0,06260 0,3506 0,1252
Tabua-E=25cmelL=10cm Caminhéo carroceria 15 t 0,005220 5,60 2,00 1,63386 9,1496 3,2677
Tabua-E=25cmelL=30cm Caminhéo carroceria 15 t 0,002690 5,60 2,00 0,84197 4,7150 1,6839
Pedra de méo Caminhdo basculante 10 m3 0,789000 7,20 2,00 123,47850 889,0452 246,9570
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | .o carroceria 15 t 0000595 | 560 | 200 | 009312 05215 01862
e argamassa
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 156,50 Areia média lavada Caminhdo basculante 10 m3 0,665007 44,50 2,00 104,07360 4631,2750 208,1472
1107892 Concreto fok = 20 Mpa 0.70000 Brita 1 Caminhéo basculante 10m3 | 0385917 | 7.20 | 200 | 60,39601 434,8513 120,7920
Brita 2 Caminhdo basculante 10 m3 0,385917 7,20 2,00 60,39601 434,8513 120,7920
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,197505 5,60 2,00 30,90953 173,0934 61,8191
2003934 Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D =75 mm - 313,00 Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D =75 mm | s carroceria 15 ¢ 0,002800 | 5,60 | 2,00 0,90457 5,0656 1,8091
fornecimento e instalagéo (3")
2003854 Camada drenante paﬁ;ggﬁ;ﬂ;r’“ms de contenggo - 50,30 Areia Grossa Caminhdo basculante 10m?® | 1,650000 | 4450 | 2,00 | 8299500 3693,2775 165,9900
2003866 Aplicagéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 545,00 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminh&o carroceria 15 t 0,000260 69,20 | 2,00 0,14170 9,80564 0,28340
Caminh&o Basculante 10 m3 10912,9071 931,9419
TOTAIS Guindauto 20 t.m 54,2722 1,5686
Caminhao Carroceria 15 t 264,2545 91,1580
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagéo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28%, obtém-se o preco final da aquisicdo de cada localidade.
Em funcdo das distancias médias de transporte em relacdo as refinarias, é calculado através das
formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos indices do SICRO) pelo manual do
SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindmio “aquisi¢do do insumo betuminosos
+ transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril 2022, sendo esta a Gltima disponivel
na ANP. A formula para célculo dos transportes, incluindo as corre¢oes que o Manual do SICRO
indica sdo as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUACAO TARIFARIA

COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist

EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentagdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - ABRIL/2022 491,870
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 1,8201

Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 49,032 49,032
0,460 0,504 Y =49,032+0,46x D

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

CAP 50/70
CcODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t) | BET. TOTAL (t)
4011463 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.742,82 0,0644946 176,897
TOTAL 176,897
E.A.l.
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 23.832,70 0,0013 30,983
TOTAL 30,983
RR-1C
cODIGO SERVICO UNID| QTDE |BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011353 |Pintura de Ligagao m? 7.001,94 0,00045 3,151
TOTAL 3,151

A seguir é apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:
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4.8 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.8 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.9 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.9 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

PESO
MATERIAL UNID | cobeciFIco
BRITA O SOLTA t/m3 1,50
BRITA 1 SOLTA t/m3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m3 1,50
ARGILA SOLTA t/m3 1,50
AREIA SOLTA t/m3 1,50
REGULARIZACAO DE SUBLEITO COM me 210
ADICAOQ DE 50% DE BICA CORRIDA ’
REGULARIZACAO DE SUBLEITO COM
ADICAO DE 50% DE BICA CORRIDA E 3% t/md 2,10
CIMENTO
BASE DE BRITA GRADUADA t/m3 2,20
CBUQ FAIXA 'C' t/m3 2,40
BLOCO DE CONCRETO t/m3 2,50
E.A.l t/m3 1,00
RR-1C t/m3 1,00
TAXA DE APLICACAO

IMPRIMACAO (E.A.I) I/m2 1,30
PINTURA DE LIIGACAO (RR-1C) I/m?2 0,45
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4.10 - COMPOSICAO DO BDI
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4.10 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificagdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,38% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:
DETALHAMENTO DO BDiI
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz h
OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto
CONTRATO:
1. Regime de Contribui¢do Previdenciéaria
Sem Desoneragao h
2. Tipo de Intervencéo
Rodovias e Ferrovias -
3. Incidéncias sobre o custo
Administracdo Central - AC 3,80 T o
Riscos - R 050 " %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,32 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 " %
[Lucro - L 6,64 % |
4 — Incidéncias sobre o prego de venda
|Despesas Tributarias - | 865 | % |
Percentual da base de célculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliguota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 " %
PIS 0,65 " %
INSS 0,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = )
o 23,38%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributéria municipal, a base de célculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboracao do orcamento foi Sem Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragdo Piblica.

Eng./Arq. NILTON VALERIO ROSA VALADAO
CREA/CAU: ES-043292/D
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na media
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencao de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicéo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 11, da Constituigéo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucéo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servigos a executar sdo:

e Canteiro de Obras;

e Servicos Preliminares e Terraplenagem;
Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizag&o;

Obras Complementares;

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
independentemente da atuacao da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de méao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratério para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagbes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizagdo diurna e noturna durante a execucgdo das obras, deverdo
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de mar¢o e novembro, evitando assim
o0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1-PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicoes relativas a protegdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto domeéstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na

obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo estocados
proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, e em locais limpos e
drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no

deposito, devera ser suficiente para garantir a continuidade programada nos servigos.
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e Cimento: Serd armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em depositos
isentos de umidade, & prova d'agua adequadamente ventilado e providos de assoalho
isolado do solo. As prescri¢fes das normas da ABNT sobre o tema deverdo ser atendidas.

e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espacamento entre as
pilhas. O material proveniente da desforma, quando ndo reaproveitado, deverd ser
descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio — fio, tubos de concreto, tampdes): deverdo ser armazenados de

forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescrigdes para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluira o fornecimento de dgua para abastecimento de todo o

canteiro e de dgua potavel para 0s operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica manterd a rede provisoria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢bes de operacdo e

manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritdrio deveré ser suficiente para atender a Fiscalizacdo e o quadro de funcionarios descrito na

Administragédo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitério deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refei¢des, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usuarios. A ventilacdo e iluminacdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitorio ou em suas imediaces, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos

coletivos. O refeitorio ndo pode ter comunicacgdo direta com instalagGes sanitéarias.

A instalagdo sanitaria € o local destinado ao atendimento das necessidades fisiologicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condicOes de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictério e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilacéo e iluminacdo adequadas; ter instalaces

elétricas adequadamente protegidas.
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Apds a conclusao dos servicos, a empresa responsavel pela execucéo da obra devera remover todas
as instalagdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicao do terreno

na sua configuracéo original.

A implantacdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes

suficientes, devera ser submetido a apreciacdo prévia da Fiscalizagéo.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalacbes minimas que esta

unidade deverd abrigar, dentre as quais:

e Escritdrio para Fiscalizag&o;

e Sanitario e vestiario;

e Refeitdrio;

e Escritorio para Administracdo local da Construtora;

e Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS

LAYOUT

30,00
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicacgdes pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 139/2010 — Sub-Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 140/2022 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimag&o com ligante asfaltico;
DNIT 031/2006-ES — Concreto Asfaltico — Revestimento CBUQ fx ‘C’;
DNER-ES 327/97 — Pavimento com Pecas Pré-Moldadas de Concreto.

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demolicao de Dispositivos de Concreto;

DNIT 029/2004 — Restauragéo de dispositivos de drenagem danificada;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizagdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagéo Horizontal,
DNIT 101/2009 - Sinalizagdo Vertical.
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