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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 

Engenharia para obras de Infraestrutura do Bairro Planalto, localizado no Distrito Sede de Aracruz, 

numa extensão total de 4.780,00 metros. 

O Projeto de Engenharia está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras. 

• Volume 4A – Memória de Cálculo 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresentam os custos para 

implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 

aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas à execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 

projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboração dos estudos: 

• Nilton Ferreira Valadão – Engº Civil – CREA N.º RJ - 045889 D 

• Daniel Pereira Silva – Engº Civil – CREA N.º ES - 011430 D 

• Homero Jubilado Correia – Eng° Civil – CREA N ° RJ – 035305 D 

• Nilton Valério Rosa Valadão – Eng° Civil – CREA N.° ES – 043292 D 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 

de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 

remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 

em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Aracruz. 

Os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária foram obtidos através das 

planilhas referenciais do SINAPI e do SICRO, sendo adotado os custos não desonerados. Dessa 

forma, os custos foram obtidos nas seguintes publicações: 

 - SINAPI-ES – Janeiro/2022 

- SICRO-ES – Janeiro/2022 

- DER-ES EDIF. – Janeiro/2022  

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 

serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 

apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares e Administração Local.  

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Composições de Custos; 

• Quadro das distâncias de transporte; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI.  
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

  

EXTENSÃO: 4,78 Km

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 615.343,75 128.733,00 4,23%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 5.710.709,75 1.194.709,15 39,24%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 3.496.976,25 731.584,99 24,03%

4.0 SINALIZAÇÃO 125.925,28 26.344,20 0,87%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 3.443.662,29 720.431,44 23,66%

6.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS
177.406,38 37.114,31 1,22%

7.0 TRANSPORTES 466.850,01 97.667,37 3,21%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 516.646,67 108.085,08 3,55%

14.553.520,38 3.044.669,54 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

TOTAL GERAL

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

BDI: 23,38%

REF: DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          56.643,85 

5501700 SICRO 1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 6.300,00 0,46 0,57 3.591,00

5501701 SICRO 1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 40,00 33,80 41,70 1.668,00

11001 COMP. 1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 fios m 515,00 2,47 3,05 1.570,75

4413984 SICRO 1.1.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 630,00 3,15 3,89 2.450,70

30304
DER-ES 

EDIF.
1.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 630,00 60,93 75,18 47.363,40

1.2 TERRAPLANAGEM  R$          72.725,10 

5503041 SICRO 1.2.1 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 3.112,46 6,72 8,29 25.802,29

5502135 SICRO 1.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.348,52 4,31 5,32 12.494,13

5502136 SICRO 1.2.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 1.542,05 4,88 6,02 9.283,14

4413984 SICRO 1.2.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 6.464,15 3,15 3,89 25.145,54

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$        485.974,80 

30304
DER-ES 

EDIF.
1.3.1

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 6.464,15 60,93 75,18 485.974,80

615.343,75

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

2.0

2.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$        717.966,48 

21001 COMP. 2.1.1 Remoção de meio fio em Vias Urbanas m 2.520,00 22,59 27,87 70.232,40

21002 COMP. 2.1.2 Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação m 1.080,00 49,40 60,95 65.826,00

21003 COMP. 2.1.3 Remanejamento de ligação e religação de redes de água e esgoto m 2.300,00 81,01 99,95 229.885,00

21004 COMP. 2.1.4 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas m 868,00 151,41 186,81 162.151,08

41001 COMP. 2.1.5
Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel 

existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão
und 32,00 139,77 172,45 5.518,40

41002 COMP. 2.1.6 Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes) h 480,00 311,29 384,07 184.353,60

2.2 SERVIÇOS  R$     2.702.265,72 

94273 SINAPI 2.2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 8.290,00 51,06 63,00 522.270,00

102498 SINAPI 2.2.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 8.290,00 1,42 1,75 14.507,50

2003307 SICRO 2.2.3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 472,00 93,74 115,66 54.591,52

42001 COMP. 2.2.4 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 76,00 1.011,96 1.248,56 94.890,56

42002 COMP. 2.2.5 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA. un 4,00 1.889,96 2.331,83 9.327,32

2003477 SICRO 2.2.6 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 1,00 3.113,51 3.841,45 3.841,45

2003622 SICRO 2.2.7 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 10,00 1.996,94 2.463,82 24.638,20

804015 SICRO 2.2.8 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 455,00 191,64 236,45 107.584,75

804023 SICRO 2.2.9 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 253,00 301,94 372,53 94.250,09

804031 SICRO 2.2.10 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.470,00 444,98 549,02 807.059,40

804039 SICRO 2.2.11 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 254,00 623,00 768,66 195.239,64

804047 SICRO 2.2.12 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 125,00 863,62 1.065,53 133.191,25

804055 SICRO 2.2.13 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 1.192,08 1.470,79 29.415,80

DRENAGEM E O.A.C.
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

2003680 SICRO 2.2.14 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 5,00 1.781,11 2.197,53 10.987,65

2003682 SICRO 2.2.15 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 25,00 2.032,07 2.507,17 62.679,25

2003684 SICRO 2.2.16 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 2.443,90 3.015,28 18.091,68

2003686 SICRO 2.2.17 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 4,00 2.876,52 3.549,05 14.196,20

2003688 SICRO 2.2.18 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 3.587,00 4.425,64 4.425,64

2003692 SICRO 2.2.19 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 4,00 2.058,25 2.539,47 10.157,88

2003694 SICRO 2.2.20 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 28,00 2.326,62 2.870,58 80.376,24

2003696 SICRO 2.2.21 Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 2,00 2.629,62 3.244,43 6.488,86

2003704 SICRO 2.2.22 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.346,18 2.894,72 8.684,16

2003714 SICRO 2.2.23 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 26,00 1.309,64 1.615,83 42.011,58

2003716 SICRO 2.2.24 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 46,00 1.510,37 1.863,49 85.720,54

2003718 SICRO 2.2.25 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00 1.705,95 2.104,80 14.733,60

2003646 SICRO 2.2.26 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 16,00 1.742,91 2.150,40 34.406,40

2003648 SICRO 2.2.27 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais un 2,00 2.248,35 2.774,01 5.548,02

42003 COMP. 2.2.28 Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 16,00 4.008,25 4.945,38 79.126,08

804081 SICRO 2.2.29 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 587,31 724,62 724,62

804121 SICRO 2.2.30 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 3,00 1.489,45 1.837,68 5.513,04

804161 SICRO 2.2.31 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 3.566,06 4.399,80 4.399,80

2003391 SICRO 2.2.32 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 6,00 127,23 156,98 941,88

2003411 SICRO 2.2.33 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 62,00 547,19 675,12 41.857,44

2003455 SICRO 2.2.34 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 1.611,03 1.987,69 1.987,69

2003459 SICRO 2.2.35 Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 2.766,10 3.412,81 3.412,81

42004 COMP. 2.2.36 Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentação. m 398,00 152,71 188,41 74.987,18
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA  R$     2.290.477,55 

4805757 SICRO 2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 9.237,48 5,43 6,70 61.891,12

4805749 SICRO 2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 581,46 59,40 73,29 42.615,20

2106292 SICRO 2.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 10.153,66 126,22 155,73 1.581.229,47

44001 COMP. 2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas. m³ 2.623,12 47,61 58,74 154.082,07

4815671 SICRO 2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 4.574,02 14,52 17,91 81.920,70

4413984 SICRO 2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 4.663,45 3,15 3,89 18.140,82

30304
DER-ES 

EDIF.
2.3.7

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 4.663,45 60,93 75,18 350.598,17

5.710.709,75

3.0

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        157.231,56 

31001 COMP. 3.1.1 Varrição e Limpeza de Superfície m² 7.001,94 1,09 1,34 9.382,60

4915667 SICRO 3.1.2 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 311,20 9,91 12,23 3.805,98

97635 SINAPI 3.1.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 988,00 13,08 16,14 15.946,32

5501706 SICRO 3.1.4 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.206,60 5,43 6,70 8.084,22

4413984 SICRO 3.1.5 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.517,80 3,15 3,89 5.904,24

30304
DER-ES 

EDIF.
3.1.6

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 1.517,80 60,93 75,18 114.108,20

PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

3.2 SERVIÇOS  R$     1.972.292,84 

31002 COMP. 3.2.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida m³ 4.577,01 94,00 115,98 530.841,62

31003 COMP. 3.2.2 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 479,11 117,86 145,42 69.672,18

4011276 SICRO 3.2.3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 3.235,37 152,08 187,64 607.084,83

4011352 SICRO 3.2.4 Imprimação com emulsão asfáltica m² 23.832,70 0,37 0,46 10.963,04

4011353 SICRO 3.2.5 Pintura de ligação m² 7.001,94 0,26 0,32 2.240,62

92394 SINAPI 3.2.6
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015
M2 2.263,57 65,93 81,34 184.118,78

4011463 SICRO 3.2.7 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.742,82 162,03 199,91 548.317,15

31004 COMP. 3.2.8 Travessão de Travamento do Pavimento m 287,27 53,76 66,33 19.054,62

3.3 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$     1.367.451,85 

MB0001 SICRO 3.3.1 Aquisição de CAP-50/70 t 176,90 - 6.364,18 1.125.823,44

MB0002 SICRO 3.3.2 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 30,98 - 4.299,45 133.196,96

MB0003 SICRO 3.3.3 Aquisição de RR-1C t 3,15 - 4.366,11 13.753,25

MB0004 SICRO 3.3.4 Transporte de CAP-50/70 t 176,90 - 437,39 77.374,29

MB0005 SICRO 3.3.5 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 30,98 - 507,00 15.706,86

MB0006 SICRO 3.3.6 Transporte de RR-1C t 3,15 - 507,00 1.597,05

3.496.976,25

4.0

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$          98.304,28 

5213571 SICRO 4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 32,70 434,63 536,25 17.535,38

5216111 SICRO 4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 146,00 102,32 126,24 18.431,04

5213401 SICRO 4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1.181,60 33,99 41,94 49.556,30

5213405 SICRO 4.1.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 228,12 45,41 56,03 12.781,56

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO 
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$          27.621,00 

5213835 SICRO 4.2.1 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.dia 8.100,00 0,67 0,83 6.723,00

5212556 SICRO 4.2.2
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 

01 implantação e 01 retirada diária
un.dia 1.350,00 1,73 2,13 2.875,50

5213349 SICRO 4.2.3
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária
m².dia 20.250,00 0,72 0,89 18.022,50

125.925,28

5.0

5.1 SERVIÇOS  R$     3.334.101,51 

3713600 SICRO 5.1.1 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 28,00 694,05 856,32 23.976,96

94995 SINAPI 5.1.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 17.624,23 114,54 141,32 2.490.656,18

50001 COMP. 5.1.3 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TATIL E DIRECIONAL. AF_05/2020 m² 5.287,27 123,81 152,76 807.683,37

3713608 SICRO 5.1.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 500,00 19,10 23,57 11.785,00

5.2 MURO DE CONTENÇÃO  R$        109.560,78 

1106057 SICRO 5.2.1 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 17,30 345,30 426,03 7.370,32

3107997 SICRO 5.2.2 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 313,00 63,60 78,47 24.561,11

1106165 SICRO 5.2.3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m³ 156,50 304,20 375,32 58.737,58

2003934 SICRO 5.2.4 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação m 313,00 12,48 15,40 4.820,20

2003854 SICRO 5.2.5 Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial m³ 50,30 126,16 155,66 7.829,70

2003866 SICRO 5.2.6 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 545,00 7,94 9,80 5.341,00

4815671 SICRO 5.2.7 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 50,30 14,52 17,91 900,87

3.443.662,29

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO 

OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL MURO DE CONTENÇÃO

17



BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

6.0

60001 COMP. 6.1 Instalação de Placa de Obras m² 36,00 226,25 279,15 10.049,40

60002 COMP. 6.2 Locação de Containers para escritório e sanitários (2 containers) mês 9,00 2.868,75 3.539,46 31.855,14

93208 SINAPI 6.3
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 10,90 987,93 1.218,91 13.286,12

93210 SINAPI 6.4
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 24,20 610,11 752,75 18.216,55

93582 SINAPI 6.5
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 6,00 300,58 370,86 2.225,16

93583 SINAPI 6.6
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 12,00 474,32 585,22 7.022,64

93584 SINAPI 6.7
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 10,90 1.003,78 1.238,46 13.499,21

93585 SINAPI 6.8
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 6,00 1.299,55 1.603,38 9.620,28

93214 SINAPI 6.9
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,00 6.935,13 8.556,56 8.556,56

98458 SINAPI 6.10 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 308,00 165,98 204,79 63.075,32

177.406,38

7.0

5914389 SICRO 7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 440.286,87 0,64 0,79 347.826,63

5914374 SICRO 7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 65.058,51 0,79 0,97 63.106,75

5914479 SICRO 7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 39.266,45 0,64 0,79 31.020,50

5914464 SICRO 7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 4.124,42 0,79 0,97 4.000,69

5914614 SICRO 7.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.653,26 1,54 1,90 14.541,19

5914599 SICRO 7.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento 

primário
tkm 2.715,49 1,90 2,34 6.354,25

466.850,01SUB - TOTAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTES

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS
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BDI:

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz - ES

PRAZO OBRA PREV.:

Elaboração: Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia Ltda.

Atualização: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz 

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

OBRA: Infraestrutura do Bairro Planalto

270 dias

DER-ES EDIF., SICRO-ES e SINAPI (JAN/22) - Não Desonerado

REVESTIMENTO: CBUQ E BLOCOS DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

23,38% LS: Conforme referenciais

REF:
EXTENSÃO: 4,78 Km

8.0

81001 COMP. 8.1 Administração Local und 1,00 516.646,67 516.646,67

516.646,67

14.553.520,38

SUB - TOTAL ADM LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL
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4.4 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



CÓD: 11001

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     1,00 15,73 116,15% 34,00

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     9,00 5,50 116,15% 106,92

140,92

5,00% 7,05

60,00

2,47

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,47

R$ 0,58

R$3,05

SAL.

C/ ENC.

34,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Demolição de cerca de madeira com 4 fios

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTOTRANSPORTE

CONSUMO

( A ) TOTAL

11,88

ÓRG.

( I ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 21001

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4759 CALCETEIRO (HORISTA) H     0,50 7,32 116,15% 7,91

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     1,00 5,50 116,15% 11,88

19,79

5,00% 0,99

0,92

22,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 22,59

R$ 5,28

R$27,87

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

15,82

11,88

( B ) TOTAL

ÓRG.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Remoção de meio fio em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 21002

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4759 CALCETEIRO (HORISTA) H     1,00 7,32 116,15% 15,82

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     2,00 5,50 116,15% 23,76

39,58

5,00% 1,98

0,92

45,17

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1109671
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 2,56

SICRO 4915723 Caiação manual com fixador de cal m² 0,78

SICRO 4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 

de 1 a 2 m
m³ 0,89

4,23

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 49,40

R$ 11,55

R$60,95

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,3000 2,59

0,0200 44,55

CUSTO UNITÁRIOÓRG. CÓD.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,0065 393,21

( G ) TOTAL

CUSTO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO

SAL.

C/ ENC.

15,82

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG.

25



CÓD: 21003

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     0,50 8,64 116,15% 9,34

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,50 5,50 116,15% 5,94

15,28

5,00% 0,76

1,00

16,04

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  

7362)
M     10,01

SINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M     7,95

SINAPI 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL M     13,40

SINAPI 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M     18,99

50,35

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade 

de 1 a 2 m
m³ 11,14

SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3,48

14,62

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

81,01

18,94

99,95

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Remanejamento de ligação e religação de redes de água e esgoto

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,67

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2500 40,03

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2500 44,55

CUSTO UNITÁRIO

0,2400 14,52

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2500

0,2500

0,2500

31,81

53,59

75,94

( H ) TOTAL

D.M.T.
CONSUMO (tkm)
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CÓD: 21004

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,05 0,95 120,53 58,93 62,01

62,01

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     0,50 8,64 116,15% 9,34

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,20 15,73 116,15% 6,80

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     4,00 5,50 116,15% 47,52

63,66

0,00% 0,00

0,83

151,41

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transp. de Remoção de bueiros existentes 0,00

0,00

151,41

35,40

186,81

SERVIÇO: Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,67

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

34,00

CUSTO

1,9180000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

( H ) TOTAL
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CÓD: 31001

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m²

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,00 0,41 0,59 10,57 6,81 8,35

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00 0,41 0,59 109,62 33,98 64,99

SICRO E9513 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW 1,00 0,41 0,59 100,89 19,47 52,85

126,19

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     1,0000 15,73 116,15% 34,00

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     1,00 5,50 116,15% 11,88

45,88

5,00% 2,29

160,00

1,09

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1,09

R$ 0,25

R$1,34

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

34,00

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Varrição e Limpeza de Superfície

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

28



CÓD: 31002

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59

SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 

18 kW
M 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 167,61 70,35 99,53

SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45

1.065,25

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,50 15,73 116,15% 17,00

SINAPI 44500
OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA 

VIBROACABADORA HORISTA
H     1,00 10,65 116,15% 23,03

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     4,00 5,50 116,15% 47,52

87,55

0,00% 0,00

40,00

28,82

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 4748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3    65,18

65,18

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão basculante 10 m³

0,00

R$ 94,00

R$ 21,98

R$115,98CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,05

( I ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7000 93,11

( G ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

34,00

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

23,03

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

29



CÓD: 31003

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59

SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 

18 kW
M 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 167,61 70,35 99,53

SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45

1.065,25

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,50 15,73 116,15% 17,00

SINAPI 44500
OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA 

VIBROACABADORA HORISTA
H     1,00 10,65 116,15% 23,03

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     4,00 5,50 116,15% 47,52

87,55

5,00% 4,38

60,00

19,29

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 4748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3    65,18

SINAPI 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG    33,39

98,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão basculante 10 m³

SICRO

5914449

5914464

5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

R$ 117,86

R$ 27,56

R$145,42

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0630

( I ) TOTAL

CONSUMO (tkm) CUSTO

1,05

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

63,0000 0,53

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7000 93,11

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

34,00

23,03

11,88

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 31004

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 2,70

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 51,06

53,76

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 53,76

R$ 12,57

R$ 66,33CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,0075 359,78

1,0000 51,06

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

( A ) TOTAL
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CÓD: 41001

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22

DER-ES - JAN/22

UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     1,00 8,64 116,15% 18,67

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,20 15,73 116,15% 6,80

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     1,00 5,50 116,15% 11,88

37,35

5,00% 1,87

1,00

39,22

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10257
Pescoço p/ PV  H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-

moldado)
Ud 62,05

62,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 2,52

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 35,98

38,50

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 139,77

R$ 32,68

R$ 172,45

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, 

levantamento do pescoço e chumbação do tampão

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,67

34,00

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 62,05

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0060 419,56

0,1000 359,78

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 41002

SICRO JAN/22

SINAPI JAN/22
UNIDADE: h

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9199

Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e 

vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade 

total de 15.600 l - 188 kW

1,00 0,80 0,20 319,50 91,37 273,87

273,87

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     3,00 5,50 116,15% 35,64

35,64

5,00% 1,78

1,00

311,29

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 311,29

R$ 72,78

R$ 384,07

SERVIÇO: Serviços de Limpeza com Caminhão SEWER JET (desobstrução de redes)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 42001

SICRO - JAN/22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     0,20 8,64 116,15% 3,73

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,40 5,50 116,15% 4,75

8,48

0,00% 0,00

1,00

8,48

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN 

- C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 447,56

447,56

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 364,62

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 25,17

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 89,95

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 74,93

554,67

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 1,25

1,25

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
0,00

0,00

R$ 1.011,96

R$ 236,60

R$ 1.248,56

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,67

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

419,56

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 447,56

60,43

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 95,70

0,0600

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,2500 359,78

1,2400

CUSTO

0,0430000 0,000

0,0430 29,0500

( H ) TOTAL

( I ) TOTAL
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CÓD: 42002

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO (HORISTA) H     0,30 8,64 116,15% 5,60

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,50 5,50 116,15% 5,94

11,54

0,00% 0,00

1,00

11,54

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN 

- C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 895,12

895,12

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 609,61

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 46,15

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 165,50

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 159,54

980,80

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 2,50

2,50

XP XR

0,00

R$ 1.889,96

R$ 441,87

R$2.331,83

SAL.

C/ ENC.

18,67

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 447,56

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,3700 95,70

0,1100 419,56

0,4600 359,78

2,6400 60,43

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0860 29,0500

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

35



CÓD: 42003

SICRO - JAN/22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,60 7,84 185,02% 13,41

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,51 216,02% 17,41

30,82

5,00% 1,54

1,00

32,36

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN 

- C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 1790,25

1.790,25

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009618
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia extraída
m² 1.192,08

SICRO 1109668
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia extraída
m³ 62,12

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 319,07

SICRO 1107891
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia extraída e brita produzida
m³ 224,09

SICRO 804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m 383,28

2.180,64

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 5,00

5,00

XP XR

0,00

4.008,25

937,13

4.945,38

SERVIÇO: Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

22,35

17,41

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

4,0000 447,56

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,7400 93,57

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1720 29,0500

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2200

5,2800

0,9200

2,0000

282,35

60,43

243,58

191,64

( H ) TOTAL
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CÓD: 42004

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW M 0,04 1,00 0,00 120,53 58,93 4,82

SICRO E9107 Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW 0,04 1,00 0,00 6,10 0,79 0,24

5,06

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,30 15,73 116,15% 10,20

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     2,00 5,50 116,15% 23,76

33,96

5,00% 1,70

1,00

40,72

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    15,41

SICRO M1675 Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") m 96,58

111,99

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia - Caminhão basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 152,71

R$ 35,70

R$188,41CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

( H ) TOTAL

CUSTO

0,3750000 0,000

( I ) TOTAL

96,58

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

61,63

1,0000

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2500

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

34,00

11,88

SERVIÇO: Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentação.

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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CÓD: 44001

SICRO - JAN/22

SINAPI - JAN/22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 0,20 0,80 292,76 73,86 117,64

188,89

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H     0,20 15,73 116,15% 6,80

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     2,20 5,50 116,15% 26,14

32,94

5,00% 1,65

13,00

17,19

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 368
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    30,42

30,42

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 47,61

R$ 11,13

R$ 58,74

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 30,42

34,00

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -
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CÓD: 50001

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: m²

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H     1,236 8,64 116,15% 23,08

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,618 5,50 116,15% 7,34

30,42

5,00% 1,52

1,00

31,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,13

SINAPI 38135
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL 

ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO
M2    77,43

SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG    14,31

91,87

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 123,81

R$ 28,95

R$152,76CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0300 75,17

8,6200 1,66

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2400 0,53

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

18,67

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TATIL E DIRECIONAL. AF_05/2020

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 
REFERENCIA:              

SINAPI 101091

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 60001

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: m²

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,10 5,50 116,15% 1,19

1,19

5,00% 0,06

1,00

1,25

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

M2    225,00

225,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

226,25

52,90

279,15CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

1,0000 225,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

11,88

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Instalação de Placa de Obras

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -
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CÓD: 60002

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 

1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS

MES   1.275,00

SINAPI 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
MES   1.593,75

2.868,75

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

2.868,75

670,71

3.539,46CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0000 1.593,75

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.275,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Locação de Containers para escritório e sanitários (2 containers)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
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CÓD: 81001

SINAPI - JAN/22 UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO HORÁRIO

SINAPI 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES   1,00 2.209,10 72,68% 3.814,67

SINAPI 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES   1,00 10.622,50 72,68% 18.342,93

SINAPI 40931
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 

(MENSALISTA)
MES   1,00 3.546,31 72,68% 6.123,76

SINAPI 41089
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 

CIVIL (MENSALISTA)
MES   1,00 3.963,42 72,68% 6.844,03

SINAPI 41090
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO 

(MENSALISTA)
MES   1,00 2.262,33 72,68% 3.906,59

SINAPI 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES   1,00 2.674,63 72,68% 4.618,55

SINAPI 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES   1,00 1.092,55 72,68% 1.886,61

45.537,14

0,00% 0,00

1,00

45.537,14

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 7252
LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, 

AUMENTO DE 32X
H     495,00

SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO 

ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H     495,00

990,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 46.527,14

R$ 10.878,05

R$ 57.405,19

9,00 MESES) R$ 516.646,67

220,0000 2,25

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,38%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

3.814,67

18.342,93

6.123,76

6.844,03

3.906,59

4.618,55

1.886,61

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

220,0000 2,25

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)
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4.5 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

44 
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4.6 – METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES 
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4.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIN. AUX AUX2 P RP

1.1 - TRANSPORTES SERVIÇOS PRELIMINARES

5501700
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem 

do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
6.300,00 Limpeza para BF Caminhão basculante 10 m³ 0,065000 20,40 0,50 409,50000 8353,80000 204,75000

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 40,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 2,783255 20,40 0,50 111,33019 2271,1359 55,6651

2271,1359 55,6651

8353,8000 204,7500

2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

2.2- SERVIÇOS

42507 Remoção de meio fio em Vias Urbanas 2.520,00 Meio fio retirado para BF Caminhão Basculante 10 m³ 0,108000 20,40 0,50 272,16000 5552,06400 136,08000

43069 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas 868,00 Transp. de Remoção de bueiros existentes Caminhão Basculante 10 m³ 1,918000 6,95 2,00 1664,82400 11570,5268 3329,6480

Pescoço p/ PV H= 0.30 m diam= 0.60 m Caminhão carroceria 15 t 0,140600 5,60 2,00 4,49920 25,19552 8,99840

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,009039 44,50 2,00 0,28925 12,87179 0,57851

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002748 5,60 2,00 0,08794 0,49245 0,17588

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000085 5,60 2,00 0,00272 0,01523 0,00544

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,095001 44,50 2,00 3,04003 135,28142 6,08006

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,055131 7,20 2,00 1,76419 12,70218 3,52838

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,055131 7,20 2,00 1,76419 12,70218 3,52838

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,028215 5,60 2,00 0,90288 5,05613 1,80576

AREIA MEDIA Caminhão basculante 10 m³ 0,010500 44,50 2,00 87,04500 3.873,502500 174,090000

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO Caminhão carroceria 15 t 0,097000 5,60 2,00 804,13000 4.503,128000 1.608,260000

102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 

CAL (CAIAÇÃO)
8.290,00 CAL HIDRATADA Caminhão carroceria 15 t 0,000106 5,60 2,00 0,87874 4,92094 1,75748

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000125 5,60 2,00 0,05918 0,3314 0,1184

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,140126 44,50 2,00 66,13970 2943,2165 132,2794

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,081318 7,20 2,00 38,38220 276,3519 76,7644

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,081318 7,20 2,00 38,38220 276,3519 76,7644

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041617 5,60 2,00 19,64328 110,0024 39,2866

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,20900 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000209 578,00 2,00 0,09865 57,0185 0,1973

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,000111 5,60 2,00 0,05239 0,2934 0,1048

Adubo Orgânico Composto Caminhão carroceria 15 t 0,000370 5,60 2,00 0,17464 0,9780 0,3493

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001388 5,60 2,00 0,65490 3,6674 1,3098

Pó calcário Caminhão carroceria 15 t 0,000333 5,60 2,00 0,15718 0,8802 0,3144

Obtenção de grama para replantio Caminhão carroceria 15 t 0,042550 5,60 2,00 20,08360 112,4682 40,1672

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,99500 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002090 5,60 2,00 0,98624 5,5230 1,9725

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 69,20 2,00 3,26800 226,1456 6,5360

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 5,60 2,00 60,98134 341,4955 121,9627

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 44,50 2,00 6,77175 301,3429 13,5435

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 5,60 2,00 0,13612 0,7623 0,2722

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 5,60 2,00 0,76222 4,2685 1,5244

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 44,50 2,00 6,86978 305,7051 13,7396

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 5,60 2,00 2,08853 11,6957 4,1771

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 5,60 2,00 0,01615 0,0904 0,0323

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 44,50 2,00 18,05019 803,2335 36,1004

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 7,20 2,00 10,47489 75,4192 20,9498

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 7,20 2,00 10,47489 75,4192 20,9498

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 5,60 2,00 5,36085 30,0208 10,7217

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000149 5,60 2,00 0,01131 0,0633 0,0226

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003819 5,60 2,00 0,29026 1,6255 0,5805

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 5,60 2,00 0,95277 5,3355 1,9055

8.290,00

MOMENTO 

TRANSP. (P)

Caminhão Carroceria 15 t

QTDE 

AUX2
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

1107892

TOTAIS
Caminhão basculante 10 m³

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 

SERV

QTDE 

AUX

FATOR 

UTILIZ.

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) PESO A 

TRANSP

0,01500

42001
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
76,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

1109697 Argamassa de cimento

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

0,25000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
1,24000

472,00

Enleivamento

0,06000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

4413996

0,14750

1,85000

Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - 

VPC 03 - areia e brita comerciais

210001

Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento 

após pavimentação, constando de arrancamento do anel 

existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão

32,00

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais (Alteamento e reparo de 

caixas-ralo existentes)

0,006

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,100

1107892
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PRIN. AUX AUX2 P RP

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 

SERV

QTDE 

AUX

FATOR 

UTILIZ.

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) PESO A 

TRANSP

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,086000 69,20 2,00 0,34400 23,8048 0,6880

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 5,60 2,00 5,36609 30,0501 10,7322

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 44,50 2,00 0,59588 26,5168 1,1918

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002995 5,60 2,00 0,01198 0,0671 0,0240

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,016768 5,60 2,00 0,06707 0,3756 0,1341

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 44,50 2,00 0,66287 29,4979 1,3257

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 5,60 2,00 0,20152 1,1285 0,4030

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 5,60 2,00 0,00156 0,0088 0,0031

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 44,50 2,00 1,74802 77,7868 3,4960

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 7,20 2,00 1,01441 7,3038 2,0288

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 7,20 2,00 1,01441 7,3038 2,0288

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 5,60 2,00 0,51916 2,9073 1,0383

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000317 5,60 2,00 0,00127 0,0071 0,0025

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008131 5,60 2,00 0,03252 0,1821 0,0650

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026690 5,60 2,00 0,10676 0,5979 0,2135

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001785 5,60 2,00 0,00179 0,0100 0,0036

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,995021 44,50 2,00 1,99502 88,7784 3,9900

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,157751 7,20 2,00 1,15775 8,3358 2,3155

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,157751 7,20 2,00 1,15775 8,3358 2,3155

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,592515 5,60 2,00 0,59252 3,3181 1,1850

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000087 5,60 2,00 0,00009 0,0005 0,0002

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,084814 44,50 2,00 0,08481 3,7742 0,1696

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,050721 7,20 2,00 0,05072 0,3652 0,1014

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,050721 7,20 2,00 0,05072 0,3652 0,1014

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029009 5,60 2,00 0,02901 0,1624 0,0580

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,013288 5,60 2,00 0,01329 0,0744 0,0266

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000242 5,60 2,00 0,00024 0,0014 0,0005

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000650 5,60 2,00 0,00065 0,0036 0,0013

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,065907 5,60 2,00 0,06591 0,3691 0,1318

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,219185 5,60 2,00 0,21918 1,2274 0,4384

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 69,20 2,00 0,43000 29,7560 0,8600

Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm Caminhão carroceria 15 t 0,070000 5,60 2,00 0,70000 3,9200 1,4000

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 5,60 2,00 13,41522 75,1252 26,8304

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 44,50 2,00 1,48971 66,2921 2,9794

Cal hidratada - saco Caminhão carroceria 15 t 0,029945 5,60 2,00 0,29945 1,6769 0,5989

Cimento Portland CP II - 32 - saco Caminhão carroceria 15 t 0,016768 5,60 2,00 0,16768 0,9390 0,3354

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 44,50 2,00 1,65718 73,7446 3,3144

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 5,60 2,00 0,50381 2,8213 1,0076

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,016610 5,60 2,00 0,16610 0,9302 0,3322

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000302 5,60 2,00 0,00302 0,0169 0,0060

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 5,60 2,00 0,00391 0,0219 0,0078

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 44,50 2,00 4,37005 194,4670 8,7401

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 7,20 2,00 2,53603 18,2594 5,0721

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 7,20 2,00 2,53603 18,2594 5,0721

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 5,60 2,00 1,29789 7,2682 2,5958

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000105 5,60 2,00 0,00105 0,0059 0,0021

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,101408 44,50 2,00 1,01408 45,1265 2,0282

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 7,20 2,00 0,60644 4,3664 1,2129

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,060644 7,20 2,00 0,60644 4,3664 1,2129

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,034684 5,60 2,00 0,34684 1,9423 0,6937

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000198 5,60 2,00 0,00198 0,0111 0,0040

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020064 5,60 2,00 0,20064 1,1236 0,4013

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,066726 5,60 2,00 0,66726 3,7367 1,3345

6,60000

0,46000

0,0150

1107895

3103302

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1109669

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107892

2003479

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - 

confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial

6,37000

2,10000

2003622
Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - 

areia e brita comerciais
10,00

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

407819

3103302

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

407820 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial

1107892

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - 

TCC 01 - areia e brita comerciais

2009619
1109697

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107895

1109697

2,64000

1,00 0,09200

12,08000

21,68000

15,10000

0,11000

0,11000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,46000

Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
4,00

2009619

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

42002

Argamassa de cimento 0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
6,37000

1107892
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Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 5,60 2,00 78,56940 439,9886 157,1388

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 44,50 2,00 1,24058 55,2060 2,4812

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 5,60 2,00 0,27201 1,5233 0,5440

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 7,20 2,00 54,20825 390,2994 108,4165

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 5,60 2,00 0,04088 0,2289 0,0818

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 44,50 2,00 45,68931 2033,1741 91,3786

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 7,20 2,00 26,51443 190,9039 53,0289

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 7,20 2,00 26,51443 190,9039 53,0289

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 5,60 2,00 13,56958 75,9897 27,1392

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 5,60 2,00 0,00683 0,0382 0,0137

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 5,60 2,00 0,69160 3,8730 1,3832

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 5,60 2,00 2,30003 12,8801 4,6001

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 5,60 2,00 89,56200 501,5472 179,1240

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 44,50 2,00 1,79771 79,9981 3,5954

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 5,60 2,00 0,39417 2,2073 0,7883

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 7,20 2,00 44,91383 323,3795 89,8277

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000134 5,60 2,00 0,03387 0,1897 0,0677

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 44,50 2,00 37,85552 1684,5708 75,7110

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 7,20 2,00 21,96833 158,1719 43,9367

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 7,20 2,00 21,96833 158,1719 43,9367

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 5,60 2,00 11,24297 62,9606 22,4859

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 5,60 2,00 0,00455 0,0255 0,0091

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 5,60 2,00 0,46147 2,5842 0,9229

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 5,60 2,00 1,53470 8,5943 3,0694

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 5,60 2,00 800,59140 4483,3118 1601,1828

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 44,50 2,00 11,78121 524,2640 23,5624

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 5,60 2,00 2,58316 14,4657 5,1663

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 7,20 2,00 357,22764 2572,0390 714,4553

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 5,60 2,00 0,26939 1,5086 0,5388

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 44,50 2,00 301,08857 13398,4413 602,1771

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 7,20 2,00 174,72778 1258,0400 349,4556

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 7,20 2,00 174,72778 1258,0400 349,4556

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 5,60 2,00 89,42236 500,7652 178,8447

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 5,60 2,00 0,03087 0,1729 0,0617

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 5,60 2,00 3,12816 17,5177 6,2563

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 5,60 2,00 10,40319 58,2579 20,8064

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 5,60 2,00 199,81418 1118,9594 399,6284

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,009799 44,50 2,00 2,48897 110,7591 4,9779

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002149 5,60 2,00 0,54573 3,0561 1,0915

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,317178 7,20 2,00 80,56321 580,0551 161,1264

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000239 5,60 2,00 0,06075 0,3402 0,1215

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,267333 44,50 2,00 67,90253 3021,6628 135,8051

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 7,20 2,00 39,40521 283,7175 78,8104

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 7,20 2,00 39,40521 283,7175 78,8104

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,079397 5,60 2,00 20,16684 112,9343 40,3337

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000024 5,60 2,00 0,00610 0,0341 0,0122

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002432 5,60 2,00 0,61773 3,4593 1,2355

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008088 5,60 2,00 2,05435 11,5044 4,1087

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,20 m Guindauto 20 t.m 1,180000 5,60 2,00 147,50000 826,0000 295,0000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,016558 44,50 2,00 2,06971 92,1019 4,1394

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,003630 5,60 2,00 0,45381 2,5413 0,9076

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,393711 7,20 2,00 49,21388 354,3399 98,4278

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000297 5,60 2,00 0,03711 0,2078 0,0742

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,331838 44,50 2,00 41,47981 1845,8516 82,9596

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,192573 7,20 2,00 24,07157 173,3153 48,1431

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,192573 7,20 2,00 24,07157 173,3153 48,1431

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,098555 5,60 2,00 12,31937 68,9885 24,6387

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000027 5,60 2,00 0,00338 0,0189 0,0068

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002736 5,60 2,00 0,34200 1,9152 0,6840

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,009099 5,60 2,00 1,13738 6,3693 2,2748

Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

1109671 0,00165

1106165
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3103302

804015
0,7000

0,00485

0,7000

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,40200

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

455,00

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,30800

0,7000

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
1.470,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,15100
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
253,001106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,22500

0,00430

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

804039
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
254,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593

1106165
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,80000

804047
Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01002

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,49900

1107892 0,7000
125,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,90000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,60000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

804023

1109671

1107892

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial
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Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 5,60 2,00 35,40000 198,2400 70,8000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,024803 44,50 2,00 0,49607 22,0750 0,9921

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,005438 5,60 2,00 0,10877 0,6091 0,2175

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,508116 7,20 2,00 10,16232 73,1687 20,3246

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000383 5,60 2,00 0,00766 0,0429 0,0153

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,428265 44,50 2,00 8,56529 381,1554 17,1306

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 7,20 2,00 4,97061 35,7884 9,9412

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 7,20 2,00 4,97061 35,7884 9,9412

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,127193 5,60 2,00 2,54386 14,2456 5,0877

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000030 5,60 2,00 0,00060 0,0034 0,0012

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003040 5,60 2,00 0,06080 0,3405 0,1216

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010110 5,60 2,00 0,20220 1,1323 0,4044

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,09350 0,52360 0,18700

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00170 0,00952 0,00340

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001420 5,60 2,00 0,00710 0,03975 0,01420

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 44,50 2,00 7,93258 352,99997 15,86517

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 7,20 2,00 4,60344 33,14476 9,20688

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 7,20 2,00 4,60344 33,14476 9,20688

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 5,60 2,00 2,35595 13,19333 4,71191

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 5,60 2,00 0,00226 0,01264 0,00452

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 5,60 2,00 0,22876 1,28106 0,45752

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 5,60 2,00 0,76078 4,26035 1,52156

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 5,60 2,00 0,48125 2,6950 0,9625

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 5,60 2,00 0,00875 0,0490 0,0175

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 5,60 2,00 0,04420 0,2475 0,0884

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 44,50 2,00 49,40052 2198,3231 98,8010

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 7,20 2,00 28,66812 206,4105 57,3362

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 7,20 2,00 28,66812 206,4105 57,3362

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 5,60 2,00 14,67180 82,1621 29,3436

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 5,60 2,00 0,01247 0,0698 0,0249

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 5,60 2,00 1,26388 7,0777 2,5278

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 5,60 2,00 4,20323 23,5381 8,4065

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 5,60 2,00 0,15114 0,8464 0,3023

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 5,60 2,00 0,00275 0,0154 0,0055

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002108 5,60 2,00 0,01265 0,0708 0,0253

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,356025 44,50 2,00 14,13615 629,0586 28,2723

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 7,20 2,00 8,20349 59,0651 16,4070

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 7,20 2,00 8,20349 59,0651 16,4070

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,699732 5,60 2,00 4,19839 23,5110 8,3968

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000589 5,60 2,00 0,00354 0,0198 0,0071

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059706 5,60 2,00 0,35823 2,0061 0,7165

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,198560 5,60 2,00 1,19136 6,6716 2,3827

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,07480 0,4189 0,1496

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00136 0,0076 0,0027

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001479 5,60 2,00 0,00592 0,0331 0,0118

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,653017 44,50 2,00 6,61207 294,2371 13,2241

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,959279 7,20 2,00 3,83712 27,6272 7,6742

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,959279 7,20 2,00 3,83712 27,6272 7,6742

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,490941 5,60 2,00 1,96376 10,9971 3,9275

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 5,60 2,00 0,00181 0,0101 0,0036

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 5,60 2,00 0,18301 1,0248 0,3660

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 5,60 2,00 0,60862 3,4083 1,2172

1,67000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
15,05000

804055
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
20,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,64400

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

1,00000

0,01501

2003682

407820

Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

25,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,48000

3103302

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,08000

17,00000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3103302

2003684

407820

Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

6,00

22,90000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,64000

16,63000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,74000

15,05000

2003678

407820

Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

4,00

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3103302

2003680

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

5,00

17,00000
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PRIN. AUX AUX2 P RP

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 

SERV

QTDE 

AUX

FATOR 

UTILIZ.

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) PESO A 

TRANSP

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,034760 5,60 2,00 0,03476 0,1947 0,0695

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000632 5,60 2,00 0,00063 0,0035 0,0013

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002975 5,60 2,00 0,00298 0,0167 0,0060

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 3,325035 44,50 2,00 3,32504 147,9641 6,6501

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,929585 7,20 2,00 1,92959 13,8930 3,8592

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,929585 7,20 2,00 1,92959 13,8930 3,8592

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,987525 5,60 2,00 0,98753 5,5301 1,9751

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000906 5,60 2,00 0,00091 0,0051 0,0018

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,091778 5,60 2,00 0,09178 0,5140 0,1836

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,305221 5,60 2,00 0,30522 1,7092 0,6104

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,07480 0,4189 0,1496

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00136 0,0076 0,0027

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001675 5,60 2,00 0,00670 0,0375 0,0134

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,871520 44,50 2,00 7,48608 333,1305 14,9722

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 7,20 2,00 4,34432 31,2791 8,6886

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 7,20 2,00 4,34432 31,2791 8,6886

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,555836 5,60 2,00 2,22334 12,4507 4,4467

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000536 5,60 2,00 0,00214 0,0120 0,0043

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,054264 5,60 2,00 0,21706 1,2155 0,4341

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,180464 5,60 2,00 0,72185 4,0424 1,4437

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 5,60 2,00 0,53900 3,0184 1,0780

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 5,60 2,00 0,00980 0,0549 0,0196

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002057 5,60 2,00 0,05760 0,3225 0,1152

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,299024 44,50 2,00 64,37268 2864,5842 128,7454

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 7,20 2,00 37,35677 268,9687 74,7135

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 7,20 2,00 37,35677 268,9687 74,7135

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,682803 5,60 2,00 19,11848 107,0635 38,2370

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000584 5,60 2,00 0,01636 0,0916 0,0327

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059219 5,60 2,00 1,65814 9,2856 3,3163

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,196943 5,60 2,00 5,51440 30,8806 11,0288

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 5,60 2,00 0,05038 0,2821 0,1008

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 5,60 2,00 0,00092 0,0051 0,0018

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002414 5,60 2,00 0,00483 0,0270 0,0097

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,698028 44,50 2,00 5,39606 240,1245 10,7921

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,565720 7,20 2,00 3,13144 22,5464 6,2629

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,565720 7,20 2,00 3,13144 22,5464 6,2629

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,801306 5,60 2,00 1,60261 8,9746 3,2052

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000617 5,60 2,00 0,00123 0,0069 0,0025

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062533 5,60 2,00 0,12507 0,7004 0,2501

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,207963 5,60 2,00 0,41593 2,3292 0,8319

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 5,60 2,00 0,05610 0,3142 0,1122

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 5,60 2,00 0,00102 0,0057 0,0020

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001955 5,60 2,00 0,00587 0,0328 0,0117

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,185023 44,50 2,00 6,55507 291,7006 13,1101

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 7,20 2,00 3,80404 27,3891 7,6081

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 7,20 2,00 3,80404 27,3891 7,6081

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,648945 5,60 2,00 1,94684 10,9023 3,8937

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000620 5,60 2,00 0,00186 0,0104 0,0037

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062776 5,60 2,00 0,18833 1,0546 0,3767

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,208772 5,60 2,00 0,62631 3,5074 1,2526

2003688
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
3,50000

3103302

1,00

31,60000407820

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
30,19000

Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,30000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2003704

407820

Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

3,00
1107892

17,00000

20,65000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,97000

3103302

2003692

407820

Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

4,00

17,00000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
17,85000

2003694

407820

Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

28,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,42000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,48000

2003696

407820

Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

2,00

22,90000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,84000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,57000

1107892

51



PRIN. AUX AUX2 P RP

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
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(RP)

DIST (km) PESO A 
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Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 69,20 2,00 2,70400 187,1168 5,4080

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 5,60 2,00 21,51911 120,5070 43,0382

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 44,50 2,00 2,38962 106,3380 4,7792

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 5,60 2,00 0,04803 0,2690 0,0961

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 5,60 2,00 0,26897 1,5063 0,5379

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 44,50 2,00 2,35019 104,5833 4,7004

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 5,60 2,00 0,71450 4,0012 1,4290

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 5,60 2,00 0,88101 4,9337 1,7620

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 5,60 2,00 0,15444 0,8649 0,3089

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 5,60 2,00 0,00281 0,0157 0,0056

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 5,60 2,00 0,00420 0,0235 0,0084

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 44,50 2,00 4,69305 208,8407 9,3861

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 2,72347 19,6090 5,4469

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 2,72347 19,6090 5,4469

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 1,39382 7,8054 2,7876

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00202 0,0113 0,0040

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 5,60 2,00 0,20471 1,1464 0,4094

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 0,68081 3,8125 1,3616

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 69,20 2,00 4,78400 331,0528 9,5680

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 5,60 2,00 53,95993 302,1756 107,9199

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 44,50 2,00 5,99205 266,6463 11,9841

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 5,60 2,00 0,12045 0,6745 0,2409

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 5,60 2,00 0,67446 3,7770 1,3489

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 44,50 2,00 6,23703 277,5480 12,4741

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 5,60 2,00 1,89616 10,6185 3,7923

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 5,60 2,00 2,75780 15,4437 5,5156

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 5,60 2,00 0,27324 1,5301 0,5465

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 5,60 2,00 0,00497 0,0278 0,0099

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 5,60 2,00 0,00743 0,0416 0,0149

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 44,50 2,00 8,30309 369,4874 16,6062

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 4,81845 34,6928 9,6369

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 4,81845 34,6928 9,6369

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 2,46599 13,8095 4,9320

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00357 0,0200 0,0071

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 5,60 2,00 0,36219 2,0282 0,7244

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 1,20451 6,7452 2,4090

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 69,20 2,00 0,72800 50,37760 1,45600

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,516320 5,60 2,00 10,61424 59,43974 21,22848

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,168382 44,50 2,00 1,17867 52,45091 2,35734

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,003385 5,60 2,00 0,02369 0,13268 0,04739

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,018953 5,60 2,00 0,13267 0,74295 0,26534

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 44,50 2,00 1,16003 51,62125 2,32006

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 5,60 2,00 0,35267 1,97494 0,70534

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,086019 5,60 2,00 0,60213 3,37195 1,20427

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 5,60 2,00 0,04158 0,23285 0,08316

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 5,60 2,00 0,00076 0,00423 0,00151

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 5,60 2,00 0,00113 0,00633 0,00226

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 44,50 2,00 1,26351 56,22634 2,52703

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 0,73324 5,27934 1,46648

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 7,20 2,00 0,73324 5,27934 1,46648

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 5,60 2,00 0,37526 2,10145 0,75052

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 5,60 2,00 0,00054 0,00305 0,00109

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 5,60 2,00 0,05512 0,30865 0,11023

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 5,60 2,00 0,18329 1,02645 0,36659

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais
26,00

2009619 3,93000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

2003716

1109697

0,0150

0,09000

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

5,57000
1109697

2009619

Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
46,00

Armação em aço CA-50

Argamassa de cimento

2,59000

407819

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,19000

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

3103302 2,59000

0,19000

1109669

2009619

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107892

2003714

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

2,59000

1109697

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

5,40000

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

407819 Armação em aço CA-50 5,40000
Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita 

comerciais
7,002003718

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
7,20000

Argamassa de cimento
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MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2
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SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 
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MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) PESO A 

TRANSP

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,006600 5,60 2,00 0,10560 0,5914 0,2112

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000120 5,60 2,00 0,00192 0,0108 0,0038

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001649 5,60 2,00 0,02638 0,1478 0,0528

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,843019 44,50 2,00 29,48831 1312,2298 58,9766

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,069541 7,20 2,00 17,11266 123,2112 34,2253

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,069541 7,20 2,00 17,11266 123,2112 34,2253

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,547371 5,60 2,00 8,75794 49,0444 17,5159

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000471 5,60 2,00 0,00754 0,0422 0,0151

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,047758 5,60 2,00 0,76413 4,2792 1,5283

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,158828 5,60 2,00 2,54125 14,2310 5,0825

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,008800 5,60 2,00 0,01760 0,0986 0,0352

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000160 5,60 2,00 0,00032 0,0018 0,0006

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002074 5,60 2,00 0,00415 0,0232 0,0083

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,318024 44,50 2,00 4,63605 206,3042 9,2721

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,345196 7,20 2,00 2,69039 19,3708 5,3808

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,345196 7,20 2,00 2,69039 19,3708 5,3808

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,688446 5,60 2,00 1,37689 7,7106 2,7538

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000617 5,60 2,00 0,00123 0,0069 0,0025

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062533 5,60 2,00 0,12507 0,7004 0,2501

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,207963 5,60 2,00 0,41593 2,3292 0,8319

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,172000 69,20 2,00 2,75200 190,4384 5,5040

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 2,683044 5,60 2,00 42,92870 240,4007 85,8574

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,297942 44,50 2,00 4,76707 212,1348 9,5341

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,005989 5,60 2,00 0,09583 0,5366 0,1917

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,033536 5,60 2,00 0,53658 3,0048 1,0732

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,331437 44,50 2,00 5,30299 235,9829 10,6060

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,100762 5,60 2,00 1,61220 9,0283 3,2244

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000782 5,60 2,00 0,01251 0,0701 0,0250

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,874009 44,50 2,00 13,98415 622,2946 27,9683

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,507205 7,20 2,00 8,11528 58,4300 16,2306

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,507205 7,20 2,00 8,11528 58,4300 16,2306

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,259578 5,60 2,00 4,15325 23,2582 8,3065

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000634 5,60 2,00 0,01014 0,0568 0,0203

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,016262 5,60 2,00 0,26020 1,4571 0,5204

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,053381 5,60 2,00 0,85409 4,7829 1,7082

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 5,60 2,00 5,52576 30,9443 11,0515

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 44,50 2,00 0,08725 3,8826 0,1745

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 5,60 2,00 0,01913 0,1071 0,0383

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 7,20 2,00 3,81245 27,4496 7,6249

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 5,60 2,00 0,00288 0,0161 0,0058

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 44,50 2,00 3,21331 142,9925 6,4266

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 7,20 2,00 1,86475 13,4262 3,7295

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 7,20 2,00 1,86475 13,4262 3,7295

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 5,60 2,00 0,95434 5,3443 1,9087

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 5,60 2,00 0,00048 0,0027 0,0010

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 5,60 2,00 0,04864 0,2724 0,0973

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 5,60 2,00 0,16176 0,9059 0,3235

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000792 5,60 2,00 0,00079 0,00444 0,00158

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 44,50 2,00 0,88541 39,40071 1,77082

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 7,20 2,00 0,51382 3,69951 1,02764

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 7,20 2,00 0,51382 3,69951 1,02764

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 5,60 2,00 0,26296 1,47260 0,52593

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 5,60 2,00 0,00013 0,00070 0,00025

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 5,60 2,00 0,01268 0,07099 0,02535

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 5,60 2,00 0,04216 0,23609 0,08432

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

804081

1107892

15,71000

6,00000

1107892 1,94000

8,00000

1107892

16,00
Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita 

comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,57000

2003648

407820

Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita 

comerciais

2,44000
2,00

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003646

407820

Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-

moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)

804015

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

42003

12,74000
1109697 Argamassa de cimento

5,28000

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,22000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,92000

16,00

2009619

32,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,15100

1107892 0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,50000

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

0,93200

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
4,17000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-

moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)

Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
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Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002137 5,60 2,00 0,00641 0,0359 0,0128

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,388325 44,50 2,00 7,16498 318,8414 14,3300

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 7,20 2,00 4,15798 29,9375 8,3160

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 7,20 2,00 4,15798 29,9375 8,3160

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,709325 5,60 2,00 2,12798 11,9167 4,2560

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000290 5,60 2,00 0,00087 0,0049 0,0017

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,029427 5,60 2,00 0,08828 0,4944 0,1766

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,097865 5,60 2,00 0,29359 1,6441 0,5872

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,005514 5,60 2,00 0,00551 0,0309 0,0110

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 6,162715 44,50 2,00 6,16271 274,2408 12,3254

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 3,576348 7,20 2,00 3,57635 25,7497 7,1527

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 3,576348 7,20 2,00 3,57635 25,7497 7,1527

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 1,830307 5,60 2,00 1,83031 10,2497 3,6606

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000612 5,60 2,00 0,00061 0,0034 0,0012

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,061986 5,60 2,00 0,06199 0,3471 0,1240

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,206143 5,60 2,00 0,20614 1,1544 0,4123

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000116 5,60 2,00 0,00070 0,0039 0,0014

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130151 44,50 2,00 0,78091 34,7504 1,5618

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,075529 7,20 2,00 0,45318 3,2629 0,9064

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,075529 7,20 2,00 0,45318 3,2629 0,9064

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,038655 5,60 2,00 0,23193 1,2988 0,4639

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000033 5,60 2,00 0,00020 0,0011 0,0004

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003344 5,60 2,00 0,02006 0,1124 0,0401

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,011121 5,60 2,00 0,06673 0,3737 0,1335

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000502 5,60 2,00 0,03109 0,1741 0,0622

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,560506 44,50 2,00 34,75137 1546,4358 69,5027

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 7,20 2,00 20,16692 145,2018 40,3338

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,325273 7,20 2,00 20,16692 145,2018 40,3338

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,166469 5,60 2,00 10,32105 57,7979 20,6421

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,013156 5,60 2,00 0,81567 4,5678 1,6313

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000179 5,60 2,00 0,01112 0,0623 0,0222

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
1,87049 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,001870 578,00 2,00 0,11597 67,0309 0,2319

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000016 5,60 2,00 0,00099 0,0055 0,0020

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001611 5,60 2,00 0,09989 0,5594 0,1998

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005358 5,60 2,00 0,33221 1,8604 0,6644

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,002202 5,60 2,00 0,00220 0,0123 0,0044

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,460526 44,50 2,00 2,46053 109,4934 4,9211

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,427893 7,20 2,00 1,42789 10,2808 2,8558

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,427893 7,20 2,00 1,42789 10,2808 2,8558

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,730769 5,60 2,00 0,73077 4,0923 1,4615

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 3,105000 7,20 2,00 3,10500 22,3560 6,2100

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000349 5,60 2,00 0,00035 0,0020 0,0007

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,035355 5,60 2,00 0,03536 0,1980 0,0707

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,117579 5,60 2,00 0,11758 0,6584 0,2352

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,004352 5,60 2,00 0,00435 0,0244 0,0087

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 4,864051 44,50 2,00 4,86405 216,4503 9,7281

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 2,822707 7,20 2,00 2,82271 20,3235 5,6454

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 2,822707 7,20 2,00 2,82271 20,3235 5,6454

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 1,444608 5,60 2,00 1,44461 8,0898 2,8892

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 6,570000 7,20 2,00 6,57000 47,3040 13,1400

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000491 5,60 2,00 0,00049 0,0028 0,0010

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,049765 5,60 2,00 0,04976 0,2787 0,0995

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,165501 5,60 2,00 0,16550 0,9268 0,3310

Areia Grossa Caminhão basculante 10 m³ 0,375000 44,50 2,00 149,25000 6641,6250 298,5000

Tubo de PVC roscável de 6" Caminhão carroceria 15 t 0,028000 5,60 2,00 11,14400 62,4064 22,2880

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003880 5,60 2,00 39,39620 220,6187 78,7924

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000090 5,60 2,00 0,91383 5,1174 1,8277

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,011370 5,60 2,00 115,44711 646,5038 230,8942

2,51400

6,48700

1,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,39000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
9,68000

3,00

1107892

804161

1107892

Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas 

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1107892

804121

1107892

41005

2003461 1,00

5,12000

16,37000

Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentação. 398,00

2106292

2,59000

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 

de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

3103302

0,53000

1,00

11,63000
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

1,10000

10.153,66

Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3103302

62,00

0,59000

407820 11,96000

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003457

2003411

1107892

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003391

1107892

Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

6,00

0,13700

3103302
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41004
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em 

Vias Urbanas
2.623,12 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 5,60 2,00 3934,68375 22034,2290 7869,3675

103952,2131 16995,1709

7598,9913 2713,9255

9834,8468 3127,6297

3 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

3.1 - SERVIÇOS

97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
988,00 Pavimento Intertravado para reutilização Caminhão basculante 10 m³ 0,87500 5,60 2,00 864,50000 4.841,20000 1.729,00000

31003 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida 4.577,01 Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,050000 7,20 2,00 4805,86218 34602,2077 9611,7244

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,050000 7,20 2,00 503,06634 3622,0776 1006,1327

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,063000 5,60 2,00 30,18398 169,0303 60,3680

Usinagem de Brita Caminhão basculante 10 m³ 2,200000 7,20 2,00 7117,81290 51248,2529 14235,6258

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,796140 7,20 2,00 2575,80707 18545,8109 5151,6141

Pó de Pedra Caminhão basculante 10 m³ 0,792440 7,20 2,00 2563,83621 18459,6207 5127,6724

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,220500 7,20 2,00 713,39897 5136,4726 1426,7979

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,390900 7,20 2,00 1264,70594 9105,8828 2529,4119

Transp. de Pó de Pedra Caminhão basculante 10 m³ 0,009600 7,20 2,00 21,73027 156,4580 43,4605

Transp. Da Areia Caminhão basculante 10 m³ 0,090000 44,50 2,00 203,72130 9065,5979 407,4426

Usinagem de Concreto para Pista Caminhão basculante 10 m³ 1,020000 22,80 2,00 2797,67917 63787,0852 5595,3583

Areia Média Caminhão basculante 10 m³ 0,496873 56,10 0,00 1362,83346 76454,9569 0,0000

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,095554 19,40 0,00 262,08659 5084,4798 0,0000

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,095554 19,40 0,00 262,08659 5084,4798 0,0000

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,057324 10,00 0,00 157,22957 1572,2957 0,0000

Pedrisco Caminhão basculante 10 m³ 0,210212 19,40 0,00 576,57370 11185,5298 0,0000

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 5,60 2,00 27,86519 156,0451 55,7304

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,011768 44,50 2,00 3,38067 150,4396 6,7613

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,002389 5,60 2,00 0,68622 3,8428 1,3724

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000006 5,60 2,00 0,00183 0,0103 0,0037

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007125 44,50 2,00 2,04682 91,0835 4,0936

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,004135 7,20 2,00 1,18781 8,5522 2,3756

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,004135 7,20 2,00 1,18781 8,5522 2,3756

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002116 5,60 2,00 0,60790 3,4042 1,2158

316638,7400 46879,8469

1904,6284 118,6902

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 69,20 2,00 0,38521 26,65626 0,77041

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 69,20 2,00 0,01439 0,99565 0,02878

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 69,20 2,00 0,00621 0,42994 0,01243

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 69,20 2,00 0,00360 0,24891 0,00719

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,056808 7,20 2,00 8,29397 59,7166 16,5879

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000043 5,60 2,00 0,00625 0,0350 0,0125

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,047881 44,50 2,00 6,99055 311,0796 13,9811

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,027786 7,20 2,00 4,05676 29,2087 8,1135

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,027786 7,20 2,00 4,05676 29,2087 8,1135

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014220 5,60 2,00 2,07617 11,6266 4,1523

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,000700 69,20 2,00 0,10220 7,0722 0,2044

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,019200 5,60 2,00 2,80320 15,6979 5,6064

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,000350 69,20 2,00 0,05110 3,5361 0,1022

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 69,20 2,00 0,14179 9,81201 0,28358

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 69,20 2,00 0,41356 28,61835 0,82712

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 69,20 2,00 0,03545 2,45300 0,07090

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 69,20 2,00 0,98073 67,86638 1,96146

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 69,20 2,00 0,02737 1,89431 0,05475

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 69,20 2,00 0,07984 5,52507 0,15968

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 69,20 2,00 0,00684 0,47358 0,01369

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 69,20 2,00 0,18934 13,10230 0,37868

5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
8.100,00

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base 

quadrada de 40 x 40 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,006570 69,20 2,00 53,21700 3682,61640 106,43400

TOTAIS

0,7000

5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III
32,70

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 

8 cm - fornecimento e implantação

1,00000

1107892

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

1,00000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,0065

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,00750

2.742,82
6416078

287,27

92394

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015

2.263,57

5213571

4011463

31004

43018

Travessão de Travamento do Pavimento

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Caminhão Basculante 10 m³

Guindauto 20 t.m

Caminhão Carroceria 15 t

TOTAIS

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 3.235,37
6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 

300 t/h

31002
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida 

e 3% de cimento
479,11

1,00000

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais
1,02000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 1.181,60

5216111

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

146,00

228,12

0,07200
Concreto fck = 20 Mpa

5213405
Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 

0,6 mm
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PRIN. AUX AUX2 P RP

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2

QTDE 

SERV

QTDE 

AUX

FATOR 

UTILIZ.

MOM. TRANSP. 

(RP)

DIST (km) PESO A 

TRANSP

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 

1,00 m x 1,00 m
Caminhão carroceria 15 t 0,01522 69,20 2,00 20,54700 1.421,852400 41,094000

Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00008 69,20 2,00 0,10800 7,473600 0,216000

Placa em aço nº 16 galvanizado com película 

retrorrefletiva tipo I + I
Caminhão carroceria 15 t 0,01240 69,20 2,00 16,74000 1.158,408000 33,480000

5213349

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica 

com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária

20.250,00
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela 

plástica com suporte fixo
Caminhão carroceria 15 t 0,01322 69,20 2,00 267,70500 18525,18600 535,41000

429,2135 46,7961

24991,5800 731,2805

5 - TRANSPORTES OC

5.1 - SERVIÇOS

3713600 Defensa metálica maleável simples 28,00 Defensa metálica maleável simples Guindauto 20 t.m 0,028010 69,20 2,00 0,78428 54,2722 1,5686

Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm Caminhão carroceria 15 t 0,000200 5,60 2,00 0,10000 0,5600 0,2000

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e 

E = 3,76 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,000010 5,60 2,00 0,00500 0,0280 0,0100

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,006930 5,60 2,00 3,46500 19,4040 6,9300

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,000780 5,60 2,00 0,39000 2,1840 0,7800

5.2 - MURO DE CONTENÇÃO

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 44,50 2,00 15,55651 692,2645 31,1130

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 7,20 2,00 19,07533 137,3423 38,1507

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,280530 5,60 2,00 4,85317 27,1777 9,7063

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002530 5,60 2,00 0,79189 4,4346 1,5838

Compensado resinado - E = 10 mm Caminhão carroceria 15 t 0,004040 5,60 2,00 1,26452 7,0813 2,5290

Desmoldante para fôrmas de madeira Caminhão carroceria 15 t 0,000020 5,60 2,00 0,00626 0,0351 0,0125

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000370 5,60 2,00 0,11581 0,6485 0,2316

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000200 5,60 2,00 0,06260 0,3506 0,1252

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005220 5,60 2,00 1,63386 9,1496 3,2677

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002690 5,60 2,00 0,84197 4,7150 1,6839

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,789000 7,20 2,00 123,47850 889,0452 246,9570

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000595 5,60 2,00 0,09312 0,5215 0,1862

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,665007 44,50 2,00 104,07360 4631,2750 208,1472

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,385917 7,20 2,00 60,39601 434,8513 120,7920

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,385917 7,20 2,00 60,39601 434,8513 120,7920

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,197505 5,60 2,00 30,90953 173,0934 61,8191

2003934
Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - 

fornecimento e instalação
313,00

Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm 

(3")
Caminhão carroceria 15 t 0,002890 5,60 2,00 0,90457 5,0656 1,8091

2003854
Camada drenante para proteção de muros de contenção - 

areia comercial
50,30 Areia Grossa Caminhão basculante 10 m³ 1,650000 44,50 2,00 82,99500 3693,2775 165,9900

2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 545,00 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 Caminhão carroceria 15 t 0,000260 69,20 2,00 0,14170 9,80564 0,28340

10912,9071 931,9419

54,2722 1,5686

264,2545 91,1580

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

TOTAIS

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Guindauto 20 t.m

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a 

cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
3713608 500,00

0,70000
156,501106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

Concreto fck = 20 Mpa1107892

TOTAIS

5212556

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico 

- 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 

implantação e 01 retirada diária

1.350,00

3107997
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
313,00

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
17,30
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28%, obtém-se o preço final da aquisição de cada localidade. 

Em função das distâncias médias de transporte em relação as refinarias, é calculado através das 

fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos índices do SICRO) pelo manual do 

SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio “aquisição do insumo betuminosos 

+ transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril 2022, sendo esta a última disponível 

na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO 

indica são as seguintes: 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - ABRIL/2022 491,870

Índice de Reajustamento de Pavimentação 1,8201

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

49,032 49,032

0,460 0,544

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 49,032 + 0,46 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 2.742,82 0,0644946 176,897

176,897

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 23.832,70 0,0013 30,983

30,983

 

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011353 Pintura de Ligação m² 7.001,94 0,00045 3,151

3,151

CAP 50/70

TOTAL

E.A.I.

TOTAL

RR-1C

TOTAL
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4.8 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.8 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.9 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS 

MATERIAL UNID 
PESO 

ESPECÍFICO 

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50 

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50 

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50 

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50 

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50 

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50 

AREIA SOLTA t/m³ 1,50 

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM 

ADIÇÃO DE 50% DE BICA CORRIDA 
t/m³ 2,10 

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO COM 

ADIÇÃO DE 50% DE BICA CORRIDA E 3% 

CIMENTO 

t/m³ 2,10 

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20 

CBUQ FAIXA 'C' t/m³ 2,40 

BLOCO DE CONCRETO t/m³ 2,50 

E.A.I t/m³ 1,00 

RR-1C t/m³ 1,00 

TAXA DE APLICAÇÃO 

IMPRIMAÇÃO (E.A.I) l/m² 1,30 

PINTURA DE LIIGAÇÃO (RR-1C) l/m² 0,45 
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4.10 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.10 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,38% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO:

Sem Desoneração

Rodovias e Ferrovias

Administração Central - AC 3,80 %

Riscos - R 0,50 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,32 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,02 %

Lucro - L 6,64 %

Despesas Tributárias - I 8,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

Alíquota Efetivado do ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

Declaro para os devidos f ins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5  %

Declaro para os devidos f ins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Eng./Arq. NILTON VALÉRIO ROSA VALADÃO

CREA/CAU: ES-043292/D

Responsável Tomador

Nome

Cargo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,38%

DETALHAMENTO DO BDI

Prefeitura Municipal de Aracruz

Infraestrutura do Bairro Planalto

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 

• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

• Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão estocados 

próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em locais limpos e 

drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no 

depósito, deverá ser suficiente para garantir a continuidade programada nos serviços.  
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• Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em depósitos 

isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos de assoalho 

isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema deverão ser atendidas. 

• Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de 

madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

• Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre as 

pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá ser 

descartado para bota-fora.  

• Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados de 

forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 

canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 

abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 

manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 

Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 

em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 

e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 

obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 

excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 

sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 

de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 

para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 

elétricas adequadamente protegidas. 
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Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 

as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 

na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 

suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

73 

 

 

6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 139/2010 – Sub-Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 140/2022 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNIT 031/2006-ES – Concreto Asfáltico – Revestimento CBUQ fx ‘C’; 

DNER-ES 327/97 – Pavimento com Peças Pré-Moldadas de Concreto. 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 027/2004 – Demolição de Dispositivos de Concreto; 

DNIT 029/2004 – Restauração de dispositivos de drenagem danificada; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 

 




