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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n° 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial no Distrito Sede de Aracruz, numa
extenséo total de 4.300,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;
Volume 4 — Orgamento e Plano de Execugéo das Obras;
Volume 4A — Memodrias de Célculo.

O presente Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugdo da Obra apresenta os custos para
implantacdo dos servi¢os propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como o0s
aspectos intervenientes na estruturagdo dos custos de implantacéo.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para 0s servi¢os, um
resumo das Especificagdes Técnicas relativas a execugdo de cada servico.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus niUmeros, uma vez que
séo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orc¢amento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servico as planilhas de orcamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do prego
de cada servico, foi elaborada a planilha de orcamento das Obras. Foi elaborada uma subdivisdo
por etapas ja descriminado no Projeto Geometrico. A discriminacéo e forma de remuneragdo dos
servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviérias e estdo em conformidade
com os criterios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

De acordo com a Resolucdo TC n°329, de 24 de Setembro 2019 — Tribunal de Contas do Espirito
Santo, resolveu que os precgos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha orgamentaria seréo
obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram
obtidos nas seguintes publicaces:

- SICRO ES, CESAN, DER-ES, DER-ES Edif. — Janeiro/2022

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucéo
de servigos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composicdo, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢fes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servicos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares, lluminacao Publica e Administracdo Local.

A seguir sdo apresentados 0s seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Orcamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Curva ABC;

Composigdes de Custos;

Cotacdes de Mercado;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Quadro de Densidades;

Composicéo de BDI.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

EXTENSAO: 4,300 km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

ITEM DISCRIMINAQAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 495.668,43 115.271,73 2,25%

2.0 PAVIMENTACAO 9.445.628,24 2.196.657,73 42,96%

3.0 DRENAGEM E O.A.C. 5.800.254,30 1.348.896,35 26,38%

4.0 SINALIZAQAO 117.515,45 27.329,17 0,53%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 19.254,40 4.477,77 0,09%

6.0 ESGOTAMENTO SANITARIO 4.201.182,64 977.019,22 19,11%

8.0 TRANSPORTES 423.701,82 98.535,31 1,93%

9.0 ADMINISTRAQAO LOCAL 1.254.450,01 291.732,56 5,71%
TOTAL GERAL 21.986.976,55 5.113.250,36 100,00%
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4.2 - DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI: 23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 109.258,49
5501700 SICRO 111 gteés(r)nla;arr:emo, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de didametro m2 12.900,00 0.46 057 7.353,00
5501701 SICRO 1.1.2 [Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 80,00 33,80 41,68 3.334,40
41109 DER-ES| 1.1.3 |Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios M 400,00 2,79 3,44 1.376,00
30304 DER-ES 114 Indice de pre_go pgra remocéao de entulho decorrente da execugéo de obras ((;Iasse? A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 1.203.52 60,93 75.14 97.195.09
EDIF. Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 |TERRAPLENAGEM R$ 136.286,10
= - = — B - -
5502135 SICRO 121 Escavggao, carga’e_transporte de mat(_erlal de 1_ ca~tegorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em me 2.334,34 431 532 12.418,69
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
= - 2 . B - -
5502136 SICRO 129 Escavggao, carga’e_transporte de mat(_erlal de 1_ ca~tegorla DMT de 200 a 400 m - caminho de servico em me 2.534.60 488 6,02 15.258.29
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
= - 2 . B - -
5502137 SICRO 123 Escavggao, carga’e_transporte de mat(_erlal de 1_ ca~tegorla DMT de 400 a 600 m - caminho de servico em me 916,50 506 6.24 5.718,96
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
4413984 SICRO 1.2.4 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacédo m3 17.008,24 3,15 3,88 65.991,97
5502978 SICRO 1.2.5 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 435,16 3,98 491 2.136,64
5503041 SICRO 1.2.6 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 4.193,19 6,72 8,29 34.761,55
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 250.123,84
= - = — n - -
5502135 SICRO 131 Escavgt;ao, carga’e_transporte de mat_erlal de 1_ ca~tegorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em me 17.008,24 431 532 90.483,84
revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
5915320 SICRO 1.3.2 [Transporte com caminhédo basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario RP=5,05 km tkm 128.837,39 0,58 0,72 92.762,92
5915474 SICRO 1.3.3 |Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 5t - carga e descarga manuais t 1.677,00 25,87 31,90 53.496,30
5915323 SICRO 1.3.4 [Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia em revestimento priméario RP=5,05 km tkm 8.468,85 1,28 1,58 13.380,78
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 495.668,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI: 23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNrFr)ARFE%O(Rss) UNrFr)ARFE%O(R@ PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
2.0 |PAVIMENTACAO
2.1 SERVICOS R$ 9.092.826,74
42505 DER-ES| 2.1.1 [Remoc&o de pavimentacéo poliédrica em Vias Urbanas M2 1.590,00 21,21 26,16 41.594,40
21001 COMP. 2.1.2 [Regularizacédo do Subleito com adi¢cdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 11.425,99 78,07 96,28 1.100.094,32
4011352 SICRO 2.1.3 |Imprimacdo com emulsdo asfaltica m?2 56.459,01 0,37 0,46 25.971,14
a0 | oemes | 214 e sy 2 7o 50 w | seaoor | waw | s | cesmesee
1107928 SICRO 215 _Cr:rc;r:/(;r;tgr:;l; =20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais (Blocos de m? 75.60 305,95 377.30 28.523.88
1106050 SICRO 21.6 ;?ﬁ?gg:;i I(Ij\gi?:v;‘;::r:fg usinado por meio de caminhéo betoneira - confecgéo em central dosadora de 30 m? 75.60 39,40 48,59 3.673.40
2.2 MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 352.801,50
MB0002 SICRO | 2.2.1 |Aquisicdo de E.A.I. t 73,40 - 4.299,45 315.579,63
MB0004 SICRO 2.2.2 |Transporte de E.A.I. t 73,40 - 507,11 37.221,87
SUB - TOTAL PAVIMENTACAO 9.445.628,24
3.0 DRENAGEM E O.A.C.
3.1 REPAROS, REMOCOES, SUBSTITUICOES E REMANEJAMENTOS R$ 118.044,00
43069 DER-ES 3.1.1 |Remocé&o de bueiros existentes, em Vias Urbanas M 150,00 163,01 201,02 30.153,00
40567 DER-ES| 3.1.2 |Remanejamento de ligago e religacé@o de redes de esgoto M 300,00 83,59 103,08 30.924,00
43064 DER-ES 3.1.3 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 300,00 22,91 28,25 8.475,00
41226 DER-ES| 3.1.4 [Religacéo de rede de &gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 300,00 30,12 37,14 11.142,00
43067 DER-ES 3.1.5 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 300,00 100,96 124,50 37.350,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNrTARFE%O(Rss) UN|$ARFE%O(R$) PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
3.2 SERVICOS R$ 3.559.032,48

43018 DER-ES| 321 (I;/Irii?/ifgz cijer;:::;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 8.658,00 63,54 78,36 678.440,88

2003315 SICRO 322 Valeta de protecéo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escava¢do mecanica - areia e brita m 410,00 73.64 90,81 37.232.10
comerciais

2003419 SICRO 3.2.3 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 15,00 920,11 1.134,68 17.020,20
2003453 SICRO 3.2.4 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 5,00 1.131,01 1.394,76 6.973,80
2003455 SICRO 3.2.5 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 4,00 1.611,03 1.986,72 7.946,88
2003457 SICRO 3.2.6 |Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 2,00 2.167,83 2.673,37 5.346,74

31001 COMP. 3.2.7 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 193,00 1.014,63 1.251,24 241.489,32

31002 COMP. 3.2.8 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 13,00 1.893,27 2.334,78 30.352,14
2003479 SICRO 3.2.9 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 2,00 3.077,53 3.795,21 7.590,42
2003680 SICRO 3.2.10 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 65,00 1.781,11 2.196,46 142.769,90
2003682 SICRO 3.2.11 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 10,00 2.032,07 2.505,95 25.059,50
2003684 SICRO 3.2.12 |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 2.443,90 3.013,82 18.082,92
2003692 SICRO 3.2.13 |Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 9,00 2.058,25 2.538,23 22.844,07
2003694 SICRO 3.2.14 |Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 6,00 2.326,62 2.869,19 17.215,14
2003696 SICRO 3.2.15 |Poco de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 5,00 2.629,62 3.242,85 16.214,25
2003704 SICRO 3.2.16 |Poco de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.346,18 2.893,31 8.679,93
2003708 SICRO 3.2.17 |Poco de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais un 1,00 3.073,87 3.790,70 3.790,70
2003714 SICRO 3.2.18 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 96,00 1.309,64 1.615,05 155.044,80
2003716 SICRO 3.2.19 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 9,00 1.510,37 1.862,59 16.763,31
804015 SICRO 3.2.20 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 1.442,00 191,64 236,33 340.787,86
804023 SICRO 3.2.21 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais 2.688,00 301,94 372,35 1.000.876,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNrTARFE%O(Rss) UN|$ARFE%O(R$) PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI

804031 SICRO | 3.2.22 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 550,00 444,98 548,75 301.812,50
804039 SICRO | 3.2.23 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 380,00 623,00 768,28 291.946,40
804055 SICRO | 3.2.24 |Corpo de BSTC D =1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 84,00 1.192,08 1.470,07 123.485,88
804081 SICRO | 3.2.25 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 587,31 724,27 5.069,89
804101 SICRO | 3.2.26 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 995,22 1.227,31 6.136,55
804121 SICRO | 3.2.27 |Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 1.489,45 1.836,79 3.673,58
804161 SICRO | 3.2.28 |Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6,00 3.566,06 4.397,67 26.386,02

3.3 ESCAVACOES E MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 2.123.177,82

4805757 SICRO 3.3.1 |Escavacédo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 7.678,82 5,43 6,70 51.448,09
4805749 SICRO 3.3.2 |Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m3 2.476,88 59,40 73,25 181.431,46
2106292 | SICRO | 1333 | e de o 4 m - madei com uilzaGao de 3 veres - confecgd, malagho e retrada. | ™ | 850007 | 12622 165,65 1323.035.90

32001 COMP. 3.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 5.280,37 68,16 84,05 443.815,10
4815671 SICRO 3.3.5 |Reaterro e compactagao com soquete vibratério m3 900,46 14,52 17,91 16.127,24
4413984 SICRO 3.3.6 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 6.778,36 3,15 3,88 26.300,04
5915399 SICRO 3.3.7 dC:?z;én;]ingtégsia?ZZi?Jia de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m?3 - carga com carregadeira t 10.167,53 2.49 3.07 31.214.32
5914374 SICRO 3.3.8 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario (RP - 5,05 km) tkm 51.346,05 0,79 0,97 49.805,67

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C. 5.800.254,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI: 23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNrFr)ARFE%O(Rss) UNrFr)ARFE%O(R@ PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
4.0 |SINALIZACAO
4.1 SINALIZACAO DEFINITIVA R$ 92.415,80
5213571 SICRO 4.1.1 |Placa em aco - pelicula | + IlI - fornecimento e implantagcdo m2 9,31 434,63 535,99 4.990,07
5216111 SICRO 4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 45,00 102,32 126,18 5.678,10
5213401 SICRO 4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 879,10 33,99 41,92 36.851,87
5214003 SICRO 4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m2 439,66 47,94 59,12 25.992,70
5213362 SICRO 4.1.5 |Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacéo un 198,00 77,42 95,47 18.903,06
4.2 SINALIZACAO DE OBRAS R$ 25.099,65
42046 DER-ES| 4.2.1 |Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocacao ud 30,00 123,64 152,47 4.574,10
42047 DER-ES| 4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 15,00 34,46 42,49 637,35
41359 DER-ES| 4.2.3 |Tela de protecao de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinaliza¢édo de obras M 300,00 16,02 19,76 5.928,00
40937 DER-ES| 4.2.4 |Sinalizac&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 12,00 583,93 720,10 8.641,20
41202 DER-ES 4.2.5 |Sinalizagéo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 150,00 28,75 35,46 5.319,00
SUB - TOTAL SINALIZACAO 117.515,45
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES
4413200 SICRO 5.1 [Plantio de grama comercial em placas m2 810,00 10,90 13,44 10.886,40
3713613 SICRO 5.2 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 400,00 16,96 20,92 8.368,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 19.254,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNI'?ARIIT\E’I%O(R$) UNI'?ARIIT\E’I%O(R$) PREC(OR;—)OTAL
SEM BDI COM BDI
6.0 ESGOTAMENTO SANITARIO
6.1 REDES COLETORAS - BACIA 6 - PORTELINHA + CENTRO EMPRESARIAL R$ 3.598.661,02
6.1.1 |SERVICOS TECNICOS R$ 60.403,95
7020100010 | CESAN | 6.1.1.1 |CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO M 7.485,00 1,27 1,57 11.751,45
7020100030 | CESAN | 6.1.1.2 |LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA M 7.485,00 1,37 1,69 12.649,65
7020100050 | CESAN | 6.1.1.3 |ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO M 7.485,00 2,00 2,47 18.487,95
7020100070 | CESAN | 6.1.1.4 |TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE M 7.485,00 1,90 2,34 17.514,90
6.1.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 40.240,96
7030100040 | CESAN | 6.1.2.1 |PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 164,00 129,17 159,29 26.123,56
7030100070 | CESAN | 6.1.2.2 |[ESCORAMENTO DE MURO M2 164,00 31,08 38,33 6.286,12
7030100090 | CESAN | 6.1.2.3 |ESCORAMENTO DE POSTES UN 8,00 793,80 978,91 7.831,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNI'TEE’I%O(R& UNI'TEE’I%O(R& PREC(OR;—)OTAL
SEM BDI COM BDI
6.1.3 |REDES COLETORAS R$ 2.912.553,16
7260100010 | CESAN | 6.1.3.1 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV M 3.030,00 170,98 210,85 638.875,50
7260100050 | CESAN | 6.1.3.2 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV M 870,00 235,96 290,99 253.161,30
7260100090 | CESAN | 6.1.3.3 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV M 266,00 265,28 327,14 87.019,24
7260100130 | CESAN | 6.1.3.4 |REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV M 195,00 309,15 381,24 74.341,80
7260100210 | CESAN | 6.1.3.5 |REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV M 95,00 393,86 485,71 46.142,45
7260100020 | CESAN | 6.1.3.6 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 230,00 280,70 346,16 79.616,80
7260100100 | CESAN | 6.1.3.7 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL M 192,00 380,18 468,84 90.017,28
7260100290 | CESAN | 6.1.3.8 |REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV M 120,00 219,15 270,26 32.431,20
7260100330 | CESAN | 6.1.3.9 |REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV M 220,00 284,37 350,69 77.151,80
7260100370 | CESAN | 6.1.3.10 |REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV M 148,00 313,68 386,83 57.250,84
7260100570 | CESAN | 6.1.3.11 |REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV M 111,00 317,31 391,31 43.435,41
7260100610 | CESAN | 6.1.3.12 |REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV M 380,00 382,86 472,14 179.413,20
7260100650 | CESAN | 6.1.3.13 |REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV M 100,00 412,17 508,29 50.829,00
7260100730 | CESAN | 6.1.3.14 |REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV M 71,00 488,96 602,99 42.812,29
7260100770 | CESAN | 6.1.3.15 |REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV M 70,00 542,76 669,33 46.853,10
7260100810 | CESAN | 6.1.3.16 |REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV M 98,00 580,04 715,31 70.100,38
7260100700 | CESAN | 6.1.3.17 |REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL M 101,00 584,10 720,31 72.751,31
7260100820 | CESAN | 6.1.3.18 |[REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL M 137,00 719,25 886,98 121.516,26
7260100850 | CESAN | 6.1.3.19 |REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV M 237,00 462,23 570,02 135.094,74
7260100890 | CESAN | 6.1.3.20 |REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV M 184,00 528,20 651,38 119.853,92
7260101450 | CESAN | 6.1.3.21 |REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV M 486,00 757,65 934,33 454.084,38
7260101490 | CESAN | 6.1.3.22 |REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV M 144,00 787,25 970,84 139.800,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNrFr)ARFE%O(Rss) UNrFr)ARFE%O(R@ PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI

6.1.4 |ESGOTAMENTO R$ 39.852,57
7060100040 | CESAN | 6.1.4.1 |REBAILENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES M 2.123,00 14,75 18,19 38.617,37
7060100020 | CESAN | 6.1.4.2 |ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H HRS 80,00 12,52 15,44 1.235,20

6.1.5 |DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POCOS DE VISITA R$ 545.610,38
7080100010 | CESAN | 6.1.5.1 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 94,00 2.251,98 2.777,14 261.051,16
7080100020 | CESAN | 6.1.5.2 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M UN 34,00 3.512,23 4.331,28 147.263,52
7080100030 | CESAN | 6.1.5.3 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M UN 9,00 3.789,39 4.673,08 42.057,72
7080100040 | CESAN | 6.1.5.4 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M UN 6,00 4.066,55 5.014,87 30.089,22
7080100050 | CESAN | 6.1.5.5 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M UN 3,00 5.154,05 6.355,97 19.067,91
7080100060 | CESAN | 6.1.5.6 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M UN 1,00 5.477,56 6.754,93 6.754,93
7080100070 | CESAN | 6.1.5.7 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M UN 1,00 5.804,90 7.158,60 7.158,60
7080100080 | CESAN | 6.1.5.8 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M UN 2,00 6.155,70 7.591,21 15.182,42
7080100090 | CESAN | 6.1.5.9 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M UN 1,00 6.518,87 8.039,07 8.039,07
7080100110 | CESAN | 6.1.5.10 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,76A6,25M UN 1,00 7.254,16 8.945,83 8.945,83

6.2 LIGACOES PREDIAIS - BACIA 6 - PORTELINHA + CENTRO EMPRESARIAL R$ 602.521,62
7200100010 | CESAN 6.2.1 |LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV HO0,6A1,0M UN 342,00 734,23 905,45 309.663,90
7200100040 | CESAN 6.2.2 |LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 1.137,80 1.403,13 46.303,29
7200100050 | CESAN 6.2.3 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 511,99 631,39 215.935,38
7200100080 | CESAN 6.2.4 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL HO0,6A1,0M UN 33,00 752,39 927,85 30.619,05

SUB - TOTAL ESGOTAMENTO SANITARIO 4.201.182,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
7.0 INSTALA(;AO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAQAO, DESMOBILIZACAO, PLACA DE OBRA
41500 DER-ES 7.1 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 36,00 269,36 332,18 11.958,48
42511 DER-ES 792 Aluguel de _contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminérias, Mes 24,00 978,32 1.206.47 28.955.28
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES 7.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 24,00 710,00 875,57 21.013,68
41678 DER-ES 74 Aluguel de c_ontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 24,00 1.000,00 1.233.20 29.596,80
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2
41580 DER-ES 7.5 . ) . Mes 24,00 1.033,33 1.274,30 30.583,20
venezianas e piso especial
41501 DER-ES 76 Rgde de a_gue_l ¢/ padréo de e_ntrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 47,58 58,68 1.467,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
41499 DER-ES 77 Redg de esgotq, (;Aontfando fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagao entre caixas, M 25,00 348,61 429,01 10.747,75
considerando distancia de 25m
41503 DER-ES 78 Rede de luz, incl. padréo entr. energla}rlfas. cabo ligacado até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 650,76 802,52 16.050,40
chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG
41527 DER-ES 7.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.173,80 3.913,93 11.741,79
100882 DER-ES 710 Tapume Telha Metélica O_nd}J!ada 0,50mm Branca h:2j20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 207.86 256,33 35.886.20
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 DER-ES| 7.11 [Mobilizacéo e desmobilizacdo de caminh&@o basculante (méximo) h 20,00 299,24 369,02 7.380,40
41545 DER-ES| 7.12 [Mobilizacédo e desmobilizacdo de caminh&o carroceria (méximo) h 12,00 251,76 310,47 3.725,64
41547 DER-ES 7.13 |Mobilizacédo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (mé&ximo) h 12,00 244,09 301,01 3.612,12
41544 DER-ES| 7.14 [Mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamentos com carreta prancha (méximo) h 20,00 486,26 599,66 11.993,20
41495 DER-ES 7.15 |Mobilizagéo e desmobilizacédo de container até 50 km ud 4,00 934,42 1.152,33 4.609,32
SUB - TOTAL INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZACAO, PLACA DE OBRA 229.321,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI:

23,32%

LS: Conforme referenciais

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

PRAZO OBRA PREV.: 24 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (R$) PREC(C;;)OTAL
SEM BDI COM BDI
8.0 TRANSPORTES
5914389 SICRO 8.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada tkm | 375.546,23 0,64 0,79 296.681,52
5914374 SICRO 8.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primério tkm 87.907,24 0,79 0,97 85.270,02
5914479 SICRO 8.3  [Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 11.478,05 0,64 0,79 9.067,66
5914464 SICRO 8.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 7.685,55 0,79 0,97 7.454,98
5914614 SICRO 8.5 |Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.693,46 1,54 1,90 14.617,57
5914599 SICRO 8.6 Transporte com_ cgrr}lnhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em tkm 4.187,58 1,90 2,34 9.798.94
revestimento primario
5914569 SICRO 8.7 |Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 716,69 0,55 0,68 487,35
5914554 SICRO 8.8 |Transporte com caminhado betoneira - rodovia em revestimento priméario tkm 390,10 0,67 0,83 323,78
SUB - TOTAL TRANSPORTES 423.701,82
9.0 ADMINISTRA(;AO LOCAL
91001 coMP. | 9.1 [Administracao Local | un [ 100 1.254.450,01 1.254.450,01
SUB - TOTAL ADMINISTRAQAO LOCAL 1.254.450,01

TOTAL GERAL

21.986.976,55
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4.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

SERPENGE
PROJETO: Centro Empresarial BDI: 23,32%
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)
EXTENSAO: 4,300 km REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - PAGINA 1
- VALOR DAS
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS REPASSE | " o0 0| 30DIAS (%) | 60DIAS(%) | 90DIAS (%) | 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) | 180 DIAS (%) | 210 DIAS (%) | 240 DIAS (%) | 270 DIAS (%) | 300 DIAS (%) | 330 DIAS (%) | 360 DIAS (%)
R$ 49566843 | 2478342 12391711 | 123.917,11 74.350,26 74.350,26 49.566,84 24.783,42
1 |TERRAPLENAGEM E SERVIGOS PRELIMINARES
% 100,00% 5,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%
_ R$ 9.445.628,24 47228141 | 04456282 | 944.562,82 | 1416.844.24 | 944.562,82 | 944.562,82
2 |PAVIMENTAGAO
% 60,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
R$ 5.800.254,30 580.02543 | 870.038,15 | 870.038,15 | 580.02543 | 290.01272 | 290.01272 | 200.012,72 | 200.012,72 | 290.012,72 | 290.012,72 | 290.012,72
3 |DRENAGEMEO.A.C.
% 85,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
" R$ 117.515,45 | 35.254,64
4 |SINALIZAGAO
% 30,00% 30,00%
R$ 19.254,40 962,72 1.155,26 1.347,81 1.540,35
5 |OBRAS COMPLEMENTARES
% 26,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%
] R$ 4201.182,64| 46.213,01 134.437,84 | 147.041,39 | 180.650,85 | 201.656,77 | 214.260,31 | 214.260,31 | 214.260,31 | 21426031 | 214.260,31 | 214.26031 | 214.260,31
6 |ESGOTAMENTO SANITARIO
% 52,60% 1,10% 3,20% 3,50% 4,30% 4,80% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
, [msTaLAGAO MANUT. canTEIRO MOBILIZAGAO, R$ 229.321,26 | 114.660,63 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA % 72,00% 50,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
R$ 423.701,82 8.474,04 12.711,05 16.948,07 21.185,09 21.185,09 21.185,09 42.370,18 21.185,09 21.185,09 21.185,09 21.185,09 21.185,09
8 |TRANSPORTES
% 59,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
i R$ 1.254.450,01| 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75
9 |ADMINISTRAGAO LOCAL
% 50,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4.17% 4,17%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 281.65448 | 907.946,61 | 1.214.799,89 | 1.203.079,53 | 934.072,73 | 631.880,14 | 1.100.563,22 | 1.526.876,12 | 1.527.838,84 | 2.000.312,80 | 1.528.223,93 | 1.528.416,47
DESEMBOLSO ACUMULADO 281.654,48 | 1.189.601,09 | 2.404.400,99 | 3.607.48052 | 4.541.553,25 | 5.173.433,38 | 6.273.996,61 | 7.800.872,73 | 9.328.711,57 | 11.329.024,36 | 12.857.248,29 | 14.385.664,76
% PARCIAL 1,28% 4,13% 5,53% 5,47% 4,25% 2,87% 5,01% 6,94% 6,95% 9,10% 6,95% 6,95%
% ACUMULADA 1,28% 5,41% 10,94% 16,41% 20,66% 23,53% 28,54% 35,48% 42,43% 51,53% 58,48% 65,43%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

SERPENGE

PROJETO: Centro Empresarial

BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22)

EXTENSAO: 4,300 km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - PAGINA 2

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS REPASSE VA(;;’RRAZAS 390 DIAS (%) | 420 DIAS (%) | 450 DIAS (%) | 480 DIAS (%) | 510 DIAS (%) | 540 DIAS (%) | 570 DIAS (%) | 600 DIAS (%) | 630 DIAS (%) | 660 DIAS (%) | 690 DIAS (%) | 720 DIAS (%)
R$ 495.668,43
1 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
% 100,00%
_ R$ 044562824 | 94456282 | 94456282 | 94456282 | 944.562,82
2 |PAvIMENTACAO
% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 580025430 | 29001272 | 29001272 | 290.012,72
3 |DRENAGEMEOA.C.
% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00%
_ R$ 117.515,45 17.627,32 23.503,09 23.503,00 17.627,32
4 |siNaLizacko
% 100,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%
R$ 19.254,40 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 385,00
5 |OBRAS COMPLEMENTARES
% 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 2,00%
) R$ 4201.182,64| 21426031 | 21426031 | 21426031 | 214.2603L | 180.650,85 | 180.650,85 | 168.047,31 | 147.041,30 | 134.437,84 | 126.03548 | 126.03548 71.420,10
6 |ESGOTAMENTO SANITARIO
% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 4,30% 4,30% 4,00% 3,50% 3,20% 3,00% 3,00% 1,70%
_ |insTALAGAO MANUT. canTEIRO MOBILIZAGAO, RS 22032126 | 4.586.43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 13.759,28
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA % 100,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,00%
RS 42370182 | 21.18500 21.185,0 21.185,09 21.185,0 10.592,55 10.592,55 16.948,07 12.711,05 12.711,05 8.474,04 8.474,04 8.474,04
8  |TRANSPORTES
% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 4,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00%
- RS 1.254.45001| 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75
9 |ADMINISTRACAO LOCAL
% 100,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 417% 4.17% 4.17% 4.17%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 1528.416,47 | 1.528.416,47 | 1.528.41647 | 1.238.403,76 | 249.63893 | 249.63893 | 24330001 | 218.147,97 | 22317174 | 214.867,78 | 214.867,78 | 163.934,57
DESEMBOLSO ACUMULADO 15.914.081,23 | 17.442.497,71 | 18.970.914,18 | 20.200.317,94 | 20.458.956,86 | 20.708.595,79 | 20.951.986,70 | 21.170.134,67 | 21.393.306,41 | 21.608.174,20 | 21.823.041,98 | 21.086.976,55
% PARCIAL 6,95% 6,95% 6,95% 5,63% 1,14% 1,14% 1,11% 0,99% 1,02% 0,98% 0,98% 0,75%
% ACUMULADA 72,38% 79,33% 86,28% 91,91% 93,05% 94,18% 95,29% 96,28% 97,30% 98,27% 99,25% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREC(CF){;)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
214 Pavirqentagéo com b!ocos de concreto (35 MPa), lesp:=10cm, sobre colchéo de areia esp.= M2 56.450,01 139,80 7.892.969,60 35,8984% 35,8984% A
5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas
333 Esco’ramento contfnuo de vala’s com tébua; de 2,5 xlsfo crp e longarinas de 6 x 16~cml - estrorlcas a c_ada metro ndo m2 8.500,07 155,65 1.323.035,90 6.0174% 41,9157% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
9.1 Administrac&o Local un 1,00 1.254.450,01 1.254.450,01 5,7054% 47,6212% A
2.1.2 |Regularizagéo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 11.425,99 96,28 1.100.094,32 5,0034% 52,6246% A
3.2.21 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 2.688,00 372,35 1.000.876,80 4,5521% 57,1767% A
321 Meio Tio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio 8.658,00 78.36 678.440,88 3,0856% 60,2623% A
em Vias Urbanas
6.1.3.1 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV M 3.030,00 210,85 638.875,50 2,9057% 63,1680% A
6.1.3.21 |REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV M 486,00 934,33 454.084,38 2,0652% 65,2333% A
3.34 Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 5.280,37 84,05 443.815,10 2,0185% 67,2518% A
3.2.20 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 1.442,00 236,33 340.787,86 1,5500% 68,8018% A
221 Aquisicéo de E.A.l. t 73,40 4.299,45 315.579,63 1,4353% 70,2371% A
6.2.1 |LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 905,45 309.663,90 1,4084% 71,6455% A
3.2.22 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 550,00 548,75 301.812,50 1,3727% 73,0182% A
8.1 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 375.546,23 0,79 296.681,52 1,3494% 74,3675% A
3.2.23 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 380,00 768,28 291.946,40 1,3278% 75,6953% A
6.1.5.1 |PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 94,00 2.777,14 261.051,16 1,1873% 76,8826% A
6.1.3.2 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/IPAV M 870,00 290,99 253.161,30 1,1514% 78,0340% A
3.2.7 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 193,00 1.251,24 241.489,32 1,0983% 79,1324% A
6.2.3 LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV HO0,6A1,0M UN 342,00 631,39 215.935,38 0,9821% 80,1145% B
3.3.2 |Escavagédo manual de vala em material de 12 categoria m3 2.476,88 73,25 181.431,46 0,8252% 80,9397% B
6.1.3.12 |REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/IPAV M 380,00 472,14 179.413,20 0,8160% 81,7557% B
3.2.18 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 96,00 1.615,05 155.044,80 0,7052% 82,4608% B
6.1.5.2 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M UN 34,00 4.331,28 147.263,52 0,6698% 83,1306% B
3.2.10 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 65,00 2.196,46 142.769,90 0,6493% 83,7799% B
6.1.3.22 |REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV M 144,00 970,84 139.800,96 0,6358% 84,4158% B
6.1.3.19 |[REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV M 237,00 570,02 135.094,74 0,6144% 85,0302% B
3.2.24 |Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 84,00 1.470,07 123.485,88 0,5616% 85,5918% B
6.1.3.18 |REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL M 137,00 886,98 121.516,26 0,5527% 86,1445% B
6.1.3.20 |REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV M 184,00 651,38 119.853,92 0,5451% 86,6896% B
114 I'ndipe dg preco para remocéo de entulho decorrente da execugéo dg obrgs (Cl.asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 1.293,52 75.14 97.195,00 0.4421% 87.1317% 2
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.3.2 Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario RP=5,05 km tkm 128.837,39 0,72 92.762,92 0,4219% 87,5536% B
131 Es'ca,v?agéo, carga e tran;porte de.maiterial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m 17.008,24 532 90.483,84 0.4115% 87.9651% 2
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
6.1.3.7 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL M 192,00 468,84 90.017,28 0,4094% 88,3745% B
6.1.3.3 |REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV M 266,00 327,14 87.019,24 0,3958% 88,7703% B
8.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 87.907,24 0,97 85.270,02 0,3878% 89,1581% B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
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CURVA ABC - SERVICOS SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
6.1.3.6 |REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 230,00 346,16 79.616,80 0,3621% 89,5202% B
6.1.3.9 |REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/IPAV M 220,00 350,69 77.151,80 0,3509% 89,8711% B
6.1.3.4 |REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/IPAV M 195,00 381,24 74.341,80 0,3381% 90,2092% B
6.1.3.17 |REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL M 101,00 720,31 72.751,31 0,3309% 90,5401% B
6.1.3.16 |REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/IPAV M 98,00 715,31 70.100,38 0,3188% 90,8590% B
1.2.4 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 17.008,24 3,88 65.991,97 0,3001% 91,1591% B
6.1.3.10 |REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/IPAV M 148,00 386,83 57.250,84 0,2604% 91,4195% B
1.3.3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 1.677,00 31,90 53.496,30 0,2433% 91,6628% B
3.3.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 7.678,82 6,70 51.448,09 0,2340% 91,8968% B
6.1.3.13 |REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV M 100,00 508,29 50.829,00 0,2312% 92,1280% B
3.3.8 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério (RP - 5,05 km) tkm 51.346,05 0,97 49.805,67 0,2265% 92,3545% B
6.1.3.15 |REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV M 70,00 669,33 46.853,10 0,2131% 92,5676% B
6.2.2 |LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 1.403,13 46.303,29 0,2106% 92,7782% B
6.1.3.5 |REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV M 95,00 485,71 46.142,45 0,2099% 92,9880% B
6.1.3.11 |REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV M 111,00 391,31 43.435,41 0,1976% 93,1856% B
6.1.3.14 |REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV M 71,00 602,99 42.812,29 0,1947% 93,3803% B
6.1.5.3 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M UN 9,00 4.673,08 42.057,72 0,1913% 93,5716% B
2.1.1 |Remogdo de pavimentacédo poliédrica em Vias Urbanas M2 1.590,00 26,16 41.594,40 0,1892% 93,7608% B
6.1.4.1 |REBAILENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES M 2.123,00 18,19 38.617,37 0,1756% 93,9364% B
3.1.5 |Religacéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 300,00 124,50 37.350,00 0,1699% 94,1063% B
3.2.2 |Valeta de protecdo de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 410,00 90,81 37.232,10 0,1693% 94,2756% B
2.2.2 |Transporte de E.A.l. t 73,40 507,11 37.221,87 0,1693% 94,4449% B
4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 879,10 41,92 36.851,87 0,1676% 94,6125% B
710 Tapume Telha Metalica Olnd,ul_ada 0,5_0mm Branca h:2,'20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 256,33 35.886.20 0,1632% 94.7757% .
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
1.2.6 Compactagédo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 4.193,19 8,29 34.761,55 0,1581% 94,9338% B
6.1.3.8 |REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV M 120,00 270,26 32.431,20 0,1475% 95,0813% C
337 Carga, manqbra e descarga de agregados ou solos em caminhado basculante de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m3 t 10.167,53 3,07 31.214,32 0,1420% 95,2233% <
e descarga livre
3.1.2 |Remanejamento de ligag&o e religagédo de redes de esgoto M 300,00 103,08 30.924,00 0,1406% 95,3639% C
6.2.4 |LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL HO0,6A1,0M UN 33,00 927,85 30.619,05 0,1393% 95,5032% C
75 Alugugl de cont'ainer tipo' sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 24,00 1.274,30 30.583.20 0,1391% 95,6423% e
venezianas e piso especial
3.2.8 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 13,00 2.334,78 30.352,14 0,1380% 95,7803% C
3.1.1 |Remocéo de bueiros existentes, em Vias Urbanas M 150,00 201,02 30.153,00 0,1371% 95,9175% C
6.1.5.4 |PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M UN 6,00 5.014,87 30.089,22 0,1369% 96,0543% C
74 jAaI:glizl c(jiee\fi?jrr]ct)ainer tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 24,00 1.233,20 29.596,80 0,1346% 96,1889% e
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79 Aluguel de_container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 24,00 1.206,47 28.955,28 0.1317% 96,3206% e
janela de vidro, tomadas computador e telefone
2.1.5 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais (Blocos de Travamento) m3 75,60 377,30 28.523,88 0,1297% 96,4504% C
3.2.28 |Bocade BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6,00 4.397,67 26.386,02 0,1200% 96,5704% C
3.3.6 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 6.778,36 3,88 26.300,04 0,1196% 96,6900% C
6.1.2.1 |PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 164,00 159,29 26.123,56 0,1188% 96,8088% C
4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m?2 439,66 59,12 25.992,70 0,1182% 96,9270% C
2.1.3 Imprimag&o com emulsao asfaltica m2 56.459,01 0,46 25.971,14 0,1181% 97,0451% C
3.2.11 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 10,00 2.505,95 25.059,50 0,1140% 97,1591% C
3.2.13 |Poco de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 9,00 2.538,23 22.844,07 0,1039% 97,2630% C
7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 24,00 875,57 21.013,68 0,0956% 97,3586% C
6.1.5.5 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M UN 3,00 6.355,97 19.067,91 0,0867% 97,4453% C
4.1.5 |Tachéo refletivo em pléstico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagédo un 198,00 95,47 18.903,06 0,0860% 97,5313% C
6.1.1.3 |ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO M 7.485,00 2,47 18.487,95 0,0841% 97,6154% C
3.2.12 |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 3.013,82 18.082,92 0,0822% 97,6976% €
6.1.1.4 |TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE M 7.485,00 2,34 17.514,90 0,0797% 97,7773% C
3.2.14 |Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 6,00 2.869,19 17.215,14 0,0783% 97,8556% C
3.2.3 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 15,00 1.134,68 17.020,20 0,0774% 97,9330% C
3.2.19 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 9,00 1.862,59 16.763,31 0,0762% 98,0092% C
3.2.15 |Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 5,00 3.242,85 16.214,25 0,0737% 98,0830% C
3.3.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 900,46 17,91 16.127,24 0,0733% 98,1563% C
78 Rede de luz, incl. padréo entr. energialtrifés. cabo ligagao até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 802,52 16.050,40 0,0730% 98,2293% e
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
122 Es'ca,v?a\(;éo, carga e tran;porte de.ma~terial de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento m 2.534,60 6,02 15.258,29 0,0694% 98,2987% c
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
6.1.5.8 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M UN 2,00 7.591,21 15.182,42 0,0691% 98,3678% C
8.5 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.693,46 1,90 14.617,57 0,0665% 98,4343% C
1.3.4 Transporte com caminhao carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primario RP=5,05 km tkm 8.468,85 1,58 13.380,78 0,0609% 98,4951% C
6.1.1.2 |LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA M 7.485,00 1,69 12.649,65 0,0575% 98,5526%
121 Es_ca'v_a(;éo, carga e tran§p0rte de_ma~terial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m2 2.334.34 532 12.418,69 0,0565% 98,6091% c
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
7.14 Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 599,66 11.993,20 0,0545% 98,6637% C
7.1 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 36,00 332,18 11.958,48 0,0544% 98,7181% C
6.1.1.1 |CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO M 7.485,00 1,57 11.751,45 0,0534% 98,7715% C
7.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.913,93 11.741,79 0,0534% 98,8249% C
3.1.4 |Religagéo de rede de dgua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 300,00 37,14 11.142,00 0,0507% 98,8756% C
5.1 Plantio de grama comercial em placas m2 810,00 13,44 10.886,40 0,0495% 98,9251% C
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77 Redg de esgotq, cAOﬂt_endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligac&o entre caixas, M 25,00 429,01 10.747.75 0,0489% 98,9740% e
considerando distancia de 25m
8.6 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario | tkm 4.187,58 2,34 9.798,94 0,0446% 99,0186% C
8.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 11.478,05 0,79 9.067,66 0,0412% 99,0598% C
6.1.5.10 [PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DES5,76A6,25M UN 1,00 8.945,83 8.945,83 0,0407% 99,1005% C
3.2.16 |Poco de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.893,31 8.679,93 0,0395% 99,1400% C
4.2.4 [Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 12,00 720,10 8.641,20 0,0393% 99,1793% €
3.1.3 Religacao de rede de dgua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 300,00 28,25 8.475,00 0,0385% 99,2178% C
5.2 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 400,00 20,92 8.368,00 0,0381% 99,2559% C
6.1.5.9 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M UN 1,00 8.039,07 8.039,07 0,0366% 99,2924% C
3.2.5 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 4,00 1.986,72 7.946,88 0,0361% 99,3286% C
6.1.2.3 |ESCORAMENTO DE POSTES UN 8,00 978,91 7.831,28 0,0356% 99,3642% C
3.2.9 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 2,00 3.795,21 7.590,42 0,0345% 99,3987% C
8.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 7.685,55 0,97 7.454,98 0,0339% 99,4326% C
7.11 Mobilizag&o e desmobilizagéo de caminhdo basculante (méaximo) h 20,00 369,02 7.380,40 0,0336% 99,4662% C
111 |Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m? 12.900,00 0,57 7.353,00 0,0334% 99,4996% €
6.1.5.7 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M UN 1,00 7.158,60 7.158,60 0,0326% 99,5322% C
3.24 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 5,00 1.394,76 6.973,80 0,0317% 99,5639% C
6.1.5.6 |PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M UN 1,00 6.754,93 6.754,93 0,0307% 99,5946% C
6.1.2.2 |ESCORAMENTO DE MURO M2 164,00 38,33 6.286,12 0,0286% 99,6232% C
3.2.26 |Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.227,31 6.136,55 0,0279% 99,6511% C
4.2.3 |Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras M 300,00 19,76 5.928,00 0,0270% 99,6781% C
123 Es'ca,v?a\(;éo, carga e tran;porte de.ma~terial de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento m 916,50 6,24 5.718,96 0,0260% 99,7041% c
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
412 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 45,00 126,18 5.678,10 0,0258% 99,7299% C
3.2.6  |Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 2,00 2.673,37 5.346,74 0,0243% 99,7542% C
425 Sinalizagéo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagao M 150,00 35,46 5.319,00 0,0242% 99,7784% C
3.2.25 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 724,27 5.069,89 0,0231% 99,8015% C
4.1.1 Placa em aco - pelicula | + IlI - fornecimento e implantagdo m2 9,31 535,99 4.990,07 0,0227% 99,8242% C
7.15 Mobilizagéo e desmobilizagéo de container até 50 km ud 4,00 1.152,33 4.609,32 0,0210% 99,8451% C
4.2.1 Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagao ud 30,00 152,47 4.574,10 0,0208% 99,8660% C
3.2.17 |Pogo de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais un 1,00 3.790,70 3.790,70 0,0172% 99,8832% C
7.12 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminhé&o carroceria (maximo) h 12,00 310,47 3.725,64 0,0169% 99,9001% C
3.2.27 |Bocade BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 1.836,79 3.673,58 0,0167% 99,9168% C
216 Langamento livre de concreto usinado por meio de caminh&o betoneira - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h m2 75,60 48,59 3.673.40 0,0167% 99,9336% c
(Blocos de Travamento)
7.13 Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminh&o tanque (6.000 L) (mé&ximo) h 12,00 301,01 3.612,12 0,0164% 99,9500%
1.1.2 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 80,00 41,68 3.334,40 0,0152% 99,9651% C
125 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m3 435,16 4,91 2.136,64 0,0097% 99,9749% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVICOS SERPENGE
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)

COM BDI

76 Rgde de agug ¢/ padréo de e_ntrada d'adgua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 58,68 1.467,00 0,0067% 99,9815% e
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrédo a 25m

1.1.3 Demoli¢éo de cerca de madeira com 4 fios M 400,00 3,44 1.376,00 0,0063% 99,9878% C
6.1.4.2 |ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H HRS 80,00 15,44 1.235,20 0,0056% 99,9934% C
4.2.2 Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 15,00 42,49 637,35 0,0029% 99,9963% C
8.7 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 716,69 0,68 487,35 0,0022% 99,9985% C
8.8 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 390,10 0,83 323,78 0,0015% 100,0000% C
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4.5 - COMPOSIGOES DE CUSTOS
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COD: 21001 |SERVI(;O: Regularizagédo do Subleito com adi¢édo de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: S'ECRR_SS' f’:'\:'f‘_zzz ESPECIFICACAO: UNIDADE: ms REFERENCIA: -
6RG. 6D, EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59
DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 23,62 14,90 18,82
SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85
SICRO E9524  |Motoniveladora - 93 kw M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28
SICRO £9682 ?;IEV;ompactador liso tandem vibratério autopropelido de 1,6 t - 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21
SICRO E9685 sﬁéisczrgqifgaf?;gékg: cameiro vibratério autopropelido por M 1,00 0,30 0,70 167,61 70,35 99,53
SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45
(A) TOTAL 1.084,07
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SQII\_IC soEgch]s C/Sg\]c Hg:iTR?o
DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 12,47 157,27% 32,08 16,04
DER-ES 20088 Greidista h 1,00 6,84 157,27% 17,60 17,60
SICRO P9824 Servente h 4,00 5,51 216,02% 17,41 69,64
(B) TOTAL 103,28
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 5,16
(D) PRODU(}AO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 19,88
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 0,4280 66,97 28,66
DER-ES 10092 Cimento CP Il kg 64,2000 0,46 29,53
(F) TOTAL 58,19
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
, , D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE o R CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
5914359
SICRO 5914374 |Transporte da bica corrida - Caminhdo basculante 10 m? 0,64
5914389
5914449
SICRO 5914464 |Cimento - Caminh&o Carroceria 15 t 0,0642
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H)+ (1) R$ 78,07
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,21
CUSTO UNITARIO TOTAL R$96,28
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COD: 31001 |SERVI(;O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - JAN-22 ESPECIFICACAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE G
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A)TOTAL 0
. p ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 7,84 185,02% 22,35 4,47
SICRO P9824 Servente h 0,40 5,51 216,02% 17,41 6,96
(B) TOTAL 11,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 11,43
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com capacidade de até 300
SICRO M2623 KN-C=000meL=030m un 1,0000 447,56 447,56
(F) TOTAL 447,56
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de bl.ocos de c}oncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 3,8100 95,70 364,62
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3»— confecgdo em betoneira e me 0,0600 419,56 25.17
langamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck'= 20 MPa - confeggao em betoneira e langamento m 0.2500 359,78 89,95
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(_)(mas‘ de tabuas de pinho par_a d!sposmv?s de d_renagem - me 1,2400 60,43 74,03
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
(G) TOTAL 554,67
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0430 22,6400
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t ! ’ ! 097
(H) TOTAL 0,97
i i D.M.T i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 i1 .
SICRO 5014464 Grelhg metélica simples para‘bm':a de lobo fie 300 x 900 mm e 0,0430000 0,000 0,00
capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 1.014,63
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 236,61
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.251,24
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COD: 31002 |SERVI(;O: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)
DATA-BASE: SICRO - JAN-22 ESPECIFICACAO: | UNIDADE: un REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE G
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A)TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,30 7,84 185,02% 22,35 6,70
SICRO P9824 Servente h 0,50 5,51 216,02% 17,41 8,70
(B) TOTAL 15,40
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 15,40
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com capacidade de até 300
SICRO M2623 KN-C=000meL=030m un 2,0000 447,56 895,12
(F) TOTAL 895,12
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de bl.ocos de c}oncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura m2 6,3700 95,70 609,61
de 20 cm - areia comercial
SICRO 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3»— confecgdo em betoneira e me 01100 419,56 46.15
langamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck'= 20 MPa - confeggao em betoneira e langamento m 0,4600 359,78 165,50
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(_)(mas‘ de tabuas de pinho par_a d!sposmv?s de d_renagem - me 2,6400 60,43 150,54
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
(G) TOTAL 980,80
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0860 22,6400
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t ! ’ ! 1,95
(H) TOTAL 1,95
i i D.M.T i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(l) R$ 1.893,27
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 441,51
CUSTO UNITARIO TOTAL R$2.334,78
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COD: 32001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
. . SICRO - JAN-22 KO- . 2 . .
DATA-BASE: Dt - a2 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA:
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE G
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25
SICRO E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 292,76 73,86 117,64
(A) TOTAL 188,89
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,97 157,27% 33,37 6,67
SICRO P9824 Servente h 2,20 5,51 216,02% 17,41 38,30
(B) TOTAL 44,97
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,25
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 18,16
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000 50,00 50,00
(F) TOTAL 50,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) ) D.M.T .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO 5914464 |Transporte da areia suja - Caminhdo basculante 10 m3 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H)+ (1) R$ 68,16
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 15,89
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 84,05
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COD: 91001 |SERVI(;O: Administracao Local
SICRO - JAN-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : é REFERENCIA: -
DER -ES - JAN-22 C UNIDADE: més
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cop. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
" . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9803 Almoxarife més 1,00 2.492,60 118,28% 5.440,81 5.440,81
SICRO P9812 Engenheiro més 0,27 12.706,83 84,67% 23.465,38 6.335,65
SICRO P9903 Auxiliar técnico més 1,00 1.815,63 132,28% 4.217,26 4.217,26
SICRO P9858 Laboratorista més 0,60 2.433,70 118,89% 5.327,01 3.196,21
SICRO P9833 Aucxiliar de laboratério més 0,60 2.303,40 121,13% 5.093,50 3.056,10
SICRO P9949 Topdgrafo més 1,00 2.724,76 115,28% 5.865,91 5.865,91
SICRO P9950 Auxiliar de topografia més 1,00 2.303,40 122,16% 5.117,16 5.117,16
(B) TOTAL 33.229,10
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 33.229,10
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagdo Total ) Mes 1,0000 2.920,30 2.920,30
DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,6000 4.233,11 2.539,87
DER-ES 10585 Aluguel mensal de veiculos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e Mes 1,0000 3.067,94 3.067,94
combustivel
DER-ES 10859 Gasolina L 92,0000 6,82 627,44
(F) TOTAL 9.155,55
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
i i D.M.T i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) R$ 42.384,65
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 9.884,10
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 52.268,75
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 24,00 MESES) R$ 1.254.450,01
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.6 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,15 km
MATERIAL LOCAL DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 5,35 2,15
AREIA A-1 41,85 2,15
AREIA SUJA ARACRUZ 3,95 2,15
FERRO /| AGO / ETC ARACRUZ 3,95 2,15
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 3,95 2,15
CAL HIDRATADA ARACRUZ 3,95 2,15
CIMENTO ARACRUZ 3,95 2,15
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 3,95 2,15
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 3,95 2,15
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 3,95 2,15
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 67,35 2,15
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 3,95 2,15
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 3,95 2,15
SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 67,35 2,15
SINALIZAGAO VERTICAL VITORIA 67,35 2,15
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 3,95 2,15
REMOGCOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ - 5,05
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C MG-Betim p/ pistal 578,00 2,15
EMULSOES ASFALTICAS E.A.l MG-Betim p/ pisl% 578,00 2,15

DISTANCIAS DE TRANSPORTE P/ CBUQ
DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,15 km (Apenas para transporte da Massa)

DIST. PAV. |DIST. REVEST.
MATERIAL LOCAL Km) PRIM. (Km)
AGREGADOS PETREOS P-1 para U-1 19,40 0,00
AREIA A-2 para U-1 56,10 0,00
FILLER J.N. para U-1 10,00 0,00
MATERIAL BETUMINOSO CAP 50/70 MG-Betim p/ U-1 578,00 0,00
MASSA ASFALTICA U-1 para Pista 22,80 1,00
OLEO COMBUSTIVEL BPF VIX para U-1 66,40 0,00
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte orcados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

1- TRANSPORTES SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - SICRO
coD QTDE QTDE QTDE M FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
SRIN X ) SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. = o~ TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 80,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 5,566509 0,00 5,05 445,32076 0,00000 2248,86983
TOTAIS Caminh&o Carroceria 15 t 0,00000 2248,86983
2 - TRANSPORTES PAVIMENTAGAO
2.1-SICROE COMPOSIQC)ES
COD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
p— AUX o SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 N TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
42505 Remogé&o de pavimentacéo poliédrica em Vias Urbanas 1.590,00 Material retirada para reutilizacdo da PML Caminh&o Basculante 10 m3 0,875000 0,00 5,05 1391,25000 0,00000 7025,81250
21001 Regularizagao do Subleito com adicdo de 50% de bica corrida 11.425.99 Transporte da bica corrida Caminhéo basculante 10 m? 0,64200 5,35 2,15 7335,48738 39244,85747 15771,29786
e 3% de cimento ' Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,06420 3,95 2,15 733,54874 2897,51751 1577,12979
Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto | ., innag carroceria 15 t 0,00082 395 | 215 | 0061992 0,24487 013328
e argamassa
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,95639 41,85 2,15 72,303084 3025,88407 155,45163
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30
1107928 . D I 75,60 ) )
me/h - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 535 2,15 41,679036 222,98284 89,60993
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 535 2,15 41,679036 222,98284 89,60993
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 3,95 2,15 20,76278 82,01300 44,63999
1106050 Lancamento livre de concreto usinado por meio de caminhdo 75,60 Concreto Caminhéo betoneira 8 m? 2400000 | 3,95 | 215 | 18144000 716,68800 390,09600
betoneira - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h
2.2 - DER-ES
Pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, Areia grossa Caminh&o basculante 10 m3 0,07500 41,85 2,15 4234,42575 177210,71764 9104,01536
42500 sobre colch&o de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e 56.459,01
transporte blocos e areia,Vias Urbanas Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminh&o basculante 10 m? 0,24000 3,95 2,15 13550,16240 53523,14148 29132,84916
Caminh&o Basculante 10 m3 273450,56634 61368,64637
TOTAIS Caminh&o Carroceria 15 t 2979,77538 1621,90305
Caminh&o betoneira 8 m3 716,68800 390,09600
3 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
3.1 - SICRO E COMPOSIGOES
cOD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
PRIN. AUX | AUX2 SERV AUX AUX2 UTILIZ. P N TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . innag carroceria 15 t 0,000098 395 | 215 0,04025 0,15899 0,08654
e argamassa
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,109726 41,85 2,15 4498772 1882,73623 96,72361
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 011550
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,063676 535 2,15 26,10729 139,67398 56,13066
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,063676 5,35 2,15 26,10729 139,67398 56,13066
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,032588 3,95 2,15 13,36121 52,77679 28,72661
2003842 _ ) Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de 0,16360 Argamassa asféltica Caminhéo carroceria 15 t 0000164 | 22,80 | 1,00 0,06708 152933 0,06708
2003315 Valeta de protecéo de aterros com revestimento de concreto - densidade 210,00
VPA 04 - areia e brita comerciais ' Adubo NPK Caminh&o carroceria 15 t 0,000090 395 | 215 0,03690 0,14576 0,07934
Adubo Organico Composto Caminh&o carroceria 15 t 0,000300 3,95 2,15 0,12300 0,48585 0,26445
4413996 Enleivamento 1,50000 Sarrafo em madeira de terceira- E=25cmeL=5cm Caminh&o carroceria 15 t 0,001125 3,95 2,15 0,46125 1,82194 0,99169
P6 calcério Caminh&o carroceria 15 t 0,000270 3,95 2,15 0,11070 0,43727 0,23801
Obtencgéo de grama para replantio Caminh&o carroceria 15 t 0,034500 3,95 2,15 14,14500 55,87275 30,41175
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalagéo 0,79500 Tabua de pinho de terceira - E =25 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,001670 3,95 2,15 0,68450 2,70376 1,47166
Aditivo plastiiicante e retardador de pega para concreto | - ¢, innag carroceria 15 t 0000910 | 395 | 215 0,01364 0,05389 0,02933
e argamassa
% ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,016511 41,85 2,15 15,24766 638,11459 32,78247
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 107000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,589902 5,35 2,15 8,84853 47,33961 19,02433
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,589902 5,35 2,15 8,84853 47,33961 19,02433
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,301901 3,95 2,15 4,52851 17,88760 9,73629
2003419 Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita i ] i 15,00 AGo CA 50 Caminhéo carroceria 15 t 0018469 | 395 | 215 0,27704 1,09429 0,59563
407820 comerciais Armagcéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 16,79000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000252 3,95 2,15 0,00378 0,01492 0,00812
2003842 Enchimento de junta de C‘;Ziﬁgzz‘;m argamassa asfaltica de 2,75862 Argamassa asféltica Caminhéo carroceria 15 t 0002759 | 22,80 | 1,00 0,04138 0,94345 0,04138
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000032 3,95 2,15 0,00047 0,00187 0,00102
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0003192 | 395 | 215 0,04788 018913 0,10294
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,010616 3,95 2,15 0,15923 0,62897 0,34235
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . iqnag carroceria 15 t 0001020 | 395 | 215 0,00510 002015 001097
e argamassa
_ ~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,140012 41,85 2,15 5,70006 238,54751 12,25513
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.20000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,661572 5,35 2,15 3,30786 17,69705 7,11190
N i 3 3
2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mao 500 Brita 2 Caminhao basculante 10 m: 0,661572 5,35 2,15 3,30786 17,69705 7,11190
comerciais ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,338580 3,95 2,15 1,69290 6,68696 3,63974
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 1,305000 5,35 2,15 6,52500 34,90875 14,02875
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000230 3,95 2,15 0,00115 0,00454 0,00247
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 7,67000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0023317 | 395 | 215 0,11658 0,46051 0,25066
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,077544 3,95 2,15 0,38772 1,53149 0,83359
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Aditivo plastiiicante e retardador de pega para concreto | . innag carroceria 15 t 0001556 | 395 | 215 0,00622 0,02458 0,01338
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,738518 41,85 2,15 6,95407 291,02796 14,95126
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 1.83000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,008897 5,35 2,15 4,03559 21,59040 8,67652
. i 3 3
2003455 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de méo 200 Brita 2 Caminhao basculante 10 m 1,008897 5,35 2,15 4,03559 21,59040 8,67652
comerciais ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,516335 3,95 2,15 2,06534 8,15809 4,44048
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 2,115000 5,35 2,15 8,46000 45,26100 18,18900
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000290 3,95 2,15 0,00116 0,00457 0,00249
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 9,65000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0029336 | 395 | 215 011734 0,46351 0,25229
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,097562 3,95 2,15 0,39025 1,54147 0,83903
Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto | - ., innag carroceria 15 t 0002202 | 395 | 215 0,00440 0,01739 0,00947
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,460526 41,85 2,15 4,92105 205,94602 10,58026
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento 259000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,427893 5,35 2,15 2,85579 15,27845 6,13994
- . . ~ Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,427893 535 2,15 2,85579 15,27845 6,13994
2003457 Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mao 200
comerciais ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,730769 3,95 2,15 1,46154 5,77307 3,14230
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m? 3,105000 5,35 2,15 6,21000 33,22350 13,35150
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000349 3,95 2,15 0,00070 0,00276 0,00150
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 11,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0035355 | 395 | 215 0,07071 0,27931 0,15203
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,117579 3,95 2,15 0,23516 0,92888 0,50559
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 800 o ignag carroceria 15 t 0043000 | 67,35 | 2,15 8,20900 558,93765 17,84285
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,802386 3,95 2,15 154,86050 611,69897 332,95007
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 2.81000 Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 0,089102 41,85 2,15 17,19668 719,68126 36,97287
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 3,95 2,15 0,34568 1,36543 0,74321
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010029 3,95 2,15 1,93565 7,64580 4,16164
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,090392 41,85 2,15 17,44562 730,09909 37,50808
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 3,95 2,15 5,30376 20,94984 11,40307
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em m = - -
31001 FFA (Conf. Proj Tipo) 193,00 Aditivo plastificante e ';:irlg‘;‘d"r tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0,000213 395 | 215 0,04101 0,16200 0,08818
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,237503 41,85 2,15 45,83798 1918,31957 98,55166
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.25000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 0,137828 5,35 2,15 26,60071 142,31379 57,19152
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,137828 535 2,15 26,60071 142,31379 57,19152
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhd&o carroceria 15 t 0,070538 3,95 2,15 13,61374 53,77426 29,26954
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000037 3,95 2,15 0,00718 0,02836 0,01544
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,003770 395 | 215 0,72753 2,87375 1,56420
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminhao carroceria 15 t 0,012536 3,95 2,15 2,41953 9,55712 5,20198
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 800 o\ isnag carroceria 15 t 0086000 | 67,35 | 2,15 1,11800 75,29730 2,40370
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,341522 3,95 2,15 17,43979 68,88715 37,49554
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 6.37000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,148971 41,85 2,15 1,93662 81,04770 4,16374
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002995 3,95 2,15 0,03893 0,15377 0,08370
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,016768 3,95 2,15 0,21798 0,86104 0,46867
. X . . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 0,165718 41,85 2,15 2,15434 90,15904 4,63183
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,050381 3,95 2,15 0,65495 2,58707 1,40815
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em m = - -
31002 FFA (Conf. Proj Tipo) 13,00 Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘::‘d"’ tipo Plastiment ou Caminhdo carroceria 15 t 0000391 | 395 | 215 0,00508 0,02008 0,01093
= . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,437005 41,85 2,15 5,68106 237,75235 12,21428
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 046000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,253603 5,35 2,15 3,29683 17,63806 7,08819
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,253603 5,35 2,15 3,29683 17,63806 7,08819
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,129789 3,95 2,15 1,68726 6,66467 3,62760
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000079 3,95 2,15 0,00103 0,00407 0,00221
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0008026 | 395 | 215 0,10433 041211 0,22432
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026690 3,95 2,15 0,34698 1,37055 0,74600
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;fd‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001785 | 395 | 215 0,00357 0,01410 0,00768
_ % ) Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 1,995021 41,85 2,15 3,99004 166,98326 8,57859
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 21000
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 1,157751 5,35 2,15 2,31550 12,38794 4,97833
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,157751 5,35 2,15 2,31550 12,38794 4,97833
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,592515 3,95 2,15 1,18503 4,68087 2,54781
Cantoneira em ferro de :gzsrﬁ:a's L=635SmmeE= | ominhdo caroceria 15t 0041500 | 395 | 215 0,08300 0,32785 0,17845
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC . _
2003519 02 - areia e brita comerciais 2,00 Tubo em ago ga"’ag'z_agg o é";ﬁ;‘ BSPdlasseleve - | o minhao carroceria 15 t 0000200 | 395 | 215 0,00040 0,00158 0,00086
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com 0,5000 Eletrodo revestido E70XX Caminhao carroceria 15 t 0000500 | 395 | 215 0,00100 0,00395 0,00215
eletrodo E70XX
. Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,012650 3,95 2,15 0,02530 0,09994 0,05440
407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 11,5000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000230 3,95 2,15 0,00046 0,00182 0,00099
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000609 3,95 2,15 0,00122 0,00481 0,00262
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,3000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0061712 | 395 | 215 012342 048752 0,26536
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,205233 3,95 2,15 0,41047 1,62134 0,88250
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N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 1,21550 4,80123 2,61333
407820 Al CA-60 17,00000
rmag&o em ago CA- i
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,02210 0,08730 0,04752
Aditivo plastiicante e ':‘;::iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 395 | 215 0,09227 0,36446 0,19838
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 1,586517 41,85 2,15 103,12359 4315,72205 221,71571
Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento
2003680 | 107892 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais eso0 | M7 Brita 1 Caminh&o basculante 10m* | 0920688 | 535 | 215 | 59,84470 320,16915 128,66611
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,920688 5,35 2,15 59,84470 320,16915 128,66611
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,471191 3,95 2,15 30,62738 120,97816 65,84887
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000452 3,95 2,15 0,02935 0,11592 0,06310
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0045752 | 395 | 215 2,97388 11,74683 6,39384
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,152156 3,95 2,15 9,89011 39,06592 21,26373
N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,019250 3,95 2,15 0,19250 0,76038 0,41388
407820 Al CA-60 17,50000
rmag&o em ago CA- f
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 3,95 2,15 0,00350 0,01383 0,00753
Aditivo plastificante e ﬁ:f]‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001768 | 395 | 215 0,01768 0,06984 0,03801
_ o . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 1,976021 41,85 2,15 19,76021 826,96470 42,48445
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 2 08000
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 10,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m? 1,146725 5,35 2,15 11,46725 61,34978 24,65458
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,146725 5,35 2,15 11,46725 61,34978 24,65458
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,586872 3,95 2,15 5,86872 23,18144 12,61775
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000499 3,95 2,15 0,00499 0,01971 0,01073
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0050555 | 395 | 215 0,50555 1,99693 1,08694
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,168129 3,95 2,15 1,68129 6,64111 3,61478
N . N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,15114 0,59700 0,32495
407820 Armag&o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00275 0,01085 0,00591
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,002108 395 | 215 0,01265 0,04996 0,02719
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,356025 41,85 2,15 14,13615 591,59783 30,39272
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 2 48000
2003684 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 6,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,367249 5,35 2,15 8,20349 43,88869 17,63751
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,367249 5,35 2,15 8,20349 43,88869 17,63751
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,699732 3,95 2,15 4,19839 16,58365 9,02654
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000589 3,95 2,15 0,00354 0,01396 0,00760
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059706 | 395 | 215 0,35823 1,41502 0,77020
utilizacé@o de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,198560 3,95 2,15 1,19136 4,70588 2,56143
Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,16830 0,66479 0,36185
407820 Al a CA-60 17,00000 ¢
rmagdo em ago CA- |
Arame recozido 18 BWG Caminhd&o carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,00306 0,01209 0,00658
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,001675 395 | 215 0,01507 0,05953 0,03240
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,871520 41,85 2,15 16,84368 704,90790 36,21391
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 1.97000
2003692 Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 9,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,086081 5,35 2,15 9,77473 52,29479 21,01566
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 1,086081 5,35 2,15 9,77473 52,29479 21,01566
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,555836 3,95 2,15 5,00252 19,75995 10,75542
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000536 3,95 2,15 0,00482 0,01904 0,01036
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 17,85000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0054264 | 395 | 215 0,48838 1,92909 1,05001
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,180464 3,95 2,15 1,62417 6,41548 3,49197
Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,019250 3,95 2,15 0,11550 0,45623 0,24833
407820 Al a CA-60 17,50000 ¢
rmagao em ago CA- f
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 3,95 2,15 0,00210 0,00830 0,00452
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;fd‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0002057 | 395 | 215 0,01234 0,04875 0,02654
_ « . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,299024 41,85 2,15 13,79415 577,28498 29,65741
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 242000
2003694 Pogo de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 6,00 ’ Brita 1 Caminhéao basculante 10 m3 1,334170 5,35 2,15 8,00502 42,82686 17,21080
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,334170 5,35 2,15 8,00502 42,82686 17,21080
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,682803 3,95 2,15 4,09682 16,18243 8,80816
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000584 3,95 2,15 0,00351 0,01385 0,00754
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,48000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059219 | 395 | 215 0,35532 1,40350 0,76393
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,196943 3,95 2,15 1,18166 4,66754 2,54056
. Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,12595 0,49750 0,27079
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo 22,90000 . . .
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00229 0,00905 0,00492
Aditivo plastificante e 'Seitmairl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0002414 | 395 | 215 0,01207 0,04768 0,02595
_ % ) Areia média lavada Caminhé&o basculante 10 m3 2,698028 41,85 2,15 13,49014 564,56244 29,00381
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 284000
2003696 Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 5,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,565720 5,35 2,15 7,82860 41,88302 16,83149
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,565720 5,35 2,15 7,82860 41,88302 16,83149
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,801306 3,95 2,15 4,00653 15,82579 8,61404
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000617 3,95 2,15 0,00309 0,01219 0,00663
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,57000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0062533 | 395 | 215 0,31266 1,23502 067223
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,207963 3,95 2,15 1,03981 4,10726 2,23560
407820 A N CA60 17.00000 Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,05610 0,22160 0,12062
rmagao em ago CA- B
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,00102 0,00403 0,00219
Aditivo plastificante e 'Seitmairl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0001955 | 395 | 215 0,00587 0,02317 0,01261
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,185023 41,85 2,15 6,55507 274,32964 14,09340
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento 230000
2003704 Pogo de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 3,00 ’ Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,268013 5,35 2,15 3,80404 20,35161 8,17868
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,268013 535 2,15 3,80404 20,35161 8,17868
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,648945 3,95 2,15 1,94684 7,69000 4,18570
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000620 3,95 2,15 0,00186 0,00734 0,00400
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,65000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0062776 | 395 | 215 0,18833 0,74390 0,40491
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,208772 3,95 2,15 0,62631 2,47394 1,34658
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N . N Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,02519 0,09950 0,05416
407820 Armag&o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00046 0,00181 0,00098
Aditivo plastiicante e ':‘;::iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002754 | 395 | 215 0,00275 0,01088 0,00592
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira  langamento Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 3,078032 41,85 2,15 3,07803 128,81566 6,61777
1107892 - e - . 3,24000 N -~
2003708 Pogo de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 1,786244 5,35 2,15 1,78624 9,55641 3,84043
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,786244 5,35 2,15 1,78624 9,55641 3,84043
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,914166 3,95 2,15 0,91417 3,61096 1,96546
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000766 3,95 2,15 0,00077 0,00303 0,00165
3103302 FULT;‘;‘;Z;Z":gs\lgie‘znh;sg:ggpﬁgggz ;Oeed::tri‘;%zm ’ 25,54000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria15t | 0,077642 | 395 | 215 007764 0,30668 0,16693
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,258209 3,95 2,15 0,25821 1,01993 0,55515
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 67,35 2,15 9,98400 672,42240 21,46560
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,827658 3,95 2,15 79,45517 313,84791 170,82861
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,091908 41,85 2,15 8,82320 369,25101 18,96988
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001847 3,95 2,15 0,17736 0,70057 0,38132
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010345 3,95 2,15 0,99313 3,92288 2,13524
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,090392 41,85 2,15 8,67761 363,15810 18,65687
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 3,95 2,15 2,63814 10,42064 5,67200
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,033885 3,95 2,15 3,25297 12,84922 6,99388
- - . . . Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 3,95 2,15 0,57024 2,25245 1,22602
2003714 | 407819 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagéo em ago CA-50 96.00 5,40000 . e .
comerciais , Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,01037 0,04095 0,02229
Aditivo plastificante e ﬁ:f]‘irl‘;?dm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 395 | 215 0,01550 0,06124 0,03333
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 41,85 2,15 17,32818 725,18443 37,25559
1107892 manual - areia e brita comercials 0,19000 Brita 1 Caminhdo basculante 10m® | 0,104749 | 535 | 2,15 | 10,05589 53,79904 21,62017
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 5,35 2,15 10,05589 53,79904 21,62017
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 5,14642 20,32834 11,06479
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00746 0,02946 0,01604
3103302 FOLTﬁ:ag:;Zb:gsv gie‘zrfhcooEgj@‘gﬁpﬁfg’lgé;oeedgazm ; 2,59000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria15t | 0,007874 | 395 | 215 0,75587 2,98567 1,62511
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 2,51375 9,92931 5,40456
Tampao de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 - Caminhd&o carroceria 15 t 0,104000 67,35 2,15 0,93600 63,03960 2,01240
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhd&o carroceria 15 t 1,173042 3,95 2,15 10,55738 41,70164 22,69836
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com . . ) . 557000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,130262 41,85 2,15 1,17236 49,06317 2,52057
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento, Cca;'r:g'cai:;da e areia 1.0,5:8 - areia ' 0,01500 Cal hidratada Caminho carroceria 15 t 0,002618 395 | 215 0,02357 0,09309 0,05067
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 3,95 2,15 0,13196 0,52124 0,28371
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,135588 41,85 2,15 1,22029 51,06911 2,62362
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,041221 3,95 2,15 0,37099 1,46540 0,79762
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhd&o carroceria 15 t 0,059952 3,95 2,15 0,53957 2,13130 1,16007
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita Armac&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 9,00 5,40000 Ago CA S0 Caminhdo carroceria 15t 0005940 395 215 0.05346 021117 0.11494
comerciais ' ' ' Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,00097 0,00384 0,00209
Aditivo plastificante e ':i‘mairl‘;fd‘” tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 395 | 215 0,00145 0,00574 0,00313
Concreto fck = 20 MPa - confeccio em betoneira e lancamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 41,85 2,15 1,62452 67,98604 3,49271
1107892 - Tecgac e ¢ 0,19000 . - .
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m 0,104749 5,35 2,15 0,94274 5,04366 2,02689
Brita 2 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 5,35 2,15 0,94274 5,04366 2,02689
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 0,48248 1,90578 1,03732
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00070 0,00276 0,00150
3103302 Fomﬁ‘:agggzbeuzsvgie‘zrfhcf’oﬁgca;gjpi‘;ﬁ;gi;oef::gazm ; 2,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria15t | 0,007874 | 395 | 215 [ 007086 0,27991 015235
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 0,23566 0,93087 0,50668
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Tubo de concreto armado PA2-D =0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,95 2,15 249,00456 983,56801 535,35980
. X . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,002727 41,85 2,15 3,93170 164,54156 8,45315
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,000598 3,95 2,15 0,86207 3,40517 1,85345
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 0,119139 5,35 2,15 171,79844 919,12164 369,36664
Aditivo plastiiicante e retardador de pega para concreto | . g carroceria 15 t 0000090 | 395 | 215 0,12956 051175 027855
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e i sdi inha 3
804015 | 1106165 P comerciais P lancamento msnual ~ areia, brita e pe drafje méo comerciais | CONCreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e lancamento| 144200 | 0,15100 f Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m 0100416 | 41,85 [ 215 | 144,79995 6059,87808 311,31990
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,058273 5,35 2,15 84,03034 449,56232 180,66523
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,058273 5,35 2,15 84,03034 449,56232 180,66523
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,029823 3,95 2,15 43,00513 169,87028 92,46104
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000015 3,95 2,15 0,02163 0,08544 0,04650
3103302 FULTﬁ;ag:;adbe“gs\lgie‘znh;sg:ggpﬁgggz ;Oeed::tri‘;%zm ’ 0,50000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria15t | 0,001520 | 395 | 215 2,19184 8,65777 471246
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,005055 3,95 2,15 7,28931 28,79277 15,67202
Tubo de concreto armado PA2 - D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,95 2,15 951,55200 3758,63040 2045,83680
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,007106 41,85 2,15 19,09979 799,32636 41,06456
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001558 3,95 2,15 4,18784 16,54197 9,00385
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 0,177525 5,35 2,15 477,18720 2552,95152 1025,95248
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . isnag carroceria 15 t 0000134 | 395 | 215 0,35986 142143 0,77369
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e i sdi inha, 3
804023 1106165 1107800 e i e langamento mgnual S reia brio e pedra?ie 50 comoreie. | Concreto fck = 20 MPa - confecgiio em betoneira e langamento 2.688,00 0,22500 07000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m: 0,149627 41,85 2,15 402,19623 16831,91238 864,72190
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,086831 5,35 2,15 233,40260 1248,70392 501,81559
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,086831 5,35 2,15 233,40260 1248,70392 501,81559
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 3,95 2,15 119,45102 471,83154 256,81970
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000018 3,95 2,15 0,04838 0,19112 0,10403
3103302 FOLTﬁ:ag:;Zb:gsv gie‘zrfhcooEgj@‘gﬁpﬁfg’lgé;oeedgazm ; 0,60000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria15t | 0,001824 | 395 | 215 4,90291 19,36650 1054126
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,006066 3,95 2,15 16,30541 64,40636 35,05663
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,95 2,15 299,54100 1183,18695 644,01315
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,008014 41,85 2,15 4,40794 184,47217 9,47706
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 3,95 2,15 0,96649 3,81763 2,07795
Pedra de mao Caminhao basculante 10 m3 0,243012 5,35 2,15 133,65660 715,06281 287,36169
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . isnag carroceria 15 t 0,000183 395 | 215 0,10079 0,39813 0,21670
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e i sdi inha, 3
804031 1106165 107892 e i e lanamento m;)nual S reia b o pedra?ie 2 comormaie. | Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento 550,00 0,30800 07000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m: 0,204822 41,85 2,15 112,65219 4714,49398 242,20220
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,118862 535 2,15 65,37434 349,75272 140,55483
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,118862 5,35 2,15 65,37434 349,75272 140,55483
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,060832 3,95 2,15 33,45735 132,15652 71,93330
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000021 3,95 2,15 0,01155 0,04562 0,02483
3103302 FOLTﬁ:ag:;Zb:gsv gie‘zrfhcooEgj@‘gﬁpﬁfg’lgé;oeedgazm ; 0,70000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria15t | 0,002128 | 395 | 215 1,17040 462308 2,51636
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,007077 3,95 2,15 3,89235 15,37478 8,36855
Tubo de concreto armado PA2-D =1,00m Guindauto 20 t.m 0,786670 3,95 2,15 298,93460 1180,79167 642,70939
. X X . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,009799 41,85 2,15 3,72365 155,83489 8,00585
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,002149 3,95 2,15 0,81645 3,22498 1,75537
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m3 0,317178 5,35 2,15 120,52764 644,82287 259,13443
Aditivo plastiicante e retardador e pega para Concreto | - ¢, inngg carroceria 15t | 0000239 | 395 | 215 |  0,09089 0,35902 0,19542
e argamassa
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ia médi inha 3
804039 1106165 1107862 P comercias p larwarmento ngnual " o brit e pedrafie o comanciie. | Concreto fek = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento 380,00 0,40200 0.7000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,267333 41,85 2,15 101,58647 4251,39374 218,41091
' manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,155139 5,35 2,15 58,95268 315,39684 126,74826
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,155139 5,35 2,15 58,95268 315,39684 126,74826
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,079397 3,95 2,15 30,17086 119,17491 64,86736
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000024 3,95 2,15 0,00912 0,03602 0,01961
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,80000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002432 | 395 | 215 092416 3,65043 1,98694
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,008088 3,95 2,15 3,07344 12,14009 6,60790
Tubo de concreto armado PA2-D =150 m Guindauto 20 t.m 1,770000 3,95 2,15 148,68000 587,28600 319,66200
. X X . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,024803 41,85 2,15 2,08349 87,19396 4,47950
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01501
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,005438 3,95 2,15 0,45683 1,80447 0,98218
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,508116 5,35 2,15 42,68174 228,34733 91,76575
Aditivo plastiicante e retardador e pega para Concreto | coinngo carroceria 15t | 0000383 | 395 | 215 | 0,03219 012714 0,06920
e argamassa
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ia médi inha 3
804055 1106165 1107892 P comerciais P lancamonts mSnuaI " o b e pedra((;ie o comanciie. | Concreto fok = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento 84,00 0,64400 0.7000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,428265 41,85 2,15 35,97422 1505,52105 77,34457
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,248531 5,35 2,15 20,87657 111,68963 44,88462
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,248531 5,35 2,15 20,87657 111,68963 44,88462
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,127193 3,95 2,15 10,68423 42,20271 22,97110
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000030 3,95 2,15 0,00252 0,00995 0,00542
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,00000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0003040 | 395 | 215 0,25536 1,00867 0,54902
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,010110 3,95 2,15 0,84924 3,35450 1,82587
Aditivo plastificante e 'Seitmairl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000792 | 395 | 215 0,00555 0,02190 0,01192
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira  langamento Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,885409 41,85 2,15 6,19787 259,38066 13,32541
1107892 manual - areia e brita comerciais 0,93200 Brita 1 Caminhao basculante 10 m® | 0513821 | 535 | 215 359675 19,24259 7,73300
804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 700 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m* |  0,513821 535 | 215 3,59675 19,24259 7,73300
comerciais - alas retas !
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,262964 3,95 2,15 1,84075 7,27095 3,95761
Prego de ferro Caminhéo carroceria 15 t 0,000125 3,95 2,15 0,00088 0,00346 0,00188
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 4,17000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0012677 | 395 | 215 0,08874 0,35051 0,19079
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,042159 3,95 2,15 0,29511 1,16569 0,63449
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aditivo plastificante e ﬁ;‘:‘iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001376 | 395 | 215 0,00688 0,02718 0,01479
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,538066 41,85 2,15 7,69033 321,84035 16,53421
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 161900
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,892571 5,35 2,15 4,46285 23,87627 9,59514
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 5.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 0,892571 5,35 2,15 4,46285 23,87627 9,59514
comerciais - alas retas ' . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,456801 3,95 2,15 2,28400 9,02182 4,91061
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000205 3,95 2,15 0,00102 0,00405 0,00220
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020763 | 395 | 215 0,10382 0,41007 0,22320
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,069051 3,95 2,15 0,34526 1,36376 0,74230
Aditivo plastificante e g:irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002137 | 395 | 215 0,00427 0,01688 0,00919
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,388325 41,85 2,15 4,77665 199,90281 10,26980
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 251400
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,385993 5,35 2,15 2,77199 14,83013 5,95977
804121 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 200 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 1,385993 5,35 2,15 2,77199 14,83013 5,95977
comerciais - alas esconsas ' . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,709325 3,95 2,15 1,41865 5,60367 3,05010
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000290 3,95 2,15 0,00058 0,00229 0,00125
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 9,68000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020427 | 395 | 215 0,05885 0,23247 0,12654
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,097865 3,95 2,15 0,19573 0,77313 0,42082
Aditivo plastificante e g:irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0005514 | 395 | 215 0,03308 0,13068 007113
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 6,162715 41,85 2,15 36,97629 1547,45770 79,49902
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 6.48700
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 3,576348 5,35 2,15 21,45809 114,80077 46,13489
804161 Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 6.00 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 3,576348 5,35 2,15 21,45809 114,80077 46,13489
comerciais - alas esconsas ' . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 1,830307 3,95 2,15 10,98184 43,37828 23,61096
Prego de ferro Caminhd&o carroceria 15 t 0,000612 3,95 2,15 0,00367 0,01450 0,00789
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,39000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0061986 | 395 | 215 0,37191 1,46906 0,79961
utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,206143 3,95 2,15 1,23686 4,88559 2,65924
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00388 3,95 2,15 32,98026 130,27204 70,90757
2106292 de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro nao incluidas - 8.500,07 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,00009 395 | 215 0,76501 3,02177 1,64476
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo de 3 vezes -
confecgdo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,01137 3,95 2,15 96,64577 381,75080 207,78841
3.2 - DER-ES
43069 Remocéo de bueiros existentes, em Vias Urbanas 150,00 Transp. de Remocé&o de bueiros existentes Caminh&o Basculante 10 m3 1,918000 0,00 5,05 287,70000 0,00000 1452,88500
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m Caminhd&o carroceria 15 t 0,09700 3,95 2,15 839,82600 3317,31270 1805,62590
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) em, inclusive ] ] o 8.658,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 4185 | 215 | 10188951 4264,07593 219,06244
40348 caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhd&o carroceria 15 t 0,00239 3,95 2,15 20,68180 81,69310 44,46586
330001 Reaterro com areia e ad‘i;zzﬁzfnzg'a““co' tudo incluido em 5.280,37 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhéo basculante 10 m? 1,50000 395 | 215 | 792055892 31286,20774 17029,20168
Caminhéo basculante 10 m3 102043,31934 26533,24970
TOTAIS Caminh&o Carroceria 15 t 8196,82027 3758,51621
Guindauto 20 t.m 7693,46303 4187,58114
4 - TRANSPORTES SINALIZACAO
4.1 - SICRO
coD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
— AUX ) SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 N TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Chapa de aco galvanizado Caminhao carroceria 15 t 0,01178 67,35 2,15 0,10967 7,38640 0,23579
5 o i i Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminh&o carroceria 15 t 0,00044 67,35 2,15 0,00410 0,27589 0,00881
5213571 | 5213417 Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagédo Confecgdo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula 9,31 1,00000 P
tipo I + 11l Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminh&o carroceria 15 t 0,00019 67,35 2,15 0,00177 0,11914 0,00380
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pé Caminh&o carroceria 15 t 0,00011 67,35 2,15 0,00102 0,06897 0,00220
Pedra de Mao Caminhéao basculante 10 m3 0,00296 5,35 2,15 0,13314 0,71232 0,28626
Aditivo plastificante e g‘:n‘irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,00000 395 | 215 0,00010 0,00040 000022
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 0,00249 41,85 2,15 0,11222 4,69640 0,24127
1107892 Concreto fek = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhzo basculante 10m? |  0,00145 535 | 215 0,06512 034841 0,14002
5016111 Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 45.00 Brita 2 Caminho basculante 10 m? 0,00145 5,35 2,15 0,06512 0,34841 0,14002
x 8 cm - fornecimento e implantagéo ’ ) —_ .
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00074 3,95 2,15 0,03333 0,13165 0,07166
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,00070 67,35 2,15 0,03150 2,12153 0,06773
Suporte em madeira de egcca#]mo tratado - secao de B | o inhzo carroceria 15t 0,01920 395 | 215 0,86400 341280 1,85760
Tinta esmalte sintético acetinado Caminh&o carroceria 15 t 0,00035 67,35 2,15 0,01575 1,06076 0,03386
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o carroceria 15 t 0,00012 67,35 2,15 0,10549 7,10489 0,22681
. . . ' Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o carroceria 15 t 0,00035 67,35 2,15 0,30769 20,72258 0,66152
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 879,10 . X X . X
Solvente para tinta & base de resina acrilica Caminh&o carroceria 15 t 0,00003 67,35 2,15 0,02637 1,77622 0,05670
Tinta refletiva acrilica Caminh&o carroceria 15 t 0,00083 67,35 2,15 0,72965 49,14213 1,56875
5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspersao - 439.66 Massa termopléstica para asperséo Caminh&o carroceria 15 t 0,00308 67,35 2,15 1,35415 91,20219 2,91143
espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia) ' Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhao carroceria 15 t 0,00040 67,35 2,15 0,17586 11,84444 0,37811
5213362 Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - 198.00 Tachao refletivo em plastico injetado bidirecional Caminh&o carroceria 15 t 0,00110 67,35 2,15 0,21780 14,66883 0,46827
fornecimento e colocagéo ' Cola poliéster Caminh&o carroceria 15 t 0,00022 67,35 | 215 0,04356 2,93377 0,09365
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4.2 - DER-ES
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,00319 41,85 2,15 0,95743 40,06840 2,05847
41359 40358 Tela de proteg@o de seguranca de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 300,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00118 395 | 2,15 0,35343 1,39605 0,75987
suporte para sinalizagéo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m3 0,00385 5,35 2,15 1,15385 6,17307 2,48077
Caminhdo Basculante 10 m?® 52,34702 5,34680
TOTAIS
Caminh&o Carroceria 15 t 215,36863 9,40679
5 - TRANSPORTES OC
5.1 - SICRO
cop QTDE QTDE QTDE . FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
p— AUX o SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. 5 N TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Adubo NPK Caminh&o carroceria 15 t 0,00006 3,95 2,15 0,04860 0,19197 0,10449
X . Adubo organico composto Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 3,95 2,15 0,00000 0,00000 0,00000
4413200 Plantio de grama comercial em placas 810,00
Pé calcéario dolomitico Caminh&o carroceria 15 t 0,00018 3,95 2,15 0,00000 0,00000 0,00000
Grama tipo batatais Caminh&o carroceria 15 t 0,02300 3,95 2,15 18,63000 73,58850 40,05450
Arame liso em aco galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminh&o carroceria 15 t 0,00007 3,95 2,15 0,02800 0,11060 0,06020
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mour&o de Grampo em aco galvanizado para cerca - C =254 mm e . uihso carroceria 15 t 0,00001 395 | 215 0,00400 0,01580 0,00860
3713613 . A 400,00 E =3,76 mm
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m '
Mourdo de madeira-H=2,10me D=0,10m Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 3,95 2,15 2,77200 10,94940 5,95980
Mourdo de madeira-H=2,20meD=0,15m Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 3,95 2,15 0,31200 1,23240 0,67080
Caminhao basculante 10 m? 0,00000 0,00000
TOTAIS
Caminh&o Carroceria 15 t 86,08867 46,85839
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencédo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagéo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolucéo n° 329 do TCE, obtém-se o preco
final da aquisicéo de cada localidade. Em funcéo das distancias médias de transporte em relacéo
as refinarias, € calculado atraves das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos
indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindmio
“aquisi¢do do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se
obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril de 2022, sendo esta a Gltima disponivel
na ANP. A férmula para célculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual do SICRO
indica sdo as seguintes:

ATUALIZACAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUAGAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentagcdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagio - ABRIL/2022 491,870
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 1,8201
Rod. Pav. Rod. N3o Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 49,032 49,032
(aQ ) 0.460 0544 Y =49,032+0,46xD

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

E.A.l.
cODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 [Imprimagdo com emuls3do asfaltica m? 56.459,01 0,0013 73,397
TOTAL 73,397

A seguir é apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.9 - CROQUI DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.10 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID ESFE’EE(;;) o
BRITAO SOLTA t/m? 1,50
BRITA1 SOLTA t/m3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO tm? 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m? 1,50
BICA CORRIDASOLTA tm? 1,50
ARGILA SOLTA tm? 1,50
AREIA SOLTA t/m? 1,50
REG. SUB COM ADICOES DE CIMENTO E BICA CORRIDA tm3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA tm? 2,20
RECOMPOSICAO CBUQ FX'C' t/m3 2,40
COLCHAO DE PO DE PEDRA t/m3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m? 2,50
EAL t/m? 1,00
TAXAS DE APLICACAO
IMPRIMAGAO (E.ALL) | m2 | 1,30
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4.11 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:

Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| - Incidéncias sobre o custo

Administracao Central 4,03%‘
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%‘
Lucro 6,30%‘

Total 12,23%

Il — Incidéncias sobre o preco de venda

ISSON 5,00% "
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = <((( 1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L))

— 0/fy —
(1-L1-12 —L3 —L4) ) 1>x100/0_ 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na media
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicéo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso I11, da Constituigéo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucédo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servigos a executar sdo:

e Canteiro de Obras;

e Servicos Preliminares e Terraplenagem;
Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizag&o;

Obras Complementares;

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
independentemente da atuacao da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposicdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratério para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagbes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizagdo diurna e noturna durante a execucao das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de mar¢o e novembro, evitando assim
o0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1-PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retadngulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m2, atendendo
as disposicoes relativas a protegdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto domeéstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na

obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo estocados
proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, e em locais limpos e
drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no

deposito, devera ser suficiente para garantir a continuidade programada nos servigos.
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e Cimento: Sera armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em depoésitos
isentos de umidade, & prova d'agua adequadamente ventilado e providos de assoalho
isolado do solo. As prescri¢fes das normas da ABNT sobre o tema deverdo ser atendidas.

e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Serdo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espagcamento entre as
pilhas. O material proveniente da desforma, quando ndo reaproveitado, deverd ser
descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio — fio, tubos de concreto, tampdes): deverdo ser armazenados de

forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescri¢des para seu emprego.

Rede de abastecimento de agua incluira o fornecimento de dgua para abastecimento de todo o

canteiro e de &gua potavel para 0s operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica manterd a rede provisoria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢bes de operacdo e

manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritdrio deveré ser suficiente para atender a Fiscalizacdo e o quadro de funcionarios descrito na

Administragédo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitério deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refei¢@es, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usudarios. A ventilacdo e iluminacdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitorio ou em suas imediaces, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos

coletivos. O refeitorio ndo pode ter comunicacdo direta com instalacfes sanitarias.

A instalagdo sanitaria € o local destinado ao atendimento das necessidades fisiologicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condicOes de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictério e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilacéo e iluminacdo adequadas; ter instalaces

elétricas adequadamente protegidas.
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Apds a conclusao dos servicos, a empresa responsavel pela execucéo da obra devera remover todas
as instalagdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicdo do terreno

na sua configuracéo original.

A implantacdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes

suficientes, devera ser submetido a apreciacdo prévia da Fiscalizagéo.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalacbes minimas que esta

unidade deverd abrigar, dentre as quais:

e Escritdrio para Fiscalizag&o;

e Sanitario e vestiario;

e Refeitdrio;

e Escritorio para Administracdo local da Construtora;

e Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS

LAYOUT

30,00

ESCRITORIO DA CONSTRUTORA

VESTIARIO

SISTEMA FOSSA,
FILTRO E SUMIDOURO

ALMOXARIFADO

PORTAO

N

GUARITA

m INSTALACOES
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6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execu¢do de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicacgdes pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 139/2010 — Sub-Base estabilizada granulometricamente;
DNIT 140/2022 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimacédo com ligante asfaltico;
DNIT 031/2006-ES — Concreto Asfaltico — Revestimento CBUQ fx ‘C’;

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 027/2004 — Demolicao de Dispositivos de Concreto;

DNIT 029/2004 — Restauracéo de dispositivos de drenagem danificada;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizacdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal,
DNIT 101/2009 — Sinalizagéo Vertical.
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