
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL  

NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES 

 

OBRA: Centro Empresarial 

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES 

EXTENSÃO: 4,30 km  

 

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO DE  

EXECUÇÃO DE OBRAS 

 

 

 

 

FEVEREIRO-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL  

NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES 

 

OBRA: Centro Empresarial 

LOCAL: Aracruz Sede – Aracruz – ES 

EXTENSÃO: 4,30 km 

 

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO DE  

EXECUÇÃO DE OBRAS 

Elaboração: 

 

 

Serviços e Projetos de Engenharia LTDA 

 

FEVEREIRO-2022



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

1 

 

 

1.0 - SUMÁRIO 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

2 

 

 

1.0 - SUMÁRIO 

1.0 - SUMÁRIO .......................................................................................................................... 1 

2.0 - APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 3 

3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO ...................................................................................................... 5 

4.0 - METODOLOGIA ............................................................................................................... 7 

4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO ...................................................................................... 9 

4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO .................................................................. 11 

4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .................................................................. 22 

4.4 – CURVA ABC ............................................................................................................... 25 

4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ................................................................................... 31 

4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE ..................................................... 37 

4.7 – METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE TRANSPORTES .......... 39 

4.8 – METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS ..................... 48 

4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS ................................................... 51 

4.10 – QUADRO DE DENSIDADES .................................................................................. 53 

4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI ........................................................................................... 55 

5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA.............................................................................. 58 

6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ............................................................................. 63 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

3 

 

 

2.0 -  APRESENTAÇÃO 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

4 

 

 

2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 

Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial no Distrito Sede de Aracruz, numa 

extensão total de 4.300,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 

• Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresenta os custos para 

implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 

aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 

projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 

de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. Foi elaborada uma subdivisão 

por etapas já descriminado no Projeto Geométrico. A discriminação e forma de remuneração dos 

serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão em conformidade 

com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°329, de 24 de Setembro 2019 – Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária serão 

obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram 

obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES, CESAN, DER-ES, DER-ES Edif. – Janeiro/2022 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 

serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 

apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares, Iluminação Pública e Administração Local.  

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Curva ABC; 

• Composições de Custos; 

• Cotações de Mercado; 

• Quadro das distâncias de transporte; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI.  
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



EXTENSÃO: 4,300 km

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 495.668,43 115.271,73 2,25%

2.0 PAVIMENTAÇÃO 9.445.628,24 2.196.657,73 42,96%

3.0 DRENAGEM E O.A.C. 5.800.254,30 1.348.896,35 26,38%

4.0 SINALIZAÇÃO 117.515,45 27.329,17 0,53%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 19.254,40 4.477,77 0,09%

6.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.201.182,64 977.019,22 19,11%

7.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA
229.321,26 53.330,53 1,04%

8.0 TRANSPORTES 423.701,82 98.535,31 1,93%

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.254.450,01 291.732,56 5,71%

21.986.976,55 5.113.250,36 100,00%TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

BDI: 23,32%

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       109.258,49 

5501700 SICRO 1.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 

até 0,15 m
m² 12.900,00 0,46 0,57 7.353,00

5501701 SICRO 1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 80,00 33,80 41,68 3.334,40

41109 DER-ES 1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 400,00 2,79 3,44 1.376,00

30304
DER-ES 

EDIF.
1.1.4

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 1.293,52 60,93 75,14 97.195,09

1.2 TERRAPLENAGEM  R$       136.286,10 

5502135 SICRO 1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.334,34 4,31 5,32 12.418,69

5502136 SICRO 1.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.534,60 4,88 6,02 15.258,29

5502137 SICRO 1.2.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 916,50 5,06 6,24 5.718,96

4413984 SICRO 1.2.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 17.008,24 3,15 3,88 65.991,97

5502978 SICRO 1.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 435,16 3,98 4,91 2.136,64

5503041 SICRO 1.2.6 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 4.193,19 6,72 8,29 34.761,55

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$       250.123,84 

5502135 SICRO 1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 17.008,24 4,31 5,32 90.483,84

5915320 SICRO 1.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário RP=5,05 km tkm 128.837,39 0,58 0,72 92.762,92

5915474 SICRO 1.3.3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 1.677,00 25,87 31,90 53.496,30

5915323 SICRO 1.3.4 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário RP=5,05 km tkm 8.468,85 1,28 1,58 13.380,78

495.668,43

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

REF:
EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SERVIÇOS  R$    9.092.826,74 

42505 DER-ES 2.1.1 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 1.590,00 21,21 26,16 41.594,40

21001 COMP. 2.1.2 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 11.425,99 78,07 96,28 1.100.094,32

4011352 SICRO 2.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 56.459,01 0,37 0,46 25.971,14

42500 DER-ES 2.1.4
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=

5cm, inclusive fornecim.e transporte  blocos e areia,Vias Urbanas
M2 56.459,01 113,36 139,80 7.892.969,60

1107928 SICRO 2.1.5
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Blocos de 

Travamento)
m³ 75,60 305,95 377,30 28.523,88

1106050 SICRO 2.1.6
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 

m³/h (Blocos de Travamento)
m³ 75,60 39,40 48,59 3.673,40

2.2 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$       352.801,50 

MB0002 SICRO 2.2.1 Aquisição de E.A.I. t 73,40 - 4.299,45 315.579,63

MB0004 SICRO 2.2.2 Transporte de E.A.I. t 73,40 - 507,11 37.221,87

9.445.628,24

3.0 DRENAGEM E O.A.C.

3.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$       118.044,00 

43069 DER-ES 3.1.1 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas M 150,00 163,01 201,02 30.153,00

40567 DER-ES 3.1.2 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 300,00 83,59 103,08 30.924,00

43064 DER-ES 3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 300,00 22,91 28,25 8.475,00

41226 DER-ES 3.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 300,00 30,12 37,14 11.142,00

43067 DER-ES 3.1.5 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 300,00 100,96 124,50 37.350,00

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

3.2 SERVIÇOS  R$    3.559.032,48 

43018 DER-ES 3.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 8.658,00 63,54 78,36 678.440,88

2003315 SICRO 3.2.2
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m 410,00 73,64 90,81 37.232,10

2003419 SICRO 3.2.3 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 15,00 920,11 1.134,68 17.020,20

2003453 SICRO 3.2.4 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 5,00 1.131,01 1.394,76 6.973,80

2003455 SICRO 3.2.5 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 4,00 1.611,03 1.986,72 7.946,88

2003457 SICRO 3.2.6 Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 2,00 2.167,83 2.673,37 5.346,74

31001 COMP. 3.2.7 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 193,00 1.014,63 1.251,24 241.489,32

31002 COMP. 3.2.8 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 13,00 1.893,27 2.334,78 30.352,14

2003479 SICRO 3.2.9 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 2,00 3.077,53 3.795,21 7.590,42

2003680 SICRO 3.2.10 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 65,00 1.781,11 2.196,46 142.769,90

2003682 SICRO 3.2.11 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 10,00 2.032,07 2.505,95 25.059,50

2003684 SICRO 3.2.12 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 2.443,90 3.013,82 18.082,92

2003692 SICRO 3.2.13 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 9,00 2.058,25 2.538,23 22.844,07

2003694 SICRO 3.2.14 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 6,00 2.326,62 2.869,19 17.215,14

2003696 SICRO 3.2.15 Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 5,00 2.629,62 3.242,85 16.214,25

2003704 SICRO 3.2.16 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.346,18 2.893,31 8.679,93

2003708 SICRO 3.2.17 Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais un 1,00 3.073,87 3.790,70 3.790,70

2003714 SICRO 3.2.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 96,00 1.309,64 1.615,05 155.044,80

2003716 SICRO 3.2.19 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 9,00 1.510,37 1.862,59 16.763,31

804015 SICRO 3.2.20 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.442,00 191,64 236,33 340.787,86

804023 SICRO 3.2.21 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 2.688,00 301,94 372,35 1.000.876,80
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

804031 SICRO 3.2.22 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 550,00 444,98 548,75 301.812,50

804039 SICRO 3.2.23 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 380,00 623,00 768,28 291.946,40

804055 SICRO 3.2.24 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 84,00 1.192,08 1.470,07 123.485,88

804081 SICRO 3.2.25 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 587,31 724,27 5.069,89

804101 SICRO 3.2.26 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 995,22 1.227,31 6.136,55

804121 SICRO 3.2.27 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 1.489,45 1.836,79 3.673,58

804161 SICRO 3.2.28 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6,00 3.566,06 4.397,67 26.386,02

3.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$    2.123.177,82 

4805757 SICRO 3.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 7.678,82 5,43 6,70 51.448,09

4805749 SICRO 3.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 2.476,88 59,40 73,25 181.431,46

2106292 SICRO 3.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 

não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 8.500,07 126,22 155,65 1.323.035,90

32001 COMP. 3.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 5.280,37 68,16 84,05 443.815,10

4815671 SICRO 3.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 900,46 14,52 17,91 16.127,24

4413984 SICRO 3.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 6.778,36 3,15 3,88 26.300,04

5915399 SICRO 3.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira 

de 1,72 m³ e descarga livre
t 10.167,53 2,49 3,07 31.214,32

5914374 SICRO 3.3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (RP - 5,05 km) tkm 51.346,05 0,79 0,97 49.805,67

5.800.254,30SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$         92.415,80 

5213571 SICRO 4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 9,31 434,63 535,99 4.990,07

5216111 SICRO 4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 45,00 102,32 126,18 5.678,10

5213401 SICRO 4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 879,10 33,99 41,92 36.851,87

5214003 SICRO 4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 439,66 47,94 59,12 25.992,70

5213362 SICRO 4.1.5 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 198,00 77,42 95,47 18.903,06

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$         25.099,65 

42046 DER-ES 4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 30,00 123,64 152,47 4.574,10

42047 DER-ES 4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 15,00 34,46 42,49 637,35

41359 DER-ES 4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 300,00 16,02 19,76 5.928,00

40937 DER-ES 4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 12,00 583,93 720,10 8.641,20

41202 DER-ES 4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 150,00 28,75 35,46 5.319,00

117.515,45

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

4413200 SICRO 5.1 Plantio de grama comercial em placas m² 810,00 10,90 13,44 10.886,40

3713613 SICRO 5.2 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 400,00 16,96 20,92 8.368,00

19.254,40

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

6.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

6.1 REDES COLETORAS  - BACIA 6 - PORTELINHA + CENTRO EMPRESARIAL  R$    3.598.661,02 

6.1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS  R$         60.403,95 

7020100010 CESAN 6.1.1.1 CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO M 7.485,00 1,27 1,57 11.751,45

7020100030 CESAN 6.1.1.2 LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA M 7.485,00 1,37 1,69 12.649,65

7020100050 CESAN 6.1.1.3 ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO M 7.485,00 2,00 2,47 18.487,95

7020100070 CESAN 6.1.1.4 TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE M 7.485,00 1,90 2,34 17.514,90

6.1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         40.240,96 

7030100040 CESAN 6.1.2.1 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 164,00 129,17 159,29 26.123,56

7030100070 CESAN 6.1.2.2 ESCORAMENTO DE MURO M2 164,00 31,08 38,33 6.286,12

7030100090 CESAN 6.1.2.3 ESCORAMENTO DE POSTES UN 8,00 793,80 978,91 7.831,28
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

6.1.3 REDES COLETORAS  R$    2.912.553,16 

7260100010 CESAN 6.1.3.1 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV M 3.030,00 170,98 210,85 638.875,50

7260100050 CESAN 6.1.3.2 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV M 870,00 235,96 290,99 253.161,30

7260100090 CESAN 6.1.3.3 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV M 266,00 265,28 327,14 87.019,24

7260100130 CESAN 6.1.3.4 REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV M 195,00 309,15 381,24 74.341,80

7260100210 CESAN 6.1.3.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV M 95,00 393,86 485,71 46.142,45

7260100020 CESAN 6.1.3.6 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 230,00 280,70 346,16 79.616,80

7260100100 CESAN 6.1.3.7 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL M 192,00 380,18 468,84 90.017,28

7260100290 CESAN 6.1.3.8 REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV M 120,00 219,15 270,26 32.431,20

7260100330 CESAN 6.1.3.9 REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV M 220,00 284,37 350,69 77.151,80

7260100370 CESAN 6.1.3.10 REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV M 148,00 313,68 386,83 57.250,84

7260100570 CESAN 6.1.3.11 REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV M 111,00 317,31 391,31 43.435,41

7260100610 CESAN 6.1.3.12 REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV M 380,00 382,86 472,14 179.413,20

7260100650 CESAN 6.1.3.13 REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV M 100,00 412,17 508,29 50.829,00

7260100730 CESAN 6.1.3.14 REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV M 71,00 488,96 602,99 42.812,29

7260100770 CESAN 6.1.3.15 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV M 70,00 542,76 669,33 46.853,10

7260100810 CESAN 6.1.3.16 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV M 98,00 580,04 715,31 70.100,38

7260100700 CESAN 6.1.3.17 REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL M 101,00 584,10 720,31 72.751,31

7260100820 CESAN 6.1.3.18 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL M 137,00 719,25 886,98 121.516,26

7260100850 CESAN 6.1.3.19 REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV M 237,00 462,23 570,02 135.094,74

7260100890 CESAN 6.1.3.20 REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV M 184,00 528,20 651,38 119.853,92

7260101450 CESAN 6.1.3.21 REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV M 486,00 757,65 934,33 454.084,38

7260101490 CESAN 6.1.3.22 REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV M 144,00 787,25 970,84 139.800,96
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

6.1.4 ESGOTAMENTO  R$         39.852,57 

7060100040 CESAN 6.1.4.1 REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES M 2.123,00 14,75 18,19 38.617,37

7060100020 CESAN 6.1.4.2 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H HRS 80,00 12,52 15,44 1.235,20

6.1.5 DISPOSITIVOS ESPECIAIS - POÇOS DE VISITA  R$       545.610,38 

7080100010 CESAN 6.1.5.1 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 94,00 2.251,98 2.777,14 261.051,16

7080100020 CESAN 6.1.5.2 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M UN 34,00 3.512,23 4.331,28 147.263,52

7080100030 CESAN 6.1.5.3 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M UN 9,00 3.789,39 4.673,08 42.057,72

7080100040 CESAN 6.1.5.4 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M UN 6,00 4.066,55 5.014,87 30.089,22

7080100050 CESAN 6.1.5.5 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M UN 3,00 5.154,05 6.355,97 19.067,91

7080100060 CESAN 6.1.5.6 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M UN 1,00 5.477,56 6.754,93 6.754,93

7080100070 CESAN 6.1.5.7 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M UN 1,00 5.804,90 7.158,60 7.158,60

7080100080 CESAN 6.1.5.8 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M UN 2,00 6.155,70 7.591,21 15.182,42

7080100090 CESAN 6.1.5.9 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M UN 1,00 6.518,87 8.039,07 8.039,07

7080100110 CESAN 6.1.5.10 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,76A6,25M UN 1,00 7.254,16 8.945,83 8.945,83

6.2 LIGAÇÕES PREDIAIS - BACIA 6 - PORTELINHA + CENTRO EMPRESARIAL  R$       602.521,62 

7200100010 CESAN 6.2.1 LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 734,23 905,45 309.663,90

7200100040 CESAN 6.2.2 LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 1.137,80 1.403,13 46.303,29

7200100050 CESAN 6.2.3 LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 511,99 631,39 215.935,38

7200100080 CESAN 6.2.4 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 752,39 927,85 30.619,05

4.201.182,64SUB - TOTAL ESGOTAMENTO SANITÁRIO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

7.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

41500 DER-ES 7.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 36,00 269,36 332,18 11.958,48

42511 DER-ES 7.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 24,00 978,32 1.206,47 28.955,28

41579 DER-ES 7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 24,00 710,00 875,57 21.013,68

41678 DER-ES 7.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 24,00 1.000,00 1.233,20 29.596,80

41580 DER-ES 7.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 24,00 1.033,33 1.274,30 30.583,20

41501 DER-ES 7.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 47,58 58,68 1.467,00

41499 DER-ES 7.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 348,61 429,91 10.747,75

41503 DER-ES 7.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 650,76 802,52 16.050,40

41527 DER-ES 7.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.173,80 3.913,93 11.741,79

100882 DER-ES 7.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 207,86 256,33 35.886,20

41546 DER-ES 7.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 299,24 369,02 7.380,40

41545 DER-ES 7.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 251,76 310,47 3.725,64

41547 DER-ES 7.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 244,09 301,01 3.612,12

41544 DER-ES 7.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 486,26 599,66 11.993,20

41495 DER-ES 7.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 934,42 1.152,33 4.609,32

229.321,26SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 4,30 km

24 meses

SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

8.0 TRANSPORTES

5914389 SICRO 8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 375.546,23 0,64 0,79 296.681,52

5914374 SICRO 8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 87.907,24 0,79 0,97 85.270,02

5914479 SICRO 8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 11.478,05 0,64 0,79 9.067,66

5914464 SICRO 8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 7.685,55 0,79 0,97 7.454,98

5914614 SICRO 8.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.693,46 1,54 1,90 14.617,57

5914599 SICRO 8.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em 

revestimento primário
tkm 4.187,58 1,90 2,34 9.798,94

5914569 SICRO 8.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 716,69 0,55 0,68 487,35

5914554 SICRO 8.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 390,10 0,67 0,83 323,78

423.701,82

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

91001 COMP. 9.1 Administração Local un 1,00 1.254.450,01 1.254.450,01

1.254.450,01

21.986.976,55TOTAL GERAL

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB - TOTAL TRANSPORTES
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%) 210 DIAS (%) 240 DIAS (%) 270 DIAS (%) 300 DIAS (%) 330 DIAS (%) 360 DIAS (%)

R$ 495.668,43 24.783,42 123.917,11 123.917,11 74.350,26 74.350,26 49.566,84 24.783,42

% 100,00% 5,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

R$ 9.445.628,24 472.281,41 944.562,82 944.562,82 1.416.844,24 944.562,82 944.562,82

% 60,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%

R$ 5.800.254,30 580.025,43 870.038,15 870.038,15 580.025,43 290.012,72 290.012,72 290.012,72 290.012,72 290.012,72 290.012,72 290.012,72

% 85,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 117.515,45 35.254,64

% 30,00% 30,00%

R$ 19.254,40 962,72 1.155,26 1.347,81 1.540,35

% 26,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%

R$ 4.201.182,64 46.213,01 134.437,84 147.041,39 180.650,85 201.656,77 214.260,31 214.260,31 214.260,31 214.260,31 214.260,31 214.260,31 214.260,31

% 52,60% 1,10% 3,20% 3,50% 4,30% 4,80% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%

R$ 229.321,26 114.660,63 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43

% 72,00% 50,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

R$ 423.701,82 8.474,04 12.711,05 16.948,07 21.185,09 21.185,09 21.185,09 42.370,18 21.185,09 21.185,09 21.185,09 21.185,09 21.185,09

% 59,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 1.254.450,01 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75

% 50,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

281.654,48 907.946,61 1.214.799,89 1.203.079,53 934.072,73 631.880,14 1.100.563,22 1.526.876,12 1.527.838,84 2.000.312,80 1.528.223,93 1.528.416,47

281.654,48 1.189.601,09 2.404.400,99 3.607.480,52 4.541.553,25 5.173.433,38 6.273.996,61 7.800.872,73 9.328.711,57 11.329.024,36 12.857.248,29 14.385.664,76

1,28% 4,13% 5,53% 5,47% 4,25% 2,87% 5,01% 6,94% 6,95% 9,10% 6,95% 6,95%

1,28% 5,41% 10,94% 16,41% 20,66% 23,53% 28,54% 35,48% 42,43% 51,53% 58,48% 65,43%

TRANSPORTES

REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

% PARCIAL

PROJETO: Centro Empresarial

7

OBRAS COMPLEMENTARES

% ACUMULADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PÁGINA 1

5

1

2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6

9

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

4

3

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

BDI: 23,32%

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM E O.A.C.

DESEMBOLSO ACUMULADO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

EXTENSÃO: 4,300 km

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

8

23



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
390 DIAS (%) 420 DIAS (%) 450 DIAS (%) 480 DIAS (%) 510 DIAS (%) 540 DIAS (%) 570 DIAS (%) 600 DIAS (%) 630 DIAS (%) 660 DIAS (%) 690 DIAS (%) 720 DIAS (%)

R$ 495.668,43

% 100,00%

R$ 9.445.628,24 944.562,82 944.562,82 944.562,82 944.562,82

% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 5.800.254,30 290.012,72 290.012,72 290.012,72

% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 117.515,45 17.627,32 23.503,09 23.503,09 17.627,32

% 100,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

R$ 19.254,40 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 1.540,35 385,09

% 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 2,00%

R$ 4.201.182,64 214.260,31 214.260,31 214.260,31 214.260,31 180.650,85 180.650,85 168.047,31 147.041,39 134.437,84 126.035,48 126.035,48 71.420,10

% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10% 4,30% 4,30% 4,00% 3,50% 3,20% 3,00% 3,00% 1,70%

R$ 229.321,26 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 4.586,43 13.759,28

% 100,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,00%

R$ 423.701,82 21.185,09 21.185,09 21.185,09 21.185,09 10.592,55 10.592,55 16.948,07 12.711,05 12.711,05 8.474,04 8.474,04 8.474,04

% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 4,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00%

R$ 1.254.450,01 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75 52.268,75

% 100,00% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

1.528.416,47 1.528.416,47 1.528.416,47 1.238.403,76 249.638,93 249.638,93 243.390,91 218.147,97 223.171,74 214.867,78 214.867,78 163.934,57

15.914.081,23 17.442.497,71 18.970.914,18 20.209.317,94 20.458.956,86 20.708.595,79 20.951.986,70 21.170.134,67 21.393.306,41 21.608.174,20 21.823.041,98 21.986.976,55

6,95% 6,95% 6,95% 5,63% 1,14% 1,14% 1,11% 0,99% 1,02% 0,98% 0,98% 0,75%

72,38% 79,33% 86,28% 91,91% 93,05% 94,18% 95,29% 96,28% 97,30% 98,27% 99,25% 100,00%

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

% ACUMULADA

7
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

8 TRANSPORTES

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4 SINALIZAÇÃO

5 OBRAS COMPLEMENTARES

6 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - PÁGINA 2

1 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAÇÃO

3 DRENAGEM E O.A.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO: Centro Empresarial BDI: 23,32%

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES, DER-ES EDIF., CESAN (jan-22) 

EXTENSÃO: 4,300 km REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

2.1.4
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.=

5cm, inclusive fornecim.e transporte  blocos e areia,Vias Urbanas
M2 56.459,01 139,80 7.892.969,60 35,8984% 35,8984% A

3.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 8.500,07 155,65 1.323.035,90 6,0174% 41,9157% A

9.1 Administração Local un 1,00 1.254.450,01 1.254.450,01 5,7054% 47,6212% A

2.1.2 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 11.425,99 96,28 1.100.094,32 5,0034% 52,6246% A

3.2.21 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 2.688,00 372,35 1.000.876,80 4,5521% 57,1767% A

3.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 8.658,00 78,36 678.440,88 3,0856% 60,2623% A

6.1.3.1 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m S/PAV M 3.030,00 210,85 638.875,50 2,9057% 63,1680% A

6.1.3.21 REDE ESG PVC NBR7362 400 1,26A1,75 S/PAV M 486,00 934,33 454.084,38 2,0652% 65,2333% A

3.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 5.280,37 84,05 443.815,10 2,0185% 67,2518% A

3.2.20 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.442,00 236,33 340.787,86 1,5500% 68,8018% A

2.2.1 Aquisição de E.A.I. t 73,40 4.299,45 315.579,63 1,4353% 70,2371% A

6.2.1 LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 905,45 309.663,90 1,4084% 71,6455% A

3.2.22 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 550,00 548,75 301.812,50 1,3727% 73,0182% A

8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 375.546,23 0,79 296.681,52 1,3494% 74,3675% A

3.2.23 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 380,00 768,28 291.946,40 1,3278% 75,6953% A

6.1.5.1 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M UN 94,00 2.777,14 261.051,16 1,1873% 76,8826% A

6.1.3.2 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV M 870,00 290,99 253.161,30 1,1514% 78,0340% A

3.2.7 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 193,00 1.251,24 241.489,32 1,0983% 79,1324% A

6.2.3 LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 342,00 631,39 215.935,38 0,9821% 80,1145% B

3.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 2.476,88 73,25 181.431,46 0,8252% 80,9397% B

6.1.3.12 REDE ESG PVC NBR7362 250 1,26A1,75 S/PAV M 380,00 472,14 179.413,20 0,8160% 81,7557% B

3.2.18 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 96,00 1.615,05 155.044,80 0,7052% 82,4608% B

6.1.5.2 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M UN 34,00 4.331,28 147.263,52 0,6698% 83,1306% B

3.2.10 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 65,00 2.196,46 142.769,90 0,6493% 83,7799% B

6.1.3.22 REDE ESG PVC NBR7362 400 1,76A2,25 S/PAV M 144,00 970,84 139.800,96 0,6358% 84,4158% B

6.1.3.19 REDE ESG PVC NBR7362 300 ATE 1,25m S/PAV M 237,00 570,02 135.094,74 0,6144% 85,0302% B

3.2.24 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 84,00 1.470,07 123.485,88 0,5616% 85,5918% B

6.1.3.18 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 ASFAL M 137,00 886,98 121.516,26 0,5527% 86,1445% B

6.1.3.20 REDE ESG PVC NBR7362 300 1,26A1,75 S/PAV M 184,00 651,38 119.853,92 0,5451% 86,6896% B

1.1.4
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 1.293,52 75,14 97.195,09 0,4421% 87,1317% B

1.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário RP=5,05 km tkm 128.837,39 0,72 92.762,92 0,4219% 87,5536% B

1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 17.008,24 5,32 90.483,84 0,4115% 87,9651% B

6.1.3.7 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 ASFAL M 192,00 468,84 90.017,28 0,4094% 88,3745% B

6.1.3.3 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV M 266,00 327,14 87.019,24 0,3958% 88,7703% B

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 87.907,24 0,97 85.270,02 0,3878% 89,1581% B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

6.1.3.6 REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25m ASFAL M 230,00 346,16 79.616,80 0,3621% 89,5202% B

6.1.3.9 REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 S/PAV M 220,00 350,69 77.151,80 0,3509% 89,8711% B

6.1.3.4 REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV M 195,00 381,24 74.341,80 0,3381% 90,2092% B

6.1.3.17 REDE ESG PVC NBR7362 250 2,26A2,75 ASFAL M 101,00 720,31 72.751,31 0,3309% 90,5401% B

6.1.3.16 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,76A4,25 S/PAV M 98,00 715,31 70.100,38 0,3188% 90,8590% B

1.2.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 17.008,24 3,88 65.991,97 0,3001% 91,1591% B

6.1.3.10 REDE ESG PVC NBR7362 200 1,76A2,25 S/PAV M 148,00 386,83 57.250,84 0,2604% 91,4195% B

1.3.3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 1.677,00 31,90 53.496,30 0,2433% 91,6628% B

3.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 7.678,82 6,70 51.448,09 0,2340% 91,8968% B

6.1.3.13 REDE ESG PVC NBR7362 250 1,76A2,25 S/PAV M 100,00 508,29 50.829,00 0,2312% 92,1280% B

3.3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (RP - 5,05 km) tkm 51.346,05 0,97 49.805,67 0,2265% 92,3545% B

6.1.3.15 REDE ESG PVC NBR7362 250 3,26A3,75 S/PAV M 70,00 669,33 46.853,10 0,2131% 92,5676% B

6.2.2 LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 1.403,13 46.303,29 0,2106% 92,7782% B

6.1.3.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 3,26A3,75 S/PAV M 95,00 485,71 46.142,45 0,2099% 92,9880% B

6.1.3.11 REDE ESG PVC NBR7362 250 ATE 1,25m S/PAV M 111,00 391,31 43.435,41 0,1976% 93,1856% B

6.1.3.14 REDE ESG PVC NBR7362 250 2,76A3,25 S/PAV M 71,00 602,99 42.812,29 0,1947% 93,3803% B

6.1.5.3 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M UN 9,00 4.673,08 42.057,72 0,1913% 93,5716% B

2.1.1 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 1.590,00 26,16 41.594,40 0,1892% 93,7608% B

6.1.4.1 REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES M 2.123,00 18,19 38.617,37 0,1756% 93,9364% B

3.1.5 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 300,00 124,50 37.350,00 0,1699% 94,1063% B

3.2.2 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 410,00 90,81 37.232,10 0,1693% 94,2756% B

2.2.2 Transporte de E.A.I. t 73,40 507,11 37.221,87 0,1693% 94,4449% B

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 879,10 41,92 36.851,87 0,1676% 94,6125% B

7.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 256,33 35.886,20 0,1632% 94,7757% B

1.2.6 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 4.193,19 8,29 34.761,55 0,1581% 94,9338% B

6.1.3.8 REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25m S/PAV M 120,00 270,26 32.431,20 0,1475% 95,0813% C

3.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ 

e descarga livre
t 10.167,53 3,07 31.214,32 0,1420% 95,2233% C

3.1.2 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 300,00 103,08 30.924,00 0,1406% 95,3639% C

6.2.4 LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,6A1,0M UN 33,00 927,85 30.619,05 0,1393% 95,5032% C

7.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 24,00 1.274,30 30.583,20 0,1391% 95,6423% C

3.2.8 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) un 13,00 2.334,78 30.352,14 0,1380% 95,7803% C

3.1.1 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas M 150,00 201,02 30.153,00 0,1371% 95,9175% C

6.1.5.4 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M UN 6,00 5.014,87 30.089,22 0,1369% 96,0543% C

7.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 24,00 1.233,20 29.596,80 0,1346% 96,1889% C
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7.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 24,00 1.206,47 28.955,28 0,1317% 96,3206% C

2.1.5 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais (Blocos de Travamento) m³ 75,60 377,30 28.523,88 0,1297% 96,4504% C

3.2.28 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 6,00 4.397,67 26.386,02 0,1200% 96,5704% C

3.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 6.778,36 3,88 26.300,04 0,1196% 96,6900% C

6.1.2.1 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 164,00 159,29 26.123,56 0,1188% 96,8088% C

4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 439,66 59,12 25.992,70 0,1182% 96,9270% C

2.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 56.459,01 0,46 25.971,14 0,1181% 97,0451% C

3.2.11 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 10,00 2.505,95 25.059,50 0,1140% 97,1591% C

3.2.13 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 9,00 2.538,23 22.844,07 0,1039% 97,2630% C

7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 24,00 875,57 21.013,68 0,0956% 97,3586% C

6.1.5.5 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M UN 3,00 6.355,97 19.067,91 0,0867% 97,4453% C

4.1.5 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 198,00 95,47 18.903,06 0,0860% 97,5313% C

6.1.1.3 ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO M 7.485,00 2,47 18.487,95 0,0841% 97,6154% C

3.2.12 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 6,00 3.013,82 18.082,92 0,0822% 97,6976% C

6.1.1.4 TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE M 7.485,00 2,34 17.514,90 0,0797% 97,7773% C

3.2.14 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 6,00 2.869,19 17.215,14 0,0783% 97,8556% C

3.2.3 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais m 15,00 1.134,68 17.020,20 0,0774% 97,9330% C

3.2.19 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 9,00 1.862,59 16.763,31 0,0762% 98,0092% C

3.2.15 Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais un 5,00 3.242,85 16.214,25 0,0737% 98,0830% C

3.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 900,46 17,91 16.127,24 0,0733% 98,1563% C

7.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 802,52 16.050,40 0,0730% 98,2293% C

1.2.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.534,60 6,02 15.258,29 0,0694% 98,2987% C

6.1.5.8 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,26A4,75M UN 2,00 7.591,21 15.182,42 0,0691% 98,3678% C

8.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 7.693,46 1,90 14.617,57 0,0665% 98,4343% C

1.3.4 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário RP=5,05 km tkm 8.468,85 1,58 13.380,78 0,0609% 98,4951% C

6.1.1.2 LOC NIV REDE COL/RECAL/EMISARIO/ADUTORA M 7.485,00 1,69 12.649,65 0,0575% 98,5526% C

1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 2.334,34 5,32 12.418,69 0,0565% 98,6091% C

7.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 599,66 11.993,20 0,0545% 98,6637% C

7.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 36,00 332,18 11.958,48 0,0544% 98,7181% C

6.1.1.1 CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO M 7.485,00 1,57 11.751,45 0,0534% 98,7715% C

7.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.913,93 11.741,79 0,0534% 98,8249% C

3.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 300,00 37,14 11.142,00 0,0507% 98,8756% C

5.1 Plantio de grama comercial em placas m² 810,00 13,44 10.886,40 0,0495% 98,9251% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

7.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 429,91 10.747,75 0,0489% 98,9740% C

8.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 4.187,58 2,34 9.798,94 0,0446% 99,0186% C

8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 11.478,05 0,79 9.067,66 0,0412% 99,0598% C

6.1.5.10 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE5,76A6,25M UN 1,00 8.945,83 8.945,83 0,0407% 99,1005% C

3.2.16 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.893,31 8.679,93 0,0395% 99,1400% C

4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 12,00 720,10 8.641,20 0,0393% 99,1793% C

3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 300,00 28,25 8.475,00 0,0385% 99,2178% C

5.2 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 400,00 20,92 8.368,00 0,0381% 99,2559% C

6.1.5.9 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,76A5,25M UN 1,00 8.039,07 8.039,07 0,0366% 99,2924% C

3.2.5 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 4,00 1.986,72 7.946,88 0,0361% 99,3286% C

6.1.2.3 ESCORAMENTO DE POSTES UN 8,00 978,91 7.831,28 0,0356% 99,3642% C

3.2.9 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 2,00 3.795,21 7.590,42 0,0345% 99,3987% C

8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 7.685,55 0,97 7.454,98 0,0339% 99,4326% C

7.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 369,02 7.380,40 0,0336% 99,4662% C

1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 12.900,00 0,57 7.353,00 0,0334% 99,4996% C

6.1.5.7 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,76A4,25M UN 1,00 7.158,60 7.158,60 0,0326% 99,5322% C

3.2.4 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 5,00 1.394,76 6.973,80 0,0317% 99,5639% C

6.1.5.6 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,26A3,75M UN 1,00 6.754,93 6.754,93 0,0307% 99,5946% C

6.1.2.2 ESCORAMENTO DE MURO M2 164,00 38,33 6.286,12 0,0286% 99,6232% C

3.2.26 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 1.227,31 6.136,55 0,0279% 99,6511% C

4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 300,00 19,76 5.928,00 0,0270% 99,6781% C

1.2.3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 916,50 6,24 5.718,96 0,0260% 99,7041% C

4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 45,00 126,18 5.678,10 0,0258% 99,7299% C

3.2.6 Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 2,00 2.673,37 5.346,74 0,0243% 99,7542% C

4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 150,00 35,46 5.319,00 0,0242% 99,7784% C

3.2.25 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 7,00 724,27 5.069,89 0,0231% 99,8015% C

4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 9,31 535,99 4.990,07 0,0227% 99,8242% C

7.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.152,33 4.609,32 0,0210% 99,8451% C

4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 30,00 152,47 4.574,10 0,0208% 99,8660% C

3.2.17 Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais un 1,00 3.790,70 3.790,70 0,0172% 99,8832% C

7.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 310,47 3.725,64 0,0169% 99,9001% C

3.2.27 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00 1.836,79 3.673,58 0,0167% 99,9168% C

2.1.6
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h 

(Blocos de Travamento)
m³ 75,60 48,59 3.673,40 0,0167% 99,9336% C

7.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 301,01 3.612,12 0,0164% 99,9500% C

1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 80,00 41,68 3.334,40 0,0152% 99,9651% C

1.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 435,16 4,91 2.136,64 0,0097% 99,9749% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras de Colatina - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

7.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 58,68 1.467,00 0,0067% 99,9815% C

1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 400,00 3,44 1.376,00 0,0063% 99,9878% C

6.1.4.2 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H HRS 80,00 15,44 1.235,20 0,0056% 99,9934% C

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 15,00 42,49 637,35 0,0029% 99,9963% C

8.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 716,69 0,68 487,35 0,0022% 99,9985% C

8.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 390,10 0,83 323,78 0,0015% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



CÓD: 21001

SICRO - JAN-22

DER-ES -  JAN-22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 225,79 63,79 209,59

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 23,62 14,90 18,82

SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,80 3,34 3,85

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 206,64 84,67 413,28

SICRO E9682
Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 

18 kW
M 1,00 0,60 0,40 94,33 51,53 77,21

SICRO E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW
M 1,00 0,30 0,70 167,61 70,35 99,53

SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 201,34 94,78 201,34

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 109,62 33,98 60,45

1.084,07

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 12,47 157,27% 16,04

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 6,84 157,27% 17,60

SICRO P9824 Servente h 4,00 5,51 216,02% 69,64

103,28

5,00% 5,16

60,00

19,88

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 28,66

DER-ES 10092 Cimento CP III kg 29,53

58,19

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914359

5914374

5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão basculante 10 m³

SICRO

5914449

5914464

5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

R$ 78,07

R$ 18,21

R$96,28

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,64

0,0642

( I ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

64,2000 0,46

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4280 66,97

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

32,08

17,60

17,41

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 31001

SICRO - JAN-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 7,84 185,02% 4,47

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,51 216,02% 6,96

11,43

0,00% 0,00

1,00

11,43

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 447,56

447,56

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 364,62

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 25,17

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 89,95

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 74,93

554,67

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 0,97

0,97

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
0,00

0,00

R$ 1.014,63

R$ 236,61

R$ 1.251,24

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

22,35

17,41

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 447,56

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 95,70

0,0600 419,56

0,2500 359,78

1,2400 60,43

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0430 22,6400

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 31002

SICRO - JAN-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,30 7,84 185,02% 6,70

SICRO P9824 Servente h 0,50 5,51 216,02% 8,70

15,40

0,00% 0,00

1,00

15,40

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 895,12

895,12

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 609,61

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 46,15

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 165,50

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 159,54

980,80

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 1,95

1,95

XP XR

0,00

R$ 1.893,27

R$ 441,51

R$2.334,78

SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

22,35

17,41

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 447,56

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,3700 95,70

0,1100 419,56

0,4600 359,78

2,6400 60,43

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0860 22,6400

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 32001

SICRO - JAN-22

DER-ES -  JAN-22 
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,20 0,80 120,53 58,93 71,25

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 0,20 0,80 292,76 73,86 117,64

188,89

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 12,97 157,27% 6,67

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,51 216,02% 38,30

44,97

5,00% 2,25

13,00

18,16

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m3 50,00

50,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 68,16

R$ 15,89

R$ 84,05

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

33,37

17,41

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 50,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 91001

SICRO - JAN-22

DER -ES -  JAN-22
UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 1,00 2.492,60 118,28% 5.440,81

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,27 12.706,83 84,67% 6.335,65

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 1,00 1.815,63 132,28% 4.217,26

SICRO P9858 Laboratorista mês 0,60 2.433,70 118,89% 3.196,21

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,60 2.303,40 121,13% 3.056,10

SICRO P9949 Topógrafo mês 1,00 2.724,76 115,28% 5.865,91

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,00 2.303,40 122,16% 5.117,16

33.229,10

0,00% 0,00

1,00

33.229,10

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) Mes 2.920,30

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 2.539,87

DER-ES 10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, exclusive motorista e 

combustível
Mes 3.067,94

DER-ES 10859 Gasolina L 627,44

9.155,55

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 42.384,65

R$ 9.884,10

R$ 52.268,75

24,00 MESES) R$ 1.254.450,01

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

5.440,81

23.465,38

4.217,26

5.327,01

5.093,50

5.865,91

5.117,16

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 2.920,30

0,6000 4.233,11

1,0000 3.067,94

92,0000 6,82

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

23,32%

CUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CONSUMO
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - TRANSPORTES SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - SICRO

PRIN. AUX AUX2 P LN

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 80,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 5,566509 0,00 5,05 445,32076 0,00000 2248,86983

0,00000 2248,86983

2 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

2.1 - SICRO E COMPOSIÇÕES

PRIN. AUX AUX2 P LN

42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas 1.590,00 Material retirada para reutilização da PML Caminhão Basculante 10 m³ 0,875000 0,00 5,05 1391,25000 0,00000 7025,81250

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 0,64200 5,35 2,15 7335,48738 39244,85747 15771,29786

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06420 3,95 2,15 733,54874 2897,51751 1577,12979

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,00082 3,95 2,15 0,061992 0,24487 0,13328

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 41,85 2,15 72,303084 3025,88407 155,45163

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 5,35 2,15 41,679036 222,98284 89,60993

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 5,35 2,15 41,679036 222,98284 89,60993

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,27464 3,95 2,15 20,76278 82,01300 44,63999

1106050
Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão 

betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h
75,60 Concreto Caminhão betoneira 8 m³ 2,400000 3,95 2,15 181,44000 716,68800 390,09600

2.2 - DER-ES

Areia grossa Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 41,85 2,15 4234,42575 177210,71764 9104,01536

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão basculante 10 m³ 0,24000 3,95 2,15 13550,16240 53523,14148 29132,84916

273450,56634 61368,64637

2979,77538 1621,90305

716,68800 390,09600

3 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

3.1 - SICRO E COMPOSIÇÕES

PRIN. AUX AUX2 P LN

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000098 3,95 2,15 0,04025 0,15899 0,08654

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,109726 41,85 2,15 44,98772 1882,73623 96,72361

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,063676 5,35 2,15 26,10729 139,67398 56,13066

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,063676 5,35 2,15 26,10729 139,67398 56,13066

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,032588 3,95 2,15 13,36121 52,77679 28,72661

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,16360 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000164 22,80 1,00 0,06708 1,52933 0,06708

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,000090 3,95 2,15 0,03690 0,14576 0,07934

Adubo Orgânico Composto Caminhão carroceria 15 t 0,000300 3,95 2,15 0,12300 0,48585 0,26445

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001125 3,95 2,15 0,46125 1,82194 0,99169

Pó calcário Caminhão carroceria 15 t 0,000270 3,95 2,15 0,11070 0,43727 0,23801

Obtenção de grama para replantio Caminhão carroceria 15 t 0,034500 3,95 2,15 14,14500 55,87275 30,41175

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,79500 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001670 3,95 2,15 0,68450 2,70376 1,47166

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000910 3,95 2,15 0,01364 0,05389 0,02933

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,016511 41,85 2,15 15,24766 638,11459 32,78247

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,589902 5,35 2,15 8,84853 47,33961 19,02433

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,589902 5,35 2,15 8,84853 47,33961 19,02433

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,301901 3,95 2,15 4,52851 17,88760 9,73629

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,018469 3,95 2,15 0,27704 1,09429 0,59563

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000252 3,95 2,15 0,00378 0,01492 0,00812

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
2,75862 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,002759 22,80 1,00 0,04138 0,94345 0,04138

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000032 3,95 2,15 0,00047 0,00187 0,00102

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003192 3,95 2,15 0,04788 0,18913 0,10294

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010616 3,95 2,15 0,15923 0,62897 0,34235

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,001020 3,95 2,15 0,00510 0,02015 0,01097

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,140012 41,85 2,15 5,70006 238,54751 12,25513

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 5,35 2,15 3,30786 17,69705 7,11190

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,661572 5,35 2,15 3,30786 17,69705 7,11190

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,338580 3,95 2,15 1,69290 6,68696 3,63974

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 1,305000 5,35 2,15 6,52500 34,90875 14,02875

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000230 3,95 2,15 0,00115 0,00454 0,00247

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,023317 3,95 2,15 0,11658 0,46051 0,25066

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,077544 3,95 2,15 0,38772 1,53149 0,83359

Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
75,601107928

Caminhão Carroceria 15 t

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

15,00

1,07000

407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 16,79000

SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2SERVIÇO
QTDE 

SERV

3103302

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Caminhão betoneira 8 m³

QTDE 

AUX

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
SERVIÇO AUX

QTDE 

AUX

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

CÓD MOM. TRANSP. 

(RP)

QTDE 

AUX2

QTDE 

SERV
SERVIÇO AUX 2

QTDE 

AUX

MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
DESCRIÇÃO TRANSPORTE

42500

TIPO TRANSPORTE

Caminhão Basculante 10 m³

1,05000

DESCRIÇÃO TRANSPORTE

TOTAIS

SERVIÇO

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

SERVIÇO AUX

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX2

TIPO TRANSPORTE
DIST (km)FATOR 

UTILIZ.

TIPO TRANSPORTE

Caminhão Carroceria 15 t

MOMENTO 

TRANSP. (RP)

QTDE 

AUX2

DIST (km) PESO A 

TRANSP

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

TOTAIS

DESCRIÇÃO TRANSPORTESERVIÇO

21001
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida 

e 3% de cimento
11.425,99

QTDE 

SERV
SERVIÇO AUX 2

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, 

sobre colchão de areia esp.=5cm, inclusive fornecim.e 

transporte blocos e areia,Vias Urbanas

56.459,01

2003419

1107892

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita 

comerciais

2003315

1107892

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - 

VPA 04 - areia e brita comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

410,00

0,11550

4413996 Enleivamento 1,50000

2003453

1107892

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

5,00

1,20000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
7,67000
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,001556 3,95 2,15 0,00622 0,02458 0,01338

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,738518 41,85 2,15 6,95407 291,02796 14,95126

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,008897 5,35 2,15 4,03559 21,59040 8,67652

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,008897 5,35 2,15 4,03559 21,59040 8,67652

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,516335 3,95 2,15 2,06534 8,15809 4,44048

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 2,115000 5,35 2,15 8,46000 45,26100 18,18900

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000290 3,95 2,15 0,00116 0,00457 0,00249

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,029336 3,95 2,15 0,11734 0,46351 0,25229

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,097562 3,95 2,15 0,39025 1,54147 0,83903

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,002202 3,95 2,15 0,00440 0,01739 0,00947

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,460526 41,85 2,15 4,92105 205,94602 10,58026

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,427893 5,35 2,15 2,85579 15,27845 6,13994

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,427893 5,35 2,15 2,85579 15,27845 6,13994

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,730769 3,95 2,15 1,46154 5,77307 3,14230

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 3,105000 5,35 2,15 6,21000 33,22350 13,35150

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000349 3,95 2,15 0,00070 0,00276 0,00150

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,035355 3,95 2,15 0,07071 0,27931 0,15203

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,117579 3,95 2,15 0,23516 0,92888 0,50559

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 67,35 2,15 8,29900 558,93765 17,84285

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 3,95 2,15 154,86050 611,69897 332,95007

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 41,85 2,15 17,19668 719,68126 36,97287

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 3,95 2,15 0,34568 1,36543 0,74321

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 3,95 2,15 1,93565 7,64580 4,16164

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,85 2,15 17,44562 730,09909 37,50808

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 3,95 2,15 5,30376 20,94984 11,40307

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 3,95 2,15 0,04101 0,16200 0,08818

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 41,85 2,15 45,83798 1918,31957 98,55166

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 5,35 2,15 26,60071 142,31379 57,19152

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 5,35 2,15 26,60071 142,31379 57,19152

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 3,95 2,15 13,61374 53,77426 29,26954

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 3,95 2,15 0,00718 0,02836 0,01544

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 3,95 2,15 0,72753 2,87375 1,56420

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 3,95 2,15 2,41953 9,55712 5,20198

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,086000 67,35 2,15 1,11800 75,29730 2,40370

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 1,341522 3,95 2,15 17,43979 68,88715 37,49554

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,148971 41,85 2,15 1,93662 81,04770 4,16374

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002995 3,95 2,15 0,03893 0,15377 0,08370

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,016768 3,95 2,15 0,21798 0,86104 0,46867

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,165718 41,85 2,15 2,15434 90,15904 4,63183

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,050381 3,95 2,15 0,65495 2,58707 1,40815

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000391 3,95 2,15 0,00508 0,02008 0,01093

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,437005 41,85 2,15 5,68106 237,75235 12,21428

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 5,35 2,15 3,29683 17,63806 7,08819

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,253603 5,35 2,15 3,29683 17,63806 7,08819

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,129789 3,95 2,15 1,68726 6,66467 3,62760

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000079 3,95 2,15 0,00103 0,00407 0,00221

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008026 3,95 2,15 0,10433 0,41211 0,22432

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026690 3,95 2,15 0,34698 1,37055 0,74600

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001785 3,95 2,15 0,00357 0,01410 0,00768

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,995021 41,85 2,15 3,99004 166,98326 8,57859

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,157751 5,35 2,15 2,31550 12,38794 4,97833

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,157751 5,35 2,15 2,31550 12,38794 4,97833

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,592515 3,95 2,15 1,18503 4,68087 2,54781

Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 

9,53 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,041500 3,95 2,15 0,08300 0,32785 0,17845

Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - 

D = 20 mm (3/4")
Caminhão carroceria 15 t 0,000200 3,95 2,15 0,00040 0,00158 0,00086

2408058
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com 

eletrodo E70XX
0,5000 Eletrodo revestido E70XX Caminhão carroceria 15 t 0,000500 3,95 2,15 0,00100 0,00395 0,00215

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,012650 3,95 2,15 0,02530 0,09994 0,05440

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000230 3,95 2,15 0,00046 0,00182 0,00099

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000609 3,95 2,15 0,00122 0,00481 0,00262

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,061712 3,95 2,15 0,12342 0,48752 0,26536

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,205233 3,95 2,15 0,41047 1,62134 0,88250

11,5000

2,10001107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003457

1107892

Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2,00

2,59000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
11,63000

2003455

1107892

Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

4,00

1,83000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
9,65000

31001
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
193,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

1109697 Argamassa de cimento

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,25000

1,24000

31002
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
13,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
6,37000

1109697 Argamassa de cimento

3103302

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,46000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
2,64000

2003519
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 

02 - areia e brita comerciais
2,00

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,30003103302
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 1,21550 4,80123 2,61333

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,02210 0,08730 0,04752

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001420 3,95 2,15 0,09227 0,36446 0,19838

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 41,85 2,15 103,12359 4315,72205 221,71571

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 5,35 2,15 59,84470 320,16915 128,66611

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 5,35 2,15 59,84470 320,16915 128,66611

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 3,95 2,15 30,62738 120,97816 65,84887

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 3,95 2,15 0,02935 0,11592 0,06310

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 3,95 2,15 2,97388 11,74683 6,39384

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 3,95 2,15 9,89011 39,06592 21,26373

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 3,95 2,15 0,19250 0,76038 0,41388

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 3,95 2,15 0,00350 0,01383 0,00753

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 3,95 2,15 0,01768 0,06984 0,03801

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 41,85 2,15 19,76021 826,96470 42,48445

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 5,35 2,15 11,46725 61,34978 24,65458

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 5,35 2,15 11,46725 61,34978 24,65458

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 3,95 2,15 5,86872 23,18144 12,61775

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 3,95 2,15 0,00499 0,01971 0,01073

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 3,95 2,15 0,50555 1,99693 1,08694

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 3,95 2,15 1,68129 6,64111 3,61478

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,15114 0,59700 0,32495

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00275 0,01085 0,00591

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002108 3,95 2,15 0,01265 0,04996 0,02719

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,356025 41,85 2,15 14,13615 591,59783 30,39272

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 5,35 2,15 8,20349 43,88869 17,63751

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 5,35 2,15 8,20349 43,88869 17,63751

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,699732 3,95 2,15 4,19839 16,58365 9,02654

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000589 3,95 2,15 0,00354 0,01396 0,00760

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059706 3,95 2,15 0,35823 1,41502 0,77020

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,198560 3,95 2,15 1,19136 4,70588 2,56143

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,16830 0,66479 0,36185

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,00306 0,01209 0,00658

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001675 3,95 2,15 0,01507 0,05953 0,03240

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,871520 41,85 2,15 16,84368 704,90790 36,21391

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 5,35 2,15 9,77473 52,29479 21,01566

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,086081 5,35 2,15 9,77473 52,29479 21,01566

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,555836 3,95 2,15 5,00252 19,75995 10,75542

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000536 3,95 2,15 0,00482 0,01904 0,01036

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,054264 3,95 2,15 0,48838 1,92909 1,05001

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,180464 3,95 2,15 1,62417 6,41548 3,49197

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 3,95 2,15 0,11550 0,45623 0,24833

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 3,95 2,15 0,00210 0,00830 0,00452

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002057 3,95 2,15 0,01234 0,04875 0,02654

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,299024 41,85 2,15 13,79415 577,28498 29,65741

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 5,35 2,15 8,00502 42,82686 17,21080

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,334170 5,35 2,15 8,00502 42,82686 17,21080

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,682803 3,95 2,15 4,09682 16,18243 8,80816

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000584 3,95 2,15 0,00351 0,01385 0,00754

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059219 3,95 2,15 0,35532 1,40350 0,76393

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,196943 3,95 2,15 1,18166 4,66754 2,54056

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,12595 0,49750 0,27079

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00229 0,00905 0,00492

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002414 3,95 2,15 0,01207 0,04768 0,02595

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,698028 41,85 2,15 13,49014 564,56244 29,00381

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,565720 5,35 2,15 7,82860 41,88302 16,83149

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,565720 5,35 2,15 7,82860 41,88302 16,83149

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,801306 3,95 2,15 4,00653 15,82579 8,61404

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000617 3,95 2,15 0,00309 0,01219 0,00663

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062533 3,95 2,15 0,31266 1,23502 0,67223

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,207963 3,95 2,15 1,03981 4,10726 2,23560

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,05610 0,22160 0,12062

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,00102 0,00403 0,00219

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001955 3,95 2,15 0,00587 0,02317 0,01261

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,185023 41,85 2,15 6,55507 274,32964 14,09340

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 5,35 2,15 3,80404 20,35161 8,17868

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 5,35 2,15 3,80404 20,35161 8,17868

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,648945 3,95 2,15 1,94684 7,69000 4,18570

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000620 3,95 2,15 0,00186 0,00734 0,00400

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062776 3,95 2,15 0,18833 0,74390 0,40491

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,208772 3,95 2,15 0,62631 2,47394 1,34658
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 3,95 2,15 0,02519 0,09950 0,05416

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 3,95 2,15 0,00046 0,00181 0,00098

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002754 3,95 2,15 0,00275 0,01088 0,00592

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 3,078032 41,85 2,15 3,07803 128,81566 6,61777

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,786244 5,35 2,15 1,78624 9,55641 3,84043

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,786244 5,35 2,15 1,78624 9,55641 3,84043

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,914166 3,95 2,15 0,91417 3,61096 1,96546

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000766 3,95 2,15 0,00077 0,00303 0,00165

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,077642 3,95 2,15 0,07764 0,30668 0,16693

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,258209 3,95 2,15 0,25821 1,01993 0,55515

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 67,35 2,15 9,98400 672,42240 21,46560

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 3,95 2,15 79,45517 313,84791 170,82861

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 41,85 2,15 8,82320 369,25101 18,96988

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 3,95 2,15 0,17736 0,70057 0,38132

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 3,95 2,15 0,99313 3,92288 2,13524

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,85 2,15 8,67761 363,15810 18,65687

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 3,95 2,15 2,63814 10,42064 5,67200

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 3,95 2,15 3,25297 12,84922 6,99388

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 3,95 2,15 0,57024 2,25245 1,22602

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,01037 0,04095 0,02229

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 3,95 2,15 0,01550 0,06124 0,03333

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,85 2,15 17,32818 725,18443 37,25559

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 5,35 2,15 10,05589 53,79904 21,62017

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 5,35 2,15 10,05589 53,79904 21,62017

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 5,14642 20,32834 11,06479

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00746 0,02946 0,01604

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 3,95 2,15 0,75587 2,98567 1,62511

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 2,51375 9,92931 5,40456

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 67,35 2,15 0,93600 63,03960 2,01240

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 3,95 2,15 10,55738 41,70164 22,69836

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 41,85 2,15 1,17236 49,06317 2,52057

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 3,95 2,15 0,02357 0,09309 0,05067

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 3,95 2,15 0,13196 0,52124 0,28371

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 41,85 2,15 1,22029 51,06911 2,62362

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 3,95 2,15 0,37099 1,46540 0,79762

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 3,95 2,15 0,53957 2,13130 1,16007

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 3,95 2,15 0,05346 0,21117 0,11494

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,00097 0,00384 0,00209

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 3,95 2,15 0,00145 0,00574 0,00313

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,85 2,15 1,62452 67,98604 3,49271

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 5,35 2,15 0,94274 5,04366 2,02689

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 5,35 2,15 0,94274 5,04366 2,02689

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 0,48248 1,90578 1,03732

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00070 0,00276 0,00150

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 3,95 2,15 0,07086 0,27991 0,15235

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 0,23566 0,93087 0,50668
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Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,95 2,15 249,00456 983,56801 535,35980

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 41,85 2,15 3,93170 164,54156 8,45315

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 3,95 2,15 0,86207 3,40517 1,85345

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 5,35 2,15 171,79844 919,12164 369,36664

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000090 3,95 2,15 0,12956 0,51175 0,27855

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 41,85 2,15 144,79995 6059,87808 311,31990

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 5,35 2,15 84,03034 449,56232 180,66523

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 5,35 2,15 84,03034 449,56232 180,66523

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 3,95 2,15 43,00513 169,87028 92,46104

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 3,95 2,15 0,02163 0,08544 0,04650

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 3,95 2,15 2,19184 8,65777 4,71246

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 3,95 2,15 7,28931 28,79277 15,67202

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,95 2,15 951,55200 3758,63040 2045,83680

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 41,85 2,15 19,09979 799,32636 41,06456

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 3,95 2,15 4,18784 16,54197 9,00385

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 5,35 2,15 477,18720 2552,95152 1025,95248

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000134 3,95 2,15 0,35986 1,42143 0,77369

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 41,85 2,15 402,19623 16831,91238 864,72190

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 5,35 2,15 233,40260 1248,70392 501,81559

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 5,35 2,15 233,40260 1248,70392 501,81559

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 3,95 2,15 119,45102 471,83154 256,81970

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 3,95 2,15 0,04838 0,19112 0,10403

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 3,95 2,15 4,90291 19,36650 10,54126

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 3,95 2,15 16,30541 64,40636 35,05663

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,95 2,15 299,54100 1183,18695 644,01315

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 41,85 2,15 4,40794 184,47217 9,47706

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 3,95 2,15 0,96649 3,81763 2,07795

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 5,35 2,15 133,65660 715,06281 287,36169

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 3,95 2,15 0,10079 0,39813 0,21670

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 41,85 2,15 112,65219 4714,49398 242,20220

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 5,35 2,15 65,37434 349,75272 140,55483

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 5,35 2,15 65,37434 349,75272 140,55483

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 3,95 2,15 33,45735 132,15652 71,93330

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 3,95 2,15 0,01155 0,04562 0,02483

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 3,95 2,15 1,17040 4,62308 2,51636

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 3,95 2,15 3,89235 15,37478 8,36855

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 3,95 2,15 298,93460 1180,79167 642,70939

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,009799 41,85 2,15 3,72365 155,83489 8,00585

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002149 3,95 2,15 0,81645 3,22498 1,75537

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,317178 5,35 2,15 120,52764 644,82287 259,13443

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000239 3,95 2,15 0,09089 0,35902 0,19542

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,267333 41,85 2,15 101,58647 4251,39374 218,41091

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 5,35 2,15 58,95268 315,39684 126,74826

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 5,35 2,15 58,95268 315,39684 126,74826

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,079397 3,95 2,15 30,17086 119,17491 64,86736

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000024 3,95 2,15 0,00912 0,03602 0,01961

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002432 3,95 2,15 0,92416 3,65043 1,98694

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008088 3,95 2,15 3,07344 12,14009 6,60790

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 3,95 2,15 148,68000 587,28600 319,66200

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,024803 41,85 2,15 2,08349 87,19396 4,47950

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,005438 3,95 2,15 0,45683 1,80447 0,98218

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,508116 5,35 2,15 42,68174 228,34733 91,76575

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000383 3,95 2,15 0,03219 0,12714 0,06920

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,428265 41,85 2,15 35,97422 1505,52105 77,34457

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 5,35 2,15 20,87657 111,68963 44,88462

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 5,35 2,15 20,87657 111,68963 44,88462

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,127193 3,95 2,15 10,68423 42,20271 22,97110

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000030 3,95 2,15 0,00252 0,00995 0,00542

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003040 3,95 2,15 0,25536 1,00867 0,54902

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010110 3,95 2,15 0,84924 3,35450 1,82587

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000792 3,95 2,15 0,00555 0,02190 0,01192

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 41,85 2,15 6,19787 259,38066 13,32541

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 5,35 2,15 3,59675 19,24259 7,73300

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 5,35 2,15 3,59675 19,24259 7,73300

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 3,95 2,15 1,84075 7,27095 3,95761

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 3,95 2,15 0,00088 0,00346 0,00188

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 3,95 2,15 0,08874 0,35051 0,19079

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 3,95 2,15 0,29511 1,16569 0,63449

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430

0,7000

Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
1.442,00

0,22500804023

1109671

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

0,00165

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1106165

804015 1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,15100

1107892

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

3103302 0,50000

2.688,00

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,60000

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,7000

550,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,30800

1107892 0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

804039
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
380,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593

0,40200
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,80000

804055
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
84,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

804081

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

0,01501

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,64400

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
1,00000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

7,00

0,93200

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
4,17000
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001376 3,95 2,15 0,00688 0,02718 0,01479

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,538066 41,85 2,15 7,69033 321,84035 16,53421

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 5,35 2,15 4,46285 23,87627 9,59514

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,892571 5,35 2,15 4,46285 23,87627 9,59514

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,456801 3,95 2,15 2,28400 9,02182 4,91061

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000205 3,95 2,15 0,00102 0,00405 0,00220

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,020763 3,95 2,15 0,10382 0,41007 0,22320

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,069051 3,95 2,15 0,34526 1,36376 0,74230

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002137 3,95 2,15 0,00427 0,01688 0,00919

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,388325 41,85 2,15 4,77665 199,90281 10,26980

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 5,35 2,15 2,77199 14,83013 5,95977

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,385993 5,35 2,15 2,77199 14,83013 5,95977

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,709325 3,95 2,15 1,41865 5,60367 3,05010

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000290 3,95 2,15 0,00058 0,00229 0,00125

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,029427 3,95 2,15 0,05885 0,23247 0,12654

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,097865 3,95 2,15 0,19573 0,77313 0,42082

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,005514 3,95 2,15 0,03308 0,13068 0,07113

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 6,162715 41,85 2,15 36,97629 1547,45770 79,49902

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 3,576348 5,35 2,15 21,45809 114,80077 46,13489

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 3,576348 5,35 2,15 21,45809 114,80077 46,13489

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 1,830307 3,95 2,15 10,98184 43,37828 23,61096

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000612 3,95 2,15 0,00367 0,01450 0,00789

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,061986 3,95 2,15 0,37191 1,46906 0,79961

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,206143 3,95 2,15 1,23686 4,88559 2,65924

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 3,95 2,15 32,98026 130,27204 70,90757

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 3,95 2,15 0,76501 3,02177 1,64476

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 3,95 2,15 96,64577 381,75080 207,78841

3.2 - DER-ES

43069 Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas 150,00 Transp. de Remoção de bueiros existentes Caminhão Basculante 10 m³ 1,918000 0,00 5,05 287,70000 0,00000 1452,88500

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 3,95 2,15 839,82600 3317,31270 1805,62590

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 41,85 2,15 101,88951 4264,07593 219,06244

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 3,95 2,15 20,68180 81,69310 44,46586

330001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em 

Vias Urbanas
5.280,37 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 3,95 2,15 7920,55892 31286,20774 17029,20168

102043,31934 26533,24970

8196,82027 3758,51621

7693,46303 4187,58114

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

4.1 - SICRO

PRIN. AUX AUX2 P LN

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 67,35 2,15 0,10967 7,38640 0,23579

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 67,35 2,15 0,00410 0,27589 0,00881

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 67,35 2,15 0,00177 0,11914 0,00380

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 67,35 2,15 0,00102 0,06897 0,00220

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 5,35 2,15 0,13314 0,71232 0,28626

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00000 3,95 2,15 0,00010 0,00040 0,00022

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 41,85 2,15 0,11222 4,69640 0,24127

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 5,35 2,15 0,06512 0,34841 0,14002

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 5,35 2,15 0,06512 0,34841 0,14002

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 3,95 2,15 0,03333 0,13165 0,07166

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 67,35 2,15 0,03150 2,12153 0,06773

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,01920 3,95 2,15 0,86400 3,41280 1,85760

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 67,35 2,15 0,01575 1,06076 0,03386

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 67,35 2,15 0,10549 7,10489 0,22681

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 67,35 2,15 0,30769 20,72258 0,66152

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 67,35 2,15 0,02637 1,77622 0,05670

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 67,35 2,15 0,72965 49,14213 1,56875

Massa termoplástica para aspersão Caminhão carroceria 15 t 0,00308 67,35 2,15 1,35415 91,20219 2,91143

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00040 67,35 2,15 0,17586 11,84444 0,37811

Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional Caminhão carroceria 15 t 0,00110 67,35 2,15 0,21780 14,66883 0,46827

Cola poliéster Caminhão carroceria 15 t 0,00022 67,35 2,15 0,04356 2,93377 0,09365

1,00000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

5213362

5214003

1107892

Caminhão Carroceria 15 t

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia)

0,00650

9,31

2106292

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 

de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

SERVIÇO SERVIÇO AUX
CÓD

8.500,07

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 

fornecimento e colocação
198,00

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 
0,70000

1106165

SERVIÇO AUX 2
QTDE 

SERV

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
DESCRIÇÃO TRANSPORTE

Caminhão basculante 10 m³

Guindauto 20 t.m

PESO A 

TRANSP

QTDE 

AUX2

0,00375
Concreto fck = 20 Mpa

879,10

439,66

5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm - fornecimento e implantação

TIPO TRANSPORTE
FATOR 

UTILIZ.

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX

TOTAIS

43018
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
8.658,00

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

9,68000

804161

1107892

Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

6,00

6,48700

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
20,39000

3103302

804101

804121

1107892

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2,00

2,51400

1,61900

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6,83000

1107892

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

5,00

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

45,00
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

4.2 - DER-ES

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00319 41,85 2,15 0,95743 40,06840 2,05847

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00118 3,95 2,15 0,35343 1,39605 0,75987

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00385 5,35 2,15 1,15385 6,17307 2,48077

52,34702 5,34680

215,36863 9,40679

5 - TRANSPORTES OC

5.1 - SICRO

PRIN. AUX AUX2 P LN

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,00006 3,95 2,15 0,04860 0,19197 0,10449

Adubo orgânico composto Caminhão carroceria 15 t 0,00020 3,95 2,15 0,00000 0,00000 0,00000

Pó calcário dolomítico Caminhão carroceria 15 t 0,00018 3,95 2,15 0,00000 0,00000 0,00000

Grama tipo batatais Caminhão carroceria 15 t 0,02300 3,95 2,15 18,63000 73,58850 40,05450

Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminhão carroceria 15 t 0,00007 3,95 2,15 0,02800 0,11060 0,06020

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e 

E = 3,76 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 3,95 2,15 0,00400 0,01580 0,00860

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 3,95 2,15 2,77200 10,94940 5,95980

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 3,95 2,15 0,31200 1,23240 0,67080

0,00000 0,00000

86,08867 46,85839
TOTAIS

Caminhão Carroceria 15 t

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte  para sinalização de obras
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 300,00 0,00330

FATOR 

UTILIZ.

DIST (km)QTDE 

AUX2

MOMENTO 

TRANSP. (P)
TIPO TRANSPORTE

PESO A 

TRANSP

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Caminhão basculante 10 m³

SERVIÇO AUX 2

TOTAIS

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
DESCRIÇÃO TRANSPORTE

41359

QTDE 

AUX

CÓD

3713613
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 

madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
400,00

4413200 Plantio de grama comercial em placas 810,00

QTDE 

SERV

40358

SERVIÇO SERVIÇO AUX
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução n° 329 do TCE, obtém-se o preço 

final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação 

as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos 

índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio 

“aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se 

obviamente pelo de menor valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Abril de 2022, sendo esta a última disponível 

na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO 

indica são as seguintes: 

 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - ABRIL/2022 491,870

Índice de Reajustamento de Pavimentação 1,8201

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

49,032 49,032

0,460 0,544

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 49,032 + 0,46 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 56.459,01 0,0013 73,397

73,397TOTAL

E.A.I.
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES DE CIMENTO E BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20

RECOMPOSIÇÃO CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

E.A.I. t/m³ 1,00

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:

AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 

• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

• Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão estocados 

próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em locais limpos e 

drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no 

depósito, deverá ser suficiente para garantir a continuidade programada nos serviços.  
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• Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em depósitos 

isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos de assoalho 

isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema deverão ser atendidas. 

• Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de 

madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

• Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre as 

pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá ser 

descartado para bota-fora.  

• Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados de 

forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 

canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 

abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 

manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 

Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 

em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 

e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 

obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 

excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 

sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 

de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 

para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 

elétricas adequadamente protegidas. 
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Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 

as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 

na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 

suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 139/2010 – Sub-Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 140/2022 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNIT 031/2006-ES – Concreto Asfáltico – Revestimento CBUQ fx ‘C’; 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 027/2004 – Demolição de Dispositivos de Concreto; 

DNIT 029/2004 – Restauração de dispositivos de drenagem danificada; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 

 

 

 




