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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n° 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboracdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias, numa extensdo de
575,00 metros.

O Projeto de Engenharia esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Nota de Servicgo e Calculo de Volumes;
Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo das Obras;

O presente Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo da Obra apresenta os custos para
implantacdo dos servi¢os propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como o0s
aspectos intervenientes na estruturagdo dos custos de implantacéo.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para 0s servi¢os, um
resumo das Especificacdes Técnicas relativas a execugdo de cada servico.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus nimeros, uma vez que
séo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orc¢amento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servico as planilhas de orcamento da Obra.

A seguir apresentamos 0s colaboradores da Equipe Técnica para elaboracdo dos estudos:

Nilton Ferreira Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° RJ - 045889 D
Daniel Pereira Silva — Eng® Civil - CREA N.° ES - 011430 D

Homero Jubilado Correia — Eng® Civil— CREA N ° RJ — 035305 D
Nilton Valério Rosa Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
Claudio de Oliveira — Eng® Elétrico - CREA N° ES- 014890/D.
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do prego
de cada servico, foi elaborada a planilha de orgcamento das Obras. A discriminacdo e forma de
remuneracao dos servicos executados séo aquelas utilizadas na praxe de obras rodovidarias e estdo
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

De acordo com a Resolucéo TC n°329, de 24 de Setembro 2019 — Tribunal de Contas do Espirito
Santo, resolveu que os pre¢os unitarios utilizados para elaboracdo da planilha orcamentaria serdo
obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram
obtidos nas seguintes publicaces:

- SICRO ES, DER-ES Edificagdes — Abril/2022 — Sem desoneragéo;

- DER-ES Rodovias — Janeiro/2022 — Sem desoneragdo, com correcdo para Abril/2022
através dos Indices de Reajustamento do DNIT/SICRO.

Para fins de uniformizacdo da data-base das planilhas, foram aplicados os indices de reajustamento
rodoviérios fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial ¢ do DER-ES Rodovias, a fim de
transpor a data-base de Janeiro/22 para Abril/22. Os indices sdo apresentados no rodapé da planilha
orcamentaria.

Além disso, foram elaboradas composi¢des de custos desenvolvidas pela Consultora na execucgéo
de servigos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composicdo, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizacdo correta da tabela do SICRO, os manuais e instru¢bes de utilizacdo indicam a
remuneracdo do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados 0s consumos nas composic¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que sera apresentada a seguir, demonstrando
todos os calculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecdo fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, 0s insumos betuminosos sdo remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrucdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisicdo dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O orgcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servicos de infraestrutura:
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Servicos Preliminares, Pavimentacdo, Drenagem e Obras de
Arte Corrente, Sinalizacdo, Obras Complementares, Iluminacéo Puablica e Administracdo Local.



A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orgamento;

Planilha Orgamentaria;

Cronograma Fisico Financeiro;

Curva ABC;

Composigdes de Custos;

Cotac0es de Mercado;

Quadro das distancias de transporte;

Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Croqui de Localizacdo dos Materiais;

Quadro de Densidades;

Composigéo de BDI,

Memoria de Célculo.

rd
r

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA



rd
r

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

4.1 - RESUMO DO ORCAMENTO

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

BDI: 23,32%

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ abr-22

EXTENSAO: 0,575 km

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

% sobre o Total

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$
1.0 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 14.946,07 25.993,17 0,38%
2.0 PAVIMENTAGAO 306.279,64 532.660,24 7,75%
3.0 DRENAGEM E O.A.C. 2.754.924,20 4.791.172,52 69,69%
4.0 SINALIZAGAO 17.105,76 29.749,15 0,43%
5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 335.889,82 584.156,21 8,50%
6.0 ILUMINAGAO PUBLICA 7.826,40 13.611,13 0,20%
8.0 TRANSPORTES 107.587,81 187.109,23 2,72%
9.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 250.372,55 435.430,52 6,33%
TOTAL GERAL 3.953.235,97 6.875.192,99 100,00%
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

BDI:

23,32%

| LS: Conforme referenciais

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 km

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

PRAZO OBRA PREV.. 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JAN/22 ABR/22
1.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.431,64
5501700 SICRO 111 Etzs:f;arr:ento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro m2 640,00 0,48 0,59 377,60
5501701 SICRO 1.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 25,00 35,26 43,48 1.087,00
30304 DER-ES 113 Indice de prego pgra remocdo de entulho decorrente da execucéo de obras ((?Iassg A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 64,00 62,93 77,61 4.967,04
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2 TERRAPLENAGEM R$ 3.845,88
= - = — - - -
5502135 SICRO 121 Escavf’:u;ao, carga’e.transporte de mat'_srlal de 1. ca}egorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em m? 208,84 5,04 6,22 1.298,98
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
4413984 SICRO 1.2.2 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 254,14 3,43 4,23 1.075,01
5503041 SICRO 1.2.3 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 167,07 7,14 8,81 1.471,89
1.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA R$ 4.668,55
= - - — N - -
5502135 SICRO 131 Escav‘ac;ao, carga’e.transporte de mat(_arlal de 1. ca~tegorla DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em ma 254,14 5.04 6,22 1.580,75
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
5915320 SICRO 1.3.2 [Transporte com caminh&o basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento priméario RP=8,00 km tkm 3.812,10 0,66 0,81 3.087,80
SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES 14.946,07
2.0 PAVIMENTA(;AO
2.1 [SERVICOS R$ 294.824,60
42505 DER-ES| 2.1.1 |Remocgao de pavimentacdo poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95 21,21 22,46 27,70 19.804,12
4011209 SICRO 2.1.2 |Regularizacéo do subleito m2 357,42 1,00 1,23 439,63
21001 COMP. 2.1.3 |Regularizacéo do Subleito com adi¢édo de 50% de bica corrida e 2% de cimento m3 282,33 119,63 147,53 41.652,14
21002 COMP. 2.1.4 |Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m3 71,48 119,53 147,40 10.536,15
4011352 SICRO 2.1.5 [Imprimagdo com emulsédo asfaltica m2 1.815,05 0,39 0,48 871,22
40884 pER-ES| 216 Eavmentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.= 5cm, M2 1.476,95 99,90 105,80 130,47 192.697,67
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
21003 COMP. 2.1.7 |Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m3 50,72 430,38 530,74 26.919,13
21004 COMP. 2.1.8 |[Travessao de Travamento do Pavimento m 22,00 70,20 86,57 1.904,54
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

BDI:

23,32%

| LS: Conforme referenciais

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 km

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

PRAZO OBRA PREV.: 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNgEA,\':'é)D(Im) UNgEAJ'é)D(Im) UN ggsls D(IR:B) PREQ((;$T)OTAL
JAN/22 ABR/22
2.2 |MATERIAIS BETUMINOSOS R$ 11.455,04
MB0002 SICRO 2.2.1 |Aquisicéo de E.A.l. t 2,36 - - 4.323,58 10.203,65
MB0004 SICRO 2.2.2 [Transporte de E.A.l. t 2,36 - - 530,25 1.251,39
SUB - TOTAL PAVIMENTAGCAO 306.279,64
3.0 DRENAGEM E O.A.C.
3.1 REPAROS, REMOQOES, SUBSTITUIQOES E REMANEJAMENTOS R$ 36.387,60
40567 DER-ES| 3.1.1 |Remanejamento de ligacéo e religa¢éo de redes de esgoto M 120,00 83,59 86,51 106,69 12.802,80
43064 DER-ES| 3.1.2 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00 22,91 23,71 29,24 3.508,80
41226 DER-ES| 3.1.3 |Religacéo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 120,00 30,12 31,17 38,44 4.612,80
43067 DER-ES| 3.1.4 |Religacéo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00 100,96 104,49 128,86 15.463,20
3.2 |SERVIGOS R$ 1.908.054,29
43018 DER-ES| 321 (I\E/Ir:i(\)/ifai‘c; ?Je”;:;:;eto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio M 549,00 63,54 65,77 81,10 44.523.90
2003325 SICRO 3.2.2 |Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavacéo mecéanica - areia e brita comerciais m 135,00 42,39 52,28 7.057,80
2003309 SICRO 323 l/:]:s;a;c?;sp)rotegao de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavagdo mecanica - areia e brita m 159,00 79.43 97,95 15.574,05
2003572 SICRO 3.2.4 |Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 169,00 127,51 157,25 26.575,25
2003642 SICRO 3.2.5 |Caixa de ligacédo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.365,20 1.683,56 6.734,24
2003646 SICRO 3.2.6 |Caixa de ligacédo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00 1.841,20 2.270,57 6.811,71
2003477 SICRO 3.2.7 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 3.274,16 4.037,69 12.113,07
31001 COMP. 3.2.8 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00 1.050,50 1.295,48 5.181,92
31002 COMP. 3.2.9 [Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 3,00 4.167,95 5.139,92 15.419,76
2003682 SICRO | 3.2.10 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00 2.166,95 2.672,28 5.344,56
2003684 SICRO | 3.2.11 |Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00 2.609,87 3.218,49 6.436,98
2003688 SICRO | 3.2.12 |Poco de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 3.823,77 4.715,47 4.715,47
2003704 SICRO | 3.2.13 |Poco de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00 2.493,08 3.074,47 3.074,47
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais
LOCAL.: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 lam REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22
PRAZO OBRA PREV.. 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PREGO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNgEA,\':'é)D(Im) UNgEAJ'E?D(Im) UN ggslg D(IR$) PREQ((;$T)OTAL
JAN/22 ABR/22
2003712 SICRO | 3.2.14 |Poco de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00 4,594,18 5.665,54 5.665,54
2003714 SICRO | 3.2.15 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.359,48 1.676,51 10.059,06
2003716 SICRO | 3.2.16 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.568,44 1.934,20 1.934,20
41173 DER-ES| 3.2.17 |Bergo em brita para BSTC diam. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00 19,44 20,12 24,81 2.282,52
22751 DER-ES | 3218 Sggaii‘;gsdiémetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavacéo, reaterro e transporte do tubo em M 92,00 13378 138,46 170.75 15.709,00
804031 SICRO | 3.2.19 |Corpo de BSTC D =0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 134,00 500,48 617,19 82.703,46
804039 SICRO | 3.2.20 |Corpo de BSTC D =1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 34,00 702,36 866,15 29.449,10
804055 SICRO | 3.2.21 |Corpo de BSTC D =1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 29,00 1.353,58 1.669,23 48.407,67
804191 SICRO | 3.2.22 |Corpode BDTC D =1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 188,00 1.361,48 1.678,98 315.648,24
31003 COMP. | 3.2.23 |Mobilizagc&o de Equipe para Execucéo dos Servigos referentes a implantag&o de tinel por método ndo destrutivo| Vb 1,00 35.000,00 43.162,00 43.162,00
31004 comp. | 3.2.24 Eg%cmugéo de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgao de trafego tipo Tunel Bala, se¢do de 1,20 m x m 51,00 14.800,00 18.251.36 930.819,36
31005 COMP. | 3.2.25 |Execucédo de Poco de Ataque secdo 2,50 x 2,50 m 8,50 9.000,00 11.098,80 94.339,80
31006 COMP. | 3.2.26 |Transformacéo do pogo de ataque em pogo de visita de concreto armado 8,50 8.300,00 10.235,56 87.002,26
804233 SICRO | 3.2.27 |Bocade BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.893,04 2.334,50 2.334,50
40672 DER-ES| 3.2.28 |Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 22,00 703,48 728,10 897,89 19.753,58
2003399 SICRO | 3.2.29 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais 72,00 625,72 771,64 55.558,08
2003463 SICRO | 3.2.30 |Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 2.970,11 3.662,74 3.662,74
&8 ESCAVACOES E MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 810.482,31
4805757 SICRO 3.3.1 |Escavagdo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 4.903,48 6,19 7,63 37.413,55
4805749 SICRO 3.3.2 |Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m3 188,93 61,92 76,36 14.426,69
2106292 | SICRO | 333 | e de o 4 m - madeia com uilzaGao de 3 veres - confecsd, insiagao o retrada. | ™ | 370260 18122 16162 599.15473
32001 COMP. 3.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 624,51 71,38 88,03 54.975,62
4815671 SICRO 3.3.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 3.552,44 15,44 19,04 67.638,46
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ™~
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL =

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES
REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

EXTENSAO: 0,575 km

PRAZO OBRA PREV.: 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL

SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JAN/22 ABR/22

4413984 SICRO 3.3.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 1.351,04 3,43 4,23 5.714,90

— - -
5915399 SICRO 337 Carga, manobra e descgrga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 6 m3 - carga com carregadeira t 2.533,20 271 334 8.460.89
de 1,72 m3 e descarga livre
5914374 SICRO 3.3.8 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario (RP - 8,00 km) tkm 20.265,60 0,91 1,12 22.697,47
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C. 2.754.924,20

40 [sINALIZACAO

4.1 SINALIZAQAO DEFINITIVA R$ 3.968,61
5213571 SICRO 4.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implanta¢éo m2 1,60 479,36 591,15 945,84
5216111 SICRO 4.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 6,00 108,91 134,31 805,86
5213401 SICRO 4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 37,20 34,68 42,77 1.591,04
5214003 SICRO 4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 10,40 48,80 60,18 625,87
4.2 SINALIZAQf-\O DE OBRAS R$ 13.137,15
42046 DER-ES| 4.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo ud 15,00 123,64 129,20 159,33 2.389,95
42047 DER-ES| 4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizago - cavaletes ud 8,00 34,46 36,01 44,40 355,20
41359 DER-ES| 4.2.3 |[Tela de prote¢d@o de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacéo de obras M 150,00 16,02 16,74 20,65 3.097,50
40937 DER-ES| 4.2.4 |[Sinalizagdo vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00 583,93 610,20 752,50 4.515,00
41202 DER-ES| 4.2.5 [Sinalizagdo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 75,00 28,75 30,05 37,06 2.779,50
SUB - TOTAL SINALIZAQAO 17.105,76

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 |SERVICOS GERAIS R$ 176.220,56

40915  |DERES| 5.1.1 f;'%aedfoiir‘;?gir:;ﬁ :)Crgifo"’g: ;;Tau:?sgﬁsc’:_aggab?t'adme”to e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 | 1.058:35 98,47 103,98 128,23 135.712,22
40912 DER-ES| 5.1.2 |[Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51 96,41 101,81 125,55 39.863,38
41246 DER-ES| 5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 8,00 61,90 65,37 80,62 644,96
5.2 MURO DE CONTENQAO R$ 159.669,26
5501706 SICRO 5.2.1 |Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria | m3 I 265,00 6,19 7,63 2.021,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=
=7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES
— REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22
EXTENSAO: 0,575 km
PRAZO OBRA PREV.. 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JAN/22 ABR/22
1106057 SICRO 5.2.2 |Concreto magro - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 2,80 372,33 459,16 1.285,65
3107997 SICRO 5.2.3 |Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizac&o de 3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada m2 224,50 65,83 81,18 18.224,91
407819 SICRO 5.2.4 |Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 4.169,00 16,78 20,69 86.256,61
407820 SICRO 5.2.5 |Armacédo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagédo kg 7,00 18,63 22,97 160,79
1107890 SICRO 5.2.6 |Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m3 43,70 354,08 436,65 19.081,61
1106061 SICRO 5.2.7 |Langamento manual de concreto usinado - confec¢do em central dosadora de 30 m3/h m3 43,70 50,39 62,14 2.715,52
2003821 SICRO 5.2.8 |Dreno tipo barbacé - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de conteng&@o de encosta - excluso o tubo de drenagem un 65,00 13,77 16,98 1.103,70
2003935 SICRO 5.2.9 |Tubo de PVC para dreno tipo barbacéa - D = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 65,00 9,27 11,43 742,95
2006408 SICRO | 5.2.10 |Dreno de PVC D =75 mm para OAE - fornecimento e instalagéo m 26,80 62,30 76,83 2.059,04
2003866 SICRO | 5.2.11 |Aplicag&o de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tracéo longitudinal de 14 kN/m m2 72,10 7,96 9,82 708,02
2003856 SICRO | 5.2.12 |Camada drenante para protecdo de muros de contencéo - brita comercial m3 20,10 112,06 138,19 2.777,62
4815671 SICRO | 5.2.13 |Reaterro e compactacdo com soquete vibratorio m3 196,00 15,44 19,04 3.731,84
210301 DE;'ES 5.2.14 |Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou esmalte m 34,50 441,86 544,90 18.799,05
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 335.889,82
6.0 [ILUMINAGAO PUBLICA
6.1 LUMINARIAS R$ 7.158,06
61001 COMP. 6.1.1 [Fornecimento e instalagdo de luminaria com lampada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixagao und 9,00 644,94 795,34 7.158,06
6.2 |REMOGCAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA R$ 668,34
62001 COMP. 6.2.1 |Retirada de luminaria em poste com 9m a 12m de altura und 9,00 30,10 37,12 334,08
62002 COMP. 6.2.2 |Retirada de reator para lampada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00 20,08 24,76 222,84
62003 COMP. 6.2.3 |Retirada ou substituicdo de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00 10,04 12,38 111,42
SUB - TOTAL ILUMINAGAO PUBLICA 7.826,40
7.0 |INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA
41500 DER-ES 7.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES | M2 18,00 269,36 284,45 350,78 6.314,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

BDI: 23,32% |LS: Conforme referenciais

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 km

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

PRAZO OBRA PREV.. 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
PRECO PRECO PRECO
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) | UNITARIO (RS) UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
SEM BDI SEM BDI COM BDI (R$)
JAN/22 ABR/22
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias,
42511 DER-ES 72 | . Mes 8,00 978,32 1.033,11 1.274,03 10.192,24
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES 7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00 710,00 749,76 924,60 7.396,80
21678 DER-ES 74 Aluguel de gontalner tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 8,00 1.000,00 1.056,00 1.302,26 10.418,08
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2
41580 DER-ES 7.5 : ) . Mes 8,00 1.033,33 1.091,19 1.345,66 10.765,28
venezianas e piso especial
21501 DER-ES 76 Rgde de agua} ¢/ padréo de eptrada d'agua dlanj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 47,58 50,25 61,97 1.549.25
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrédo a 25m
41499 DER-ES 77 Rede_ de esgotq, cAontfendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 348,61 368,14 453,98 11.349.50
considerando distancia de 25m
41503 DER-ES 78 Rede de luz, incl. padréo entr. energla~tr|fas. cabo ligacéo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 650,76 687.20 847,46 16.949,20
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DER-ES 7.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 3.173,80 3.351,53 4.133,11 12.399,33
100882 DER-ES 710 Tapume Telha Metélica O.nd'ul_ada 0,50mm Branca h=2,_20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 207,86 21950 270,68 37.895.20
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 DER-ES 7.11 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhdo basculante (méaximo) h 20,00 299,24 316,00 389,69 7.793,80
41545 DER-ES 7.12 |Mobilizagao e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (méximo) h 12,00 251,76 265,86 327,86 3.934,32
41547 DER-ES| 7.13 [Mobilizacéo e desmobilizagdo de caminhédo tanque (6.000 L) (méaximo) h 12,00 244,09 257,76 317,87 3.814,44
41544 DER-ES| 7.14 |Mobilizagédo e desmobilizacdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 486,26 513,49 633,24 12.664,80
41495 DER-ES| 7.15 |Mobilizagio e desmobilizagéo de container até 50 km ud 4,00 934,42 986,75 1.216,86 4.867,44
SUB - TOTAL INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACA DE OBRA 158.303,72
8.0 |[TRANSPORTES
5914389 SICRO 8.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 39.084,43 0,74 0,91 35.566,83
5914374 SICRO 8.2 [Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 2.861,30 0,91 1,12 3.204,66
5914479 SICRO 8.3 [Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03 0,70 0,86 1.308,95
5914464 SICRO 8.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 225,59 0,86 1,06 239,13
5914614 SICRO 8.5 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 32.202,15 1,68 2,07 66.658,45
5914599 SICRO 8.6 Transporte comA ca'r'rjmhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em tkm 137,66 2,07 255 351,03
revestimento primario
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

=
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PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

BDI:

23,32%

| LS: Conforme referenciais

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 km

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

PRAZO OBRA PREV.. 8 meses REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
UNI‘IF"EIEI%O(RSS) UNI'Il?ARIEI%O(R:B) PRECO PRECO TOTAL
coD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE SEM BDI SEM BDI UNlcTér\FAu;D(FHS) RS)
JAN/22 ABR/22
5914569 SICRO 8.7 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15 0,62 0,76 231,15
5914554 SICRO 8.8 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 29,37 0,76 0,94 27,61
SUB - TOTAL TRANSPORTES 107.587,81
9.0 ADMINISTRACAO LOCAL
91001 | comP. | 9.1 |Administragao Local [w [ 100 250.372,55 250.372,55
SUB - TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL 250.372,55
TOTAL GERAL| 3.953.235,97
Reajustamento Planilha Orgcamentaria com referéncia do DER-ES (Fonte DNIT?) jan-22 abr-22 . Reajuste
(jan22/abr22)
SERVICOS PRELIMINARES 145,521 153,74 1,056
TERRAPLENAGEM 418,937 459,168 1,096
DRENAGEM E O.A.C. 402,109 416,353 1,035
PAVIMENTACAO 464,475 491,87 1,059
SINALIZACAO 250,845 262,058 1,045
OBRAS COMPLEMENTARES 145,521 153,74 1,056
INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PLACAS DE OBRAS 145,521 153,74 1,056
ADMINISTRACAO LOCAL 128,672 133,165 1,035
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4.3 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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=/

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias BDI: 23,32%
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede — Aracruz - ES REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ abr-22
EXTENSAO: 0,575 km REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
~ VALOR DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS REPASSE OBRAS 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) | 120 DIAS (%) | 150 DIAS (%) | 180 DIAS (%) | 210 DIAS (%) | 240 DIAS (%)
R$ 14.946,07 2.989,21 4.483,82 4.483,82 2.989,21
1 TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
~ R$ 306.279,64 30.627,96 61.255,93 91.883,89 91.883,89 30.627,96
2 PAVIMENTACAO
% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 2.754.924,20 | 550.984,84 826.477,26 826.477,26 550.984,84
3 DRENAGEM E O.A.C.
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
~ R$ 17.105,76 13.171,44 3.934,32
4 SINALIZACAO
% 77,00% 23,00%
R$ 335.889,82 33.588,98 67.177,96 67.177,96 100.766,95 67.177,96
5 OBRAS COMPLEMENTARES
% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
~ ’ R$ 7.826,40 7.043,76 782,64
6 ILUMINACAO PUBLICA
% 90,00% 10,00%
DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA % 69,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 13,00%
R$ 107.587,81 10.758,78 10.758,78 16.138,17 16.138,17 16.138,17 16.138,17 10.758,78 10.758,78
8 TRANSPORTES
% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
. R$ 250.372,55 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57
9 ADMINISTRACAO LOCAL
% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 759.063,15 944.943,51 980.950,86 667.413,83 144.067,74 144.067,74 178.199,37 134.529,76
DESEMBOLSO ACUMULADO 759.063,15 1.704.006,65 | 2.684.957,51 | 3.352.371,35 | 3.496.439,09 | 3.640.506,84 | 3.818.706,21 | 3.953.235,97
% PARCIAL 19,20% 23,90% 24,81% 16,88% 3,64% 3,64% 4,51% 3,40%
% ACUMULADA 19,20% 43,10% 67,92% 84,80% 88,45% 92,09% 96,60% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
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SERPENGE

cuRvA ABC - sERVIcos SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREQ(CF){;;OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
3.2.24 |Execugdo de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupcéo de trafego tipo Tunel Bala, se¢édo de 1,20 m x 1,55m m 51,00 18.251,36 930.819,36 23,5458% 23,5458% A
333 Esco’ramento contl'nuo de vala’s com tabua; de 2,5 xlsfo crp e longarinas de 6 x 16~cml - estrorlcas a c_ada metro ndo m2 3.702,60 161,82 509.154,73 15,1561% 38,7018% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
3.2.22 |Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 188,00 1.678,98 315.648,24 7,9846% 46,6864% A
9.1 Administragdo Local un 1,00 250.372,55 250.372,55 6,3334% 53,0197% A
216 Fawmentagao com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchéo areia esp.= 5cm, M2 1.476,95 130,47 102.607,67 4,8744% 57.8942% A
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
511 Calcada de concreto fck=15 MP, camurqado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de britae 8 M2 1.058,35 128,23 135.712,22 3,4320% 61,3271% A
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
3.2.25 |Execugdo de Pogo de Ataque sec¢do 2,50 x 2,50 m m 8,50 11.098,80 94.339,80 2,3864% 63,7135% A
3.2.26 |Transformag&o do poco de atague em poco de visita de concreto armado m 8,50 10.235,56 87.002,26 2,2008% 65,9143% A
5.2.4 |Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4.169,00 20,69 86.256,61 2,1819% 68,0962% A
3.2.19 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 134,00 617,19 82.703,46 2,0920% 70,1882% A
3.35 Reaterro e compactagéo com soquete vibratorio m3 3.552,44 19,04 67.638,46 1,7110% 71,8992% A
8.5 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 32.202,15 2,07 66.658,45 1,6862% 73,5854% A
3.2.29 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 72,00 771,64 55.558,08 1,4054% 74,9908% A
3.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 624,51 88,03 54.975,62 1,3906% 76,3814% A
3.2.21 |Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 29,00 1.669,23 48.407,67 1,2245% 77,6059% A
321 Meio 'fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio M 549,00 81,10 44.523,90 1,1263% 78.7322% A
em Vias Urbanas
3.2.23 |Mobilizagdo de Equipe para Execucéo dos Servicos referentes a implantacéo de ttnel por método néo destrutivo Vb 1,00 43.162,00 43.162,00 1,0918% 79,8240% A
2.1.3 |Regularizagdo do Subleito com adi¢do de 50% de bica corrida e 2% de cimento m3 282,33 147,53 41.652,14 1,0536% 80,8776% B
5.1.2 Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51 125,55 39.863,38 1,0084% 81,8860% B
710 Tapume Telha Metalica Olnd,ul_ada 0,5_0mm Branca h:2,'20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 270,68 37.895.20 0,9586% 82,8446% .
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
3.3.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 4.903,48 7,63 37.413,55 0,9464% 83,7910% B
8.1 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 39.084,43 0,91 35.566,83 0,8997% 84,6907% B
3.2.20 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 34,00 866,15 29.449,10 0,7449% 85,4356% B
2.1.7 |Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m? 50,72 530,74 26.919,13 0,6809% 86,1165% B
3.24 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 169,00 157,25 26.575,25 0,6722% 86,7888% B
3.3.8 |Transporte com caminh&do basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario (RP - 8,00 km) tkm 20.265,60 1,12 22.697,47 0,5741% 87,3629% B
21.1 Remogao de pavimentagéo poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95 27,70 19.804,12 0,5010% 87,8639% B
3.2.28 |Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha M 22,00 897,89 19.753,58 0,4997% 88,3636% B
5.2.6 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m#/h - areia e brita comerciais m3 43,70 436,65 19.081,61 0,4827% 88,8463% B
5.2.14 |Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a éleo ou esmalte m 34,50 544,90 18.799,05 0,4755% 89,3218% B
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523 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilizagédo de 3 vezes - confeccao, instalagdo e retirada m2 224,50 81,18 18.224,91 0,4610% 89,7828% B
78 Rede de luz, incl. padréo entr. energlaltrlfas. cabo ligagao até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 847,46 16.949,20 0,4287% 90,2116% o
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
3218 \C/:;)arspﬁjii:gsdlametro 0,30 m C.S. PB inclusive escavacao, reaterro e transporte do tubo em M 92,00 170.75 15.709,00 0,3974% 90,6089% 2
3.2.3 Valeta de protecdo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavacdo mecanica - areia e brita comerciais m 159,00 97,95 15.574,05 0,3940% 91,0029% B
3.1.4 Religacao de rede de dgua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00 128,86 15.463,20 0,3912% 91,3940% B
3.2.9 |Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 3,00 5.139,45 15.418,35 0,3900% 91,7841% B
3.3.2 Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria m3 188,93 76,36 14.426,69 0,3649% 92,1490% B
3.1.1 |Remanejamento de ligagao e religacdo de redes de esgoto M 120,00 106,69 12.802,80 0,3239% 92,4728% B
7.14 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 20,00 633,24 12.664,80 0,3204% 92,7932% B
7.9 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 4.133,11 12.399,33 0,3137% 93,1069% B
3.2.7 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 4.037,69 12.113,07 0,3064% 93,4133% B
77 Redg de esgotq, cAont'endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 453,98 11.349,50 0.2871% 93,7004% B
considerando distancia de 25m
75 Alugu_el de cont_alner t|po_ sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 8,00 1.345,66 10.765,28 0,2723% 93,9727% 2
venezianas e piso especial
2.1.4 |Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m3 71,48 147,40 10.536,15 0,2665% 94,2392% B
74 Aluguel de c_ontalner tipo refeitdério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 8,00 1.302,26 10.418,08 0,2635% 94,5027% o
janelas de vidro
2.2.1 |Aquisi¢éo de E.A.l. t 2,36 4.323,58 10.203,65 0,2581% 94,7608% B
79 Aluguel de_contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminérias, Mes 8,00 1.274.03 10.192,24 0,2578% 95,0187% c
janela de vidro, tomadas computador e telefone
3.2.15 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.676,51 10.059,06 0,2545% 95,2731% C
P 3 i 3
337 Carga, manqbra e descarga de agregados ou solos em caminhado basculante de 6 m3 - carga com carregadeira de 1,72 m t 2.533.20 3.34 8.460,89 0,2140% 95,4871% c
e descarga livre
7.11 Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminhdo basculante (méaximo) h 20,00 389,69 7.793,80 0,1971% 95,6843% C
7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00 924,60 7.396,80 0,1871% 95,8714% C
6.1.1 Fornecimento e instalagdo de luminaria com lampada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixagao und 9,00 795,34 7.158,06 0,1811% 96,0525% C
3.2.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 135,00 52,28 7.057,80 0,1785% 96,2310% C
3.2.6 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00 2.270,57 6.811,71 0,1723% 96,4033% C
3.25 Caixa de ligacéo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.683,56 6.734,24 0,1703% 96,5736% C
3.2.11 |Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00 3.218,49 6.436,98 0,1628% 96,7365% C
7.1 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 350,78 6.314,04 0,1597% 96,8962% C
3.3.6 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao m3 1.351,04 4,23 5.714,90 0,1446% 97,0408% C
3.2.14 |Poco de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00 5.665,54 5.665,54 0,1433% 97,1841% C
3.2.10 |Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00 2.672,28 5.344,56 0,1352% 97,3193% C
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3.2.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00 1.295,48 5.181,92 0,1311% 97,4503% C
113 I'ndi_ce d(_a preco para remocéao de entulho decorrente da execugéo d<,e obrgs (Cl_asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 64,00 77.61 4.967,04 0,1256% 97.5760% c
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
7.15 Mobilizagé@o e desmobilizagéo de container até 50 km ud 4,00 1.216,86 4.867,44 0,1231% 97,6991% C
3.2.12 |Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 4.715,47 4.715,47 0,1193% 97,8184% C
3.1.3 Religacao de rede de dgua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 120,00 38,44 4.612,80 0,1167% 97,9351% C
4.2.4 [Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00 752,50 4.515,00 0,1142% 98,0493% ©
7.12 Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (méximo) h 12,00 327,86 3.934,32 0,0995% 98,1488% C
7.13 Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminh&o tanque (6.000 L) (mé&ximo) h 12,00 317,87 3.814,44 0,0965% 98,2453% C
5.2.13 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 196,00 19,04 3.731,84 0,0944% 98,3397% C
3.2.30 |Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 3.662,74 3.662,74 0,0927% 98,4324% C
3.1.2 Religacao de rede de dgua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00 29,24 3.508,80 0,0888% 98,5211% C
8.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 2.861,30 1,12 3.204,66 0,0811% 98,6022% C
4.2.3 |Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinaliza¢éo de obras M 150,00 20,65 3.097,50 0,0784% 98,6805% C
1.3.2 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario RP=8,00 km tkm 3.812,10 0,81 3.087,80 0,0781% 98,7586% C
3.2.13 |Poco de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00 3.074,47 3.074,47 0,0778% 98,8364% C
4.2.5 |Sinalizagdo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagdo M 75,00 37,06 2.779,50 0,0703% 98,9067% C
5.2.12 |Camada drenante para protecdo de muros de contengéo - brita comercial m3 20,10 138,19 2.777,62 0,0703% 98,9770% C
5.2.7 |Langamento manual de concreto usinado - confecgédo em central dosadora de 30 m3h m3 43,70 62,14 2.715,52 0,0687% 99,0457% C
4.2.1 Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocagao ud 15,00 159,33 2.389,95 0,0605% 99,1061% C
3.2.27 |Bocade BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 2.334,50 2.334,50 0,0591% 99,1652% C
3.2.17 |Bergo em brita para BSTC diam. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00 24,81 2.282,52 0,0577% 99,2229% C
5.2.10 |Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalagio m 26,80 76,83 2.059,04 0,0521% 99,2750% C
521 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 265,00 7,63 2.021,95 0,0511% 99,3261% C
3.2.16 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.934,20 1.934,20 0,0489% 99,3751% C
2.1.8 Travessao de Travamento do Pavimento m 22,00 86,57 1.904,54 0,0482% 99,4233% C
4.1.3 [Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 37,20 42,77 1.591,04 0,0402% 99,4635% C
131 Es_ca'v.‘au;éo, carga e trangporte de‘ma~terial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m2 254.14 6,22 1.580,75 0,0400% 99,5035% c
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
76 Rgde de égug c/ padréo de eptrada d'agua diénj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 61,97 1.549,25 0,0392% 99,5427% c
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrédo a 25m
1.2.3 Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 167,07 8,81 1.471,89 0,0372% 99,5799% C
8.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03 0,86 1.308,95 0,0331% 99,6130% C
121 Es_ca'v_a(;éo, carga e tran§p0rte de_ma~terial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento m2 208,84 6,22 1.298,98 0,0329% 99,6459% e
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
5.2.2 |Concreto magro - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,80 459,16 1.285,65 0,0325% 99,6784% C
2.2.2 |Transporte de E.A.l. t 2,36 530,25 1.251,39 0,0317% 99,7101% C
528 Dreno tipo barbaca - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contengdo de encosta - excluso o tubo de drenagem un 65,00 16,98 1.103,70 0,0279% 99,7380% C
1.1.2 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 25,00 43,48 1.087,00 0,0275% 99,7655% C
1.2.2 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagio m? 254,14 4,23 1.075,01 0,0272% 99,7927% C
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411 Placa em ago - pelicula | + IIl - fornecimento e implantagéo m? 1,60 591,15 945,84 0,0239% 99,8166% C
215 Imprimagdo com emulsao asfaltica m2 1.815,05 0,48 871,22 0,0220% 99,8386% C
412 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 6,00 134,31 805,86 0,0204% 99,8590% C
529 Tubo de PVC para dreno tipo barbaca - D = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 65,00 11,43 742,95 0,0188% 99,8778% C
5.2.11 |Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 72,10 9,82 708,02 0,0179% 99,8957% C
5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 8,00 80,62 644,96 0,0163% 99,9120% C
4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 10,40 60,18 625,87 0,0158% 99,9279% C
2.1.2 |Regularizagéo do subleito m? 357,42 1,23 439,63 0,0111% 99,9390% ©
11.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m m2 640,00 0,59 377,60 0,0096% 99,9485% C
4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizacéo - cavaletes Ud 8,00 44,40 355,20 0,0090% 99,9575% C
8.6 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario | tkm 137,66 2,55 351,03 0,0089% 99,9664% C
6.2.1 |Retirada de luminaria em poste com 9m a 12m de altura und 9,00 37,12 334,08 0,0085% 99,9748% C
8.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 225,59 1,06 239,13 0,0060% 99,9809% C
8.7 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15 0,76 231,15 0,0058% 99,9867% C
6.2.2 Retirada de reator para lampada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00 24,76 222,84 0,0056% 99,9924% C
5.2.5 |Armagdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 7,00 22,97 160,79 0,0041% 99,9964% C
6.2.3 Retirada ou substitui¢éo de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00 12,38 111,42 0,0028% 99,9993% C
8.8 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 29,37 0,94 27,61 0,0007% 100,0000% C
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CcOD: 21001 |SERVI(;O: Regularizag@o do Subleito com adic&o de 50% de bica corrida e 2% de cimento
SICRO - ABR-22 %
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : 3 REFERENCIA: -
DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 ¢ UNIDADE: m
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE <
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
DER-ES 30007 |Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 262,38 75,39 243,68
DER-ES 30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 25,01 15,78 19,93
DER-ES 30054 |Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 23,88 21,30 22,20
DER-ES 30022 Motpmveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 200 1,00 0,00 341,50 101,58 682,99
equivalente
DER-ES 30038 |Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente 1,00 0,60 0,40 321,51 107,81 236,03
DER-ES 30040 |Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente M 1,00 0,30 0,70 333,64 113,40 179,47
DER-ES 30033 |Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 1,00 0,00 317,49 104,40 317,49
DER-ES 30030 Trat.or agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 0,00 171,02 37.85 171,02
equivalente
(A) TOTAL 1.872,81
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20063 |Encarregado de pista h 0,50 13,21 157,27% 33,97 16,99
DER-ES 20088 |Greidista h 1,00 7,24 157,27% 18,64 18,64
SICRO P9824 |Servente h 4,00 5,64 221,94% 18,15 72,58
(B)TOTAL 108,21
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 40,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 49,53
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 |Bica corrida sem frete m3 0,7000 70,92 49,64
DER-ES 10092 |[Cimento CP Il kg 42,0000 0,49 20,46
(F) TOTAL 70,10
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. ) D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 119,63
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 27,90
CUSTO UNITARIO TOTAL R$147,53
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CcOD: 21002 |SERVI(;O: Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas
DATA-BASE: DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m? :E;E;T'A“:':
. . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD. IMPR. CUSTO
DER-ES 30007 |Caminhé&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 1,00 1,00 0,00 262,38 75,39 262,38
DER-ES 30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,50 0,50 25,01 15,78 20,40
DER-ES 30022 Motgmveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou 1,00 1,00 0,00 341,50 101,58 341,50
equivalente
DER-ES 30038 |Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente 1,00 0,80 0,20 321,51 107,81 278,77
DER-ES 30033 |Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 0,50 0,50 317,49 104,40 210,94
(A) TOTAL 1113,99
SAL. ENC SAL CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/REEI\'I:C. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES 20063 |Encarregado de pista h 0,50 13,21 157,27% 33,97 16,99
DER-ES 20088 |Greidista h 1,00 7,24 157,27% 18,64 18,64
DER-ES 20002 |[Servente h 4,00 5,85 157,27% 15,04 60,16
(B)TOTAL 95,79
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 4,79
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 20,24
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10118 |Bica corrida sem frete m3 1,4000 70,9212 99,29
(F) TOTAL 99,29
ORG. COD. SERVIGOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
’ . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
1,075XP + 1,120XR +
DER-ES 1028 |Transp. de Bica Corrida 2,10 2.481 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 119,53
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 27,87
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 147,40
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CcOD: 21003 |SERVI(;O: Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte
DATA-BASE: E'ECF'ig < '»A?EN?ZZZ reaiustado p/ ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: me REFERENCIA: ;
ORG. . EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL

TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES | 30047 sza;bﬁg?Lae?rztzzp::::;i:,;Z?:;rem’ rotativa PT 36" B ¢/ motor 1,00 0,70 0,30 12,73 1,39 9,33

DER-ES 30072 |Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h 1,00 0,70 0,30 239,36 80,20 191,61

SICRO E9544 |Vassoura mecanica rebocavel com largura de 2,44 m 1,00 0,70 0,30 10,75 6,92 9,60

SICRO E9069 |Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,00 0,60 0,40 11,11 0,81 6,99

SICRO E9591 |Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00 0,70 0,30 26,83 1,57 19,25
SICRO E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00 0,90 0,10 247,22 65,05 229,00

(A) TOTAL 465,78

. . ~ SAL.

ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SSI\LIC SOEgICAlIS C/ENC. Hg:i-ll;(ljo
DER-ES 20065 |Encarregado de pavimentacéo h 1,00 13,21 157,27% 33,97 33,97
SICRO P9824 |Servente h 6,00 5,64 221,94% 18,15 108,88

(B) TOTAL 142,85

(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 7,14
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 20,00

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 30,79

ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO

DER-ES 11426 |Concreto pronto - 25 MPa - DT = 50 km M3 1,0000 399,59 399,59
(F) TOTAL 399,59
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 430,38
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 100,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 530,74
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COD: 21004 |SERVI(;O: Travesséo de Travamento do Pavimento
SICRO - ABR-22 %
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : REFERENCIA: -
DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 ¢ UNIDADE: m
) . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE <
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 0,00
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 1107892 Concreto fckl: 20 MPa - confgcgao em betoneira e langamento m 0,0075 387,44 201
manual - areia e brita comerciais
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive
DER-ES 43018 |caiagao e transporte do meio fio M 1,0000 67,29 67,29
em Vias Urbanas
(G) TOTAL 70,20
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUsTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 70,20
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,37
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 86,57
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CcOD: 31001 |SERVI(;O: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: un REFERENCIA: -
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
" . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,20 8,03 189,08% 23,21 4,64
SICRO P9824 |Servente h 0,40 5,64 221,94% 18,15 7,26
(B) TOTAL 11,90
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 11,90
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metdlica para boca de lobo com capacidade de até 300
1,0000 457,59
SICRO M2623 KN-C=000meL=030m un 457,59
(F)TOTAL 457,59
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de b!ocos de goncreto 19 x 19 x 39 cm com espessura me 3,8100 9937 378,60
de 20 cm - areia comercial
sicro | 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgédo em betoneira e me 0,0600 450,56 27,03
lancamento manual - areia comercial
SICRO 1107892 Concreto fck.= 20 MPa - confgg(;ao em betoneira e langamento me 0.2500 387,44 96,86
manual - areia e brita comerciais
SICRO 3103302 F(.)r.mas~de tébuas de pinho par~a d{sp05|t|v?s de drenagem - me 1,2400 62.24 77.18
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
(G)TOTAL 579,67
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,0430 31,2500
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t t 1,34
(H) TOTAL 1,34
3 3 D.M.T. 3
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 o
SICRO 5014464 Grelha} metalica simples para. bosa de lobo QE 300 x 900 mm e 0,0430000 0,000 0,00
capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 1.050,50
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 244,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.295,48
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CcOD: 31002 |SERVI(;O: Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)
DATA-BASE: SICRO - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und | REFERENCIA:
. . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
" . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 |Pedreiro h 0,60 8,03 189,08% 23,21 13,93
SICRO P9824 |Servente h 1,00 5,64 221,94% 18,15 18,15
(B)TOTAL 32,08
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 1,60
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 33,68
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300
4,0000 457,59
SICRO M2623 KN-C=000meL=030m un 1830,34
(F)TOTAL 1.830,34
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009618 Alvenaria de b!ocos d? concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura me 12,7400 97,04 1236,29
de 20 cm - areia extraida
sicro | 1109668 Argamassa de cimento e areia 153 - confecgdo em betoneira e me 02200 300,46 66,10
lancamento manual - areia extraida
SICRO 3103302 F(.)r.mas~de tébuas de pinho par~a d{sp05|t|v?s de drenagem - me 52800 62.24 328,63
utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
SICRO 1107891 Concreto fck.= 20 M!Da - cor.1fecqao em betoneira e langamento me 0,9200 260,40 239,57
manual - areia extraida e brita produzida
SICRO 804015 Corpo Qe. BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao m 2,0000 213,98 427,96
comerciais
(G) TOTAL 2.298,55
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e
0,1720 31,2500
SICRO M2623 capacidade de 300 kN - Caminh&o carroceria 15 t t 538
(H) TOTAL 5,38
) . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 4.167,95
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 971,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.139,92
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CcOD: 31003 |SERVI(;O: Mobilizagdo de Equipe para Execugédo dos Servicos referentes a implantacéo de tinel por método néo destrutivo
DATA-BASE: COTAGAO DE MERCADO ESPECIFICAGAO: UNIDADE: Vb REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. ) ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COT. DE Mobilizagédo de Equipe para Execucéo dos Servicos referentes a 1.0000 35.000.00
MERCADO 01 implantag&o de tunel por método ndo destrutivo Vb ’ R 35.000,00
(G)TOTAL 35.000,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 35.000,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57% 5.449,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 40.449,50
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CcOD: 31004 |SERVI(;O: Execucéo de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgéo de trafego tipo Tunel Bala, se¢éo de 1,20 m x 1,55m
DATA-BASE: COTAGAO DE MERCADO ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. ) ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COT. DE Execucéo de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgdo de 1.0000 14.800.00
MERCADO 02 trafego tipo Tunel Bala, se¢éo de 1,20 m x 1,55m m ’ U 14.800,00
14.800,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 14.800,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57% 2.304,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 17.104,36
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CcOD: 31005 |SERVI(;O: Execucéo de Pogo de Ataque secéo 2,50 x 2,50 m
DATA-BASE: COTAGAO DE MERCADO ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE <
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. ) - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COT. DE
i a 1,0000 9.000,00 X
MERCGADO 03 Execucgéo de Pogo de Ataque segédo 2,50 x 2,50 m m 9.000,00
9.000,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 9.000,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57% 1.401,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 10.401,30
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CcOD: 31006 |SERVI(;O: Transformacé&o do poco de ataque em pogo de visita de concreto armado
DATA-BASE: COTAGAO DE MERCADO ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COT. DE Transformagédo do poco de ataque em poco de visita de concreto 1.0000 8.300.00
mercapo| % |armado m : = 8.300,00
8.300,00
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
’ . D.M.T. )
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 8.300,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57% 1.292,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.592,31
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cOD: 32001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
DATA-BASE: E'ECF'ig < '»“?5&?222 reaiustado p/ ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: me REFERENCIA: ;
ORG. . EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO E9526 |Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 1,00 0,20 0,80 138,98 66,31 80,84
SICRO E9571 |Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 0,20 0,80 322,91 75,74 125,17
(A) TOTAL 206,01
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SSI\LJC SOEgICAlIS C/Sé\ll\—lc ngi-ll;(ljo
DER-ES 20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,42 157,27% 34,54 6,91
SICRO P9824 |Servente h 2,20 5,64 221,94% 18,15 39,92
(B)TOTAL 46,83
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% 2,34
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 19,63
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10111 |Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000 51,75 51,75
(F) TOTAL 51,75
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449
SICRO 5914464 | Transporte da areia suja - Caminh&o basculante 10 m3 1,5000000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) R$ 71,38
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,65
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 88,03
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CcOD: 61001 |SERVI(;O: Fornecimento e instalagédo de luminéaria com lampada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixag&o
SINAPI - ABR-22 X
DATA-BASE: ESPECIFICAGAO: : REFERENCIA: -
DER-ES EDIF. - ABR-22 ¢ UNIDADE:  und
i ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE ¢
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. ) ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CIENC. HORARIO
DEE[F;I’ES 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,50 7,43 157,27% 19,12 28,67
(B) TOTAL 28,67
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 1,43
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 30,10
ORG. CcOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W
’ 1,0000 571,25 ,
SINAPI 42243 | 1e 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 571,25
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
SINAPI 442  |COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA UN 4,0000 4,83 19,32
ABAULADA
DER-ES
EDIF 46027 |RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 1,0000 24,27 24,27
(F) TOTAL 614,84
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 644,94
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 150,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 795,34

39




CcOD: 62001 |SERVI(;O: Retirada de luminaria em poste com 9m a 12m de altura

DATA-BASE: DER-ES EDIF. - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
DEEDRl'FES 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,50 7,43 157,27% 19,12 28,67
(B) TOTAL 28,67
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 1,43
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 30,10
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 30,10
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 7,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 37,12
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COD: 62002 |SERVI(;O: Retirada de reator para lampada de descarga instalado de 8m até 12m de altura

DATA-BASE: DER-ES EDIF. - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und REFERENCIA: -
) ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. . - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
DEEDRl'FES 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12 19,12
(B) TOTAL 19,12
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,96
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 20,08
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 20,08
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 4,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 24,76
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CcOD: 62003 |SERVI(;O: Retirada ou substituicdo de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura
DATA-BASE: DER-ES EDIF. - ABR-22 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und REFERENCIA: -
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE <
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR cusTO
(A) TOTAL 0,00
. ) - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
DEES'FES 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,50 7,43 157,27% 19,12 9,56
(B) TOTAL 9,56
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,48
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 10,04
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. COD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 10,04
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% 2,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,38
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CcOD: 91001 |SERVI(;O: Administrag&do Local
SICRO - ABR-22 %
DATA-BASE: ESPECIFICACAO: : é REFERENCIA: -
DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 ¢ UNIDADE: ~ més
, . UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE <
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9803 |Almoxarife més 1,00 2.756,60 117,45% 5.994,31 5.994,31
SICRO P9812 |Engenheiro més 0,25 12.418,37 85,43% 23.027,81 5.756,95
SICRO P9903 |Auxiliar técnico més 1,00 1.766,25 138,52% 4.212,82 4.212,82
SICRO P9858 |Laboratorista més 0,25 2.398,36 123,22% 5.353,70 1.338,42
SICRO P9833 |Auxiliar de laboratério més 0,25 2.547,60 120,49% 5.617,32 1.404,33
SICRO P9949 |Topdgrafo més 0,25 2.746,98 118,19% 5.993,65 1.498,41
SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 0,25 2.547,60 121,35% 5.639,16 1.409,79
(B) TOTAL 21.615,03
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00% 0,00
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 21.615,03
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estacéo Total ) Mes 0,2500 3.022,51 755,63
DER-ES 10588 [Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,2500 4.381,27 1.095,32
DER-ES 10585 Aluguel r,nensal de veiculos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e Mes 0,5000 3.175,32 158766
combustivel
DER-ES 10859 |Gasolina L 46,0000 7,06 324,70
(F) TOTAL 3.763,31
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
) . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(l) R$ 25.378,34
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 5.918,23
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 31.296,57
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUGAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 8,00 MESES) R$ 250.372,55
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4.6 - COTAGOES DE MERCADO
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4.6 - COTACOES DE MERCADO

A seguir é apresentado o Mapa de CotacOes e as respectivas cotacdes elaboradas para compor 0s

custos as quais ndo foram encontrados nos referenciais publicos citados.
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Belo Horizonte, 28 de junho de 2022

P-TB-560.22 ref 253.14 rev 05

~

A
SERPENGE

Att: Eng. Homero / Nilton

Atendendo a solicitagdo de V.Sas., apresentamos estimativa de pregos para execugdo de tunel em concreto
de alto desempenho (CAD) pelo processo ndo destrutivo (TUNEL BALA), para implantagdo do sistema de
drenagem no municipio de Aracruz/ES. O tunel possui uma extensdo aproximada de 51 m segdo 1,20 X
1,55m e 8,5 m de pogo de ataque.

01 - VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é vdlida pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega.
Alertamos que apds o vencimento deste prazo de validade, nova consulta devera ser realizada.

02 - ESTAO INCLUIDAS NO PRECO, AS SEGUINTES DESPESAS E SERVICOS
02.01 - Escavagdo em solo coesivo, medianamente compacto e sem embarago d'agua.

02.02 - Fornecimento de todo material e mdo-de-obra necessaria a execugdo dos servigos.

02.03 - Transporte, alojamento e remuneragdo de nosso pessoal empregado na obra inclusive encargos
sociais.

02.04 - Equipamentos para iluminagdo e ventilagdo durante os servigos.

02.05 - Injegdo de solo cimento nos espagos vazios que existirem entre a face externa da estrutura e o
terreno natural.

02.06 - Execugdo do Pogo de Ataque.

02.07 - Bota Fora do material escavado junto ao pogo de ataque do tunel.

03 - SERAO ENCARGOS DE V.SAS.
03.01 - Liberagdo da area e da obra junto aos 6rgaos competentes, e abertura de acesso.

03.02 - Servigos topograficos.
03.03 - Fornecimento do perfil geotécnico do terreno.

03.04 - Providenciar e manter acesso ao(s) emboque(s) do Tunel, para pessoal, material e
equipamentos.

03.05 - Escavagdo em condigdes diferentes as mencionadas no item 02.01 e remanejamento de
interferéncias (se houver).

03.06 - Obras complementares.

Endereco: Rua das Canoas, 810 — Bairro Betfinia — Belo Horizonte — MG — CEP: 30580-040
Telefax: (31) 3386-9363 — www.completaengenharia.com.br — e-mail:completa@completaengenharia.com.br
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03.07 - Bota Fora do material escavado em cagambas estacionarias de 5m3 a partir do pogo de
ataque.

04 - PREGOS UNITARIOS

ITEM DESCRICAO UND | QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO

04.01 | Mobilizagdo de Pessoas / Equipamentos /| Vb 1,00 | R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
Instalagdo do canteiro de obras

04.02 | Execugdo de Corpo de Bueiro em Concreto M 51,00 | R$14.800,00 R$ 754.800,00
sem interrupgdo de trafego tipo Tunel Bala,
segdo de 1,20 m x 1,55m, conforme item
02.01

04.03 | Pogo de Ataque 2,50 x 2,50 m M 8,50 R$9.000,00 R$ 76.500,00

04.04 | Transformagdo do pogo de ataque em pogo M 8,50 R$ 8.300,00 R$ 70.550,00
de visita de concreto armado

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVICOS: R$936.850,00

05 - MEDIGOES
As medigdes serdo obrigatoriamente realizadas mensalmente, contemplando todos os servigos executados,

sendo a ultima ao término da obra.

06 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Em até trinta dias.

07 - REAJUSTAMENTO

Os pregos apresentados tém como base o més de junho /2022, e serdo reajustados, conforme legislagao

em vigor e caso haja modificagdo na Politica Econémica.

08 - PRAZOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

O prazo para execugdo do tunel sera definido em comum acordo com o cliente.

Endereco: Rua das Canoas, 810 — Bairro Betfinia — Belo Horizonte — MG — CEP: 30580-040
Telefax: (31) 3386-9363 — www.completaengenharia.com.br — e-mail:completa@completaengenharia.com.br
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09 - OBSERVAGOES
Salientamos que ndo estdo definidos precos para condiges de escavagdo em rocha ou com interferéncias
ndo cadastradas, nem consolidagdo de terreno pouco coesivo, que deverdo ser definidos juntamente com
a fiscalizagd@o caso ocorram essas situagdes.

N&o estd incluso rebaixamento de lengol fredtico, caso necessario.

Certos de ter atendido a solicitagdo de V.sas. colocamo-nos a disposigdo para os esclarecimentos que se
fizerem necessario.

COMPLETA ENGENHARIA S.A.

Endereco: Rua das Canoas, 810 — Bairro Betfinia — Belo Horizonte — MG — CEP: 30580-040
Telefax: (31) 3386-9363 — www.completaengenharia.com.br — e-mail:completa@completaengenharia.com.br
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4.7 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DMT média considerada no trecho em obras: XR = 0,28 km
N— — DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 3,50 0,28
AREIA A-1 41,30 0,28
AREIA SUJA ARACRUZ 2,90 0,28
FERRO /AGO /ETC ARACRUZ 2,90 0,28
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 2,90 0,28
CAL HIDRATADA ARACRUZ 2,90 0,28
CIMENTO ARACRUZ 2,90 0,28
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 2,90 0.28
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 2,90 0,28
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 2,90 0,28
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 2,90 0.28
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 2,90 0,28
REMOGOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ 4,80 3,18
TUBO DE CONCRETO / PVC VITORIA 65,50 0,28
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 65,50 0,28
SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 65,50 0,28
SINALIZACAO VERTICAL VITORIA 65,50 0,28
EMULSOES ASFALTICAS E.A.L MG-Betim p/ pista 578,00 0.28
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte or¢ados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte.
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

1- TRANSPORTES SERVICOS PRELIMINARES

coD QTDE QTDE QTDE . FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOM. TRANSP.
PRIN UK U2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - v TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 25,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 1,739534 4,80 3,18 43,48836 208,74411 138,29297
TOTAIS Caminhao Carroceria 15 t 208,74411 138,29297
2 - TRANSPORTES PAVIMENTACAO
coD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
SRIN X XD SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - . TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
42505 Remocéo de pavimentagao poliédrica em Vias Urbanas 714,95 Material retirada para reutilizagido da PML Caminh&o Basculante 10 m3 0,875000 4,80 3,18 625,58125 3002,79000 1989,34838
21001 Regularizago do Subleito com adig&o de 50% de bica corrida 28233 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m3 1,05000 3,50 0,28 296,44650 1037,56275 83,00502
€ 2% de cimento ' Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,04200 2,90 0,28 11,85786 34,38779 3,32020
21002 Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da 71,48 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10m® | 2,100000 350 | 028 | 15010800 525,37800 42,03024
brita em Vias Urbanas
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,07500 41,30 0,28 110,77125 4574,85263 31,01595
40884 colchdo areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 1.476,95
dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm Caminh&o Basculante 10 m3 0,19200 2,90 0,28 283,57440 822,36576 79,40083
Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,097000 2,90 0,28 2,13400 6,18860 0,59752
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 100000 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,01177 41,30 0,28 0,25890 10,69263 0,07249
caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido ’ 0,00650
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 2,90 0,28 0,05255 0,15240 0,01471
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou _ .
21004 Travessio de Travamento do Pavimento 22,00 similar Caminh&o carroceria 15 t 0,00001 2,90 0,28 0,00014 0,00041 0,00004
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00713 41,30 0,28 0,15675 6,47384 0,04389
1107892 Concreto fck = 20 MPa - cor.lfeCQag em belor.le.lra e lancamento 0,00750
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,00413 3,50 0,28 0,09097 0,31838 0,02547
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,00413 3,50 0,28 0,09097 0,31838 0,02547
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,00212 2,90 0,28 0,04655 0,13501 0,01304
Caminh&o Basculante 10 m3 9980,75237 222496774
TOTAIS
Caminhao Carroceria 15 t 40,86421 3,94551
3 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.
coD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE
PRIN. AUX | AuxX2 SERV AUX AUX2 uTILIZ. b RP TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Transp. de Meio fio 12X 30 X15cm X1 m Caminhao carroceria 15 t 0,09700 2,90 0,28 53,25300 154,43370 14,91084
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) m, inclusive ] ] o 549,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 4130 | 028 6,46077 266,82977 1,80902
40348 caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00239 2,90 0,28 1,31142 3,80313 0,36720
Aditivo plastificante e retardador de pega para Concreto | . innag carroceria 15 t 0000061 | 2,90 | 0,28 000824 002389 000231
e argamassa
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,068211 41,30 0,28 9,20845 380,30886 2,57837
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 0.07180
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,039584 3,50 0,28 5,34385 18,70347 1,49628
2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavagéo mecanica 135.00 Brita 2 Caminho basculante 10 m* | 0,039584 350 [ 0,28 5,34385 18,70347 1,49628
areia e brita comerciais '
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,020258 2,90 0,28 2,73488 7,93115 0,76577
2003842 Enchimento de junta de Cznefg;‘;;zm argamassa asfaltica de 0,10170 Argamassa asfaltica Caminhao carroceria 15 t 0,000102 29 | 028 0,01373 0,03982 0,00384
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalacéo 0,48750 Tabua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,001024 2,90 0,28 0,13821 0,40080 0,03870
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | ¢, innaq carroceria 15 t 0,000098 | 290 | 028 0,01561 0,04527 0,00437
e argamassa
_ x : Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,109726 41,30 0,28 17,44646 720,53874 4,88501
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e lancamento 0.11550
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,063676 3,50 0,28 10,12453 35,43586 2,83487
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,063676 3,50 0,28 10,12453 35,43586 2,83487
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,032588 2,90 0,28 5,18154 15,02648 1,45083
2003842 N v Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de 0,16360 Argamassa asféltica Caminhao carroceria 15 t 0000164 | 290 | 0,28 0,02601 0,07544 0,00728
2003309 Valeta de protecéo de cortes com revestimento de concreto - densidade 159.00
VPC 04 - areia e brita comerciais ' Adubo NPK Caminhéo carroceria 15 t 0,000096 29 | o028 0,01526 0,04427 0,00427
Adubo Organico Composto Caminh&o carroceria 15 t 0,000320 2,90 0,28 0,05088 0,14755 0,01425
4413996 Enleivamento 1,60000 Sarrafo em madeira de terceira- E=25cmelL=5cm Caminhao carroceria 15 t 0,001200 2,90 0,28 0,19080 0,55332 0,05342
P6 calcario Caminhao carroceria 15 t 0,000288 2,90 0,28 0,04579 0,13280 0,01282
Obtencéo de grama para replantio Caminh&o carroceria 15 t 0,036800 2,90 0,28 5,85120 16,96848 1,63834
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgéo e instalacéo 0,79500 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,001670 2,90 0,28 0,26545 0,76981 0,07433
_— Areia grossa lavada Caminhéo basculante 10 m? 0,76823 41,30 0,28 129,83087 5362,01493 36,35264
2003572 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo 169.00
PEAD e areia comercial ' Tubo PEAD corrugado i’:g‘:;f:" paradrenagem-D = |, inhao carroceria 15 t 001486 | 6550 | 0,28 251134 164,49277 0,70318
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N . N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,004510 2,90 0,28 0,01804 0,05232 0,00505
407820 Armagcéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo 4,10000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000082 2,90 0,28 0,00033 0,00095 0,00009
Aditivo plastificante & r;::;g?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,001199 290 | o028 000479 001390 000134
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,339514 41,30 0,28 5,35806 221,28773 1,50026
1107892 . L . . Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 141000
2003642 Caixa de ligagao e passagem - CLP 01 - areia e brita manual - areia e brita comerciais 400 g Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,777347 350 | 028 3,10939 10,88286 0,87063
comerciais Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,777347 3,50 0,28 3,10939 10,88286 0,87063
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,397832 2,90 0,28 1,59133 4,61485 0,44557
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000358 2,90 0,28 0,00143 0,00415 0,00040
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 11,93000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0036267 | 290 | 0,28 0,14507 0,42070 0,04062
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,120612 2,90 0,28 0,48245 1,39910 0,13509
N . N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,006600 2,90 0,28 0,01980 0,05742 0,00554
407820 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 6,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000120 2,90 0,28 0,00036 0,00104 0,00010
Aditivo plastificante e r:i::irlgradm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001649 290 | o028 0,00495 001435 000139
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 1,843019 41,30 0,28 5,52906 228,35010 1,54814
1107892 . L . . Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 194000
2003646 Caixa de ligagao e passagem - CLP 03 - areia e brita manual - areia e brita comerciais 3.00 ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,069541 350 | 028 3,20862 11,23018 0,89841
comerciais Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,069541 3,50 0,28 3,20862 11,23018 0,89841
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,547371 2,90 0,28 1,64211 4,76213 0,45979
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000471 2,90 0,28 0,00141 0,00410 0,00040
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,71000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0047758 | 2,90 | 0,28 0,14328 0,41550 0,04012
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,158828 2,90 0,28 0,47648 1,38180 0,13342
Aditivo plastificante & 'Sei::i'li':‘do' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,001870 290 | 028 0,00561 0,01627 0,00157
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 2,090022 41,30 0,28 6,27007 258,95373 1,75562
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento 22000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 1,212882 3,50 0,28 3,63865 12,73526 1,01882
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,212882 3,50 0,28 3,63865 12,73526 1,01882
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,620730 2,90 0,28 1,86219 5,40035 0,52141
Aditivo plastificante & rsei::irl‘;fdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000087 | 290 | 0,28 0,00026 0,00076 0,00007
: - N - "
2003477 1107896 Caixa coletora de sarjeta - QCS 0.1 -com grglha de concreto - Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 3,00 00820 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 nx 0,084814 41,30 0,28 0,25444 10,50844 0,07124
TCC 01 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,050721 3,50 0,28 0,15216 0,53257 0,04261
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,050721 3,50 0,28 0,15216 0,53257 0,04261
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,029009 2,90 0,28 0,08703 0,25237 0,02437
. . N Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,013288 2,90 0,28 0,03986 0,11561 0,01116
407819 Armagcéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 12,0800
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000242 2,90 0,28 0,00072 0,00210 0,00020
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000650 2,90 0,28 0,00195 0,00566 0,00055
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 21,6800 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,065907 290 | o028 0,19772 0,57339 0,05536
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,219185 2,90 0,28 0,65755 1,90691 0,18412
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 | .y nnag carroceria 15 t 0043000 | 6550 | 0,28 0,17200 11,26600 004816
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,802386 2,90 0,28 3,20954 9,30768 0,89867
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 2.81000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,089102 41,30 0,28 0,35641 14,71965 0,09979
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,001791 2,90 0,28 0,00716 0,02078 0,00201
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,010029 2,90 0,28 0,04012 0,11634 0,01123
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,090392 41,30 0,28 0,36157 14,93273 0,10124
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,027481 2,90 0,28 0,10992 0,31877 0,03078
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em m = - -
81001 FFA (Conf. Proj Tipo) 400 Aditivo plastificante e r:i::i'lifd"' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000213 | 290 | 0,28 0,00085 0,00247 0,00024
_ x : Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,237503 41,30 0,28 0,95001 39,23541 0,26600
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e lancamento 0.25000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,137828 3,50 0,28 0,55131 1,92959 0,15437
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,137828 3,50 0,28 0,55131 1,92959 0,15437
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,070538 2,90 0,28 0,28215 0,81824 0,07900
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000037 2,90 0,28 0,00015 0,00043 0,00004
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 1,24000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0003770 | 290 | 0,28 0,01508 0,04373 0,00422
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,012536 2,90 0,28 0,05015 0,14542 0,01404
Grelha metdlica simples para boca de lobo de 300x 900 | ¢, innag carroceria 15 t 0172000 | 6550 | 0,28 0,51600 33,79800 0,14448
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 2,683044 2,90 0,28 8,04913 23,34248 2,25376
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 1274000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,297942 41,30 0,28 0,89383 36,91503 0,25027
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,005989 29 | o028 0,01797 0,05210 0,00503
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,033536 2,90 0,28 0,10061 0,29176 0,02817
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,331437 41,30 0,28 0,99431 41,06499 0,27841
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,22000
Cimento Portland CP 11 - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,100762 2,90 0,28 0,30229 0,87663 0,08464
Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré- — — - -
31002 moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGEF) 3,00 Aditivo plastificante & r:i::irl‘;?d"' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000782 | 290 | 0,28 0,00235 0,00680 0,00066
_ ~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,874009 41,30 0,28 2,62203 108,28974 0,73417
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 0.92000
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,507205 3,50 0,28 1,52162 5,32565 0,42605
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,507205 3,50 0,28 1,52162 5,32565 0,42605
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,259578 2,90 0,28 0,77873 2,25833 0,21805
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000634 2,90 0,28 0,00190 0,00551 0,00053
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 5,28000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0016262 | 290 | 0,28 0,04879 0,14148 0,01366
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhao carroceria 15 t 0,053381 2,90 0,28 0,16014 0,46441 0,04484
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N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,019250 2,90 0,28 0,03850 0,11165 0,01078
407820 Armacao em aco CA-60 17,50000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000350 2,90 0,28 0,00070 0,00203 0,00020
Aditivo plastificante & r;::;g?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001768 | 2,9 | 0,28 000354 001025 0,00099
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,976021 41,30 0,28 3,95204 163,21932 1,10657
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 2 08000
2003682 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 2,00 ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 1,146725 3,50 0,28 2,29345 8,02707 0,64217
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,146725 3,50 0,28 2,29345 8,02707 0,64217
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,586872 2,90 0,28 1,17374 3,40386 0,32865
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000499 2,90 0,28 0,00100 0,00289 0,00028
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 16,63000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0050555 | 2,90 | 0,28 0,10111 0,29322 0,02831
utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,168129 2,90 0,28 0,33626 0,97515 0,09415
N . N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,025190 2,90 0,28 0,05038 0,14610 0,01411
407820 Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao 22,90000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000458 2,90 0,28 0,00092 0,00266 0,00026
Aditivo plastificante e r:i::irlgradm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002108 | 290 | 0,28 000422 001223 000118
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,356025 41,30 0,28 4,71205 194,60765 1,31937
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 2 48000
2003684 Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 2,00 ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 1,367249 3,50 0,28 2,73450 9,57074 0,76566
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,367249 3,50 0,28 2,73450 9,57074 0,76566
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,699732 2,90 0,28 1,39946 4,05845 0,39185
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000589 2,90 0,28 0,00118 0,00342 0,00033
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 19,64000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0059706 | 2,90 | 0,28 0,11941 0,34629 0,03344
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,198560 2,90 0,28 0,39712 1,15165 0,11119
. . N Aco CA 60 - Caminh&o carroceria 15 t 0,034760 2,90 0,28 0,03476 0,10080 0,00973
407820 Armagcéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 31,60000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000632 2,90 0,28 0,00063 0,00183 0,00018
Aditivo plastificante & 'Sei::i'li':‘do' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,002975 290 | 028 0,00298 0,00863 0,00083
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 3,325035 41,30 0,28 3,32504 137,32395 0,93101
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento 350000
2003688 Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 1,929585 3,50 0,28 1,92959 6,75355 0,54028
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 1,929585 3,50 0,28 1,92959 6,75355 0,54028
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,987525 2,90 0,28 0,98753 2,86382 0,27651
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000906 2,90 0,28 0,00091 0,00263 0,00025
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 30,19000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0001778 | 290 | 0,28 0,09178 0,26616 0,02570
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,305221 2,90 0,28 0,30522 0,88514 0,08546
. Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 2,90 0,28 0,01870 0,05423 0,00524
407820 Armacao em aco CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 2,90 0,28 0,00034 0,00099 0,00010
Aditivo plastificante & 'Sei::i'li':‘do' tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,001955 290 | 028 0,00196 0,00567 0,00055
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 2,185023 41,30 0,28 2,18502 90,24145 0,61181
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento 230000
2003704 Pogo de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,268013 3,50 0,28 1,26801 4,43805 0,35504
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 1,268013 3,50 0,28 1,26801 4,43805 0,35504
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,648945 2,90 0,28 0,64895 1,88194 0,18170
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000620 2,90 0,28 0,00062 0,00180 0,00017
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 20,65000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0062776 | 2,9 | 0,28 0,06278 0,18205 0,01758
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,208772 2,90 0,28 0,20877 0,60544 0,05846
. . N Aco CA 60 Caminhao carroceria 15 t 0,034760 2,90 0,28 0,03476 0,10080 0,00973
407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 31,60000 . . .
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000632 2,90 0,28 0,00063 0,00183 0,00018
Aditivo plastiicante e r:i::i'lifd"' tipo Plastiment ou Caminho carroceria 15 t 0003723 | 29 | 028 0,00372 0,01080 0,00104
_ x : Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 4,161044 41,30 0,28 4,16104 171,85111 1,16509
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento 438000
2003712 Pogo de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 2,414738 3,50 0,28 2,41474 8,45158 0,67613
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 2,414738 3,50 0,28 2,41474 8,45158 0,67613
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 1,235817 2,90 0,28 1,23582 3,58387 0,34603
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,001113 2,90 0,28 0,00111 0,00323 0,00031
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 37,09000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0112754 | 290 | 0,28 011275 0,32699 0,03157
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,374980 2,90 0,28 0,37498 1,08744 0,10499
Tampao de ferro fund p aguas pluviais TD 600 Caminhao carroceria 15 t 0,104000 65,50 0,28 0,62400 40,87200 0,17472
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhao carroceria 15 t 0,827658 2,90 0,28 4,96595 14,40125 1,39047
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 3.93000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,091908 41,30 0,28 0,55145 22,77489 0,15441
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminhéo carroceria 15 t 0,001847 29 | o028 0,01108 0,03215 0,00310
Cimento Portland CP 11 - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,010345 2,90 0,28 0,06207 0,18001 0,01738
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,090392 41,30 0,28 0,54235 22,39909 0,15186
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 2,90 0,28 0,16488 0,47816 0,04617
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhao carroceria 15 t 0,033885 2,90 0,28 0,20331 0,58960 0,05693
L, - . . Aco CA 50 Caminhéo carroceria 15 t 0,005940 2,90 0,28 0,03564 0,10336 0,00998
2003714 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita Armagao em ago CA-50 6.00 5,40000
comerciais ! Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 2,90 0,28 0,00065 0,00188 0,00018
Aditivo plastiicante e rsei:ii'lifd"' tipo Plasfiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 290 | 0,28 0,00097 0,00281 0,00027
_ x ! Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 41,30 0,28 1,08301 44,72837 0,30324
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e lancamento 0.19000
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,104749 3,50 0,28 0,62849 2,19973 0,17598
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 3,50 0,28 0,62849 2,19973 0,17598
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 2,90 0,28 0,32165 0,93279 0,09006
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 2,90 0,28 0,00047 0,00135 0,00013
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 290 | 028 0,04724 0,13700 0,01323
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 2,90 0,28 0,15711 0,45562 0,04399
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Tampéo de ferro fundido para 4guas pluviais TD 600 - Caminhao carroceria 15 t 0,104000 65,50 0,28 0,10400 6,81200 0,02912
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,173042 2,90 0,28 1,17304 3,40182 0,32845
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com A e | hidratad 1058 _ 5.57000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,130262 41,30 0,28 0,13026 5,37982 0,03647
; ; rgamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia ~
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial g ! ' Com'emial &L ! 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,002618 29 | 028 0,00262 0,00759 0,00073
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,014662 2,90 0,28 0,01466 0,04252 0,00411
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,135588 41,30 0,28 0,13559 5,59977 0,03796
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,041221 2,90 0,28 0,04122 0,11954 0,01154
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,059952 2,90 0,28 0,05995 0,17386 0,01679
2003716 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita Armagéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 1,00 5,40000 Ago CA 50 Caminhdo carroceria 15t 0.005940 290 0.28 0.00594 001723 0.00166
comerciais ' ' ’ Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 2,90 0,28 0,00011 0,00031 0,00003
Aditivo plastificante e r:i::irlgradm tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 290 | 0,28 0,00016 0,00047 0,00005
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 41,30 0,28 0,18050 7,45473 0,05054
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 0.19000 i i
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 3,50 0,28 0,10475 0,36662 0,02933
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 3,50 0,28 0,10475 0,36662 0,02933
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéao carroceria 15 t 0,053609 2,90 0,28 0,05361 0,15546 0,01501
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 2,90 0,28 0,00008 0,00023 0,00002
3103302 F°L?Iiazsa‘;gézbe”gsvgse’2'fh:’oﬁfersg‘;'jpﬁ‘;‘:;gg;{f:;sgﬁgm ; 2,59000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 290 | 028 0,00787 0,02283 0,00220
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 2,90 0,28 0,02618 0,07594 0,00733
41173 40721 Berco em brita para BSTC diam. = 0,30 m em Vias Urbanas Lastro de brita, inclusive transporte da brita 92,00 0,11000 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,165000 3,50 0,28 15,18000 53,13000 4,25040
Transp. de Tubo de concreto s/ armagao D=0,30m PB Guindauto 20 t.m 0,085000 65,50 0,28 7,82000 512,21000 2,18960
Corpo BSTC diametro 0,30 m C.S. PB inclusive escavacéo,
42751 reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas Argamassa cimento ¢ areia rago 14, udo includo 92,00 0.00300 Areia grossa jazida com carregamento mecanico Caminho basculante 10m® | 0,005432 | 41,30 | 0,28 0,49970 20,63753 0,13992
o ’ Cimento CP lIl Caminh&o carroceria 15 t 0,001103 2,90 0,28 0,10143 0,29415 0,02840
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 65,50 0,28 72,97908 4780,12974 20,43414
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,008014 41,30 0,28 1,07393 44,35346 0,30070
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,001757 2,90 0,28 0,23547 0,68287 0,06593
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,243012 3,50 0,28 32,56361 113,97263 9,11781
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | o innag carroceria 15 t 0,000183 290 | 028 0,02456 007121 0,00688
€ argamassa
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e i adi inh 3
804031 1106165 L7800 p oo p lancamento mSnuaI S reia i o pedra?je o comoroie. | Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira & langamento 134,00 0,30800 07000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,204822 41,30 0,28 27,44617 1133,52678 7,68493
' manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,118862 3,50 0,28 15,92757 55,74648 4,45972
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,118862 3,50 0,28 15,92757 55,74648 4,45972
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,060832 2,90 0,28 8,15143 23,63914 2,28240
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000021 2,90 0,28 0,00281 0,00816 0,00079
3103302 FDL?I?:;;Z;?E“?VZ;Z'fhcoogfg:c‘;zp;i':g’lgz;;ed;:gf;;m ; 0,70000 Tébua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002128 | 290 | 028 0,28515 0,82694 0,07984
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,007077 2,90 0,28 0,94832 2,75012 0,26553
Tubo de concreto armado PA2-D =1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 65,50 0,28 26,74678 1751,91409 7,48910
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,009799 41,30 0,28 0,33317 13,75988 0,09329
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00593
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,002149 2,90 0,28 0,07305 0,21185 0,02045
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,317178 3,50 0,28 10,78405 37,74418 3,01953
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . uonaq carroceria 15 t 0,000239 29 | 028 0,00813 0,02358 0,00228
e argamassa
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ia médi inha 3
804039 1106165 1107862 P comerce P langamento msnual S rein bt e pedraze o comareiie. | Concreto fek = 20 MPa - confecgéio em betoneira e lancamento 34,00 0,40200 0,700 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,267333 41,30 0,28 9,08932 375,38874 2,54501
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,155139 3,50 0,28 5,27471 18,46150 1,47692
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,155139 3,50 0,28 5,27471 18,46150 1,47692
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,079397 2,90 0,28 2,69950 7,82855 0,75586
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000024 2,90 0,28 0,00082 0,00237 0,00023
3103302 F°mfﬁgg;ﬁ“gs\/2;’2'fhcoogf;:g‘;'zp;z:;gz;;ed::gﬁzm ; 0,80000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria15t | 0002432 | 290 | 028 | 008269 0,23980 0,02315
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,008088 2,90 0,28 0,27499 0,79748 0,07700
Tubo de concreto armado PA2-D =150 m Guindauto 20 t.m 1,770000 65,50 0,28 51,33000 3362,11500 14,37240
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,024803 41,30 0,28 0,71930 29,70706 0,20140
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01501
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,005438 2,90 0,28 0,15771 0,45737 0,04416
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m3 0,508116 3,50 0,28 14,73536 51,57377 4,12590
Adiivo plastificante e retardador de pega para CoNCreto | - oo inngo carroceria 15t | 0000383 | 290 | 028 | 001111 0,03223 0,00311
e argamassa
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e i &di inha 3
804055 1106165 1107892 P comerciais p lancarmento manusl - areia, brita & padra e méo comeroials Concreto fck = 20 MPa - confecgéio em betoneira e langamento| 29,00 0,64400 67000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,428265 41,30 0,28 12,41967 512,93240 3,47751
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,248531 3,50 0,28 7,20739 25,22585 2,01807
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,248531 3,50 0,28 7,20739 25,22585 2,01807
Cimento Portland CP 11 - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,127193 2,90 0,28 3,68860 10,69695 1,03281
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000030 2,90 0,28 0,00087 0,00252 0,00024
3103302 FOLrt'i‘”azsagZ;adbe”:Svgieps"fhc"oﬁfagcagzpi‘:]ss'g;z;:::gfi;m ; 1,00000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria15t | 0003040 | 290 | 028 | 008816 0,25566 0,02468
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,010110 2,90 0,28 0,29319 0,85025 0,08209
Tubo de concreto armado PA2 - D =1,00 m Guindauto 20 t.m 1,770000 65,50 0,28 332,76000 21795,78000 93,17280
. . . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,024275 41,30 0,28 4,56363 188,47799 1,27782
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,01469
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,005322 2,90 0,28 1,00063 2,90182 0,28018
Pedra de méo Caminh&o basculante 10 m3 0,650136 3,50 0,28 122,22557 427,78949 34,22316
Adiivo plastificante e retardador de pega para CONCreto | - coinngg carroceria 15t | 0000490 | 290 | 028 | 009217 0,26730 0,02581
e argamassa
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e i &di inha 3
804191 1106165 1107892 P comerciais P lancarmento manusl - areia, brita & padra de mao comercials Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento| 188,00 0,82400 6.7000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,547966 41,30 0,28 103,01756 4254,62541 28,84492
' manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,317996 3,50 0,28 59,78317 209,24111 16,73929
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,317996 3,50 0,28 59,78317 209,24111 16,73929
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,162744 2,90 0,28 30,59589 88,72809 8,56685
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000024 2,90 0,28 0,00451 0,01308 0,00126
3103302 FOLrt'i‘"a;‘agggadbe”gsvg;ps"fhc"og:?gspi‘:]ss'g;z;;::gii;m ; 0,80000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria15t | 0002432 | 290 | 028 | 045722 1,32593 0,12802
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhé&o carroceria 15 t 0,008088 2,90 0,28 1,52054 4,40958 0,42575
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Aditivo plastificante & r;::;g?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0002581 290 | o028 000258 000749 0,00072
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 2,885180 41,30 0,28 2,88518 119,15795 0,80785
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langamento 303700
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,674328 3,50 0,28 1,67433 5,86015 0,46881
804233 Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 1,674328 3,50 0,28 1,67433 5,86015 0,46881
comerciais - alas esconsas ' . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,856890 2,90 0,28 0,85689 2,48498 0,23993
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000345 2,90 0,28 0,00035 0,00100 0,00010
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 11,51000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0034990 | 2,9 | 0,28 0,03499 0,10147 0,00980
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,116366 2,90 0,28 0,11637 0,33746 0,03258
Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. Ralo) Caminh&o carroceria 15 t 0,100000 65,50 0,28 2,20000 144,10000 0,61600
. X . B Areia grossa jazida com carregamento mecanico Caminh&o basculante 10 m3 0,090525 41,30 0,28 1,99155 82,25102 0,55763
40348 Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,05000
Cimento CP Ill Caminh&o carroceria 15 t 0,018375 2,90 0,28 0,40425 1,17233 0,11319
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,027594 41,30 0,28 0,60707 25,07191 0,16998
40349 Concreto de regularizagéo, tudo incluido 0,03000 Transp. de Cimento Caminhéo carroceria 15 t 0,005073 2,90 0,28 0,11161 0,32366 0,03125
40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 22,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m3 0,043092 3,50 0,28 0,94802 3,31808 0,26545
Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10 m? 0,209861 41,30 0,28 4,61694 190,67943 1,29274
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,21700 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,077469 2,90 0,28 1,70432 4,94252 0,47721
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhao basculante 10 m? 0,252914 3,50 0,28 5,56410 19,47434 1,55795
Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00546 2,90 0,28 0,12012 0,34835 0,03363
40312 Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, 2,10000 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,00357 290 | 028 0,07854 0,22777 0,02199
inclusive fornecimento e transporte das madeiras
Transp. de Tabuas de 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,02100 2,90 0,28 0,46200 1,33980 0,12936
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | .o innag carroceria 15 t 0,000298 290 | 028 0,02142 0,06212 0,00600
€ argamassa
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m3 0,332504 41,30 0,28 23,94025 988,73241 6,70327
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento 0.3500
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,192959 3,50 0,28 13,89301 48,62554 3,89004
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,192959 3,50 0,28 13,89301 48,62554 3,89004
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,098753 2,90 0,28 7,11018 20,61952 1,99085
2003399 Descida d'dgua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita ] 72,00 AGo CA 50 Caminhao carroceria 15 t 0,011627 290 | 028 0,83714 2,42772 0,23440
407820 comerciais Armagéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 10,5700
Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000159 2,90 0,28 0,01142 0,03311 0,00320
2003842 Enchimento de junta de c’;':zg;zzm argamassa asfaltica de 1,2566 Argamassa asféltica Caminhdo carroceria 15 t 0,001257 290 | o028 0,00048 0,26239 0,02533
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000085 2,90 0,28 0,00611 0,01773 0,00171
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,8300 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,008603 290 | o028 0,61943 1,79635 0,17344
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,028611 2,90 0,28 2,06001 5,97404 0,57680
Aditivo plastificante e retardador de pega para COnCreto | . innag carroceria 15 t 0002984 | 290 | 0,28 0,00298 0,00865 0,00084
e argamassa
~ . Areia média lavada Caminhéo basculante 10 m? 3,334535 41,30 0,28 3,33454 137,71630 0,93367
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento 351000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 1,935098 3,50 0,28 1,93510 6,77284 0,54183
2003463 Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mao 100 Brita 2 Caminhdo basculante 10 m® [ 1,935098 350 | 0,28 1,93510 6,77284 0,54183
comerciais ’
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,990347 2,90 0,28 0,99035 2,87200 0,27730
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000394 2,90 0,28 0,00039 0,00114 0,00011
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 13,14000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminho carroceria 15 t 0039946 | 290 | 0,28 0,03995 0,11584 0,01118
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E=2,5cm Caminhao carroceria 15 t 0,132845 2,90 0,28 0,13285 0,38525 0,03720
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhao carroceria 15 t 0,00388 2,90 0,28 14,36609 41,66166 4,02250
2106292 de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro ndo incluidas - 3.702,60 Prego de ferro Caminhdo carroceria 15 t 0,00009 290 | o028 0,33323 0,96638 0,09331
profundidade de até 4 m - madeira com utilizagéo de 3 vezes -
confecgdo, instalagéo e retirada Tébua de 2,5 x 30 cm Caminhao carroceria 15 t 0,01137 2,90 0,28 42,09856 122,08583 11,78760
32001 Reaterro com areia e ade;/"izzﬁgfngfra““w' tudo incluido em 624,51 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhao basculante 10 m? 1,50000 290 | 028 | 93676245 2716,61111 262,29349
Caminh&o basculante 10 m3 21123,19436 513,02543
TOTAIS Caminhéo Carroceria 15 t 1063,08899 65,60859
Guindauto 20 t.m 32202,14883 137,65804
4 - TRANSPORTES SINALIZAQ/:\O
COD QTDE QTDE QTDE X FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
PRIN. AUX AUX2 SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - Rp TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Chapa de aco galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 65,50 0,28 0,01885 1,23454 0,00528
= o i i Pelicula retrorrefletiva tipo | Caminhao carroceria 15 t 0,00044 65,50 0,28 0,00070 0,04611 0,00020
5213571 | 5213417 Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo Confecgdo de placa em acon 16 galvanizado, com pelicula 1,60 1,00000 o P . X
tipo I +11l Pelicula retrorrefletiva tipo Il Caminh&o carroceria 15 t 0,00019 65,50 0,28 0,00030 0,01991 0,00009
5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em p6 Caminh&o carroceria 15 t 0,00011 65,50 0,28 0,00018 0,01153 0,00005
Pedra de Mdo Caminh&o basculante 10 m3 0,00296 3,50 0,28 0,01775 0,06213 0,00497
Aditivo plastiicante e rsei:f“'lifd"' tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0,00000 29 | o028 0,00001 0,00004 0,00000
1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa 0,00375 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00249 41,30 0,28 0,01496 0,61796 0,00419
1107892 Concreto fek = 20 Mpa 0,70000 Brita 1 Caminhéo basculante 10m® |  0,00145 350 | 028 0,00868 0,03039 0,00243
5216111 Suporte para placa de sinalizagéo em madeira de lei tratada 8 6.00 Brita 2 CaminhZo basculante 10 m? 0,00145 350 | 028 0,00868 0,03039 0,00243
X 8 cm - fornecimento e implantagdo ! . L .
Cimento Portland CP 11 - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00074 2,90 0,28 0,00444 0,01289 0,00124
Conjunto para fixagéo de placas em aco galvanizado Caminh&o carroceria 15 t 0,00070 65,50 0,28 0,00420 0,27510 0,00118
Suporte em madeira de egccai’m’ tratado - segao de 8X | -, ninhzo carroceria 15 t 001920 | 6550 | 0,28 0,11520 7,54560 0,03226
Tinta esmalte sintético acetinado Caminhao carroceria 15 t 0,00035 65,50 0,28 0,00210 0,13755 0,00059
Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminh&o carroceria 15 t 0,00012 65,50 0,28 0,00446 0,29239 0,00125
_ . ) _ Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o carroceria 15 t 0,00035 65,50 0,28 0,01302 0,85281 0,00365
5213401 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm 37,20
Solvente para tinta a base de resina acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00003 65,50 0,28 0,00112 0,07310 0,00031
Tinta refletiva acrilica Caminhao carroceria 15 t 0,00083 65,50 0,28 0,03088 2,02238 0,00865
5214003 Pintura de setas e zebrados - termoplastico por aspersao - 10,40 Massa termoplastica para asperséo Caminh&o carroceria 15 t 0,00308 65,50 0,28 0,03203 2,09810 0,00897
espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia) ' Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminh&o carroceria 15 t 0,00040 6550 | 0,28 0,00416 0,27248 0,00116
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Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,00319 41,30 0,28 0,47871 19,77091 0,13404
41359 | 40358 Tela de protecdo de seguranca de PVC cor laranja com Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 150,00 | 0,00330 Transp. de Cimento Caminhdo carroceria 15 t 0,00118 290 | 0728 017672 0,51247 0,04948
suporte para sinalizagéo de obras
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhéo basculante 10 m? 0,00385 3,50 0,28 0,57692 2,01923 0,16154
Caminh&o Basculante 10 m3 22,53101 0,30960
TOTAIS - -
Caminhéo Carroceria 15 t 15,40700 0,11434
5 - TRANSPORTES OC
coD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO MOMENTO
SRIN X XD SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. - . TRANSP TRANSP. (P) TRANSP. (RP)
Transp. de Brita graduada Caminhéo basculante 10 m? 0,06000 3,50 0,28 63,50124 222,25434 17,78035
40348 A . " it 1:4. tudo incluid 0.02000 Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,03621 41,30 0,28 38,32300 1582,73983 10,73044
_ ; rgamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido |
Calcada de concreto fck=15 MP, camurcado c/ argam. cimento Transp. de Cimento Caminhao carroceria 15 t 0,00735 290 | 028 7,77890 22,55882 2,17809
40915 e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da 1.058,35
caixa e transp. da brita c . rutural fok = 15.0 MPa. inclusive & ) . Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,07737 41,30 0,28 81,88273 3381,75684 22,92717
40358 oncreto estruturalick = 2,0 MPa, INCUSIVE transportes arela, 0,08000 Transp. de Cimento Caminhdo carroceria 15 t 0,02856 290 | 028 30,22659 87,65711 8,46345
cimento e pedra britada
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m3 0,09324 3,50 0,28 98,68093 345,38324 27,63066
Ladrilho hidradlico 2 cores p/ calcada Caminhéo basculante 10 m? 0,06200 2,90 0,28 19,68538 57,08761 5,51191
40912 Ladrilho hidréulico (argamassa cimento e areia 1.4), ] ] o 317,51 Transp. de Areia grossa jazida Caminhéo basculante 10m8 | 002354 | 41,30 | 0,28 7,47298 308,63427 2,09244
40348 fornecimento e assentamento Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,01300
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00478 2,90 0,28 1,51689 4,39897 0,42473
Pedra de Mao Caminh&o basculante 10 m3 0,004500 3,50 0,28 0,03600 0,12600 0,01008
40350 Concreto ciclépico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 0.01000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,00725 41,30 0,28 0,05796 2,39375 0,01623
42475 pedra de mé&o, tudo incluido Concreto fck = 10 Mpa ' 0,70000 Transp. de Cimento Caminhio carroceria 15 t 0,00183 2,90 0,28 0,01467 0,04255 0,00411
41246 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil 8,00 Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminh&o basculante 10 m? 0,00827 3,50 0,28 0,06619 0,23167 0,01853
Transp. de Areia grossa jazida Caminh&o basculante 10 m3 0,00967 41,30 0,28 0,07737 3,19530 0,02166
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 0,01000 Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00357 2,90 0,28 0,02856 0,08282 0,00800
Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhéo basculante 10 m3 0,01166 3,50 0,28 0,09324 0,32634 0,02611
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,899220 41,30 0,28 2,51782 103,98580 0,70499
1106057 Concreto magro - confeceao em betoneira ¢ langamento 2,80 Brita 2 Caminhéo basculante 10ms | 1,102620 350 | 0,28 3,08734 10,80568 0,86445
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,280530 2,90 0,28 0,78548 2,27790 0,21994
Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm Caminh&o carroceria 15 t 0,002530 2,90 0,28 0,56799 1,64716 0,15904
Compensado resinado - E = 10 mm Caminhao carroceria 15 t 0,004040 2,90 0,28 0,90698 2,63024 0,25395
Desmoldante para formas de madeira Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,00449 0,01302 0,00126
3107997 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 224,50 Peca de madeira- L = 7,5cm e E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,000370 290 | 028 0,08307 0,24089 0,02326
utilizacéo de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000200 2,90 0,28 0,04490 0,13021 0,01257
Tébua-E=25cmelL=10cm Caminhao carroceria 15 t 0,005220 2,90 0,28 1,17189 3,39848 0,32813
Tabua-E=25cmelL=30cm Caminh&o carroceria 15 t 0,002690 2,90 0,28 0,60391 1,75132 0,16909
. Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,001100 2,90 0,28 4,58590 13,29911 1,28405
407819 Armagcéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 4.169,00
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,08338 0,24180 0,02335
. Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,001100 2,90 0,28 0,00770 0,02233 0,00216
407820 Armagcéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo 7,00
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,00014 0,00041 0,00004
Aditivo plastificante  retardador de pega para concreto | ¢, innaq carroceria 15 t 0000980 | 290 | 0,28 0,04283 0,12420 0,01199
e argamassa
Arei édia | inh& I 10 m3 11 41 2 1645,2287! 11,154
110789 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 4570 reia média lavada Caminh&o basculante 10 m 0,911580 .30 0,28 39,83605 645,22870 ,15409
m3/h - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m? 0,551310 3,50 0,28 24,09225 84,32286 6,74583
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,551310 3,50 0,28 24,09225 84,32286 6,74583
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,327450 2,90 0,28 14,30957 41,49774 4,00668
1106061 Langamento manual de concreto usinado - confecgéo em 43,70 Concreto Caminhao betoneira 8 m* 2400000 | 2,90 | 028 | 104,88000 304,15200 29,36640
central dosadora de 30 m#h
Brita 0 Caminhao basculante 10 m3 0,039920 3,50 0,28 2,59480 9,08180 0,72654
Di i 4-DRB02-D = 1 i . _— .
2003821 reno tipo barbaca 0 50 mm em estrutura de 65,00 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 09 Caminhao carroceria 15 t 0,000100 29 | 028 0,00650 0,01885 0,00182
contencéo de encosta - excluso o tubo de drenagem
Arame liso galvanizado 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000004 2,90 0,28 0,00024 0,00070 0,00007
2003935 Tubo de PVC para dreno tipo barbacd - D = 50 mm - 65,00 Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D =50mm | o innag carroceria 15 t 0001300 | 6550 | 0,28 0,08450 553475 002366
fornecimento e instalacdo (2")
2006408 breno de PVC b = 75“'1“3';";2';00% - fornecimento e 26,80 Tubo de PVC rosquedvel para dgua fia - D =78 mm (3) - 5 inngo carroceria 15t 0003590 | 6550 | 0,28 0,09621 6,30189 0,02694
2003866 Aplicagéo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 72,10 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminhao carroceria 15 t 0,000260 2,90 0,28 0,01875 0,05436 0,00525
2003856 Camada drenante para pm;i‘i;gizlm“ms de contengao - brita 20,10 Brita 1 Caminhéo basculante 10m® | 1,650000 | 3,50 | 028 | 33,16500 116,07750 9,28620
Caminh&o basculante 10 m? 7957,95440 122,99351
TOTAIS Caminhéo Carroceria 15 t 193,92563 17,63161
Caminh&o betoneira 8 m? 304,15200 29,36640
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4.9 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estéo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencdo dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petrdleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizagdo de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolucéo n° 329 do TCE, obtém-se o preco
final da aquisicéo de cada localidade. Em funcdo das distancias médias de transporte em relacéo
as refinarias, € calculado atraves das formulas fornecidas (as quais necessitam correcdo pelos
indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do bindbmio
“aquisi¢do do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se
obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Junho de 2022, sendo esta a tltima disponivel
na ANP. A férmula para célculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual do SICRO
indica sdo as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUACAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacdo - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - JUNHO/2022 514,260
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 1,9030
Rod. Pav. Rod. Ndo Pav. Formula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 51,265 51,265
(AQ ) 0.481 0,569 Y =51,265+0,481 x D

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto sdo as seguintes:

E.A.l
CcODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 [Imprimacdo com emulsdo asfaltica m? 1.815,05 0,0013 2,360
TOTAL 2,360

A seguir é apresentado a tabela com os calculos que originaram o0s custos finais:

60



NHARIA

e

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE

LS0L5°S $¥ | ¥S8'9ETT GEBBY'TS T€0'99L ST'c [ 00'98yT | ST°88YT | TL'€€vy $¥ | %8T'ST [%00°LT| %00°€ | %590 | €8'TS0°€ $Y [ 8150 M eueled OYIVIAIYdIAI3A O3IAYIS YHVd YIILTY4SY OYSINNG | zz/unl
¥6'7LS'S $¥ |  €09'€6VT GESBY'CS | S88°CCOT ST'C | 00020z | ST'ze0C | vE‘T80Y $¥ | %8T'ST |%00°LT| %00°€ | %S9°0 | 82'608'C $Y | €608°C Sy elea) OYIVIAIYdIAI3A OJIAYIS YHVd YIILTY4SY OYSTINNG | zz/unl
€8'€S8'Y SY 8vZ‘0€s SE88Y TS €87°6C€ ST'C 0085 | ST08S | 8S‘€TEY SY | %8C'ST |%00LT| %00'E | %S9°0 | T0‘9L6°T $Y [ 09L6C SY | SlesaD seuliN | OYIVININAIAIIA OIIAYIS V¥Vd VIILTY4SY OYSINNG | zg/unl
(uor/$y)

(4101083 Avd Avd
,2uodsuesy . . Avd v1i0L | oy3Isinov |,
P —— SINDI) dSNVYHL| N ‘dSNVHL | “dSNVYL Niwa [Avdna) 30053uq | 3'0108| SWOI |SNIH03|  sid 1/0534d | 9)/053ud IN3DIHO 01Naoyd viva
o._&o___m “lavioLo1snd | o1snd o1snd

dNV

61




rd
r

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

4.10 - CROQUI DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS

62



rd
| =
SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHAR

4.10 - CROQUI DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
MATERIAL UNID ES;:;S &0
BRITAOQ SOLTA t/m3 1,50
BRITA1 SOLTA t/m3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICACORRIDASOLTA t/ms3 1,50
ARGILASOLTA t/m3 1,50
AREIA SOLTA t/m3 1,50
REG. SUB COMADICOES DE CIMENTO E BICACORRIDA t/m3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m3 2,20
RECOMPOSICAO CBUQ FX'C' t/m3 2,40
COLCHAO DE PO DE PEDRA t/m3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m3 2,50
E.AL t/m3 1,00
TAXAS DE APLICAGCAO
IMPRIMACAO (E.ALL) [/m?2 1,30
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4.12 - COMPOSIGCAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composicao abaixo.

INDICES:

Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

I - Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central 4,03%‘
Despesas Financeiras 1,00%‘
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%‘l
Lucro 6,30%‘

Total 12,23%

Il - Incidéncias sobre o prego de venda

ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll — Demonstrativo de calculo do BDI

_ [ (((1+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+L))
Bbr= <( (1-L1-L2—-L3 —L4)

) _ 1) x100%= 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicao e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneragio do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 111, da Constitui¢cdo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMORIA DE CALCULO

=
=7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE

MEMORIA

1.0 |[TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

1.1 [SERVICOS PRELIMINARES

Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza

Largura estimada para limpeza de 4,00m pela extensdo do

111 com arvores de diametro até 0.15 m m2 640,00 trecho de 0,160 km referente ao eixo principal
' =160,00 x 4,00 = 640,00 m?2
1.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 25,00 Quantidades levantadas por meio do Projeto de Topografia e de

Obras Complementares

indice de prego para remogéo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A
1.1.3 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte| m3 64,00
e descarga em area licenciada

Entulho decorrente do item 1.1.1 (considerando indice de 0,10
m de espessura de entulho por m? de desmatamento,
destocamento e limpeza)
= 640,00 x 0,1 = 64,00 m2

1.2 |[TERRAPLENAGEM

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.2.1 |caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo m3 208,84
basculante de 14 m3

1.2.2 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactacéo m? 254,14

1.2.3 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 167,07

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de
Terraplenagem apresentado e os quadros demonstrativos de
quantidades

1.3 |[TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m -
1.3.1 |caminho de servico em revestimento primario - com escavadeira e caminh&o m? 254,14
basculante de 14 m3

Transporte com caminhé&o basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario

Carga e transporte do material escavado para bota fora (peso
especifico de 1,875 t/m3 e 8,00 km em rodovia em revestimento
primario)

= 254,14 x 1,875 x 8,00 = 3.812,10 tkm

132 RP=8,00 km tkm 3.812,10

2.0 |PAVIMENTAGAO

2.1 |SERVICOS
2.1.1 |Remoc&o de pavimentag&o poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95
2.1.2 |Regularizacéo do subleito m? 357,42
2.1.3 |Regularizagdo do Subleito com adi¢éo de 50% de bica corrida e 2% de cimento m3 282,33
2.1.4 |Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m3 71,48 Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de

R ~ = i Pavimentagdo apresentado e os quadros demonstrativos de

2.1.5 |Imprimag&o com emulsé&o asféaltica m? 1.815,05

Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.=
216 |[5cm, M2 1.476,95
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

2.1.7 |Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m3 50,72

2.1.8 [Travessdo de Travamento do Pavimento m 22,00

quantidades

22 MATERIAIS BETUMINOSOS

2.2.1 |Aquisigéo de E.A.l t 2,36

2.2.2 |Transporte de E.A.I. t 2,36

Todos os quantitativos foram calculados através do Projeto de
Pavimentagao e os quadros demonstrativos de quantidades. Os
mesmos estdo apresentados no Volume 1 - Relatério do
Projeto. A seguir é apresentado o quadro resumo dos
quantitativos betuminosos.

3.0 DRENAGEM E O.A.C.

3.1 REPAROS, REMOGOES, SUBSTITUIGOES E REMANEJAMENTOS

3.1.1 [Remanejamento de ligacéo e religacédo de redes de esgoto M 120,00
3.1.2 [Religagéo de rede de 4gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00
3.1.3 [Religagéo de rede de &gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 120,00
3.1.4 [Religacéo de rede de &gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 120,00

Estimativas de reparos de redes de dgua que possam vir a ser
danificadas durante as obras, por se tratar de um bairro ja
implantado.
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ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE MEMORIA
3.2 SERVICOS
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do
3.2.1 [meio fio M 549,00
em Vias Urbanas
322 Sarjeta .tr!angular de concreto - STC 04 - escavac@o mecéanica - areia e brita m 135,00
comerciais
Valeta de protecéo de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavacédo
323 A : - L m 159,00
mecanica - areia e brita comerciais
324 Dreno Ipngnudlnal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia m 169,00
comercial
3.2.5 [Caixa de ligacdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00
3.2.6 |Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00
327 Caixa cplgtora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita un 3,00
comerciais
3.2.8 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00
329 Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de und 300
- Ferro Fundido (CTGFF) !
3.2.10 [Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00
3.2.11 [Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00
3.2.12 |Pogo de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00
3.2.13 |Pogo de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00
3.2.14 |Pogo de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00
Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Drenagem
3.2.15 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 apresentado, os quadros demonstrativos de quantidades e
3.2.16 [Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 notas de servigo
3.2.17 |Bergo em brita para BSTC diam. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00
Corpo BSTC diametro 0,30 m C.S. PB inclusive escavacéo, reaterro e transporte do
3.2.18 [tubo em M 92,00
Vias Urbanas
3.2.19 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 134,00
3.2.20 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 34,00
3.2.21 |Corpode BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 29,00
3.2.22 |Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais m 188,00
Mobilizagdo de Equipe para Execugéo dos Servicos referentes a implantag&o de tanel
3.2.23 . = : Vb 1,00
por método néo destrutivo
3.2.04 Execugao~de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgéo de trafego tipo Ttnel m 51,00
Bala, sec¢ao de 1,20 m x 1,55m
3.2.25 |Execucdo de Poco de Ataque segdo 2,50 x 2,50 m 8,50
3.2.26 [Transformag&o do poco de ataque em poco de visita de concreto armado 8,50
3.2.27 |Bocade BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00
3.2.28 [Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 22,00
3.2.29 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 72,00
3.2.30 |Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de méo comerciais un 1,00
33 ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERRA
3.3.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 4.903,48
3.3.2 |Escavagao manual de vala em material de 12 categoria m3 188,93
Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - i .
3.3.3 [estroncas a cada metro ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com m2 3.702,60 |Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Drenagem
utilizagdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada apresentado, os quadros demonstrativos de quantidades e
- - - - 3 - notas de servigo
3.3.4 [Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 624,51
3.3.5 [Reaterro e compactacdo com soquete vibratério m3 3.552,44
3.3.6 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagio m3 1.351,04
, |Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 6 m? - ) 2 Carga e Transporte do material escavado para bota fora ( peso
33. carga com carregadeira de 1,72 m3 e descarga livre t 533,20 especifico de 1,875 t/m3 e DMT de 8,00 km em revestimento
primario)
L 5 ) - L _ -
338 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento priméario tkm 20.265,60 6.778,26 x 1,875 = 2.533,20 t

(RP - 8,00 km)

=2.533,20 x 8,00 = 20.265,60 tkm
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4.0 |SINALIZAGAO
4.1 SINALIZAGAO DEFINITIVA
4.1.1 |Placa em aco - pelicula | + Il - fornecimento e implantag&o m?2 1,60
412 Suporte p?ra placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 6,00 Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de
implantacéo A .
Sinalizagao apresentado, os quadros demonstrativos de
4.1.3 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m2 37,20 quantidades e notas de servico
4.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m2 10,40

4.2 [SINALIZAGAO DE OBRAS

4.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocacdo ud 15,00
4.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagao - cavaletes ud 8,00
423 Ig:zsde protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizacéo de M 150,00 Estimativa prevista para execugdo das obras.
4.2.4 |Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00
4.2.5 |Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 75,00

5.0 |OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 |SERVICOS GERAIS

Calcada de concreto fck=15 MP, camurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de o . . . -
. Quantitativo obtido por meio do projeto Geométrico, levamento
5.1.1 |britae8 M2 1.058,35 X
) . . feito pelo AutoCad
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
- I~ ) L ) 30% da &rea de calgada
5.1.2 [Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51 1.058,35 x 0,30 = 317 51 m?
4 rampas (de acordo com projeto de sinalizacdes), com um
5.1.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 8,00 média de 2m cada
=4x2,00=28,00m
5.2 MURO DE CONTENGAO
5.2.1 |Escavagéo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m3 265,00
522 Concre'go_magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita ma 2.80
comerciais
523 Formas ~de Fompenfado re§|nado 10 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - m2 22450
confeccéo, instalacéo e retirada
5.2.4 |Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 4.169,00
5.2.5 |Armacéo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 7,00
= - i 3/h - arei i
526 Concret.o_fck 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita ma 43,70
comerciais
. « Quantidades levantadas de acordo com o Projeto do muro de
- 3 3
5.2.7 |Lancamento manual de concreto usinado - confeccéo em central dosadora de 30 m3h m 43,70 contenco apresentado, os quadros demonstrativos de
528 |Drenotipo barbacé - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de conteng&o de encosta - un 65.00 quantidades e notas de servigo
o excluso o tubo de drenagem !
5.2.9 [Tubo de PVC para dreno tipo barbacéa - D = 50 mm - fornecimento e instalacéo m 65,00
5.2.10 |Dreno de PVC D =75 mm para OAE - fornecimento e instalacéo m 26,80
5211 Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tracéo longitudinal de 14 m2 72,10
kN/m
5.2.12 |Camada drenante para prote¢do de muros de contengéo - brita comercial m3 20,10
5.2.13 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 196,00
5214 (’Buarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a m 34,50
dleo ou esmalte

6.0 ILUMINAGAO PUBLICA

6.1 LUMINARIAS

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de lluminagio
und 9,00 Publica apresentado, os quadros demonstrativos de
quantidades e notas de servico

Fornecimento e instalag&o de luminaria com lampada LED 120W, com relé fotoelétrico

611 e ferragens de fixacéo

6.2 |REMOGAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA

6.2.1 [Retirada de luminaria em poste com 9m a 12m de altura und 9,00
Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de lluminagio
6.2.2 |Retirada de reator para lampada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00 Publica apresentado, os quadros demonstrativos de
quantidades e notas de servico
6.2.3 [Retirada ou substituicao de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00

72




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

=
=7 SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE MEMORIA
7.0 INSTALAGCAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACA DE OBRA
7.1 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 Placa de Obras na Dimensé&o de 18,00m2
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2
7.2 luminérias, Mes 8,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00
Aluguel de container tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 Meses previstos para execugéo das Obras.
7.4 luminérias e 2 Mes 8,00
janelas de vidro
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5
75 chuveiros, 2 Mes 8,00
venezianas e piso especial
Rede de &gua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e
7.6 conexdes p/ M 25,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
77 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacéo entre caixas, M 25.00
: considerando distancia de 25m ! Quantitativos previstos de acordo com o layout do Canteiro
- — - apresentado.
Rede de luz, incl. padrédo entr. energia trifas. cabo ligacéo até barracdes, quadro
7.8 distrib., disj. e M 20,00
chave de forca, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado
7.9 ud 3,00
de 4m
Tapume Telha Metdlica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.
7.10 |[8"x8", M 140,00 Tapume Previsto para canteiro. Dimensdes 40m x 30m
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
7.11 |Mobilizagéo e desmobilizagao de caminhdo basculante (méaximo) h 20,00
7.12  |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 12,00 MobilizagGes e desmobilizagGes previstas para equipamentos
de execucéo das obras. Considerou-se equipamentos de Vitéria
7.13 |Mobilizagéo e desmobilizagado de caminhéo tanque (6.000 L) (m&ximo) h 12,00 e Serra.
7.14 |Mobilizagéo e desmobilizagao de equipamentos com carreta prancha (méximo) h 20,00
7.15 [Mobilizagdo e desmobilizagéo de container até 50 km Ud 4,00 Quantitadade de Containers previstos para o canteiro de obras
8.0 TRANSPORTES
8.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 39.084,43
8.2 Transporte com caminhéo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 2.861,30
8.3 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03
8.4  |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério tkm 225,59 . .
Todos os transportes foram calculados através da planilha dos
inha i i i transportes a seguir.
85 Transportelcom gamlnhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 tkm 32.202,15 P! 9
t.m - rodovia pavimentada
86 Transporte.com camlnhao carrogen}a.com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 tm 137,66
t.m - rodovia em revestimento priméario
8.7 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15
8.8 |Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 29,37
9.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
9.1 |Administragdo Local un 1,00 Pessoal responséavel pela execugéo das obras.
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execu¢do da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servicos a executar sao:

Canteiro de Obras;

Servicos Preliminares e Terraplenagem;
Pavimentacéo;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizacao;

Obras Complementares;

Iluminacdo Puablica.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora devera dispor na obra de méo-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposicfes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servi¢o ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizacdo diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
guando necessario.

Os servigos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de margo e novembro, evitando assim
0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

5.1-PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m2, atendendo
as disposicoes relativas a protegdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

Os deposito e almoxarifado servirdo para armazenamento dos materiais a serem empregados na
obra. Sendo os materiais organizados em:

e Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pd de pedra): Serdo
estocados proximos ao trecho em execucdo, conforme sua granulometria, e em
locais limpos e drenados de modo a ndo serem danificados com as chuvas. A
quantidade a ser estocada no deposito, deverd ser suficiente para garantir a
continuidade programada nos servicos.
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e Cimento: Serd armazenado apds seu recebimento no canteiro de obras, em
depdsitos isentos de umidade, a prova d'agua adequadamente ventilado e providos
de assoalho isolado do solo. As prescrigdes das normas da ABNT sobre o tema
deverdo ser atendidas.

e Acos: Serdo depositados em patios cobertos com pedriscos, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

e Madeira: Seréo armazenadas em locais cobertos, com suficiente espacamento entre
as pilhas. O material proveniente da desforma, quando néo reaproveitado, devera
ser descartado para bota-fora.

e Outros materiais (meio —fio, tubos de concreto, tamp0es): deverdo ser armazenados
de forma a serem asseguradas as caracteristicas e prescri¢cbes para seu emprego.

Rede de abastecimento de &gua incluird o fornecimento de &gua para abastecimento de todo o
canteiro e de agua potavel para 0s operarios.

Rede de fornecimento de energia elétrica manterd a rede provisoria de luz e forca para
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condi¢bes de operacdo e
manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da concessionaria local.

Escritorio devera ser suficiente para atender a Fiscalizacdo e o quadro de funcionérios descrito na
Administragédo Local, assim como as demais eventualidades.

O refeitorio deve atender a todos os trabalhadores nos horarios das refeicdes, contendo assentos
em numero suficiente para atender aos usuarios. A ventilagdo e iluminacdo podem ser naturais
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatorio no interior do refeitério ou em suas imediacdes, sendo
obrigatorio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos
coletivos. O refeitorio ndo pode ter comunicacdo direta com instalagGes sanitarias.

A instalacdo sanitaria € o local destinado ao atendimento das necessidades fisioldgicas de
excrecdo, e deve ter perfeitas condi¢Bes de higiene e limpeza contendo lavatorio, mictorio e vaso
sanitario. Ainda devem conter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser
de madeira; ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante; ser independente
para homens e mulheres, quando necessario; ter ventilacao e iluminacéo adequadas; ter instalacdes
elétricas adequadamente protegidas.

Ap0s a conclusdo dos servicos, aempresa responsavel pela execucao da obra devera remover todas
as instalacdes e construcdes do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituicdo do terreno
na sua configuragéo original.

A implantacdo geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes
suficientes, devera ser submetido a apreciacdo préevia da Fiscalizagéo.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizacéo;

Sanitério e vestiario;

Refeitdrio;

Escritorio para Administracdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS
LAYOUT
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6.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVIGCOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execucao de todos os
servicos indicados pelo projeto, sao aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicac@es pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucdo dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposicdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas

a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 137/2010 — Regularizacdo do subleito;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimacao com ligante asfaltico;
DNER-ES 327/97 — Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto;
DNIT 059/2004 — Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo;

c) Drenagem
DNIT 016/2006 - Drenos sub-superficiais;

DNIT 018/2006 - Sarjetas e valetas;

DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 021/2004 - Entradas e descidas d’agua;

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizacdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal,
DNIT 101/2009 — Sinalizagéo Vertical;
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DNER-ES 039/71 - Muros de arrimo

e) Sinalizacdo e Obras complementares
NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo

NBR 5101 - lluminacgéo Publica — Procedimento

ES.DT.PDN.03.01.002 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aérea Primaria
ES.DT.PDN.03.01.004 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aérea Secundaria
PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para Redes de Distribuicdo Nuas Aéreas Urbanas
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