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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 

Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 

nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 

Engenharia para Obras de Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências, numa extensão de 

575,00 metros.  

O Projeto de Engenharia está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

• Volume 1 – Relatório do Projeto; 

• Volume 2 – Projeto de Execução; 

• Volume 3 – Nota de Serviço e Cálculo de Volumes; 

• Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresenta os custos para 

implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 

aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 

projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboração dos estudos: 

• Nilton Ferreira Valadão – Engº Civil – CREA N.º RJ - 045889 D 

• Daniel Pereira Silva – Engº Civil – CREA N.º ES - 011430 D 

• Homero Jubilado Correia – Eng° Civil – CREA N ° RJ – 035305 D 

• Nilton Valério Rosa Valadão – Eng° Civil – CREA N.° ES – 043292 D 

• Cláudio de Oliveira – Eng° Elétrico – CREA N° ES- 014890/D.



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

5 

 

 

3.0 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 

de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 

remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 

em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°329, de 24 de Setembro 2019 – Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária serão 

obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram 

obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES, DER-ES Edificações – Abril/2022 – Sem desoneração; 

- DER-ES Rodovias – Janeiro/2022 – Sem desoneração, com correção para Abril/2022 

através dos Índices de Reajustamento do DNIT/SICRO. 

Para fins de uniformização da data-base das planilhas, foram aplicados os índices de reajustamento 

rodoviários fornecidos pelo SICRO nos itens cujo referencial é do DER-ES Rodovias, a fim de 

transpor a data-base de Janeiro/22 para Abril/22. Os índices são apresentados no rodapé da planilha 

orçamentária. 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 

serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 

apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 

remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 

considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 

no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 

todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 

pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 

também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 

Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 

aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 

Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares, Iluminação Pública e Administração Local.  
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A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

• Quadro Resumo do Orçamento; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico Financeiro; 

• Curva ABC; 

• Composições de Custos; 

• Cotações de Mercado; 

• Quadro das distâncias de transporte; 

• Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 

• Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 

• Croqui de Localização dos Materiais; 

• Quadro de Densidades; 

• Composição de BDI; 

• Memória de Cálculo.
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



EXTENSÃO: 0,575 km

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 14.946,07 25.993,17 0,38%

2.0 PAVIMENTAÇÃO 306.279,64 532.660,24 7,75%

3.0 DRENAGEM E O.A.C. 2.754.924,20 4.791.172,52 69,69%

4.0 SINALIZAÇÃO 17.105,76 29.749,15 0,43%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 335.889,82 584.156,21 8,50%

6.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.826,40 13.611,13 0,20%

7.0
INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA
158.303,72 275.310,82 4,00%

8.0 TRANSPORTES 107.587,81 187.109,23 2,72%

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 250.372,55 435.430,52 6,33%

3.953.235,97 6.875.192,99 100,00%TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras

 e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

BDI: 23,32%

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ abr-22

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           6.431,64 

5501700 SICRO 1.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 

até 0,15 m
m² 640,00 0,48 0,59 377,60

5501701 SICRO 1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 25,00 35,26 43,48 1.087,00

30304
DER-ES 

EDIF.
1.1.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 64,00 62,93 77,61 4.967,04

1.2 TERRAPLENAGEM  R$           3.845,88 

5502135 SICRO 1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 208,84 5,04 6,22 1.298,98

4413984 SICRO 1.2.2 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 254,14 3,43 4,23 1.075,01

5503041 SICRO 1.2.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 167,07 7,14 8,81 1.471,89

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$           4.668,55 

5502135 SICRO 1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 254,14 5,04 6,22 1.580,75

5915320 SICRO 1.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário RP=8,00 km tkm 3.812,10 0,66 0,81 3.087,80

14.946,07

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SERVIÇOS  R$       294.824,60 

42505 DER-ES 2.1.1 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95 21,21 22,46 27,70 19.804,12

4011209 SICRO 2.1.2 Regularização do subleito m² 357,42 1,00 1,23 439,63

21001 COMP. 2.1.3 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 2% de cimento m³ 282,33 119,63 147,53 41.652,14

21002 COMP. 2.1.4 Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m³ 71,48 119,53 147,40 10.536,15

4011352 SICRO 2.1.5 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.815,05 0,39 0,48 871,22

40884 DER-ES 2.1.6
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 1.476,95 99,90 105,80 130,47 192.697,67

21003 COMP. 2.1.7 Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m³ 50,72 430,38 530,74 26.919,13

21004 COMP. 2.1.8 Travessão de Travamento do Pavimento m 22,00 70,20 86,57 1.904,54

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

REF:
EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

2.2 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$         11.455,04 

MB0002 SICRO 2.2.1 Aquisição de E.A.I. t 2,36 - - 4.323,58 10.203,65

MB0004 SICRO 2.2.2 Transporte de E.A.I. t 2,36 - - 530,25 1.251,39

306.279,64

3.0 DRENAGEM E O.A.C.

3.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$         36.387,60 

40567 DER-ES 3.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 120,00 83,59 86,51 106,69 12.802,80

43064 DER-ES 3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00 22,91 23,71 29,24 3.508,80

41226 DER-ES 3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 120,00 30,12 31,17 38,44 4.612,80

43067 DER-ES 3.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00 100,96 104,49 128,86 15.463,20

3.2 SERVIÇOS  R$    1.908.054,29 

43018 DER-ES 3.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 549,00 63,54 65,77 81,10 44.523,90

2003325 SICRO 3.2.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 135,00 42,39 52,28 7.057,80

2003309 SICRO 3.2.3
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m 159,00 79,43 97,95 15.574,05

2003572 SICRO 3.2.4 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 169,00 127,51 157,25 26.575,25

2003642 SICRO 3.2.5 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.365,20 1.683,56 6.734,24

2003646 SICRO 3.2.6 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00 1.841,20 2.270,57 6.811,71

2003477 SICRO 3.2.7 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 3.274,16 4.037,69 12.113,07

31001 COMP. 3.2.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00 1.050,50 1.295,48 5.181,92

31002 COMP. 3.2.9 Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 3,00 4.167,95 5.139,92 15.419,76

2003682 SICRO 3.2.10 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00 2.166,95 2.672,28 5.344,56

2003684 SICRO 3.2.11 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00 2.609,87 3.218,49 6.436,98

2003688 SICRO 3.2.12 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 3.823,77 4.715,47 4.715,47

2003704 SICRO 3.2.13 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00 2.493,08 3.074,47 3.074,47

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

2003712 SICRO 3.2.14 Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00 4.594,18 5.665,54 5.665,54

2003714 SICRO 3.2.15 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.359,48 1.676,51 10.059,06

2003716 SICRO 3.2.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.568,44 1.934,20 1.934,20

41173 DER-ES 3.2.17 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00 19,44 20,12 24,81 2.282,52

42751 DER-ES 3.2.18
Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em

Vias Urbanas
M 92,00 133,78 138,46 170,75 15.709,00

804031 SICRO 3.2.19 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 134,00 500,48 617,19 82.703,46

804039 SICRO 3.2.20 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 34,00 702,36 866,15 29.449,10

804055 SICRO 3.2.21 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 29,00 1.353,58 1.669,23 48.407,67

804191 SICRO 3.2.22 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 188,00 1.361,48 1.678,98 315.648,24

31003 COMP. 3.2.23 Mobilização de Equipe para Execução dos Serviços referentes a implantação de túnel por método não destrutivo Vb 1,00 35.000,00 43.162,00 43.162,00

31004 COMP. 3.2.24
Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de tráfego tipo Túnel Bala, seção de 1,20 m x 

1,55m
m 51,00 14.800,00 18.251,36 930.819,36

31005 COMP. 3.2.25 Execução de Poço de Ataque seção 2,50 x 2,50 m m 8,50 9.000,00 11.098,80 94.339,80

31006 COMP. 3.2.26 Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto armado m 8,50 8.300,00 10.235,56 87.002,26

804233 SICRO 3.2.27 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.893,04 2.334,50 2.334,50

40672 DER-ES 3.2.28 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha M 22,00 703,48 728,10 897,89 19.753,58

2003399 SICRO 3.2.29 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 72,00 625,72 771,64 55.558,08

2003463 SICRO 3.2.30 Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 2.970,11 3.662,74 3.662,74

3.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$       810.482,31 

4805757 SICRO 3.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.903,48 6,19 7,63 37.413,55

4805749 SICRO 3.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 188,93 61,92 76,36 14.426,69

2106292 SICRO 3.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 

não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 3.702,60 131,22 161,82 599.154,73

32001 COMP. 3.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 624,51 71,38 88,03 54.975,62

4815671 SICRO 3.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.552,44 15,44 19,04 67.638,46
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

4413984 SICRO 3.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.351,04 3,43 4,23 5.714,90

5915399 SICRO 3.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira 

de 1,72 m³ e descarga livre
t 2.533,20 2,71 3,34 8.460,89

5914374 SICRO 3.3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (RP - 8,00 km) tkm 20.265,60 0,91 1,12 22.697,47

2.754.924,20

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$           3.968,61 

5213571 SICRO 4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 1,60 479,36 591,15 945,84

5216111 SICRO 4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 6,00 108,91 134,31 805,86

5213401 SICRO 4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 37,20 34,68 42,77 1.591,04

5214003 SICRO 4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 10,40 48,80 60,18 625,87

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$         13.137,15 

42046 DER-ES 4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 15,00 123,64 129,20 159,33 2.389,95

42047 DER-ES 4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 8,00 34,46 36,01 44,40 355,20

41359 DER-ES 4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 150,00 16,02 16,74 20,65 3.097,50

40937 DER-ES 4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00 583,93 610,20 752,50 4.515,00

41202 DER-ES 4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 75,00 28,75 30,05 37,06 2.779,50

17.105,76

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 SERVIÇOS GERAIS  R$       176.220,56 

40915 DER-ES 5.1.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
M2 1.058,35 98,47 103,98 128,23 135.712,22

40912 DER-ES 5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51 96,41 101,81 125,55 39.863,38

41246 DER-ES 5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 8,00 61,90 65,37 80,62 644,96

5.2 MURO DE CONTENÇÃO  R$       159.669,26 

5501706 SICRO 5.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 265,00 6,19 7,63 2.021,95

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

1106057 SICRO 5.2.2 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 2,80 372,33 459,16 1.285,65

3107997 SICRO 5.2.3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 224,50 65,83 81,18 18.224,91

407819 SICRO 5.2.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.169,00 16,78 20,69 86.256,61

407820 SICRO 5.2.5 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 7,00 18,63 22,97 160,79

1107890 SICRO 5.2.6 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 43,70 354,08 436,65 19.081,61

1106061 SICRO 5.2.7 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 43,70 50,39 62,14 2.715,52

2003821 SICRO 5.2.8 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem un 65,00 13,77 16,98 1.103,70

2003935 SICRO 5.2.9 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação m 65,00 9,27 11,43 742,95

2006408 SICRO 5.2.10 Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação m 26,80 62,30 76,83 2.059,04

2003866 SICRO 5.2.11 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 72,10 7,96 9,82 708,02

2003856 SICRO 5.2.12 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³ 20,10 112,06 138,19 2.777,62

4815671 SICRO 5.2.13 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 196,00 15,44 19,04 3.731,84

210301
DER-ES 

EDIF.
5.2.14 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte m 34,50 441,86 544,90 18.799,05

335.889,82

6.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.1 LUMINÁRIAS  R$           7.158,06 

61001 COMP. 6.1.1 Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixação und 9,00 644,94 795,34 7.158,06

6.2 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  R$              668,34 

62001 COMP. 6.2.1 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 9,00 30,10 37,12 334,08

62002 COMP. 6.2.2 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00 20,08 24,76 222,84

62003 COMP. 6.2.3 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00 10,04 12,38 111,42

7.826,40

7.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

41500 DER-ES 7.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 269,36 284,45 350,78 6.314,04

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

42511 DER-ES 7.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 8,00 978,32 1.033,11 1.274,03 10.192,24

41579 DER-ES 7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00 710,00 749,76 924,60 7.396,80

41678 DER-ES 7.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 8,00 1.000,00 1.056,00 1.302,26 10.418,08

41580 DER-ES 7.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 8,00 1.033,33 1.091,19 1.345,66 10.765,28

41501 DER-ES 7.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 47,58 50,25 61,97 1.549,25

41499 DER-ES 7.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 348,61 368,14 453,98 11.349,50

41503 DER-ES 7.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 650,76 687,20 847,46 16.949,20

41527 DER-ES 7.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.173,80 3.351,53 4.133,11 12.399,33

100882 DER-ES 7.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 207,86 219,50 270,68 37.895,20

41546 DER-ES 7.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 299,24 316,00 389,69 7.793,80

41545 DER-ES 7.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 251,76 265,86 327,86 3.934,32

41547 DER-ES 7.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 244,09 257,76 317,87 3.814,44

41544 DER-ES 7.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 486,26 513,49 633,24 12.664,80

41495 DER-ES 7.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 934,42 986,75 1.216,86 4.867,44

158.303,72

8.0 TRANSPORTES

5914389 SICRO 8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 39.084,43 0,74 0,91 35.566,83

5914374 SICRO 8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 2.861,30 0,91 1,12 3.204,66

5914479 SICRO 8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03 0,70 0,86 1.308,95

5914464 SICRO 8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 225,59 0,86 1,06 239,13

5914614 SICRO 8.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 32.202,15 1,68 2,07 66.658,45

5914599 SICRO 8.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em 

revestimento primário
tkm 137,66 2,07 2,55 351,03

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA
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BDI: 23,32% LS: Conforme referenciais

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI 

JAN/22

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

SEM BDI

ABR/22 

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES
REF:

EXTENSÃO: 0,575 km

8 meses

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas para abr-22

5914569 SICRO 8.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15 0,62 0,76 231,15

5914554 SICRO 8.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 29,37 0,76 0,94 27,61

107.587,81

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

91001 COMP. 9.1 Administração Local un 1,00 250.372,55 250.372,55

250.372,55

3.953.235,97

jan-22 abr-22
Reajuste 

(jan22/abr22)

145,521 153,74 1,056

418,937 459,168 1,096

402,109 416,353 1,035

464,475 491,87 1,059

250,845 262,058 1,045

145,521 153,74 1,056

145,521 153,74 1,056

128,672 133,165 1,035

OBRAS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Reajustamento Planilha Orçamentária com referência do DER-ES (Fonte  DNIT¹)

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E O.A.C.

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO 

TOTAL GERAL

SUB - TOTAL TRANSPORTES

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%) 210 DIAS (%) 240 DIAS (%)

R$ 14.946,07 2.989,21 4.483,82 4.483,82 2.989,21

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 306.279,64 30.627,96 61.255,93 91.883,89 91.883,89 30.627,96

% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 2.754.924,20 550.984,84 826.477,26 826.477,26 550.984,84

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 17.105,76 13.171,44 3.934,32

% 77,00% 23,00%

R$ 335.889,82 33.588,98 67.177,96 67.177,96 100.766,95 67.177,96

% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

R$ 7.826,40 7.043,76 782,64

% 90,00% 10,00%

R$ 158.303,72 109.229,57 4.749,11 4.749,11 4.749,11 4.749,11 4.749,11 4.749,11 20.579,48

% 69,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 13,00%

R$ 107.587,81 10.758,78 10.758,78 16.138,17 16.138,17 16.138,17 16.138,17 10.758,78 10.758,78

% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

R$ 250.372,55 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57 31.296,57

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

759.063,15 944.943,51 980.950,86 667.413,83 144.067,74 144.067,74 178.199,37 134.529,76

759.063,15 1.704.006,65 2.684.957,51 3.352.371,35 3.496.439,09 3.640.506,84 3.818.706,21 3.953.235,97

19,20% 23,90% 24,81% 16,88% 3,64% 3,64% 4,51% 3,40%

19,20% 43,10% 67,92% 84,80% 88,45% 92,09% 96,60% 100,00%

TRANSPORTES

DESEMBOLSO ACUMULADO

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto e CCR

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

% ACUMULADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

5

1

2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7

6

% PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4

3

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BDI: 23,32%

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede – Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,575 km

DRENAGEM E O.A.C.

9

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Abr-22), DER-ES (Jan-22) reajustadas p/ abr-22

OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO: Infraestrutura da Rua Emílio Rangel e adjacências

8
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4.4 – CURVA ABC 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 

(R$)
% % ACUM. CLASS.

3.2.24 Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de tráfego tipo Túnel Bala, seção de 1,20 m x 1,55m m 51,00 18.251,36 930.819,36 23,5458% 23,5458% A

3.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 3.702,60 161,82 599.154,73 15,1561% 38,7018% A

3.2.22 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 188,00 1.678,98 315.648,24 7,9846% 46,6864% A

9.1 Administração Local un 1,00 250.372,55 250.372,55 6,3334% 53,0197% A

2.1.6
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
M2 1.476,95 130,47 192.697,67 4,8744% 57,8942% A

5.1.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
M2 1.058,35 128,23 135.712,22 3,4329% 61,3271% A

3.2.25 Execução de Poço de Ataque seção 2,50 x 2,50 m m 8,50 11.098,80 94.339,80 2,3864% 63,7135% A

3.2.26 Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto armado m 8,50 10.235,56 87.002,26 2,2008% 65,9143% A

5.2.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.169,00 20,69 86.256,61 2,1819% 68,0962% A

3.2.19 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 134,00 617,19 82.703,46 2,0920% 70,1882% A

3.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.552,44 19,04 67.638,46 1,7110% 71,8992% A

8.5 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 32.202,15 2,07 66.658,45 1,6862% 73,5854% A

3.2.29 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 72,00 771,64 55.558,08 1,4054% 74,9908% A

3.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 624,51 88,03 54.975,62 1,3906% 76,3814% A

3.2.21 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 29,00 1.669,23 48.407,67 1,2245% 77,6059% A

3.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas
M 549,00 81,10 44.523,90 1,1263% 78,7322% A

3.2.23 Mobilização de Equipe para Execução dos Serviços referentes a implantação de túnel por método não destrutivo Vb 1,00 43.162,00 43.162,00 1,0918% 79,8240% A

2.1.3 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 2% de cimento m³ 282,33 147,53 41.652,14 1,0536% 80,8776% B

5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51 125,55 39.863,38 1,0084% 81,8860% B

7.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
M 140,00 270,68 37.895,20 0,9586% 82,8446% B

3.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.903,48 7,63 37.413,55 0,9464% 83,7910% B

8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 39.084,43 0,91 35.566,83 0,8997% 84,6907% B

3.2.20 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 34,00 866,15 29.449,10 0,7449% 85,4356% B

2.1.7 Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m³ 50,72 530,74 26.919,13 0,6809% 86,1165% B

3.2.4 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial m 169,00 157,25 26.575,25 0,6722% 86,7888% B

3.3.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (RP - 8,00 km) tkm 20.265,60 1,12 22.697,47 0,5741% 87,3629% B

2.1.1 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95 27,70 19.804,12 0,5010% 87,8639% B

3.2.28 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha M 22,00 897,89 19.753,58 0,4997% 88,3636% B

5.2.6 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 43,70 436,65 19.081,61 0,4827% 88,8463% B

5.2.14 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte m 34,50 544,90 18.799,05 0,4755% 89,3218% B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS
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5.2.3 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 224,50 81,18 18.224,91 0,4610% 89,7828% B

7.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG
M 20,00 847,46 16.949,20 0,4287% 90,2116% B

3.2.18
Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em

Vias Urbanas
M 92,00 170,75 15.709,00 0,3974% 90,6089% B

3.2.3 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 159,00 97,95 15.574,05 0,3940% 91,0029% B

3.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00 128,86 15.463,20 0,3912% 91,3940% B

3.2.9 Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF) und 3,00 5.139,45 15.418,35 0,3900% 91,7841% B

3.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 188,93 76,36 14.426,69 0,3649% 92,1490% B

3.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 120,00 106,69 12.802,80 0,3239% 92,4728% B

7.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 633,24 12.664,80 0,3204% 92,7932% B

7.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 4.133,11 12.399,33 0,3137% 93,1069% B

3.2.7 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 4.037,69 12.113,07 0,3064% 93,4133% B

7.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00 453,98 11.349,50 0,2871% 93,7004% B

7.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2

venezianas e piso especial
Mes 8,00 1.345,66 10.765,28 0,2723% 93,9727% B

2.1.4 Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m³ 71,48 147,40 10.536,15 0,2665% 94,2392% B

7.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2

janelas de vidro
Mes 8,00 1.302,26 10.418,08 0,2635% 94,5027% B

2.2.1 Aquisição de E.A.I. t 2,36 4.323,58 10.203,65 0,2581% 94,7608% B

7.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone
Mes 8,00 1.274,03 10.192,24 0,2578% 95,0187% C

3.2.15 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.676,51 10.059,06 0,2545% 95,2731% C

3.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ 

e descarga livre
t 2.533,20 3,34 8.460,89 0,2140% 95,4871% C

7.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 389,69 7.793,80 0,1971% 95,6843% C

7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00 924,60 7.396,80 0,1871% 95,8714% C

6.1.1 Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixação und 9,00 795,34 7.158,06 0,1811% 96,0525% C

3.2.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 135,00 52,28 7.057,80 0,1785% 96,2310% C

3.2.6 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00 2.270,57 6.811,71 0,1723% 96,4033% C

3.2.5 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.683,56 6.734,24 0,1703% 96,5736% C

3.2.11 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00 3.218,49 6.436,98 0,1628% 96,7365% C

7.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 350,78 6.314,04 0,1597% 96,8962% C

3.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.351,04 4,23 5.714,90 0,1446% 97,0408% C

3.2.14 Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00 5.665,54 5.665,54 0,1433% 97,1841% C

3.2.10 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00 2.672,28 5.344,56 0,1352% 97,3193% C
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3.2.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00 1.295,48 5.181,92 0,1311% 97,4503% C

1.1.3
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada
m3 64,00 77,61 4.967,04 0,1256% 97,5760% C

7.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.216,86 4.867,44 0,1231% 97,6991% C

3.2.12 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00 4.715,47 4.715,47 0,1193% 97,8184% C

3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 120,00 38,44 4.612,80 0,1167% 97,9351% C

4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00 752,50 4.515,00 0,1142% 98,0493% C

7.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 327,86 3.934,32 0,0995% 98,1488% C

7.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 317,87 3.814,44 0,0965% 98,2453% C

5.2.13 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 196,00 19,04 3.731,84 0,0944% 98,3397% C

3.2.30 Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 3.662,74 3.662,74 0,0927% 98,4324% C

3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00 29,24 3.508,80 0,0888% 98,5211% C

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 2.861,30 1,12 3.204,66 0,0811% 98,6022% C

4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 150,00 20,65 3.097,50 0,0784% 98,6805% C

1.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário RP=8,00 km tkm 3.812,10 0,81 3.087,80 0,0781% 98,7586% C

3.2.13 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00 3.074,47 3.074,47 0,0778% 98,8364% C

4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 75,00 37,06 2.779,50 0,0703% 98,9067% C

5.2.12 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³ 20,10 138,19 2.777,62 0,0703% 98,9770% C

5.2.7 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 43,70 62,14 2.715,52 0,0687% 99,0457% C

4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 15,00 159,33 2.389,95 0,0605% 99,1061% C

3.2.27 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 2.334,50 2.334,50 0,0591% 99,1652% C

3.2.17 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00 24,81 2.282,52 0,0577% 99,2229% C

5.2.10 Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação m 26,80 76,83 2.059,04 0,0521% 99,2750% C

5.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 265,00 7,63 2.021,95 0,0511% 99,3261% C

3.2.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.934,20 1.934,20 0,0489% 99,3751% C

2.1.8 Travessão de Travamento do Pavimento m 22,00 86,57 1.904,54 0,0482% 99,4233% C

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 37,20 42,77 1.591,04 0,0402% 99,4635% C

1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 254,14 6,22 1.580,75 0,0400% 99,5035% C

7.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m
M 25,00 61,97 1.549,25 0,0392% 99,5427% C

1.2.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 167,07 8,81 1.471,89 0,0372% 99,5799% C

8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03 0,86 1.308,95 0,0331% 99,6130% C

1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
m³ 208,84 6,22 1.298,98 0,0329% 99,6459% C

5.2.2 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 2,80 459,16 1.285,65 0,0325% 99,6784% C

2.2.2 Transporte de E.A.I. t 2,36 530,25 1.251,39 0,0317% 99,7101% C

5.2.8 Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem un 65,00 16,98 1.103,70 0,0279% 99,7380% C

1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 25,00 43,48 1.087,00 0,0275% 99,7655% C

1.2.2 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 254,14 4,23 1.075,01 0,0272% 99,7927% C
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4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 1,60 591,15 945,84 0,0239% 99,8166% C

2.1.5 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.815,05 0,48 871,22 0,0220% 99,8386% C

4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 6,00 134,31 805,86 0,0204% 99,8590% C

5.2.9 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação m 65,00 11,43 742,95 0,0188% 99,8778% C

5.2.11 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 72,10 9,82 708,02 0,0179% 99,8957% C

5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 8,00 80,62 644,96 0,0163% 99,9120% C

4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 10,40 60,18 625,87 0,0158% 99,9279% C

2.1.2 Regularização do subleito m² 357,42 1,23 439,63 0,0111% 99,9390% C

1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 640,00 0,59 377,60 0,0096% 99,9485% C

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 8,00 44,40 355,20 0,0090% 99,9575% C

8.6 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário tkm 137,66 2,55 351,03 0,0089% 99,9664% C

6.2.1 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 9,00 37,12 334,08 0,0085% 99,9748% C

8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 225,59 1,06 239,13 0,0060% 99,9809% C

8.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15 0,76 231,15 0,0058% 99,9867% C

6.2.2 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00 24,76 222,84 0,0056% 99,9924% C

5.2.5 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 7,00 22,97 160,79 0,0041% 99,9964% C

6.2.3 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00 12,38 111,42 0,0028% 99,9993% C

8.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 29,37 0,94 27,61 0,0007% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



CÓD: 21001

SICRO - ABR-22

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES 30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 262,38 75,39 243,68

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 25,01 15,78 19,93

DER-ES 30054 Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 23,88 21,30 22,20

DER-ES 30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 

equivalente
M 2,00 1,00 0,00 341,50 101,58 682,99

DER-ES 30038 Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,60 0,40 321,51 107,81 236,03

DER-ES 30040 Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente M 1,00 0,30 0,70 333,64 113,40 179,47

DER-ES 30033 Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 1,00 0,00 317,49 104,40 317,49

DER-ES 30030
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 

equivalente
M 1,00 1,00 0,00 171,02 37,85 171,02

1.872,81

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 13,21 157,27% 16,99

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 7,24 157,27% 18,64

SICRO P9824 Servente h 4,00 5,64 221,94% 72,58

108,21

0,00% 0,00

40,00

49,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 49,64

DER-ES 10092 Cimento CP III kg 20,46

70,10

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 119,63

R$ 27,90

R$147,53

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 2% de cimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

33,97

18,64

18,15

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7000 70,92

42,0000 0,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 21002

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD. IMPR. CUSTO

DER-ES 30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 1,00 1,00 0,00 262,38 75,39 262,38

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,50 0,50 25,01 15,78 20,40

DER-ES 30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 

equivalente
1,00 1,00 0,00 341,50 101,58 341,50

DER-ES 30038 Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente 1,00 0,80 0,20 321,51 107,81 278,77

DER-ES 30033 Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 0,50 0,50 317,49 104,40 210,94

1113,99

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE

SAL.

S/ ENC. 

REF

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 13,21 157,27% 16,99

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 7,24 157,27% 18,64

DER-ES 20002 Servente h 4,00 5,85 157,27% 60,16

95,79

5,00% 4,79

60,00

20,24

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 99,29

99,29

ÓRG. CÓD. SERVIÇOS UND CUSTO

0,00

XP XR

DER-ES 1028 Transp. de Bica Corrida 0,00

0,00

R$ 119,53

R$ 27,87

R$ 147,40

COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: 
REFERENCIA:                                  

DER-ES 40787

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SAL.

C/ ENC.

33,97

18,64

15,04

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4000 70,9212

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

2,10
1,075XP + 1,120XR + 

4,481

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD.
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CÓD: 21003

SICRO - ABR-22

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

DER-ES 30047
Acabadora de superficie de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor 

de 9 hp, Petrotec ou equivalente
1,00 0,70 0,30 12,73 1,39 9,33

DER-ES 30072 Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel)  60m3/h 1,00 0,70 0,30 239,36 80,20 191,61

SICRO E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m 1,00 0,70 0,30 10,75 6,92 9,60

SICRO E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00 0,60 0,40 11,11 0,81 6,99

SICRO E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00 0,70 0,30 26,83 1,57 19,25

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,00 0,90 0,10 247,22 65,05 229,00

465,78

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20065 Encarregado de pavimentação h 1,00 13,21 157,27% 33,97

SICRO P9824 Servente h 6,00 5,64 221,94% 108,88

142,85

5,00% 7,14

20,00

30,79

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 11426 Concreto pronto - 25 MPa - DT = 50 km M3 399,59

399,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

430,38

100,36

530,74

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 399,59

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

33,97

18,15

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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CÓD: 21004

SICRO - ABR-22 

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 
UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 2,91

DER-ES 43018

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio

em Vias Urbanas

M 67,29

70,20

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 70,20

R$ 16,37

R$ 86,57CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0075 387,44

1,0000 67,29

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 31001

SICRO - ABR-22 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 8,03 189,08% 4,64

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,64 221,94% 7,26

11,90

0,00% 0,00

1,00

11,90

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 457,59

457,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia comercial
m² 378,60

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
m³ 27,03

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
m³ 96,86

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 77,18

579,67

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 1,34

1,34

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
0,00

0,00

R$ 1.050,50

R$ 244,98

R$ 1.295,48

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

23,21

18,15

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 457,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 99,37

0,0600 450,56

0,2500 387,44

1,2400 62,24

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0430 31,2500

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 31002

SICRO - ABR-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,60 8,03 189,08% 13,93

SICRO P9824 Servente h 1,00 5,64 221,94% 18,15

32,08

5,00% 1,60

1,00

33,68

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 

kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m
un 1830,34

1.830,34

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009618
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm - areia extraída
m² 1236,29

SICRO 1109668
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia extraída
m³ 66,10

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 328,63

SICRO 1107891
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia extraída e brita produzida
m³ 239,57

SICRO 804015
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
m 427,96

2.298,55

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e 

capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t
t 5,38

5,38

XP XR

0,00

4.167,95

971,97

5.139,92

SERVIÇO: Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

23,21

18,15

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 457,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,7400 97,04

0,2200 300,46

5,2800 62,24

0,9200 260,40

2,0000 213,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1720 31,2500

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 31003

COTAÇÃO DE MERCADO UNIDADE: Vb

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

COT. DE 

MERCADO
01

Mobilização de Equipe para Execução dos Serviços referentes a 

implantação de túnel por método não destrutivo
Vb 35.000,00

35.000,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

35.000,00

5.449,50

40.449,50

SERVIÇO: Mobilização de Equipe para Execução dos Serviços referentes a implantação de túnel por método não destrutivo

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 35.000,00

( G ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

COND. DE 

TRAB.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 31004

COTAÇÃO DE MERCADO UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

COT. DE 

MERCADO
02

Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de 

tráfego tipo Túnel Bala, seção de 1,20 m x 1,55m
m 14.800,00

14.800,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

14.800,00

2.304,36

17.104,36CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 14.800,00

SERVIÇO: Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de tráfego tipo Túnel Bala, seção de 1,20 m x 1,55m

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL
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CÓD: 31005

COTAÇÃO DE MERCADO UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

COT. DE 

MERCADO
03 Execução de Poço de Ataque seção 2,50 x 2,50 m m 9.000,00

9.000,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

9.000,00

1.401,30

10.401,30

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9.000,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Execução de Poço de Ataque seção 2,50 x 2,50 m

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO
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CÓD: 31006

COTAÇÃO DE MERCADO UNIDADE: m

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

COT. DE 

MERCADO
04

Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto 

armado
m 8.300,00

8.300,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

8.300,00

1.292,31

9.592,31CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 15,57%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 8.300,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto armado

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -
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CÓD: 32001

SICRO - ABR-22

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22 
UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,20 0,80 138,98 66,31 80,84

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 0,20 0,80 322,91 75,74 125,17

206,01

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,42 157,27% 6,91

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,64 221,94% 39,92

46,83

5,00% 2,34

13,00

19,63

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m3 51,75

51,75

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO

5914449

5914464

5914479

Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 71,38

R$ 16,65

R$ 88,03

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

34,54

18,15

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 51,75

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,5000000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )
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CÓD: 61001

SINAPI - ABR-22

DER-ES EDIF. - ABR-22
UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,50 7,43 157,27% 28,67

28,67

5,00% 1,43

1,00

30,10

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 42243
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W 

ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
UN    571,25

SINAPI 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA

UN    19,32

DER-ES 

EDIF.
46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V UN 24,27

614,84

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

644,94

150,40

795,34CUSTO UNITÁRIO TOTAL

4,0000 4,83

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 24,27

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 571,25

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 120W, com relé fotoelétrico e ferragens de fixação

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL
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CÓD: 62001

DER-ES EDIF. - ABR-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,50 7,43 157,27% 28,67

28,67

5,00% 1,43

1,00

30,10

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

30,10

7,02

37,12CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL
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CÓD: 62002

DER-ES EDIF. - ABR-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,00 7,43 157,27% 19,12

19,12

5,00% 0,96

1,00

20,08

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

20,08

4,68

24,76CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL
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CÓD: 62003

DER-ES EDIF. - ABR-22 UNIDADE: und

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 

EDIF.
10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,50 7,43 157,27% 9,56

9,56

5,00% 0,48

1,00

10,04

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

10,04

2,34

12,38CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

19,12

( B ) TOTAL

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura
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CÓD: 91001

SICRO - ABR-22

DER-ES - JAN-22 reajustado p/ ABR-22
UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

 CUSTO 

HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 1,00 2.756,60 117,45% 5.994,31

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,25 12.418,37 85,43% 5.756,95

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 1,00 1.766,25 138,52% 4.212,82

SICRO P9858 Laboratorista mês 0,25 2.398,36 123,22% 1.338,42

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,25 2.547,60 120,49% 1.404,33

SICRO P9949 Topógrafo mês 0,25 2.746,98 118,19% 1.498,41

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 0,25 2.547,60 121,35% 1.409,79

21.615,03

0,00% 0,00

1,00

21.615,03

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) Mes 755,63

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 1.095,32

DER-ES 10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, exclusive motorista e 

combustível
Mes 1.587,66

DER-ES 10859 Gasolina L 324,70

3.763,31

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 25.378,34

R$ 5.918,23

R$ 31.296,57

8,00 MESES) R$ 250.372,55

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.

C/ ENC.

5.994,31

23.027,81

4.212,82

5.353,70

5.617,32

5.993,65

5.639,16

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2500 3.022,51

0,2500 4.381,27

0,5000 3.175,32

46,0000 7,06

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

23,32%

CUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CONSUMO
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4.6 – COTAÇÕES DE MERCADO 

A seguir é apresentado o Mapa de Cotações e as respectivas cotações elaboradas para compor os 

custos as quais não foram encontrados nos referenciais públicos citados. 
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4.7 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

50 

 

 

4.7 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 

 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

51 

 

 

4.8 – METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES 

DE TRANSPORTES 
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 

TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 

para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 

no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 

determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 

veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - TRANSPORTES SERVIÇOS PRELIMINARES

PRIN. AUX AUX2 P RP

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 25,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 1,739534 4,80 3,18 43,48836 208,74411 138,29297

208,74411 138,29297

2 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

PRIN. AUX AUX2 P RP

42505 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas 714,95 Material retirada para reutilização da PML Caminhão Basculante 10 m³ 0,875000 4,80 3,18 625,58125 3002,79000 1989,34838

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 3,50 0,28 296,44650 1037,56275 83,00502

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,04200 2,90 0,28 11,85786 34,38779 3,32020

21002
Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da 

brita em Vias Urbanas
71,48 Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 2,100000 3,50 0,28 150,10800 525,37800 42,03024

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 41,30 0,28 110,77125 4574,85263 31,01595

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão Basculante 10 m³ 0,19200 2,90 0,28 283,57440 822,36576 79,40083

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,097000 2,90 0,28 2,13400 6,18860 0,59752

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 41,30 0,28 0,25890 10,69263 0,07249

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 2,90 0,28 0,05255 0,15240 0,01471

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00001 2,90 0,28 0,00014 0,00041 0,00004

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00713 41,30 0,28 0,15675 6,47384 0,04389

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 3,50 0,28 0,09097 0,31838 0,02547

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00413 3,50 0,28 0,09097 0,31838 0,02547

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00212 2,90 0,28 0,04655 0,13501 0,01304

9980,75237 2224,96774

40,86421 3,94551

3 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

PRIN. AUX AUX2 P RP

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m Caminhão carroceria 15 t 0,09700 2,90 0,28 53,25300 154,43370 14,91084

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,01177 41,30 0,28 6,46077 266,82977 1,80902

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00239 2,90 0,28 1,31142 3,80313 0,36720

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000061 2,90 0,28 0,00824 0,02389 0,00231

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,068211 41,30 0,28 9,20845 380,30886 2,57837

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,039584 3,50 0,28 5,34385 18,70347 1,49628

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,039584 3,50 0,28 5,34385 18,70347 1,49628

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,020258 2,90 0,28 2,73488 7,93115 0,76577

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,10170 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000102 2,90 0,28 0,01373 0,03982 0,00384

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,48750 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001024 2,90 0,28 0,13821 0,40080 0,03870

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000098 2,90 0,28 0,01561 0,04527 0,00437

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,109726 41,30 0,28 17,44646 720,53874 4,88501

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,063676 3,50 0,28 10,12453 35,43586 2,83487

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,063676 3,50 0,28 10,12453 35,43586 2,83487

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,032588 2,90 0,28 5,18154 15,02648 1,45083

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
0,16360 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,000164 2,90 0,28 0,02601 0,07544 0,00728

Adubo NPK Caminhão carroceria 15 t 0,000096 2,90 0,28 0,01526 0,04427 0,00427

Adubo Orgânico Composto Caminhão carroceria 15 t 0,000320 2,90 0,28 0,05088 0,14755 0,01425

Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001200 2,90 0,28 0,19080 0,55332 0,05342

Pó calcário Caminhão carroceria 15 t 0,000288 2,90 0,28 0,04579 0,13280 0,01282

Obtenção de grama para replantio Caminhão carroceria 15 t 0,036800 2,90 0,28 5,85120 16,96848 1,63834

3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,79500 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001670 2,90 0,28 0,26545 0,76981 0,07433

Areia grossa lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,76823 41,30 0,28 129,83087 5362,01493 36,35264

Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 

170 mm
Caminhão carroceria 15 t 0,01486 65,50 0,28 2,51134 164,49277 0,70318

Caminhão Carroceria 15 t

135,00

1107892

Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - 

VPC 04 - areia e brita comerciais

0,00650

SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2SERVIÇO
QTDE 

SERV

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

QTDE 

AUX

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
SERVIÇO AUX

QTDE 

AUX

DIST (km) MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP

QTDE 

AUX2

MOM. TRANSP. 

(RP)

QTDE 

AUX2

QTDE 

SERV
SERVIÇO AUX 2

QTDE 

AUX

MOMENTO 

TRANSP. (P)

PESO A 

TRANSP
DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

DESCRIÇÃO TRANSPORTE

TOTAIS

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - 

areia e brita comerciais

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX

SERVIÇO AUX 2

43018

CÓD

FATOR 

UTILIZ.

CÓD

DIST (km)FATOR 

UTILIZ.

TIPO TRANSPORTE

Caminhão Carroceria 15 t

MOMENTO 

TRANSP. (RP)

QTDE 

AUX2

DIST (km) PESO A 

TRANSP

FATOR 

UTILIZ.

Caminhão Basculante 10 m³

TIPO TRANSPORTE
MOMENTO 

TRANSP. (P)

TOTAIS

DESCRIÇÃO TRANSPORTESERVIÇO

21001
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida 

e 2% de cimento
282,33

QTDE 

SERV

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas
549,00

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 

caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas

22,00

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,07180

2003325

2003309

40884

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, 

colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 

dos blocos e areia

1.476,95

21004

43018
0,00650

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,00750

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

159,00

0,11550

4413996 Enleivamento 1,60000

Travessão de Travamento do Pavimento

1,00000
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

2003572
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo 

PEAD e areia comercial
169,00
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,004510 2,90 0,28 0,01804 0,05232 0,00505

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000082 2,90 0,28 0,00033 0,00095 0,00009

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001199 2,90 0,28 0,00479 0,01390 0,00134

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,339514 41,30 0,28 5,35806 221,28773 1,50026

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,777347 3,50 0,28 3,10939 10,88286 0,87063

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,777347 3,50 0,28 3,10939 10,88286 0,87063

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,397832 2,90 0,28 1,59133 4,61485 0,44557

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000358 2,90 0,28 0,00143 0,00415 0,00040

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,036267 2,90 0,28 0,14507 0,42070 0,04062

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,120612 2,90 0,28 0,48245 1,39910 0,13509

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,006600 2,90 0,28 0,01980 0,05742 0,00554

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000120 2,90 0,28 0,00036 0,00104 0,00010

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001649 2,90 0,28 0,00495 0,01435 0,00139

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,843019 41,30 0,28 5,52906 228,35010 1,54814

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,069541 3,50 0,28 3,20862 11,23018 0,89841

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,069541 3,50 0,28 3,20862 11,23018 0,89841

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,547371 2,90 0,28 1,64211 4,76213 0,45979

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000471 2,90 0,28 0,00141 0,00410 0,00040

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,047758 2,90 0,28 0,14328 0,41550 0,04012

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,158828 2,90 0,28 0,47648 1,38180 0,13342

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001870 2,90 0,28 0,00561 0,01627 0,00157

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,090022 41,30 0,28 6,27007 258,95373 1,75562

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 3,50 0,28 3,63865 12,73526 1,01882

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,212882 3,50 0,28 3,63865 12,73526 1,01882

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,620730 2,90 0,28 1,86219 5,40035 0,52141

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000087 2,90 0,28 0,00026 0,00076 0,00007

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,084814 41,30 0,28 0,25444 10,50844 0,07124

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,050721 3,50 0,28 0,15216 0,53257 0,04261

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,050721 3,50 0,28 0,15216 0,53257 0,04261

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029009 2,90 0,28 0,08703 0,25237 0,02437

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,013288 2,90 0,28 0,03986 0,11561 0,01116

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000242 2,90 0,28 0,00072 0,00210 0,00020

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000650 2,90 0,28 0,00195 0,00566 0,00055

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,065907 2,90 0,28 0,19772 0,57339 0,05536

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,219185 2,90 0,28 0,65755 1,90691 0,18412

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,043000 65,50 0,28 0,17200 11,26600 0,04816

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 2,90 0,28 3,20954 9,30768 0,89867

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 41,30 0,28 0,35641 14,71965 0,09979

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 2,90 0,28 0,00716 0,02078 0,00201

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 2,90 0,28 0,04012 0,11634 0,01123

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,30 0,28 0,36157 14,93273 0,10124

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 2,90 0,28 0,10992 0,31877 0,03078

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000213 2,90 0,28 0,00085 0,00247 0,00024

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 41,30 0,28 0,95001 39,23541 0,26600

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 3,50 0,28 0,55131 1,92959 0,15437

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 3,50 0,28 0,55131 1,92959 0,15437

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 2,90 0,28 0,28215 0,81824 0,07900

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000037 2,90 0,28 0,00015 0,00043 0,00004

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003770 2,90 0,28 0,01508 0,04373 0,00422

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 2,90 0,28 0,05015 0,14542 0,01404

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn
Caminhão carroceria 15 t 0,172000 65,50 0,28 0,51600 33,79800 0,14448

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 2,683044 2,90 0,28 8,04913 23,34248 2,25376

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,297942 41,30 0,28 0,89383 36,91503 0,25027

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,005989 2,90 0,28 0,01797 0,05210 0,00503

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,033536 2,90 0,28 0,10061 0,29176 0,02817

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,331437 41,30 0,28 0,99431 41,06499 0,27841

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,100762 2,90 0,28 0,30229 0,87663 0,08464

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000782 2,90 0,28 0,00235 0,00680 0,00066

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,874009 41,30 0,28 2,62203 108,28974 0,73417

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,507205 3,50 0,28 1,52162 5,32565 0,42605

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,507205 3,50 0,28 1,52162 5,32565 0,42605

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,259578 2,90 0,28 0,77873 2,25833 0,21805

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000634 2,90 0,28 0,00190 0,00551 0,00053

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,016262 2,90 0,28 0,04879 0,14148 0,01366

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,053381 2,90 0,28 0,16014 0,46441 0,04484

Argamassa de cimento1109697
12,74000

31002
Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-

moldados com Grelha de Ferro Fundido (CTGFF)
3,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

31001
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em 

FFA (Conf. Proj Tipo)
4,00

12,0800

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
21,6800

2003477

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3,00

1109697 Argamassa de cimento

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,2000

1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,0920

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,25000

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,81000

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

4,00

1,24000

4,10000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
1,41000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
11,93000

6,00000

1,94000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
15,71000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
5,28000

1107892

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - 

TCC 01 - areia e brita comerciais

2003642

407820

Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita 

comerciais

2003646

407820

Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita 

comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

3,00
1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

0,01500

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,22000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,92000
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,019250 2,90 0,28 0,03850 0,11165 0,01078

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000350 2,90 0,28 0,00070 0,00203 0,00020

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001768 2,90 0,28 0,00354 0,01025 0,00099

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,976021 41,30 0,28 3,95204 163,21932 1,10657

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 3,50 0,28 2,29345 8,02707 0,64217

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,146725 3,50 0,28 2,29345 8,02707 0,64217

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,586872 2,90 0,28 1,17374 3,40386 0,32865

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000499 2,90 0,28 0,00100 0,00289 0,00028

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,050555 2,90 0,28 0,10111 0,29322 0,02831

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,168129 2,90 0,28 0,33626 0,97515 0,09415

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,025190 2,90 0,28 0,05038 0,14610 0,01411

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000458 2,90 0,28 0,00092 0,00266 0,00026

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002108 2,90 0,28 0,00422 0,01223 0,00118

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,356025 41,30 0,28 4,71205 194,60765 1,31937

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 3,50 0,28 2,73450 9,57074 0,76566

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,367249 3,50 0,28 2,73450 9,57074 0,76566

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,699732 2,90 0,28 1,39946 4,05845 0,39185

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000589 2,90 0,28 0,00118 0,00342 0,00033

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,059706 2,90 0,28 0,11941 0,34629 0,03344

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,198560 2,90 0,28 0,39712 1,15165 0,11119

Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,034760 2,90 0,28 0,03476 0,10080 0,00973

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000632 2,90 0,28 0,00063 0,00183 0,00018

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002975 2,90 0,28 0,00298 0,00863 0,00083

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 3,325035 41,30 0,28 3,32504 137,32395 0,93101

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,929585 3,50 0,28 1,92959 6,75355 0,54028

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,929585 3,50 0,28 1,92959 6,75355 0,54028

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,987525 2,90 0,28 0,98753 2,86382 0,27651

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000906 2,90 0,28 0,00091 0,00263 0,00025

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,091778 2,90 0,28 0,09178 0,26616 0,02570

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,305221 2,90 0,28 0,30522 0,88514 0,08546

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 2,90 0,28 0,01870 0,05423 0,00524

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 2,90 0,28 0,00034 0,00099 0,00010

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,001955 2,90 0,28 0,00196 0,00567 0,00055

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,185023 41,30 0,28 2,18502 90,24145 0,61181

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 3,50 0,28 1,26801 4,43805 0,35504

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,268013 3,50 0,28 1,26801 4,43805 0,35504

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,648945 2,90 0,28 0,64895 1,88194 0,18170

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000620 2,90 0,28 0,00062 0,00180 0,00017

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,062776 2,90 0,28 0,06278 0,18205 0,01758

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,208772 2,90 0,28 0,20877 0,60544 0,05846

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,034760 2,90 0,28 0,03476 0,10080 0,00973

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000632 2,90 0,28 0,00063 0,00183 0,00018

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,003723 2,90 0,28 0,00372 0,01080 0,00104

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 4,161044 41,30 0,28 4,16104 171,85111 1,16509

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 2,414738 3,50 0,28 2,41474 8,45158 0,67613

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 2,414738 3,50 0,28 2,41474 8,45158 0,67613

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 1,235817 2,90 0,28 1,23582 3,58387 0,34603

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,001113 2,90 0,28 0,00111 0,00323 0,00031

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,112754 2,90 0,28 0,11275 0,32699 0,03157

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,374980 2,90 0,28 0,37498 1,08744 0,10499

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 65,50 0,28 0,62400 40,87200 0,17472

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 2,90 0,28 4,96595 14,40125 1,39047

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 41,30 0,28 0,55145 22,77489 0,15441

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 2,90 0,28 0,01108 0,03215 0,00310

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 2,90 0,28 0,06207 0,18001 0,01738

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 41,30 0,28 0,54235 22,39909 0,15186

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 2,90 0,28 0,16488 0,47816 0,04617

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 2,90 0,28 0,20331 0,58960 0,05693

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,90 0,28 0,03564 0,10336 0,00998

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,90 0,28 0,00065 0,00188 0,00018

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,90 0,28 0,00097 0,00281 0,00027

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,30 0,28 1,08301 44,72837 0,30324

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,50 0,28 0,62849 2,19973 0,17598

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,50 0,28 0,62849 2,19973 0,17598

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,90 0,28 0,32165 0,93279 0,09006

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,90 0,28 0,00047 0,00135 0,00013

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,90 0,28 0,04724 0,13700 0,01323

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,90 0,28 0,15711 0,45562 0,04399

5,40000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-50

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Argamassa de cimento

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

407820

Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

1109697
2009619

407819

3103302

0,06000

2,59000

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 

comerciais

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
3,93000

0,19000

2003714 6,00

0,01500

4,38000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

20,65000

17,00000

2,30000

37,09000

2003712 1,00

31,60000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3,50000

22,90000

1107892

2003704

407820 Armação em aço CA-60

1,00

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

2,48000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
19,64000

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
16,63000

2003684

407820

Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

2,00

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

2003682

407820

Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

2,00

17,50000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,08000

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
30,19000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

3103302

Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais

2003688

407820

Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

1,00

31,60000

1107892

3103302
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 65,50 0,28 0,10400 6,81200 0,02912

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 2,90 0,28 1,17304 3,40182 0,32845

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 41,30 0,28 0,13026 5,37982 0,03647

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 2,90 0,28 0,00262 0,00759 0,00073

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 2,90 0,28 0,01466 0,04252 0,00411

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 41,30 0,28 0,13559 5,59977 0,03796

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 2,90 0,28 0,04122 0,11954 0,01154

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 2,90 0,28 0,05995 0,17386 0,01679

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 2,90 0,28 0,00594 0,01723 0,00166

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 2,90 0,28 0,00011 0,00031 0,00003

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,000162 2,90 0,28 0,00016 0,00047 0,00005

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 41,30 0,28 0,18050 7,45473 0,05054

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,50 0,28 0,10475 0,36662 0,02933

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 3,50 0,28 0,10475 0,36662 0,02933

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 2,90 0,28 0,05361 0,15546 0,01501

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 2,90 0,28 0,00008 0,00023 0,00002

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 2,90 0,28 0,00787 0,02283 0,00220

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 2,90 0,28 0,02618 0,07594 0,00733

41173 40721 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas Lastro de brita, inclusive transporte da brita 92,00 0,11000 Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,165000 3,50 0,28 15,18000 53,13000 4,25040

Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB Guindauto 20 t.m 0,085000 65,50 0,28 7,82000 512,21000 2,18960

Areia grossa jazida com carregamento mecânico Caminhão basculante 10 m³ 0,005432 41,30 0,28 0,49970 20,63753 0,13992

Cimento CP III Caminhão carroceria 15 t 0,001103 2,90 0,28 0,10143 0,29415 0,02840

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 65,50 0,28 72,97908 4780,12974 20,43414

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,008014 41,30 0,28 1,07393 44,35346 0,30070

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001757 2,90 0,28 0,23547 0,68287 0,06593

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,243012 3,50 0,28 32,56361 113,97263 9,11781

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000183 2,90 0,28 0,02456 0,07121 0,00688

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,204822 41,30 0,28 27,44617 1133,52678 7,68493

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 3,50 0,28 15,92757 55,74648 4,45972

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,118862 3,50 0,28 15,92757 55,74648 4,45972

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,060832 2,90 0,28 8,15143 23,63914 2,28240

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000021 2,90 0,28 0,00281 0,00816 0,00079

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002128 2,90 0,28 0,28515 0,82694 0,07984

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007077 2,90 0,28 0,94832 2,75012 0,26553

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,00 m Guindauto 20 t.m 0,786670 65,50 0,28 26,74678 1751,91409 7,48910

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,009799 41,30 0,28 0,33317 13,75988 0,09329

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,002149 2,90 0,28 0,07305 0,21185 0,02045

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,317178 3,50 0,28 10,78405 37,74418 3,01953

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000239 2,90 0,28 0,00813 0,02358 0,00228

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,267333 41,30 0,28 9,08932 375,38874 2,54501

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 3,50 0,28 5,27471 18,46150 1,47692

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,155139 3,50 0,28 5,27471 18,46150 1,47692

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,079397 2,90 0,28 2,69950 7,82855 0,75586

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000024 2,90 0,28 0,00082 0,00237 0,00023

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002432 2,90 0,28 0,08269 0,23980 0,02315

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008088 2,90 0,28 0,27499 0,79748 0,07700

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,50 m Guindauto 20 t.m 1,770000 65,50 0,28 51,33000 3362,11500 14,37240

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,024803 41,30 0,28 0,71930 29,70706 0,20140

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,005438 2,90 0,28 0,15771 0,45737 0,04416

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,508116 3,50 0,28 14,73536 51,57377 4,12590

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000383 2,90 0,28 0,01111 0,03223 0,00311

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,428265 41,30 0,28 12,41967 512,93240 3,47751

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 3,50 0,28 7,20739 25,22585 2,01807

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,248531 3,50 0,28 7,20739 25,22585 2,01807

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,127193 2,90 0,28 3,68860 10,69695 1,03281

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000030 2,90 0,28 0,00087 0,00252 0,00024

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003040 2,90 0,28 0,08816 0,25566 0,02468

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,010110 2,90 0,28 0,29319 0,85025 0,08209

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m Guindauto 20 t.m 1,770000 65,50 0,28 332,76000 21795,78000 93,17280

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,024275 41,30 0,28 4,56363 188,47799 1,27782

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,005322 2,90 0,28 1,00063 2,90182 0,28018

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,650136 3,50 0,28 122,22557 427,78949 34,22316

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000490 2,90 0,28 0,09217 0,26730 0,02581

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,547966 41,30 0,28 103,01756 4254,62541 28,84492

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,317996 3,50 0,28 59,78317 209,24111 16,73929

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,317996 3,50 0,28 59,78317 209,24111 16,73929

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,162744 2,90 0,28 30,59589 88,72809 8,56685

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000024 2,90 0,28 0,00451 0,01308 0,00126

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002432 2,90 0,28 0,45722 1,32593 0,12802

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008088 2,90 0,28 1,52054 4,40958 0,42575

804031
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1106165

0,09000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação2003716
Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 

comerciais
1,00

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1109669

2,59000

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

0,19000

5,57000
1109697

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 

comercial

0,00485

0,7000

1107892

5,40000

92,00

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,00300

0,01500

42751
Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, 

reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,30800

1107892

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,70000

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
34,00

0,00593

134,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,40200Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

804039

1109671

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,80000

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

0,01501

1106165
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais
0,64400

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
29,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
1,00000

0,7000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,80000

0,01469

1106165 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

804055

804191
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais
188,00

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,82400
1107892
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,002581 2,90 0,28 0,00258 0,00749 0,00072

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 2,885180 41,30 0,28 2,88518 119,15795 0,80785

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,674328 3,50 0,28 1,67433 5,86015 0,46881

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,674328 3,50 0,28 1,67433 5,86015 0,46881

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,856890 2,90 0,28 0,85689 2,48498 0,23993

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000345 2,90 0,28 0,00035 0,00100 0,00010

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,034990 2,90 0,28 0,03499 0,10147 0,00980

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,116366 2,90 0,28 0,11637 0,33746 0,03258

Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. Ralo) Caminhão carroceria 15 t 0,100000 65,50 0,28 2,20000 144,10000 0,61600

Areia grossa jazida com carregamento mecânico Caminhão basculante 10 m³ 0,090525 41,30 0,28 1,99155 82,25102 0,55763

Cimento CP III Caminhão carroceria 15 t 0,018375 2,90 0,28 0,40425 1,17233 0,11319

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,027594 41,30 0,28 0,60707 25,07191 0,16998

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,005073 2,90 0,28 0,11161 0,32366 0,03125

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,043092 3,50 0,28 0,94802 3,31808 0,26545

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,209861 41,30 0,28 4,61694 190,67943 1,29274

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,077469 2,90 0,28 1,70432 4,94252 0,47721

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,252914 3,50 0,28 5,56410 19,47434 1,55795

Transp. de Caibros 8 X 8 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00546 2,90 0,28 0,12012 0,34835 0,03363

Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00357 2,90 0,28 0,07854 0,22777 0,02199

Transp. de Tábuas de 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,02100 2,90 0,28 0,46200 1,33980 0,12936

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000298 2,90 0,28 0,02142 0,06212 0,00600

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,332504 41,30 0,28 23,94025 988,73241 6,70327

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,192959 3,50 0,28 13,89301 48,62554 3,89004

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,192959 3,50 0,28 13,89301 48,62554 3,89004

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,098753 2,90 0,28 7,11018 20,61952 1,99085

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,011627 2,90 0,28 0,83714 2,42772 0,23440

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000159 2,90 0,28 0,01142 0,03311 0,00320

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de 

densidade
1,2566 Argamassa asfáltica Caminhão carroceria 15 t 0,001257 2,90 0,28 0,09048 0,26239 0,02533

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000085 2,90 0,28 0,00611 0,01773 0,00171

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,008603 2,90 0,28 0,61943 1,79635 0,17344

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,028611 2,90 0,28 2,06001 5,97404 0,57680

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,002984 2,90 0,28 0,00298 0,00865 0,00084

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 3,334535 41,30 0,28 3,33454 137,71630 0,93367

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,935098 3,50 0,28 1,93510 6,77284 0,54183

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,935098 3,50 0,28 1,93510 6,77284 0,54183

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,990347 2,90 0,28 0,99035 2,87200 0,27730

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000394 2,90 0,28 0,00039 0,00114 0,00011

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,039946 2,90 0,28 0,03995 0,11584 0,01118

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,132845 2,90 0,28 0,13285 0,38525 0,03720

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 2,90 0,28 14,36609 41,66166 4,02250

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 2,90 0,28 0,33323 0,96638 0,09331

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 2,90 0,28 42,09856 122,08583 11,78760

32001
Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em 

Vias Urbanas
624,51 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,50000 2,90 0,28 936,76245 2716,61111 262,29349

21123,19436 513,02543

1063,08899 65,60859

32202,14883 137,65804

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

PRIN. AUX AUX2 P RP

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 65,50 0,28 0,01885 1,23454 0,00528

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 65,50 0,28 0,00070 0,04611 0,00020

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 65,50 0,28 0,00030 0,01991 0,00009

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 65,50 0,28 0,00018 0,01153 0,00005

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,00296 3,50 0,28 0,01775 0,06213 0,00497

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar
Caminhão carroceria 15 t 0,00000 2,90 0,28 0,00001 0,00004 0,00000

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,00249 41,30 0,28 0,01496 0,61796 0,00419

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 3,50 0,28 0,00868 0,03039 0,00243

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,00145 3,50 0,28 0,00868 0,03039 0,00243

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,00074 2,90 0,28 0,00444 0,01289 0,00124

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 65,50 0,28 0,00420 0,27510 0,00118

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 

8 cm
Caminhão carroceria 15 t 0,01920 65,50 0,28 0,11520 7,54560 0,03226

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 65,50 0,28 0,00210 0,13755 0,00059

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 65,50 0,28 0,00446 0,29239 0,00125

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 65,50 0,28 0,01302 0,85281 0,00365

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 65,50 0,28 0,00112 0,07310 0,00031

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 65,50 0,28 0,03088 2,02238 0,00865

Massa termoplástica para aspersão Caminhão carroceria 15 t 0,00308 65,50 0,28 0,03203 2,09810 0,00897

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00040 65,50 0,28 0,00416 0,27248 0,00116

2003463

1107892

Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

1,00

3,51000

3103302
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
13,14000

72,00

0,3500

407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 10,5700

3103302 2,8300

40672 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha 22,00

0,0500040348

Concreto de regularização, tudo incluído 0,0300040349

0,21700Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído

1,00000

5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

5213571 5213417 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 

tipo I + III

804233

3,03700

Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm (pintura de ciclovia)

1,60

5214003

1107892

1107892

Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas esconsas

2106292

CÓD

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

2003399

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1,00

1107892

Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita 

comerciais

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

40358

Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, 

inclusive fornecimento e transporte das madeiras
40312

Caminhão Carroceria 15 t

11,51000

2,10000

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 
0,70000Concreto fck = 20 Mpa

37,20

10,40

1106165 0,00375

SERVIÇO AUX 2
QTDE 

SERV

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
DESCRIÇÃO TRANSPORTE

Caminhão basculante 10 m³

Guindauto 20 t.m

PESO A 

TRANSP

DIST (km)

5216111
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 

x 8 cm - fornecimento e implantação

TIPO TRANSPORTE
FATOR 

UTILIZ.

MOMENTO 

TRANSP. (P)

QTDE 

AUX

TOTAIS

QTDE 

AUX2

6,00

3.702,60

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas 

de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - 

profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

SERVIÇO SERVIÇO AUX
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00319 41,30 0,28 0,47871 19,77091 0,13404

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00118 2,90 0,28 0,17672 0,51247 0,04948

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00385 3,50 0,28 0,57692 2,01923 0,16154

22,53101 0,30960

15,40700 0,11434

5 - TRANSPORTES OC

PRIN. AUX AUX2 P RP

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,06000 3,50 0,28 63,50124 222,25434 17,78035

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,03621 41,30 0,28 38,32300 1582,73983 10,73044

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00735 2,90 0,28 7,77890 22,55882 2,17809

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07737 41,30 0,28 81,88273 3381,75684 22,92717

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,02856 2,90 0,28 30,22659 87,65711 8,46345

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,09324 3,50 0,28 98,68093 345,38324 27,63066

Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada Caminhão basculante 10 m³ 0,06200 2,90 0,28 19,68538 57,08761 5,51191

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,02354 41,30 0,28 7,47298 308,63427 2,09244

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00478 2,90 0,28 1,51689 4,39897 0,42473

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,004500 3,50 0,28 0,03600 0,12600 0,01008

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00725 41,30 0,28 0,05796 2,39375 0,01623

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00183 2,90 0,28 0,01467 0,04255 0,00411

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00827 3,50 0,28 0,06619 0,23167 0,01853

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00967 41,30 0,28 0,07737 3,19530 0,02166

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00357 2,90 0,28 0,02856 0,08282 0,00800

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,01166 3,50 0,28 0,09324 0,32634 0,02611

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 41,30 0,28 2,51782 103,98580 0,70499

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 3,50 0,28 3,08734 10,80568 0,86445

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,280530 2,90 0,28 0,78548 2,27790 0,21994

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002530 2,90 0,28 0,56799 1,64716 0,15904

Compensado resinado - E = 10 mm Caminhão carroceria 15 t 0,004040 2,90 0,28 0,90698 2,63024 0,25395

Desmoldante para fôrmas de madeira Caminhão carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,00449 0,01302 0,00126

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,000370 2,90 0,28 0,08307 0,24089 0,02326

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000200 2,90 0,28 0,04490 0,13021 0,01257

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005220 2,90 0,28 1,17189 3,39848 0,32813

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,002690 2,90 0,28 0,60391 1,75132 0,16909

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,001100 2,90 0,28 4,58590 13,29911 1,28405

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,08338 0,24180 0,02335

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,001100 2,90 0,28 0,00770 0,02233 0,00216

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000020 2,90 0,28 0,00014 0,00041 0,00004

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto 

e argamassa
Caminhão carroceria 15 t 0,000980 2,90 0,28 0,04283 0,12420 0,01199

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,911580 41,30 0,28 39,83605 1645,22870 11,15409

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 3,50 0,28 24,09225 84,32286 6,74583

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 3,50 0,28 24,09225 84,32286 6,74583

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,327450 2,90 0,28 14,30957 41,49774 4,00668

1106061
Lançamento manual de concreto usinado - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h
43,70 Concreto Caminhão betoneira 8 m³ 2,400000 2,90 0,28 104,88000 304,15200 29,36640

Brita 0 Caminhão basculante 10 m³ 0,039920 3,50 0,28 2,59480 9,08180 0,72654

Geotêxtil não-tecido agulhado RT 09 Caminhão carroceria 15 t 0,000100 2,90 0,28 0,00650 0,01885 0,00182

Arame liso galvanizado 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000004 2,90 0,28 0,00024 0,00070 0,00007

2003935
Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - 

fornecimento e instalação
65,00

Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm 

(2”)
Caminhão carroceria 15 t 0,001300 65,50 0,28 0,08450 5,53475 0,02366

2006408
Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e 

instalação
26,80

Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3”) 

-
Caminhão carroceria 15 t 0,003590 65,50 0,28 0,09621 6,30189 0,02694

2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 72,10 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 Caminhão carroceria 15 t 0,000260 2,90 0,28 0,01875 0,05436 0,00525

2003856
Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita 

comercial
20,10 Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 1,650000 3,50 0,28 33,16500 116,07750 9,28620

7957,95440 122,99351

193,92563 17,63161

304,15200 29,36640

2003821
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de 

contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem
65,00

Caminhão Carroceria 15 t

407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 7,00

1107890
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
43,70

3107997 224,50
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 4.169,00

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 0,01000

0,01300

41246

40350

Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil

Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 

pedra de mão, tudo incluído

8,00

42475 Concreto fck = 10 Mpa

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,02000

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, 

cimento e pedra britada
0,08000

1.058,35

40348

40912
Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), 

fornecimento e assentamento
317,51

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

TOTAIS

Caminhão betoneira 8 m³

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 

suporte  para sinalização de obras

40915

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento 

e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da 

caixa e transp. da brita

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 150,00

DIST (km)QTDE 

AUX2

MOMENTO 

TRANSP. (P)
TIPO TRANSPORTE

PESO A 

TRANSP

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

Caminhão basculante 10 m³

SERVIÇO AUX 2
FATOR 

UTILIZ.

0,01000
0,70000

TOTAIS

MOMENTO 

TRANSP. (RP)
DESCRIÇÃO TRANSPORTE

41359

QTDE 

AUX

CÓD

0,00330

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
2,80

QTDE 

SERV

40358

SERVIÇO SERVIÇO AUX
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4.9 – METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 
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4.9 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 

BETUMINOSOS 

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos 

betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. 

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela 

ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de 

um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução n° 329 do TCE, obtém-se o preço 

final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação 

as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos 

índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos mesmos. Através do binômio 

“aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se 

obviamente pelo de menor valor. 

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de Junho de 2022, sendo esta a última disponível 

na ANP.  A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO 

indica são as seguintes: 

 

 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

 

REVESTIMENTO

COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Índice de Pavimentação - JULHO/2014 270,237

Índice de Pavimentação - JUNHO/2022 514,260

Índice de Reajustamento de Pavimentação 1,9030

Rod. Pav. Rod. Não Pav.

51,265 51,265

0,481 0,569

TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):

Fórmula  Atualizada (Pav.)=

Y = 51,265 + 0,481 x D

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

EQUAÇÃO TARIFÁRIA

26,939 + 0,253 x Dist

26,939 + 0,299 x Dist

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.815,05 0,0013 2,360

2,360TOTAL

E.A.I.
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4.10 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.10 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.11 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.11 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES DE CIMENTO E BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,20

RECOMPOSIÇÃO CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

E.A.I. t/m³ 1,00

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.12 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.12 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%

Despesas Financeiras 1,00%

Riscos 0,50%

Seguros e Garantia contratual 0,40%

Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:

AC = Administração Central; L1 = ISSQN

R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS

SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

  I = 
                        

                   
           =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 

do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 

proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 

Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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4.13 – MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE MEMÓRIA

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 

com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 640,00

Largura estimada para limpeza de 4,00m pela extensão do 

trecho de 0,160 km referente ao eixo principal

= 160,00 x 4,00 = 640,00 m²

1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 25,00
Quantidades levantadas por meio do Projeto de Topografia e de 

Obras Complementares

1.1.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 

e descarga em área licenciada

m3 64,00

Entulho decorrente do item 1.1.1 (considerando índice de 0,10 

m de espessura de entulho por m² de desmatamento, 

destocamento e limpeza) 

= 640,00 x 0,1 = 64,00 m²

1.2 TERRAPLENAGEM 

1.2.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 208,84

1.2.2 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 254,14

1.2.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 167,07

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 

1.3.1

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 254,14

1.3.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário 

RP=8,00 km
tkm 3.812,10

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SERVIÇOS 

2.1.1 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 714,95

2.1.2 Regularização do subleito m² 357,42

2.1.3 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 2% de cimento m³ 282,33

2.1.4 Base de Bica Corrida, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas m³ 71,48

2.1.5 Imprimação com emulsão asfáltica m² 1.815,05

2.1.6

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 

5cm,

inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

M2 1.476,95

2.1.7 Placa de CCP simples - 25 Mpa, inclusive transporte m³ 50,72

2.1.8 Travessão de Travamento do Pavimento m 22,00

2.2 MATERIAIS BETUMINOSOS

2.2.1 Aquisição de E.A.I. t 2,36

2.2.2 Transporte de E.A.I. t 2,36

3.0 DRENAGEM E O.A.C.

3.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS

3.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 120,00

3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00

3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 120,00

3.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 120,00

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de 

Pavimentação apresentado e os quadros demonstrativos de 

quantidades

Todos os quantitativos foram calculados através do Projeto de 

Pavimentação e os quadros demonstrativos de quantidades. Os 

mesmos estão apresentados no Volume 1 - Relatório do 

Projeto. A seguir é apresentado o quadro resumo dos 

quantitativos betuminosos.

Estimativas de reparos de redes de água que possam vir a ser 

danificadas durante as obras, por se tratar de um bairro já 

implantado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras

 e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de 

Terraplenagem apresentado e os quadros demonstrativos de 

quantidades

 Carga e transporte do material escavado para bota fora (peso 

específico de 1,875 t/m³ e 8,00 km em rodovia em revestimento 

primário)

= 254,14 x 1,875 x 8,00 = 3.812,10 tkm
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3.2 SERVIÇOS

3.2.1

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do 

meio fio

em Vias Urbanas

M 549,00

3.2.2
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m 135,00

3.2.3
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais
m 159,00

3.2.4
Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia 

comercial
m 169,00

3.2.5 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais un 4,00

3.2.6 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais un 3,00

3.2.7
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita 

comerciais
un 3,00

3.2.8 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 4,00

3.2.9
Coletor Transversal tipo Caixas Ralo Duplas em Blocos Pré-moldados com Grelha de 

Ferro Fundido (CTGFF)
und 3,00

3.2.10 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 2,00

3.2.11 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 2,00

3.2.12 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 1,00

3.2.13 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 1,00

3.2.14 Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais un 1,00

3.2.15 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00

3.2.16 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00

3.2.17 Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas M 92,00

3.2.18

Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do 

tubo em

Vias Urbanas

M 92,00

3.2.19 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 134,00

3.2.20 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 34,00

3.2.21 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 29,00

3.2.22 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 188,00

3.2.23
Mobilização de Equipe para Execução dos Serviços referentes a implantação de túnel 

por método não destrutivo
Vb 1,00

3.2.24
Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de tráfego tipo Túnel 

Bala, seção de 1,20 m x 1,55m
m 51,00

3.2.25 Execução de Poço de Ataque seção 2,50 x 2,50 m m 8,50

3.2.26 Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto armado m 8,50

3.2.27 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00

3.2.28 Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha M 22,00

3.2.29 Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais m 72,00

3.2.30 Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00

3.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.903,48

3.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 188,93

3.3.3

Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - 

estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 3.702,60

3.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 624,51

3.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.552,44

3.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.351,04

3.3.7
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre
t 2.533,20

3.3.8
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 

(RP - 8,00 km)
tkm 20.265,60

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Drenagem 

apresentado, os quadros demonstrativos de quantidades e 

notas de serviço 

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Drenagem 

apresentado, os quadros demonstrativos de quantidades e 

notas de serviço 

 Carga e Transporte do material escavado para bota fora ( peso 

específico de 1,875 t/m³ e DMT de 8,00 km em revestimento 

primário)

= 6.778,26 x 1,875 = 2.533,20 t

= 2.533,20 x 8,00 = 20.265,60 tkm
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4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 1,60

4.1.2
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação
un 6,00

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 37,20

4.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 10,40

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 15,00

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 8,00

4.2.3
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de 

obras
M 150,00

4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00

4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 75,00

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 SERVIÇOS GERAIS

5.1.1

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de 

brita e 8

cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 1.058,35
Quantitativo obtido por meio do projeto Geométrico, levamento 

feito pelo AutoCad

5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 317,51
30% da área de calçada

1.058,35 x 0,30 = 317,51 m²

5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 8,00

4 rampas (de acordo com projeto de sinalizações), com um 

média de 2m cada

= 4 x 2,00 = 8,00 m 

5.2 MURO DE CONTENÇÃO

5.2.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 265,00

5.2.2
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais
m³ 2,80

5.2.3
Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 224,50

5.2.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4.169,00

5.2.5 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 7,00

5.2.6
Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
m³ 43,70

5.2.7 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h m³ 43,70

5.2.8
Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - 

excluso o tubo de drenagem
un 65,00

5.2.9 Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação m 65,00

5.2.10 Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação m 26,80

5.2.11
Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 

kN/m
m² 72,10

5.2.12 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³ 20,10

5.2.13 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 196,00

5.2.14
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 

óleo ou esmalte
m 34,50

6.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.1 LUMINÁRIAS

6.1.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 120W, com relé fotoelétrico 

e ferragens de fixação
und 9,00

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Iluminação 

Pública apresentado, os quadros demonstrativos de 

quantidades e notas de serviço

6.2 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.2.1 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 9,00

6.2.2 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 9,00

6.2.3 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 9,00

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de Iluminação 

Pública apresentado, os quadros demonstrativos de 

quantidades e notas de serviço

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto de 

Sinalização apresentado, os quadros demonstrativos de 

quantidades e notas de serviço

Estimativa prevista para execução das obras.

Quantidades levantadas de acordo com o Projeto do muro de 

contenção apresentado, os quadros demonstrativos de 

quantidades e notas de serviço
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7.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACA DE OBRA

7.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 Placa de Obras na Dimensão de 18,00m² 

7.2

Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 

luminárias,

janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 8,00

7.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 8,00

7.4

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 

luminárias e 2

janelas de vidro

Mes 8,00

7.5

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 

chuveiros, 2

venezianas e piso especial

Mes 8,00

7.6

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e 

conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 25,00

7.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m
M 25,00

7.8

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro 

distrib., disj. e

chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 20,00

7.9
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado 

de 4m
Ud 3,00

7.10

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 

8"x8",

incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

M 140,00 Tapume Previsto para canteiro. Dimensões 40m x 30m

7.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00

7.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00

7.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00

7.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00

7.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 Quantitadade de Containers previstos para o canteiro de obras

8.0 TRANSPORTES

8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 39.084,43

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 2.861,30

8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.522,03

8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 225,59

8.5
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 

t.m - rodovia pavimentada
tkm 32.202,15

8.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 

t.m - rodovia em revestimento primário
tkm 137,66

8.7 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 304,15

8.8 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 29,37

9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1 Administração Local un 1,00 Pessoal responsável pela execução das obras.

Meses previstos para execução das Obras.

Todos os transportes foram calculados através da planilha dos 

transportes a seguir.

Mobilizações e desmobilizações previstas para equipamentos 

de execução das obras. Considerou-se equipamentos de Vitória 

e Serra.

Quantitativos previstos de acordo com o layout do Canteiro 

apresentado.
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

• Canteiro de Obras; 

• Serviços Preliminares e Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

• Sinalização; 

• Obras Complementares; 

• Iluminação Pública. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

• Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão 

estocados próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em 

locais limpos e drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A 

quantidade a ser estocada no depósito, deverá ser suficiente para garantir a 

continuidade programada nos serviços.  
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• Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em 

depósitos isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos 

de assoalho isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema 

deverão ser atendidas. 

• Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre 

travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

• Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre 

as pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá 

ser descartado para bota-fora.  

• Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados 

de forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 

canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 

abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 

manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 

Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 

em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 

e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 

obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 

coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 

excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 

sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 

modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 

de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 

para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 

elétricas adequadamente protegidas. 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 

as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 

na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 

suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

• Escritório para Fiscalização; 

• Sanitário e vestiário; 

• Refeitório; 

• Escritório para Administração local da Construtora; 

• Almoxarifado e guarita. 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 137/2010 – Regularização do subleito; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNER-ES 327/97 – Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 

DNIT 059/2004 – Pavimento de concreto de cimento Portland, compactado com rolo; 

 

c) Drenagem 

DNIT 016/2006 - Drenos sub-superficiais; 

DNIT 018/2006 - Sarjetas e valetas; 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 021/2004 - Entradas e descidas d’água; 

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 
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DNER-ES 039/71 - Muros de arrimo 

 

e) Sinalização e Obras complementares 

NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR 5101 - Iluminação Pública – Procedimento 

ES.DT.PDN.03.01.002 - Projetos de Redes de Distribuição Aérea Primária 

ES.DT.PDN.03.01.004 - Projetos de Redes de Distribuição Aérea Secundária 

PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Urbanas 



IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Elaboração: 

Serviços e Projetos de Engenharia LTDA 

_____________________________________________________________________ 

Engenheiro Coordenador da Serpenge: 

Nilton Ferreira Valadão 

Crea: RJ-045889/D 

_____________________________________________________________________ 

Responsável Técnico da Serpenge pela elaboração do Projeto: 

 Homero Jubilado Correia 

Crea: RJ-035305/D 

_____________________________________________________________________ 

Responsável Técnico da Serpenge pela elaboração do Orçamento: 

Nilton Valério Rosa Valadão 

Crea:  ES-0432922/D 

NILTON 
FERREIRA 
VALADAO:24195
979749

Assinado de forma digital 
por NILTON FERREIRA 
VALADAO:24195979749 
Dados: 2022.07.28 
12:51:11 -03'00'

NILTON VALERIO 
ROSA 
VALADAO:1354306
0740

Assinado de forma digital 
por NILTON VALERIO ROSA 
VALADAO:13543060740 
Dados: 2022.07.28 12:51:56 
-03'00'


