
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES, MUNÍCIPO DE ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM

R$ %

39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71 39.335,71

                472.028,55 3,87% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08 23.208,08

                278.496,91 2,28% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63 8.383,63

                100.603,55 0,82% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00 15.479,00

                185.747,95 1,52% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00 20.472,00

                245.663,98 2,01% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02 38.572,02

                462.864,27 3,79% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59 39.204,59

                470.455,07 3,85% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18 5.034,18

                  60.410,15 0,49% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74 142.467,74

             1.709.612,93 14,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75 13.572,75

                162.873,00 1,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00 14.906,00

                178.872,00 1,47% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43 19.055,43

                228.665,20 1,87% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52 51.929,52

                623.154,20 5,10% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46 27.225,46

                326.705,50 2,68% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45 98.661,45

             1.183.937,34 9,70% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57 25.867,57

                310.410,86 2,54% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84 32.872,84

                394.474,13 3,23% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01 40.655,01

                487.860,12 4,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93 119.329,93

             1.431.959,10 11,73% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90 104.899,90

             1.258.798,75 10,31% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42 16.603,42

                199.241,00 1,63% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58 6.425,58

                  77.107,00 0,63% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31 6.307,31

                  75.687,77 0,62% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47 38.405,47

                460.865,68 3,78% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34 2.603,34

                  31.240,08 0,26% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27 1.752,27

                  21.027,23 0,17% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78 4.912,78

                  58.953,38 0,48% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39 40.927,39

                491.128,66 4,02% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92 15.706,92

                188.483,04 1,54% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00

                  30.240,00 0,25% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

TOTAL GERAL 12.207.567,40           

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28 1.017.297,28

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 1.017.297,28 2.034.594,57 3.051.891,85 4.069.189,13 5.086.486,42 6.103.783,70 7.121.080,98 8.138.378,27 9.155.675,55 10.172.972,83 11.190.270,12 12.207.567,40

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

24 QUADRA DE ESPORTE

21 PAVIMENTAÇÃO

22 PAISAGISMO

23 DIVERSOS EXTERNOS

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE FISICA ESCOLAR MUNICIPAL E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES.

210 dias 240 dias

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

OUTRAS INSTALAÇÕES

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

09 COBERTURA

180 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES

02 CANTEIRO DE OBRAS, ANDAIMES E TAPUMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDI: 15,57% - Equipamentos / Materiais e Serv. 

Terceirizados

        31,01% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  360 dias

DATA BASE: Janeiro/2023

LS: 157,27%

28 EQUIPE RESIDENTE 

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

18 APARELHOS ELÉTRICOS

19 PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS /  PLUVIAL 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

16

30 LIMPEZA FINAL DAS OBRAS

25
MANUTENÇÃO QUADRAS DE VOLEY DE AREIA E 

CAMPO DE FUTEBOL

26 MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AREIA E PARQUINHO

27 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

29 LOCAÇÃO DE VEICULO - APOIO EQUIPE TÉCNICA

270 dias 300 dias 330 dias60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 360 diasITEM

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

14

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

08 VIDROS E ESPELHOS

12
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS

11 TETOS E FORROS

SERVIÇO 30 dias

01

04 ESTRUTURAS

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

05 PAREDES E PAINÉIS

03 MOVIMENTO DE TERRA
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