
R$ % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MELHORIA DE
ESCADARIAS EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE MUROS
DE CONTENÇÃO EM ARACRUZ/ES

105.710,56 21,67% 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REURBANIZAÇÃO
DA ORLA DE BARRA DO RIACHO 

           193.914,00 39,76% 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.0

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DA
SEDE DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL PIRAQUEAÇU E MIRANTE NO MORRO
DO CRUZEIRO - SANTA CRUYZ

             69.616,80 14,27% 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE
VILAS OLÍMPICAS 

           118.503,00 24,30% 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,84

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

TOTAL GERAL R$ 487.744,36 100,00%

R$ 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,01
PORCENTAGEM % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 60.968,05 121.936,10 182.904,15 243.872,20 304.840,25 365.808,30 426.776,35 487.744,36
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
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