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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy no Distrito de 
Santa Cruz, numa extensão total de 1.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra apresenta os custos para 
implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 
aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIA 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço 
de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de 
remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão 
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Aracruz. 

De acordo com a Resolução TC n°366, de 22 de novembro de 2022 – Tribunal de Contas do 
Espírito Santo, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha 
orçamentária serão obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, 
os custos foram obtidos nas seguintes publicações: 

 - SICRO ES, DER-ES Edificações – Janeiro/2023 – Sem desoneração, com correção para 
Março/2023 por meio dos Índices de Reajustamento do DNIT/SICRO; 

- DER-ES Rodovias – Julho/2022 – Sem desoneração, com correção para Março/2023 
através dos Índices de Reajustamento do DNIT/SICRO. 

Para fins de uniformização da data-base das planilhas, foram aplicados os índices de reajustamento 
rodoviários fornecidos pelo SICRO nos itens, a fim de uniformizar as datas-bases em Março-2023. 
Os índices são apresentados no rodapé da planilha orçamentária. 

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução 
de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do 
serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores 
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados. 

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a 
remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são 
considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas 
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando 
todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica 
pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia. 

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada 
também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e 
Conceitos, PG 187. A seguir serão apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para 
aquisição dos materiais betuminosos, bem como seus transportes. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Canteiro de Obras, Terraplanagem e Serviços Preliminares, Pavimentação, Drenagem e Obras de 
Arte Corrente, Sinalização, Obras Complementares e Administração Local.  
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A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Quadro Resumo do Orçamento; 
 Planilha Orçamentária; 
 Cronograma Físico Financeiro; 
 Curva ABC; 
 Composições de Custos; 
 Quadro das distâncias de transporte; 
 Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes; 
 Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos; 
 Quadro de Densidades; 
 Composição de BDI.  
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO 



EXTENSÃO: 1,44 Km

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 221.913,16 154.106,36 4,03%

2.0 DRENAGEM E O.A.C. 1.883.745,18 1.308.156,38 34,22%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 2.011.469,88 1.396.854,09 36,54%

4.0 SINALIZAÇÃO 32.454,92 22.538,14 0,59%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 627.551,76 435.799,83 11,40%

6.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS 134.758,11 93.582,02 2,45%

7.0 TRANSPORTES 294.868,21 204.769,59 5,36%

8.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 297.717,17 206.748,03 5,41%

5.504.478,39 3.822.554,44 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

TOTAL GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

BDI: 23,32%

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 
(Índices de Reajustamento SICRO)
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 



BDI:
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO
ÍNDICE 
REAJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
ORIGINAL REF. 

SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
REAJ.MAR/23 

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

FINAL 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          74.737,44 

5501700 SICRO
SERV. 

PRELIM
1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 7.297,32 0,54 0,53 0,66 4.816,23

5501701 SICRO
SERV. 

PRELIM
1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 39,56 39,12 48,25 482,50

41109 DER-ES
SERV. 

PRELIM
1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 2,79 2,74 3,38 902,46

4413984 SICRO
SERV. 

PRELIM
1.1.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 729,73 3,69 3,65 4,50 3.283,79

30304
DER-ES 

EDIF.
SERV. 

PRELIM
1.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 729,73 73,32 72,51 89,42 65.252,46

1.2 TERRAPLANAGEM  R$          25.029,62 

5502135 SICRO TERRAPL. 1.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.394,67 5,22 5,14 6,34 8.842,21

5503041 SICRO TERRAPL. 1.2.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.115,74 7,75 7,63 9,41 10.499,11

4413984 SICRO TERRAPL. 1.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.269,71 3,69 3,63 4,48 5.688,30

1.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA  R$        122.146,10 

5502109 SICRO TERRAPL. 1.3.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.269,71 5,88 5,79 7,14 9.065,73

30304
DER-ES 

EDIF.
TERRAPL. 1.3.2

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada (LN - 3,60 km)

m3 1.269,71 73,32 72,22 89,06 113.080,37

221.913,16

2.0

2.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS  R$          46.721,00 

40567 DER-ES DREN. 2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 100,00 83,65 86,08 106,15 10.615,00

43064 DER-ES DREN. 2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 23,95 24,65 30,40 6.080,00

41226 DER-ES DREN. 2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00 33,55 34,53 42,58 8.516,00

43067 DER-ES DREN. 2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 84,76 87,21 107,55 21.510,00

2.2 SERVIÇOS  R$     1.239.261,35 

43018 DER-ES DREN. 2.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

M 2.868,00 73,60 75,73 93,39 267.842,52

21001 COMP. DREN. 2.2.2 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 66,00 1.200,37 1.480,30 97.699,80

804015 SICRO DREN. 2.2.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 435,00 234,11 235,75 290,73 126.467,55

804023 SICRO DREN. 2.2.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.029,00 356,51 359,01 442,73 455.569,17

804081 SICRO DREN. 2.2.5 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 687,77 692,58 854,10 4.270,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

23,32%

REF:

DRENAGEM E O.A.C.

SUB - TOTAL TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

LS: Conforme referenciais

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (Índices de 
Reajustamento SICRO)EXTENSÃO: 1,44 Km

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

180 dias
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BDI:
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO
ÍNDICE 
REAJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
ORIGINAL REF. 

SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
REAJ.MAR/23 

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

FINAL 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

23,32%

REF:

LS: Conforme referenciais

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (Índices de 
Reajustamento SICRO)EXTENSÃO: 1,44 Km

180 dias

2003678 SICRO DREN. 2.2.6 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.048,48 2.062,82 2.543,87 7.631,61

2003680 SICRO DREN. 2.2.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 32,00 2.018,63 2.032,76 2.506,80 80.217,60

2003714 SICRO DREN. 2.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00 1.459,91 1.470,13 1.812,96 54.388,80

2003716 SICRO DREN. 2.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00 1.692,67 1.704,52 2.102,01 8.408,04

1107928 SICRO DREN. 2.2.10 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 145,61 373,94 376,56 464,37 67.616,92

1106088 SICRO DREN. 2.2.11
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h

m³ 145,61 56,18 56,57 69,77 10.159,21

3107997 SICRO DREN. 2.2.12 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 342,44 70,36 70,85 87,38 29.922,41

2003866 SICRO DREN. 2.2.13 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 2.933,12 7,98 8,04 9,91 29.067,22

2.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA E ENVELOPAMENTO DE CONCRETO  R$        597.762,83 

4805757 SICRO DREN. 2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.782,16 6,82 6,87 8,47 23.564,90

4805749 SICRO DREN. 2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 215,83 64,79 65,24 80,46 17.365,68

2106292 SICRO DREN. 2.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 
incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 1.346,40 141,03 142,02 175,14 235.808,50

22001 COMP. DREN. 2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.185,13 78,36 96,63 114.519,11

4815671 SICRO DREN. 2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 772,83 14,95 15,05 18,57 14.351,45

4413984 SICRO DREN. 2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.009,34 3,69 3,72 4,58 9.202,78

30304
DER-ES 

EDIF.
DREN. 2.3.7

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 2.009,34 73,32 73,83 91,05 182.950,41

1.883.745,18

3.0

3.1 SERVIÇOS  R$     1.964.397,59 

31001 COMP. PAV. 3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 2.336,60 123,99 152,90 357.266,14

4011352 SICRO PAV. 3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10.859,73 0,40 0,40 0,50 5.429,87

40884 DER-ES PAV. 3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

M2 10.859,73 114,56 119,60 147,49 1.601.701,58

3.2 MATERIAIS BETUMINOSOS  R$          47.072,29 

101196 DER-ES E.A.I. 3.2.1 Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento t 14,12 2.993,92 2.437,05 2.437,05 34.411,15

40972 DER-ES - 3.2.2 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 34.411,15 - - 0,1528 5.258,02

100849 DER-ES PAV. 3.2.3
Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (E.A.I.) (Y = 0,681XP + 0,805XR + 72,609) / XP = 
630,00 - XR = 0,70

t 14,12 502,20 524,30 524,30 7.403,12

2.011.469,88

4.0 SINALIZAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C.

14



BDI:
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO
ÍNDICE 
REAJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
ORIGINAL REF. 

SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
REAJ.MAR/23 

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

FINAL 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

23,32%

REF:

LS: Conforme referenciais

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (Índices de 
Reajustamento SICRO)EXTENSÃO: 1,44 Km

180 dias

4.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA  R$          23.410,32 

5213571 SICRO SIN.VERT. 4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,72 505,36 506,88 625,08 4.825,62

5216111 SICRO SIN.VERT. 4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 33,00 116,31 116,66 143,86 4.747,38

5213401 SICRO SIN.HOR. 4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 234,96 40,69 40,69 50,18 11.790,29

5213405 SICRO SIN.HOR. 4.1.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 31,20 53,20 53,20 65,61 2.047,03

4.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS  R$            9.044,60 

42046 DER-ES SIN.VERT. 4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 10,00 138,04 138,18 170,40 1.704,00

42047 DER-ES SIN.VERT. 4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 5,00 37,28 37,31 46,02 230,10

41359 DER-ES SIN.VERT. 4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 100,00 18,04 18,06 22,27 2.227,00

40937 DER-ES SIN.VERT. 4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 609,19 609,80 752,00 3.008,00

41202 DER-ES SIN.VERT. 4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 50,00 30,38 30,41 37,51 1.875,50

32.454,92

5.0

5.1 SERVIÇOS

40915 DER-ES O.C. 5.1.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 3.820,99 103,24 101,38 125,02 477.700,17

40912 DER-ES O.C. 5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30 101,99 100,15 123,51 141.579,51

41246 DER-ES O.C. 5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 24,00 65,50 64,32 79,32 1.903,68

3713608 SICRO O.C. 5.1.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 20,01 19,79 24,40 6.368,40

627.551,76

6.0

41500 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 275,75 270,79 333,94 6.010,92

42511 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 6,00 963,74 946,40 1.167,10 7.002,60

41579 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 707,40 694,66 856,66 5.139,96

41678 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Mes 6,00 975,00 957,45 1.180,73 7.084,38

41580 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00 1.017,39 999,08 1.232,07 7.392,42

41501 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 25,00 51,51 50,58 62,38 1.559,50

41499 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

M 25,00 404,38 397,10 489,70 12.242,50

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO 
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BDI:
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO
ÍNDICE 
REAJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
ORIGINAL REF. 

SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
REAJ.MAR/23 

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

FINAL 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

23,32%

REF:

LS: Conforme referenciais

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (Índices de 
Reajustamento SICRO)EXTENSÃO: 1,44 Km

180 dias

41503 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 20,00 499,68 490,68 605,11 12.102,20

41527 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 2.563,83 2.517,68 3.104,81 9.314,43

100882 DER-ES
CANT. 
OBRAS

6.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

M 140,00 198,44 194,87 240,32 33.644,80

41546 DER-ES
MOB.DESM

OB.
6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 339,98 310,06 382,37 7.647,40

41545 DER-ES
MOB.DESM

OB.
6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 286,55 261,33 322,27 3.867,24

41547 DER-ES
MOB.DESM

OB.
6.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 270,97 247,12 304,75 3.657,00

41544 DER-ES
MOB.DESM

OB.
6.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 555,17 506,32 624,39 12.487,80

41495 DER-ES
MOB.DESM

OB.
6.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.245,90 1.136,27 1.401,24 5.604,96

134.758,11

7.0

5914389 SICRO PAV. 7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 205.593,42 0,77 0,78 0,96 197.369,68

5914359 SICRO PAV. 7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 35.982,43 1,18 1,19 1,47 52.894,17

5914479 SICRO PAV. 7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75 0,73 0,74 0,91 12.532,29

5914449 SICRO PAV. 7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 405,67 1,12 1,13 1,39 563,88

5914569 SICRO PAV. 7.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14 0,64 0,65 0,80 6.793,71

5914539 SICRO PAV. 7.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63 0,98 0,99 1,22 298,45

5914614 SICRO PAV. 7.7 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 10.676,98 1,76 1,78 2,19 23.382,59

5914584 SICRO PAV. 7.8 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural tkm 307,57 2,70 2,73 3,36 1.033,44

294.868,21

8.0

81001 COMP. ADM. LOC 8.1 Administração Local un' 1,00 297.717,17 297.717,17

297.717,17

5.504.478,39TOTAL GERAL

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO, PLACAS DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SUB - TOTAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTES

SUB - TOTAL ADM LOCAL
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BDI:
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO
ÍNDICE 
REAJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
ORIGINAL REF. 

SEM BDI 

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 
REAJ.MAR/23 

SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

FINAL 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy

DATA DE ELABORAÇÃO: Maio de 2023

23,32%

REF:

LS: Conforme referenciais

SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 (Índices de 
Reajustamento SICRO)EXTENSÃO: 1,44 Km

180 dias

jul-22 mar-23
Reajuste 

(jul22/mar23)

162,59 159,692 0,982

491,416 474,719 0,966

439,139 451,976 1,029

524,435 547,672 1,044

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO 176,135 143,372 0,814

430,588 445,561 1,035

263,211 263,489 1,001

162,59 159,692 0,982

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 187,871 171,356 0,912

162,59 159,692 0,982

137,926 139,676 1,013

jan-23 mar-23
Reajuste 

(jan23/mar23)

161,466 159,692 0,989

482,082 474,719 0,985

448,996 451,976 1,007

542,515 547,672 1,01

445,721 445,561 1,000

262,803 263,489 1,003

161,466 159,692 0,989

161,466 159,692 0,989

139,869 139,676 0,999

Itens DER-ES - Reajustamento Planilha Orçamentária com referência do DER-ES (Fonte  DNIT¹)

SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E O.A.C.

Itens SICRO e outros - Reajustamento Planilha Orçamentária com referência do DER-ES (Fonte  DNIT¹)

SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM E O.A.C.

OBRAS COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBRAS COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS (OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

17
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE VALOR DAS 
OBRAS 30 DIAS (%) 60 DIAS (%) 90 DIAS (%) 120 DIAS (%) 150 DIAS (%) 180 DIAS (%)

R$ 221.913,16 22.191,32 88.765,26 88.765,26 22.191,32

% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
R$ 1.883.745,18 94.187,26 753.498,07 565.123,55 282.561,78 188.374,52

% 5,00% 40,00% 30,00% 15,00% 10,00%
R$ 2.011.469,88 402.293,98 804.587,95 804.587,95

% 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 32.454,92 9.736,48 22.718,44

% 30,00% 70,00%
R$ 627.551,76 125.510,35 502.041,41

% 20,00% 80,00%
R$ 134.758,11 101.068,58 4.042,74 4.042,74 4.042,74 4.042,74 17.518,55

% 75,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 13,00%
R$ 294.868,21 29.486,82 44.230,23 58.973,64 58.973,64 58.973,64 44.230,23

% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
R$ 297.717,17 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53 49.619,53

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

306.289,98 940.155,84 1.168.818,71 1.221.976,96 1.231.108,74 636.128,17
306.289,98 1.246.445,82 2.415.264,53 3.637.241,49 4.868.350,23 5.504.478,39

5,56% 17,08% 21,23% 22,20% 22,37% 11,56%
5,56% 22,64% 43,88% 66,08% 88,44% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINALIZAÇÃO

OBRA: Infraestrutura de diversas ruas no bairro Barra do Sahy
LOCAL: Distrito de Santa Cruz – Aracruz – ES
EXTENSÃO: 1,44 km

TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 
PRELIMINARES

BDI: 23,32%

4

TRANSPORTES

1

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

8

5 OBRAS COMPLEMENTARES

7

2

CANTEIRO DE OBRAS

REF: SICRO-ES, DER-ES EDIF. (Jan-23), DER-ES (Jul-22) reajustadas para Mar-23 
(Índices de Reajustamento SICRO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO

% ACUMULADA

DRENAGEM E O.A.C.

6

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3

DESEMBOLSO ACUMULADO
% PARCIAL

19
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4.4 – CURVA ABC



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

3.1.3 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia M2 10.859,73 147,49 1.601.701,58 29,0982% 29,0982% A

5.1.1 Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita M2 3.820,99 125,02 477.700,17 8,6784% 37,7765% A

2.2.4 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1.029,00 442,73 455.569,17 8,2763% 46,0529% A
3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 2.336,60 152,90 357.266,14 6,4905% 52,5433% A
8.1 Administração Local un' 1,00 297.717,17 297.717,17 5,4086% 57,9520% A

2.2.1 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas M 2.868,00 93,39 267.842,52 4,8659% 62,8179% A

2.3.3 Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 
incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 1.346,40 175,14 235.808,50 4,2839% 67,1018% A

7.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 205.593,42 0,96 197.369,68 3,5856% 70,6874% A

2.3.7 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m3 2.009,34 91,05 182.950,41 3,3237% 74,0111% A

5.1.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 1.146,30 123,51 141.579,51 2,5721% 76,5832% A
2.2.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 435,00 290,73 126.467,55 2,2975% 78,8807% A
2.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 1.185,13 96,63 114.519,11 2,0805% 80,9612% B

1.3.2 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada (LN - 3,60 km) m3 1.269,71 89,06 113.080,37 2,0543% 83,0155% B

2.2.2 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 66,00 1.480,30 97.699,80 1,7749% 84,7904% B
2.2.7 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 32,00 2.506,80 80.217,60 1,4573% 86,2478% B

2.2.10 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m³ 145,61 464,37 67.616,92 1,2284% 87,4762% B

1.1.5 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada m3 729,73 89,42 65.252,46 1,1854% 88,6616% B

2.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 30,00 1.812,96 54.388,80 0,9881% 89,6497% B
7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 35.982,43 1,47 52.894,17 0,9609% 90,6106% B

3.2.1 Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento t 14,12 2.437,05 34.411,15 0,6251% 91,2358% B

6.10 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 240,32 33.644,80 0,6112% 91,8470% B

2.2.12 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 342,44 87,38 29.922,41 0,5436% 92,3906% B

2.2.13 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m² 2.933,12 9,91 29.067,22 0,5281% 92,9187% B
2.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.782,16 8,47 23.564,90 0,4281% 93,3468% B

7.7 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 10.676,98 2,19 23.382,59 0,4248% 93,7715% B

2.1.4 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 107,55 21.510,00 0,3908% 94,1623% B
2.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 215,83 80,46 17.365,68 0,3155% 94,4778% B
2.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 772,83 18,57 14.351,45 0,2607% 94,7385% B
7.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 13.771,75 0,91 12.532,29 0,2277% 94,9662% B

6.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00 624,39 12.487,80 0,2269% 95,1931% C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

6.7 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m M 25,00 489,70 12.242,50 0,2224% 95,4155% C

6.8 Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG M 20,00 605,11 12.102,20 0,2199% 95,6353% C

4.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 234,96 50,18 11.790,29 0,2142% 95,8495% C
2.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto M 100,00 106,15 10.615,00 0,1928% 96,0424% C
1.2.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.115,74 9,41 10.499,11 0,1907% 96,2331% C

2.2.11 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h m³ 145,61 69,77 10.159,21 0,1846% 96,4177% C

6.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 3.104,81 9.314,43 0,1692% 96,5869% C
2.3.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 2.009,34 4,58 9.202,78 0,1672% 96,7541% C

1.3.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - 
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.269,71 7,14 9.065,73 0,1647% 96,9188% C

1.2.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.394,67 6,34 8.842,21 0,1606% 97,0794% C

2.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 200,00 42,58 8.516,00 0,1547% 97,2341% C
2.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00 2.102,01 8.408,04 0,1527% 97,3869% C
6.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00 382,37 7.647,40 0,1389% 97,5258% C
2.2.6 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.543,87 7.631,61 0,1386% 97,6644% C

3.2.3 Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado (E.A.I.) (Y = 0,681XP + 0,805XR + 72,609) / XP = 
630,00 - XR = 0,70 t 14,12 524,30 7.403,12 0,1345% 97,7989% C

6.5 Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial Mes 6,00 1.232,07 7.392,42 0,1343% 97,9332% C

6.4 Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro Mes 6,00 1.180,73 7.084,38 0,1287% 98,0619% C

6.2 Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone Mes 6,00 1.167,10 7.002,60 0,1272% 98,1892% C

7.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.492,14 0,80 6.793,71 0,1234% 98,3126% C
5.1.4 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 261,00 24,40 6.368,40 0,1157% 98,4283% C
2.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 200,00 30,40 6.080,00 0,1105% 98,5387% C
6.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 333,94 6.010,92 0,1092% 98,6479% C

1.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.269,71 4,48 5.688,30 0,1033% 98,7513% C
6.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 1.401,24 5.604,96 0,1018% 98,8531% C
3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10.859,73 0,50 5.429,87 0,0986% 98,9517% C
3.2.2 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 34.411,15 0,15 5.258,02 0,0955% 99,0473% C
6.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 856,66 5.139,96 0,0934% 99,1406% C

4.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 7,72 625,08 4.825,62 0,0877% 99,2283% C

1.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 
m m² 7.297,32 0,66 4.816,23 0,0875% 99,3158% C

4.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 33,00 143,86 4.747,38 0,0862% 99,4020% C
2.2.5 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 854,10 4.270,50 0,0776% 99,4796% C
6.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00 322,27 3.867,24 0,0703% 99,5499% C
6.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00 304,75 3.657,00 0,0664% 99,6163% C
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$) % % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

CURVA ABC - SERVIÇOS

1.1.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 729,73 4,50 3.283,79 0,0597% 99,6760% C
4.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 4,00 752,00 3.008,00 0,0546% 99,7306% C
4.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 100,00 22,27 2.227,00 0,0405% 99,7711% C
4.1.4 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 31,20 65,61 2.047,03 0,0372% 99,8083% C
5.1.3 Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil M 24,00 79,32 1.903,68 0,0346% 99,8429% C
4.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 50,00 37,51 1.875,50 0,0341% 99,8769% C
4.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 10,00 170,40 1.704,00 0,0310% 99,9079% C

6.6 Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m M 25,00 62,38 1.559,50 0,0283% 99,9362% C

7.8 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural tkm 307,57 3,36 1.033,44 0,0188% 99,9550% C

1.1.3 Demolição de cerca de madeira com 4 fios M 267,00 3,38 902,46 0,0164% 99,9714% C
7.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 405,67 1,39 563,88 0,0102% 99,9816% C

1.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 10,00 48,25 482,50 0,0088% 99,9904% C
7.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 244,63 1,22 298,45 0,0054% 99,9958% C

4.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 5,00 46,02 230,10 0,0042% 100,0000% C
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4.5 – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CÓD: 21001
SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23 UNIDADE: un

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS  CUSTO HORÁRIO

SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 8,55 188,17% 4,93

SICRO P9824 Servente h 0,40 5,96 220,84% 7,65

12,58

0,00% 0,00

1,00

12,58

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica para boca de lobo com 
capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L 
= 0,30 m

un 536,43

536,43

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SICRO 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 
39 cm com espessura de 20 cm - areia 
comercial

m² 425,68

SICRO 1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - 
confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial

m³ 29,98

SICRO 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 107,37

SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para 
dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

m² 86,92

649,95

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

SICRO M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo 
de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 
Caminhão carroceria 15 t

t 1,41

1,41

XP XR

SICRO
5914449
5914464
5914479

Grelha metálica simples para boca de lobo 
de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00

0,00

R$ 1.200,37

R$ 279,93

R$ 1.480,30CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,0430000 0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,2400 70,10

( G ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0430 32,7275

3,8100 111,73

0,0600 499,61

0,2500 429,49

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 536,43

( F ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

24,64

19,12

( B ) TOTAL
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD.
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CÓD: 22001
SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com 
capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 0,20 0,80 155,39 74,69 90,83

SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 
10.000 l - 188 kW 1,00 0,20 0,80 337,54 77,58 129,57

220,40

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS  CUSTO HORÁRIO

DER-ES 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 13,35 157,27% 6,87

SICRO P9824 Servente h 2,20 5,96 220,84% 42,07

48,94

5,00% 2,45

13,00

20,91

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10111 Areia suja jazida com carregamento 
mecânico m3 57,45

57,45

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO
5914449
5914464
5914479

Transporte da areia suja - Caminhão 
basculante 10 m³ 0,00

0,00

R$ 78,36

R$ 18,27

R$ 96,63

CUSTO

1,5000000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,000

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 57,45

( F ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

34,34

19,12

( B ) TOTAL
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas

DATA-BASE:
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CÓD: 31001
SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 UNIDADE: m³

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

SICRO E9605 Caminhão tanque com capacidade de 
6.000 l - 136 kW M 1,00 0,90 0,10 259,02 67,01 239,82

DER-ES 30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 26,80 15,58 20,63

SICRO E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 
cm (24") 1,00 0,35 0,65 4,85 3,38 3,89

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW M 2,00 1,00 0,00 270,63 110,50 541,26

SICRO E9682 Rolo compactador liso tandem vibratório 
autopropelido de 1,6 t - 18 kW M 1,00 0,60 0,40 98,35 51,73 79,70

SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório 
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW M 1,00 0,30 0,70 190,72 75,98 110,40

SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido 
de 27 t - 85 kW 1,00 1,00 0,00 250,93 116,54 250,93

SICRO E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 127,68 36,16 68,19

1.314,82

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS  CUSTO HORÁRIO

DER-ES 20063 Encarregado de pista h 0,50 13,02 157,27% 16,75

DER-ES 20088 Greidista h 1,00 7,14 157,27% 18,37

SICRO P9824 Servente h 4,00 5,98 220,84% 76,71

111,83

5,00% 5,59

60,00

23,87

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO
DER-ES 10118 Bica corrida sem frete m3 67,89

DER-ES 10092 Cimento CP III kg 32,23

100,12

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

SICRO
5914359
5914374
5914389

Transporte da bica corrida - Caminhão 
basculante 10 m³

SICRO
5914449
5914464
5914479

Cimento - Caminhão Carroceria 15 t

0,00

R$ 123,99

R$ 28,91

R$152,90

CUSTO

1,05

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0630

( I ) TOTAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7000 96,99

63,0000 0,51

( F ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

19,18

( B ) TOTAL
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

( A ) TOTAL
SAL.

C/ ENC.
33,49

18,37
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CÓD: 81001
SICRO - JAN-23-REAJ. P/ MAR-23
DER-ES - JUL-22 reajustado p/ MAR-23 UNIDADE: mês

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE SAL.
S/ ENC.

ENC. 
SOCIAIS  CUSTO HORÁRIO

SICRO P9803 Almoxarife mês 1,00 2.753,84 119,40% 6.041,92

SICRO P9812 Engenheiro mês 0,25 12.625,04 85,44% 5.853,02

SICRO P9903 Auxiliar técnico mês 0,50 1.904,02 137,03% 2.256,54

SICRO P9858 Laboratorista mês 0,50 2.526,36 122,48% 2.810,26

SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 0,50 2.301,10 126,83% 2.609,75

SICRO P9949 Topógrafo mês 1,00 2.881,15 117,70% 6.272,31

SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,00 2.545,05 123,06% 5.677,08

31.520,88

0,00% 0,00

1,00

31.520,88

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 10587 Aluguel mensal de instrumento de 
topografia ( Estação Total ) Mes 3.003,27

DER-ES 10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 2.277,40

DER-ES 10585 Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, 
exclusive motorista e combustível Mes 2.872,88

DER-ES 10859 Gasolina L 561,97

8.715,52

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 40.236,40

R$ 9.383,13

R$ 49.619,53

6,00 MESES) R$ 297.717,17

CUSTO

( G ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

1,0000 3.003,27

( F ) TOTAL
CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,5000

1,0000 2.872,88

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

5.620,53

5.219,51

6.272,31

5.677,08

( B ) TOTAL
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA =

SERVIÇO: Administração Local

DATA-BASE: ESPECIFICAÇÃO: REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD.
CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

SAL.
C/ ENC.
6.041,92

23.412,07

4.513,09

4.554,79

92,0000 6,11

EQUIPAMENTO COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO
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4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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4.7 – METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES 
DE TRANSPORTES 
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4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE 
TRANSPORTES 

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha 
para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada 
no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um 
determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de 
veículo a realizar o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIN. AUX AUX2 P LN

1.1 - TRANSPORTES SERVIÇOS PRELIMINARES

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 10,00 Árvores para BF Caminhão carroceria 15 t 0,695814 28,10 3,60 6,95814 195,5236 25,0493

195,5236 25,0493

2 - TRANSPORTES DRENAGEM E O.A.C.

2.2- SERVIÇOS
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 

900 mm e capacidade de 300 Kn Caminhão carroceria 15 t 0,043000 72,80 0,70 2,83800 206,60640 1,98660

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,802386 24,30 0,70 52,95748 1286,86667 37,07023

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,089102 14,70 18,50 5,88073 86,44675 108,79353

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001791 24,30 0,70 0,11821 2,87254 0,08275

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010029 24,30 0,70 0,66193 16,08492 0,46335

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,70 18,50 5,96586 87,69812 110,36839

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 24,30 0,70 1,81372 44,07339 1,26960
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,000213 24,30 0,70 0,01403 0,34081 0,00982

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,237503 14,70 18,50 15,67517 230,42493 289,99055

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 34,40 0,70 9,09662 312,92356 6,36763

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,137828 34,40 0,70 9,09662 312,92356 6,36763

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,070538 24,30 0,70 4,65548 113,12804 3,25883

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000149 24,30 0,70 0,00982 0,23865 0,00687

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,003819 24,30 0,70 0,25207 6,12523 0,17645

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012536 24,30 0,70 0,82740 20,10588 0,57918

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m Guindauto 20 t.m 0,172680 24,30 0,70 75,11580 1825,31394 52,58106

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,002727 14,70 18,50 1,18605 17,43498 21,94198

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,000598 24,30 0,70 0,26006 6,31934 0,18204

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,119139 34,40 0,70 51,82547 1782,79600 36,27783
Aditivo plastificante e retardador de pega para 

concreto e argamassa Caminhão carroceria 15 t 0,000090 24,30 0,70 0,03908 0,94971 0,02736

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,100416 14,70 18,50 43,68098 642,11048 808,09822

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 34,40 0,70 25,34896 872,00416 17,74427

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,058273 34,40 0,70 25,34896 872,00416 17,74427

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,029823 24,30 0,70 12,97312 315,24672 9,08118

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000015 24,30 0,70 0,00653 0,15856 0,00457

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001520 24,30 0,70 0,66120 16,06716 0,46284

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,005055 24,30 0,70 2,19893 53,43388 1,53925

Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 24,30 0,70 364,26600 8851,66380 254,98620

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,007106 14,70 18,50 7,31164 107,48110 135,26534

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,001558 24,30 0,70 1,60316 38,95672 1,12221

Pedra de mão Caminhão basculante 10 m³ 0,177525 34,40 0,70 182,67323 6283,95894 127,87126
Aditivo plastificante e retardador de pega para 

concreto e argamassa Caminhão carroceria 15 t 0,000134 24,30 0,70 0,13776 3,34750 0,09643

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,149627 14,70 18,50 153,96575 2263,29646 2848,36629

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 34,40 0,70 89,34943 3073,62051 62,54460

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,086831 34,40 0,70 89,34943 3073,62051 62,54460

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,044439 24,30 0,70 45,72735 1111,17449 32,00914

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000018 24,30 0,70 0,01852 0,45008 0,01297

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,001824 24,30 0,70 1,87690 45,60857 1,31383

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,006066 24,30 0,70 6,24191 151,67851 4,36934
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,000792 24,30 0,70 0,00396 0,09625 0,00277

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,885409 14,70 18,50 4,42705 65,07759 81,90036

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 34,40 0,70 2,56910 88,37720 1,79837

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,513821 34,40 0,70 2,56910 88,37720 1,79837

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,262964 24,30 0,70 1,31482 31,95010 0,92037

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000125 24,30 0,70 0,00063 0,01520 0,00044

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,012677 24,30 0,70 0,06338 1,54023 0,04437

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,042159 24,30 0,70 0,21079 5,12228 0,14756

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

804081

804023

1109671

0,93200

4,17000

1107892

1107892

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas retas

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

5,00

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais 0,25000

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial

0,06000

0,00430

1,24000

21001 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada 
em FFA (Conf. Proj Tipo) 66,00

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 
espessura de 20 cm - areia comercial 3,81000

1109697

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 1.029,001106165 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia e brita comerciais

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

PESO A 
TRANSP

0,7000

0,01500

1109671

0,22500

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,50000

435,00

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

FATOR 
UTILIZ.

MOM. TRANSP. 
(RP)

MOMENTO 
TRANSP. (P)

Caminhão Carroceria 15 t

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

1107892

TOTAIS

Argamassa de cimento

1109669

DIST (km)

804015 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais

Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165

0,7000

0,15100
1107892

3103302

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,60000
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PRIN. AUX AUX2 P LN
PESO A 
TRANSP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

FATOR 
UTILIZ.

MOM. TRANSP. 
(RP)

MOMENTO 
TRANSP. (P)

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

DIST (km)

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 24,30 0,70 0,05610 1,36323 0,03927

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 24,30 0,70 0,00102 0,02479 0,00071
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,001479 24,30 0,70 0,00444 0,10782 0,00311

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,653017 14,70 18,50 4,95905 72,89807 91,74247

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,959279 34,40 0,70 2,87784 98,99763 2,01449

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,959279 34,40 0,70 2,87784 98,99763 2,01449

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,490941 24,30 0,70 1,47282 35,78960 1,03098

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 24,30 0,70 0,00135 0,03291 0,00095

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 24,30 0,70 0,13726 3,33532 0,09608

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 24,30 0,70 0,45647 11,09214 0,31953

Aço CA 60 Caminhão carroceria 15 t 0,018700 24,30 0,70 0,59840 14,54112 0,41888

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000340 24,30 0,70 0,01088 0,26438 0,00762
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,001420 24,30 0,70 0,04542 1,10380 0,03180

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 1,586517 14,70 18,50 50,76853 746,29746 939,21789

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 34,40 0,70 29,46201 1013,49302 20,62340

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,920688 34,40 0,70 29,46201 1013,49302 20,62340

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,471191 24,30 0,70 15,07810 366,39773 10,55467

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000452 24,30 0,70 0,01445 0,35109 0,01011

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,045752 24,30 0,70 1,46406 35,57676 1,02484

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,152156 24,30 0,70 4,86898 118,31612 3,40828

Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600 Caminhão carroceria 15 t 0,104000 72,80 0,70 3,12000 227,13600 2,18400

Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhão carroceria 15 t 0,827658 24,30 0,70 24,82974 603,36268 17,38082

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,091908 14,70 18,50 2,75725 40,53158 51,00914

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,001847 24,30 0,70 0,05542 1,34682 0,03880

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,010345 24,30 0,70 0,31035 7,54160 0,21725

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,090392 14,70 18,50 2,71175 39,86278 50,16745

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,027481 24,30 0,70 0,82442 20,03336 0,57709

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,01634 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,033885 24,30 0,70 1,01655 24,70222 0,71159

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 24,30 0,70 0,17820 4,33026 0,12474

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 24,30 0,70 0,00324 0,07873 0,00227
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,000162 24,30 0,70 0,00485 0,11773 0,00339

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,70 18,50 5,41506 79,60134 100,17855

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 34,40 0,70 3,14247 108,10086 2,19973

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 34,40 0,70 3,14247 108,10086 2,19973

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 24,30 0,70 1,60826 39,08060 1,12578

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 24,30 0,70 0,00233 0,05664 0,00163

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 24,30 0,70 0,23621 5,73985 0,16535

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 24,30 0,70 0,78555 19,08879 0,54988

Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria 15 t 0,104000 72,80 0,70 0,41600 30,28480 0,29120

Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminhão carroceria 15 t 1,173042 24,30 0,70 4,69217 114,01968 3,28452

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,130262 14,70 18,50 0,52105 7,65940 9,63939

Cal hidratada Caminhão carroceria 15 t 0,002618 24,30 0,70 0,01047 0,25451 0,00733

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,014662 24,30 0,70 0,05865 1,42516 0,04105

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,135588 14,70 18,50 0,54235 7,97256 10,03349

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,041221 24,30 0,70 0,16488 4,00667 0,11542

1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminhão carroceria 15 t 0,059952 24,30 0,70 0,23981 5,82735 0,16787

Aço CA 50 Caminhão carroceria 15 t 0,005940 24,30 0,70 0,02376 0,57737 0,01663

Arame recozido 18 BWG Caminhão carroceria 15 t 0,000108 24,30 0,70 0,00043 0,01050 0,00030
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,000162 24,30 0,70 0,00065 0,01570 0,00045

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,180502 14,70 18,50 0,72201 10,61351 13,35714

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 34,40 0,70 0,41900 14,41345 0,29330

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,104749 34,40 0,70 0,41900 14,41345 0,29330

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,053609 24,30 0,70 0,21443 5,21075 0,15010

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,000078 24,30 0,70 0,00031 0,00755 0,00022

Tábua de 2,5 x 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,007874 24,30 0,70 0,03149 0,76531 0,02205

Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,026185 24,30 0,70 0,10474 2,54517 0,07332

2003680

407820

Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60

2003678

407820

Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-60 17,00000

1,74000

3103302

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

17,00000

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 15,05000

32,00

3,00

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais 1,67000

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

1109697

15,05000

2,59000

1109697

2003716

2009619

1109669

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais

Argamassa de cimento

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial

Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita 
comerciais 4,00

2,59000

1107892

0,09000

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0,19000

5,57000Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia 
comercial

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 
espessura de 20 cm - areia comercial 0,01500

407819 5,40000

5,40000

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 
lançamento manual - areia e brita comerciais 0,19000

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000

2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita 
comerciais 30,00

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 
espessura de 20 cm - areia comercial 3,93000

407819 Armação em aço CA-50

0,01500

1109669
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CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
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AUX
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MOM. TRANSP. 
(RP)

MOMENTO 
TRANSP. (P)

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

DIST (km)

Aditivo plastificante e retardador de pega para 
concreto e argamassa Caminhão carroceria 15 t 0,000820 24,30 0,70 0,11940 2,90148 0,08358

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,956390 14,70 18,50 139,26263 2047,16060 2576,35858

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 34,40 0,70 80,27779 2761,55607 56,19445

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 34,40 0,70 80,27779 2761,55607 56,19445

Cimento Portland CP II - 32 - saco Caminhão carroceria 15 t 0,274640 24,30 0,70 39,99110 971,78372 27,99377

1106088 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável 
com capacidade de 30 m³/h 145,61 Concreto Caminhão betoneira 8 m³ 2,400000 24,30 0,70 349,47072 8492,1385 244,6295

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00253 24,30 0,70 0,86638 21,05297 0,60646

Compensado resinado - E = 10 mm Caminhão carroceria 15 t 0,00404 24,30 0,70 1,383464 33,61818 0,96842

Desmoldante para fôrmas de madeira Caminhão carroceria 15 t 0,00002 24,30 0,70 0,006849 0,16643 0,00479

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00037 24,30 0,70 0,126703 3,07889 0,08869

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,0002 24,30 0,70 0,068488 1,66427 0,04794

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00522 24,30 0,70 1,787545 43,43735 1,25128

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00269 24,30 0,70 0,921168 22,38438 0,64482

2003866 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 14 2.933,12 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 Caminhão carroceria 15 t 0,000260 24,30 0,70 0,76261 18,53143 0,53383

Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminhão carroceria 15 t 0,00388 24,30 0,70 0,83743 20,34951 0,58620

Prego de ferro Caminhão carroceria 15 t 0,00009 24,30 0,70 0,01942 0,47202 0,01360

Tábua de 2,5 x 30 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01137 24,30 0,70 2,45401 59,63245 1,71781

41004 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído 
em Vias Urbanas 1.346,40 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 24,30 0,70 2019,59850 49076,2436 1413,7190

80382,5391 10163,8573

10676,9777 307,5673

8492,1385 244,6295

6383,4935 174,9814

3 - TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO

3.1 - SERVIÇOS

Transporte da bica corrida Caminhão basculante 10 m³ 1,05000 34,40 0,70 2453,42643 84397,86919 1717,39850

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,06300 24,30 0,70 147,20559 3577,09573 103,04391

Transp. de Areia grossa Caminhão basculante 10 m³ 0,07500 14,70 18,50 814,47938 11972,84681 15067,86844

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm Caminhão Basculante 6 m³ 0,19200 24,30 0,70 2085,06720 50667,13296 1459,54704

96370,7160 16785,2669

3577,0957 103,0439

4 - TRANSPORTES SINALIZAÇÃO

Chapa de aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,01178 72,80 0,70 0,09094 6,62055 0,06366

Película retrorrefletiva tipo I Caminhão carroceria 15 t 0,00044 72,80 0,70 0,00340 0,24729 0,00238

Película retrorrefletiva tipo III Caminhão carroceria 15 t 0,00019 72,80 0,70 0,00147 0,10678 0,00103

5212552 Pintura eletro. 1,00000 Tinta poliéster em pó Caminhão carroceria 15 t 0,00011 72,80 0,70 0,00085 0,06182 0,00059

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,05681 34,40 0,70 1,87466 64,48844 1,31226
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar Caminhão carroceria 15 t 0,00004 24,30 0,70 0,00141 0,03435 0,00099

Areia média lavada Caminhão basculante 10 m³ 0,04788 14,70 18,50 1,58006 23,22683 29,23105

Brita 1 Caminhão basculante 10 m³ 0,02779 34,40 0,70 0,91694 31,54269 0,64186

Brita 2 Caminhão basculante 10 m³ 0,02779 34,40 0,70 0,91694 31,54269 0,64186

Cimento Portland CP II - 32 Caminhão carroceria 15 t 0,01422 24,30 0,70 0,46927 11,40331 0,32849

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado Caminhão carroceria 15 t 0,00070 72,80 0,70 0,02310 1,68168 0,01617

Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 
x 8 cm Caminhão carroceria 15 t 0,01920 72,80 0,70 0,63360 46,12608 0,44352

Tinta esmalte sintético acetinado Caminhão carroceria 15 t 0,00035 72,80 0,70 0,01155 0,84084 0,00809

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 72,80 0,70 0,02820 2,05261 0,01974

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 72,80 0,70 0,08224 5,98678 0,05757

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 72,80 0,70 0,00705 0,51315 0,00493

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 72,80 0,70 0,19502 14,19722 0,13651

Microesferas de vidro refletiva tipo I-B Caminhão carroceria 15 t 0,00012 72,80 0,70 0,00374 0,27256 0,00262

Microesferas de vidro refletiva tipo II-A Caminhão carroceria 15 t 0,00035 72,80 0,70 0,01092 0,79498 0,00764

Solvente para tinta à base de resina acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00003 72,80 0,70 0,00094 0,06814 0,00066

Tinta refletiva acrílica Caminhão carroceria 15 t 0,00083 72,80 0,70 0,02590 1,88523 0,01813

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00319 14,70 18,50 0,31914 4,69140 5,90415

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00118 24,30 0,70 0,11781 2,86278 0,08247

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00385 34,40 0,70 0,38462 13,23076 0,26923

168,7228 38,0004

95,7562 1,1952

41359 40358 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 
suporte  para sinalização de obras Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 100,00 0,00330

10.859,73

31001

1107892

5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura 
de 0,6 mm

40884 Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 
cm, colchão areia esp.= 5cm

Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm

Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação

234,96

5216111

Concreto ciclópico fck = 20 MPa 

33,00

1,00000

Regularização do Subleito com adição de 50% de bica 
corrida e 3% de cimento 2.336,60

Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não 

incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização 
de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Caminhão Basculante 10 m³

Guindauto 20 t.m

Caminhão Carroceria 15 t

TOTAIS

2106292 215,83

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

5213571

TOTAIS

Caminhão basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

1106165

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 
x 8 cm - fornecimento e implantação

0,70000

7,72

TOTAIS

31,20

0,07200
Concreto fck = 20 Mpa

5213401

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 
30 m³/h - areia e brita comerciais 145,61

Caminhão betoneira 8 m³

3107997 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 342,44

5213417 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película 
tipo I + III
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PRIN. AUX AUX2 P LN
PESO A 
TRANSP

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

CÓD
SERVIÇO SERVIÇO AUX SERVIÇO AUX 2 QTDE 

SERV
QTDE 
AUX

FATOR 
UTILIZ.

MOM. TRANSP. 
(RP)

MOMENTO 
TRANSP. (P)

QTDE 
AUX2 DESCRIÇÃO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE

DIST (km)

5 - TRANSPORTES OC

5.1 - SERVIÇOS

Transp. de Brita graduada Caminhão basculante 10 m³ 0,06000 34,40 0,70 229,25940 7886,52336 160,48158

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,03621 14,70 18,50 138,35805 2033,86330 2559,62389

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00735 24,30 0,70 28,08428 682,44792 19,65899

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,07737 14,70 18,50 295,62235 4345,64861 5469,01355

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,02856 24,30 0,70 109,12747 2651,79763 76,38923

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,09324 34,40 0,70 356,26911 12255,65730 249,38838

Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada Caminhão basculante 10 m³ 0,06200 24,30 0,70 71,07041 1727,01106 49,74929

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,02354 14,70 18,50 26,97982 396,60334 499,12666

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00478 24,30 0,70 5,47643 133,07734 3,83350

Pedra de Mão Caminhão basculante 10 m³ 0,004500 34,40 0,70 0,10800 3,71520 0,07560

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00725 14,70 18,50 0,17388 2,55604 3,21678

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00183 24,30 0,70 0,04402 1,06959 0,03081

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,00827 34,40 0,70 0,19858 6,83101 0,13900

Transp. de Areia grossa jazida Caminhão basculante 10 m³ 0,00967 14,70 18,50 0,23210 3,41193 4,29392

Transp. de Cimento Caminhão carroceria 15 t 0,00357 24,30 0,70 0,08568 2,08202 0,05998

Transp. de Pedra britada p/ concreto Caminhão basculante 10 m³ 0,01166 34,40 0,70 0,27972 9,62237 0,19580
Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 

BWG) Caminhão carroceria 15 t 0,00007 24,30 0,70 0,01827 0,44396 0,01279

Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm 
e E = 3,76 mm Caminhão carroceria 15 t 0,00001 24,30 0,70 0,00261 0,06342 0,00183

Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m Caminhão carroceria 15 t 0,00693 24,30 0,70 1,80873 43,95214 1,26611

Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m Caminhão carroceria 15 t 0,00078 24,30 0,70 0,20358 4,94699 0,14251

28671,4435 8995,3045

3519,8810 101,3957
TOTAIS

Caminhão Basculante 10 m³

Caminhão Carroceria 15 t

0,02000

40358

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 0,01300

40915
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. 

cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. 
preparo da caixa e transp. da brita

3.820,99

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído

42475 Concreto fck = 10 Mpa

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes 
areia, cimento e pedra britada 0,08000

3713613 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de 
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 261,00

40912 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), 
fornecimento e assentamento 1.146,30

0,70000

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 0,01000

41246

40350

Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico 
podotátil

Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de 
pedra de mão, tudo incluído

24,00

0,01000
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4.8 – METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 
BETUMINOSOS 
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4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS 
BETUMINOSOS 

Conforme orientação da fiscalização e análise da SEDURB, foram adotados os custos dos insumos 
betuminosos provenientes da tabela referencial do DER-ES e atualizadas para Março/2023 por 
meio dos índices de reajustamento do SICRO. 

São considerados o BDI diferenciado de 15,28%. 

As quantidades para cada tipo de insumo betuminosos no Projeto são as seguintes: 

 

 

 

A seguir é apresentado a tabela com os cálculos que originaram os custos finais: 

 

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 10.859,73 0,0013 14,118

14,118

E.A.I.

TOTAL
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.10 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

AGREGADOS PÉTREOS SOLTOS t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB E BASE DE SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,05

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) t/m³ 1,00

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES t/m³ 2,20

CBUQ FX 'C' t/m³ 2,40

REMOÇÃO DE REVEST. ASFÁLTICO t/m³ 2,40

LIMPEZAS PARA BOTA-FORA t/m³ 1,30

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-1C) l/m² 0,45

IMPRIMAÇÃO (E.A.I.) l/m² 1,30

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 
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4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 
e dois por cento), conforme composição abaixo. 

 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 4,03%
Despesas Financeiras 1,00%
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:
AC = Administração Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS
DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB
L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

𝐵𝐷I = 
 ଵା஺஼ାோାௌீ  ௫ ଵା஽ி  ௫ ଵା௅  

ሺଵ ି௅ଵ ି௅ଶ ି௅ଷ ି௅ସሻ
  െ 1  𝑥 100% =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – DESPESAS FINANCEIRAS 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes 
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média 
proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 
como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 
despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 
no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

C – BENEFÍCIO/LUCRO 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas 
tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 
retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 
incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 
base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 
Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013. 

 

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela 
Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.  
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

 Canteiro de Obras; 
 Serviços Preliminares e Terraplenagem; 
 Pavimentação; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Sinalização; 
 Obras Complementares; 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

Os depósito e almoxarifado servirão para armazenamento dos materiais a serem empregados na 

obra.  Sendo os materiais organizados em:  

 Agregados (Areia e brita, pedras irregulares, pedrisco e pó de pedra): Serão estocados 
próximos ao trecho em execução, conforme sua granulometria, e em locais limpos e 
drenados de modo a não serem danificados com as chuvas. A quantidade a ser estocada no 
depósito, deverá ser suficiente para garantir a continuidade programada nos serviços.  

 Cimento: Será armazenado após seu recebimento no canteiro de obras, em depósitos 
isentos de umidade, à prova d'água adequadamente ventilado e providos de assoalho 
isolado do solo. As prescrições das normas da ABNT sobre o tema deverão ser atendidas. 
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 Aços: Serão depositados em pátios cobertos com pedriscos, colocados sobre travessas de 
madeira e classificados conforme tipo e bitola.  

 Madeira: Serão armazenadas em locais cobertos, com suficiente espaçamento entre as 
pilhas. O material proveniente da desforma, quando não reaproveitado, deverá ser 
descartado para bota-fora.  

 Outros materiais (meio – fio, tubos de concreto, tampões): deverão ser armazenados de 
forma a serem asseguradas as características e prescrições para seu emprego.  

Rede de abastecimento de água incluirá o fornecimento de água para abastecimento de todo o 
canteiro e de água potável para os operários.  

Rede de fornecimento de energia elétrica manterá a rede provisória de luz e força para 
abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condições de operação e 
manutenção, deverão obedecer às normas da ABNT e às exigências da concessionária local.  

Escritório deverá ser suficiente para atender a Fiscalização e o quadro de funcionários descrito na 
Administração Local, assim como as demais eventualidades.  

O refeitório deve atender a todos os trabalhadores nos horários das refeições, contendo assentos 
em número suficiente para atender aos usuários. A ventilação e iluminação podem ser naturais 
e/ou artificiais. Ainda, deve haver lavatório no interior do refeitório ou em suas imediações, sendo 
obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores, por meio de 
bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos 
coletivos. O refeitório não pode ter comunicação direta com instalações sanitárias. 

A instalação sanitária é o local destinado ao atendimento das necessidades fisiológicas de 
excreção, e deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo lavatório, mictório e vaso 
sanitário. Ainda devem conter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de 
modo a manter o resguardo conveniente; ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser 
de madeira; ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; ser independente 
para homens e mulheres, quando necessário; ter ventilação e iluminação adequadas; ter instalações 
elétricas adequadamente protegidas. 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá remover todas 
as instalações e construções do canteiro, de maneira que seja realizada a reconstituição do terreno 
na sua configuração original. 

A implantação geral do canteiro de obras, bem como, seu sistema construtivo com detalhes 
suficientes, deverá ser submetido à apreciação prévia da Fiscalização.  

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 Escritório para Fiscalização; 

 Sanitário e vestiário; 

 Refeitório; 

 Escritório para Administração local da Construtora; 

 Almoxarifado e guarita. 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 
Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

 

a) Serviços Preliminares 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 139/2010 – Sub-Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente; 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico; 

DNIT 031/2006-ES – Concreto Asfáltico – Revestimento CBUQ fx ‘C’; 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 027/2004 – Demolição de Dispositivos de Concreto; 

DNIT 029/2004 – Restauração de dispositivos de drenagem danificada; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 
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