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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em elaboracéo de projetos determinados através do Decreto n® 41.920 de 06/05/2022 com a utilizagdo do Recuso do Fundos Cidades

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

— SERVICO VALORES DO ITEM EVOLUGAO DOS SERVICOS
RS % 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORIA DE
10 |ESCADARIAS EXISTENTE E CONSTRUCAO DE MUROS 58.28592| 1166%| 728574 7.28574| 7.28574| 7.28574| 7.28574| 7.28574| 7.28574|  7.28574
DE CONTENGCAO EM ARACRUZ/ES
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
ELABORACAO DE PROJETO PARA REURBANIZACAO -
20 | o o o 100.644.00 | 2013%| 1258050 12.580,50| 12.580,50| 12.580.50| 12.580,50| 12.580,50| 12.580.50| 12.580,50
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
ELABORACAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DA
SEDE DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO .
30 |SOSTENTAVEL PIRAGUEAGU £ MIRANTE. NG MORRO 71.030,10 | 14.39%| 899126 | 899126 | 899126 | 899126 | 899126 | 899126 | 899126 | 899128
DO CRUZEIRO - SANTA CRUZ
- - 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
40 \E/:ﬁBgmA%ngDE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE 10973959 | 21,95%| 13.717.45 | 1371745 | 13.717.45 | 13.717.45 | 13.717.45 | 13.717.45 | 13.717.45 | 13.717.44
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
50 |TOPOGRAFIA 82.588,89 | 16.52%| 1032361 | 1032361 | 1032361 | 1032361 | 1032361 | 1032361 | 1032361 | 1032362
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
6.0 |ESTUDOS GEOTECNICOS 7670974 | 1535%| 958872 | 958872 | 958872 | 958872 | 958872 | 958872 | 958872 | 9.588.70
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
TOTAL GERAL RS 499.898,24| 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NOMES| RS | 62.467.28 | 62.467.26 | 62.467,26 | 62.487.26 | 62.487.06 | 62.487.08 | 6248708 | 6248708
PORCENTAGEM| % 12.50% 12.50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ | 62.487,28 | 124.974,56 | 187.461,84 | 249.949.12 | 312.436,40 | 374.923,68 | 437.410,96 | 499.898,24
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 12.50% 25,00% 37.50% 50,00% 62.50% 75,00% 87.50% | 100,00%
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