

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de projetos, assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de Aracruz/ES

Local: Diversas localidades, Município de Aracruz/ES

ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS											
		R\$	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.1	SERVIÇOS	3.101.595,84	49,40%	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.362,93	258.673,10	258.673,10	258.673,10	258.673,10
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.2	EQUIPES	618.481,56	9,85%	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.519,51	51.581,36	51.581,36	51.581,36	51.581,36
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.3	VEÍCULOS	154.280,16	2,46%	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.851,54	12.866,97	12.866,97	12.866,97	12.866,97
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	57.287,30	0,91%	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.772,03	4.777,76	4.777,76	4.777,76	4.777,76
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.5	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	330.794,42	5,27%	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.555,18	27.588,25	27.588,25	27.588,25	27.588,25
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
1.6	OUTROS SERVIÇOS	186.772,32	2,97%	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.558,13	15.576,81	15.576,81	15.576,81	15.576,81
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.0	PROJETOS	1.828.975,26	29,13%	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.353,64	152.536,54	152.536,54	152.536,54	152.536,54
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	TOTAL GERAL	R\$ 6.278.186,86	100,00%												
	VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$		522.972,96	522.972,96	522.972,96	522.972,96	522.972,96	522.972,96	522.972,96	522.972,96	523.600,79	523.600,79	523.600,79	523.600,79
	PORCENTAGEM	%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$		522.972,96	1.045.945,92	1.568.918,88	2.091.891,84	2.614.864,80	3.137.837,76	3.660.810,72	4.183.783,68	4.707.384,47	5.230.985,26	5.754.586,05	6.278.186,86
	PORCENTAGEM ACUMULADO	%		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%