
Obras: ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA PLANALTO

VALORES DO ITEM

R$ %

9.480,56 11.850,70 1.185,07 1.185,07

                 23.701,40 3,11% 40,00% 50,00% 5,00% 5,00%

35.387,02 8.846,75

                 44.233,77 5,81% 80,00% 20,00%

25.585,33 12.792,67 10.234,13 2.558,53

                 51.170,66 6,72% 50,00% 25,00% 20,00% 5,00%

105.019,98 63.011,99 42.007,99

               210.039,96 27,59% 50,00% 30,00% 20,00%

2.344,91 3.517,37

                   5.862,28 0,77% 40,00% 60,00%

14.261,45 33.276,71

                 47.538,15 6,24% 30,00% 70,00%

4.981,97 8.303,28 3.321,31

                 16.606,56 2,18% 30,00% 50,00% 20,00%

14.097,93 18.797,24 61.091,02

                 93.986,18 12,35% 15,00% 20,00% 65,00%

915,29 915,29

                   1.830,58 0,24% 50,00% 50,00%

53.257,39 133.143,49 79.886,09

               266.286,97 34,98% 20,00% 50,00% 30,00%

TOTAL GERAL 761.256,51               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 70.452,91 143.492,07 152.434,70 219.707,73 175.169,10

PORCENTAGEM % 9,25% 18,85% 20,02% 28,86% 23,01%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 70.452,91 213.944,97 366.379,68 586.087,41 761.256,51

PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,25% 28,10% 48,13% 76,99% 100,00%

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

BRINQUEDOS

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Local: RUA JURANDIR PERUCHI - PLANALTO - ARACRUZ/ES

120 diasITEM SERVIÇO 60 dias 90 dias 150 dias

MOVIMENTO DE TERRA

30 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        28,00% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

09

ESTRUTURAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06 ACABAMENTOS

04


