Obras: ORCAMENTO CIDADAO - PRACA PLANALTO

Local: RUA JURANDIR PERUCHI - PLANALTO - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos
28,00% - Servigcos (materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ITEM SERVICO VASRES DO TEN 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
0
9.480,56 11.850,70 1.185,07 1.185,07
1 ERVI PRELIMINARE - - - -
0 S ¢OS S 23.701,40 3,11% 40,00% 50,00% 5,00% 5,00%
. 35.387,02 8.846,75
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS ' -
¢ 44.233,77 5,81% 80,00% 20,00%
25.585,33 12.792,67 10.234,13 2.558,53
MOVIMENTO DE TERRA - - - -
03 MO © 51.170,66 6,72%| _ 50,00% 25,00% 20,00% 5,00%
105.019,98 63.011,99 42.007,99
04 ESTRUTURAS - - -
210.039,96 27,59% 50,00% 30,00% 20,00%
. 2.344,91 3.517,37
PAREDES E PAINEI - -
05 S S 5.862,28 0,77% 40,00% 60,00%
14.261,45 33.276,71
06 ACABAMENTOS - -
47.538,15 6,24% 30,00% 70,00%
~ . 4.981,97 8.303,28 3.321,31
07 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - - -
¢ 16.606,56 2,18% 30,00% 50,00% 20,00%
~ . 14.097,93 18.797,24 61.091,02
08 INSTALACOES ELETRICAS - - -
¢ 93.986,18 12,35% 15,00% 20,00% 65,00%
09 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E 915,29 915,29
BRINQUEDOS 1.830,58 0,24% 50,00% 50,00%
53.257,39 133.143,49 79.886,09
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - - -
¢ 266.286,97 34,98% 20,00% 50,00% 30,00%
TOTAL GERAL 761.256,51 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 70.452,91 143.492,07 152.434,70 219.707,73 175.169,10
PORCENTAGEM % 9,25% 18,85% 20,02% 28,86% 23,01%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 70.452,91 213.944,97 366.379,68 586.087,41 761.256,51
PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,25% 28,10% 48,13% 76,99% 100,00%
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