Obras:

ORCAMENTO CIDADAO - PRACA MOROBA

Local: AVENIDA MOROBA - MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 160,37%

BDI: 20,30% - Equipamentos
28,00% - Servigcos (materiais e instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 150 dias

DATA BASE: Julho/2014

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ITEM SERVICO VARL$ORES DO 'TEM(y 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
0
17.601,96 22.002,46 2.200,25 2.200,25
1 ERVI PRELIMINARE - - - -
0 S ¢OS S 44.004,91 6,11% 40,00% 50,00% 5,00% 5,00%
o 33.941,12 8.485,28
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - -
¢ 42.426,40 5,89% 80,00% 20,00%
39.115,06 19.557,53 15.646,02 3.911,51
MOVIMENTO DE TERRA - - - -
03 © © 78.230,12 10,86% 50,00% 25,00% 20,00% 5,00%
87.726,53 52.635,92 35.090,61
04 ESTRUTURAS - - -
175.453,06 24,35% 50,00% 30,00% 20,00%
. 3.372,92 5.059,39
PAREDES E PAINEI - -
05 S S 8.432,31 1,17% 40,00% 60,00%
13.192,50 30.782,51
06 ACABAMENTOS - -
43.975,01 6,10% 30,00% 70,00%
~ < 3.378,70 5.631,16 2.252,46
07 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - - -
¢ 11.262,32 1,56% 30,00% 50,00% 20,00%
~ . 12.856,92 17.142,56 55.713,32
08 INSTALACOES ELETRICAS - - -
¢ 85.712,80 11,90% 15,00% 20,00% 65,00%
09 INSTALAQAO DE EQUIPAMENTOS E 915,29 915,29
BRINQUEDOS 1.830,58 0,25% 50,00% 50,00%
45.814,81 114.537,04 68.722,22
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - - -
¢ 229.074,07 31,80% 20,00% 50,00% 30,00%
TOTAL GERAL 720.401,58 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 90.658,14 141.150,49 138.158,01 194.301,60 156.133,34
PORCENTAGEM % 12,58% 19,59% 19,18% 26,97% 21,67%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 90.658,14 231.808,64 369.966,64 564.268,24 720.401,58
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,58% 32,18% 51,36% 78,33% 100,00%
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