
Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO

VALORES DO ITEM

R$ %

12.192,33 4,64% 1.828,85 4.267,32 3.048,08 3.048,08

15,00% 35,00% 25,00% 25,00%

12.193,85 4,64% 1.829,08 4.267,85 3.048,46 3.048,46

15,00% 35,00% 25,00% 25,00%

2.007,67 0,76% 200,77 602,30 602,30 602,30

10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

11.520,37 4,39% 1.728,06 3.456,11 3.456,11 2.880,09

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

610,49 0,23% 61,05 244,20 305,25

10,00% 40,00% 50,00%

144.090,79 54,87% 21.613,62 43.227,24 43.227,24 36.022,70

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

1.220,29 0,46% 305,07 366,09 549,13

25,00% 30,00% 45,00%

201,63 0,08% 30,24 70,57 70,57 30,24

15,00% 35,00% 35,00% 15,00%

16.091,36 6,13% 2.413,70 6.436,54 6.436,54 804,57

15,00% 40,00% 40,00% 5,00%

47.013,83 17,90% 14.104,15 32.909,68

30,00% 70,00%

4.575,36 1,74% 1.372,61 3.202,75

30,00% 70,00%

9.092,93 3,46% 1.818,59 3.637,17 3.637,17

20,00% 40,00% 40,00%

1.808,28 0,69% 542,48 1.265,80

30,00% 70,00%

262.619,18       100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 29.644,32 64.512,63 80.156,00 88.306,23

PORCENTAGEM % 11,29% 24,57% 30,52% 33,63%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 29.644,32 94.156,95 174.312,96 262.619,18

PORCENTAGEM ACUMULADO % 11,29% 35,85% 66,37% 100,00%

120 dias

LS: 134,87%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA E COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

PORTAS, PORÕES E GRADÍS

REVESTIMENTO DE PAREDE

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

SERVIÇOS EM DRENAGEM

PINTURA10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

TOTAL PLANILHA

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12 SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

13 OUTROS SERVIÇOS  E  FORNECIMENTOS


