
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) TRÊS PALMEIRAS

VALORES DO ITEM

R$ %

5.241,38 1.310,34

                    6.551,72 0,86% 80,00% 20,00%

37.270,95

                  37.270,95 4,88% 100,00%

2.506,58 7.519,73 10.026,31 5.013,15

                  25.065,77 3,28% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

7.754,12 23.262,36 7.754,12

                  38.770,60 5,07% 20,00% 60,00% 20,00%

3.998,92 9.330,81

                  13.329,73 1,74% 30,00% 70,00%

9.295,62 6.197,08

                  15.492,70 2,03% 60,00% 40,00%

10.065,18 15.097,77

                  25.162,95 3,29% 40,00% 60,00%

3.423,60 5.135,41

                    8.559,01 1,12% 40,00% 60,00%

4.574,07 10.672,83

                  15.246,90 1,99% 30,00% 70,00%

1.245,63 1.245,63

                    2.491,25 0,33% 50,00% 50,00%

7.297,13 21.891,40 43.782,80

                  72.971,33 9,55% 10,00% 30,00% 60,00%

22.342,84 29.790,45 22.342,84

                  74.476,12 9,74% 30,00% 40,00% 30,00%

6.000,36 36.002,15 18.001,08

                  60.003,59 7,85% 10,00% 60,00% 30,00%

9.155,37 9.155,37 18.310,74 24.414,32

                  61.035,81 7,99% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

8.712,06 8.712,06 17.424,12 23.232,16

                  58.080,41 7,60% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

5.798,92 8.698,38 14.497,31

                  28.994,61 3,79% 20,00% 30,00% 50,00%

6.852,42 6.852,42 9.136,56

                  22.841,41 2,99% 30,00% 30,00% 40,00%

19.349,34 19.349,34 23.219,20 15.479,47

                  77.397,34 10,13% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

24.104,98 12.052,49 12.052,49 12.052,49 24.104,98 36.157,48

                120.524,92 15,77% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%

TOTAL GERAL 764.267,12                100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 69.123,89 75.852,73 151.072,90 189.100,32 190.786,02 88.331,26

PORCENTAGEM % 9,04% 9,92% 19,77% 24,74% 24,96% 11,56%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 69.123,89 144.976,62 296.049,52 485.149,84 675.935,86 764.267,12

PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,04% 18,97% 38,74% 63,48% 88,44% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: ALDEIA TRÊS PALMEIRAS - ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 ESTRUTURAS

ESQUADRIAS MADEIRAS

05 PAREDES E PAINÉIS

06

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

08 VIDROS E ESPELHOS 

09 COBERTURA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

14

11 REVESTIMENTO DE PAREDES

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

18 PINTURA

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Março/2015

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

150 dias 180 dias

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

17 APARELHOS ELÉTRICOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 OUTRAS INSTALAÇÕES


