
R$ % 15dias 30 dias 45 dias 60 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            31.920,59 53,71% 17.556,32 12.768,24 1.596,03

55% 40% 5%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS            26.665,20 44,87% 1.333,26 5.333,04 15.999,12 3.999,78

5% 20% 60% 15%

3 COBERTURA                 853,90 1,44% 853,90

100%

TOTAL GERAL 59.439,69           100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 18.889,58 18.101,28 17.595,15 4.853,68

PORCENTAGEM % 31,78% 30,45% 29,60% 8,17%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 18.889,58 36.990,86 54.586,01 59.439,69

PORCENTAGEM ACUMULADO % 31,78% 62,23% 91,83% 100,00%

Elaborado por: Nayani

Local: Rua Tabelião Francisco Devens, Santa Cruz, Aracruz-ES
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Obra: Edificação a demolir
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