SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ WWW.araCFUZ.ES.gOV.bI‘

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Contratacdo de Empresa para prestagao de servicos — Projetos de Preven¢édo e Combate a Incéncio e Panico
Local: Aracruz/ES

ITEM SERVICO VALORES DO ITEM EVOLUCAO DA OBRA
R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
1 |PROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS 241.220,99 77,63%| 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.093,71 | 20.117,83 | 20.117,83 | 20.117,83 | 20.117,83

2 PROJETOS PARA EDIFICIOS ESPORTIVOS

A 9
(INCLUSIVE GINASIOS) 69.502,28 22,37%| 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.789,54 5.796,49 5.796,49 5.796,49 5.796,49

TOTAL GERAL 310.723,27 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.883,25 | 25.914,32 | 25.914,32 | 25.914,32 | 25.914,32
[PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 25.883,25 | 51.766,50 | 77.649,75 | 103.533,00 | 129.416,25 | 155.299,50 | 181.182,75 | 207.066,00 [ 232.980,32 | 258.894,64 | 284.808,96 | 310.723,28
PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

Elaborado por: Ana Paula Bai6cco
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