
Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA ROSA

Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

VALORES DO ITEM

R$ %

PLANILHA 01

6.900,59 5,25% 4.485,38 1.035,09 690,06 690,06

65,00% 15,00% 10,00% 10,00%

21.801,04 16,59% 7.630,36 7.630,36 4.360,21 2.180,10

35,00% 35,00% 20,00% 10,00%

410,44 0,31% 61,57 123,13 123,13 102,61

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

7.595,53 5,78% 1.898,88 2.278,66 2.278,66 1.139,33

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

975,65 0,74% 0,00 97,57 390,26 487,83

10,00% 40,00% 50,00%

21.514,39 16,37% 3.227,16 6.454,32 6.454,32 5.378,60

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

36.081,94 27,45% 0,00 9.020,49 10.824,58 16.236,87

25,00% 30,00% 45,00%

4.401,68 3,35% 660,25 1.540,59 1.540,59 660,25

15,00% 35,00% 35,00% 15,00%

30.110,58 22,91% 4.516,59 12.044,23 12.044,23 1.505,53

15,00% 40,00% 40,00% 5,00%

1.646,97 1,25% 0,00 0,00 494,09 1.152,88

30,00% 70,00%

TOTAL PLANILHA 131.438,81      100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 22.480,19 40.224,43 39.200,13 29.534,06

PORCENTAGEM % 17,10% 30,60% 29,82% 22,47%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 22.480,19 62.704,62 101.904,75 131.438,81

PORCENTAGEM ACUMULADO % 17,10% 47,71% 77,53% 100,00%

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

PORTAS E JANELAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES01

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

VIDROS E ESPELHOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA10
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