Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA
Local: SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigcos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM SERVICO = $VA'-ORES DO 'TEOLV' 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
PLANILHA 01
6.900,59 5,25% 4.485,38 1.035,09 690,06 690,06
01 SERVICOS PRELIMINARES 65.00% 15.00% 10.00% 10.00%
~ 21.801,04 16,59% 7.630,36 7.630,36 4.360,21 2.180,10
02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 35.00% 35.00% 20.00% 10.00%
~ 410,44 0,31% 61,57 123,13 123,13 102,61
03 RECUPERACAO DE ESTRUTURAS 15.00% 30.00% 30,00% 25.00%
7.595,53 5,78% 1.898,88 2.278,66 2.278,66 1.139,33
04 PORTAS E JANELAS 25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
975,65 0,74% 0,00 97,57 390,26 487,83
05 VIDROS E ESPELHOS 10.00% 70.00% 50.00%
06 IMPERMEABILIZACAO 21.514,39 16,37% 3.227,16 6.454,32 6.454,32 5.378,60
¢ 15,00% 30,00% 30,00% 25,00%
07 INSTALACOES ELETRICAS 36.081,94 27,45% 0,00 9.020,49 10.824,58 16.236,87
¢ 25,00% 30,00% 45,00%
08 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.401,68 3,35% 660,25 1.540,59 1.540,59 660,25
¢ 15,00% 35,00% 35,00% 15,00%
30.110,58 22,91% 4.516,59 12.044,23 12.044,23 1.505,53
09 PINTURA 15,00% 40,00% 40,00% 5,00%
10 LIMPEZA DA OBRA 1.646,97 1,25% 0,00 0,00 494,09 1.152,88
30,00% 70,00%
TOTAL PLANILHA 131.438,81 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 22.480,19 40.224,43 39.200,13 29.534,06
PORCENTAGEM % 17,10% 30,60% 29,82% 22,47%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 22.480,19 62.704,62 101.904,75 131.438,81
PORCENTAGEM ACUMULADO % 17,10% 47,71% 77,53% 100,00%
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