
Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA RICA

Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

VALORES DO ITEM

R$ %

PLANILHA 01

6.863,64 2,97% 4.461,37 1.029,55 686,36 686,36

65,00% 15,00% 10,00% 10,00%

19.538,96 8,46% 6.838,64 6.838,64 3.907,79 1.953,90

35,00% 35,00% 20,00% 10,00%

4.174,02 1,81% 626,10 1.252,21 1.252,21 1.043,51

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

27.785,34 12,03% 6.946,34 8.335,60 8.335,60 4.167,80

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

1.793,55 0,78% 0,00 179,36 717,42 896,78

10,00% 40,00% 50,00%

6.271,01 2,71% 940,65 1.881,30 1.881,30 1.567,75

15,00% 30,00% 30,00% 25,00%

88.084,94 38,13% 0,00 22.021,24 26.425,48 39.638,22

25,00% 30,00% 45,00%

5.700,52 2,47% 855,08 1.995,18 1.995,18 855,08

15,00% 35,00% 35,00% 15,00%

49.813,84 21,56% 7.472,08 19.925,54 19.925,54 2.490,69

15,00% 40,00% 40,00% 5,00%

14.964,66 6,48% 0,00 0,00 4.489,40 10.475,26

30,00% 70,00%

6.012,92 2,60% 601,29 1.503,23 1.803,88 2.104,52

10,00% 25,00% 30,00% 35,00%

TOTAL PLANILHA 231.003,40       100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 28.741,54 64.961,83 71.420,16 65.879,87

PORCENTAGEM % 12,44% 28,12% 30,92% 28,52%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 28.741,54 93.703,37 165.123,53 231.003,40

PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,44% 40,56% 71,48% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

ESTRUTURA03

02

01

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISÓRIA E FORROS

VIDROS E ESPELHOS

IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS EM COBERTURA

PINTURA

LIMPEZA DA OBRA11
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