
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARÍCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM
R$ %

64.664,75
                 64.664,75 13,78% 100,00%

924,46 616,31
                   1.540,77 0,33% 60,00% 40,00%

21.765,03
                 21.765,03 4,64% 100,00%

14.245,40
                 14.245,40 3,04% 100,00%

4.393,33
                   4.393,33 0,94% 100,00%

70.219,99 70.219,99
               140.439,98 29,93% 50,00% 50,00%

24.816,54
                 24.816,54 5,29% 100,00%

14.802,70 14.802,70
                 29.605,40 6,31% 50,00% 50,00%

5.441,14
                   5.441,14 1,16% 100,00%

162.362,47
               162.362,47 34,60% 100,00%

TOTAL GERAL 469.274,81               100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 215.832,20 253.442,61

PORCENTAGEM % 45,99% 54,01%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 215.832,20 469.274,81

PORCENTAGEM ACUMULADO % 45,99% 100,00%

04 ESTRUTURAS

07 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E 
INTERNOS

09 PINTURA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

06 ACABAMENTOS E PISOS

05 IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES E PAINÉIS

03 MOVIMENTO DE TERRA

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
        27,64% - Serviços(materiais 
e instalações)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Julho/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


