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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as
disposi¢des do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA,
conforme processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragao
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista,
numa extensio total de 2600,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

- Volume 1 — Relatorio do Projeto;

- Volume 2 — Projeto de Execucao;

- Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
- Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execucao da Obra.

O presente Volume 4 — Or¢amentos e Plano de Execucio da Obra apresentam os custos para
implantacdo dos servigos propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como os
aspectos intervenientes na estruturacdo dos custos de implantacdo. Vale ressaltar que o Projeto
contempla diretrizes e parametros estabelecidos pela Caixa Economica Federal, uma vez que
foram contemplados dois convénios para execucao das obras.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de
cada projeto e com o valor do prego de cada servigo as planilhas de or¢amento da Obra.
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PLANTA DE LOCALIZACAO — BAIRRO MOROBAZINHO / NOVA CONQUISTA

=[18°40'60" 5

by

Bairro Morobazinho I Nova Conquista

== Avenida Moroba
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servigo em fungdo dos parametros estabelecidos pela Caixa Economica Federal,
foram elaboradas as planilhas de or¢amento da Obra. Devido aos convénios contemplados para
esta obra, foram elaboradas duas planilhas divididas da seguinte forma:

e Planilha 1 — Referente ao primeiro convénio firmado com a Caixa, cujo 0s servigos se
restringem a pavimentacdo e drenagem superficial das ruas do Bairro Nova Conquista /
Morobazinho. Valor: R$ 2.500.000,00;

e Planilha 2 — Referente ao segundo convénio firmado com a Caixa, cujo 0s servigos se
restringem a implantacdo de drenagem profunda das ruas do Bairro Nova Conquista /
Morobazinho. Valor: R$ 2.300.600,66;

A discriminag¢do e forma de remuneracdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas pela
Caixa Economica Federal, tendo sido acordado com os critérios estabelecidos para aprovagao
dos convénios.

Os pregos unitarios utilizados foram obtidos na publicagdo feita pelo SINAPI, SICRO, IOPES e
DER-ES.

O BDI considerado ndo foi o constante nas publicacdes citadas anteriormente, este foi calculado
como 24,23% com o detalhamento apresentado no capitulo seguinte. Além disso, foram
elaboradas composi¢des de precos desenvolvidas pela Consultora na execugdo de servigos que
ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Estas composigdes estao
apresentadas nos capitulos a seguir.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Servicos Preliminares, Administragdo Local, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem,
Sinalizagdo, Esgotamento Sanitario e I[luminagao Publica. Os resumos do or¢amento ¢ a planilha
de or¢camento geral estdo apresentados separadamente para melhor compreensao.

A seguir s30 apresentados os seguintes quadros:
e Composicao do BDI;
e Quadro Resumo do Orgamento;
e A Planilha de Or¢amento;
e Cronograma Fisico Financeiro;
e Composigdes de Custos Unitarios;
e (Quadro de Densidades;

e Quadro das distancias de transporte.
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4.1 - Composi¢c&o do BDI/

A taxa de bonificag¢do de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 24,23% (vinte e quatro virgula

vinte e trés por cento), conforme composi¢ao abaixo.

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz
OBRA: Pavimentag¢do e Drenagem

Contrato: 1025791-17

Contrato: 1028936-31

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria

Sem Desoneragao

2. Tipo de Intervenciao

Rodovias e Ferrovias

3. Incidéncias sobre o custo

Administracao Central - AC 4,00 %
Riscos - R 0,70 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,42 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,63 %
Lucro - L 7,28 %
4. Incidéncias sobre o preco de venda
Despesas Tributarias - | 8,65 %
ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5. Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 24,23%
(1-D

CREA
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DISCRIMINACAO DO BDI:

AC: TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL;

Sao as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da empresa,
tais como: instalacoes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoveis);
aquisi¢do e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos
e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo,
assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone,

material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

S: TAXA DE SEGUROS;

R: TAXA DE RISCOS;

G: TAXA DE GARANTIAS;

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis € os seguros e garantias estabelecidos no

Projeto Bésico e orientagao.

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas

antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERACAO;

E a parcela que contempla a remuneragio do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as
parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de
onde serd retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de

inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

I: TAXA DE INCIDENCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS).

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicao Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuigdo para o Programa de Integragcdao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos

Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

11
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— Contribui¢o para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida

pela Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribui¢ao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013,

¢ de 2%, sobre a receita operacional bruta.

ENCARGOS SOCIAIS SICRO — ESPIRITO SANTO (SEM DESONERACAO):

CODIGO DESCRI(;I'-'\O HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al [iNss 20,00 20,00
A2 [sEsI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRA 0,60 0,60
AB Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONCI 1,00 1,00
A Total do Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,95 0,00
B2 Feriados 4,32 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,92 0,69
B4 13¢ Salario 10,99 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,08 0,06
B6& Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuva 1,47 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,90 8,27
B10 [Saldrio Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,51 18,02
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 6,90 5,24
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,39 0,30
Cc3 Férias Indenizadas 3,10 2,35
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 5,07 3,84
C5 Indenizagdo Adicional 0,58 0,44
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 16,04 12,17
GRUPO D
D1 Reincidéncias de Grupo A sobre Grupo B 17,96 6,81
D2 Reincidéncias de Grupo’A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,70 0,53
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 18,66 7,34
GRUPO E
E1l
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00

12
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4.2 - Resumo das Planilhas Orcamentarias
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RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista

ENCARGOS SOCIAIS: NAO DESONERADOS (BDI: 24,23%)

LOCAL: Moroba - Aracruz - ES

BASE DE CALCULO: INDICADA

EXTENSAO (km): 2,60

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

PLANILHA ORGAMENTARIA 1 - CONVENIO 01 —

PLANO DE TRABALHO N°. 1025791 17

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 86.240,55 33.169,44 3,45%
20 ADMINISTRAGAO LOCAL 38.571,50 14.835,19 1,54%
3.0 PAVIMENTACAO 1.871.957,18 719.983,53 74,88%
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 501.455,47 192.867,49 20,06%
5.0 SINALIZAGAO 1.775,30 682,81 0,07%

TOTAL GERAL 2.500.000,00 961.538,46 100,00%
PLANILHA ORCAMENTARIA 2 - CONVENIO 02 — PLANO DE TRABALHO N°. 1028936-31

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %
1.0 TERRAPLENAGEM 98.924,51 38.047,89 4,30%
20 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 2.032.450,40 781.711,69 88,34%
3.0 ESGOTAMENTO SANITARIO 169.225,75 65.086,83 7,36%

TOTAL GERAL 2.300.600,66 884.846,41 100,00%
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4.3 - Demonstrativo das Planilhas Orcamentarias
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4.3.1 - Planilha Orcamentaria 1
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4.4.1 - Cronograma - Planilha Orcamentaria 1
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SERPENGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista

ENC. SOCIAIS: NAO DESONERADOS (BDI: 24,23%)

LOCAL: Moroba - Aracruz - ES

BASE DE CALCULO: INDICADA

EXTENSAO (km): 2,60

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

CRONOGRAMAFISICO - FINANCEIRO

PLANILHA ORGAMENTARIA 1 - CONVENIO 01 — PLANO DE TRABALHO N°. 1025791 17

ITEM D'Sc'z":é%‘l‘gg‘g DOS| pEpASSE VAC';;’:A';AS 1° MES (%) | 2° MES (%) | 3° MES (%) | 4° MES (%) | 5° MES (%) | 6° MES (%)
RS | 8624055 | 7244206 | 237162 | 237162 | 237162 | 237162 | 4.312,03
, |servicos
PRELIMINARES
% 84,00% 2.75% 2.75% 2,75% 2.75% 5,00%
- RS | 3857150 | 642858 | 642858 | 642858 | 642858 | 642858 | 642858
, |ADMINISTRAGAO
LOCAL
% 16.67% | 1667% | 16.67% | 1667% | 16.67% | 16,67%
OBRAS DE ARTE RS | 50145547 250.727,74 | 250.727,74
3 |CORRENTE E
DRENAGEM % 50,00% | 50,00%
R$ | 1.871.957,18 374.391,44 | 935.978,59 | 561.587,15
4 |PAVIMENTAGAO
% 20,00% | 50,00% | 30,00%
RS 1775.30 1.775,30
5 |SINALIZAGAO
% 100,00%
PREVISAO DE DESEMBOLSO MENSAL 78.870,65 | 8.800,20 | 8.800,20 | 383.191,63 |1.195506,52] 824.830,80
DESEMBOLSO ACUMULADO 78.870,65 | 87.670,84 | 96.471,04 | 479.662,68 |1.675.169,20|2.500.000,00
% PARCIAL 3,16% 0,35% 0,35% 1533% | 47,82% | 32,99%
% ACUMULADA 3,16% 3,51% 3,86% 19,19% | 67,01% | 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista ENC. SOCIAIS: NAO DESONERADOS (BDI: 24,23%)
LOCAL: Moroba - Aracruz - ES BASE DE CALCULO: INDICADA
EXTENSAO (km): 2,60 REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
CRONOGRAMAFISICO - FINANCEIRO
PLANILHA OR(}AMENTARIAZ - CONVENIO 02 - PLANO DE TRABALHO N°. 1028936-31
ITEM Dlscglén&?ggg DOS| pEpASSE VA;SEADSAS 1° MES (%) | 2° MES (%) | 3° MES (%) | 4° MES (%) | 5° MES (%) | 6° MES (%)
R$ 98.924,51 | 19.784,90 | 39.569,80 | 39.569,80
1 |TERRAPLANAGEM
% 20,00% 40,00% 40,00%
OBRAS DE ARTE R$ 2.032.450,40 | 711.357,64 | 609.735,12 | 406.490,08 | 304.867,56
2 [CORRENTEE
DRENAGEM % 35,00% 30,00% 20,00% 15,00%
ESGUTAWENTU R$ 169.225,75 42.306,44 | 84.612,88 | 42.306,44
3 |SANITARIOE
REPAROS REDE % 25,00% 50,00% 25,00%
AGUA 2 2 b
PREVISAO DE DESEMBOLSO MENSAL 731.142,54 | 691.611,36 | 530.672,76 | 347.174,00 0,00 0,00
DESEMBOLSO ACUMULADO 731.142,54 |1.422.753,90| 1.953.426,66| 2.300.600,66 | 2.300.600,66 | 2.300.600,66
% PARCIAL 31,78% 30,06% 23,07% 15,09% 0,00% 0,00%
% ACUMULADA 31,78% 61,84% 84,91% 100,00% 100,00% 100,00%

28




PMA

4.5 - Composi¢cbes de Custos

29



PMA

SERVICO: Sinalizagao de obras urbanas com tela de protegao de seguranga de PVC cor laranja com suporte

BASE: SINAPINOV/2015, IOPES NOV/2015, SICRO ES MAIO/2015 UND: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. |QUANT.| PROD.| IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= p SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | Kou R | QUANTIDADE HORA HORARIO
Servente F)00061 11 h 1,00 7,77 7,77
(B) TOTAL 7,77
Ferramentas Manuais 5% 0,39
PRODUCAO DA EQUIPE(C)-m 6,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C =(D) 1,36
p CUSTO
MATERIAIS CODIGO |UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA
00004496 m 1,47 2,00000 2,94
(PIFORMA)
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, o
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) 00037524 m 1,24 1,00000 1,24
(E) TOTAL 418
p CUSTO
SERVICOS CODIGO |UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 160716
2) - (5% de perdas) IOPES m 373,47 0,0033 1.24
(F) TOTAL 1,24
" D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t A
(XP) (XR) ® UNITARIO
Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. Mecanico 1 A 00002 91 1,00 0,00 0,36 0,00321 0,001
Transp. de Cimento 1A 0000290| 1,00 0,00 d 0,35 0,00119 0,000
Transp. de Pedra britada p/ concreto 1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,36 0,00387 0,001
(G) TOTAL 0,003
CUSTODIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 6,78
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 1,64
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 8,43

30



PMA

SERVICO: Regularizagao de subleito com adicao de 40%de po6 de pedra

BASE: DER-ES / DATA : OUTUBRO/2014 UND: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. |QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
Caminhéo tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 0,90 0,10 [111,43| 30,36 103,32
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,45 0,55 13,29 | 9,11 10,99
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,00 0,35 0,65 13,56 | 12,13 12,63
Mot(.)nlveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 30022 | 2,00 1,00 0,00 |100.07| 68.19| 38014
equivalente
Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 30038 1,00 0,60 0,40 |146,19| 50,74 108,01
Rol(? AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou 30040 1,00 0,30 070 | 14649 5012 79,03
equivalente
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 1,00 0,00 | 140,73 | 46,96 140,73
Trat.or agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou M 30030 1,00 035 065 | 9457 | 28.99 51.04
equivalente
(A) TOTAL| 886,80
- . SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO Kou R | QUANTIDADE .
ou HORA HORARIO
Encarregado de pista 20063 h 0,50 19,56 9,78
Greidista 20088 h 1,00 10,73 10,73
Servente 20002 h 4,00 8,65 34,60
(B) TOTAL| 55,11
PRODUGAO DA EQUIPE( C) - m? 49,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D) 19,22
. CUSTO
MATERIAIS CUSTO CONSUMO A
CODIGO|UNIDADE UNITARIO
Pé de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 10120 m? 36,09 0,53333 19,25
(E) TOTAL 19,25
D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE DI T NSUM A
SPO CODIGO xP) xR CUSTO CONSUMO (t) UNITARIO
Transporte do p6 de pedra 60002 47 1,5 5,24 0,80000 4,1911
(F) TOTAL| 4,1911
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E)+(F) R$ 42,66
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 7,16
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 49,82
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SERVICO: Travessao de Travamento do Pavimento

BASE: SINAPINOV/2015, SICRO ES MAIO/2015 UND: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRAB. COD. QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. [IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UANTIDADE .
CODIGO | KouR| Q HORA HORARIO
(B) TOTAL 0,00
Ferramentas Manuais 5% 0,00
PRODUGCAO DA EQUIPE(C)-m 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C =(D) 0,00
< CUSTO
MATERIAIS CUSTO CONSUMO "
CODIGO |UNIDADH UNITARIO
(E) TOTAL 0,00
CUSTO
SERVICOS CODIGO |UNIDADH CUSTO CONSUMO UNITARIO
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIVENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 74223/001 m 3561 1,00000 3561
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.
Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lang AC/BC 1A 0141051 m? 286,68 0,00360 1,03
Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 1A 01407 51 m? 242,69 0,02250 5,46
(F) TOTAL| 42,10
D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE DI T NSUM A
SPO CODIGO XP) R CUSTO CONSUMO (t) UNITARIO
Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. Mecanico |1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,36 0,0573 0,02
r
Transp. de Cimento 1A 00002 90 1,00 0,00 0,35 0,0169 0,01
Transp. de Pedra britada p/ concreto 1 A 00002 91 1,00 0,00 0,36 0,0762 0,03
Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 1A 00002 90 1,00 0,00 0,35 0,0004 0,00
Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 1 A 00002 90 1,00 0,00 0,35 0,0101 0,00
(G) TOTAL| 10,0576
CUSTODIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 42,16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 10,22
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 52,38
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SERVICO: Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,40 m

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016 UND:m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
IPAMENT D. JANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. o
EQu ° TRABALHO co Qu o o HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- , SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR DI Kou R | QUANTIDADE o
CODIGO| Kou HORA HORARIO
0000408
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) 3 SINAPI 0,05 34,09 1,70
0000475
i 2 1 17
Pedreiro 0 SINAP! 0,20 5,86 3,
(B) TOTAL 4,88
Ferramentas Manuais 5% 0,24
PRODUGCAO DA EQUIPE(C) - m 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C =(D) 5,12
P CUSTO
MATERIAI DI NIDADH T NSUM .
S CODIGO (U CUSTO CONSUMO UNITARIO
1A 01
Lastro de brita BC 894 51 m? 66,67 0,1200 8,00
SICRO
(E) TOTAL 8,00
D.M.T.
TRANSPORTE cODIGO CUSTO CONSUMO (t) CUS,TO
(XP) (XR) UNITARIO
T H 0,
Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete (Rod. 1 A 00 002 47 0.0 1,93 0,1800 0,35
Pav) 91
. . o
Tr_ansp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete (Rod. 1A 00 001 0.0 15 0,92 0,1800 0.16
N&ao Pav) 91
(F) TOTAL 0,51
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E) +(F) R$ 13,63
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 3,30
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 16,94
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SERVIGO: Corpo BSTC (greide) diametro 0,40 m CA-2 PB Inclusive escavacao, reaterro e transporte do tubo

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016 UND: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. [QUANT.| PROD.| IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
~ i SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO | Kou R| QUANTIDADE "
ou HORA HORARIO
00004083
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) SINAPL 0,20 34,09 6,82
. 00004750
Pedreiro SINAPL 0,80 15,86 12,69
00006111
Servente SINAP 1,50 9,88 14,82
(B) TOTAL| 34,33
Ferramentas Manuais 5% 1,72
PRODUCAO DA EQUIPE(C)-m 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D)| 43,42
CUSTO
MATERIAIS DI NIDADH CUSTO CONSUMO "
CODIGO |U UNITARIO
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MV, PARA 00007761
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) SINAPI m 4844 1:0000 4844
(E) TOTAL| 48,44
. CUSTO
SERVICOS CODIGO |UNIDADH CUSTO CONSUMO UNITARIO
1A 01
Argamassa cimento-areia 1:4 AC 604 51 m? 313,60 0,0060 1,88
SICRO
1A 01
Escavagdo manual em material de 1a categoria 890 01 m 38,19 0,0800 3,06
SICRO
1A 01
Escavagado mecanica de vala em material de 1a cat. 892 01 m? 5,53 1,2500 6,91
SICRO
1A 01
Reaterro e compactagao 893 02 m 26,61 1,1240 29,91
SICRO
(F) TOTAL| 41,76
. D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t .
(XP) (XR) ® UNITARIO
1 A 00 002
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 9 67,40 0,00 26,96 0,1600 4,31
-
Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. mecéanico 1A Z? 002 1,00 0,00 0,41 0,0109 0,0045
Transp. de Cimento TA g% 002 1,00 0,00 0,40 0,0022 0,0009
(G) TOTAL 4,32
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 137,94
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 33,42
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 171,37
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SERVIGO: Pogo de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016, IOPES NOV/2016 UND: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. |QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO Kou R | QUANTIDADE .
ou HORA HORARIO
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) Slllr?li?lgl 0,70 34,09 23,86
(B) TOTAL| 23,86
Ferramentas Manuais 5% 1,19
PRODUGAO DA EQUIPE( C) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D)| 25,06
- CUSTO
MATERIAIS CUSTO CONSUMO .
CODIGOJUNIDADH UNITARIO
Tampao de ferro fundido M340 und 389,75 1,0000 389,75
(E) TOTAL| 389,75
P CUSTO
SERVIGOS DI NIDADE CUSTO CONSUMO "~
¢ cobicou UNITARIO
. = 4S03
Fornecimento, preparo colocagéo ago CA-50 353 00 kg 7,23 289,0000 2.089,47
. 2803
Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lang 326 01 261,29 5,4000 1.410,97
= . ) 1A 01
Escavagao manual em material de 1a categoria 890 01 38,19 2,1250 81,15
= A . 1A 01
Escavagdo mecanica de vala em material de 1a cat. 892 01 5,53 35,7400 197,64
Férma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta 040250
utilizagéo 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, (OPES m? 111,39 38,7300 4.314,15
escoramento e desforma)
Reaterro e compactagao 1A01 m? 26,61 11,1500 296,70
P % 893 02 ) , )
(F) TOTAL| 8.390,08
. D.M.T. cusTO
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) <
(XP) (XR) UNITARIO
Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 1A g(()) 002 67,00 1,00 26,80 0,1000 2,68
F
Transp. de Areia grossa 1A (;(1) 002 1,00 0,00 0,41 4,9502 2,03
Transp. de Cimento TA g(()) 002 1,00 0,00 0,40 2,1886 0,88
4
Transp. de Pedra britada p/ concreto 1A (;(1) 002 1,00 0,00 0,41 6,2937 2,58
Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 1A g(()) 002 1,00 0,00 0,40 0,0736 0,03
Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 1A (g))g 002 1,00 0,00 0,40 0,0465 0,02
Transp. de Tabuas de 2,5 cm 1A g(()) 002 1,00 0,00 0,40 0,2943 0,12
(G) TOTAL 8,33
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E)+(F) R$ 8.813,22
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 2.135,44

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 10.948,66
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SERVICO: Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016, IOPES NOV/2016 UND: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
IPAMENT D. JANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. .
EQU 0 TRABALHO co au o 0 HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- i SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR DI Kou R | QUANTIDADE .
CODIGO Kou HORA HORARIO
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) S4Il(\)l,8A:I33| 0,50 34,09 17,05
. 4750
Pedreiro SINAPI 1,50 15,86 23,79
(B) TOTAL| 40,84
Ferramentas Manuais 5% 2,04
PRODUGAO DA EQUIPE( C) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D)| 42,88
- CUSTO
MATERIAIS CODIGOJUNIDADE CUSTO CONSUMO !
UNITARIO
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 | 11245
T, *300 X 1000* MM, E= *15*"MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO | SINAPI und 205,69 1.0000 205,69
(E) TOTAL| 205,69
: CUSTO
SERVICOS CUSTO CONSUMO "
(o3 CODIGOJUNIDADE UNITARIO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA 87452
LIQUIDA MENOR QUE 6MVF SEM VAOS E ARGAMASSA DE snap| ™ 68,88 3,6960 254,58
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lang ;1A5 81 263,29 0,6510 171,40
~ - . 1A 01
Escavagao mecanica de vala em material de 1a cat. 892 01 5,53 3,0000 16,59
Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforgada comssarrafos [ 040337
86,08 0,8800
de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em | IOPES e ’ ’ 7575
eucalipto e desforma)
Reaterro e compactagao 1A01 m? 26,61 1,7000 45,24
pactas 893 02 ’ ’ ’
(F) TOTAL| 563,56
D.M.T.
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) CUS,‘TO
(XP) (XR) UNITARIO
(G) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E) +(F) R$ 812,13
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 196,78
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.008,91
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SERVICO: Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentacao.

BASE: SINAPI DEZ/2016, SICRO ES SET/2016 UND:m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
IPAMENT D. JANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. <
EQu ° TRABALHO co au o o HORARIO
S:;rlj):scavadelra : Massey Ferguson : MF-86HS - de E011 0,04 1,00 0,00 | 84,49 | 2147 3,38
O.ompa’lc'tador Manual : Wacker : ES 60 - soquete E906 0,04 1,00 0,00 | 19,07 | 14.43 0,76
vibratério
(A) TOTAL 4,14
= . SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR DI Kou R | QUANTIDADE 2
CODIGO | Kou HORA HORARIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0()8(:'(\);(26 h 0,30 14,53 4,36
00006111
t h 2 19,7
Servente SINAP! ,00 9,88 9,76
(B) TOTAL| 24,12
PRODUGAO DA EQUIPE( C) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D)| 28,26
. CUSTO
MATERIAIS CUSTO CONSUMO "
CODIGO | UNIDADE UNITARIO
00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) SINAPI m? 58,50 0,250 14,63
00009818
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM SINAP! m 25,91 1,000 25,91
(E) TOTAL| 40,54
- CUSTO
SERVICOS CODIGO | UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
. D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) UNITARIO
(XP) (XR)
Transp. Areia grossa jazida 1A g? 002 39,20 0,00 16,07 0,53 8,46
Transp. Areia grossa jazida 1A g? 001 0,00 4,30 2,62 0,53 1,38
(G) TOTAL 9,84
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E)+(F) R$ 78,64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 19,05
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 97,69
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1,25m, conforme projeto.

SERVICO: Fornecimento e execugao de pogo de visita em anéis pré-moldados de concreto DN 600 profundidade até

BASE: SINAPI DEZ/2016, SICRO ES SET/2016 UND: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
FI?roi’(arl:asescavadelra : Massey Ferguson : MF-86HS - de E011 SICRO| 1,00 1,00 0,00 | 84,49 | 2147 84,49
(A) TOTAL| 84,49
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UANTIDADE "
CODIGO | KouR | Q HORA HORARIO
. 00004750
Pedreiro SINAP! h 4,60 15,86 72,96
00006127
AJUDANTE DE PEDREIRO SINAPY h 4,60 11,54 53,08
(B) TOTAL| 126,04
PRODUGAO DA EQUIPE( C) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D)| 210,53
CUSTO
MATERIAIS DI NIDADE CUSTO CONSUMO !
conico U UNITARIO
00012532
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D=0,60 M, H= 0,50 M SINAPL und 51,37 2,200 113,01
(E) TOTAL| 113,01
. CUSTO
SERVICOS CODIGO |UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
. ~ 4S03353
Fornecimento, preparo colocacao ago CA-50 00 SICRO kg 7,23 24,320 175,83
. . 1A 01604
Argamassa cimento-areia 1:4 AC 51 SICRO 313,16 0,019 5,95
Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lan 1A 01415 263,29 0,361 95,05
g ¢ 01 SICRO ’ ‘ ‘
00000367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) SINAP 58,50 0,319 18,66
(F) TOTAL| 295,49
D.M.T.
CUSTO
TRANSPORTE CcODIGO CUSTO CONSUMO (t) UNITARIO
(XP) (XR)
(G) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 619,04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 149,99
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 769,03

38




PMA

SERVICO: Montagem, assentamento e interligagao de coletor predial com tubo PVC DN 100, inclusive movimento de

terra e fornecimento de material.

BASE: SINAPI SET/2016, SICRO ES MAIO/2016, CESAN SET/2016 UND: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. QUANT. | PROD.| IMPR. | PROD.| IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE X
CODIGO | KouR HORA HORARIO
AJUDANTE ESPECIALIZADO 00000242 h 0,750 10,76 8,07
SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0%?816;?6 h 0,750 14,53 10,90
CADASTRISTA DE USUARIOS 00002354 h 0,100 23,45 2,35
SINAPI
(B) TOTAL| 21,31
PRODUGCAO DA EQUIPE( C) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/C=(D)| 21,31
CUSTO
MATERIAIS DI NIDADE CUSTO CONSUMO A
conico (U UNITARIO
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 00009836
10,65 9,0000
(NBR 5688) SINAPI m 95,85
00001970
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI und 35,29 1,0000 35,29
ADAPT PVC ESG EB-644XEB-608 DN 100 101(1:222\?\?0 und 5,18 1,0000 5,18
SELIM COMPACTO EMPVC, SEMTRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA 00037953
) , , 1
REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) SINAPI und 3,99 0000 3,99
(E) TOTAL| 140,31
p CUSTO
SERVICOS CODIGO |UNIDADH CUSTO CONSUMO UNITARIO
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETVA, H=| 00013244
’ 1,2 2
70176 CM SINAPI und 31,25 ,0000 62,50
Escavagao manual em material de 1a categoria 1A gﬂcsR%O 01 m® 38,19 2,2400 85,55
1A 0189302
Re taca m? 26,61 2,24 1
eaterro e compactagao SICRO 6,6 ,2400 59,6
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - 73888/003 272 70000 19.04
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. SINAPI m ’ ’ ’
INTERLIG DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO 2172;221,\? 7 und 32,08 1,0000 32,08
(F) TOTAL| 258,77
D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (1) |\ 4 i
(XP) (XR)
(G) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (D) +(E)+(F)+(G) R$ 420,39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 101,86
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 522,26
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4.6 - Quadro de Densidades
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! T ! QUADRO DE DENSIDADES

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista

LOCAL: Moroba - Aracruz - ES

EXTENSAO: 2,60 Km

DENSIDADE DOS MATERIAIS
BRITA 1 Y/ 1,50
BRITA 0 t/m 1,50
BRITA GRADUADA /e 1,55
PO DE PEDRA /e 1,55
AREA t/nr 1,50
BLOCOS DE CONCRETO (COM h = 0,08 m) /e 2,50
CM-30 t/r 0,92
TAXAS DE APLICAGAO
IMPRIMAGAO (CM-30) | I | 1,20
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4.7 - Quadro de Distancias de Transporte
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DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DIST. PAV. | DIST. NAQFAV.

MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
PO DE PEDRA P-1 470 1,50
BRITA GRADUADA P-1 4,70 1,50
BRITA BICA CORRIDA P-1 4,70 1,50
BRITA ZERQ /UM P-1 4,70 1,50
PEDRA DE MAO P-1 4,70 1,50
AREIA A 39,20 5,00
AREIA A2 62,00 1,50
FERRO VITORIA 67,40 —
MADEIRA VITORIA 67,40 —
GIMENTO VITORIA 67,40 e
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 4,50 1,50
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 4,50 1,50
CONCRETO PRONTO ARACRUZ 4,50 1,50
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execugdo da
obra e como referencial para elaborac¢do do plano de ataque aos servigos.
Basicamente os servicos a executar sao:

Servigos Preliminares;
Terraplenagem;

Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizagao;

Esgotamento Sanitario.

A empresa construtora serd responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisdo da obra.

Em fun¢do deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratério e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos
Servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratdrio para a realizacdo dos ensaios
rotineiros previstos nas Especificagdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizagdo diurna e noturna durante a execugao das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverdo ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 Projeto do Canteiro de Obras

A area prevista para instalacio do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma &rea de cerca de 1.200,00 m?,
atendendo as disposi¢des relativas a protegdo ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de
sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

- Escritorio para Fiscalizagao;

- Sanitario e Vestiario;

- Refeitoério;

- Escritorio para Administragdo local da Construtora;
- Almoxarifado e guarita.
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Layout do Canteiro de Obras
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execucdo de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execugdo dos servicos previstos deverdo ser atendidas as recomendac¢des do Projeto
Executivo elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem
como as Normas da ABNT pertinentes e as Especificacdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 Relacédo das Especificacdes Adotadas

a) Terraplenagem

DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;

DNIT 108/2009 — Aterros;

DNER S 279/97 - Terraplenagem - caminhos de servigo.

b) Pavimentacao

DNIT 137/2010 — Regularizagao do Subleito;

DNIT 141/2010— Base estabilizada granulometricamente;

DNIT 144/2010 — Pavimentos asfaltica — Imprimacao;

DNER ES - 327/97 — Pavimento com pecas pré-moldadas de concreto;

¢) Drenagem

DNER ES - 280/97 — Cortes;

DNER ES - 337/97 — Escoramentos;

DNIT 026/2004 - ES (*) - Drenagem — Caixas coletoras;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de drenagem pluvial urbana;
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 - Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 027/2004 — Demoli¢ao de Dispositivos de Concreto.

d) Sinalizacao

DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical.
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