
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA 

INFRAESTRUTURA DO BAIRRO MOROBAZINHO / NOVA 

CONQUISTA 

 

 

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista 

LOCAL: Morobá – Aracruz - ES 

EXTENSÃO: 2,60 Km 

 

 

 

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO 

DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO-2017 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENGENHARIA 

INFRAESTRUTURA DO BAIRRO MOROBAZINHO / NOVA 

CONQUISTA 

 

 

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista 

LOCAL: Morobá – Aracruz - ES 

EXTENSÃO: 2,60 Km 

 

 

 

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO 

DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Elaboração: 

 
 
Serviços e Projetos de Engenharia LTDA EPP 

 
 
 

FEVEREIRO-2017 



PMA ________________________________________________   

 1

1.0– ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 2

 

1.0 - ÍNDICE 
 
1.0– ÍNDICE ................................................................................................................................... 1 
2.0 – APRESENTAÇÃO ................................................................................................................ 3 
3.0 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO ............................................................................................ 5 
4.0 – METODOLOGIA .................................................................................................................. 7 

4.1 – Composição do BDI ........................................................................................................... 9 
4.2 – Resumo das Planilhas Orçamentárias .............................................................................. 13 
4.3 – Demonstrativo das Planilhas Orçamentárias .................................................................... 15 

4.3.1 – Planilha Orçamentária 1 ............................................................................................ 16 
4.3.2 – Planilha Orçamentária 2 ............................................................................................ 20 

4.4 – Cronograma Físico-Financeiro ......................................................................................... 24 
4.4.1 – Cronograma - Planilha Orçamentária 1 ..................................................................... 25 
4.4.2 – Cronograma - Planilha Orçamentária 2 ..................................................................... 27 

4.5 – Composições de Custos .................................................................................................... 29 
4.6 – Quadro de Densidades ...................................................................................................... 40 
4.7 – Quadro de Distâncias de Transporte ................................................................................ 42 

5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA ................................................................................. 44 
5.1 Projeto do Canteiro de Obras .......................................................................................... 45 
Layout do Canteiro de Obras ................................................................................................ 46 

6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ................................................................................ 48 
6.1 Relação das Especificações Adotadas ............................................................................. 49 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 3

2.0 – APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 

 



PMA ________________________________________________   

 4

 
2.0 – APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às 
disposições do Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, 
conforme processo nº. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração 
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista, 
numa extensão total de 2600,00 metros. 

 
O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

 
- Volume 1 – Relatório do Projeto; 
- Volume 2 – Projeto de Execução; 
- Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
- Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra.  
 

O presente Volume 4 – Orçamentos e Plano de Execução da Obra apresentam os custos para 
implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 
aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. Vale ressaltar que o Projeto 
contempla diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, uma vez que 
foram contemplados dois convênios para execução das obras. 
 
Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

 
As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

 
O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de 
cada projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 5

3.0 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO – BAIRRO MOROBAZINHO / NOVA CONQUISTA 
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4.0 – METODOLOGIA 
A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço em função dos parâmetros estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, 
foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. Devido aos convênios contemplados para 
esta obra, foram elaboradas duas planilhas divididas da seguinte forma: 

 Planilha 1 – Referente ao primeiro convênio firmado com a Caixa, cujo os serviços se 
restringem a pavimentação e drenagem superficial das ruas do Bairro Nova Conquista / 
Morobazinho. Valor: R$ 2.500.000,00; 

 Planilha 2 – Referente ao segundo convênio firmado com a Caixa, cujo os serviços se 
restringem a implantação de drenagem profunda das ruas do Bairro Nova Conquista / 
Morobazinho. Valor: R$ 2.300.600,66; 

A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas pela 
Caixa Econômica Federal, tendo sido acordado com os critérios estabelecidos para aprovação 
dos convênios. 

Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação feita pelo SINAPI, SICRO, IOPES e 
DER-ES.  

O BDI considerado não foi o constante nas publicações citadas anteriormente, este foi calculado 
como 24,23% com o detalhamento apresentado no capítulo seguinte. Além disso, foram 
elaboradas composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução de serviços que 
não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Estas composições estão 
apresentadas nos capítulos a seguir.  

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Serviços Preliminares, Administração Local, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, 
Sinalização, Esgotamento Sanitário e Iluminação Pública. Os resumos do orçamento e a planilha 
de orçamento geral estão apresentados separadamente para melhor compreensão. 

 A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Composição do BDI; 

 Quadro Resumo do Orçamento; 

 A Planilha de Orçamento; 

 Cronograma Físico Financeiro; 

 Composições de Custos Unitários; 

 Quadro de Densidades; 

 Quadro das distâncias de transporte. 
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4.1 – Composição do BDI 
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4.1 – Composição do BDI 
A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 24,23% (vinte e quatro vírgula 

vinte e três por cento), conforme composição abaixo. 

 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz 

OBRA: Pavimentação e Drenagem 

Contrato: 1025791-17 

Contrato: 1028936-31 

 

1. Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

2. Tipo de Intervenção 

Rodovias e Ferrovias 

 

3. Incidências sobre o custo 

Administração Central - AC 4,00 %

Riscos - R 0,70 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,42 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,63 %

Lucro - L 7,28 %  

4. Incidências sobre o preço de venda 

Despesas Tributárias - I 8,65 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %  

5. Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 = 24,23%  
                        (1 – I) 

 

 

 

______________________________________ 

CREA 
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 
 

 

 

AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, 

tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); 

aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos 

e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, 

assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, 

material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

 

S: TAXA DE SEGUROS; 

R: TAXA DE RISCOS; 

G: TAXA DE GARANTIAS; 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 

Projeto Básico e orientação. 

 

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS; 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 

antes do efetivo recebimento das devidas receitas. 

 

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO; 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor 

percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às 

parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de 

onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de 

inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras. 

 

I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS). 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da 

nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17  inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da 

Lei Municipal 2661/2006).  

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 
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– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, 

é de 2%, sobre a receita operacional bruta. 

 
ENCARGOS SOCIAIS SICRO – ESPÍRITO SANTO (SEM DESONERAÇÃO): 
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4.2 – Resumo das Planilhas Orçamentárias  
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ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 86.240,55 33.169,44 3,45%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 38.571,50 14.835,19 1,54%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1.871.957,18 719.983,53 74,88%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 501.455,47 192.867,49 20,06%

5.0 SINALIZAÇÃO 1.775,30 682,81 0,07%

2.500.000,00 961.538,46 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %

1.0 TERRAPLENAGEM 98.924,51 38.047,89 4,30%

2.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 2.032.450,40 781.711,69 88,34%

3.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 169.225,75 65.086,83 7,36%

2.300.600,66 884.846,41 100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 - CONVÊNIO 02 – PLANO DE TRABALHO Nº. 1028936-31

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista

LOCAL: Morobá - Aracruz - ES

EXTENSÃO (km): 2,60

ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADOS (BDI: 24,23%)

BASE DE CÁLCULO: INDICADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 - CONVÊNIO 01 – PLANO DE TRABALHO Nº. 1025791 17

TOTAL GERAL
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4.3 – Demonstrativo das Planilhas Orçamentárias 
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4.3.1 – Planilha Orçamentária 1 
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4.4 – Cronograma Físico-Financeiro
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4.4.1 – Cronograma - Planilha Orçamentária 1 
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ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
REPASSE

VALOR DAS 
OBRAS 

1º MÊS (%) 2º MÊS (%) 3º MÊS (%) 4º MÊS (%) 5º MÊS (%) 6º MÊS (%)

R$ 86.240,55 72.442,06 2.371,62 2.371,62 2.371,62 2.371,62 4.312,03

% 84,00% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 5,00%

R$ 38.571,50 6.428,58 6.428,58 6.428,58 6.428,58 6.428,58 6.428,58

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 501.455,47 250.727,74 250.727,74

% 50,00% 50,00%

R$ 1.871.957,18 374.391,44 935.978,59 561.587,15

% 20,00% 50,00% 30,00%

R$ 1.775,30 1.775,30

% 100,00%

78.870,65 8.800,20 8.800,20 383.191,63 1.195.506,52 824.830,80

78.870,65 87.670,84 96.471,04 479.662,68 1.675.169,20 2.500.000,00

3,16% 0,35% 0,35% 15,33% 47,82% 32,99%

3,16% 3,51% 3,86% 19,19% 67,01% 100,00%% ACUMULADA

3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 - CONVÊNIO 01 – PLANO DE TRABALHO Nº. 1025791 17

5 SINALIZAÇÃO

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

OBRAS DE ARTE 
CORRENTE E 
DRENAGEM

4 PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1
SERVIÇOS 
PRELIMINARES

2
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista ENC. SOCIAIS: NÃO DESONERADOS (BDI: 24,23%)

LOCAL: Morobá - Aracruz - ES BASE DE CÁLCULO: INDICADA

EXTENSÃO (km): 2,60 REVESTIMENTO: Blocos de Concreto
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4.4.2 – Cronograma - Planilha Orçamentária 2 
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ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS
REPASSE

VALOR DAS 
OBRAS 

1º MÊS (%) 2º MÊS (%) 3º MÊS (%) 4º MÊS (%) 5º MÊS (%) 6º MÊS (%)

R$ 98.924,51 19.784,90 39.569,80 39.569,80

% 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 2.032.450,40 711.357,64 609.735,12 406.490,08 304.867,56

% 35,00% 30,00% 20,00% 15,00%

R$ 169.225,75 42.306,44 84.612,88 42.306,44

% 25,00% 50,00% 25,00%

731.142,54 691.611,36 530.672,76 347.174,00 0,00 0,00

731.142,54 1.422.753,90 1.953.426,66 2.300.600,66 2.300.600,66 2.300.600,66

31,78% 30,06% 23,07% 15,09% 0,00% 0,00%

31,78% 61,84% 84,91% 100,00% 100,00% 100,00%% ACUMULADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 - CONVÊNIO 02 – PLANO DE TRABALHO Nº. 1028936-31

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL

2
OBRAS DE ARTE 
CORRENTE E 
DRENAGEM

3

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E 
REPAROS REDE 
ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 TERRAPLANAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista ENC. SOCIAIS: NÃO DESONERADOS (BDI: 24,23%)

LOCAL: Morobá - Aracruz - ES BASE DE CÁLCULO: INDICADA

EXTENSÃO (km): 2,60 REVESTIMENTO: Blocos de Concreto

 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 29

4.5 – Composições de Custos 
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

00006111 h 7,77

7,77

5% 0,39

6,00

1,36

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

00004496 m 2,94

00037524 m 1,24

4,18

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

160716 
IOPES

m³ 1,24

1,24

(XP) (XR)

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,001

Transp. de Cimento 1 A 00 002 90 1,00 0,00 0,000

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,001

0,003

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO CONSUMO (t)

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA 
(P/FORMA)

1,47 2,00000

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

Servente 1,00 7,77

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 8,43

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 6,78

24,23% R$ 1,64

( G ) TOTAL

SERVIÇOS CUSTO

1,24 1,00000

0,36 0,00321

0,36 0,00387

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 
2) - (5% de perdas)

373,47 0,0033

SERVIÇO: Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte 

0,35 0,00119

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m

 CUSTO 
UNITÁRIO

BASE: SINAPI NOV/2015, IOPES NOV/2015, SICRO ES MAIO/2015 UND: m

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

UTILIZAÇÃO
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 0,90 0,10 111,43 30,36 103,32

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,45 0,55 13,29 9,11 10,99

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,00 0,35 0,65 13,56 12,13 12,63

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 30022 2,00 1,00 0,00 190,07 68,19 380,14

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 30038 1,00 0,60 0,40 146,19 50,74 108,01

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou 
equivalente

M 30040 1,00 0,30 0,70 146,49 50,12 79,03

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 1,00 0,00 140,73 46,96 140,73

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 30030 1,00 0,35 0,65 94,57 28,99 51,94

886,80

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 9,78

20088 h 10,73

20002 h 34,60

55,11

49,00

19,22

CÓDIGOUNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10120 m³ 19,25

19,25

(XP) (XR)

Transporte do pó de pedra 60002 4,7 1,5 4,1911

4,1911

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

BASE: DER-ES / DATA : OUTUBRO/2014 UND: m³

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

Encarregado de pista 0,50 19,56

Greidista 1,00 10,73

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Servente 4,00 8,65

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 36,09 0,53333

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO CONSUMO (t)

SERVIÇO: Regularização de subleito com adição de 40% de pó de pedra

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 49,82

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m³

5,24 0,80000

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 42,66

24,23% R$ 7,16

 CUSTO 
UNITÁRIO
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5% 0,00

1,00

0,00

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

0,00

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

74223/001 m 35,61

Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1 A 01 410 51 m³ 1,03

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC 1 A 01 407 51 m³ 5,46

42,10

(XP) (XR)

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,02

Transp. de Cimento 1 A 00 002 90 1,00 0,00 0,01

Transp. de Pedra britada p/ concreto 1 A 00 002 91 1,00 0,00 0,03

Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 1 A 00 002 90 1,00 0,00 0,00

Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 1 A 00 002 90 1,00 0,00 0,00

0,0576

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

( F ) TOTAL

CONSUMO

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

35,61

SERVIÇOS CUSTO

286,68

242,69

0,00360

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

BASE: SINAPI NOV/2015, SICRO ES MAIO/2015 UND: m

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

0,35

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 52,38

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 42,16

24,23% R$ 10,22

( G ) TOTAL

0,0004

0,35 0,0101

0,35

0,02250

CUSTO CONSUMO (t)

0,36 0,0762

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

0,0169

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m

 CUSTO 
UNITÁRIO

Ferramentas Manuais

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

0,36

1,00000

0,0573
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
0000408
3 SINAPI

1,70

0000475
0 SINAPI

3,17

4,88

5% 0,24

1,00

5,12

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

1 A 01 
894 51 
SICRO

m³ 8,00

8,00

(XP) (XR)

Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete (Rod. 
Pav)

1 A 00 002 
91

4,7 0,0 0,35

Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete (Rod. 
Não Pav)

1 A 00 001 
91

0,0 1,5 0,16

0,51

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

( E ) TOTAL

CONSUMO

Lastro de brita BC 66,67

MATERIAIS CUSTO

0,1200

( F ) TOTAL

0,92 0,1800

CONSUMO (t)

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016 UND: m

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

Pedreiro 0,20

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 16,94

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 13,63

24,23% R$ 3,30

SERVIÇO: Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m

0,1800

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m

 CUSTO 
UNITÁRIO

Ferramentas Manuais

34,09ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) 0,05

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

1,93

CUSTO

15,86

( B ) TOTAL
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
00004083 

SINAPI
6,82

00004750 
SINAPI

12,69

00006111 
SINAPI

14,82

34,33

5% 1,72

0,83

43,42

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

00007761 
SINAPI

m 48,44

48,44

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

1 A 01 
604 51 
SICRO

m³ 1,88

1 A 01 
890 01 
SICRO

m³ 3,06

1 A 01 
892 01 
SICRO

m³ 6,91

1 A 01 
893 02 
SICRO

m³ 29,91

41,76

(XP) (XR)

Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 
1 A 00 002 

90
67,40 0,00 4,31

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico
1 A 00 002 

91
1,00 0,00 0,0045

Transp. de Cimento
1 A 00 002 

90
1,00 0,00 0,0009

4,32

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CONSUMO

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA 
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

48,44 1,0000

MATERIAIS

CONSUMO

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 313,60

SERVIÇOS CUSTO

0,0060

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

Pedreiro 0,80 15,86

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016 UND: m

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

0,40

0,0109

0,1600

0,0022

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 171,37

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 137,94

24,23% R$ 33,42

( G ) TOTAL

CUSTO CONSUMO (t)

0,41

26,96

Escavação manual em material de 1a categoria

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

Reaterro e compactação 26,61 1,1240

( F ) TOTAL

5,53 1,2500

38,19 0,0800

SERVIÇO: Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 PB Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m

 CUSTO 
UNITÁRIO

Ferramentas Manuais

Servente 1,50 9,88

34,09ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) 0,20

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

( E ) TOTAL

CUSTO
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
4083 

SINAPI
23,86

23,86

5% 1,19

1,00

25,06

CÓDIGOUNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

M340 und 389,75

389,75

CÓDIGOUNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
4 S 03 
353 00

kg 2.089,47

Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç
2 S 03 
326 01

m³ 1.410,97

1 A 01 
890 01

m³ 81,15

1 A 01 
892 01

m³ 197,64

040250 
IOPES

m² 4.314,15

1 A 01 
893 02

m³ 296,70

8.390,08

(XP) (XR)

Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita
1 A 00 002 

90
67,00 1,00 2,68

Transp. de Areia grossa 
1 A 00 002 

91
1,00 0,00 2,03

Transp. de Cimento
1 A 00 002 

90
1,00 0,00 0,88

Transp. de Pedra britada p/ concreto
1 A 00 002 

91
1,00 0,00 2,58

Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete)
1 A 00 002 

90
1,00 0,00 0,03

Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm
1 A 00 002 

90
1,00 0,00 0,02

Transp. de Tábuas de 2,5 cm
1 A 00 002 

90
1,00 0,00 0,12

8,33

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

SERVIÇO: Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 10.948,66

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

26,80 0,1000

( G ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 8.813,22

24,23% R$ 2.135,44

TRANSPORTE

0,40 0,0736

CÓDIGO
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO

D.M.T.

4,9502

0,40 2,1886

0,41 6,2937

5,4000

11,150026,61

261,29

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta 
utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma)

Reaterro e compactação

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA)

Tampão de ferro fundido

SERVIÇOS

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50

34,09

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

Escavação manual em material de 1a categoria

CUSTO CONSUMO

7,23 289,0000

389,75 1,0000

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016, IOPES NOV/2016 UND: und

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

CUSTOMATERIAIS CONSUMO

0,70

0,40 0,0465

0,40 0,2943

( E ) TOTAL

111,39 38,7300

38,19 2,1250

5,53 35,7400

CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

0,41
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
4083 

SINAPI
17,05

4750 
SINAPI

23,79

40,84

5% 2,04

1,00

42,88

CÓDIGOUNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
11245 
SINAPI

und 205,69

205,69

CÓDIGOUNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

87452 
SINAPI

m² 254,58

1 A 01 
415 01

m³ 171,40

1 A 01 
892 01

m³ 16,59

040337 
IOPES

m² 75,75

1 A 01 
893 02

m³ 45,24

563,56

(XP) (XR)

0,00

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

86,08 0,8800

263,29 0,6510

5,53 3,0000

CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 
T, *300 X 1000* MM, E= *15*MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO 

205,69 1,0000

SERVIÇOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.

Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç

Fôrma em chapa de madeira compensada plastif icada 12mm para 
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos 
de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em 
eucalipto e desforma)

CÓDIGO
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO

D.M.T.

( E ) TOTAL

BASE: SICRO ES SET/2016, SINAPI DEZ/2016, IOPES NOV/2016 UND: und

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

CUSTOMATERIAIS CONSUMO

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENC. DE TURMA) 0,50 34,09

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

Pedreiro 1,50

1,700026,61

CUSTO CONSUMO

68,88 3,6960

Reaterro e compactação

SERVIÇO: Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 1.008,91

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

( G ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 812,13

24,23% R$ 196,78

TRANSPORTE

15,86
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de 
pneus

E011 0,04 1,00 0,00 84,49 21,47 3,38

Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete 
vibratório

E906 0,04 1,00 0,00 19,07 14,43 0,76

4,14

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
00002696 

SINAPI
h 4,36

00006111 
SINAPI

h 19,76

24,12

1,00

28,26

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
00000367 

SINAPI
m³ 14,63

00009818 
SINAPI

m 25,91

40,54

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

0,00

(XP) (XR)

Transp. Areia grossa jazida
1 A 00 002 

91
39,20 0,00 8,46

Transp. Areia grossa jazida
1 A 00 001 

91
0,00 4,30 1,38

9,84

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

BASE: SINAPI DEZ/2016, SICRO ES SET/2016 UND: m

UTILIZAÇÃO

SERVIÇO: Rede col PVC EB-644 150 ate 1,25m sem pavimentação.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 97,69

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 78,64

24,23% R$ 19,05

14,53

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

 CUSTO 
UNITÁRIO

( F ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO

( A ) TOTAL

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 58,50 0,250

9,88

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,30

2,00

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

Servente

25,91 1,000

16,07 0,53

( G ) TOTAL

( E ) TOTAL

CUSTO CONSUMO

CONSUMO (t)

SERVIÇOS

TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM

0,532,62
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EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de 
pneus

E011 SICRO 1,00 1,00 0,00 84,49 21,47 84,49

84,49

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
00004750 

SINAPI
h 72,96

00006127 
SINAPI

h 53,08

126,04

1,00

210,53

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
00012532 

SINAPI
und 113,01

113,01

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

4 S 03 353 
00 SICRO

kg 175,83

1 A 01 604 
51 SICRO

m³ 5,95

1 A 01 415 
01 SICRO

m³ 95,05

00000367 
SINAPI

m³ 18,66

295,49

(XP) (XR)

0,00

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

4,60

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

AJUDANTE DE PEDREIRO 11,54

SERVIÇO: Fornecimento e execução de poço de visita em anéis pré-moldados de concreto DN 600 profundidade até 
1,25m, conforme projeto.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

Pedreiro 4,60 15,86

BASE: SINAPI DEZ/2016, SICRO ES SET/2016 UND: und

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 769,03

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

( G ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + ( F ) + ( G ) R$ 619,04

24,23% R$ 149,99

TRANSPORTE CÓDIGO
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO

D.M.T.
CONSUMO (t)

( E ) TOTAL

263,29 0,361

CUSTO CONSUMO

7,23 24,320

( F ) TOTAL

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 313,16 0,019

Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) 58,50 0,319

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M 51,37 2,200

SERVIÇOS

Fornecimento, preparo colocação aço CA-50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 39

 
 

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO
00000242 

SINAPI
h 8,07

00002696 
SINAPI

h 10,90

00002354 
SINAPI

h 2,35

21,31

1,00

21,31

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
00009836 

SINAPI
m 95,85

00001970 
SINAPI

und 35,29

1011600030   
- CESAN

und 5,18

00037953 
SINAPI

und 3,99

140,31

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO
00013244 

SINAPI
und 62,50

1 A 01 890 01 
SICRO

m³ 85,55

1 A 01 893 02 
SICRO

m³ 59,61

73888/003 
SINAPI

m 19,04

2170100137   
- CESAN

und 32,08

258,77

(XP) (XR)

0,00

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

31,25

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

2,72 7,0000

INTERLIG DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO 32,08 1,0000

( F ) TOTAL

D.M.T.

Reaterro e compactação

Escavação manual em material de 1a categoria 38,19

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 522,26

24,23% R$ 101,86

SERVIÇOS CUSTO CONSUMO

0,750ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

CADASTRISTA DE USUARIOS

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

10,65

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

23,45

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

1,0000

CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 
70 / 76 CM

( G ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + ( F ) + ( G ) R$ 420,39

TRANSPORTE CÓDIGO
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO

2,0000

2,2400

26,61 2,2400

CONSUMO (t)

SERVIÇO: Montagem, assentamento e interligação de coletor predial com tubo PVC DN 100, inclusive movimento de 
terra e fornecimento de material.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE
SALÁRIO 

HORA

BASE: SINAPI SET/2016, SICRO ES MAIO/2016, CESAN SET/2016 UND: und

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

35,29

9,0000

10,76

1,0000

( E ) TOTAL

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

AJUDANTE ESPECIALIZADO 0,750

0,100

SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA 
REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

ADAPT PVC ESG EB-644XEB-608 DN 100 1,0000

14,53

( B ) TOTAL

5,18

3,99
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4.6 – Quadro de Densidades 
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EXTENSÃO: 2,60 Km

t/m³ 1,50

t/m³ 1,50

t/m³ 1,55

t/m³ 1,55

t/m³ 1,50

t/m³ 2,50

t/m³ 0,92

l/m² 1,20

AREIA

BLOCOS DE CONCRETO (COM h = 0,08 m)

DENSIDADE DOS MATERIAIS

CM-30

TAXAS DE APLICAÇÃO

IMPRIMAÇÃO (CM-30)

QUADRO DE DENSIDADES

OBRA: Infraestrutura do Bairro Morobazinho / Nova Conquista

LOCAL: Morobá - Aracruz - ES

BRITA 1

BRITA 0

BRITA GRADUADA

PÓ DE PEDRA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 42

4.7 – Quadro de Distâncias de Transporte 
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PMA ________________________________________________   

 45

5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da 
obra e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 
Basicamente os serviços a executar são: 
 

 Serviços Preliminares; 
 Terraplenagem; 
 Pavimentação; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Sinalização; 
 Esgotamento Sanitário. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos 
serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios 
rotineiros previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 
5.1 Projeto do Canteiro de Obras 
A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², 
atendendo às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de 
sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

 
O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 
- Escritório para Fiscalização; 
- Sanitário e Vestiário; 
- Refeitório; 
- Escritório para Administração local da Construtora; 
- Almoxarifado e guarita. 
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Layout do Canteiro de Obras 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

 
Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto 
Executivo elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem 
como as Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 
 
6.1 Relação das Especificações Adotadas 
 

a) Terraplenagem 
 
DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 
DNIT 106/2009 – Cortes; 
DNIT 108/2009 – Aterros; 
DNER S 279/97 - Terraplenagem - caminhos de serviço. 
 
b) Pavimentação 

 
DNIT 137/2010 – Regularização do Subleito; 
DNIT 141/2010– Base estabilizada granulometricamente; 
DNIT 144/2010 – Pavimentos asfáltica – Imprimação; 
DNER ES - 327/97 – Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 
 

c) Drenagem 
 

DNER ES – 280/97 – Cortes; 
DNER ES – 337/97 – Escoramentos; 
DNIT 026/2004 - ES (*) - Drenagem – Caixas coletoras; 
DNIT 030/2004 – Dispositivos de drenagem pluvial urbana; 
DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 
DNIT 023/2006 - Bueiros tubulares de concreto; 
DNIT 027/2004 – Demolição de Dispositivos de Concreto. 

 
d) Sinalização 
 
DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 
 
 

 


