
VALORES DO ITEM

R$ %

41,93

                         41,93 0,03% 100,00%

3.892,52 951,33

                    4.843,85 2,89% 80,36% 19,64%

65.860,26 80.495,88

                146.356,14 87,31% 45,00% 55,00%

439,88

                       439,88 0,26% 100,00%
151,08

                       151,08 0,09% 100,00%

2.481,06

                    2.481,06 1,48% 100,00%

258,50

                       258,50 0,15% 100,00%

5.891,59 7.156,35

                  13.047,94 7,78% 45,15% 54,85%

TOTAL GERAL 167.620,38                100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 75.686,30 91.934,08

PORCENTAGEM % 45,15% 54,85%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 75.686,30 167.620,38

PORCENTAGEM ACUMULADO % 45,15% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

03 ESTRUTURAS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

LS: 128,33%

BDI: 30,90% - Serviços (materiais 

e instalações)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Abril/2017

ITEM SERVIÇO 30 dias 60 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A 

(PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

04 PAREDES E PAINÉIS

07 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

05 REVESTIMENTO DE PAREDES

06 PINTURA
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