e
PMA

Obra: IMPLANTAGAO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA

Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO RS % 30 dias 60 dias
7.058,40
01 |SERVIGCOS PRELIMINARES 7 088,40 w0329 10000
02 |MOVIMENTO DE TERRA 942,99
942,99 2,72%| _ 100,00%
3.81527 1271,76
03 |ESTRUTURAS 5.087,02 14,65%| _ 75,00% 25,00%
} 1.687,58
04 |PAREDES E PAINEIS :
1.687,58 4,86% 100,00%
1.073,90
05 |ESQUADRIAS DE MADEIRA '
Q 1.073,90 3,09% 100,00%
06 |ESQUADRIAS METALICAS 119,96
110,96 0,35% 100,00%
o7 |VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS PARA 497,79
ESQUADRIAS 497,79 1,43% 100,00%
2.173,93
08 |COBERTURA '
217393 6,26% 100,00%
- 415,14
09 |IMPERMEABILIZACAO .
¢ 415,14 1,20% 100,00%
157,08
10  |[TETOS E FORROS /
157,08 0,45% 100,00%
3.764,07
11 |REVESTIMENTO DE PAREDE :
3.764,07 10,84% 100,00%
734,10
12 |PISOS INTERNOS .
734,10 2,11% 100,00%
- . 1.057,19 1.057,19
13 [INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS ' '
¢ 211437 6,09%| __ 50,00% 50,00%
- . 597,95 597,95
14 INSTALACOES ELETRICAS ! ;
¢ 1.195,90 3,44%|  50,00% 50,00%
. 3.254,17
15  |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS ;
3.254,17 9,37% 100,00%
1.234,51
16 |PINTURA '
1.23451 3,55% 100,00%
< 63,93
17 [TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA .
¢ 63,93 0,18% 100,00%
. 157754 1577,54
18  |ADMINISTRAGAO LOCAL ; ;
¢ 3.155,08 9,08%|  50,00% 50,00%
TOTAL GERAL 3472092 |  100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 15.049,33 19.680,59
PORCENTAGEM| % 43,33% 56,67%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS | R$ 15.049,33 34.729,92
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 43,33% 100,00%
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