p y A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN v
T TNE I e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B R
LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
Obra: CONSTRUGCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II 27,64% - Servigos(materiais
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES e instalages)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Marco/2015
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias
R$ %
01 |SERVICOS PRELIMINARES 22.636,73
22.636,73 5,75% 100,00%
02 |INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.094,48 729,65
1.824,13 0,46% 60,00% 40,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 1930415
19.304,19 4,90% 100,00%
04 |ESTRUTURAS 14.424,42
14.424,42 3,66% 100,00%
05 |IMPERMEABILIZAGCAO, PAREDES E PAINEIS 2.188,23
' 4.188,23 1,06% 100,00%
06 |[ACABAMENTOS E PISOS 60.501,36 60.501,36
121.802,72 30,93% 50,00% 50,00%
07 [INSTALACOES DE DRENAGEM 24.136,51
24.136,51 6,13% 100,00%
08 |INSTALACOES ELETRICAS 16.649,38 16.649,38
33.298,76 8,46% 50,00% 50,00%
09 [PINTURA 4.923,00
4.923,00 1,25% 100,00%
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E 147.275,66
INTERNOS 147.275,66 37,40% 100,00%
TOTAL GERAL 393.814,35 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 163.335,30 230.479,05
PORCENTAGEM % 41,48% 58,52%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 163.335,30 393.814,35
PORCENTAGEM ACUMULADO % 41,48% 100,00%
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