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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboragio
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura da Av. Florestal, localizado no Distrito Sede
de Aracruz, numa extensdo total de 900,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

e Volume I — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Notas de Servi¢o e Calculo de Volumes;

e Volume 4 — Orgamento, Memorias de Calculo e Plano de Execucao das Obras.

O presente Volume 4 — Orcamento, Memorias de Calculo e Plano de Execucio das Obras
apresenta os custos para implantacdo dos servigos propostos no ambito do projeto executivo
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturacao dos custos de implantagao.

Estao apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificagdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodovidrios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orcamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIAS

METODOLOGIA GERAL

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servigo, foram elaboradas as planilhas de orgamento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodoviarias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras
da Prefeitura Municipal de Aracruz e com as diretrizes do Convénio.

DATA-BASE

A data-base do or¢amento ficou definida como NOVEMBRO 2017. Portanto, os precos unitarios
utilizados foram obtidos na publicacio feita pelo SINAPI, referido a Novembro de 2017, conforme
a orientagdo da fiscalizagcdo da PMA. Para servigos ndo constantes na tabela do SINAPI, foram
utilizadas as publicagdes do IOPES com data de Novembro 2017, SICRO2 ES DNIT com data
base de Novembro de 2016 e DER-ES com data-base de Janeiro de 2017.

A fim de manter a data-base do or¢amento unificada em Novembro de 2017, os referenciais do
SICRO2 e do DER-ES foram reajustados para este més, pelo Indice de Reajustamento de Obras
Rodoviarias do SICRO-DNIT ao qual fornece indices que sdo utilizados e explicados através da
Instrug¢do de Servigo n® 03/2017 para obter os Reajustes pertinentes. Esse procedimento sera
melhor explicado adiante.

BDI E ENCARGOS SOCIAIS

O BDI considerado ndo foi o constante nas publicagdes citadas anteriormente, este foi calculado
como 24,23% com o detalhamento apresentado no capitulo seguinte. Além disso, foram elaboradas
composi¢des de precos desenvolvidas pela Consultora na execugao de servigos que nao constavam
nas publica¢des anteriormente mencionadas. As composicdes sdo apresentadas a seguir.

Os encargos sociais sdo aqueles utilizados pelo SINAPI, sem desoneragao.
METODOLOGIA DA ELABORACAO DAS PLANILHAS

Por se tratar de uma obra cujo os recursos serdo advindos de convénios / emendas parlamentares,
houve a necessidade de adequacdo da planilha orcamentaria da obra para atender as diretrizes de
cada contrato de repasse. Os contratos sdao os de numero: 1025791-17 / 1028936-31 / 1034596-95.

Desta forma, a obra foi dividida em 3 segmentos em que o valor total de cada segmento se adeque
ao valor total dos repasses de cada contrato. A divisdo da obra ficou da seguinte forma:

- PLANILHA 1 - CONTRATO N° 1025791-17:

EST.: 8+0,00 a 17+0,00 e Ramos 200, 300, 400 ¢ 500

EXT.: 0,282 km

- PLANILHA 2 - CONTRATO N° 1028936-31:

EST.: 17+0,00 a 31+9,00 e Ramos 600, 700, 800, 900, 1000 e 1200
EXT.: 0,391 km



- PLANILHA 3 — CONTRATO N° 1034596-95:
EST.: 0+0,00 a 8+0,00 ¢ Ramo 100
EXT.: 0,227 km

EXT TOTAL: 0,282+0,391+0,227 = 0,900 km

Para auxiliar na elaboracao das divisdes das planilhas, foi criada uma Planilha Geral dos
Quantitativos da Obra, ao qual serd apresentada a seguir. Essa planilha foi criada através do
levantamento dos quantitativos de cada projeto e serve de referéncia para as quantidades das
demais Planilhas de cada segmento definido. Nota-se que o somatério das quantidades de um
servico presente nas trés planilhas, por ex. pavimentagdao em blocos, ¢ igual ao quantitativo da
planilha geral.

A administracao local da obra ficou dividida proporcionalmente para cada planilha, respeitando
os limites méaximos adotados pelas diretrizes do convénio (5%).

O canteiro de obras foi quantificado e or¢ado apenas na Planilha 3 mas ele atendera toda a obra e
servigos das trés planilhas. O mesmo ocorre para as Mobilizagdes e Desmobilizacdes, que estdo
quantificadas e or¢adas na Planilha 1 porém atendem toda obra.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Servigos Preliminares, Administragdo Local, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagao,
Sinaliza¢ao/Obras Complementares, [luminac¢ao Publica e Mobiliza¢des e Desmobilizagdes.

APRESENTACAO
A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:
e Planilha Geral das Quantidades;
e Composi¢ao do BDI;
e Reajustamento dos Precos;
e Quadro Resumo dos Orgamentos;
e A Planilha dos Or¢amentos;
e (Cronograma Fisico Financeiro de cada Planilha;
e Composicao de Custos;
e Quadro de Densidades;

¢ Quadro das distancias de transporte.
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4.1 - PLANILHA GERAL DAS QUANTIDADES

A seguir ¢ apresentada a planilha geral das quantidades do Projeto em um todo, incluindo todas os
servigos previstos nas planilhas 1,2 e 3, inclusive somando caso o servigo seja similar:

PLANILHA DE QUANTIDADES GERAIS - AV. FLORESTAL
SERPENGE
OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXT.: 0,900 km
REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO
cop ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QUANTIDADE
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES ECANTHERO DE OBRAS
74209/001 SINAPL | 1.1 |PLACA DE OBRA BV CHAPA DEACO GALVANZADO - MODELO CAIXA nt 18,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/INERV
73847/001 SINAPL | 1.2 |TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/A CUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC mes 5,00
TRANSHCARGA/DESCARGA
41579 DER-ES| 1.3 |Aluguel de container para almoxarifado mes 5,00
41678 DER-ES| 1.4 |Aluguel de container tipo refeitorio simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas de vidro mes 5,00
41580 oeres| 15 :;:iiilde container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, mictério, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso s 5.00
r ™ n = = - "
41501 DERES| 16 Rede de égula cf padrdo de ent:ada d'agua diam 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib., m 25,00
extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
v : = — Sy = —
41503 DERES| 1.7 Rede de luz, incl. pad[ao entr. energia trifas. cabo ligagao até barracdes, quadro distrib., dis|. e chave de forga, m 20,00
cons. 20mentre padrao entr.e QDG
r — = ——— - - ——
41499 DERES| 18 ::dzzie esgoto, contendo fossa e fitro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caxas, considerando distancia m 25,00
88503 SINAFL | 1.9 |CAIXA D'AGUA BM POLIETILENO, 1000 LITROS, COMACESSORIOS und 2,00
74220/001 SINAF | 1.10 |[TAPUME DE CHAPA DE MADBERA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE2X| nt 280,00
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE MADBRA
85424 SINAFL | 111 PONTALETEADA nt 100,00
¥ 00034498 SINAPL | 1.12 |CONE DE SINALIZACAO BMPVC FLEXIVEL, H=T70/ 76 CM (NBR 15071) und 20,00
450620001 |SICRO2 | 1.13 |Forn. e implantagdo placa sinaliz. semi-refletiva (sinalizagdo para obras) nt 4,00
2.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL
201-A COMP | 2.1 |Administragdo Local - PLAN 1 und 1,00
201-B COMP | 2.2 |Administragdo Local - PLAN 2 und 1,00
201-C COMP | 2.3 |Administragdo Local - PLAN 3 und 1,00
3.0 |TERRAPLENAGEM
3.1 |SERVICOS
73672 snaR | 311 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANEZADA DE TERREMO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR e 3.150,00
DE ESTBRAS
250101200 | SICROZ | 3.1.2 |Destocamento de arvores c/didm = 0,30 m und 12,00
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLETO (CTRATOR
T4205/001 SINAFL | 313 ESTERAS 1 m 479,99
250151000 | SICROZ | 3.1.4 |Compactagdo de aterros a 95% proctor normal n 1.264,71
250151100 | SICROZ | 3.1.5 |Compactagdo de aterros a 100% proctor normal n 285349
ESCAVACAQ MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLETO (C/TRATOR
74205/001 | SINARL | 318 | £ 1HRAS 160HP) (ESCAVAGAO DO MATERIAL DE JAZIDA-EVPRESTIMO PARA ATERROS) m 4.867.76
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DEAREIA, BRITA, PEDRA DEMAO ESOLOS COM CAMNHAO
72888 SINARL | 3.1.7 BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO PARA ATERROS) e 4.667,76
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DEAREA, BRITA, PEDRA DE MAO ESOLOS COM CAMNHAO
72888 SNAFL | 3.1.8 BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA) e 157,50
250151301 [ SICROZ | 3.1.9 |Compactagdo de material de "bota-fora” (Materiais de Limpeza para bota-fora) P 157,50
3.2 |TRANSPORTE
= = ; 5
1A 0000105 | sicroz | 3.2.1 Transp. Iocell cf basc.l10r'r13 rodov. nao pav (const) - Material proveniente dos cortes (1° cat) para aterros e tkm 49,19
| compensacoes laterais - XR=0,1 km
1A 0000105 |sicroz | 322 ;r'::r:p; ':on::al cf basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material proveniente dos cortes (17 cat) para aterros - m 68.43
1A 0000105 | sicroz | 323 Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material proveniente dos errpréstiros (17 cat) para m 14.003.27
I aterros - XR=2,0 km
1A 0000205 | sicroz | 324 ;r::'?p;'::al cf basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material prov dos empré (1% cat) para aterros - m 5251227
1A 0000105 | sicroz | 325 Irr:nsp. local ¢f basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material proveniente das limpezas para bota-fora - XR=2,0 &m 441,00
1A 0000205 |SICRO2 | 3.2.6 [Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material proveniente das limpezas para bota-fora - XR=7,5 km tkm 1.653,75
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PLANILHA DE QUANTIDADES GERAIS - AV. FLORESTAL
SERPENGE

OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
EXT.: 0,900 km

REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO

coD ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QUANTIDADE
4.0 |OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
41 [SERVICOS
250491051 | SICRO2 | 4.1.1 |Meio-fio de concreto - MFC 01 ACBC m 354,00
250491055 | SICROZ | 4.1.2 [Meio-fio de concreto - MFC 05 ACBC m 1.210,00
401 COMP | 4.1.3 [Caixa ralo simples (CXRS) emblocos e grelha articulada em FFA, tudo incluido und 42,00
402 COMP | 4.1.4 |Caixa ralo dupla comgrelha de F.F.A (CXRD), tudo incluido und 1,00
250496353 |SICRO2 | 4.1.5 [Pogo de visita - PVI 03 ACBC und 3,00
403 COMP | 4.1.6 |Pogo de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido (Bueiro BOTC 1,00) und 3,00
250496381 | SICRO2 | 4.1.7 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 ACBC und 21,00
250496382 |SICRO2 | 4.1.8 |[Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 ACBC und 3,00
250496383 |SICRO2 | 4.1.9 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 AGBC und 1,00
404 COMP [4.1.10 [Corpo BSTCD=040 mAC m 229,00
250410052 | SICRO2 | 4.1.11 |Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/FC, incluindo bergo de concreto ciclépico m 102,00
250411051 | SICRO2 | 4.1.12 |Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto ciclépico m 125,00
250411151 | SICROZ2 | 4.1.13 |Boca BOTC D=1,00 mnormal AC/BC/PC und 2,00
405 COMP |4.1.14 |Bergo BSTC 0,40m em Concreto Ciclépico ACBC/IPC m 229,00
550290900 | SICROZ [4.1.15 [Arrancamento e remogdo de meios-fios (Remogao dos meio-fios até Est.: 1+0,00) m 37,00
280332451 | SICRO2 |4.1.16 S:;f;:t:::::?sﬂﬁ;;z;:; ger conf.langAC/BC (Revestimento em concreto das Valas Escavadas - 2087
T3877/001 | SINAR [4.1.17 [ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA m 296,00
1A 0189201 | SICRO2 | 4.1.18 |Escavacdo mecanica de vala emmaterial de 1a cat. (Escavagdo para implantagdo das Galerias) m 1.038,57
1A 0189101 | SICRO2 | 4.1.19 |[Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. (Escavagdo no fundo da vala para implantag &o das Galerias) g 4540
350394001 | SICRO2 | 4.1.20 |Reaterro e compactagdo p/ bueiro m 435,25
250151301 | SICRO2 | 4.1.21 |Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais das escavagdes para bota-fora) m 603,32
1A 0000105 | SICRO2 | 4.1.22 ;rs:;;[; Encal ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material proveniente das escavagdes para bota-fora - them 1.689,31
1 A 0000205 | SICRO2 |4.1.23 I:nsp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material proveniente das escavagdes para bota-fora - XR=7,5 ke 6.334.90
85323 SINAR |4.1.24 |LOCACAO E NWVELAMENTO DE BMISSA RIC/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO m 456,00
4.2 |REPAROS DE REDES DE AGUA E ESGOTO
406 COMP | 4.2.1 |Recuperago de pogo de visita inclusive fornecimento tampdo F.F.A.P.,, emVias Urbanas Ud 6,00
43067 CER-ES | 4.2.2 |Religagdo de rede de dgua emPVC DN 75 mm, inclusive conexdes, emVias Urbanas m 200,00
43068 DER-ES | 4.2.3 |Remanejamento de ligagdo e religagdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas m 200,00
50 [PAVIMENTACAO
42505 CER-ES| 5.1 |Remogdo de pavimentagdo poliédrica emVias Urbanas e 210,00
501 COMP | 52 |Execugdo de regularizagdo/base comsolo de Empréstimo e adigao de 50% b. corrida e 3% cimento m 874,87
502 COMP | 5.3 |Regularizagao do Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento m 455,10
250223050 [SICRO2| 54 |Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) g 28,48
96401 SINAP | 55 |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_08/2017 e 6.809,82
92394 snap | 56 :Xﬂﬁ?gﬂigvmmo EM RSO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA - 5.914.50
04994 SNAR | 57 EXECUCAO DE PASSEID (CALCADA) OU RSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, FEITO BM - 2.800.00
OBRA, ACABAMENTO CONVEMNCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 !
00| o [ s [[omeerants e s e o psthac, amaho dm 20206 o 5 ool 1y | oo
1A 0000105 | sicroz2| 5.9 :J::;E_r:f:;l ;:22 b:]s:rhwnﬂ rodov. ndo pav (const) - Material proveniente das remogdes de poliédricos para them 84.00
1A 0000205 | sicroz | 510 :’;:Tige‘llac;mbasc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material proveniente das remogdes de poliédricos para bota- tam 315,00
78742 snap | 511 EEFiVR.DEIGJS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E o 5.914.50
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SERPENGE

PLANILHA DE QUANTIDADES GERAIS - AV. FLORESTAL

OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES

EXT.: 0,900 km
REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO
cop ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QUANTIDADE
6.0 |SINALIZAGAO EOBRAS COMPLEMENTARES
450620001 |SICRO2| 6.1 |Forn. e implantagdo placa sinaliz. semi-refletiva n 5,90
450611001 | SICRO2| 6.2 |Pinturafaxa c/termoplastico-3 anos (p/ aspersao) nt 112,80
450611002 | SICRO2| 6.3 |Pinturasetas e zebrado term-3 anos (p/ aspersao) n 41,80
350510102 |SICRO2| 6.4 |Revestimento vegetal comgrama emleivas n 975,00
250510200 [SICRO2| 6.5 |Hidrossemeadura nt 862,94
7.0 [ILUMINAGAO PUBLICA
701 cove | 74 Fornecimento t_a insEalacéo de luminaria com larrpada VM 400W, reator, relé fotoelétrico, brago, cinta e und 17.00
ferragens de fixagdo
702 COMP | 7.2 |Retrada de luminaria emposte com 10 a 12 metros de altura und 18,00
8.0 |MOBIL12A COES E DESMOBILIZAGOES
801 COMP | 81 Il\ubbilizacﬁas e Desmobilizagdes de Equipamentos e Containers und 1,00
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4.2 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificag¢do de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 24,23% (vinte e quatro virgula
vinte e trés por cento), conforme composi¢ao abaixo.

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz
OBRA: Pavimentag¢do e Drenagem

Contrato: 1025791 17 / 1028936-31 / 1034596-95

Regime de Contribuicio Previdenciaria

Sem Desoneragao

Tipo de Intervencio

Rodovias e Ferrovias

Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 590 " %
Riscos - R 0,72 "%
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 041 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,60 "%
Lucro - L 6,55 " %

Incidéncias sobre o preco de venda

Despesas Tributarias - | 7,65 " %
ISS 4,00 %
COFINS 3,00 "%
PIS 0,65 "%
INSS 0,00 %

Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (I+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1
(1-D
BDI (Servigos) = {(1+0.059+0,0041+0,0072)*(1+0,006)*(1+0,0655)} — 1 = 24,23%
(1-0,0765)

Eng® DANIEL PEREIRA SILVA
CREA ES 011430/D
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DISCRIMINACAO DO BDI:

AC: TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL;

Sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritorio central da empresa,
tais como: instalagdes do imodvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imoveis);
aquisi¢dao e manuten¢do dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e
correlatos); despesas administrativas (secretdria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo,
assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (4gua, luz, telefone, material

para escritdrio, material para limpeza, alimentos, etc).

S: TAXA DE SEGUROS;
R: TAXA DE RISCOS;
G: TAXA DE GARANTIAS;

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis € os seguros e garantias estabelecidos no

Projeto Béasico e orientacao.

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas

antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERACAO;

E a parcela que contempla a remuneragio do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributdrias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras

incertezas que podem ocorrer durante as obras.
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I: TAXA DE INCIDENCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS).

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituigdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei
Municipal 2661/2006).

— Contribuicao para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, ¢ de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida

pela Lei 9.718/98, ¢ de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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4.3 - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Conforme abordado no capitulo da metodologia da elaboragao do orgamento, visando a unificagao
da data-base do or¢gamento, procedeu-se o reajustamento de alguns precgos referenciais em funcao
do Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias do SICRO-DNIT. As publicagdes do DER-ES
e SICRO-ES ndo possuem tabelas referenciadas para o més de Novembro-2017, ao qual foi
escolhido como més-referéncia para o or¢amento, entdo foi utilizado os procedimentos da
Instrugdo de Servico n° 03/2017 para calcular os coeficientes de reajustamento a serem
considerados nos custos unitarios e de insumos, no caso das composi¢des, que sejam provenientes
das publicagdes dos dois 6rgdos supracitados.

De acordo com a IS n° 03/2017, a formula do reajustamento € a seguinte:

I, — 1
R=(l G)xv
Iy

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

I, = Indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = Indice de prego referente a0 més de reajustamento;

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

Em consulta as publicacdes dos indices relativos a cada servigo, considerou-se os seguintes:

iNDICES REAJUSTAMENTO - SICRO2

DESCRICAO nov/16 | nov/17
TERRAPLANAGEM 279,822 | 297,498
PAVIMENTACAO 306,892 | 316,772
DRENAGEM 283,622 | 292,29
SINALIZACAO HORIZONTAL 284,141 | 291,029
SINALIZAGAO VERTICAL 170,86 | 178,282
INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL | 686,607 | 717,751

INDICES REAJUSTAMENTO - DER ES

DESCRICAO jan/17 | nov/17
TERRAPLANAGEM 284,004 | 297,498
PAVIMENTACAO 312,037 | 316,772
DRENAGEM 287,127 | 292,29
SINALIZACAO HORIZONTAL 285,226 | 291,029
SINALIZAGAO VERTICAL 173,35 | 178,282
INDICE NACIONAL DA CONSTRUGCAO CIVIL | 691,792 | 717,751
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 101,11 | 106,784
OBRAS COMPLEMENTARES 100,753 | 105,311
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Aplicando-se a formula proposta entdo, obtém-se os seguintes coeficientes de reajuste:

Apesar do procedimento da férmula sugerir de multiplicar o Reajuste R pelo valor do Custo do
Servigo V, optou-se por acrescer os coeficientes de reajuste em 1 e assim multiplicar pelos custos,

INDICES REAJUSTAMENTO - SICRO2

DESCRICAO REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 0,063168729
PAVIMENTAGCAO 0,032193736
DRENAGEM 0,030561804
SINALIZACAO HORIZONTAL 0,024241486
SINALIZAGAO VERTICAL 0,043439073
INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL | 0,045359281

INDICES REAJUSTAMENTO - DER ES

DESCRICAO REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 0,047513415
PAVIMENTACAO 0,015174483
DRENAGEM 0,01798159
SINALIZACAO HORIZONTAL 0,02034527
SINALIZACAO VERTICAL 0,02845111
INDICE NACIONAL DA CONSTRUGAO CIVIL | 0,037524285
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,0561171
OBRAS COMPLEMENTARES 0,045239348

obtendo ja o custo final com reajuste, de acordo com os exemplos abaixo:

|2 S 01511 oo| SICRO2 | 315 |Compacta<_;ao de aterros a 100% proctor normal | m

| 2.182,44 |

3,70

8.075,03

PRECO SICRO2 - NOV/16 SEM BDI

REAJUSTE TERRAPLANAGEM SICRO 2

RS 2,80 1,0632
PRECO SICRO2 - NOV/16 COM BDI 24,23
RS 3,48
PRECO SICRO2 - NOV/16 COM BDI 24,23 E REAJUSTE
RS 3,70
Remocao de pavimentagao poliédrica em Vias
42505 DER-ES| 5.1 m? 210,00 21,45 4.504,50
Urbanas

PRECO DER-ES - JAN/17 SEM BDI

RS 17,00

PRECO DER-ES - JAN/17 COM BDI

RS 21,12

PRECO SICRO2 - NOV/16 COM BDI 24,23 E REAJUSTE

RS 21,45

Vale ressaltar que esse procedimento foi adotado para os insumos das composigdes, que serao

apresentadas a seguir, referidas a estes 0rgaos.
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4.4 - RESUMOS DOS ORCAMENTOS

PLANILHA 1 - CONTRATO N° 1025791-17:

RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE

OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal - EST.: 8+0,00 a 17+0,00 E RAMOS

EXT.: 0,282 km

LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES
|BDI: 24,23%

ENCARGOS SOCIAIS: SEMDESONERAGAO (HR: 119,04% / MS: 74,64%)

DATA-BASE NOVENBRO/2017
BASE DE CALCULO: SINAPI: NOV/2017, SICRO2 ES: NOV/2016 (AJUST. PARA NOV/2017), DER-ES: JAN2017 (AJUST. PARA NOV/2017), IOPES: NOV/2017

REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO

PLANILHA 1 - TRECHO DE OBRAS: EST.: 8+0,00 a 17+0,00 E RAMOS
CONVENIO 01 — PLANO DE TRABALHO N°. 1025791 17

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 23.108,06 81.943 48 4,99%
2.0 TERRAPLENAGEM 43.696,40 154.951,77 9,44%
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 110.421,30 391.564,89 23,84%
4.0 #’A\I’IMENTAQAO 250.905,48 889.735,74 54,18%
5.0 SINALIZA(;AO E OBRAS COMPLEMENTARES 7.306,04 25.907,94 1,58%
6.0 ILUMINAGAO PUBLICA 7.450,00 2641844 1,61%
7.0 MOBILIZAGOES E DESMOBILIZAGOES 20.238,18 71.770,18 4.37%
TOTAL GERAL 463.126,47 1.642292,45 100,00%
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PLANILHA 2 — CONTRATO N° 1028936-31:

RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal - EST.: 17+0,00 a 31+9,00 E RAMOS EXT.: 0,391 km
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO
BDI: 24 23%

ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO (HR: 119,04% / MS: 74,64%)
DATA-BASE: NOVEMBRO/2017
BASE DE CALCULO: SINAPI: NOV/2017, SICRO2 ES: NOV/2016 (AJUST. PARA NOV/2017), DER-ES: JAN2017 (AJUST. PARA NOV/2017), IOPES: NOV/2017

PLANILHA 2 - TRECHO DE OBRAS: EST.: 17+0,00 a 31+9,00 ERAMOS
CONVENIO 02 — PLANO DE TRABALHO N°. 1028936-31

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/km R$ % sobre o Total

1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 38.177,90 97.641,69 5,09%

2.0 TERRAPLENAGEM 10.911,74 27.907,26 1,45%

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 364.822,98 933.051,10 48,64%

4.0 PAVIMENTAGCAO 31867275 815.019,82 42.48%

5.0 SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 5578,86 14.268,18 0,74%

6.0 ILUMINAGAO PUBLICA 11.820,00 30.485,93 1,59%
TOTAL GERAL 750.084,23 1.918.373,99 100,00%

23




PLANILHA 3 — CONTRATO N° 1034596-95:

RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE
OBRA: Infraestrutura da Av. Florestal - EST.: 0+0,00 a 8+0,00 E RAMOS EXT.: 0,227 km
LOCAL: Aracruz Sede — Aracruz - ES REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO
BODI: 24,23%

ENCARGOS SOCIAIS: SEMDESONERAGCAO (HR: 119,04% / MS: 74,64%)
DATA-BASE: NOVEVBRO/2017
BASE DE CALCULO: SINAPI: NOV/2017, SICRO2 ES: NOV/2016 (AJUST. PARA NOV/2017), DER-ES: JAN2017 (AJUST. PARA NOV/2017), IOPES: NOV/2017

PLANILHA 3 - TRECHO DE OBRAS: EST.: 0+0,00 a 8+0,00 E RAMOS
CONVENIO 03 — PLANO DE TRABALHO N°. 1034596-95

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/km R$ % sobre o Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 68.006,05 299.586,12 13,02%
20 |ADMINISTRAGAO LOCAL 25.932,74 114.241,15 4,97%
3.0 TERRAPLENAGEM 36.144,59 159.227,27 6,92%
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 158.113,39 696.534,76 30,28%
5.0 PAVIMENTAGAO 220.301,31 970.490,35 4219%
6.0 SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 765341 33.715,46 1,47%
7.0  |ILUMINAGAO PUBLICA 5.987,08 26.374,80 1,15%
i TOTAL GERAL 522.138,57 2.300.169,91 100,00%
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4.5 - DEMONSTRATIVOS DOS ORCAMENTOS

PLANILHA 1 - CONTRATO N° 1025791-17
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PLANILHA 1 - CONTRATO N° 1025791-17
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PLANILHA 2 - CONTRATO N° 1028936-31
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PLANILHA 3 - CONTRATO N° 1034596-95
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4.7 - COMPOSICAO DE CUSTOS
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4.7 - COMPOSICAO DE CUSTOS

A seguir sdo apresentadas as composicdes de custos utilizadas no or¢amento:

COD: 201-A SERVICO: Administragéo Local - PLAN. 1
BASE: SINAPI - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,000
coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO CUSTO
. HORARIO
SINAPI 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) més 1,00 5.805,38 5.805,38
SINAPI 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) més 0,92 13.908,32 12.795,65
(B) TOTAL| 18.601,03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 18.601,03
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| cusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| CUSTO
(G) TOTAL 0,00
D.M.T. i
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) |CUSTOUNITARIO| CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 18.601,03
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 4.507,03
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 23.108,06

44



cOD: 201-B SERVICO: Administragdo Local - PLAN. 2
BASE: SINAPI - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,000
coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO CUSTO
. HORARIO
SINAPI 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) més 1,70 5.805,38 9.869,15
SINAPI 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) més 1,50 13.908,32 20.862,48
(B) TOTAL| 30.731,63
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 30.731,63
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| cusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| CUSTO
(G) TOTAL 0,00
D.M.T. i
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) |CUSTOUNITARIO| CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 30.731,63
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 7.446,27
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 38.177,90
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cOD: 201-C SERVICO: Administragdo Local - PLAN. 3
BASE: SINAPI - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,000
coD MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO CUSTO
. HORARIO
SINAPI 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) més 1,20 5.805,38 6.966,46
SINAPI 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) més 1,00 13.908,32 13.908,32
(B) TOTAL| 20.874,78
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 20.874,78
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| cusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO| CUSTO
(G) TOTAL 0,00
D.M.T. i
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) |CUSTOUNITARIO| CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 20.874,78
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 5.057,96
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 25.932,74
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cOD: 401

SERVICO: Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA, tudo incluido

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)

SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cOoD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
JANT | PROD IMPR PROD IMPR e
TRAB. | QU 0 0 HORARIO
(A) TOTAL 0,00
A A CUSTO
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
SINAPI4750 |PEDREIRO h 1,50 16,34 24,51
(B) TOTAL 24,51
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,23
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 25,74
cOD. MATERIAIS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
3%3:28 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido Ud 1,0000000 321,82 321,82
(F) TOTAL 321,82
cOD. SERVIGOS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
IOPES Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm)
m? 3,8100 131,76 501,99
050502  |cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. ' ' '
SICRO2 _
2503 323 50 Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lang.AC/BC m? 0,2500 323,98 80,99
Férma em chapa de madeira compensada plastificada
IOPES 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,
040337 reforgada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl m? 1,2400 100,36 124,45
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)
(G) TOTAL 707,43
. D.M.T. i
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
%i%gzs Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 0,2305500 27,310 6,30
DER-ES '
60004 Transp. de Cimento portland CP I-32 4,00 0,45 0,0787500 2,761 0,22
%?;528 Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 0,2756500 5,817 1,60
(H) TOTAL 8,12
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.063,11
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 257,59
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.320,70
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COD: 402 SERVICO: Caixa ralo dupla com grelha de F.F.A(CXRD), tudo incluido
BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cOoD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
UANT | PROD |IMPR| PROD IMPR .
TRAB. | @ HORARIO
(A)TOTAL 0,00
i ~ < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
SINAPI 4750 |PEDREIRO h 2,00 16,34 32,68
(B) TOTAL 32,68
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,63
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 34,31
cOD. MATERIAIS UNIDADE] CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
D1I(E)F7{;EZS Grelha articulada, inclusive caixilho emferro fundido Ud 2,0000000 321,82 643,64
(F) TOTAL 643,64
cob. SERVIGCOS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
IOPES Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm)
m? 6,3700 131,76 839,29
050502  |cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. ' ' '
SICRO2 _
2503 323 50 Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lang.AC/BC m 0,4600 323,98 149,03
Forma em chapa de madeira compensada plastificada
IOPES 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos,
040337 reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl nm? 2,6400 100,36 264,95
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)
(G) TOTAL| 1.253,27
. D.M.T. i
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
“ﬁ%(‘j Transp. de Areia Comercial 3920 | 045 | 04242120 27,310 11,59
%%F;OE? Transp. de Cimento portland CP I-32 4,00 0,45 0,1449000 2,761 0,40
%%F;OEZS Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 0,5071960 5,817 2,95
(H) TOTAL 14,94
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.946,16
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 471,55
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.417,71
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CcOD: 403

SERVICO: Pogo de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido (Bueiro BDTC 1,00)

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
- NOV/2017 | IOPES - NOV/2017
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)

SINAPI

ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004

UNIDADE: und

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- " - CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES  |Tampao F.F. articulado pesado p / pogo visita Classe D400
cJ 1,0000000 242,36 242,36
10182 (carga 400kN)
(F) TOTAL 242,36
coD. SERVICOS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO2 F imentt | dof CA 50 k 30,5000 7,61 231,97
2 503 580 02| Fornecimento, preparo e colocagao formas ago g , , ,
SICRO2 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang AC/BC m? 3,2200 330,60 1064,55
250332650 o8t -raz.usoger.contang ’ ’ ’
SICRO2 .
250337000 Forma comum de madeira nm? 26,1200 78,92 2061,40
(G) TOTAL 3.357,92
D.M.T. .
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES . .

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 66,70 0,45 0,1000000 41,504 4,15
%%3523 Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 2,9247260 27,310 79,88
DER-ES .

60004 Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 1,0664640 2,761 2,94
D(SI?J_\(,)-(I)EzS Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 3,5503720 5,817 20,65
DER-ES Transp. de Madeira 4,00 0,45 0,4126960 2,758 1,14

60004

(H) TOTAL 108,76
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3.709,04
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 898,70
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4.607,74
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CcOD: 404

SERVIGO: Corpo BSTC D=0,40 m AC

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/INOV-17)
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,000
~ . CUSTO
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
SINAPI 4750 |PEDREIRO h 0,80 16,34 13,07
SINAPI6111 |SERVENTE h 1,50 10,18 15,27
(B) TOTAL 28,34
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,42
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 29,76
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO|  cusTO
DER-ES
10229 Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 mF m 1,0000000 48,86 48,86
(F) TOTAL 48,86
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO2 . .
1A 01604 51 Argamassa cimento-areia 1:4 AC m 0,0060 330,35 1,98
(G) TOTAL 1,98
. D.M.T. |
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) |CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES
60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2 MF 4,00 0,45 0,1600000 2,761 0,44
(H) TOTAL 0,44
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 81,04
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 19,64
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 100,68
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cOD: 405

SERVICO: Bergo BSTC 0,40m em Concreto Ciclépico AC/BC/PC

BASE: DER-ES

- JAN2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017

ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006

UNIDADE: m

SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- - P CUSTO
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA 2
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
SICRO2 o _
1A 0151260 Concreto ciclépico fck=15 MPa AC/BC/PC m? 0,1510 255,32 38,55
SICRO2 !
250337000 Forma comum de madeira m? 0,5000 78,92 39,46
(G) TOTAL 78,01
) D.M.T. .
cOD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES )
50004 Transp. de Madeira 4,00 0,45 0,0079000 2,758 0,02
(H) TOTAL 0,02
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 78,03
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 18,91
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 96,94
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CcOD: 406 SERVICO: Recuperagéo de pogo de visita inclusive fornecimento tampé&o F.F.AP.,em Vias Urbanas
BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
coD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
UANT | PROD IMPR PROD IMPR -
TRAB. | @ HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. - « CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
SINAPI 6111 |SERVENTE h 0,50 10,18 5,09
(B) TOTAL 5,09
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,25
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 6,43
cOD. MATERIAIS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
coD. SERVICOS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
SICRO2 F iment | gof CA 50 ke 13,2000 7,61 100,39
2503 580 02| Fonecimento, preparo e colocagéo formas ago g ) , ,
SICRO2 Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lancAC/BC m? 0,1600 305,70 48,91
2503324 51 oSt raz.usog wane : : :
SICRO2 .
250337000 Forma comum de madeira m? 0,6000 78,92 47,35
(G) TOTAL 196,65
D.M.T. .
cop. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
%?;;523 Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 0,1475520 27,310 4,03
DER-ES .
60004 Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 0,0504000 2,761 0,14
%?;;523 Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 0,1764160 5,817 1,03
DER-ES Transp. de Madeira 4,00 0,45 0,0094800 2,758 0,03
60004
(H) TOTAL 5,23
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 208,31
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 50,47
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 258,78
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cOD: 501

SERVIGO: Execugao de regularizacdo/base com solo de Empréstimo e adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)

ESPECIFICAGAO: DNIT 140/2010

UNIDADE: m®

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cop. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
%%%578 Caminh3o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 140,39 | 41,00 130,45
E;EOT)SEOS Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 17,09 11,89 14,23
DER-ES . .
30054 Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,25 14,84 15,34
DER-ES thonl\(eladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) M 2,00 1,00 0,00 230,83 82,03 461,66
30022 |ou equivalente
DER-ES . .
30038 Rolo APliso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,60 0,40 163,11 51,36 118,41
DER-ES Rolg AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou M 1,00 0,30 0,70 16113 | 49,42 82,93
30040 |equivalente
DER-ES Rolg compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 1,00 1,00 0,00 165,39 52,40 165,39
30033 |equivalente
DER-ES |Trator ggrlcola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) M 1,00 035 0,65 11352 | 3365 61,61
30030 |ou equivalente
(A) TOTAL 1050,02
- - p CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
SIZI\:;’-;PI AJUDANTE ESPECIALIZADO (GREIDISTA) h 1,00 11,06 11,06
S;:":\rl SERVENTE h 4,00 10,18 40,72
(B) TOTAL 51,78
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,59
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 18,41
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
D1I§)F:—1ESS Bica corrida semfrete m 0,7000000 48,75 34,12
DER-ES :
10092 Cimento CP Il kg 63,0000000 0,49 30,68
(F) TOTAL 64,80
CcOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
74205/001 PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR m? 0,7000 1,43 1,00
ESTEIRAS 160HP) (Solo de Jazida)
(G) TOTAL 1,00
i D.M.T. i
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES . )
60002 Transporte da bica corrida 4,70 0,45 1,05 5,801 6,09
DER-ES Transporte de Solo de Jazida 7,50 2,00 1,05 8,543 8,97
60002
DER-ES :
60004 Transporte Cimento CP Il 4,00 0,45 0,063 2,753 0,17
(H) TOTAL 15,23
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 99,44
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 24,09
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 123,53
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CcOD: 502

SERVICO: Regularizagédo do Subleito com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/INOV-17)

ESPECIFICAGAO: DNIT 140/2010

UNIDADE: m*

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
2%%578 Caminho tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 140,39 | 41,00 130,45
%%F;SEOS Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 17,09 11,89 14,23
DER-ES . .
30054 Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,25 14,84 15,34
DER-ES Motonl\l/eladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) M 2.00 1,00 0,00 23083 | 82,03 461,66
30022 |ou equivalente
DER-ES . .
30038 Rolo APliso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,60 0,40 163,11 51,36 118,41
DER-ES Rolg AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou M 1,00 0.30 070 16113 | 4942 82,93
30040 [|equivalente
DER-ES Rolg compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 1,00 1,00 0,00 165,39 52,40 165,39
30033 |equivalente
DER-ES |Trator ggrlcola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) M 1,00 035 0,65 11352 | 3365 61,61
30030 |ou equivalente
(A)TOTAL| 1050,02
. o < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
Slzl\:‘/-;PI AJUDANTE ESPECIALIZADO (GREIDISTA) h 1,00 11,06 11,06
S;:‘?rl SERVENTE h 4,00 10,18 40,72
(B) TOTAL 51,78
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,59
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 18,41
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
2%':‘1’_1? Bica corrida sem frete m? 0,7000000 48,75 34,12
DER-ES :
10092 Cimento CP Il kg 63,0000000 0,49 30,68
(F) TOTAL 64,80
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
i D.M.T. i
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
DER-ES . )
60002 Transporte da bica corrida 4,70 0,45 1,05 5,801 6,09
DER-ES
i 0,063 2,753
60004 Transporte Cimento CP lll 4,00 0,45 0,17
(H) TOTAL 6,26
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 89,47
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 21,68
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 111,15
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SERVICO: Fornecimento e instalagédo de luminaria com lampada VM 400W, reator, relé fotoelétrico, brago, cinta e

CoD: 701 ferragens de fixagdo
BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 _
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17) ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: und
SCO-RIO - NOV/17
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
; — p CUSTO
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA 2
HORARIO
SINAPI 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA h 6,00 13,84 83,04
(B) TOTAL 83,04
( D) PRODUGAO DA EQUIPE] 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 83,04
cOD. MATERIAIS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
OIACf):;?EOS‘t CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° m 12,0000000 0,59 7,08
ﬂgﬂ? LUMINARIA BETA Il TECNOWATT OU EQUIVALENTE und 1,0000000 676,79 676,79
3752 |LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE und 1.0000000 65,73 65.73
SINAPI  |E40)
MATO016250 |Braco curvo de ago galvanizado, diametro externo de
1,0000000 142,89
SCO-RIO |48mm, projegao horizontal de 2500mm und 142,89
olgﬁzg RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 1,0000000 21,27 21,27
0%15'5852 REATOR EXT. P/ LAMPADA VM TECNOWATT und 1,0000000 92,37 92,37
442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO,
SNApl | COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA und 2,0000000 2,93 5,86
ABAULADA
olggpsEeg CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM und 2,0000000 41,28 82,56
(F) TOTAL| 109455
cOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. .
cOD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETOTOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.177,59
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 285,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.462,92
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cOD: 702

SERVICO: Retirada de luminaria em poste com 10 a 12 metros de altura

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)
SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017
SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. PINOV-17)
SCO-RIO - NOV/17

ESPECIFICAGAO: -

UNIDADE: und

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
; - p CUSTO
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA 7
HORARIO
SINAPI 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA h 1,50 13,84 20,76
(B) TOTAL 20,76
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,04
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 21,80
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
coD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. .
coD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 21,80
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 5,28
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 27,08
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cOD: 801

SERVICO: Mobilizagbes e Desmobilizagbes de Equipamentos e Containers

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)

ESPECIFICAGAO:

UNIDADE: und

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cop. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0
- o < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
0,00
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
41546 I\/Io’bll!za(;ao e desmobilizagdo de caminh&o basculante h 20,0000 180,13 3.602,55
(maximo)
41545 I\/Io’bll!za(;ao e desmobilizagao de caminhao carroceria h 12,0000 153.80 1.845,62
(maximo)
41547 l\/bblll%a‘c,ao e desmobilizagdo de caminhao tanque (6.000 h 12,0000 150,48 1.805,74
L) (maximo)
41544 Mobilizagao e desr‘r‘(’)b.lllza(;ao de equipamentos com h 20,0000 29347 5.869,45
carreta prancha (maximo)
41496 Mobilizac&o e desmobilizacéo de container de 51 km até Ud 40000 792,09 3.168,35
150 km
(G) TOTAL| 16.291,71
i D.M.T. i
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 16.291,71
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 3.947,48
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 20.239,19
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CcOD: 503

SERVICO: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e lastro

BASE: SINAPI - NOV/2017
IOPES - NOV/2017

ESPECIFICAGAO:

UNIDADE: nv

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
- N p CUSTO
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
SINAPI
4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 0,30 14,85 4,46
S;'mj' SERVENTE h 0,20 10,18 2,04
(B) TOTAL 6,50
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B)/D=(E) 6,50
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0'255'5180 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) kg 4,8000000 0,51 2,45
IOPES  [LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM
034666 |COLORIDO (LABOR) f 1:1000000 37,22 40,94
(F) TOTAL 43,39
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. .
cob. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 49,89
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 12,09
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 61,98
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COMPOSICOES DER-ES

DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatdrio de Composigdo do Senvigo

Tabela de Pregos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desoneracao Data base: 31/0172017
Servigo: 41579 Aluguel de container para almoxarifado Unidade: Mes

‘{A}Equipamento ‘ Cadigol Ouamidade‘ Ut. Pr| Ut. Impr‘ VI Hr. Prod| V1. Hr. Imp Custo Hordrio
padrio|

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo| Eq. Salariall Encargos(%:) Sal/Hora Consumo Custo Hordrio
padrao|

(B)Total:[ 0,00

(C)itens de Incidéncia Codigo| % M. Q. Equip. Mat. Custo
padrao|

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) +(C) 0,00

(D] Produgio da Equipe 41,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C]]/ (D) 0,00

‘(F)Materiais ‘ Codigo]  Unid. ‘ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
padrio)

(FiTotal:] 0,00

(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario| Consumo Custo Unitario
padrio|

|G)Total:] 0,00

(H)itens de Transporte Cadigo| Unid. Farmulal X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

padrio|

(H)Total:] 0,00

Custo Adotado 426,67

BDI:23,32% 94,49

Prego Unitario Total 526,16

Descricdes:
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DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatdrio de Composicdo do Senvico

Tabela de Precos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desonerag&o

Data base: 31/01/2017

Senvigo: 41678 Alugue! de container tipo refeitono simples, ¢f 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Unidade: Mes
janelas de vidro
|{A}Equipamento ‘ Cadigo] Ouamidade‘ Ut Pr‘ Ut. Impr| VI Hr. Prod] VI Hr. Imp‘ Custo Horario
padrio
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo| Eq. Salariall Encargos{%:) Sal'Hora Consumo Custo Horario
padrio
(B)Total:] 0,00
(C)itens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
[CiTotal] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg.ﬁo da Equipe| 1,0000
(E) Custo Unitaric da Execucao [[A) + (B) + (C]]/ (D) 0,00
|{F}Mar.eriais ‘ Cadigo]  Unid. ‘ Custo Llnit:'ario‘ Consumol Custo Unitario
padrao
{F)Total:] 0,00
|{G]Servigos ‘ Cadigo]  Unid. ‘ Custo Unitario| Consumol Custo Unitario
padrio
(G)Total:] 0,00
(H}itens de Transporte Codigo| Unid. Farmula X1 %2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
padrao|
(H)Total:]| 0,00
Custo Adotado 706,67
BDN:23,32%) 164,79
Prego Unitario Total B71,486|
Descrigdes:
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DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatorio de Composicdo do Senvigo

Tabela de Pregos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desoneragéo Data base: 31/01/2017

Servigo: 41580 Aluguel de container tipo sanitaric com 3 vasos sanitarios, lavatario, mictario, 5 chuveiros, 2 Unidade: Mes
venezianas e piso especial

|{A}Equipﬁmento ‘ Cadigol Qmmtidade‘ Ut. ]'—‘r| Ut. Impr{ VI Hr. Prod| VL. Hr. Imp Custo Horario
padriol

(AlTotal:] 0,00

(B)Mio-de-Obra Codigo| Eq. Salariall Encargos{%s) Sal/Hora) Consumo Custo Horario
padrao|

(B)Total:| 0,00

(Clitens de Incidencia Codigo| % M. O. Equip. Mat. Custo
padrio|

[C)Total]| 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) = (B) + (C) 0,00

(D) Produgio da Equipe 41,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

|{F].|.|:.teriais ‘ Codigo]  Unid., | Custo Unitariol Consuma) Custo Unitario
padrio|

{F)Total:] 0,00

|{G] Servigos ‘ Codigo]  Unid. | Custo Unitariol Consumal Custo Unitario
padriol

(G)Total:] 0,00

(H)litens de Transporte Codigo| Unid. Formula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

padrdo

{H:ITDIaI:| 0,00

Custo Adotado 600,00

BDI:23,32% 138,92

Preco Unitario Total 739,92

Descrigdes:
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DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatdrio de Composicio do Senvigo

Tabela de Pregoa: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desoneraco

Data base: 31/0172017

Servico: #1501 Rede de agua of padrio de entrada d'agua didm. 344" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/

aliment., distrib_, extravas. e imp_, cons. o padrio a 25m
Observagdes: (Custo adot. IDPES-cod 020712)

Unidade: M

(AJEquipamento Cédigo| Quantidade| Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VL Hr. Imp Custo Hordrio
padrao|

(A)Total:] 0,00

‘{B}Hﬁo—de—ﬂhra | Codigo| Eq. Salariall Encargos(¥:) Sal/Horal Consumo Custo Horario
padrio

(BiTotal:] 0,00

(C)itens de Incidencia Codigo| % M. O. Equip. Mat. Custo
padrao|

[C)Tatal:] 0,00

Custo Horario da Execugio (A] + (B) + (C) 0,00

(D) Produgio da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [[A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

‘{F}Haten’ais | Cadigo]  Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
padrio

(F)Total:| 0,00

‘{G]Servigos | Cédigo‘ Unid. | Custo Llnitério‘ Consumo) Custo Unitario
padrio)

(G)Total:] 0,00

(Hiltenz de Transporie Codigo| Unid. Formulal X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

padrio|

[H]Total:] 0,00

Custo Adotado 26,69

BDI:23,32% 6,22

Prego Unitario Total 32,91

Descrigdes:
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DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatdrio de Composic3o do Senvico

Tabela de Pregos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desonerago

Data base: 31012017

Servigo: 41503  Rede de luz, incl. padro entr. energia trifas. cabo ligag8o até bamacdes, quadro distrib., disj. e
chave de forga, cons. 20m entre padrio enfr.e QDG
Observagdes: (Custo adot. IOPES-cod 020713)

Unidade: M

‘{A}Equipamento ‘ Cadigo) Ouamidade‘ Ut. Pr‘ Ut. Impr| VL Hr. Prod] VI Hr. Imp Custo Horario
padrio

(A)Total] 0,00

‘{B}Hé&d&—@bm ‘ Codigo| Eg. Salariall Encargos(%t) SallHora Consumo Custo Horario
padrio

(B)Total:[ 0,00

(C)itens de Incidéncia Cadigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
padrio

(C)Total;] 0,00

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgio da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [{A) + (B) + (C]] /(D) 0,00

‘(F)Materiais ‘ Codigo Unid. ‘ Custo Unitario Consumol Custo Unitario
padrio

{F)Total:] 0,00

‘{G]Servigos ‘ Codigo]  Unid. ‘ Custo Unitariol Consuma Custo Unitario
padrio

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo| Unid. Farmula X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.

padriao

[H)Total:] 0,00

Custo Adotado 336,88

BDI:23,32% 78,56

Preco Unitario Total 415,44

Descriges:
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DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

DER-ES

Relatdrio de Composicdo do Senvigco

Tabela de Pregos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desoneragio

Data base: 31/01/2017

Servico: 41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligag8o enfre caixas, Unidade: M
considerando distdncia de 25m
Observagdes: Custo adotado IOPES - codigo 020714
(A)Equipamento Cédigo| Quantidade Ut. Pr| Ut Impr{ VL Hr. Pred| VL Hr. Imp Custo Hordrio
padrao|
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra ‘ Cédigo‘ Eq. Salarial| Encargos(®%) Sal.‘Hora‘ Consumo| Custo Horario
padrio|
(B)Total:] 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo| A M. 0. Equip. Mat. Custo
padrao|
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucio (A) + (B) + |C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe| 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [[A) +(B) + (C]] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo| Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrao|
(F)Total:[ 0,00
|{G]Servigos ‘ Cédigo‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
padrio|
(G)Total:] 0,00
{H}ltens de Transporte Codigo| Unid. Formulal X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
padrao|
(HjTotal:] 0,00
Custo Adotado 236,71
BDI:23,32% 55,20
Prego Unitario Total 291,91

Descrigbes:
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DER-ES

DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo

Relatdrio de Composigdo do Senvigo

Tabela de Pregos: Referencial de Pregos Janeiro 2017 sem desoneragio

Data base: 31/01/2017

Servigo: 42505 Remogdo de pavimentagio poliédrica em Vias Urbanas

Unidade: M2

(A)Equipamento ‘ Codigol Ouantidade‘ Ut. Pr‘ Ut. Impr] VI Hr. Prod‘ VL Hr. Imp‘ Custo Horario
padriao

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo| Eqg. Salariall Encargos{%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
padrio|

Caleeteiro 20035 1,24 157,27 13,91 0,2500 347

Servente 20002 1,02 157,27 11,44 1,0000 11,44

(B|Total:] 1491

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
padrao|

Fermramentas manuais 2000 5.0000 X 0,74

(C)Total:] 0,74

Custo Horario da Execugdo (&) + (B] + (C) 15,65

(D) Produgio da Equipe 0,9200

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C]1/ (D) 17,01

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio|

(F)Total:[ 0,00

‘{G]Ser\rigos ‘ Codigo Unid. ‘ Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo| Unid. Farmulal x1 X2| %3 Custo| Consumo Custo Unit.

padrio|

(H)Total:] 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (5] + (H) 17,01

BDI:23,32% 3,96

Prego Unitario Total 20,97

Descriges:
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4.8 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.8 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID Es::CSi(FI) o
BRITAO SOLTA t/m3 1,50
BRITA1 SOLTA t/m? 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m3 1,50
ARGILA SOLTA t/m3 1,50
AREIASOLTA t/m? 1,50
REG. SUB COM ADICOES CIMENTO E BICA t/m3 2,10
SOLO COM ADICOES DE BICA CORRIDA t/m?* 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m? 2,10
REMOCAO DE BLOCOS t/m3 2,50
COLCHAO DE AREIA t/m?* 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m3 2,50
CM-30 t/m3 0,92

TAXAS DE APLICAGAO

IMPRIMACAO (CM-30) | im? | 1,20
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4.9 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.9 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT médla conslderada no trecho em obras: XR = 0,45 km

DIST. PAV. | DIST. NAC PAY.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-1 4,70 045
ERITA BICA CORRIDA P-1 4,70 045
ERITA ZERO /UM P-1 4,70 0,45
PEDRA DE MAO P-1 4,70 0,45
AREIA A1 39,20 0,45
AREIA SUJA ARACRUZ 4,00 045
FERRO ARACRUZ 4,00 0,45
MADEIRA ARACRUZ 4,00 045
CIMENTO ARACRUZ 4,00 045
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 4,00 045
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 4,00 045
MEIO-FIO PRE MOLDADC ARACRUZ 4,00 045
TAMPAQ PV VITORIA 66,70 045
MATERIAL BETUMINOSO CM-30 RJ para pista 616,70 0,45
BOTA-FORA e EMPRESTIMOS SOLO ARACRUZ 7,50 2,00
LADRILHO HIDRAULICG VITORIA 66,70 0,45
SINALIZAGAO HORIZONTAL VITORIA 66,70 045
CERCAS E MOUROES ARAGRUZ 4,00 045
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execugdo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servigos.

Basicamente os servicos a executar sao:

Servicos Preliminares e Canteiro de Obras;
Terraplenagem;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Pavimentagao;

Sinalizag¢ao e Obras Complementares;
Iluminagao Publica.

A empresa construtora serd responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisdao da obra.

Em fun¢do deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratdrio para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagdes de Servigo ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizag@o diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverdo
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverao ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensao de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposi¢des relativas a prote¢do ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizagao;

Sanitario e Vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administracao local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢des do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacao das Especificacoes Adotadas
a) Terraplenagem
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacio
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimagao com ligante convencional;

DNER-ES 327/97 — Pavimentagdo com pecas pré-moldadas de concreto.

¢) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 022/2006 — Dissipadores de Energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinaliza¢io e Obras complementares
DNIT 100/2009 — Sinaliza¢ao Horizontal;

DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical,
DNER 341/97 - Protecao de corpo estradal - Protecdo vegetal

74
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7.0 - MEMORIAS DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos considerados nas planilhas
or¢amentarias apresentadas.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS

PLANILHA SERVICO QTDE | UND MEMORIA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - MODELO 18,00 m? DIMENSOES = 6,00 x 3,00 m = 18,00 m?
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

Aluguel de container para almoxarifado 5,00 mes PRAZO DA OBRA PREVISTO =5 MESES
Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar

condicionado, 2 lumindrias e 2 janelas de vidro 5,00 mes
Aluguel de container tipo sanitdrio com 3 vasos sanitarios, 500 mes
lavatério, mictdrio, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial '
Rede de dgua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf.
espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagdo,

25,00 m

distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf.
projeto (1 utilizagdo)

PLAN. 3 |Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifds., cabo de
ligagdo até barracées, quadro de distrib., disj. E chave de forga
(quando necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e QDG,
conf. projeto (1 utilizagdo)

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e
conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia de 25m,| 25,00 m
conforme projeto (1 utilizagdo)
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS 2,00 und

20,00 m INSTALAGOES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 280.00 m2 TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSAO DE 40 x 30
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X ! m COM 2m DE ALTURA. (40+40+30+30) x 2 = 280m?
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 100,00 m2
E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/ 76 CM (NBR 20,00 und SINALIZAGAO DE OBRAS PREVISTA PARA EXECUCAQO
Forn. e implantagdo placa sinaliz. semi-refletiva (sinalizagdo para 400 m2
obras) !
2.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA

PLAN. 1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,00 mes Quantitativos previstos de mdo de obra prevista para

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 0,92 mes N e K
execugdo das obras, limitadas pelos percentuais

PLAN. 2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 170 mes maximos de administragdo local permitidos. Sdo
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,50 mes apresentados dentro das composicdes de

PLAN. 3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,20 mes administracio local.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,00 mes
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3.0 - TERRAPLANAGEM

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem,

conforme os quadros a seguir:

PLANILHA 1
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 987 00 m? Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS ! e extensdo de 282m. 282 x 3,50 = 987,00 m?
Destocamento de &rvores c/diam. > 0,30 m 6,00 und Destocamento de arvores preyisto. Levantados pela
topografia.
Compactagdo de aterros a 95% proctor normal 571,94 m3
Compactagdo de aterros a 100% proctor normal 1.302,63 m3
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, Quantitativos calculados pelo Projeto de
PROVENIENTE DE EORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR EST’EIRAS 234391 . Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
160HP) (ESCAVACAO DO MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO ’
PARA ATERROS)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Jazida-Empréstimo para Aterros,
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 2.343,21 m?3 conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro
LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO PARA ATERROS) Resumo a Seguir.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Limpeza para bota-fora,
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 49,35 m3 |considerando espessura média de 0,05m. 987,00 x 0,05
LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA) =49,35m?
Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais de Limpeza ; | Bota-fora previsto para a drea de limpezas. Espessura
PLAN. 1 49,35 m . .
para bota-fora) média considerada de 0,05m. 987,00 x 0,05 = 49,35 m?
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 7.029.64 tkm 2.343,21 m*/ Peso especifico do Material: 1,50 t/m3 /
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=2,0 km ’ Distancia de Transporte =2,0 km
2.343,21x 1,50x 2,00 = 7.029,64 tkm
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 2636116 | tkm 2.343,21 m? / Peso especifico do Material: 1,50 t/m3 /
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=7,5km " Distancia de Transporte = 7,5 km
2.343,21x 1,50x 7,50 = 26.361,16 tkm
Volume de bota-fora previsto 49,35 m*/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 138.18 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de
proveniente das limpezas para bota-fora - XR=2,0 km ’ Transporte =2,0km
49,35x 1,40 x 2,00 = 138,18 tkm
Volume de bota-fora previsto 49,35 m*/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 51818 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de
proveniente das limpezas para bota-fora - XR=7,5 km ! Transporte =7,5 km
49,35x 1,40x 7,5 = 518,18 tkm

Quadro Resumo da Plan 1 — Est. 8 — 17

ORIENTAGAO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 8 - ESTACA 17
ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
ESTACAS OCORREN| 111 | pARCIAL CATEGORIA ESTACAS 100% PN| 100% pi | BOTA- | UTILIZA oM (m)
Inicial | Final CIA 1°Cat | 22Cat | 3°Cat | Inicial | Final FORA | GAO
COMPENSAGOES LONGITUDINAIS
EMPRESTIMO E01 | 234321 | 234321 | 2.343,21 \ 8 | 17 571,94 | 1.302,63 | A1 | 10000
TOTAIS 2.343,21 571,94 | 1.302,63
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PLANILHA 2

proveniente das limpezas para bota-fora - XR=7,5 km

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 1.368 50 m2 Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS ! e extensdo de 391m. 391 x 3,50 = 1.368,50 m?
; . Destocamento de arvores previsto. Levantados pela
Destocamento de arvores ¢/diam. >0,30 m 5,00 und )
topografia.
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 442,15 m3
160HP)
Compactag?o de aterros a 95% proctor normal 212,80 m3 Quantitativos calculados pelo Projeto de
Compactagdo de aterros a 100% proctor normal 439,66 m? .
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
PROVENIENTE DE (~IORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR EST’EIRAS 37343 m?
160HP) (ESCAVACAO DO MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO !
PARA ATERROS)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Jazida-Empréstimo para Aterros,
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 373,43 m3 conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro
LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO PARA ATERROS) Resumo a Seguir.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Limpeza para bota-fora,
MAOQ E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 68,43 m3 considerando espessura média de 0,05m. 1.368,50 x
LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA) 0,05=68,43m?
Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais de Limpeza 68.43 m? Bota-fora previsto para a area de limpezas. Espessura
para bota-fora) ! média considerada de 0,05m. 1.368,50 x 0,05 = 68,43 m?
Quantitativos calculados pelo Projeto de
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material Este volume de escavagdo 290,084625 m? é previsto
PLAN. 2 proveniente dos cortes (12 cat) para aterros e compensagdes 43,51 tkm para transporte de em média 100m.
laterais - XR=0,1 km Peso especifico do Material: 1,50 t/m? / Distancia de
Transporte =0,1km
290,084625 x 1,50 x 0,1 =43,51 tkm
Quantitativos calculados pelo Projeto de
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material Este volume de escavacdo 152'(,)7_m3 € previsto para
R 68,43 tkm transporte de em média 300m.
proveniente dos cortes (12 cat) para aterros - XR=0,3 km . X .
Peso especifico do Material: 1,50 t/m? / Distancia de
Transporte =0,3 km
152,07 x 1,50 x 0,3 = 68,43 tkm
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 110,29 tkm 373,43 m3/ Peso especifico do Material: 1,50 t/m?3 /
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=2,0 km ! Distancia de Transporte =2,0 km
373,43 x 1,50 x 2,00 =1.120,29 tkm
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 4.201.09 tkm 373,43 m3/ Peso especifico do Material: 1,50t/m? /
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=7,5 km ! Distancia de Transporte =7,5 km
373,43 x 1,50 x 7,50 = 4.201,09 tkm
Volume de bota-fora previsto 68,43 m*/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 19159 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de
proveniente das limpezas para bota-fora - XR=2,0 km . Transporte =2,0km
68,43 x 1,40 x 2,00 = 191,59 tkm
Volume de bota-fora previsto 68,43 m*®/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 718,46 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de

Transporte = 7,5 km
68,43 x 1,40 7,5 = 718,46 tkm

78




Quadro Resumo da Plan 2 — Est. 17 — 31+9,00

ORIENTAQAO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 17 - ESTACA 31+9,00
ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO
ESTACAS _ |0cORREN| 1 vt |parciaL CATEGORIA ESTACAS 100% PN| 100% pr | BOTA- | UTILIZA |DMT (m)
Inicial | Final CIA 12 Cat | 22 Cat | 32Cat | Inicial | Final FORA | CAO
COMPENSAGOES LONGITUDINAIS
18 ‘ 32 CL-02 152,07 152,07 152,07 1 18 121,66 A-1 310
EMPRESTIMO E-01 373,42 373,42 373,42 1 18 91,15 207,59 A-1 10000
COMPENSAGOES LATERAIS
18 | 32 cL-02 | 29008 | 290,08 | 290,08 18 32 232,07 | c-02 | 140
TOTAIS 815,58 212,80 439,66
PLANILHA 3
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 264 50 m2 Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m
ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS ! e extensdo de 227m. 227 x 3,50 = 794,50 m?
3 . Destocamento de arvores previsto. Levantados pela
Destocamento de arvores ¢/didm. >0,30m 1,00 und i
topografia.
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 37,84 m?
160HP)
Compactagdo de aterros a 95% proctor normal 479,97 m? Quantitativos calculados pelo Projeto de
Compactagdo de aterros a 100% proctor normal 1.111,20 m3 .
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
PROVENIENTE DE SORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR EST)EIRAS 1.951.12 e
160HP) (ESCAVACAO DO MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO e
PARA ATERROS)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Jazida-Empréstimo para Aterros,
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 1.951,12 m3 conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro
LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA-EMPRESTIMO PARA ATERROS) Resumo a Seguir.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE Carga do Material de Limpeza para bota-fora,
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 39,73 m? | considerando espessura média de 0,05m. 794,50 x 0,05
LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA) =39,73m?
Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais de Limpeza 3973 m3 Bota-fora previsto para a area de limpezas. Espessura
para bota-fora) ’ média considerada de 0,05m. 794,50 x 0,05 = 39,73 m?
PLAN. 3 Quantitativos calculados pelo Projeto de
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material Este volume de escavagdo 37,84 m? é previsto para
proveniente dos cortes (12 cat) para aterros e compensagdes 5,68 tkm transporte de em média 100m.
laterais - XR=0,1 km Peso especifico do Material: 1,50 t/m? / Distancia de
Transporte =0,1km
37,84x 1,50 x 0,1 = 5,68 tkm
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 5.853 37 tkm 1.951,12 m* / Peso especifico do Material: 1,50t/m3/
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=2,0 km U Distancia de Transporte = 2,0 km
1.951,12 x 1,50 x 2,00 = 5.853,37 tkm
Volume de escavagdo dos empréstimos previstos
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 2195013 | tkm 1.951,12 m? / Peso especifico do Material: 1,50t/m?/
proveniente dos empréstimos (12 cat) para aterros - XR=7,5 km o Distancia de Transporte = 7,5 km
1.951,12 x 1,50 x 7,50 = 21,950,13 tkm
Volume de bota-fora previsto 39,73 m*/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 111.23 tkm especifico do Material: 1,40 t/m? / Distancia de
proveniente das limpezas para bota-fora - XR=2,0 km ! Transporte =2,0 km
39,73x 1,40x 2,00=111,23 tkm
Volume de bota-fora previsto 39,73 m3?/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 711 tkm especifico do Material: 1,40 t/m? / Distancia de
proveniente das limpezas para bota-fora - XR=7,5 km ! Transporte =7,5km
39,73 x 1,40 7,5 = 417,11 tkm
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Quadro Resumo da Plan 3 — Est. 0 — 8

ORIENTAGAO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 0 - ESTACA 8

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

_ I_ESTACAS_ ocg;RB« TOTAL |PARCIAL CATEGORIA _ I_ESTACAé 100% PN| 100% PI E;%Li' U-g;‘.\'gA puT (m)
Inicial | Final 12 Cat | 22 Cat | 32 Cat Inicial Final
COMPENSAGOES LONGITUDINAIS
0 ‘ 1 cL-01 4,66 4,66 4,66 0 3,73 A-1 0
EMPRESTIMO E01 | 1.951,12 | 1.951,12 | 1.951,12 0 476,24 | 1.084,66 A-1 10000
COMPENSAGOES LATERAIS
0 ‘ 1 CL-01 ‘ 33,18 ‘ 33,18 | 33,18 0 26,54 ‘ CL-01 ‘ 10
TOTAIS 1.988,96 479,97 | 1.111,20

4.0 - DRENAGEM

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem, conforme os
quadros a seguir:

PLANILHA 1
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC 149,00 m
Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC 315,00 m
Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA,
. , 15,00 und
tudo incluido
Poco de visita - PVI 03 AC/BC 1,00 und Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e
Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 AC/BC 6,00 und de acordo com as notas de servigos parciais
Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 AC/BC 3,00 und apresentadas nas tabelas a seguir
Corpo BSTC D=0,40 m AC 78,00 m
C}or;lJoA BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto 30,00 m
ciclopico
Berco BSTC 0,40m em Concreto Ciclépico AC/BC/PC 78,00 m
Revestimento em concreto das valas de langamento ja
Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.langAC/BC executadas nas obras do Bairro Morobazinho.
(Revestimento em concreto das Valas Escavadas existentes para 10,86 m3 Area da se¢do aproximada: 0,362 m2.
os langamentos) Extensdo considerada de valas: 16m + 14m =30 m.
0,362 x 30 = 10,86 m*
Escavagdo mecanica de vala em material de 1a cat. (Escavagdo
. ~ . 186,30 m3
para implantagdo das Galerias)
Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. (Escavagdo no 6.00 3 Movimentagdes de Terra necessarias para implantagdo
fundo da vala para implantagdo das Galerias) ! das redes projetadas. A tabela com os calculos sdo
PLAN. 1 |Reaterro e compactagdo p/ bueiro 87,06 m3 apresentadas a seguir.
Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais das 09,24 m3
escavagoes para bota-fora) !
Volume de bota-fora previsto 99,24 m* / Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 27787 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de
proveniente das escavagdes para bota-fora - XR=2,0 km ! Transporte =2,0km
99,24 x 1,40 x 2,00 = 277,87 tkm
Volume de bota-fora previsto 99,24 m*® / Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 1.042.02 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?* / Distancia de
proveniente das escavagdes para bota-fora - XR=7,5 km ! Transporte =7,5 km
99,24 x 1,40 x 7,5 = 1.042,02 tkm
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORACOM | | PLr(Z;ZiZOge:uZi(:ii:S:oDrffZiiirz :Znszfneafﬁi 2;’5
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ! o ) -
extensdes de bueiros considerados. 78 + 30 = 108,00m
Recuperagdo de pogo de visita inclusive fornecimento tampdo 200 ud
F.F.A.P., em Vias Urbanas : Estimativas de reparos de redes de agua e esgoto que
Religagdo de rede de dgua em PVC DN 75 mm, inclusive A .
conexdes, em Vias Urbanas 50,00 m possam vir a ser danlflca‘das fi}lrante as obras, por se
- — — tratar de um bairro ja implantado.
Remanejamento de ligagdo e religagdo de redes de esgoto, em 50.00 m
Vias Urbanas '
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A seguir sdo apresentadas as notas de servico e quadros de célculos pertinentes a PLANILHA 1:

RELAGAO DE MEIOS-FIOS
LOCALIZAGAO (ESTACA) . . .
PROJETO TIPO (COD.) EXTENSAO (m) OBSERVAGAO
INICIO FINAL LADO
200 + 5,00 200 + 15,00 LD MFC-01 10,00
200 + 5,00 200 + 15,00 LE MFC-01 d 10,00
300 + 15,00 302 + 0,00 LD MFC-01 " 25,00
300 + 8,00 302 + 0,00 LE MFC-01 d 32,00
400 + 15,00 401 + 10,00 LD MFC-01 i 15,00
400 + 8,00 401 + 10,00 LE MFC-01 " 22,00
500 + 15,00 501 + 10,00 LD MFC-01 " 15,00
500 + 10,00 501 + 10,00 LE MFC-01 i 20,00
8 + 0,00 8 + 5,00 LD MFC-05 é 5,00
8 + 15,00 11 + 0,00 LD MFC-05 " 45,00
11 + 15,00 14 + 0,00 LD MFC-05 " 45,00
14 + 10,00 16 + 10,00 LD MFC-05 " 40,00
8 + 0,00 17 + 0,00 LE MFC-05 " 180,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m) 149,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m) " 315,00
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO i _
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
ESTACA LADO
301 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
400 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
500 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
8 + 10,00 LE CXRS-01 1,00
10 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00
12 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
13 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
16 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) 15,00
TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und) i 0,00

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS EBOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

. Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Tipo de Comp.| ., -
Trecho Ob Cota Pav. Cota Cota Pav. Cota i% Obervagées
ra | oObra| N° Obra| N° (m)

(m) Fundo (m) (m) Fundo (m)

F-06 | F-07 | BSTCO0,80 | PV [ F-06| 30,468 28,313 PV | F-07 30,203 28,013 30,00 | 1,00%

LEGENDA
BO = BOCA I PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 0,40 CA Il MF - BSTC @ 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 78,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 0,80 CA Il PB - BSTC & 0,80 (m) r 30,00
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RELACAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO _ . R
=STACA A00 IDENTIFICAGAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO

301 + 0,00 EIXO PV-300-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

401 + 0,00 EIXO PV-400-16 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

400 + 10,00 EIXO PV-400-17 EXIST. EXIST. CPV-02 0,60

500 + 10,00 EIXO PV-500-14 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

8 + 14,00 EIXO PV-F-04 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

10 + 17,00 EIXO PV-F-05 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

12 + 12,00 EIXO PV-F-06 PV03 2,155 CPV-02 0,80

14 + 2,00 EIXO PV-F-07 EXIST. EXIST. CPV-02 0,80

16 + 15,00 EIXO PV-F-08 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

RESUMO DAS QUANTIDADES

POGO DE VISITA @ 0,80 - PVI03 (und) 1,00

POGO DE VISITA @ 1,00 DUPLO (und) r 0,00

CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-01 (und) r 6,00

CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-02 (und) r 3,00

CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-03 (und) r 0,00

MEMORIA DE ESCAVACOES
TRECHO [1] L(vala) |H (médio)|Comprim. [ VOL ESCAVADO|ESCORAM. | VOL OCUP. DISP. | VOL REAT. SOLO| VOL BOTA FORA

COLETORES 400 1,32 1,25 78,00 128,70 0,00 24,99 72,82 55,88
300-12 ao F-05 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400-16 ao F-07 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500-14 ao F-08 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-05 ao L-01 800 1,60 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-06 ao L-02 800 1,60 1,20 30,00 57,60 0,00 28,96 14,24 43,36
F-08 a0 L-03 800 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 186,30 87,06 99,24

Escavacoes Manuais:
BSTC 0,80 =30,00m
Esp.: 0,10 m
Larg.: 2,00 m

TOTAL: 6,00 m*
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PLANILHA 2

Vias Urbanas

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC 81,00 m
Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC 596,00 m
Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA,
. , 16,00 und
tudo incluido
Caixa ralo dupla com grelha de F.F.A (CXRD), tudo incluido 1,00 und
Poco de visita - PVI 03 AC/BC 1,00 und
:gi%cieo\(l)l)ﬂta para BDTC diam. 1,00m - tudo incluido (Bueiro 3,00 und Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e
—= — de acordo com as notas de servigos parciais
Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 AC/BC 9,00 und .
— — apresentadas nas tabelas a seguir
Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 AC/BC 1,00 und
Corpo BSTC D=0,40 m AC 96,00 m
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto 30,00 m
ciclépico !
Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto
Sl 100,00 m
ciclépico
Bergo BSTC 0,40m em Concreto Ciclopico AC/BC/PC 96,00 m
Revestimento em concreto das valas de langamento ja
Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.langAC/BC executadas nas obras do Bairro Morobazinho.
(Revestimento em concreto das Valas Escavadas existentes para 19,01 m3 Area da secdo aproximada: 0,442 m2.
os langamentos) Extensdo considerada de valas: 43m.
0,442 x 43=19,01 m?
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 296,00 m2
CRAVADA !

PLAN. 2 Esca\{agéo mecélnica de vaIa‘ em material de 1a cat. (Escavagdo 583,20 m? . i -
para implantacdo das Galerias) MovimentagGes de Terra e Escoramentos necessarias
Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. (Escavagdo no 26,00 3 para implantagdo das redes projetadas. A tabela com
fundo da vala para implantagdo das Galerias) ! os calculos sdo apresentadas a seguir.
Reaterro e compactacdo p/ bueiro 276,50 m3
Compactagdo de material de "bota-fora" (Materiais das

- 306,70 m3
escavagdes para bota-fora)
Volume de bota-fora previsto 306,70 m?/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 858.76 tkm especifico do Material: 1,40 t/m?3 / Distancia de
proveniente das escavagdes para bota-fora - XR=2,0 km ! Transporte =2,0km
306,70 x 1,40 x 2,00 = 858,76 tkm
Volume de bota-fora previsto 306,70 m?/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 3.220.35 tkm especifico do Material: 1,40 t/m? / Distancia de
proveniente das escavagGes para bota-fora - XR=7,5 km o Transporte =7,5km
306,70x 1,40x 7,5 = 3.220,35 tkm
Locagdo das Redes de Drenagem consideradas no
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 226,00 m Projeto. O quantitativo refere-se ao somatdrio das
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ! extensdes de bueiros considerados. 96 + 30 + 100 =
226,00m
Recuperagdo de pogo de visita inclusive fornecimento tampao 200 ud
F.F-AP. em Vias Urbanas : Estimativas de reparos de redes de dgua e esgoto que
Religagdo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive R P . g gotoq
z - 100,00 m possam vir a ser danificadas durante as obras, por se
conexdes, em Vias Urbanas L
- — — tratar de um bairro jd implantado.
Remanejamento de ligagdo e religacdo de redes de esgoto, em 100,00 m

A seguir s3o apresentadas as notas de servigo e quadros de célculos pertinentes a PLANILHA 2:
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RELAGAO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAGAO (ESTACA) A - -
INICIO EINAL TADO PROJETO TIPO (COD.) EXTENSAO (m) OBSERVAGCAO
600 + 10,00 600 + 15,00 LD MFC-01 5,00
600 + 8,00 600 + 15,00 LE MFC-01 i 7,00
1012 + 15,00 1013 + 15,00 LD MFC-01 20,00
1012 + 15,00 1013 + 5,00 LE MFC-01 " 10,00
700 + 10,00 701 + 0,00 LD MFC-01 i 10,00
700 + 8,00 701 + 0,00 LE MFC-01 " 12,00
800 + 15,00 801 + 0,00 LD MFC-01 " 5,00
800 + 8,00 801 + 0,00 LE MFC-01 " 12,00
900 + 10,00 900 + 15,00 LD MFC-05 " 5,00
900 + 5,00 900 + 15,00 LE MFC-05 " 10,00
1200 + 10,00 1201 + 15,00 LD MFC-05 i 25,00
1200 + 5,00 1201 + 15,00 LE MFC-05 i 30,00
17 + 0,00 19 + 5,00 LD MFC-05 45,00
19 + 15,00 22 + 5,00 LD MFC-05 " 50,00
23 + 10,00 26 + 18,00 LD MFC-05 " 68,00
27 + 5,00 28 + 15,00 LD MFC-05 " 30,00
29 + 5,00 31 + 9,00 LD MFC-05 " 44,00
17 + 0,00 31 + 9,00 LE MFC-05 " 289,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m) 81,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m) " 596,00
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO , ~
ESTACA TADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
700 + 18,00 LE CXRS-01 1,00 eixo morobazinho
1013 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
1201 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
19 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00
22 + 18,00 LD CXRS-01 1,00
22 + 18,00 LE CXRD-01 1,00 caixa ralo dupla
25 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
27 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00
29 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00
30 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) 16,00
TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und) 1,00
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RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

. Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Tipo de Comp.| . -
Trecho Ob Cota Pav. Cota Cota Pav. Cota i% Obervagdes
ra |obra| N Obra| N° (m)
(m) Fundo (m) (m) Fundo (m)
F-09 | F-10 | BSTCO0,80 | Pv [ F-09| 28,830 27,310 PV [ F-10 28,754 27,204 30,00 | 0,35%
GROTA II | BDTC 1,00 PV V-01 PV V-03 100,00 | 2,00%
LEGENDA
BO =BOCA I PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 0,40 CA Il MF - BSTC @ 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 96,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 0,80 CA Il PB - BSTC @ 0,80 (m) 30,00

Bueiro duplo tubular de concreto diametro & 1,00 CA I PB - BDTC & 1,00 (m) 100,00
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO _ 3 N
ESTACA TADO IDENTIFICACAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
600 + 10,00 EIXO PV-600-07 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60
700 + 15,00 EIXO PV-700-02 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60
1201 + 0,00 EIXO PV-1200-09 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60
19 + 6,00 EIXO PV-F-15 EXIST. EXIST. CPV-03 CX 1,00D
22 + 10,00 EIXO PV-F-14 EXIST. EXIST. CPV-01 CX 1,00D
23 + 0,00 EXO PV-F-13 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80
25 + 0,00 EXO PV-F-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80
26 + 19,00 EXO PV-F-11 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80
28 + 2,00 EIXO PV-F-10 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80
30 + 8,00 EIXO PV-F-09 PVI-03 1,520 CPV-01 0,80
706 + 0,00 LD/TN PV-V-01 PvD-1000 2,304 CPV-01 1,00D
703 + 10,00 LD/TN PV-V-02 PvD-1000 2,300 CPV-01 1,00D
701 + 0,00 LD/TN PV-V-03 PvD-1000 2,200 CPV-01 1,00D
RESUMO DAS QUANTIDADES
POCO DE VISITA @ 0,80 - PVI-03 (und) 1,00
POCO DE VISITA @ 1,00 DUPLO (und) 3,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-01 (und) 9,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-03 (und) 1,00
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MEMORIA DE ESCAVAGOES

TRECHO ] L(vala) [H(médio)|Comprim.| VOL ESCAVADO|ESCORAM.|VOL OCUP. DISP.|VOL REAT. SOLO| VOL BOTA FORA
COLETORES 400 1,32 1,25 96,00 158,40 0,00 30,76 89,63 68,77
600-07 ao F-15 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700-02ao F-14 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200-09 ao F-10 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-09 ao F-14 800 1,60 1,60 30,00 76,80 96,00 28,96 33,44 43,36
F-14 ao L-04 1000 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V-01ao V-03 1000 3,48 2,00 50,00 348,00 200,00 142,36 153,44 194,56
TOTAIS 583,20 296,00 276,50 306,70

Escavacoes Manuais:
BSTC 0,80 =30,00m
BDTC 1,00 =100,00m

Esp.: 0,10 m
Larg.: 2,00 m
TOTAL: 26,00 m?

86




PLANILHA 3

Vias Urbanas

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC 124,00 m
Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC 299,00 m
Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA,
. ) 11,00 und
tudo incluido
Poco de visita - PVI 03 AC/BC 1,00 und
Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 AC/BC 6,00 und Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e
Corpo BSTC D=0,40 m AC 55,00 m de acordo com as notas de servigos parciais
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto 42.00 m apresentadas nas tabelas a seguir
ciclépico !
Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC, incluindo bergo de concreto 25 00 m
ciclépico !
Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC 2,00 und
Bergo BSTC 0,40m em Concreto Ciclépico AC/BC/PC 55,00 m
Remocdo dos meio-fios existentes da estaca 0+0,00 a
Arrancamento e remogdo de meios-fios (Remogdo dos meio-fios 37.00 m estaca 1+0,00, aos quais serdo removidos para
até Est.: 1+0,00) ! implantagdo do aterro previsto no Projeto de
Terraplanagem.
Escavacdo mecanica de vala em material de 1a cat. (Escavagdo
. ~ . 269,07 m3
para implantagdo das Galerias)
Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. (Escavagdo no 13.40 m? Movimentag6es de Terra necessdrias para implantagdo
PLAN. 3 fundo da vala para implantagdo das Galerias) ! das redes projetadas. A tabela com os calculos sdo
Reaterro e compactagdo p/ bueiro 71,68 m? apresentadas a seguir.
Compaci:agao de material de "bota-fora" (Materiais das 197,39 m
escavagoes para bota-fora)
Volume de bota-fora previsto 197,39 m?/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material 55260 tkm especifico do Material: 1,40 t/m? / Distancia de
proveniente das escavagdes para bota-fora - XR=2,0 km ! Transporte =2,0km
197,39 x 1,40 x 2,00 = 552,69 tkm
Volume de bota-fora previsto 197,39 m?/ Peso
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material 2.072.60 tkm especifico do Material: 1,40 t/m? / Distancia de
proveniente das escavagGes para bota-fora - XR=7,5 km ! Transporte = 7,5 km
197,39x 1,40 7,5 = 2.072,60 tkm
Locacdo das Redes de Drenagem consideradas no
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 122.00 m Projeto. O quantitativo refere-se ao somatério das
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ! extensdes de bueiros considerados. 55 +42 + 25 =
122,00m
Recuperagdo de pogo de visita inclusive fornecimento tampdo 200 Ud
F.F.A.P., em Vias Urbanas ’ L |
— - - - Estimativas de reparos de redes de dgua e esgoto que
Religagdo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive A .
> K 50,00 m possam vir a ser danificadas durante as obras, por se
conexdes, em Vias Urbanas . Lo
- — — tratar de um bairro ja implantado.
Remanejamento de ligagdo e religacdo de redes de esgoto, em 50,00 m

A seguir sdo apresentadas as notas de servico e quadros de célculos pertinentes a PLANILHA 3:
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RELAGAO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAGAO (ESTACA) ) - -
PROJETO TIPO (COD.) EXTENSAO (m) OBSERVAGAO
INICIO FINAL LADO
100 + 6,00 103 + 10,00 LD MFC-01 64,00
100 + 10,00 103 + 10,00 LE MFC-01 " 60,00
0 + 0,00 0 + 6,00 LD MFC-05 " 6,00
0 + 15,00 5 + 10,00 LD MFC-05 " 95,00
6 + 2,00 8 + 0,00 LD MFC-05 " 38,00
0 + 0,00 8 + 0,00 LE MFC-05 " 160,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m) 124,00
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m) é 299,00
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO ) .
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
ESTACA LADO
102 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
101 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
100 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho
+ 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
+ 18,00 LE CXRS-01 1,00
+ 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und) d 11,00
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES
. Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Cota Pav. Cota Cota Pav. Cota Comp. | o, Obervagées
Obra  fobra| N (m)  |Fundo (m)|©P2| N (m) | Fundo (m) (m)
F-01 | F-02 | BSTCO0,80 | PV [ F-01 31,992 30,042 PV | F-02 31,620 29,820 42,00 | 0,50%
GROTA | | BDTC 1,00 BOCA BOCA 25,00 | 1,00%
LEGENDA
BO =BOCA I PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto didametro @& 0,40 CA Il MF - BSTC @ 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 55,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro & 0,80 CA IIPB - BSTC & 0,80 (m) 42,00
Bueiro duplo tubular de concreto didmetro @ 1,00 CA 1l PB - BDTC & 1,00 (m) r 25,00
Boca para bueiro duplo tubular de concreto diametro & 1,00 (und) 2,00
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RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA

LOCALIZAGAO _ . .
—STACA 50 IDENTIFICAGAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO

102 + 0,00 EIXO PV-100-10 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

101 + 0,00 EIXO PV-100-11 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

100 + 8,00 EIXO PV-100-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

+ 0,00 EXO PV-F-01 PVI03 1,950 CPV-01 0,80

+ 2,00 EIXO PV-F-02 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

7 + 17,00 EIXO PV-F-03 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

RESUMO DAS QUANTIDADES
POGO DE VISITA @ 0,80 - PVI03 (und) 1,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-01 (und) " 6,00
MEMORIA DE ESCAVACOES
TRECHO [0} L(vala) |H(médio)|Comprim.| VOL ESCAVADO | ESCORAM. | VOL OCUP. DISP. | VOL REAT. SOLO | VOL BOTA FORA

COLETORES 400 1,32 1,25 55,00 90,75 0,00 17,62 51,35 39,40
100-10 ao F-02 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-01ao F-04 800 1,60 1,10 42,00 73,92 0,00 40,55 13,21 60,71
GROTAlao L-05| 1000 3,48 1,20 25,00 104,40 0,00 71,18 7,12 97,28
TOTAIS 269,07 0,00 71,68 197,39

Escavacoes Manuais:
BSTC 0,80 =42,00m

BDTC 1,00 =25,00m
Esp.: 0,10 m

Larg.:

2,00 m

TOTAL: 13,40 m’
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5.0 - PAVIMENTACAO

Os quantitativos de pavimentagdo foram calculados através do Projeto de Pavimentagdo, conforme
os quadros a seguir:

PLANILHA 1
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Execucdo de regularizagdo/base com solo de Empréstimo e 438.75 m?
adi¢do de 50% b. corrida e 3% cimento !
- - 3
Base de~br|ta graduada BC~(Para travessias elevafias) 9,97 m Quantitativos levantadas conforme o Projeto de
EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. . ~ T .
2.249,73 m? Pavimentagdo. O quantitativo é apresentado a seguir
AF_09/2017 .
nas tabelas resumidas por trecho.
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 1.897.00 m?
SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 U
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Quantitativo da area de passeio levantado no Projeto
itativ iolev
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 849,00 m? Y e P e !
PLAN. 1 Geométrico e Levantamento Topografico
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
Quantitativo da area de ladrilho hidraulico para
acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidrdulico pastilhado, quantidade de passeio. Largura média do passeio =
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 254,70 m? 2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m.
cimento colante, exclusive regularizagdo e lastro Area representativa: 30% da area do passeio é de
ladrilho, conforme esquema a seguir. 849,00 x 30% =
254,70 m?
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 1.897.00 2 Locagdo da pavimentagdo. Quantitativo similiar a drea

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

da pavimentagdo em blocos.

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRAULICO:

2,00

EW
-

A seguir ¢ apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagdo para a Planilha 1:
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Extensio|Largura|Espessura| Area Volume

Peso

Discriminagédo Estaca Inicial Estaca Final Especifico|Unid| Qtde
s m | (m) (m) my) |y [TPeCt
(thm?)
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
EIXO PRINCIPAL
EST. 8 + 0,00 17 + 0,00
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de S0%b. 5, o45 [ 47 4+ 000 [ 18000 | 7.30 020 [1.31400] 262,80 | 210 | m* | 262,80
corrida e 3% cimento
Imprimagao em CM-30 8 + 000 17+ 0,00 | 180,00 [ 7,30 1.314,00 m2 [1.314,00
Pavimentagao em Blocos 8 + 000 17+ 0,00 | 180,00 [ 7,00 0,08 [1.260,00 m2 [1.260,00
RAMO 200
EST.. 200 + 3,50 200 + 15,00
AREA 85,00 m?
— — S
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de S0%b. | 555, 350 [ 200 + 1500 | 1150 | var 020 | 117,30 | 2346 210 | m?| 2346
corrida e 3% cimento
Imprimagao em CM-30 200 + 3,550 [ 200 + 1500 1150 VAR 117,30 m2 | 117,30
Pavimentagdo em Blocos 200 + 3,50 [ 200 + 1500 | 1150 VAR 0,08 85,00 m? | 85,00
RAMO 300
EST.. 300 + 350 301 + 0,00
AREA 128,00 m?
— — =
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de 50%b. | 550, 5350 [ 301 + o000 | 1650 | VAR 020 | 17664 | 3533 210 | m®| 3533
corrida e 3% cimento
Imprimagéo em CM-30 300 + 3,50 | 301 + 0,00 16,50 VAR 176,64 m? | 176,64
Pavimentagdo em Blocos 300 + 3,50 301 + 0,00 16,50 VAR 0,08 128,00 m2 | 128,00
EST. 301 + 0,00 302 + 0,00
— — -
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de 50%b. 5, g60 [ 300 + 000 | 2000 | 830 020 | 166,00 | 3320 210 | me| 3320
corrida e 3% cimento
Imprimagao em CM-30 301 + 0,00 [ 302 + 0,00 | 20,00 8,30 166,00 m2 | 166,00
Pavimentagao em Blocos 301 + 0,00 [ 302 + 0,00 | 20,00 6,00 0,08 120,00 m2 | 120,00
RAMO 400
EST.. 400 + 350 400 + 16,50
AREA 105,00 m?
— — =
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de 50%b. | 50, 350 [ 400 + 1650 | 1300 | vAR 020 | 14490 | 2898 210 | m*| 2898
corrida e 3% cimento
Imprimagao em CM-30 400 + 3,550 | 400 + 16,50 | 13,00 VAR 144,90 m2 | 144,90
Pavimentagao em Blocos 400 + 3,550 | 400 + 16,50 | 13,00 VAR 0,08 105,00 m2 | 105,00
EST.. 400 + 16,550 401 + 10,00
— — =
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de 50%b. 50, 4650 401 + 1000 | 1350 | 830 020 | 11205 | 2241 210 | me| 2241
corrida e 3% cimento
Imprimagéo em CM-30 400 + 16,50 | 401 + 10,00 | 13,50 8,30 112,05 m2 | 112,05
Pavimentagdo em Blocos 400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 6,00 0,08 81,00 m? | 81,00
RAMO 500
EST.. 500 + 350 501 + 0,00
AREA 118,00 m?
— — =
Base com solo de Empréstimo ¢/adigdo de 50%b. | 500, 5350 [ 501 + o000 | 1650 | VAR 020 | 16284 | 3257 210 | me| 32,57
corrida e 3% cimento
Imprimag&o em CM-30 500 + 3,550 | 501 + 0,00 16,50 VAR 162,84 m? | 162,84
Pavimentagdo em Blocos 500 + 3,50 501 + 0,00 16,50 VAR 0,08 118,00 m2 | 118,00
TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO E QUANTIFICADO NA PISTA)
DIMENSOES 8,0 x 7,00 m AREA 56,00 m?
QTDE 1,00 und
AREATOTAL 56,00 m?
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada DIVERSAS 7,00 0,178 56,00 9,97 2,10 m?3 9,97
Imprimagédo em CM-30 DIVERSAS 7,00 56,00 m? | 56,00
RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagado Unid| Qtde
Base com solo de Empréstimo c/ adigdo de 50%b. corrida e 3% cimento m? | 438,75
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada m? 9,97
Imprimagao em CM-30 m? |2.249,73
Pavimentagado em Blocos m? |1.897,00
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PLANILHA 2

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Execugdo de regularizagdo/base com solo de Empréstimo e 73.00 m3
adi¢do de 50% b. corrida e 3% cimento !
Zej:ﬁzzagao do Subleito ¢/ adi¢do de 50% b. corrida e 3% 455,10 m?
- - Quantitativos levantadas conforme o Projeto de
Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) 8,54 m3 . - N .
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. Pavimentacdo. O quantltatl\{o é apresentado a seguir
2.688,49 m? nas tabelas resumidas por trecho.
AF_09/2017
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 241150 m2
SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 !

PLAN. 2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Quantitativo da drea de passeio levantado no Projeto
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 1.189,00 m? L -
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 Geomeétrico e Levantamento Topogréfico

Quantitativo da area de ladrilho hidraulico para
acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidrdulico pastilhado, quantidade de passeio. Largura média do passeio =
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 356,70 m? 2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m.
cimento colante, exclusive regularizagdo e lastro Area representativa: 30% da 4rea do passeio é de
ladrilho, conforme esquema a seguir. 1.189,00 x 30% =
356,70 m?
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 2.411,50 m? Locagdo da pavimentagdo. Quantitativo similiar a area

da pavimentagdo em blocos.

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRAULICO:

2,00

0,40

—_—

A seguir ¢ apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagdo para a Planilha 2:
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

= " Peso
Discriminagao Estaca Inicial | Estaca Final Extensdo, Largura Espessura| Area |Volume Especifico|Unid| Qtde
(m) (m) (m) (m?) (m?)
(t/m?)
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
EIXO PRINCIPAL
EST. 17 + 0,00 19 + 10,00
A 1 Har-1 0,
Base com solo de Empréstimo ¢/adi¢do de 50%b. | 17, 56| 19 + 1000| 5000 | 7,30 020 | 36500 7300 210 |me| 7300
corrida e 3% cimento
Imprimacao em CM-30 17 + 000| 19 + 10,00] 50,00 | 7,30 365,00 m? | 365,00
Pavimentacao em Blocos 17 + 000| 19 + 10,00| 50,00 | 7,00 0,08 | 350,00 m? | 350,00
EST. 19 + 10,00 31 + 19,00
z;gérizb'e'mdad'@a"de50”’b'°°"'dae3/° 19+ 10,00| 31 + 19,00| 249,00 | 630 020 |156870|31374| 210 | me| 31374
Imprimagao em CM-30 19 + 10,00| 31 + 19,00| 249,00 | 630 1.568,70 m? |1.568,70
Pavimentacao em Blocos 19 + 10,00| 31 + 19,00| 249,00 | 6,00 0,08 |1.494,00 m? |1.494,00
RAMO 600
EST.. 600 + 4,03 600 + 15,00
AREA 79,50 m?
Ei]gérizb'e'mdad'@a"de5“’b'co"'dae3/° 600 + 403|600 + 1500 1097 | VAR 020 | 10071 | 2194 | 210 | me| 21,94
Imprimagao em CM-30 600 + 403|600 + 1500| 10,97 | VAR 109,71 m? | 109,71
Pavimentacéo em Blocos 600 + 4,03 | 600 + 15,00 10,97 VAR 0,08 79,50 m2 | 79,50
RAMO 700
EST. 700 + 6,57 701 + 0,00
AREA 92,00 m?
H HaY-1 0, 1 0,
Ezlgérizb'e't°°/ad'ga°de50/"b'°°"'dae3/" 700 + 657|701 + 000| 1343 | VAR 020 | 12696 | 2539 | 210 | me| 2539
Imprimacao em CM-30 700 + 657|701 + 000| 1343 | VAR 126,96 m? | 126,96
Pavimentacao em Blocos 700 + 657|701 + 000| 1343 | VAR 0,08 92,00 m? | 92,00
RAMO 800
EST. 800 + 6,03 801 + 0,00
AREA 78,00 m?
z;gérizb'e'mdad'@a"de50”’b'°°"'dae3/° 800 + 693|801 + 000| 1307 | VAR 020 | 10764 | 2153 | 210 |me| 2153
Imprimagao em CM-30 800 + 693|801 + 000| 1307 | VAR 107,64 m? | 107,64
Pavimentacao em Blocos 800 + 693|801 + 000| 1307 | VAR 0,08 78,00 m? | 78,00
RAMO 900
EST. 900 + 6,65 900 + 15,00
AREA 47,00 m?
Ei}g‘s‘rﬁzb'e'mdad'@a"de50”’b'°°"'dae3/° 900 + 665|900 + 1500 835 | VAR 0,20 4082 | 996 | 210 [ me| 996
Imprimacao em CM-30 900 + 665|900 + 1500| 835 | VAR 49,82 m? | 49,82
Pavimentacao em Blocos 900 + 665|900 + 1500| 835 | VAR 0,08 47,00 m? | 47,00
RAMO 1000
EST.. 1012 + 15,00 1013 + 10,00
AREA 88,00 m?
H HRY- 0, 1 0,
Ezlgérizb'e"”/ad'ga"de50/"b'°°"'dae3/" 1012 + 15,00[1.013 + 10,00{ 1500 | VAR 020 | 12144 | 2429 | 210 |me| 2429
Imprimacao em CM-30 1012 + 1500[1.013 + 10,00] 1500 | VAR 121,44 m2 | 121,44
Pavimentacao em Blocos 1012 + 15,00[1.013 + 10,00] 1500 | VAR 0,08 88,00 m? | 88,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

= A Peso
Discriminagao Estaca Inicial | Estaca Final Extensdo| Largura| Espessura Areza Voluzne Especifico|Unid| Qtde
(m) (m) (m) (m?) (m?) 3
(tfm3)
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
RAMO 1200
EST.: 1200 + 6,57 1201 + 0,00
AREA 93,00 m?
- — = - =
zemgérizb'e'm ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% 1200 + 657 |1.201 + 000| 1343 | VAR 0,20 96,72 | 1934 | 210 | me| 1934
Imprimagdo em CM-30 1.200 + 6,57 |1.201 + 0,00 13,43 VAR 96,72 m? | 96,72
Pavimentacéo em Blocos 1.200 + 6,57 |1.201 + 0,00 13,43 VAR 0,08 93,00 m? | 93,00
EST.: 1201 + 0,00 1201 + 15,00
H -1 0, 1 0y
Zemge'rizb'e'to ¢/ adigao de 50% b. corrida e 3% 1201 + 0,00 [1201 + 1500 1500 | 6,30 020 | 9450 | 1890 | 210 |[m®| 1890
Imprimagéo em CM-30 1.201 + 0,00 |1.201 + 15,00( 15,00 6,30 94,50 m? | 94,50
Pavimentacéo em Blocos 1.201 + 0,00 |1.201 + 15,00 15,00 6,00 0,08 90,00 m2 | 90,00
TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO E QUANTIFICADO NA PISTA)
DIMENSOES 8,00 x 6,00 m AREA 48,00 m?
QTDE 1,00 und
AREA TOTAL 48,00 m?
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada DIVERSAS 6,00 0,178 48,00 8,54 2,10 m?3 8,54
Imprimagdo em CM-30 DIVERSAS 6,00 48,00 m2 | 48,00
RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagao Unid| Qtde
Base com solo de Empréstimo c/ adigao de 50%b. corrida e 3% cimento m? | 73,00
Reg. Subleito c/ adigdo de 50%b. corrida e 3% cimento m? | 455,10
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada m? 8,54
Imprimagao em CM-30 m? |2.688,49
Pavimentacao em Blocos m2 |2.411,50
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PLANILHA 3

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Area aproximada de remogo de blocos da estaca
. X . L i 0+0,00 a 1+0,00 incluindo limpa-rodas para
Remogdo de pavimentagdo poliédrica em Vias Urbanas 210,00 m? . L "
concordancia geométrica. Area quantificada pelo
levantamento topogréfico e projeto.
Execucdo de regularizagdo/base com solo de Empréstimo e 36312 3
adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento ’
Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) 9,97 m3 Q.uantitativos Ievanta'ldaﬁ corllforme o Projeto de .
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. , Pavimentagdo. O quantitativo é apresentado a seguir
AF_09/2017 1.871,60 m nas tabelas resumidas por trecho.
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 1.606.00 m?
SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 !
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM L , ) .
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | 762,00 | m2 | Quantitative dadreade passeioevantado no Projeto
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 Geométrico e Levantamento Topografico
Quantitativo da area de ladrilho hidrdulico para
PLAN. 3 acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, quantidade de passeio. Largura média do passeio =
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 228,60 m? 2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m.
cimento colante, exclusive regularizagdo e lastro Area representativa: 30% da area do passeio é de
ladrilho, conforme esquema a seguir. 762,00 x 30% =
228,60 m?
N i Transporte das remogdes de blocos para bota-fora.
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (const) - Material . ”
) . L Espessura considerada = 0,08m, peso especifico do
proveniente das remogdes de poliédricos para bota-fora - XR=2,0 84,00 tkm R )
m bloco: 2,50 t/m3. Distancia considerada para transporte
=2km. 210 m? x 0,08 m x 2,50m x 2,00km = 84,00 tkm
Transporte das remogdes de blocos para bota-fora.
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) - Material Espessura considerada = 0,08m, peso especifico do
proveniente das remogdes de poliédricos para bota-fora- XR=7,5| 315,00 tkm [bloco: 2,50 t/m3. Distancia considerada para transporte
km =7,5km. 210 m? x 0,08 m x 2,50m x 7,50 km = 315,00
tkm
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 1.606,00 m2 Locagdo da pavimentagdo. Quantitativo similiar a area

da pavimentagdo em blocos.

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRAULICO:

2,00

0,40

—_—

A seguir ¢ apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentagdo para a Planilha 3:
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

= A Peso
Discriminagéo Estaca Inicial | Estaca Final Extensdo) Largura | Espessura Areza Volu:ne Especifico| Unid| Qtde
m | (m m | ) [T

PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

EIXO PRINCIPAL

EST. 0 + 0,00 1 + 0,00

AREA 210,00 m?

Remogao dos Blocos 0 + 000]| 1 + 0,00 20,00 VAR 0,08 210,00 m? | 210,00
Base com solo de Empréstimo c/ adicdo de 50% b.

. A 0 + 000| 1 + 0,00 20,00 VAR 0,20 218,40 | 43,68 2,10 m3 | 43,68
corrida e 3% cimento
Imprimagéo em CM-30 0 + 000| 1 + 0,00 20,00 VAR 218,40 m2 | 218,40
Pavimentacdo em Blocos 0 + 0001 + 0,00 20,00 VAR 0,08 210,00 m2 | 210,00

EST. 1 + 0,00 8 + 0,00
— — <
Base com solo de Empréstimo ¢/adiggo de 50%b. |, 00| 3 + 000 | 140,00 | 730 020 [1.02200(20440| 210 | m*| 20440
corrida e 3% cimento
Imprimagao em CM-30 1 + 000| 8 + 0,00 140,00 7,30 1.022,00 m2 [1.022,00
Pavimentacdo em Blocos 1 + 0,00 8 + 0,00 140,00 7,00 0,08 980,00 m2 | 980,00
RAMO 100

EST.. 100 + 3,50 100 + 14,00

AREA 80,00 m?

Base com solo de Empréstimo c/ adigdo de 50% b.

- - 100 + 3,50 100 + 14,00 10,50 VAR 0,20 110,40 | 22,08 2,10 m3 | 22,08
corrida e 3% cimento
Imprimagéao em CM-30 100 + 3,50 [100 + 14,00 10,50 VAR 110,40 m2 | 110,40
Pavimentagédo em Blocos 100 + 3,50 [100 + 14,00 10,50 VAR 0,08 80,00 m2 | 80,00

EST.. 100 + 14,00 103 + 10,00

Base com solo de Empréstimo c/ adigdo de 50% b.

) - 100 + 14,00(103 + 10,00 | 56,00 8,30 0,20 464,80 | 92,96 2,10 m3 | 92,96
corrida e 3% cimento
Imprimagéao em CM-30 100 + 14,00(103 + 10,00 | 56,00 8,30 464,80 m? | 464,80
Pavimentagédo em Blocos 100 + 14,00(103 + 10,00 | 56,00 6,00 0,08 336,00 m? | 336,00

TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO E QUANTIFICADO NA PISTA)

DIMENSOES 8,00 x 7,00 m AREA 56,00 m?

QTDE 1,00 und

AREATOTAL 56,00 m?

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada DIVERSAS 7,00 0,178 56,00 9,97 2,10 m?3 9,97
Imprimagao em CM-30 DIVERSAS 7,00 56,00 m2 | 56,00
RESUMO DA PAVIME‘ITA(}I—\O

Discriminagao Unid| Qtde
Remogao dos Blocos m2 | 210,00
Base com solo de Empréstimo c/ adi¢cdo de 50%b. corrida e 3% cimento m* | 363,12
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada m? 9,97
Imprimagao em CM-30 m? |1.871,60
Pavimentagao em Blocos m? |1.606,00
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6.0 — SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Os quantitativos de sinaliza¢do foram calculados através do Projeto de Sinalizag¢do, conforme os
quadros a seguir:

PLANILHA 1
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Forn. e implantacdo placa sinaliz. semi-refletiva 1,85 m? Quantidades levantadas de acordo com Projeto de
Pintura faixa c/termopléstico-3 anos (p/ aspersdo) 38,63 m? Sinalizagdo e apresentadas nas Notas de Servigo
Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersdo) 16,80 m? Resumidas por Planilha a seguir.
i . Quantitativo das areas de gramas levantadas no
PLAN. 1 |Revestimento vegetal com gramaem leivas 335,00 m?

Projeto Geométrico e Levantamento Topografico.
Quantitativo das dreas de hidrossemeaduras
Hidrossemeadura 392,00 m? levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento

Topografico.

A seguir sdo apresentadas as notas de servigo parciais para a Planilha 1:

SINALIZAGAO VERTICAL
ESTACAS LADO cODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
8 + 12,00 LD R-1 L=0,25 0,30
12+ 10,00 LD R-1 L=0,25 0,30
14 + 10,00 LD R-1 L=0,25 0,30
17 + 0,00 LD R-1 L=0.25 0,30
PLACAS DE ADVERTENCIA
9 + 11,00 LD A-32b 0,45x0,45 0,20
+ 19,00 LE A-32b 0,45x0,45 0,20
PLACAS INDICATIVAS
8 + 0,00 LE | 1-01 0,40 x0,60 0,24
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (m?) 1,21
TOTAL PLACAS DE ADVERTENCIA (m2) 0,41
TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m?) 0,24
TOTAL GERAL (m?) 1,85
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SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)
+ 0,00 9 + 11,00 LFO-2 1:2 0,10 31,00 1,03
+ 19,00 17 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 141,00 4,70
ACESSOS LFO-2 1:2 0,10 12,00 0,40
ACESSOS LFO-1 - 0,10 45,00 4,50
LINHA DE RETENGAO (LRE)
8 + 12,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
12+ 10,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
14 + 10,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
17 + 0,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)
9 + 13,00 9 + 17,00 FTP - 4,00 | 7,00 28,00
MENSAGENS NO PAVIMENTO
8 + 12,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
12+ 10,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
14 + 10,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
17 + 0,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
RESUMO GERAL
TOTAL DE LFO-1 (m?) 4,50
TOTAL DE LFO-2 (m?) 6,13
TOTAL DE LRE (m?) 4,80
TOTAL DE FTP (m?) 28,00
TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m?) 12,00
TOTAL GERAL (m?) 55,43
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PLANILHA 2

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA

Forn. e implantagdo placa sinaliz. semi-refletiva 2,65 m? Quantidades levantadas de acordo com Projeto de

Pintura faixa c/termoplastico-3 anos (p/ aspers&o) 38,97 m? Sinalizagdo e apresentadas nas Notas de Servigo

Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersdo) 20,80 m? Resumidas por Planilha a seguir.

PLAN.2 |Revestimento vegetal com grama em leivas 127,00 m? Qu'antltatlvo (’jas' areas de gramas Ievantada? 'no
Projeto Geométrico e Levantamento Topogréfico.
Quantitativo das areas de hidrossemeaduras
Hidrossemeadura 76,44 m? levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento
Topografico.

A seguir sdo apresentadas as notas de servico parciais para a Planilha 2:

SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACAS LADO CODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
19 + 18,00 LD R-1 L=0,25 0,30
22 + 0,00 LE R-19.3 @=0,40 0,13
22 + 17,00 LD R-1 L=0,25 0,30
22 + 18,00 LD R-19.3 @=0,40 0,13
23+ 11,00 LD R-1 L=0,25 0,30
27 + 5,00 LD R-1 L=0,25 0,30
29 + 4,00 LD R-1 L=0,25 0,30
PLACAS DE ADVERTENCIA
20 + 14,00 LD A-32b 0,45x0,45 0,20
21+ 2,00 LE A-32b 0,45 x0,45 0,20
PLACAS INDICATIVAS
24 + 0,00 LE I-01 0,40 x0,60 0,24
27 + 15,00 LD 1-01 0,40 x0,60 0,24
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (m?) 1,76
TOTAL PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 0,41
TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m?) 0,48
TOTAL GERAL (m?) 2,65
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SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACAS TIPO RazAo | LARGURA | EXTENSAO | ;o0 (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)
17 + 0,00 20 + 14,00 LFO-2 1:2 0,10 74,00 2,47
21+ 2,00 31+ 9,00 LFO-2 1:2 0,10 207,00 6,90
ACESSOS LFO-2 1:2 0,10 15,00 0,50
ACESSOS LFO-1 - 0,10 51,00 5,10
LINHA DE RETENCAO (LRE)
19 + 18,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
22  + 17,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
23+ 11,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
27 + 5,00 LD LRE - 0,40 2,50 1,00 Bairro Morobazinho
29 + 4,00 LD LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)
20 + 16,001 21 + 0,00 FTP - 4,00 | 6,00 24,00
MENSAGENS NO PAVIMENTO
19 + 18,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
22+ 17,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
23 + 11,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
27 + 5,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
29 + 4,00 LD "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho
RESUMO GERAL
TOTAL DE LFO-1 (m?) 5,10
TOTAL DE LFO-2 (m?) 9,87
TOTAL DE LRE (m?) 5,80
TOTAL DE FTP (m?) 24,00
TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m?) 15,00
TOTAL GERAL (m?) 59,77
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PLANILHA 3

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Forn. e implantagdo placa sinaliz. semi-refletiva 1,40 m? Quantidades levantadas de acordo com Projeto de
Pintura faixa c/termopléstico-3 anos (p/ aspers&o) 35,20 m? Sinalizagdo e apresentadas nas Notas de Servigo
Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersdo) 4,20 m? Resumidas por Planilha a seguir.
PLAN. 3 |Revestimento vegetal com grama em leivas 513,00 m? Qu'antltatlvo (’jas' areas de gramas Ievantada? 'no
Projeto Geométrico e Levantamento Topogréfico.
Quantitativo das areas de hidrossemeaduras
Hidrossemeadura 394,50 m? levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento
Topografico.

A seguir sdo apresentadas as notas de servico parciais para a Planilha 3:

SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACAS LADO CODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO

+ 0,00 LE R-19.3 @=0,40 0,13

+ 1,00 LD R-1 L=0,25 0,30

6 + 10,00 LD R-19.3 @=0,40 0,13

PLACAS DE ADVERTENCIA

0 + 1500 LD A-32a 0,45 x0,45 0,20

+ 19,00 LD A-32Db 0,45 x0,45 0,20

+ 7,00 LE A-32b 0,45 x0,45 0,20

PLACAS INDICATIVAS
5 + 000 LD | 1-01 0,40 x0,60 0,24
RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (m?) 0,55
TOTAL PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 0,61
TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m?) 0,24
TOTAL GERAL (m?) 1,40
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SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAZAQ | ARGURA | EXTENSAO | sop ) (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL / LADO (m) (m)
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)
0 + 000| 6 + 1900 LFO-2 1:2 0,10 139,00 4,63
+ 700 | 8 + 000 ]| LFO-=2 1:2 0,10 13,00 0,43
ACESSOS LFO-2 1:2 0,10 34,00 1,13
ACESSOS LFO-1 - 0,10 10,00 1,00
LINHA DE RETENGAO (LRE)
6 + 100 | LD | Lre | - | o040 | 300 | 120 | BairroMorobaznho
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)
7 + 100l 7 + 50 Fp [ - | 400 | 700 [ 2800 |
MENSAGENS NO PAVIMENTO
6 + 100 | LD [ PARE" | - | 150 | 200 [ 300 | BairoMorobazinho
RESUMO GERAL
TOTAL DE LFO-1 (m?) 1,00
TOTAL DE LFO-2 (m?) 6,20
TOTAL DE LRE (m?) 1,20
TOTAL DE FTP (m?) 28,00
TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m?) 3,00
TOTAL GERAL (m?) 39,40

7.0 - ILUMINACAO PUBLICA

Os quantitativos de iluminagdo foram calculados através do Projeto de Iluminacdo, conforme os
quadros a seguir:

PLANILHA 1
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Fornecimento e instalagdo de luminaria com [dmpada VM 400W, 500 und Quantitativos levantados conforme o Projeto de
PLAN. 1 |reator, relé fotoelétrico, brago, cinta e ferragens de fixagdo ’ lluminagdo apresentado no Volume 2 - Projeto de
Retirada de lumindria em poste com 10 a 12 metros de altura 5,00 und Execugdo
PLANILHA 2
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Fornecimento e instalagdo de luminaria com lampada VM 400W, 800 und Quantitativos levantados conforme o Projeto de
PLAN. 2 |reator, relé fotoelétrico, brago, cinta e ferragens de fixagdo ! lluminagdo apresentado no Volume 2 - Projeto de
Retirada de lumindria em poste com 10 a 12 metros de altura 8,00 und Execucdo
PLANILHA 3
PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Fornecimento e instalagdo de luminaria com [ampada VM 400W, 4.00 und Quantitativos levantados conforme o Projeto de
PLAN. 3 |reator, relé fotoelétrico, brago, cinta e ferragens de fixagdo ’ lluminagdo apresentado no Volume 2 - Projeto de
Retirada de lumindria em poste com 10 a 12 metros de altura 5,00 und Execugdo
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8.0 - MOBILIZACOES E DESMOBILIZACOES

Os quantitativos de mobilizacdes e desmobilizagdes foram calculados somente na Planilha 1,
porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir:

PLANILHA SERVICO QTDE UND MEMORIA
Mobilizagdo e Desmobilizagdo previsto 10h para cada
Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) 20,00 h servigo. Sdo apresentados dentro das composi¢des de

Mobilizagdo e Desmobilizagdo.
Mobilizagdo e Desmobilizagdo previsto 6h para cada
Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) 12,00 h servigo. Sdo apresentados dentro das composigdes de

Mobilizagdo e Desmobilizagdo.
Mobilizagdo e Desmobilizagdo previsto 6h para cada
12,00 h servigo. Sdo apresentados dentro das composigdes de

Mobilizagdo e Desmobilizagdo.
Mobilizagdo e Desmobilizagdo previsto 10h para cada
20,00 h servigo. Sdo apresentados dentro das composi¢des de

Mobilizagdo e Desmobilizagdo.
Mobilizagdo dos containers para canteiro de obras. Sdo
Mobilizagdo e desmobilizagdo de container de 51 km até 150 km 4,00 Ud |apresentados dentro das composi¢des de Mobilizagdo
e Desmobilizagdo.

Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L)

PLAN. 1 L.
(maximo)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta
prancha (méximo)
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