Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 128,33%
BDI: 29,63% - Servicos

(materiais e instalacfes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2018

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

VALORES DO ITEM

ITEM SERVICO RS % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
01  |SERVICOS PRELIMINARES 7.685,60 15.371,20 9.607,00 5.764,20
38.428,01 8,64% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 32.116,98 2.453,38 2.453,38 7.583,17
44.606,91 10,03% 72,00% 5,50% 5,50% 17,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 13.140,82 85.415,32 10.950,68
109.506,82 24,61% 12,00% 78,00% 10,00%
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 59.798,13 41.858,69 17.939,44
ENCOSTA 119.596,26 26,88% 50,00% 35,00% 15,00%
63.013,91 16.803,71 4.200,93
05 |DRENAGEM
84.018,54 18,88% 75,00% 20,00% 5,00%
06 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.384,46
3.384,46 0,76% 100,00%
07  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 4.521,92 17.474,78 17.742,64 5.661,48
45.400,82 10,20% 9,96% 38,49% 39,08% 12,47%
TOTAL GERAL 444.941,82 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 44.324,50 171.252,21 173.880,74 55.484,37
PORCENTAGEM % 9,96% 38,49% 39,08% 12,47%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 44.324,50 215.576,71 389.457,45 444.941,82
PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,96% 48,45% 87,53% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | ¥ A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCO!|_s: 128 33%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 29,63% - Servicos

(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO RS VALORES %
01 SERVICOS PRELIMINARES 38.428,01 8,64%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 44.606,91 10,03%
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 109.506,82 24,61%
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 119.596,26 26,88%
05 DRENAGEM 84.018,54 18,88%
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.384,46 0,76%
07 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 45.400,82 10,20%
TOTAL GERAL EM R$ 444.941,82 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Lo-u
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7‘

Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: 128,33%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 29,63% - Servigos
(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2018

PLANILHA ORGCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 REMOGCAO DE MEIO FIO M 5,50 22,21 122,16| DER-ES /40893
01.01.02 REMOGAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA M2 11,00 18,01 198,11| DER-ES /40891
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E| M2 2.260,00 9,81 22.170,60| DER-ES /41086
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E  DESTOCAMENTO  DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE| M2 2.260,00 2,30 5.198,00| DER-ES /40168
EVENTUAL REMOCAO DE SOLO ORGANICO
01.03 LOCACAO
01.03.01 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,55 19.525,71 10.739,14 ARQ-001
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 38.428,01
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES. PLACAS DE OBRA
02.01.01 ]
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X) M 60,00 140,92 8.455,20| DER-ES /100882
02.01.02 TELA DE PROTECAO DE SEGURANCA DE PVC COR LARANJA COM i
SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS M 88,00 22.21 1.959,76| DER-ES/41359
02.01.03 ZE/S?J??BDE OBRA NAS DIMENSOES DE 20 X 4.0 M, PADRAO| . 8,00 184,38 1.475.04| DER-ES /41500
02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,
COM LARGURA MINIMA DE 80CM M 60,00 64,32 3.859,20| DER-ES /41037
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE
CONTAINER
02.02.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER ATE 50 KM UND 5,00 961,91 4.809,55| DER-ES /41495
02.02.02 ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO C/ AR CONDICIONADO E
BANHEIRO, ISOLAM.TERMICO E ACUSTICO, 2 LUMINARIAS,| MS 4,00 705,18 2.820,72| DER-ES /41578
JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.
02.02.03 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITORIO SIMPLES, C/ 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINARIAS E 2 JANELAS| MS 4,00 713,91 2.855,64| DER-ES/41678
DE VIDRO
02.02.04 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIARIO, 2 LUMINARIAS, PISO| /o 4,00 42777 1711,08| DER-ES/41454

ESPECIAL E JANELA

02.02.05 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS
SANITARIOS, LAVATORIO, MICTORIO, 5 CHUVEIROS, 2 MS 4,00 756,17 3.024,68| DER-ES /41580
VENEZIANAS E PISO ESPECIAL

02.02.06 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE

EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M UND 1,00 1.857,74 1.857,74| DER-ES /41527
02.02.07 REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.| M 25,00 33.87 846,75 DER-ES/41501
O PADRAO A 25M
02.02.08 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), ENTRE PADRAO| M 15,00 434,27 6.514,05| DER-ES/41503
ENTRADA E QDG
02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,| M 15,00 294,50 4.417,50| DER-ES /41499
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M
SUBTOTAL 02 44.606,91
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
03.01 ESCAVACOES
03.01.01  |ESCAVAGAO MANUAL EM MAT. 18 CAT. H= 0,00 A 1,50 M M3 301,00 58,37 17.569,37| DER-ES /40258
03.02 TRANSPORTE
03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3. TXKM | 37.836,80 119 45.025,79 TRP- 001
03.02.02
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM| . 1182.40 33,03 39.054.67 TRP- 002

DISTANCIAS ATE 30M
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3de35 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Lo-u
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS b

Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: 128,33%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 29,63% - Servigos
(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2018

PLANILHA ORGCAMENTARIA

PREGCO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATE 30 M M3 39,32 51,62 2.029,70 ARQ-011
03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE ]
VERGALHOES DE ACO, ATE 30 M KG 7.165,31 0,06 429,92 ARQ-010
03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA
PARA FORMA. ATE 30 M M3 7,04 58,49 411,77 ARQ-009
03.02.06
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS i
DE CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS, ATE 30 M UND 160,00 051 81,60 ARQ-008
03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA
GEOMANTA, ATE 30 M ROLO 24,00 57,80 1.387,20 ARQ-012
03.02.08 INDICE DE PRECO PARA REMOGCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 64,00 54,95 8.516,80 TRP- 003
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 03 109.506,82
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
04.01 APLICACAO DE GEOMANTA
04.01.01 FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA
POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE| . 2.260,00 23,21 52.454,60 AROQ-005

REFERENCIA MACCFERRI ou EQUIVALENTE, SOBRE
PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

04.01.02  |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE GRAMPOS DE
FIXAGRO DA GEOMANTA, EM ACO CA-50A, DIAM. 125MM,[ KG 5.359,25 8,46 45.339,26 ARQ-006
CONFORME DETALHE DE PROJETO

04.01.03 REFORCO EM  GEOMANTA  ANTIEROSIVA  POLIMERICA
REFORCADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS
TRONCOS DE ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND 100,00 25,02 2.502,00 ARQ-007

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01 | |DROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO

DE SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO M2 2.260,00 5,50 12.430,00| DER-ES /42200

04.02.02 IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA

SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL| M2XDIA | 36.160,00 0,19 6.870,40 ARQ-013
EM CAMINHAO-PIPA IRRIGAGAO APOS O PLANTIO

SUBTOTAL 04 119.596,26

05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01 CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAGAO,

REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS M 38,00 253,81 9.644,78| DER-ES/42754

05.01.02 BERGCO EM BRITA PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M EM VIAS

URBANAS M 38,00 23,42 889,96| DER-ES /41175

05.01.03 CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR
DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,
LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M 115,50 337,40 38.969,70 HID-003

05.01.04 ESCADA DE DISSIPAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM DEGRAUS, SEGCAO COM DIMENSOES DE 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE
CONCRETO E CAIACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 76,30 360,66 27.518,36 HID-004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Lo-u
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS b

Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: 128,33%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 29,63% - Servigos
(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Janeiro/2018

PLANILHA ORGCAMENTARIA

PREGCO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO| UND 2,00 738,74 1.477,48 HID-005
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO| UND 4,00 1.089,66 4.358,64 HID-006
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE

EM PROJETO
05.03 DIVERSOS
05.03.01  |LIGACAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE
CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE| UND 2,00 579,81 1.159,62 HID-007
REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO
SUBTOTAL 05 84.018,54
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
06.01 PAVIMENTACAO
06.01.01 _ |MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, INCLUSIVE CAIACAO E
T GhoRTE Do EOnG M 5,50 50,56 278,08 DER-ES /40141
06.01.02  IpAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA),
ESP.=08CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE| M2 11,00 93,38 1.027,18| DER-ES /42499
FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS
06.02 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
06.02.01 __|LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 2.260,00 0,92 207920]  ARO-002
SUBTOTAL 06 3.384.46
07 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
07.01 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TECNICO
DE SEGURANCA DO TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE| CJ 100 4540082 45.400,82|  ADM-001
OBRAS (INTEGRAL)
SUBTOTAL 07 45.400,82
TOTAL GERAL 442.941,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A ]
NGEN
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIC()ES E RETIRADAS
01.01.01 |REMOGAO DE MEIO FIO M C (m) H (m) Qnt 5,50
TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAQAO DA REDE DE DRENAGEM NOS 550 550
BUEIROS EXISTENTES ’ !
REMOGAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
01.01.02 M2 C (m) L (m) Qnt 11,00
TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAQAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES 550 2,00 11,00
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
01.02.01 |[EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 A (m2) 2.260,00
DO MATERIAL EXCEDENTE
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucao da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projecéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
01.02.02 [COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO M2 C (m) 2.260,00
ORGANICO
AREA DE APLICACAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucéo da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projecéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
01.03 |LOCAGAO
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E _
01.03.01 |NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES Dias Qnt/més 0,55
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM 5,00 0,23 0,23
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE DRENAGEM 2,00 0,09 0,09
AUXILIO NOS SERVICOS DE MEDIQ@ES E ASBUILT 5,00 0,23 0,23
02 INSTALAQAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
02.01.01 ! ” ! M C L 60,00
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8".(REAPROVEITAMENTO 2X) m m
EM TORNO DO BARRACAO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO 20,00 10,00 60,00
Obs: Comprimento total = perimetro = 2x (C+L)
[ TARPUME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A ]
NGEN :
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
Obs: As quantidades s&o estimadas, devendo ser checadas durante a execugéo
da obra
02.01.02 TELA DE PROTECAO DE SE~GURANQA DE PVC COR LARANJA COM M L (m) 88,00
SUPORTE PARA SINALIZACAO DE OBRAS
EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI 88.00 88.00
ORIENTATIVO ! !
Obs: As quantidades séo estimadas, devendo ser checadas durante a execugéo
da obra
02.01.03 |[PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO SEDURB M2 L (m) H (m) 8,00
PLACA PADRAO 4,00 2,00 8,00
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM
2.01.04 o ! M A
020104 || ARGURA MINIMA DE 80CM cm Qnt 60.00
ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE CONTAINER
02.02.01 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER ATE 50 KM UND Qnt| 5,00
CONTAINERES 5,00 5,00
ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO C/ AR CONDICIONADO E
02.02.02 |BANHEIRO, ISOLAM.TERMICO E ACUSTICO, 2 LUMINARIAS, JANELA DE MS Qnt Meses 4,00
VIDRO. TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.
CONTAINER 1,00 4,00 4,00
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITORIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE
02.02.03 AR CONDICIONADO, 2 LUMINARIAS E 2 JANELAS DE VIDRO MS Qnt Meses 4,00
CONTAINER 1,00 4,00 4,00
02.02.04 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIARIO, 2 LUMINARIAS, PISO MS ont Meses 4,00
ESPECIAL E JANELA
0,00
CONTAINER 1,00 4,00 4,00

Ana Claudia Fiorese Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
7de35 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A |

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 3 VASOS SANITARIOS,

02.02.05 [LAVATORIO, MICTORIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL MS Qnt Meses 4,00
CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.06 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM UND ont 1,00
MADEIRA DE 7X12CM. ELEVADO DE 4M
RESERVATORIO 1,00 1,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4", CONF.

02.02.07 ESPEC. CES:AN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMEN:I'A(;AO, M C (m) 25,00
DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M
PADRAO DE AGUA 25,00 25,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE

02.02.08 LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR:IB., DISJ. E CHAVE DE M C (m) 15,00
FORGA (QUANDO NECESSARIO), ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG
PADRAO DE LUZ 15,00 15,00
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E

02.02.09 |CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE M C (m) 15,00
25M
REDE DE ESGOTO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM
03.01 |ESCAVAGCOES

03.01.01 [ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT. H= 0,00 A 1,50 M M3 V (m3) 301,00

CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 301,00
03.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, < R empolame

03.0201 | o0 o HAO BASCULANTE DE 6.0 M3, TXKM | Area (m?) esp nto V (m3) TIM3 KM 37.836,80
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
ORGANICO

03.02.02 ;I;\/:NSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE M3 Area (m?) esp empnt:g’:lme vV (m3) 1.182,40
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 301,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
ORGANICO

03.02.03 ;’(IJQQNSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATE M3 cm m3/m ant 39,32
CANALETA 115,50 0,1970 22,75
ESCADA 76,30 0,1970 15,03
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02
Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para 0s servigos a serem
executados na crista do talude
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A ]
NGEN
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES KG cm) kg/m ont 7.165.31
DE ACO.ATE30M
CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31
ESCADA 76,30 9,3100 710,35
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60
GRAMPOS 5.359,25 5.359,25
Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para 0s servigos a serem
executados na crista do talude
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA
03.02.05 . ' ! M3 7,04
FORMA. ATE 30 M cm m2/m | Esp(m) Qnt
CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16
ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09
Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para 0s servicos a serem
executados na crista do talude
03.02.06 TRANSPORTE MANU:AL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE UND ont 160,00
CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS. ATE 30 M
CONFORME PROJETO 160,00 160,00
03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA ROLO | Area m) ont 24,00
GEOMANTA. ATE 30 M
GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00
100,00 1,00 1,00
INDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
03.02.08 EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), M3 Volume Ont semans| Ont més 64,00
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (m3)
EM AREA | ICENCIADA
PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUCAO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00
UMA CACAMBA DE 4M3 POR SEMANA
04 PROTE(}AO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
04.01 APLICAQAO DE GEOMANTA
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA
04.01.01 POLIMERICA REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA M2 Area (m?) 2.260,00
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO,
INCLUSIVE TRANSPASSES
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades séo estimadas, devendo ser checadas durante a execugéo
da obra
Area ¢ estimada, sendo obtida através da area de projecéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A ]
NGEN
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAGAO DE GRAMPOS DE FIXAGAO ant

04.01.02 |DA GEOMANTA, EM AGO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE KG grampos Qntarvores | kg/und KG 5.359,25
PROJETO
GRAMPOS DE FIXAGAO, CONFORME PROJETO 7.345,00 0,6500 4.774,25 4.774,25
GRAMPOS DE FIXAGCAO, PARA REFORCO NOS TRECHOS DAS ARVORES 9,00 100,00 0,6500 585,00 585,00
REFORCO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORCADA, DIM.
1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU

04.01.03 |EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE UND Qnt 100,00
AJUSTES NOS TRONCOS DE ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETAI HE EM PROJETO
QUANTIDADE DE ARVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA 100,00 100,00

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE M2 Area m) 2.260,00
SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades s&do estimadas, devendo ser checadas durante a execugao
da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projecéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES 3 Dias da Qntde

04.02.02 [EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO- M2XDIA | Area (m?) semana| semanas 36.160,00
PIPA IRRIGACAO APOS O PLANTIO
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2,00 8,00 36.160,00
Obs: irrigacéo duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)

05 DRENAGEM
05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAQAO,

05.01.01 REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS M cm R m Qnt 38,00
CP01 a CP02 12,00 12,00
CPO01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.02 [BERGCO EM BRITA PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M C (m) H (m) Qnt 38,00
CP01 a CP02 12,00 12,00
CPO1 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM.

05.01.03 74X42CM ESP.lZCM,!NCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, LASTRO DE M c (m) H (m) ont 115,50
CONCRETO E CAIACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CANALETA:
TRECHO 01 20,00 20,00
TRECHO 02 14,00 14,00
TRECHO 03 10,00 10,00
TRECHO 04 21,50 21,50
CANALETA ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEGAO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00
Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser avaliado
no momento de execucéo da obra
Conforme croqui orientativo abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ¥ = A ]
NGEN :
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
~ UANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
ESCADA DE DISSIPA(;AO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM
05.01.04 DEGRAUSLSEQAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.lZCM, INCLUSIVE M c (m) 76,30
ESCAVAGCAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
ESCADA DE DISSIPAGAO:
ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)
Obs: As quantidades séo estimadas, devendo ser checadas durante a execugdo
da obra
Escada 01 (proximo a segéo 04) 33,70 33,70
Escada 02 (entre se¢6es 07-08) 42,60 42,60
05.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
05.02.01 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E UND Lm Hm Qnt 2,00
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CPO3 1,00 1,00
CPO5 1,00 1,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
05.02.02 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E UND Lm R m Qnt 400
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CPO1 1,00 1,00
CP0O2 1,00 1,00
CP04 1,00 1,00
CPO06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEQAO 09, 1.00 1.00
JUNTO A COTA -10M d )
Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser avaliado
no momento de execucao da obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

MEMORIA DE CALCULO

c6DpIGO

DESCRIGCAO SERVICO | UNIDADEI

QUANT. DO
SERVICO

05.03

DIVERSOS

05.03.01

LIGAGAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCRETO
DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, UND L (m) H (m)
ESCAVACAO E REATERRO

Qnt

2,00

LIGAGAO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES

2,00

2,00

06

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01

PAVIMENTAGAO

06.01.01

MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO, INCLUSIVE CAIAGAO E

TRANSPORTE DO MEIO-FIO M C (m) H (m)

5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS

BUEIROS EXISTENTES 5,50

5,50

06.01.02

PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=08CM,
SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE | M2 C (m) L (m)
BLOCOS E AREIA. EM VIAS URBANAS

11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS

BUEIROS EXISTENTES 5,50 2,00

11,00

06.02

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

06.02.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 A(m2)

2.260,00

AREA DE INTERFERENCIA 2.260,00

2.260,00

07

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

07.01

EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TECNICO DE
SEGURANCA DO TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE OBRAS CcJ
(INTEGRAL)

Qnt

1,00

Equipe de obra

1,00

1,00

A composigao da adminitragdo local de obra contempla a equipe técnica minima
necessaria para a execugao da obra em questéo:

1) Engenheiro civil pleno, com dedicacéo de 10 horas semanais para
acompanhamento técnico e administrativo da obra;

2) Técnico de seguranca do trabalho, com dedicagédo parcial, necessario para o
acompanhamento dos servigos,que precisam de acompanhamento e cuidados
especificos, devido as especificidades da obra;

3) Encarregado de turma, com dedicagéo full time, para acompanhamento
técnico e adminsitrativo da obra.

Apesar do percentual desse item no valor total da obra, visto o baixo valor total
da obra, esté acima do recomendado pelo TCU para obras de artes especiais,
esta é a equipe minima necessaria para a execucéo desta obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ 5 A
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECZ\O E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COTACOES

COTACOES EFETUADAS PRECO MEDIO -

FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT. (R$)

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE OBSERVACOES

GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACCAFERRI

C-ARQ-001 MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 1,00 16,53 maio-18 16,53
EQUIVALENTE (27) 98178-0059

Ana Cldudia Fiorese Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P Py
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 59,15% 29,63% jan/18
i ~ " ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TECNICO DE SEGURANCA DO
ADM- 001 - - cl 45.400,82
TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE OBRAS (INTEGRAL)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| DER-ES 20069 ENGENHEIRO PLENO MO MS 0,92000 10367,77 9.538,35
I DER-ES 20031 AUXILIAR TECNICO MO MS 4,00000 2078,03 8.312,12
I DER-ES 20007 TECNICO DE CAMPO MO MS 2,00000 2078,03 4.156,06
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22.006,53
ENCARGOS SOCIAIS 59,15% 13.016,86
TOTAL MAO OBRA 35.023,39| 10.377,43 45.400,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 35.023,39
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 45.400,82
Memoéria de Calculo Administragdo da Obra
Qnt
Funcionario % Mensal| Meses Coef
Engenheiro (dedicagdo média de 10hs semanal, considerando 5 dias na semana) 0,23 4 0,92
Encarregado de turma 1 4 4
Técnico de seguranga do trabalho 0,5 4 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1‘
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. " - ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E NIVELAMENTO .
ARQ- 001 . MES 19.525,71
(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| DER-ES 20029 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MO MS 1,000000 2078,03 2078,03
| DER-ES 20098 NIVELADOR MO MS 0,500000 2781,60 1390,80
| DER-ES 20014 TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) MO MS 0,500000 3465,58 1732,79
| DER-ES 10859 GASOLINA COMUM MA L 465,000000 4,07 1892,55
I LABOR 80276 KOMBI STANDER A GASOLINA (PRECO DE AQUISICAO) MA UN 0,013967 35081,00 489,98
I LABOR 80202 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) MA H 178,500000 2,25 401,63
I LABOR 80201 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) MA H 178,500000 2,25 401,63
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5.201,62
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6.675,24
TOTAL MAO OBRA 11.876,86 3.519,11 15.395,97
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.185,79 943,95 4.129,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15.062,65
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 19.525,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGENHARIA
Obra: EXECU(;AO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQ/:\O E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. ~ R _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
c DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 002 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 0,92
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20002 SERVENTE MO H 0,070000 4,45 0,31
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,31
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,40
TOTAL MAO OBRA 0,71 0,21 0,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,71
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 0,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGENHARIA
Obra: EXECU(;AO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQ/:\O E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. ~ R _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
c DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA
ARQ- 005 REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 23,21
EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I DER-ES 20083 AJUDANTE MO H 0,024096 4,40 0,11
I DER-ES 20109 PEDREIRO MO H 0,024096 5,41 0,13
N GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA

I COTAGAO C-ARQ-001 . ¢ MA M2 1,050000 16,53 17,36
DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,24
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,31
TOTAL MAO OBRA 0,55 0,16 0,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,36 5,14 22,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,91
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 23,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGENHARIA
Obra: EXECU(;AO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQ/:\O E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. ~ R _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
c DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 006 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE GRAMPOS DE FIXACAO DA - 846
GEOMANTA, EM ACO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO !
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20083 AJUDANTE MO H 0,100000 4,40 0,44

I DER-ES 20020 ARMADOR MO H 0,100000 5,41 0,54

I DER-ES 11570 Aco CA-50 diam 12.5 a 25 mm MA KG 1,100000 3,90 4,29
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,98
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,26
TOTAL MAO OBRA 2,24 0,66 2,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,29 1,27 5,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,53
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 8,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGENHARIA
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
c DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
REFORCO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORCADA, DIM. 1,00 X
1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE,
ARQ- 007 UND 25,02
INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE
ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICKO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| DER-ES 20083  |AJUDANTE MO H 0,050000 4,40 0,22
| DER-ES 20109  |PEDREIRO MO H 0,050000 5,41 0,27
_ EOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA

I | coTAcAo | C-ARQ-001 GEOMANT OSIVA PO ¢ ORGADA, TIPO MAC 3, MARC MA M2 1,100000 16,53 18,18
DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,49
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,63
TOTAL MAO OBRA 1,12 0,33 1,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,18 5,39 23,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,30
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 25,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P e
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
i ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO OU
ARQ- 008 o ., ’ ’ UND 0,51
CERAMICOS FURADOS, ATE30 M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,036200 4,65 0,17
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,17
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,22
TOTAL MAO OBRA 0,39 0,12 0,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,39
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 0,51
L ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA
ARQ- 009 . ! ! ’ M3 58,49
ATE30M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,250000 4,65 19,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 19,76
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,36
TOTAL MAO OBRA 45,12 13,37 58,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,12
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 58,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P e
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
i ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES DE ACO, ATE

ARQ- 010 ’ ’ ¢, KG 0,06
30M

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,005100 4,65 0,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,02
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,03
TOTAL MAO OBRA 0,05 0,01 0,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,05
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 0,06
L ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATE 30 M M3 51,62
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,750000 4,65 17,44
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,44
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 22,38
TOTAL MAO OBRA 39,82 11,80 51,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,82
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 51,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AN Y
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  ENGENHARIA
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODI COMPOSICAO DE REFERENCIA
6DIGO OMPOSICAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ. 012 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATE ROLO 57,80
30M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 4,200000 4,65 19,53
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 19,53
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,06
TOTAL MAO OBRA 44,59 13,21 57,80
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,59
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 57,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1‘
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
- . N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
IRRIGACAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM
ARQ- 013 TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA M2XDIA 0,19
IRRIGACAO APOS O PLANTIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| DER-ES 20002  |SERVENTE MO H 0,001000 4,45 0,00445

| DER-ES 30007  |Caminhio tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) MA H 0,001000 148,76 0,14876
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI |BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,15 0,04 0,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,15
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 0,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ELA-u
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. - " . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (Rs)
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM
HID- 003 ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIACAO, M 337,40
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c | DERES 42678 |CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS MA M2 2,180000 4,78 10,42
C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARlZACAO, TUDO INCLUIDO MA M3 0,037000 326,31 12,07
C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK =30,0 MPA, TUDO INCLUIDO MA M3 0,160000 462,27 73,96
C DER-ES 40258 ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT.H=0,00A 1,50 M MA M3 0,125000 45,03 5,63
C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 51,51 1,86
c DER-ES 43350 FO’RNEC”\/IAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA KG 9,310000 710 66,10
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
¢ DER-ES 42993 FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, MA M2 1,440000 62,66 90,23
INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 260,28 77,12 337,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 260,28
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 337,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CuSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

ESCADA DE DISSIPACAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS,
HID- 004 SECAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, M 360,66
REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C DER-ES 42678  |CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS MA M2 2,180000 4,78 10,42
C DER-ES 40349  |CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO MA M3 0,037000 326,31 12,07
C DER-ES 40364  |CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUIDO MA M3 0,160000 462,27 73,96
C DER-ES 40258  |ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT. H=0,00 A 1,50 M MA M3 0,310800 45,03 14,00
C DER-ES 43057  |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 51,51 11,44
c DER.ES 43350  |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A A ‘G 5,310000 710 66,10
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c DER.ES 42003 |FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, A 2 1440000 62,66 50,23
INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 278,22 82,44 360,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 278,22
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 360,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CuSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM.
INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE
HID- 005 DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, UND 738,74
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO MA M3 0,044180 326,31 14,42

C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUIDO MA M3 0,212064 462,27 98,03

C DER-ES 40258 ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 1,795600 45,03 80,86

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,912000 51,51 46,98

c DER-ES 43350 FO’RNECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA KG 3,395700 710 211
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

c DER-ES 42993 FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, MA M2 0,902400 62,66 56,54
INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS

C DER-ES 42704 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 EM VIAS URBANAS MA M2 2,400000 4,67 11,21
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU

C LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 2,400000 40,47 97,13

REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ELA-u
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A
C LABOR 50602 COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MA M2 3,200000 43,94 140,61
NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 569,88 168,86 738,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 569,88
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 738,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lww
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
i ~ " ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM.
INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE
HID- 006 DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, UND 1.089,66
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZAGAO, TUDO INCLUIDO MA M3 0,044180 326,31 14,42
c DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUIDO MA M3 0,212064 462,27 98,03
c DER-ES 40258 ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT. H=0,00 A 1,50 M MA M3 3,052520 45,03 137,45
C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,168920 51,51 111,72
c DER-ES 43350 FO[RNEClMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA KG 3,395700 710 2411
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
c DER-ES 42993 FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, MA M2 0,902400 62,66 56,54
INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
C DER-ES 42704 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 EM VIAS URBANAS MA M2 3,840000 4,67 17,93
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
C LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 3,840000 40,47 155,40
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A
c LABOR 50602 COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MA M2 5,120000 43,94 224,97
NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 840,59 249,07 1.089,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 840,59
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 1.089,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ELA-u
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. - " . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (Rs)
LlGACAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCRETO DIAM. 0,60M,
HID- 007 , UND 579,81
EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| DER-ES 20002 SERVENTE MO H 16,000000 4,45 71,20000
| DER-ES 20109 PEDREIRO MO H 8,000000 5,41 43,28
| DER-ES 10110 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 65,33 1,19
| DER-ES 10092 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 5,475000 0,35 1,92
C DER-ES 40258 ESCAVACAO MANUAL EM MAT. 12 CAT.H=0,00A 1,50 M MA M3 2,000000 45,03 90,06
C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 51,51 92,72
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 114,48
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 146,91
TOTAL MAO OBRA 261,39 77,45 338,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,89 55,08 240,97
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 447,28
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 579,81
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lww
Obra: EXECU(;AO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
i ~ " ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
TRP- 001 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM TXKM 1,19
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| DER-ES 20097 MOTORISTA MO H 0,005400 8,72 0,05
| DER-ES 30000 CAMINHAO BASCULANTE, PBT=12,9T (TOCO 8,0T) MA H 0,005400 150,57 0,81
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,06
TOTAL MAO OBRA 0,11 0,03 0,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,81 0,24 1,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,92
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 1,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P11
Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
i ~ " ~ CUSTO UNIT. DO
AO DE REFERENCIA
CODIGO COMPOSICAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE 30M M3 33,03
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,400000 4,65 11,16
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,16
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,32
TOTAL MAO OBRA 25,48 7,55 33,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,48
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 33,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: EXECU(;AO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEQAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 128,33% 29,63% jan/18
. - ~ - CUSTO UNIT. DO
CODI COMPOSICAO DE REFERENCIA
ODIGO (o] OSICAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (Rs)
{NDICE DE PREGCO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE
TRP- 003 OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE ||-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 54,95
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| DER-ES 20002 |SERVENTE MO H 0,630000 4,45 2,80

| LABOR 70114 REMOCAOQO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 36,00 36,00
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,80
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,59
TOTAL MAO OBRA 6,39 1,89 8,28
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,00 10,67 46,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUlPAMENTOS) 42,39
BDI 29,63%
TOTAL DO SERVICO 54,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Para Servigos

GRUPO A
Despesas Financeiras 1,11%
Total Grupo A 1,11%

GRUPO B
Administracdo Central 4,01%
Total Grupo B 4,01%

GRUPO C
Bonificacdo 7,30%
Total Grupo C 7,30%

GRUPO D
Seguros / Garantia 0,40%
Riscos 0,56%
Total Grupo D 0,96%

GRUPO E
ISS 4,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Total Grupo E 12,15%
BDI Total 29,63%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do
efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EAV-N
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B - Administracao Central:
sdo as despesas relativas a manutencgdo de parcela do custo do escritdrio central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutengdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias
tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
noACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributdrias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas impEevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo contante no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota
fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE
ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Basicos

A.1 [INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |[SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 [SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 [INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 [SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 [SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 [SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 17,80%

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A

B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 |Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 [Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 |132 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
B.8 [Dias de Chuvas -
B.9 [Férias Gozadas -
B.10 |Saldrio Maternidade -
B.11 |Auxilio - Enfermidade -

TOTAL GRUPO B 33,42%

GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A

C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 |Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 [INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00
C.6 |Aviso prévio trabalhado -

C.7 |Indenizagdo Adicional -

TOTAL GRUPO C 28,73%

GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos

D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 5,95%

D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidéncia )
’ do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL GRUPO D 5,95%

GRUPO E - Encargos complementares

E.1 |Refei¢do/alimentacdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%
E.2 [Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n2 6.514/77 e 2 67%
Convengao Coletiva do Trabalho 2012/2013) !
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 128,33%
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