Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VQ;ORES DO ITEM . 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
A |PLANILHA 01 - EDIFICACAO
54.000,04 4.909,01 2.454,96
01 |SERVICOS PRELIMINARES : : :
¢ 61.373,91 3,59% 88,00% 8.00% 2.00%
62 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.039,02 38.714,62 4.927,.32 4.927,32 4.927,32 4.927,32 4.927,32
70.390,22 4,12% 10,00% 55,00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
21.828,91 43.657,83 21.828,91
03 |MOVIMENTO DE TERRA : : :
87.315,65 5.11% 25,00% 50,00% 25,00%
o |estrRuTURAS 70.958 41 118.264,01 47.305,60
236.528,02 13,84% 30,00% 50,00% 20,00%
5 4.952,05 29.712,28 14.856,14
05 |PAREDES E PAINEIS : : :
49.520,46 2,90% 10,00% 60,00% 30,00%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.660.87 33.643.47
43.304,34 2.53% 20,00% 80,00%
) 18.920,15 44.147,02
07 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO : :
Q 63.067,17 3,69% 30,00% 70,00%
10.638,94
08 |VIDROS E ESPELHOS '
10.638,94 0,62% 100,00%
11.234,14 44.936 54
09 |COBERTURA : :
56.170,68 3,29% 20,00% 80,00%
10 |IMPERMEABILIZACAO 22.802,00 5.700,50
28.502,50 1,67% 80,00% 20,00%
13.120,16 5.622,03
11 |TETOS E FORROS : :
18.743,09 1,10% 70,00% 30,00%
17 |REVESTIMENTO DE PAREDE 30.003,71 40.004,94 20.002,47 10.001,24
100.012,35 5,85% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00%
7.236,13 25.326,45 3.618,06
13 |PISOS INTERNOS ' : '
36.180,64 2.12% 20,00% 70,00% 10,00%
14 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 8.844,66 17.689,32 44.223,29 17.689,32
88.446,58 517% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00%
. 5 10.624,07 2124813 37.184,23 21.248,13 15.936,10
15  |INSTALACOES ELETRICAS : : : : :
¢ 106.240,65 6.22% 10,00% 20,00% 35.00% 20,00% 15.00%
- 1.624,07 12.992,53 16.240,66 1.624,07
16 OUTRAS INSTALACOES - - - -
¢ 32.481,32 1,00% 5.00% 20,00% 50,00% 5.00%
. 36.711,74 12.237,25
17 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS : :
48.948,98 2,86% 75.00% 25.00%
16 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO, 20.093,02 20.093,02 40.186,04 20.093,02
EXAUSTAO E RENOVACAO DE AR 100.465,11 5,88% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
" 10.903,89 1453852 43.615,55 3.634,63
19 REDE DE DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS - - - -
¢ 72.692,59 4,25% 15,00% 20,00% 60,00% 5.00%
35.423,79 11.807,93 11.807,93
20  |PINTURAS : : :
50.039,65 3,45% 60,00% 20,00% 20,00%
" 3.086,19
21 TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA -
© CONSERVAGAO 3.286,19 0,19% 100,00%
- 4.858,19 9.275,96 10.591,05 17.065,33 10.653,17 24.784,71 8.417,83
22 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA : : : : : : :
¢ 94.646,24 5,54% 5.13% 9.80% 11.19% 18.03% 20,76% 26.19% 8.89%
B |PLANILHA 02 - AREAS EXTERNAS
23.978,54 47.957,07 119.892,69 47.957,07
23 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - - - -
¢ 239.785,37 14,03% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00%
- 1.458,07
24 |TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA '
¢ 1.458,07 0,09% 100,00%
TOTAL GERAL 1.709.238,72 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES RS 87.735,16 167.516,72 191.266,19 308.186,73 354.921,28 447.592,99 152.019,65
PORCENTAGEM % 5,13% 9,80% 11,19% 18,03% 20,76% 26,19% 8,89%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 87.735,16 255.251,89 446.518,08 754.704,80 1.109.626,08 1.557.219,07 1.709.238,72
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,13% 14,93% 26,12% 44,15% 64,92% 91,11% 100,00%
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i g E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AV
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servicos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

A PLANILHA 01 - EDIFICACAO
01  |SERVICOS PRELIMINARES 61.373,91 3,59%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 70.390,22 4,12%
03  |MOVIMENTO DE TERRA 87.315,65 5,11%
04  |ESTRUTURAS 236.528,02 13,84%
05  |PAREDES E PAINEIS 49.520,46 2,90%
06  |ESQUADRIAS DE MADEIRA 43.304,34 2,53%
07  |ESQUADRIAS DE ALUMINIO 63.067,17 3,69%
08  |VIDROS E ESPELHOS 10.638,94 0,62%
09 |COBERTURA 56.170,68 3,29%
10  |IMPERMEABILIZACAO 28.502,50 1,67%
11  |TETOS E FORROS 18.743,09 1,10%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDE 100.012,35 5,85%
13 |PISOS INTERNOS 36.180,64 2,12%
14 |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 88.446,58 5,17%
15  |INSTALAGOES ELETRICAS 106.240,65 6,22%
16  |OUTRAS INSTALAGOES 32.481,32 1,90%
17  |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 48.948,98 2,86%
18 EQESSETCX\OAEENRTEONE i;xl:gg\éAsEAzRDE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, 100.465,11 5.88%
19  |REDE DE DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS 72.692,59 4,25%
20  |PINTURAS 59.039,65 3,45%
21 |TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 3.286,19 0,19%
22  |ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA 94.646,24 5,54%
B PLANILHA 02 - AREAS EXTERNAS
23 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 239.785,37 14,03%
24  |[TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 1.458,07 0,09%

TOTAL EM R$ 1.709.238,72 100,00%

2 de 337 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
A PLANILHA 01 - EDIFICACAO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 50,00 8,01 400,50| LABOR-010216
01.01.02 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE[ . 232.15 2084 483801 LABOR-010201
CONCRETO
DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE
01.01.03 LASTRO DE CONCRETO M2 96,04 22,44 2.155,14| LABOR-010203
01.01.04 DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 71,41 48,09 3.434,11| LABOR-010209
01.01.05 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 78,67 265,50 20.886,89| LABOR-010219
01.01.06 FBf:I[IIEF:\IA'I'DEAS DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE| . 37,70 12,83 483,69| LABOR-010214
01.01.07 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 1,12 8,01 8,97| LABOR-010215
RETIRADA DE CAIXA DAGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
01.01.08 TUBULAGAO DE LIGAGAO UND 2,00 33,30 66,60 LABOR-010227
01.01.09 DEMOLIGAO DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 68,34 5,43 371,09/ LABOR-010228
RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS,
01.01.10 INTERRUPTORES E TOMADAS) UND 60,00 8,85 531,00/ LABOR-010240
01.01.11 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND 2,00 11,94 23,88 LABOR-010271
01.01.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 7,00 16,65 116,55/ LABOR-010223
01.01.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 18,00 8,85 159,30| LABOR-010323
01.01.14 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND 2,00 19,98 39,96| LABOR-010226
01.01.15 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ UND 2,00 18,63 37,26 LABOR-010279
01.01.16 Eﬁmgg@i DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE[ - 131,01 6,14 804,40 LABOR-010256
01.01.17 REMOGAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE| 221.10 7.80 1.72458| LABOR-010254
CUMEEIRA
01.01.18 DEMOLIGCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 352,11 23,56 8.295,71| LABOR-010325
01.01.19 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E| . 15.43 1411 217.72| LABOR-010224
PORTOES
LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE A DEMOLIR - SUCGAO DE DEJETO
01.01.20 E BOTA-FORA NA AREA SANITARIA INDICADA PELO MUNICIPIO M3 26,00 1713 3.045,38 SCE-016
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.805,41 3,53 6.373,10| LABOR-010402
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
01.02.02 SUPERIOR A 30 CM UND 7,00 105,27 736,89 LABOR-010404
01.03 LOCACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
01.03.01 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA  150M, M2 332,61 8,15 2.710,77 ARQ-045
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
01.03.02 NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,23 17.010,47 3.912,41| LABOR-010512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 61.373,91
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 16,00 277,46 4.439,36| LABOR-020305
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,
02.01.02 INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8", (REAPROVEITAMENTO 2X) M 171,14 150,64 25.780,53|  LABOR-020350
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA .
02.02.01 BARRACAD DE OBRA UND 5,00 1.034,11 5.170,55| LABOR-020344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
02.02.02 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), MS 7,00 721,80 5.094,60|  LABOR-020352
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2 TOMADAS
02.02.03 ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E| MS 7,00 570,72 3.995,04| LABOR-020353

TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAOQ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%
BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO

TOTAL (R$) REFERENCIA

QUANT.

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18,
INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS

7,00 445,06 3.115,42 LABOR-020354

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

MS

7,00 719,95 5.039,65 LABOR-020355

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS

7,00 436,33 3.054,31| LABOR-020356

02.02.07

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

M2

6,00 160,61 963,66 LABOR-020809

02.02.08

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

25,00 26,76 669,00 LABOR-020812

02.02.09

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

20,00 224,67 4.493,40 SCE-019

02.02.10

REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE
BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERENCIA FORTLEV OU
EQUIV., IMPERMEAVEL, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO COM
BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME DETALHE EM PROJETO
(2 UTILIZACOES)

CcJ

1,00 4.707,02 4.707,02 SCE-018

02.03

ANDAIMES

02.03.01

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

368,00 10,51 3.867,68 LABOR-020346

SUBTOTAL 02

70.390,22

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVACOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

333,09 45,87 15.278,84| LABOR-030101

03.01.02

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

M3

133,40 13,08 1.744,87| LABOR-030103

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

341,20 49,39 16.851,87| LABOR-030201

03.02.02

ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO, AERAGAO, UMIDIFICAGAO, A 95% DO PN,
INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTACAO

M3

322,19 63,24 20.375,30 TRP- 002

03.02.03

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO SAPO,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO

M3

7,76 84,07 652,38 TRP- 003

03.02.04

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

11,75 112,19 1.318,23| LABOR-030206

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

360,31 59,68 21.503,30| LABOR-030304

03.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM

9.786,59 0,98 9.590,86 TRP- 001

SUBTOTAL 03

87.315,65

04

ESTRUTURAS

04.01

INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

396,24 32.527,34| LABOR-040238

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

278,10 2.450,06( LABOR-040246

04.01.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

852,00 7.463,52| LABOR-040243
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A
1

KG

1.377,40

9,08

12.506,79

LABOR-040245

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO
DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

M3

4,90

290,78

1.424,82

EST-004

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

43,39

458,41

19.890,41

LABOR-040253

04.01.07

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ICONCR.BOMBEAVEL)

M3

28,31

379,86

10.753,84

LABOR-040330

04.01.08

ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO CA-
60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)

KG

429,45

9,40

4.036,83

EST-001

04.02

SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

M2

430,87

142,13

61.239,55

LABOR-040337

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

708,10

6.238,36

LABOR-040333

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

466,90

4.090,04

LABOR-040328

04.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG

1.106,10

10.043,39

LABOR-040332

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

40,02

391,13

15.653,02

LABOR-040331

04.02.06

ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO CA-
60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)

KG

442,50

9,40

4.159,50

EST-001

04.03

LAJES PRE-MOLDADAS

04.03.01

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO
DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2

277,62

154,23

42.817,33

EST-002

04.04

DIVERSOS

04.04.01

LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAGAO ENTRE O
PISO DE CONCRETO E O ATERRO

M2

290,17

4,25

1.233,22

EST-003

SUBTOTAL 04

236.528,02

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
TELA DE ACO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE ALVENARIA,
CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS

M2

816,86

51,23

41.847,74

ARQ-001

05.01.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.
DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2

2,81

93,79

263,55

LABOR-050501

05.02

VERGAS/CONTRAVERGA

05.02.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3:  FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
60,0 KG)

M3

3,84

1.884,14

7.235,10

ARQ-002

05.03

ALVENARIA DE VEDACAO

05.03.01

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E
AREIA NO TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E
ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2

1,28

135,99

174,07

LABOR-050122

SUBTOTAL 05

49.520,46

06

ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01

MARCOS E ALIZARES

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LE| DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

136,20

57,45

7.824,69

LABOR-060110

06.01.02

MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA
20,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME
DETALHAMENTO EM PROJETO

75,68

465,43

ARQ-013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

06.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI

06.02.01

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO
PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
1300 IMAB COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO
CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE
(3 UNIDADES). EXCLUSIVE MARCO

UND

10,00

1.036,39

10.363,90

ARQ-007

06.02.02

PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO
PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
1300 IMAB COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO
CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE
(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND

7,00

983,26

6.882,82

ARQ-003

06.02.03

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO
PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
1300 IMAB COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO
CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE
(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND

3,00

934,95

2.804,85

ARQ-005

06.02.04

PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO
PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO
CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE
(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND

1,00

1.078,82

1.078,82

ARQ-010

06.02.05

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACICA, ESP.
35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,
PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO 3x2
1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES),
EXCLUSIVE MARCO

UND

1,00

1.417,92

1.417,92

ARQ-006

06.02.06

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACICA, ESP.
35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,
PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO 3x2
1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES),
EXCLUSIVE MARCO

UND

4,00

1.637,39

6.549,56

ARQ-008

06.02.07

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E
UMA FOLHA INFERIOR COM BALCAO, EM MADEIRA MACIGA, ESP.
35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,
PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO 3x2
1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (4 UNIDADES),
EXCLUSIVE MARCO

UND

3.234,75

3.234,75

ARQ-011

06.03

DIVERSOS

06.03.01

CHAPA DE AGO INOXIDAVEL, N° 9, ESP. 4MM, PARA PROTEGCAO
DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

2,88

931,11

2.681,60

ARQ-012

SUBTOTAL 06

43.304,34

07

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

07.01

PORTAS DE ALUMINIO

07.01.01

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO, LINHA 25, COR
BRANCA, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,
ALIZAR E CONTRAMARCO

M2

4,56

715,73

3.263,73

ARQ-029

07.02

JANELAS E BASCULAS EM ALUMINIO

07.02.01

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO, LINHA 25, COR BRANCA,
COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO,
EXCLUSIVE VIDRO

M2

46,59

616,65

28.729,72

ARQ-018

07.03

PORTAS DE VIDRO

07.03.01

PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL. PUXADORES BOLA
TRANSPARENTE DIAM. 115MM, MOLAS HIDRAULICAS DE PISO,
FECHADURA, CONTRAFECHADURA, DOBRADICAS, TRINCOS E
PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL ACABAMENTO
JATEADO, H=30CM

UND

1,00

5.333,50

5.333,50

ARQ-009
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA = ="1\1
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO

TOTAL (R$) REFERENCIA

07.04 PORTOES E PORTAS DE SEGURANCA

PT1 - PORTAO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA N°14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MODULOS
COM TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢1, TRATADO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZzO, PORTA
CADEADO E CADEADO

07.04.01 UND 1,00 1.466,88 1.466,88 ARQ-015

PT2 - PORTAO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA N°14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM
TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO ¢1", E BANDEIRA
FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO
GALVANIZADO @1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E
PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL
COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180°,
PORTA CADEADO E CADEADO

07.04.02 UND 1,00 2.767,32 2.767,32 ARQ-016

PT3 - PORTAO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA N°14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM
TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO ¢1", E BANDEIRA
FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO
GALVANIZADO @1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E
PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL
COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180°,
PORTA CADEADO E CADEADO

07.04.03 UND 1,00 2.725,89 2.725,89 ARQ-017

07.05 GRADES E GRADIS

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MODULO TIPO 1), EM
BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS
INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA CORAL OU
EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME
PROJETO

07.05.01 M 53,50 259,76 13.897,16 ARQ-031

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MODULO TIPO 2), EM
BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS
INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA CORAL OU
EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME
PROJETO

07.05.02 M 14,95 326,62 4.882,97 ARQ-032

SUBTOTAL 07 63.067,17

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 41,98 129,51 5.436,83| LABOR-080102

08.01.02 VIDRO PLANO TRANSLUCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 7,84 510,59 4.003,03 ARQ-020

08.02 ESPELHOS

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
08.02.01 CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL M2 2,45 489,42 1.199,08| LABOR-080201
L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

SUBTOTAL 08 10.638,94

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.01 ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E M2 296,19 94,78 28.072,89| LABOR-090102
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS

ESTRUT. METALICA PARA COBERTURA CONSTITUIDA POR PERFIS
09.01.02 ACO ESTRUTURAL ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT KG 138,11 23,86 3.295,30 ARQ-047
CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

09.02 TELHADO

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

09.02.01 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2 296,19 46,09 13.651,40| LABOR-090202

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS EM CHAPA DE
09.02.02 POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM,| M2 5,39 575,36 3.101,19 ARQ-046
INCLUSIVE VEDAGOES E FIXAGOES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
09.03 RUFOS E CALHAS
RUFO EM CHAPA AGO GALVANIZADA N° 22, DESENVOLVIMENTO
09.03.01 DE 50 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE| M 20,09 101,78 2.044,76 ARQ-021
VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV
RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA AGO GALVANIZADA N° 22,
DESENVOLVIMENTO DE 63 CM, FIXADO COM REBITES DE
09.03.02 ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, INCLUSIVE VEDACAO| M 45.95 111,26 5.112,40 ARQ-022
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1IMM, LARGURA DE 25CM,
09.03.03 DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME| M 7,40 120,64 892,74 ARQ-030
PROJETO
SUBTOTAL 09 56.170,68
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
REGULARIZACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
00101 AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM M2 62,04 34.24 212425 IMPER-001
IMPERMEABILIZACRO COM 4 DEMAOS DE  RESINA
10.01.02 TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM| M2 62,04 60,82 3.773,27 IMPER-002
TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
10.02 IMPERMEABILIZACAO LAJES DESCOBERTAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT.
10.02.01 POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.L4 ESPMiN.1sMM,| M2 100,65 224,59 22.604,98|  LABOR-100208
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
SUBTOTAL 10 28.502,50
11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 GROSSA LAVADA NO TRAGO 13, ESPESSURA 5 MM M2 229,06 11,10 2.542,57| LABOR-110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25| M2 229,06 53,63 12.284,49| LABOR-110302
MM
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 68,51 57,16 3.916,03| LABOR-110210
SUBTOTAL 11 18.743,09
12 REVESTIMENTO DE PAREDE
12.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
12.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1-3, ESPESSURA 5 MM M2 1.496,36 5,64 8.439,47| LABOR-120101
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
12.01.02 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 254,73 27,70 7.056,02| LABOR-120301
20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
12.01.03 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 1.242,86 47,50 59.035,85| LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
12.01.04 AREIA PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE| M2 435 62,58 272,22 ARQ-023
AMARRAGAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
REVESTIMENTO ACUSTICO, EM PAINEIS EM LA DE PET, COM
12.01.05 DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTENCIA| M2 14,27 50,61 722,20 ARQ-014
TERMICA 1,30 — REF. ECOFIBER SOUND OU EQUIVALENTE
12.02 ACABAMENTOS
CERAMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA
ACETINADA, MARCA DE REFERENCIA ELIANE OU EQUIVALENTE,
12.02.01 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE| M2 254,73 67.61 17.222,30 ARQ-024
ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM QUARTIZOLIT WEBER, COR GELO
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
12.02.02 ARREMATE DAS PAREDES M 21,28 14,77 314,31 LABOR-120208
BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC 198
12.02.03 VINYLSHOCK, H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA| M 36,64 175,35 6.424,82 ARQ-040
DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK,
12.02.04 MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE UND 20,00 2481 496,20 ARQ-041
CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK,
12.02.05 MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE UND 1,00 28,96 28,96 ARQ-042
SUBTOTAL 12 100.012,35
13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.01.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1.5, ESPESSURA| M2 290,79 19,49 5.667,50| LABOR-130103

3CM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%
BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO

TOTAL (R$) REFERENCIA

QUANT.

13.02

ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM,
SUPERFICIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE
REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP. 3MM.

M2

290,79 58,48 17.005,40 ARQ-025

13.02.02

PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

M2

4,11 48,31 198,55 ARQ-004

13.03

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01

RODAPE CERAMICO, H=7,0CM, EM CERAMICA SUPERFICIE
NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA
BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

254,63 13,94 3.549,54 ARQ-026

13.03.02

SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

20,65 51,80 1.069,67| LABOR-130308

13.03.03

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM

<

57,33 72,77 4.171,90( LABOR-130317

13.03.04

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E
ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO

7,20 30,50 219,60 ARQ-027

13.03.05

JUNTAS DE  MOVIMENTAGAO/DISSOLIDARIZACAO ~ 5X50MM
CONSIDERANDO APLICAGAO EM ISOPOR 5X45MM E 5X5MM DE
APLICAGAO EM MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU
EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO

259,57 16,56 4.298,48 ARQ-028

SUBTOTAL 13

36.180,64

14

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

14.01

PADRAO DE ENTRADA

14.01.01

PADRAO DE ENTRADA D AGUA COM CAIXA METALICA PARA
HIDROMETRO DE ATE 3,0 M® - PADRAO SAAE, INSTALADO
EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULAGAO, CONEXOES,
REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

UND

1,00 231,40 231,40 HID-001

14.02

TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS

14.02.01

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

102,80 46,69 4.799,73| LABOR-140903

14.02.02

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

18,20 81,51 1.483,48| LABOR-140904

14.02.03

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

37,80 105,49 3.987,52| LABOR-140905

14.03

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.03.01

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO

UND

604,35 5.439,15 LABOR-141110

14.03.02

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO
FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND

633,65 3.168,25 HID-004

14.03.03

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

UND

4,00 598,06 2.392,24 LABOR-141111

14.03.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM.
60X80CM E HMAX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, ESCAVAGAO,
REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND

1,00 807,73 807,73 HID-005

14.03.05

CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE
40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND

2,00 378,59 757,18 HID-006
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE
14.03.06 40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E[ UND 1,00 378,59 378,59 HID-007
REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E
14.03.07 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE| UND 3,00 520,59 1.561,77 HID-043
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM, )
14.03.08 REVESTIDA INTERN. c/ CHAPISCO E REBOCO UND 1.00 645,01 645,01 HID-042
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO,
CONFORME PROJETO
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), .
14.04.01 INCLUSIVE CONEXGES M 205,85 19,69 4.053,19| LABOR-141410
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"),
14.04.02 INCLUSIVE CONEX®ES M 38,50 26,40 1.016,40| LABOR-141411
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM (11/2"), i
14.04.03 INCLUSIVE CONEXOES M 26,25 40,42 1.061,03| LABOR-141413
14.05 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC E
: GALVANIZADAS _
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.01 CAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM (3/4" UND 1,00 16,05 16,05/ LABOR-141522
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.02 CAIXA DAGUA . DIAMETRO 32MM (1) UND 5,00 23,19 115,95 HID-008
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.03 CAIXA DAGUA, DIAMETRO 50MM (1 1/2°) UND 2,00 37,61 75,22| LABOR-141525
14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, )
14.06.01 DIAMETRO 40MM (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 35,50 29,43 1.044,77| LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.06.02 DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 92,75 38,05 3.529,14| LABOR-141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.06.03 DIAMETRO 75MM (3. INCLUSIVE CONEXOES M 25,25 53,18 1.342,80| LABOR-141908
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.06.04 DIAMETRO 100MM (4", INCLUSIVE CONEXOES M 61,40 59,32 3.642,25| LABOR-141909
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.06.05 DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 1,00 92,56 92,56 LABOR-141910
14.07 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS, |
10701 COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 5,00 90,54 452,70 HID-009
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E
14.07.02 PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 3,00 66,67 200,01 HID-010
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM, COM GRELHA E i
14.07.03 PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 3,00 110,80 332,40 HID-011
RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM AGO
14.07.04 INOX ROTATIVA UND 3,00 59,43 178,29 HID-012
14.07.05 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, o 3,00 36,94 110,82 HID-013
DIAM. 100MM
14.07.06 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO,| o 2,00 62,03 125,86 HID-014
DIAM. 150MM
14.07.07 ;(IJE’\I}'I\\A/IINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM.| - 5,00 8,83 4415 HID-015
14.08 RESERVATORIOS
14.08.01 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND 1,00 78,44 78,44| LABOR-142119
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA DE
14.08.02 MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E| UND 2,00 2.847,35 5.694,70| LABOR-170528
TORNEIRA DE BOIA
14.09 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), .
14.09.01 INCLUSIVE CONEX®ES M 34,50 19,69 679,31 LABOR-141410
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM (11/4"), i
14.09.02 INCLUSIVE CONEXOES M 111,05 33,55 3.725,73| LABOR-141412
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA
14.09.03 PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERENCIA M 34,50 28,62 987,39 HID-041

ARMAFLEX OU SIMILAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

14.10

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA-FILTRO)

14.10.01

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E
HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND

1,00

903,08

903,08

HID-016

14.10.02

FOSSA SEPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HUTIL=2,00M, EM ANEL
PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM
CONCRETO PRE-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO,
REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM,
TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAGAO E
REATERRO, CONFORME PROJETO

UND

1,00

12.823,98

12.823,98

HID-017

14.10.03

FILTRO ANAEROBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HUTIL=1,80M, EM
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA EM
CONCRETO PRE-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO,
REBOCO, IMPERMEABILIZADO (CONFORME PROJETO DE
IMPERMEABILIZAGAO), LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM, TAMPA
DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAGAO E REATERRO,
LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, CONFORME PROJETO

UND

1,00

16.459,80

16.459,80

HID-018

14.11

VALVULAS E REGISTROS

14.11.01

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

3,00

69,19

207,57

LABOR-170317

14.11.02

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

27,00

100,62

2.716,74

LABOR-170328

14.11.03

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4")

UND

1,00

43,72

43,72

LABOR-170320

14.11.04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1")

UND

3,00

60,32

180,96

LABOR-170321

14.11.05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2")

UND

2,00

98,21

196,42

LABOR-170323

14.11.06

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25
MM

UND

1,00

47,97

47,97

HID-019

14.12

DIVERSOS

14.12.01

SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGAO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E
BUCHA S8 (1 UND)

UND

11,00

20,27

222,97

HID-044

14.12.02

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO
DAS TUBULACOES DO BARRILETE

UND

76,00

5,16

392,16

HID-040

SUBTOTAL 14

88.446,58

15

INSTALACOES ELETRICAS

15.01

PADRAO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUICAO

15.01.01

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRAFASICO,
ENTRADA SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO
DE 57001W ATE 75000W - 220V/127V

UND

1,00

5.304,57

5.304,57

ELE-020

15.01.02

DERIVAGAO DO POSTE DA CONCESSIONARIA PARA ENTRADA
SUBTERRANEA, CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABEGOTE
CURVAS, LUVAS E ARAME

UND

1,00

620,84

620,84

ELE-001

15.01.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH

UND

1,00

1.638,99

1.638,99

LABOR-150317

15.01.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG 1I-44DIN-CEMAR OU
EQUIV.

UND

1,00

1.164,45

1.164,45

LABOR-150316

15.01.05

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND

1,00

606,17

606,17

LABOR-150309

15.01.06

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24
DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND

2,00

493,17

986,34

LABOR-150308

15.02

CAIXA DE PASSAGEM

15.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM

UND

2,00

202,90

405,80

LABOR-150616

15.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM

UND

112,55

225,10

LABOR-150614

15.02.03

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA

UND

1,00

78,45

78,45

LABOR-150633
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
15.02.04 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 164,00 7,53 1.234,92| LABOR-150628
15.02.05 CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" UND 1,00 30,01 30,01 ELE-002
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
15.02.06 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE| UND 20,00 11,55 231,00 ELE-003
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE
15.02.07 REFERENCIA TIGREFLEX UND 64,00 9,27 593,28 LABOR-150636
15.03 ELETRODUTOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), ~
15.03.01 INCLUSIVE CONEXOES M 744,00 13,84 10.296,96| LABOR-151126
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), ~
15.03.02 INCLUSIVE CONEXOES M 120,00 20,67 2.480,40( LABOR-151127
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM), ~
15.03.03 INCLUSIVE CONEXOES M 25,00 24,87 621,75 LABOR-151128
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. ~
15.03.04 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 43,00 18,76 806,68 LABOR-151138
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. ~
15.03.05 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 26,00 21,18 550,68 LABOR-151137
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. ~
15.03.06 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 12,00 22,33 267,96 LABOR-151139
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. ~
15.03.07 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 44,00 36,05 1.586,20| LABOR-151140
15.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
15.04.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 2.240,00 5,20 11.648,00f LABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.02 PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 M 492,00 6,40 3.148,80( LABOR-151403
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.03 PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 M 99,00 7,70 762,30 LABOR-151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.04 PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 M 14,00 10,64 148,96 LABOR-151405
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.05 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 24,00 14,43 346,32 LABOR-151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
15.04.06 SECAO DE 50.0 MM2 UND 24,00 39,98 959,52 ELE-004
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.04.07 1000V, SECAO DE 2.5 MM2 M 736,00 5,73 4.217,28| LABOR-151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.04.08 1000V, SECAO DE 4.0 MM2 M 238,00 7,30 1.737,401 LABOR-151418
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.09 PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2 M 30,00 8,46 253,80 LABOR-151419
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.10 PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2 M 54,00 10,81 583,74 LABOR-151420
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.11 PARA 0.6/1000V - 70°. SEGAO DE 16.0 MM2 M 48,00 15,09 724,32 LABOR-151421
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.04.12 1000V, SECAO DE 25.0 MM2 M 36,00 20,51 738,36 LABOR-151422
15.04.13 ;:?g:('?/mljl)zE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SECAO DE UND 200,00 67,48 13.496,00 ELE-021
CABO PP 3X2,5MM2 COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO E g
15.04.14 FEMEA, PARA LIGACAO DE LUMINARIAS UND 29,00 24,89 721,81 ELE-005
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.01 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 7,00 18,86 132,02| LABOR-151338
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.02 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 12,00 18,86 226,32 LABOR-151301
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.03 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 3,00 24,67 74,01 LABOR-151318
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR -
150504 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 20,00 5316 1.083,20|  LABOR-151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.05.05 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1.00 53,16 53,16] LABOR- 151307
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR -
15.05.06 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 3,00 5316 159.48|  LABOR-151322
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.05.07 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 400 7325 293,00]  LABOR-151329
15.05.08 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR UND 2,00 101,41 202,82| LABOR-151330

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

15.05.09

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND

2,00

155,55

311,10

LABOR-151331

15.05.10

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A,
50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF.
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND

1,00

1.274,81

1.274,81

LABOR-151334

15.05.11

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MODULOS

UND

2,00

144,12

288,24

LABOR-151350

15.05.12

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MODULOS

UND

3,00

147,55

442,65

LABOR-151351

15.05.13

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
CLASSE I/1l, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND

20,00

231,83

4.636,60

ELE-006

15.06

INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01

TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"

UND

54,00

28,16

1.520,64

LABOR-180201

15.06.02

TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"

UND

11,00

33,18

364,98

LABOR-180202

15.06.03

DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136
3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"

UND

18,00

43,75

787,50

ELE-007

15.06.04

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA
4X2"

UND

31,00

24,35

754,85

LABOR-180204

15.06.05

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA
4X2"

UND

2,00

38,59

77,18

LABOR-180205

15.06.06

PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO

UND

47,00

4,85

227,95

ELE-008

15.06.07

PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO

UND

20,00

9,22

184,40

ELE-009

15.07

LUMINARIAS

15.07.01

LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF.
CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND

2,00

273,28

546,56

ELE-010

15.07.02

LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF.
CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND

31,00

335,21

10.391,51

ELE-011

15.07.03

LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CANO3-E216
LUMICENTER OU EQUIV.

UND

24,00

204,98

4.919,52

ELE-012

15.07.04

LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CANO3-E232
LUMICENTER OU EQUIV.

UND

3,00

249,34

748,02

ELE-013

15.07.05

LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S216
LUMICENTER OU EQUIV.

UND

1,00

208,19

208,19

ELE-014

15.07.06

LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S232
LUMICENTER OU EQUIV.

UND

2,00

288,44

576,88

ELE-015

15.07.07

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, COM UMA LAMPADA LED 10W BASE E27

UND

29,00

91,01

2.639,29

ELE-016

15.07.08

REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, I1P66, SLIM,
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

287,54

1.437,70

ELE-017

15.07.09

REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66,
SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

356,30

2.137,80

ELE-018

15.08

OUTROS APARELHOS

15.08.01

RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

44,19

132,57

ELE-019

15.08.02

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA
LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE
INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE
VELOCIDADE

UND

210,54

210,54

LABOR-180702

SUBTOTAL 15

106.240,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
16 OUTRAS INSTALACOES
16.01 INSTALACOES DE INCENDIO
16.01.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE
16.01.01.01 |2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO E EXCLUSIVE| UND 2,00 162,94 325,88| LABOR-160604
PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA
16.01.01.02 FIXACAO, EXCLUSVE PLACA  SINALIZADORA EM  PVC UND 3,00 195,39 586,17| LABOR-160607
FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG),
16.01.01.03 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA| UND 1,00 517,83 517,83| LABOR-160606
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
16.01.02 ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.01.02.01 [FOTOLUMINESCENTE (TIPOS S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S12) DIM.| UND 5,00 30,32 151,60 INC- 001
13X26CM, CONFORME PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.01.02.02 |FOTOLUMINESCENTE (TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. 20X20CM,| UND 6,00 41,29 247,74 INC- 002
CONFORME PROJETO
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE
16.01.02.03 CONCRETO, A DUAS DEMAOS, PARA DEMARCAGAO DOS M2 6,00 31,94 191,64| LABOR-190602
EXTINTORES E HIDRANTES NO PISO
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA , INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE
16.01.02.04 ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 4,00 170,26 681,04 INC- 003
16.02 INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.02.01 CAIXA DE PASSAGEM
16.02.01.01  [CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 17,00 7,53 128,01| LABOR-150628
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA ]
16.02.01.02 | Z\ 0t ierba UND 1,00 116,53 116,53| LABOR-150634
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA )
16.0201.03 |20 CieapA UND 2,00 167,70 335,40/ LABOR-150635
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AGO PADRAO TELEBRAS DO
16.02.01.04 [0 s 00X400X120 MM UND 1,00 126,85 126,85 CAB-001
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500
16.02.01.05 |MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM| UND 1,00 447,39 447,39 CAB-002
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
16.02.02 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), .
16.02.02.01 ||\ e lvE CONEXOES M 67,00 20,67 1.384,89| LABOR-151127
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM), )
16.02.02.02 | 0 O Ve CONEXOES M 8,00 24,87 198,96| LABOR-151128
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2" (50MM), .
16.02.02.03 ||\~ elVE CONEXOES M 16,00 30,59 489,44 LABOR-151129
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), )
16.02.02.04 | 0~ O VE CONEXOES M 8,00 36,69 293,52 LABOR-151130
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. )
16.02.02.05 | o EiE oU EQUIVALENTE M 35,00 22,33 781,55 LABOR-151139
16.02.03 FIOS E CABOS
CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - i
16.02.03.01 |2 on e  ENTO E INSTALACAO M 35,00 11,86 415,10 CAB-003
CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO) - i
16.02.03.02 [ ot CIMENTO E INSTALACAO M 8,00 8,93 71,44 CAB-004
16.02.03.03  |CABO PAR TRANCADO CAT 5E M 539,00 6,89 3.713,71| LABOR-160808
16.02.04 TOMADAS E PLACAS
16.02.04.01  [ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FEMEA UND 4,00 21,37 85,48 CAB-005
16.02.04.02  |ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CATSE FEMEA | UND 12,00 30,14 361,68 CAB-006
16.02.04.03  |TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND 1,00 20,63 20,63 LABOR-180220
16.02.05 EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E CERTIFICACAO
16.02.05.01 ’\RAﬁACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO, 19 X 16US X 470  \ o 1,00 829,46 829,46 CAB-007
16.02.05.02  |[BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND 1,00 89,48 89,48 CAB-008
16.02.05.03  [PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 3,00 261,97 785,91 CAB-009
16.02.05.04  [GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 4,00 36,31 145,24 CAB-010
16.02.05.05 |PATCH CORD CAT5E-1,5M UND 28,00 19,28 539,84 CAB-011
16.02.05.06 |[REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 81,95 81,95 CAB-012
BLOCOS DE ENGATE RAPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B,
16.02.05.07 |REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MODULOS| UND 1,00 282,71 282,71 CAB-013
PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AGO INOX E ANEIS GUIA
16.02.05.08  [CERTIFICACAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 28,00 17,67 494,76 CAB-014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA = ="1\1
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
16.03 INSTALACAO DE CFTV E ALARME
16.03.01 CAIXA DE PASSAGEM
16.03.01.01 _|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 27,00 7,53 203,31| LABOR-150628
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.03.01.02 |yt o na UND 1,00 116,53 116,53| LABOR-150634
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA i
16030103 |53 ont o a UND 1,00 167,70 167,70 LABOR-150635
16.03.02 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), i
16030201 || N o CONEXOES M 223,00 20,67 4.609,41| LABOR-151127
16.03.03 FIOS E CABOS
16.03.03.01 _|CABO PAR TRANCADO CAT 5E M 297,00 6,89 2.046,33|  LABOR-160808
16.03.03.02 _|CABO DE ALARME 4X26 AWG M 262,00 4,30 1.126,60 SEG-001
FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA
1603.03.03 | e “or a0 DE 2 X 2.5 M2 M 10,00 9,03 90,30| LABOR-151424
16.03.04 TOMADAS E PLACAS
16.03.04.01 |ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CATSE FEMEA UND 12,00 21,37 256,44 CAB-005
16.03.04.02 |PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 15,00 4,85 72,75 SEG-002
16.03.05 EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E CERTIFICACAO
16.03.05.01 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 1,00 261,97 261,97 CAB-009
16.03.05.02 _|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 36,31 36,31 CAB-010
16.03.05.03 |PATCH CORD CAT 5E-1,5M UND 12,00 19,28 231,36 CAB-011
16.03.05.04 _|CERTIFICACAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 12,00 17,67 212,04 CAB-014
SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA
16.03.05.05 | E " A0 A COM Flo, ALGANCE DE 12M UND 13,00 49,51 643,63 SEG-003
16.03.05.06 _|SIRENE INTERNA UND 1,00 33,01 33,01 SEG-004
16.03.05.07 [CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO UND 1,00 460,53 460,53 SEG-005
16.03.05.08 | TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 1,00 213,92 213,92 SEG-006
16.04 CHAMADA DE ENFERMAGEM
16.04.01 CAIXA DE PASSAGEM
16.04.01.01 _|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 6,00 7,53 4518| LABOR-150628
16.04.01.02 _|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 1,00 12,51 12,51|  LABOR-150629
16.04.02 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), i
16.04.0200 | NS CONEXOES M 34,00 13,84 470,56 LABOR-151126
16.04.03 FIOS E CABOS
16.04.03.01 _|CABO PAR TRANCADO CAT 5E M 34,00 6,89 234,26 LABOR-160808
16.04.04 PLACAS
16.04.04.01 _|PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 1,00 4,85 485 SEG-002

16.04.05 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM
16.04.05.01 ACRILICO LEITOSO BRANCO PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE FONTE| UND 1,00 3.154,10 3.154,10 CHENF-001
DE ALIMENTAGAO 12VCC, Ref.: SINCRON OU EQUIVALENTE

ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PERA DE

16.04.05.02 ACIONAMENTO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. UND 3,00 71265 2.137.95 CHENF-002
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRISMA EM

16.04.05.03 ACRILICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE UND 1,00 srLre 7L CHENF-003
ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.: 3

16.04.05.04 SINCRON OU EQUIVALENTE. UND 1,00 346,15 346,15 CHENF-004
SUBTOTAL 16 32.481,32

17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
17.01 LOUCAS
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA
17.01.01 DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU UND 3.00 878,97 263691 LABOR-170136

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE
FIXAGAO

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA SEM
ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
17.01.02 ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD| UND 4,00 2.187,38 8.749,52 HID-023
P515, INCL. ASSENTO POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF.
DECA OU EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF
17.01.03 L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E| UND 18,00 692,00 12.456,00| LABOR-170131
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE

LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE,

17.01.04 INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE| UND 4,00 426,42 1.705,68| LABOR-170124
TORNEIRA
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. TQ02

17.01.05 CT25, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE,| UND 1,00 756,24 756,24 HID-024

INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
17.02 TORNEIRAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
17.02.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 15,00 109,14 1.637,10|  LABOR-170304
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR,
17.02.02 DECA OU DOCOL. UND 1,00 109,14 109,14| LABOR-170306
TORNEIRA CLINICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4
17.02.03 DE VOLTA, EM AGO INOX, MODELO W591012, MARCA DE| UND 3,00 137,11 411,33 HID-025
REFERENCIA CASA DAS TORNEIRAS OU EQUIVALENTE
TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL
17.02.04 CROMADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE| UND 4,00 363,26 1.453,04 HID-026
REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE
TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM
17.02.05 METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE| UND 6,00 331,42 1.988,52 HID-027
REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA
17.02.06 FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 104,52 209,04| LABOR-170309
17.03 BANCADAS
17.03.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 5,66 362,59 2.052,26| LABOR-170220
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
17.03.02 HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO M 13,30 48,68 647,44 HID-028
BRANCO
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
17.03.04 H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO M 13,90 32,88 457,03 HID-030
AC-|
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
17.03.05 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS M 18,00 43.25 778,50 HID-031
DEMAOS DE SUPERGALVITE
17.04 OUTROS APARELHOS
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
17.04.01 REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU| UND 8,00 281,40 2.251,20| LABOR-170519
DOCOL
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ]
17.04.02 ROLAG PARA 300 M UND 7,00 55,62 389,34 HID- 032
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
17.04.03 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UND 23,00 5352 1.230,9 HID- 033
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR
17.04.04 BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS UND 23.00 5562 L.279,26 HID- 034
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AGO INOX POLIDO, PARA
17.04.05 DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE| UND 8,00 224,29 1.794,32 HID- 035
REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AGO INOX POLIDO, PARA
17.04.06 DEFICIENTES, COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE[ UND 4,00 143,82 575,28 HID- 036
REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AGCO INOX
17.04.07 POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE| UND 4,00 174,12 696,48 HID- 037
REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
17.04.08 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 3,00 88,83 266,49 LABOR-180809
CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
17.04.09 VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 6,00 483,52 290112 LABOR-170512
TORNEIRA
LAVA-PES EM AGO INOX AISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS,
17.04.11 SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM| UND 1,00 1.516,78 1.516,78 HID- 039
PROJETO, COM BORDAS EM GRANITO POLIDO
SUBTOTAL 17 48.948,98
18 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE
CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E RENOVACAO DE AR
18.01 SISTEMA AR CONDICIONADO
18.01.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORA E
CONDENSADORA
FORNECIMENTO DE  CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA  TIPO  HIWALL 9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP)
730X293X198,  220V/1F+N+T/60HZ POT..02KW  7,3Kg E ]
18010101 |- NDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) UND 8,00 1.746,29 13.970.32 CLI-001
681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT..0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

18.01.01.02

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP)
810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT..0,2KW 8,3Kg E
CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
700X550X275, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

2,00

1.985,19

3.970,38

CLI-002

18.01.01.03

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT..0,2KW 11,1Kg E
CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
800X554X333, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

2.937,50

8.812,50

CLI-003

18.01.01.04

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA  TIPO HIWALL 22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT..0,2KW 11,1Kg E
CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553,
220V/2F+T/60HZ POT.:.3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS
FRIGORIGENOS

UND

1,00

4.829,38

4.829,38

CLI-004

18.01.01.05

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
1195X233X628,  220V/1F+N+T/60HZ POT..0,4KW  30,7Kg E
CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

1,00

6.746,68

6.746,68

CLI-005

18.01.02

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORAS

18.01.02.01

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H
R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW
19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

218,10

1.744,80

INS-001

18.01.02.02

INSTALAGAO DE  UNIDADE CONDENSADORA  INVERTER
12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ
POT.:1,1KW 20,3Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS,
ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

2,00

218,10

436,20

INS-002

18.01.02.03

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA  INVERTER
18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ
POT.:1,6KW 26,7Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS,
ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

3,00

218,10

654,30

INS-003

18.01.02.04

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

218,10

218,10

INS-004

18.01.02.05

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

218,10

218,10

INS-005

18.01.03

INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORAS

18.01.03.01

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
9.000BTU/H TAM.:(LXAXP)  730X293X198,  220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

8,00

92,04

736,32

INS-006

18.01.03.02

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

2,00

92,04

184,08

INS-007

18.01.03.03

INSTALACGAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
18.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

3,00

92,04

276,12

INS-008

18.01.03.04

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

1,00

92,04

92,04

INS-009

18.01.03.05

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO
36.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

1,00

189,80

189,80

INS-010

18.01.04

INSTALACAO DE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.04.01

INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E 12.000
BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCGAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 3/8") E
GAS REFRIGERANTE

203,00

93,96

19.073,88

INS-025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

18.01.04.02

INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 18.000 BTUS)
INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,
CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCGAO E
ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 1/2") E GAS
REFRIGERANTE

66,00

100,72

6.647,52

INS-026

18.01.04.03

INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGCAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 22.000 BTUS)
INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,
CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCGAO E
ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 5/8") E GAS
REFRIGERANTE

23,00

114,43

2.631,89

INS-027

18.01.04.04

INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 36.000 BTUS)
INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,
CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCGAO E
ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 7/8") E GAS
REFRIGERANTE

17,00

131,90

2.242,30

INS-028

18.02

SISTEMA DE RENOVACAO DE AR

18.02.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR COM REGULADOR
VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100,
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND

15,00

99,20

1.488,00

INS-017

18.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR COM REGULADOR
VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.125 MM, MODELO RVA 125,
MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND

107,18

321,54

INS-018

18.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM
LINHA (LIMIT LOAD) VAZAO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.:
0,25KW, MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU
EQUIVALENTE

UND

1,00

3.442,27

3.442,27

INS-020

18.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA DE AR EXTERNO
TAM.: 385X330mm, MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA TROX
OU EQUIVALENTE

UND

1,00

201,52

201,52

INS-019

18.02.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL,
ISOLAMENTO, DIAMETRO 100MM

COM

26,00

62,34

1.620,84

INS-021

18.02.06

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL
AIS| 304, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM
SISTEMA FLANGEADO E ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA
DE LA DE ROCHA - CHAPA BITOLA #26

KG

168,00

113,55

19.076,40

INS-022

18.02.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE
RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSAO LXAXP
900X210X190

UND

1,00

639,83

639,83

INS-023

SUBTOTAL 18

100.465,11

19

REDE DE DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS

19.01

TUBOS DE COBRE CLASSE A

19.01.01

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS

142,00

66,03

9.376,26

GAS-001

19.01.02

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS

29,00

95,49

2.769,21

GAS-002

19.01.03

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES
E EVENTUAIS PERFURAGOES E RESTAUROS

30,00

115,02

3.450,60

GAS-018

19.02

VALVULAS E CONEXOES

19.02.01

VALVULA DE ESFERA EM LATAO CROMADO, DN 3/4", COM
CONECTORES MACHO 3/4" X 38MM

UND

4,00

111,41

445,64

GAS-003

19.03

EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA

19.03.01

PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO

UND

1,00

869,08

869,08

GAS-006

19.03.02

PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL

UND

1,00

869,08

869,08

GAS-007

19.03.03

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA
OXIGENIO

UND

7,00

133,56

934,92

GAS-011

19.03.04

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR
MEDICINAL

UND

7,00

133,56

934,92

GAS-009

19.03.05

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA
VAcuo

UND

4,00

133,56

534,24

GAS-010

19.04

CENTRAIS

19.04.01

CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2
CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS,
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND

1,00

6.988,80

6.988,80

GAS-012

19.04.02

CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1X1 COM 2
CILINDROS DE 50L,COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS,
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND

2,00

6.988,80

13.977,60

GAS-013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%
BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO

TOTAL (R$) REFERENCIA

QUANT.

19.04.04

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO
VAZAO:400 I/m TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP
1730RPM  VOL. RESERVATORIO:50L PRESSAO MAX.:120PSI
PESO:66Kg ISENTO DE OLEO, MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP),
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES,
CONFORME PROJETO

UND

1,00 10.241,02 10.241,02 GAS-017

19.04.05

BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG,
FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENGAO 220V/2F+T/60HZ
- 1,22 KW, MODELO:SV2 (SAEVO), COMPLETA, INCLUSIVE
VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND

2,00 4.696,09 9.392,18 GAS-016

19.04.06

SECADOR DE AR POR REFRIGERAGAO CAPACIDADE 500 L/m +
FILTRO COALESCENTE GRAU Al 1 MICRON+ FILTRO
COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE CARVAO
ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32
(AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,
SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND

1,00 10.405,29 10.405,29 GAS-019

19.05

DIVERSOS

19.05.01

ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E
BUCHAS DE FIXACAO

UND

135,00 4,45 600,75 GAS-005

19.05.02

SUPORTE DE FIXAGAO DA TUBULAGAO DE COBRE EM LAJE/VIGA,
ATRAVES DE SUPORTE METALICO, TIRANTE 3/8", CHUMBADOR
COM PINO CATIVO DE ROSCA INTERNA, CONFORME DETALHE DE
PROJETO

UND

6,00 27,22 163,32 GAS-015

19.05.03

PINTURA DE TUBULAGAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS,
ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME
MEMORIAL

201,00 3,68 739,68 GAS-014

SUBTOTAL 19

72.692,59

20

PINTURAS

20.01

SOBRE PAREDES E FORROS

20.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX

M2

1.354,63 16,17 21.904,37| LABOR-190103

20.01.02

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

5,28 22,40 118,27 LABOR-190106

20.01.03

PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR FALESIA
COD. 30BG 37/110, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS, A TRES DEMAOS

M2

264,74 25,43 6.732,34 ARQ-036

20.01.04

PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR OLHO
GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS, A TRES DEMAOS

M2

13,98 30,10 420,80 ARQ-037

20.01.05

PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO
NEVE, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS

M2

1.070,63 23,85 25.534,53 ARQ-043

20.01.06

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,
COR FALESIA, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

116,06 36,41 4.225,74 ARQ-038

20.02

SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

20.02.01

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS

M2

3,84 26,98 103,60/ LABOR-190204

SUBTOTAL 20

59.039,65

21

TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA

21.01

LIMPEZA GERAL

21.01.01

LIMPEZA GERAL DA OBRA

M2

332,61 9,88 3.286,19| LABOR-200401

SUBTOTAL 21

3.286,19

22

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

22.01

EQUIPE DE ADMINISTRACAO DE OBRAS

22.01.01

EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E
ENCARREGADO DE OBRAS (INTEGRAL)

cJ

1,00 94.646,24 94.646,24 ADM-001

SUBTOTAL 22

94.646,24

B

PLANILHA 02 - AREAS EXTERNAS

23

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

23.01

PAVIMENTACAO

23.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3

226,77 45,55 10.329,37| LABOR-200202

23.01.02

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE
CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM, NAS DIMENSOES 10 X 30
CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

31,33 73,02 2.287,72( LABOR-200229
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

23.01.03

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2

63,52

63,15

4.011,29

LABOR-130109

23.01.04

PISO DE CIMENTADO CAMURGCADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM E
JUNTA DE DILATAGAO A CADA 1 METRO

M2

32,80

78,68

2.580,70

SCE-001

23.01.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, COR VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO

M2

30,72

60,17

1.848,42

SCE-002

23.01.06

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR
AZUL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO
MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

30,56

76,68

2.343,34

SCE-003

23.01.07

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR
CINZA NATURAL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

884,86

67,74

59.940,42

SCE-004

23.02

PAISAGISMO

23.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

209,57

18,05

3.782,74

LABOR-200326

23.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS
REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE,
CONSIDERANDO 25 UND/M?, ESPACAMENTO DE 20X20CM,
CONFORME PROJETO

M2

139,16

44,28

6.162,00

SCE-006

23.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE
MUSCARI), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE,
CONSIDERANDO 12 UND/M?, ESPACAMENTO DE 30X30CM,
CONFORME PROJETO

M2

22,36

42,67

954,10

SCE-007

23.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA (HELICONIA
ACUMINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE,
CONSIDERANDO 4 UND/M?, ESPACAMENTO DE 50X50CM,
CONFORME PROJETO

M2

18,85

84,82

1.598,86

SCE-008

23.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA
ZEBRINA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE,
CONSIDERANDO 25 UND/M?, ESPACAMENTO DE 20X20CM,
CONFORME PROJETO

M2

31,22

53,51

1.670,58

SCE-009

23.02.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA
(CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND

3,00

187,33

561,99

SCE-010

23.03

PORTOES E FECHAMENTOS

23.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL TIPO NYLOFOR OU
SIMILAR H=2,03M (FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO 5.00MM,
MALHA 5X20, LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM FIXAGAO EM
POSTES NA COR BRANCA, CHUMBADOS - BM: 60X40MM, COM
2,60M DE ALTURA)

13,25

404,51

5.359,76

ARQ-039

23.03.02

PT4 - PORTAO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢2.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA N°14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM
TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO ¢1", TRATADO COM
FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO
COM ABERTURA DE 180°, TRINCOS INFERIORES, PORTA CADEADO
E CADEADO

UND

1,00

5.608,21

5.608,21

ARQ-019

23.03.03

EXECUGAO DE FUNDAGAO - BASE TIPO 1, H = 70CM (40X20CM E
30X60CM) EM CONCRETO ARMADO PARA ALAMBRADO E/OU
GRADIL EM TODO O CONTORNO DE VEDAGAO ONDE NAO
HOUVER DESNIVEL ENTRE A PARTE DE DENTRO E A DE FORA DO
CERCADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E CONCRETO
MAGRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

13,25

386,57

5.122,05

SCE-017

23.04

DIVERSOS EXTERNOS

23.04.01

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM
H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

1,00

1.019,11

1.019,11

LABOR-200513

23.04.02

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO
SEDU

7,05

153,58

1.082,74

LABOR-200573
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

23.04.03

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURADE 20 CM E
ESPESSURA DE 5CM

UND

22,00

153,08

3.367,76

SCE-011

23.04.04

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURADE 30 CME
ESPESSURA DE 5CM

UND

12,00

242,04

2.904,48

SCE-012

23.04.05

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM
SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO

UND

3,00

426,23

1.278,69

SCE-013

23.04.06

NUCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE
PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE
APOIO

UND

1,00

703,87

703,87

SCE-014

23.04.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO PRE-MOLDADO DE
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO
B-001, MARCA DE REFERENCIA PREMOARTE OU EQUIVALENTE,
CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM. 0,45X0,30X0,30CM,
CONFORME PROJETO

UND

2,00

741,38

1.482,76

SCE-015

23.05

MURO DE DIVISA

23.05.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

79,32

45,87

3.638,41

LABOR-030101

23.05.02

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20CM

M3

57,43

49,39

2.836,47

LABOR-030201

23.05.03

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

28,46

59,68

1.698,49

LABOR-030304

23.05.04

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

281,09

82,09

23.074,68

LABOR-040238

23.05.05

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

183,40

8,81

1.615,75

LABOR-040246

23.05.06

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

1.182,00

8,76

10.354,32

LABOR-040243

23.05.07

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A
1

KG

508,50

4.617,18

LABOR-040245

23.05.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO
DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO
DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

M3

2,61

290,78

758,94

EST-004

23.05.09

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

27,08

458,41

12.413,74

LABOR-040253

23.05.10

JUNTA FLEXIVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10 MM
DE PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU
EQUIVALENTE COM  DEMILITADOR EM  TARUCEL DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

32,40

55,88

1.810,51

EST-005

23.05.11

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2

151,51

9.010,30

LABOR-050602

23.05.12

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

417,96

2.357,29

LABOR-120101

23.05.13

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

417,96

19.853,10

LABOR-120303

23.05.14

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,
COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

417,96

33,01

13.796,86

ARQ-044

23.06

PINTURAS EXTERNAS

23.06.01

CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS

M2

69,69

9,35

651,60

LABOR-190205

23.06.02

PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM

100,00

47,13

4.713,00

ARQ-033

23.06.03

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA
A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND

1,00

145,94

145,94

ARQ-034

23.06.04

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA
PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME
NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND

1,00

437,83

437,83

ARQ-035

SUBTOTAL 23

239.785,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
24 TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA
24.01 LIMPEZA GERAL
24.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.472,80 0,99 1.458,07| LABOR-200402
SUBTOTAL 24 1.458,07
TOTAL GERAL COM BDI 1.709.238,72
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gl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
A PLANILHA Ol-EDIFICACAO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 [RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO ™M C(m) 50,00
Conforme projeto:
Retirada de meio fio junto a Rua Antenor Branddo 50,00 50,00
01.01.02 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE M2 A(m?) 232,15
CONCRETO
Casa da Mde Aurélia:
Refeitério 92,24 92,24
Calgada externa 34,50 34,50
Varanda fundos 43,75 43,75
Depdsito 3,21 3,21
Anexo a Casa da Mde Aurélia (estimado): 58,45 58,45
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
DEMOLIGAO DE PISO REVESTID M CERAMICA INCLUSIVE
01.01.03 OLICAD SO STIDO cOM ¢ C CLUS M2 A (m?) 96,04
LASTRO DE CONCRETO
Casa da Mde Aurélia:
Recepgdo 14,72 14,72
Deposito 14,42 14,42
Sala 01 11,37 11,37
Copa 6,33 6,33
Banheiro 2,67 2,67
Cozinha 7,48 7,48
Sala de reunido/projegdo 30,87 30,87
WC PNE Fem 4,25 4,25
WC PNE Masc 3,93 3,93
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
01.01.04 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 C(m) H (m) esp (m) 71,41
Recepgdo/copa/depdsito e sala 01 31,80 3,60 0,15 17,17
10,35 2,75 0,15 4,27
5,15 2,75 0,15 2,12
Refeitdrio 5,48 3,60 0,15 2,96
Cozinha/depdsito 11,45 3,60 0,15 6,18
2,60 2,75 0,15 1,07
Sala de reunido 24,00 3,60 0,15 12,96
W.C. PNE Feminino/ W.C. PNE Masculino 2,89 3,00 0,15 1,30
2,17 3,00 0,15 0,98
4,07 3,00 0,15 1,83
2,17 2,40 0,15 0,78
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado): 40,65 2,75 0,15 16,77
3,65 2,75 0,15 1,51
3,65 2,75 0,15 1,51
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP
01.01.05 M3 L 78,67
05.001.033) C(m) (m) H(m) Qnt X
Casa da Mde Aurélia:
Laje de cobertura:
Banheiro 2,57 1,04 0,10 1,00 0,27
Sala 01 4,46 2,50 0,10 1,00 1,12
Cozinha 2,89 2,59 0,10 1,00 0,75
Depdsito/ Cozinha 1,24 2,59 0,10 1,00 0,32
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gl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Pilares de concreto armado - medidas estimadas: 0,25 0,15 2,75 37,00 3,82
Sapatas de concreto armado - medidas estimadas: 0,80 0,80 0,40 37,00 9,47
Vigas Baldrames - medidas estimadas: 20,45 0,15 0,50 1,00 1,53
10,55 0,15 0,50 1,00 0,79
10,55 0,15 0,50 1,00 0,79
10,55 0,15 0,50 1,00 0,79
20,45 0,15 0,50 1,00 1,53
24,70 0,15 0,50 1,00 1,85
10,40 0,15 0,50 1,00 0,78
5,25 0,15 0,50 1,00 0,39
5,25 0,15 0,50 1,00 0,39
4,25 0,15 0,50 1,00 0,32
4,25 0,15 0,50 1,00 0,32
7,00 0,15 0,50 1,00 0,53
6,25 0,15 0,50 1,00 0,47
10,40 0,15 0,50 1,00 0,78
7,60 0,15 0,50 1,00 0,57
Laje de piso - medidas estimadas: 245,55 0,10 1,00 24,56
Vigas de cobertura- medidas estimadas: 10,55 0,15 0,40 2,00 1,27
20,45 0,15 0,40 1,00 1,23
5,25 0,15 0,40 3,00 0,95
2,30 0,15 0,40 1,00 0,14
6,25 0,15 0,40 1,00 0,38
10,40 0,15 0,40 1,00 0,62
7,00 0,15 0,40 1,00 0,42
4,25 0,15 0,40 3,00 0,77
7,60 0,15 0,40 1,00 0,46
Demoligdo "laje" bancada - Cozinha 0,60 0,45 0,05 0,01
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado):
Pilares de concreto armado - medidas estimadas: 0,25 0,15 2,75 8,00 0,83
Sapatas de concreto armado - medidas estimadas: 0,80 0,80 0,40 8,00 2,05
Vigas Baldrames - medidas estimadas: 40,65 0,15 0,50 1,00 3,05
3,65 0,15 0,50 2,00 0,55
Laje de piso - medidas estimadas: 59,75 0,10 1,00 5,98
Vigas de cobertura- medidas estimadas: 40,65 0,15 0,40 1,00 2,44
3,65 0,15 0,40 2,00 0,44
Fossa Existente:
Tampa 13,00 0,08 1,00 1,04
Paredes laterais 14,53 ‘ 2,00 0,10 1,00 2,91
Laje de fundo 13,00 0,08 1,00 1,04
\
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo ‘
01.01.06 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE M2 C(m) H (m) ant 37,70
BATENTES
Casa da Mde Aurélia:
Portas
P1 0,60 2,10 1,00 1,26
P2 0,70 2,10 2,00 2,94
P4 0,80 2,10 3,00 5,04
P5 0,84 2,10 1,00 1,76
P6 0,90 2,10 3,00 5,67
p7 0,92 2,10 1,00 1,93
Janelas
J1 1,15 1,20 2,00 2,76
13 1,15 1,15 1,00 1,32
14 1,15 1,15 1,00 1,32
15 1,20 1,20 3,00 432
J8 0,60 0,60 1,00 0,36
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado):
Portas 0,80 2,10 3,00 5,04
Janelas 1,15 1,15 3,00 3,97
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
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gl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

01.01.07 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 C (m) H (m) Qnt 1,12
Casa da Mde Aurélia:
Janelas
J2 0,97 0,78 1,00 0,76
J8 0,60 0,60 1,00 0,36
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

01.01.08 RETIRADA_DE CAIXA DI}GUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE UND C(m) H (m) ant 2,00
TUBULACAO DE LIGACAO
Casa da Mde Aurélia:
Laje Cobertura - Caixa Existente 2,00 2,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
DEMOLIGAO DE FORRO DE MADEIRA, SEM

01.01.09 OLICAO ORRO - S M2 C(m) H (m) Qnt 68,34
REAPROVEITAMENTO
Casa da Méde Aurélia:
Recepgdo 5,77 2,55 14,71
Copa 4,46 1,41 6,29

1,79 1,14 2,04

Depdsito 5,77 2,50 14,43
Sala de Reunido 7,44 4,15 30,88
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
RETIRADA DE PONTOS ELETRI LUMINARIA! Pont Pont Pont

01.01.10 ONTOS ELETRICOS (LU S uND onto_ | Ponto oM | ponto Ventilad. 60,00
INTERRUPTORES E TOMADAS) Luminaria | Interrupt. Tomadas
Casa da Mde Aurélia:
Recepgdo 2,00 5,00 1,00 8,00
Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 2,00
Sala 01 1,00 1,00 2,00
Copa 1,00 1,00 2,00
Depdsito 2,00 1,00 3,00
Cozinha 1,00 3,00 4,00
Depésito/ Cozinha 1,00 1,00 2,00
W.C. PNE Feminino 1,00 1,00 2,00
W.C. PNE Feminino/ Parede Externa 1,00 1,00
W.C. PNE Masculino 1,00 1,00 2,00
Circulagdo W.C. PNE Masculino/ Cozinha 1,00 1,00 2,00
Varanda (Parte 01) 2,00 2,00 2,00 6,00
Varanda (Parte 02) 2,00 2,00
Sala de Reunido 2,00 4,00 1,00 7,00
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado): 3,00 3,00 6,00 3,00 15,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

. Caixa Quadro
01.01.11 |RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS UND L L 2,00
Elétrica Elétrico

Casa da Mde Aurélia:
Recepgdo 1,00 1,00
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado): 1,00 1,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

01.01.12 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND Pia Sa\r/jtsa'c:'io Chuveiro 7,00
Casa da Mde Aurélia:
Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 1,00 3,00
W.C. PNE Feminino 1,00 1,00 1,00 3,00
W.C. PNE Masculino 1,00 1,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
. . Valvula )

01.01.13 [RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND Torneira Registro Pressio Filtro 18,00
Casa da Mde Aurélia:
Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 1,00 3,00
Copa 2,00 2,00
Cozinha 3,00 2,00 1,00 6,00
W.C. PNE Feminino/ Parede Externa 4,00 4,00
W.C. PNE Masculino 2,00 2,00
Varanda (Parte 01) 1,00 1,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

01.01.14 |RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND Qnt 2,00
Casa da Mde Aurélia:
Copa 1,00 1,00
Cozinha 1,00 1,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

01.01.15 [RETIRADA DE QUADRO DE GIZ UND Qnt 2,00
Casa da Mde Aurélia:
Deposito 1,00 1,00
Sala de reunido 1,00 1,00
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT

01.01.16 0CAC ONDU oc o M2 c(m) L(m) 131,01
INCLUSIVE CUMEEIRA
Casa da Mde Aurélia:
Conforme Planta de Cobertura - Telhas 4 serem retiradas para o patio 21,64 3,19 69,03
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado): 16,75 3,70 61,98
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
REMOGCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA,

01.01.17 0¢A0 S C CA, TIPO CESA, M2 C(m) L (m) 221,10
INCLUSIVE CUMEEIRA
Casa da Mde Aurélia:
Cobertura edificagdo principal - Conforme Planta Cobertura 25,89 8,54 221,10
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo

01.01.18 DEMOLI(,‘AO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 C(m) L(m) 352,11
Casa da Mde Aurélia:
Conforme Planta de Cobertura - Telhas 4 serem retiradas para o patio 21,64 3,19 69,03
Cobertura edificagdo principal - Conforme Planta Cobertura 25,89 8,54 221,10
Anexo a Casa da Mae Aurélia (estimado): 16,75 3,70 61,98
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E

01.01.19 A ’ ’ ¢ M2 c(m) H (m) 15,43
PORTOES
Casa da Mde Aurélia:
Pétio Central/ Refeitdrio (Cercas em Madeira) 15,43 1,00 15,43
Obs: as dimensdes sdo estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE A DEMOLIR - SUCCAO DE

01.01.20 |DEJETO E BOTA-FORA NA AREA SANITARIA INDICADA PELO M3 A (m2) H(m) 26,00
MUNICiPIO
Fossa Existente: 13,00 2,00 1,00 26,00
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1 s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 A(m2)

Qnt

1.805,41

Area do terreno 47,80 37,77

1.805,41

01.02.02 CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO UND
SUPERIOR A 30 CM

Qnt

7,00

Conforme projeto

7,00

7,00

01.03 [LOCACAO

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
01.03.01 |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, M2 A (m2)
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X

Qnt

332,61

Area construida 332,61

332,61

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO MES (22
01.03.02 |E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES DIA DIAS)
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

0,23

Conferéncia de locagdo das fundagdoes 2,00 0,09

0,09

Definigdo de niveis apds conclusdo de fundagdes e servigos de 1,00 0,05
aterro para aferigdo de quantitativos de aterro ou reaterro

0,05

Definigdo de niveis de paisagimos, drenagens, pavimentagdo

2,00 0,09
externa

0,09

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
PMA

02.01.01 M2 c(m) H (m) ant

16,00

Placa de obras 4,00 2,00 2,00

16,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA
02.01.02 |H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", ™M C(m) H (m)
(REAPROVEITAMENTO 2X)

171,14

Perimetro da obra 47,80 37,77

171,14

02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO

02.02.01 ~
PARA BARRACAO DE OBRA

UND

Qnt

5,00

Conteiners

5,00

5,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.

02.02.02 Ms c(m) H (m)

Qnt

7,00

Conteiners

7,00

7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO, 2
02.02.03 |TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO Ms C(m) H (m)
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

Qnt

7,00

Conteiners

7,00

7,00

27 de 337

Ana Claudia F.Vinco | Eng. G| CREAES 260380 [Pl

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



. s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL.
PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINAGAO,
ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS C(m) H (m)

Qnt

7,00

Conteiners

7,00

7,00

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS,
CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), Ms C(m) H (m)
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18
E LAUDO DESCONTAMINACAO

Qnt

7,00

Conteiners

7,00

7,00

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

Mms C(m) H(m)

Qnt

Conteiners

7,00

7,00

02.02.07

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 C(m) H (m)
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

Qnt

6,00

Galpdo 6,00

6,00

02.02.08

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M C(m)

Qnt

25,00

Rede de agua 25,00

25,00

02.02.09

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ] C(m)
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

Qnt

20,00

Rede de luz 20,00

20,00

02.02.10

REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE
BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERENCIA FORTLEV
OU EQUIV., IMPERMEAVEL, INCLUINDO ESCAVACAO, c C(m)
REATERRO COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME
DETALHE EM PROJETO (2 UTILIZACOES)

Qnt

1,00

Rede de esgoto

02.03

ANDAIMES

02.03.01

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO

M Htorre (m) [Qnt de torres Meses
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

368,00

Andaimes internos:

Para instalagBes diversas, pinturas, entre outros 2,00 10,00 4,00

80,00

4,00 4,00 3,00

48,00

Andaimes externos:

Para instalagGes diversas, pinturas, entre outros 4,00 20,00 3,00

240,00

28 de 337

Ana Claudia F.Vinco | Eng. G| CREAES 260380 [Pl

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAGOES
03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE M3 c(m) Lim) H(m) H escav.(m) ﬁ:tr:::l ant 333,00
1.50 M DE PROFUNDIDADE (m)
Prancha 02/26:
Blocos de fundagdo:
Acréscimo lateral = 50 cm de cada lado;
*Cota de aterro mecanizado = 6,02
*Cota de assentamento da sapata = 4,55
H escavagdo = (6,02-4,55)+Hmagro
SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 1,52 0,50 9,00 60,33
SP2 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92
SP5 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92
SP3 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70
SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 1,52 0,50 3,00 26,27
SP7 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92
SP6 2,20 2,20 1,52 0,50 1,00 15,56
SP10 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92
SP11,SP12 1,80 1,80 1,52 0,50 2,00 23,83
SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 1,52 0,50 3,00 26,27
SP17 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70
SP18 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70
SP19 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70
SP20 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70
SP21 1,40 1,40 1,52 0,50 1,00 8,76
SP23 0,80 0,80 1,52 0,50 1,00 4,92
SP30, SP31 0,60 0,60 1,52 0,50 2,00 7,78
Prancha 04/26:
Obs: Considerado acréscimo lateral de 0,20 m para cada lado da escavagdo =total 40cm
*Cota de aterro mecanizado = 6,02
*Cota de topo da viga = 6,15
H escavagdo = Hviga+Hmagro - (6,15-6,02)
Hmagro Hescav. Acréscimo
Vigas - nivel +6,15 C(m) Lm) H(m) (m) m) | tateral(m) | O™
Vigas:
V101 3,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,93
V102 3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09
V103 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V104 3,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,10
V105 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V106 3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09
V107 3,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,93
3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09
V108 3,80 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,19
V109 3,10 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,89
V110 4,43 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,38
V111 4,17 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,30
V112 3,70 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,06
V113 5,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,50
V114 4,05 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,16
V115 4,75 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,36
Viie 5,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57
V117 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90
V118 4,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,24
V119 2,55 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,73
V120 5,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,52
V121 4,05 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,16
V122 4,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,39
V123 5,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57
V124 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90
V125 5,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,56
V126 5,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,53
V127 3,40 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,97
V128 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V129 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V130 3,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,99
V131 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V132 3,92 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,12
V133 4,98 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,42
V134 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V135 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V136 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74
V137 2,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71
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; s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
V138 3,70 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,06
V139 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V140 1,95 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,56
V141 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V142 3,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,94
V143 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V144 2,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,66
V145 2,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80
V146 3,33 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,95
V147 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49
V148 5,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,53
V149 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74
V150 4,00 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,14
V151 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90
V152 2,78 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80
V153 2,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71
V154 2,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71
V155 4,00 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,14
V156 2,95 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,84
V157 2,81 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80
V158 5,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57
V159 3,92 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,12
V160 5,08 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,45
V161 3,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,99
V162 0,43 0,15 0,30 0,05 0,22 0,20 1,00 0,05
V163 0,70 0,15 0,40 0,05 0,32 0,20 1,00 0,12
V164 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96
V165 3,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,10
V166 1,23 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,35
V167 1,23 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,35
V168 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74
V169 1,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,42
V170 3,07 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,88
V171 1,97 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,56
V172 4,40 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,26
V173 4,47 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,28
V174 1,53 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,44
V175 1,53 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,44
03.01.02 |ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 SECRO SECRO DISTANCIA AREAL AREA2 VOLUME 133,40
INICIAL FINAL (m) (m?) (m?) CORTE (m3)
Corte de terreno, conforme croqui de terraplanagem 1,00 2,00 5,00 10,48 7,07 43,88 43,88
2,00 3,00 5,00 7,07 6,95 35,05 35,05
3,00 4,00 5,00 6,95 6,18 32,83 32,83
4,00 5,00 5,00 6,18 1,24 18,55 18,55
5,00 6,00 5,00 1,24 0,00 3,10 3,10
6,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 8,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02  |REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 z:AMT:g:S 3:';32;0 DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 V. esc V. concreto | V. magro Qnt 341,20
Prancha 02/26:
Blocos de fundagdo:
SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 60,33 2,67 0,54 57,12
SP2 11,92 1,20 0,16 10,56
SP5 11,92 1,20 0,16 10,56
SP3 6,70 0,30 0,06 6,35
SP4, SP13, SP15 26,27 1,69 0,29 24,28
SP7 11,92 1,20 0,16 10,56
SP6 15,56 2,09 0,24 13,23
SP10 11,92 1,29 0,16 10,46
SP11,5P12 23,83 2,39 0,32 21,11
SP9, SP14, SP22 26,27 1,95 0,29 24,02
SP17 6,70 0,38 0,06 6,26
SP18 6,70 0,38 0,06 6,26
SP19 6,70 0,38 0,06 6,26
SP20 6,70 0,30 0,06 6,35
SP21 8,76 0,62 0,10 8,04
SP23 4,92 0,16 0,03 4,73
SP30, SP31 7,78 0,21 0,04 7,54
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Prancha 04/26:
Vigas - nivel +6,15
Vigas:
V101 0,93 0,25 0,02 0,65
V102 1,09 0,30 0,03 0,76
V103 0,96 0,26 0,03 0,67
V104 1,10 0,30 0,03 0,77
V105 0,96 0,26 0,03 0,67
V106 1,09 0,30 0,03 0,76
V107 0,93 0,25 0,02 0,65

1,09 0,30 0,03 0,76
V108 1,19 0,40 0,04 0,75
V109 0,89 0,24 0,02 0,62
V110 1,38 0,46 0,04 0,88
V111 1,30 0,43 0,04 0,83
V112 1,06 0,29 0,03 0,74
V113 1,50 0,41 0,04 1,05
V114 1,16 0,32 0,03 0,81
V115 1,36 0,37 0,04 0,95
V116 1,57 0,43 0,04 1,10
V117 0,90 0,25 0,02 0,63
V118 1,24 0,34 0,03 0,87
V119 0,73 0,20 0,02 0,51
V120 1,52 0,41 0,04 1,06
V121 1,16 0,32 0,03 0,81
V122 1,39 0,38 0,04 0,97
V123 1,57 0,43 0,04 1,10
V124 0,90 0,25 0,02 0,63
V125 1,56 0,43 0,04 1,09
V126 1,53 0,42 0,04 1,07
V127 0,97 0,27 0,03 0,68
V128 0,96 0,26 0,03 0,67
V129 1,49 0,41 0,04 1,04
V130 0,99 0,27 0,03 0,69
V131 1,49 0,41 0,04 1,04
V132 1,12 0,31 0,03 0,79
V133 1,42 0,39 0,04 1,00
V134 0,96 0,26 0,03 0,67
V135 1,49 0,41 0,04 1,04
V136 0,74 0,20 0,02 0,52
V137 0,71 0,20 0,02 0,50
V138 1,06 0,29 0,03 0,74
V139 0,96 0,26 0,03 0,67
V140 0,56 0,15 0,01 0,39
V141 1,49 0,41 0,04 1,04
V142 0,94 0,26 0,02 0,66
V143 1,49 0,41 0,04 1,04
V144 0,66 0,18 0,02 0,46
V145 0,80 0,22 0,02 0,56
V146 0,95 0,26 0,02 0,67
V147 1,49 0,41 0,04 1,04
V148 1,53 0,42 0,04 1,07
V149 0,74 0,20 0,02 0,52
V150 1,14 0,31 0,03 0,80
V151 0,90 0,25 0,02 0,63
V152 0,80 0,22 0,02 0,56
V153 0,71 0,19 0,02 0,50
V154 0,71 0,20 0,02 0,50
V155 1,14 0,31 0,03 0,80
V156 0,84 0,23 0,02 0,59
V157 0,80 0,22 0,02 0,56
V158 1,57 0,43 0,04 1,10
V159 1,12 0,31 0,03 0,79
V160 1,45 0,40 0,04 1,02
V161 0,99 0,27 0,03 0,69
V162 0,05 0,01 0,00 0,03
V163 0,12 0,03 0,01 0,08
V164 0,96 0,26 0,03 0,67
V165 1,10 0,30 0,03 0,77
V166 0,35 0,10 0,01 0,25
V167 0,35 0,10 0,01 0,25
V168 0,74 0,20 0,02 0,52
V169 0,42 0,12 0,01 0,30
V170 0,88 0,24 0,02 0,62
V171 0,56 0,15 0,01 0,39
V172 1,26 0,34 0,03 0,88
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
V173 1,28 0,35 0,03 0,90
V174 0,44 0,12 0,01 0,31
V175 0,44 0,12 0,01 0,31
Reaterro das cavas de fundagdo (sapatas e vigas baldrames) das edificagdes existentes a serem d lidas, utilizando o material pr i das escavagdes
Volume de concreto
(m?)
Casa da Mée Aurélia: ‘ ‘
Sapatas 9,47 9,47
Vigas Baldrames ‘ 11,84 ‘ 11,84
Anexo a Casa da Mde Aurélia: ‘ ‘
Sapatas 2,05 2,05
Vigas Baldrames 3,60 3,60
Obs: Meméria de calculo conforme demoliges
Fossa Existente - reaterro com material proveniente das escavagdes: 13‘,00 } 2,00 1,00 26,00
ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZACAO DO TERRENO
03.02.02 |EMARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, M3 SECAO SECAO DISTANCIA AREA 1 AREA 2 VOLUME 32219
INCLUSIVE ESPALHAMENTO, AERACAO, UMIDIFICACAO, A INICIAL FINAL (m) (m?) (m?) | ATERRO (m?) 4
95% DO PN, INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTA(}AO
Arerro de terreno, conforme croqui de terraplanagem 1,00 2,00 5,00 0,00 0,25 0,63 0,63
Inclusive recomposi¢do da camada vegetal h=0,15m 2,00 3,00 5,00 0,25 2,29 6,35 6,35
3,00 4,00 5,00 2,29 4,94 18,08 18,08
4,00 5,00 5,00 4,94 7,31 30,63 30,63
5,00 6,00 5,00 7,31 19,09 66,00 66,00
6,00 7,00 5,00 19,09 21,02 100,28 100,28
7,00 8,00 6,09 21,02 11,90 100,24 100,24
11,90 0,00 0,00 0,00
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM
03.02.03 |ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO M3 AREA coTA COTA FINAL ESPESSURA H ATERRO VOLUME 7,76
INICIAL ACABAM. ATERRO (m?)
SAPO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO
Aterro complementar
(trechos onde as cotas finais estdo acima da cota definida para o platd de 6,02m, necessitando de complemento de aterro)
JARDINEIRA 01 110,64 6,02 6,13 0,07 0,04 4,43 4,43
JARDINEIRA 02 39,50 6,02 6,13 0,07 0,04 1,58 1,58
JARDINEIRA 09 34,00 6,02 6,10 0,07 0,01 0,34 0,34
JARDINEIRA 10 - A 141,41 6,02 6,10 0,07 0,01 1,41 1,41
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ESPESSUR VOLUME
03.02.04 |AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E M3 C(m) L(m) COTAINICIAL| COTA FINAL A H ATERRO | ATERRO 11,75
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3) ACABAM. (m?3)
Aterro em areia sobre as lajes de piso
Lajes - nivel térreo
L1 3,35 1,15 6,02 6,21 0,15 0,04 0,15 0,15
L2 3,85 1,15 6,02 6,21 0,15 0,04 0,18 0,18
13 3,85 3,35 6,02 6,21 0,15 0,04 0,52 0,52
L4 3,85 2,55 6,02 6,21 0,15 0,04 0,39 0,39
L5 3,85 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40
L6 4,05 3,55 6,02 6,21 0,15 0,04 0,58 0,58
L7 3,85 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40
L8 3,30 1,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,19 0,19
L9 3,45 2,62 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
L10 3,45 2,57 6,02 6,21 0,15 0,04 0,35 0,35
111 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
L12 4,00 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,55 0,55
113 1,95 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,12 0,12
L14 1,95 1,47 6,02 6,21 0,15 0,04 0,11 0,11
L15 2,90 2,80 6,02 6,21 0,15 0,04 0,32 0,32
L16 3,93 2,80 6,02 6,21 0,15 0,04 0,44 0,44
117 2,80 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,17 0,17
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1 ki PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
L18 3,95 3,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,52 0,52
L19 3,20 3,10 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40
120 2,90 2,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,27 0,27
L21 3,93 2,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
122 2,30 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,14 0,14
123 5,35 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
124 2,60 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,18 0,18
L25 4,00 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,27 0,27
126 14,49 6,02 6,21 0,15 0,04 0,58 0,58
L27 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
128 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
129 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36
130 4,05 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,56 0,56
131 4,95 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,68 0,68
132 5,55 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,77 0,77
03.03  [TRANSPORTES
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - Volume
03.03.01 |NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 () Area (m?) C(m) L (m) H (m) ant empol 360,31
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 50,00 0,15 0,30 1,30 2,93
DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 232,15 0.10 130 3018
CONCRETO 01.01.02
DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE 96,04 012 130 14,98
LASTRO DE CONCRETO 01.01.03
DEMOLIGAO DE ALVENARIA 01.01.04 71,41 1,30 92,83
DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 1867 150 11801
05.001.033) 01.01.05
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 3770 0,03 130 147
BATENTES 01.01.06
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 01.01.07 1,12 0,03 1,30 0,04
RETIRADA DE CAIXA DAGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 1,50 1,50 100 2,00 1,30 585
TUBULAGAO DE LIGAGAO 01.01.08
DEMOLIGAO DE FORRO DE MADEIRA, SEM 6834 0,03 1,30 267
REAPROVEITAMENTO 01.01.09
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 01.01.12 0,50 0,50 0,20 7,00 1,30 0,46
RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO 01.01.14 1,00 0,50 0,20 2,00 1,30 0,26
RETIRADA DE QUADRO DE GIZ 01.01.15 1,29 2,95 0,05 2,00 1,30 0,49
REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 12101 0,08 130 13,63
INCLUSIVE CUMEEIRA 01.01.16
REMOGAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE 2110 0,10 130 28,74
CUMEEIRA 01.01.17
- 352,11 0,10 1,30 45,77
DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 01.01.18
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 15,43 0,10 130 201
PORTOES 01.01.19
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT >
03.03.02 Q Q TXKM V. esca V reat t/m3 km Qnt 9.786,59
10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
Material proveniente da limpeza do terreno 180,54 0,00 1,60 20,00 5777,31
Material proveniente das escavagdes 466,49 341,20 1,60 20,00 4009,28
04 ESTRUTURAS
04.01  [INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O
04.01.01 M2 C L H H t 396,24
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E (m) (m) (m) magro (m) Qn ’
DESFORMA)
Prancha 02/22
Sapatas
SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,20 0,05 9,00 9,90
sP2 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80
SP5 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80
SP3 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 1,10
SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 4,20
SP7 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

SP6 2,20 2,20 0,25 0,05 1,00 2,64
SP10 1,80 1,80 0,25 0,05 1,00 2,16
SP11,5P12 1,80 1,80 0,20 0,05 2,00 3,60
Prancha 03/22
Sapatas
SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 4,20
SP17 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32
SP18 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32
SP19 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32
SP20 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 1,10
SP21 1,40 1,40 0,25 0,05 1,00 1,68
SP23 0,80 0,80 0,20 0,05 1,00 0,80
SP30, SP31 0,60 0,60 0,25 0,05 2,00 1,44
Prancha 04/26
Vigas - Nivel Térreo (+6,15):
V101 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 4,23
V102 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94
V103 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V104 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 5,01
V105 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V106 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94
V107 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 4,23

3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94
V108 3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 4,94
V109 3,10 0,15 0,60 0,05 1,00 4,03
V110 4,43 0,20 0,60 0,05 1,00 5,76
V111 4,17 0,20 0,60 0,05 1,00 5,42
V112 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 4,81
V113 5,25 0,15 0,60 0,05 1,00 6,83
V114 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 5,27
V115 4,75 0,15 0,60 0,05 1,00 6,18
V116 5,48 0,15 0,60 0,05 1,00 7,12
V117 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10
V118 4,35 0,15 0,60 0,05 1,00 5,66
V119 2,55 0,15 0,60 0,05 1,00 3,32
V120 5,30 0,15 0,60 0,05 1,00 6,89
V121 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 5,27
V122 4,85 0,15 0,60 0,05 1,00 6,31
V123 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 7,15
V124 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10
V125 5,45 0,15 0,60 0,05 1,00 7,09
V126 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 6,96
V127 3,40 0,15 0,60 0,05 1,00 4,42
V128 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V129 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V130 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 4,49
V131 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V132 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 5,10
V133 4,98 0,15 0,60 0,05 1,00 6,47
V134 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V135 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V136 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38
V137 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 3,25
V138 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 4,81
V139 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V140 1,95 0,15 0,60 0,05 1,00 2,54
V141 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V142 3,30 0,15 0,60 0,05 1,00 4,29
V143 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V144 2,30 0,15 0,60 0,05 1,00 2,99
V145 2,80 0,15 0,60 0,05 1,00 3,64
V146 3,33 0,15 0,60 0,05 1,00 4,33
V147 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76
V148 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 6,96
V149 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38
V150 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 5,20
V151 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10
V152 2,78 0,15 0,60 0,05 1,00 3,61
V153 2,48 0,15 0,60 0,05 1,00 3,22
V154 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 3,25
V155 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 5,20
V156 2,95 0,15 0,60 0,05 1,00 3,84
V157 2,81 0,15 0,60 0,05 1,00 3,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
V158 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 7,15
V159 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 5,10
V160 5,08 0,15 0,60 0,05 1,00 6,60
V16l 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 4,49
V162 0,43 0,15 0,30 0,05 1,00 0,30
V163 0,70 0,15 0,40 0,05 1,00 0,63
V164 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36
V165 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 5,01
V166 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 1,60
V167 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 1,60
V168 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38
V169 1,48 0,15 0,60 0,05 1,00 1,92
V170 3,07 0,15 0,60 0,05 1,00 3,99
V171 1,97 0,15 0,60 0,05 1,00 2,56
V172 4,40 0,15 0,60 0,05 1,00 5,72
V173 4,47 0,15 0,60 0,05 1,00 5,81
V174 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 1,99
V175 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 1,99
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.02 N < KG Pos. @ (mm) kg 278,10
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Prancha 01/22
Pilaretes 5.0 5,00 5,00
Prancha 02/22
Sapatas
(SP1,5P8,SP16,5P24,5P25,5P26,5P27,5P28,5P29,5P2,SP3, 5.0 7,00 7,00
SP4,SP13,SP15,SP5,5P6,5P7,5P10,5P11,5P12)
Prancha 03/22
Sapatas (SP9,SP14,SP22,5P17,5P18,SP19,5P20,SP21,5P23,SP30, 5.0 4,20 4,20
SP31)
Prancha 15/22
. . . 5.0 86,30 86,30
Vigas - Nivel Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10)
Prancha 16/22
Vigas - Nivel Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 50 68,70 68,70
V18, V19, V20, V21,V22,V23)
Prancha 17/22
. . . 5.0 69,90 69,90
Vigas - Nivel Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
Prancha 18/26
Vigas - Nivel Térreo (V32, V33, V34,V35,v42 V36, 50 37,00 37,00
V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.01.03 |FORNEC 0, DOBRAG COLOCACAO ORMA, KG @ (mm) kg 852,00
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Prancha 01/22
Pilaretes 10.0 171,80 171,80
Prancha 02/22
Sapatas
(SP1,SP8,SP16,SP24,SP25,5P26,5P27,5P28,5P29,5P2,SP3, 10.0 323,40 323,40
SP4,5P13,SP15,5P5,5P6,5P7,5P10,SP11,5P12)
Prancha 03/22
Sapatas (SP9,SP14,5P22,5P17,5P18,5P19,5P20,5P21,5P23,5P30, 10.0 115,60 115,60
SP31)
Prancha 15/22
. . . 6.3 2,20 2,20
Vigas - Nivel Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10)
10.0 118,10 118,10
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Prancha 16/22
Vigas - Nivel Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 63 0,70 0,70
V18, V19, V20, V21,V22,V23)
8.0 3,30 3,30
10.0 62,80 62,80
Prancha 17/22
i o 8.0 8,20 8,20
Vigas - Nivel Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
10.0 53,50
Prancha 18/26
Vigas - Nivel Térreo (V32, V33, V34,V35,v42 V36, 63 2,00 2,00
V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
8.0 0,80 0,80
10.0 43,10 43,10
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.04 |ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG @ (mm) kg 1.377,40
(1/2A1")
Prancha 01/22
Pilaretes 12.5 16,30 16,30
16.0 90,30 90,30
Prancha 02/22
Sapatas
(SP1,SP8,SP16,5P24,SP25,5P26,SP27,5P28,5P29,5P2,SP3, 125 102,20 102,20
SP4,5P13,5P15,5P5,5P6,5P7,5P10,SP11,5P12)
16.0 229,20 229,20
Prancha 03/22
Sapatas (SP9,SP14,SP22,5P17,5P18,SP19,5P20,SP21,5P23,SP30, 125 116,60 116,60
SP31)
16.0 53,70 53,70
Prancha 15/22
. . , 125 246,30 246,30
Vigas - Nivel Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10)
Prancha 16/26
Vigas - Nivel Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 125 170,70 170,70
V18, V19, V20, V21,V22,V23)
16,00 62,60 62,60
Prancha 17/22
. . . 12,5 202,10 202,10
Vigas - Nivel Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
16.0 79,30 79,30
Prancha 18/26
Vigas - Nivel Térreo (V32, V33, V34,V35,v42 V36, 125 8,10 8,10
V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO
DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE <
04.01.05 M M3 C L H H A 2 t 4,90
CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA (m) (m) (m) magro(m) | Area (m2) Qn ’
INCLUIDO NO CUSTO)
Prancha 02/22
Sapatas
SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,20 0,05 9,00 0,54
SP2 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16
SP5 1,30 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16
SP3 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 0,06
SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 0,29
SP7 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16
SP6 2,20 2,20 0,25 0,05 1,00 0,24
SP10 1,80 1,80 0,25 0,05 1,00 0,16
SP11,SP12 1,80 1,80 0,20 0,05 2,00 0,32
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Prancha 03/22
Sapatas
SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 0,29
sP17 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06
SP18 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06
SP19 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06
SP20 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 0,06
sP21 1,40 1,40 0,25 0,05 1,00 0,10
sP23 0,80 0,80 0,20 0,05 1,00 0,03
SP30, SP31 0,60 0,60 0,25 0,05 2,00 0,04
Prancha 04/26
Vigas - Nivel Térreo (+6,15):
V101 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V102 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V103 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V104 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V105 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V106 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V107 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04
V108 3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04
V109 3,10 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V110 4,43 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04
V111 4,17 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04
V112 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V113 5,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V114 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V115 4,75 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V116 5,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V117 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V118 4,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V119 2,55 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V120 5,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V121 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V122 4,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V123 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V124 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V125 5,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V126 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V127 3,40 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V128 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V129 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V130 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V131 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V132 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V133 4,98 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V134 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V135 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V136 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V137 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V138 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V139 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V140 1,95 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V141 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V142 3,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V143 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V144 2,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V145 2,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V146 3,33 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V147 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V148 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V149 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V150 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V151 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V152 2,78 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V153 2,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V154 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V155 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V156 2,95 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V157 2,81 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V158 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V159 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V160 5,08 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04
V161 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
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“Jpadal PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

V162 0,43 0,15 0,30 0,05 1,00 0,00
V163 0,70 0,15 0,40 0,05 1,00 0,01
V164 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V165 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V166 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V167 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V168 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V169 1,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V170 3,07 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02
V171 1,97 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V172 4,40 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V173 4,47 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
V174 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
V175 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL )

04.01.06 | \RA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 € (m) L(m) H(m) Area (m2) Qnt 43,39
CUSTO)
Prancha 02/22
Sapatas A(m) B(m) a(m) b(m) H(m) HO(m) Qnt
SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 9,00 2,67
sP2 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20
SP5 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20
sp3 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,30
SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,35 0,35 0,40 0,20 3,00 1,69
sp7 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20
SP6 2,20 2,20 0,40 0,40 0,70 0,25 1,00 2,09
SP10 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,25 1,00 1,29
SP11,5P12 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 2,00 2,39
Prancha 03/22
Sapatas
SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,35 0,35 0,50 0,20 3,00 1,95
SP17 1,10 1,10 0,25 0,25 0,40 0,25 1,00 0,38
SP18 1,10 1,10 0,30 0,30 0,40 0,25 1,00 0,38
SP19 1,10 1,10 0,30 0,30 0,40 0,25 1,00 0,38
SP20 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,30
Sp21 1,40 1,40 0,35 0,35 0,40 0,25 1,00 0,62
SP23 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,16
SP30, SP31 0,60 0,60 0,40 0,40 0,30 0,25 2,00 0,21
Prancha 04/26
Vigas - Nivel Térreo (+6,15):
V101 3,25 0,15 0,60 1,00 0,29
V102 3,80 0,15 0,60 1,00 0,34
V103 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V104 3,85 0,15 0,60 1,00 0,35
V105 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V106 3,80 0,15 0,60 1,00 0,34
V107 3,25 0,15 0,60 1,00 0,29

3,80 0,20 0,60 1,00 0,46
V108 3,80 0,20 0,60 1,00 0,46
V109 3,10 0,15 0,60 1,00 0,28
V110 4,43 0,20 0,60 1,00 0,53
Vi1l 4,17 0,20 0,60 1,00 0,50
V112 3,70 0,15 0,60 1,00 0,33
V113 5,25 0,15 0,60 1,00 0,47
V114 4,05 0,15 0,60 1,00 0,36
V115 4,75 0,15 0,60 1,00 0,43
V116 5,48 0,15 0,60 1,00 0,49
V117 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28
V118 4,35 0,15 0,60 1,00 0,39
V119 2,55 0,15 0,60 1,00 0,23
V120 5,30 0,15 0,60 1,00 0,48
V121 4,05 0,15 0,60 1,00 0,36
V122 4,85 0,15 0,60 1,00 0,44
V123 5,50 0,15 0,60 1,00 0,50
V124 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28
V125 5,45 0,15 0,60 1,00 0,49
V126 5,35 0,15 0,60 1,00 0,48
V127 3,40 0,15 0,60 1,00 0,31
V128 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V129 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V130 3,45 0,15 0,60 1,00 0,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

V131 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V132 3,92 0,15 0,60 1,00 0,35
V133 4,98 0,15 0,60 1,00 0,45
V134 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V135 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V136 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23
V137 2,50 0,15 0,60 1,00 0,23
V13g 3,70 0,15 0,60 1,00 0,33
V139 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V140 1,95 0,15 0,60 1,00 0,18
V141 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V142 3,30 0,15 0,60 1,00 0,30
V143 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V144 2,30 0,15 0,60 1,00 0,21
V145 2,80 0,15 0,60 1,00 0,25
V146 3,33 0,15 0,60 1,00 0,30
V147 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47
V148 5,35 0,15 0,60 1,00 0,48
V149 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23
V150 4,00 0,15 0,60 1,00 0,36
V151 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28
V152 2,78 0,15 0,60 1,00 0,25
V153 2,48 0,15 0,60 1,00 0,22
V154 2,50 0,15 0,60 1,00 0,23
V155 4,00 0,15 0,60 1,00 0,36
V156 2,95 0,15 0,60 1,00 0,27
V157 2,81 0,15 0,60 1,00 0,25
V158 5,50 0,15 0,60 1,00 0,50
V159 3,92 0,15 0,60 1,00 0,35
V160 5,08 0,15 0,60 1,00 0,46
V161l 3,45 0,15 0,60 1,00 0,31
V162 0,43 0,15 0,30 1,00 0,02
V163 0,70 0,15 0,40 1,00 0,04
V164 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30
V165 3,85 0,15 0,60 1,00 0,35
V166 1,23 0,15 0,60 1,00 0,11
V167 1,23 0,15 0,60 1,00 0,11
V168 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23
V169 1,48 0,15 0,60 1,00 0,13
V170 3,07 0,15 0,60 1,00 0,28
V171 1,97 0,15 0,60 1,00 0,18
V172 4,40 0,15 0,60 1,00 0,40
V173 4,47 0,15 0,60 1,00 0,40
V174 1,53 0,15 0,60 1,00 0,14
V175 1,53 0,15 0,60 1,00 0,14
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE

04.01.07 PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA M3 Clm) Lm) H{m) L 2831
P/CONCR.BOMBEAVEL)
Prancha 04/22
Lastro de piso - nivel térreo
L1 1,05 1,15 0,10 1,00 0,12
L2 2,15 1,15 0,10 1,00 0,25
L3 1,87 1,15 0,10 1,00 0,22
L4 1,83 1,15 0,10 1,00 0,21
L5 3,35 2,55 0,10 1,00 0,85
L6 3,85 2,55 0,10 1,00 0,98
L7 3,35 1,16 0,10 1,00 0,39
L8 2,48 1,22 0,10 1,00 0,30
L9 2,66 2,48 0,10 1,00 0,66
L10 3,35 1,47 0,10 1,00 0,49
111 3,35 1,20 0,10 1,00 0,40
L12 1,23 1,22 0,10 1,00 0,15
113 2,48 1,23 0,10 1,00 0,31
L14 3,35 1,07 0,10 1,00 0,36
L15 1,22 1,22 0,10 1,00 0,15
L16 2,48 1,22 0,10 1,00 0,30
117 1,48 1,17 0,10 1,00 0,17
L18 1,98 1,48 0,10 1,00 0,29
119 2,62 3,45 0,10 1,00 0,90
120 3,45 2,57 0,10 1,00 0,89
121 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90
122 4,00 3,45 0,10 1,00 1,38
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

123 1,95 1,48 0,10 1,00 0,29
124 1,95 1,47 0,10 1,00 0,29
125 2,90 2,80 0,10 1,00 0,81
126 3,93 2,80 0,10 1,00 0,39
127 2,80 1,48 0,10 1,00 0,41
128 3,93 3,30 0,10 1,00 1,30
129 5,35 1,70 0,10 1,00 0,91
130 2,60 1,70 0,10 1,00 0,44
131 4,00 1,70 0,10 1,00 0,68
132 3,10 3,20 0,10 1,00 0,99
133 2,90 2,46 0,10 1,00 0,71
134 2,46 1,23 0,10 1,00 0,30
135 2,54 2,46 0,10 1,00 0,62
136 2,03 1,48 0,10 1,00 0,30
137 1,48 0,13 0,10 1,00 0,02
138 14,50 0,10 1,00 1,45
139 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90
L40 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90
141 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90
142 4,05 3,45 0,10 1,00 1,40
143 4,95 3,45 0,10 1,00 1,71
144 5,55 3,45 0,10 1,00 1,91
ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92,

04.01.08 1 0 CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2) kG cm) L(m) Kg/m2 Qnt 429,45
Prancha 04/22
Lastro de piso - nivel térreo
L1 1,05 1,15 1,48 1,00 1,79
12 2,15 1,15 1,48 1,00 3,66
13 1,87 1,15 1,48 1,00 3,18
14 1,83 1,15 1,48 1,00 3,11
L5 3,35 2,55 1,48 1,00 12,64
L6 3,85 2,55 1,48 1,00 14,53
L7 3,35 1,16 1,48 1,00 5,75
L8 2,48 1,22 1,48 1,00 4,48
19 2,66 2,48 1,48 1,00 9,76
L10 3,35 1,47 1,48 1,00 7,29
L11 3,35 1,20 1,48 1,00 5,95
112 1,23 1,22 1,48 1,00 2,22
113 2,48 1,23 1,48 1,00 4,51
114 3,35 1,07 1,48 1,00 5,31
L15 1,22 1,22 1,48 1,00 2,20
L16 2,48 1,22 1,48 1,00 4,48
117 1,48 1,17 1,48 1,00 2,56
118 1,98 1,48 1,48 1,00 4,34
L19 2,62 3,45 1,48 1,00 13,38
120 3,45 2,57 1,48 1,00 13,12
121 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28
122 4,00 3,45 1,48 1,00 20,42
123 1,95 1,48 1,48 1,00 4,27
124 1,95 1,47 1,48 1,00 4,24
125 2,90 2,80 1,48 1,00 12,02
126 3,93 2,80 1,48 1,00 16,29
127 2,80 1,48 1,48 1,00 6,13
128 3,93 3,30 1,48 1,00 19,19
129 5,35 1,70 1,48 1,00 13,46
130 2,60 1,70 1,48 1,00 6,54
131 4,00 1,70 1,48 1,00 10,06
132 3,10 3,20 1,48 1,00 14,68
133 2,90 2,46 1,48 1,00 10,56
134 2,46 1,23 1,48 1,00 4,48
135 2,54 2,46 1,48 1,00 9,25
136 2,03 1,48 1,48 1,00 4,45
137 1,48 0,13 1,48 1,00 0,28
138 14,50 1,48 1,00 21,46
139 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28
140 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28
141 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28
142 4,05 3,45 1,48 1,00 20,68
143 4,95 3,45 1,48 1,00 25,27
144 5,55 3,45 1,48 1,00 28,34
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
04.02  [SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5
04.02.01 |REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 C(m) L(m) H (m) ant 430,87
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
Prancha 05/22
Vigas - nivel +9,25
V201 3,25 0,15 0,50 1,00 3,74
V202 3,80 0,15 0,50 1,00 4,37
V203 3,25 0,15 0,50 1,00 3,74
V204 3,85 0,15 0,50 1,00 4,43
V205 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62
V206 5,25 0,15 0,50 1,00 6,04
V207 2,50 0,15 0,50 1,00 2,88
V208 4,00 0,15 0,50 1,00 4,60
V209 2,95 0,15 0,50 1,00 3,39
V210 2,81 0,15 0,50 1,00 3,23
V211 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33
V212 3,70 0,15 0,50 1,00 4,26
V213 5,25 0,15 0,50 1,00 6,04
V214 4,05 0,15 0,50 1,00 4,66
V215 4,75 0,15 0,50 1,00 5,46
V216 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33
V217 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62
V218 4,35 0,15 0,50 1,00 5,00
V219 2,55 0,15 0,50 1,00 2,93
V220 5,30 0,15 0,75 1,00 8,75
V221 4,05 0,15 0,75 1,00 6,68
V222 4,85 0,15 0,50 1,00 5,58
V223 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33
V224 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62
V225 5,45 0,15 0,50 1,00 6,27
V226 5,35 0,15 0,50 1,00 6,15
V227 3,92 0,15 0,50 1,00 4,51
V228 5,08 0,15 0,50 1,00 5,84
V229 3,92 0,15 0,50 1,00 4,51
V230 4,98 0,15 0,50 1,00 5,73
V231 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85
V232 2,60 0,15 0,50 1,00 2,99
V233 2,50 0,15 0,50 1,00 2,88
V234 3,70 0,15 0,50 1,00 4,26
V235 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85
V236 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85
V237 5,20 0,15 0,50 1,00 5,98
V238 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49
V239 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97
V240 0,27 0,15 0,40 1,00 0,26
V241 0,77 0,15 0,40 1,00 0,73
V242 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97
V243 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49
V244 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49
V245 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97
V246 0,27 0,15 0,40 1,00 0,26
V247 0,77 0,15 0,40 1,00 0,73
V248 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97
V249 0,47 0,15 0,40 1,00 0,45
Lajes - Nivel +9,25
Lajes magicas
11 3,35 1,23 0,15 fundos laje 1,00 4,12
L2 3,85 1,23 0,15 fundos laje 1,00 4,74
L3 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82
2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48
L4 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82
2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48
L5 1,60 0,51 0,15 fundos laje 1,00 0,82
L6 +0,5 2,55 1,60 0,15 fundos laje 1,00 4,08
2,55 1,60 0,15 bordas 1,00 0,48
L7 1,60 0,27 0,15 fundos laje 1,00 0,43
L8 1,60 0,76 0,15 fundos laje 1,00 1,22
L9 +0,5 2,55 1,60 0,15 fundos laje 1,00 4,08
2,55 1,60 0,15 bordas 1,00 0,48
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EvY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

L10 1,60 0,52 0,15 fundos laje 1,00 0,83
L11 3,35 0,89 0,15 fundos laje 1,00 2,98
L12 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48
L13 3,85 0,89 0,15 fundos laje 1,00 3,43
L14 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48
Prancha 06/22
Vigas - nivel +10,50
V301 3,25 0,15 0,30 1,00 2,44
V302 3,80 0,15 0,30 1,00 2,85
V303 4,35 0,15 0,30 1,00 3,26
V304 2,55 0,15 0,30 1,00 1,91
V305 5,30 0,15 0,30 1,00 3,98
V306 4,05 0,15 0,30 1,00 3,04
V307 4,85 0,15 0,30 1,00 3,64
V308 5,50 0,15 0,30 1,00 4,13
V309 - inclinada 3,15 0,15 0,30 1,00 2,36
V310 - inclinada 5,45 0,15 0,30 1,00 4,09
V311 5,15 0,15 0,30 1,00 3,86
V312 2,50 0,15 0,30 1,00 1,88
V313 3,70 0,15 0,30 1,00 2,78
V314 - inclinada 3,35 0,15 0,30 1,00 2,51
V315 - inclinada 5,20 0,15 0,30 1,00 3,90
Vigas Reservatério - nivel +12,25
V401 3,25 0,15 0,30 1,00 2,44
V402 3,85 0,15 0,30 1,00 2,89
V403 0,20 0,15 0,30 1,00 0,15
V404 2,50 0,15 0,30 1,00 1,88
V405 4,00 0,15 0,30 1,00 3,00
V406 0,20 0,15 0,30 1,00 0,15
V407 4,02 0,15 0,30 1,00 3,02
V408 2,70 0,15 0,30 1,00 2,03
V409 1,05 0,15 0,30 1,00 0,78
Pilares
Prancha 09/22
P1, P23, P24, P28, P29 0,20 0,20 5,65 5,00 22,60
P2 0,30 0,20 5,35 1,00 5,35
P3 0,20 0,20 5,65 1,00 4,52
Prancha 10/22
P5 0,20 0,23 6,34 1,00 5,45
P6 0,20 0,23 4,65 1,00 4,00
P4 0,25 0,20 5,55 1,00 5,00
Prancha 11/22
p7 0,20 0,25 7,10 1,00 6,39
P14 0,25 0,25 4,30 1,00 4,30
P9 0,25 0,25 4,30 1,00 4,30
P13 0,20 0,25 4,30 1,00 3,87
P8 0,20 0,20 4,74 1,00 3,79
Prancha 12/22
P10 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10
P11 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10
P12 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10
Prancha 13/22
P15 0,25 0,20 4,64 1,00 4,18
P16 0,20 0,20 5,31 1,00 4,24
P17, P21 0,25 0,25 4,30 2,00 8,60
P18 0,20 0,20 4,30 1,00 3,44
P19 0,25 0,20 4,30 1,00 3,87
P20 0,25 0,20 4,40 1,00 3,96
Prancha 14/22
P22 (fundagdo - térreo) 0,25 0,25 1,20 1,00 1,20
P22 (térreo - platibanda) 0,20 0,20 3,99 1,00 3,19
P25, P26, P27 0,20 0,20 5,65 1,00 4,52
P30, P31 0,30 0,15 6,17 1,00 5,55
P32 0,25 0,15 1,75 1,00 1,40
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gl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.02.02 ’ N < ’ KG @ (mm) kg 708,10
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Prancha 05/22
Armadura de reforgo inferior e negativa das vigotas 5.0 60,20 60,20
6.0 201,80 201,80
Prancha 07/22
Laje nivel piso 1 (superior) 5.0 44,50 44,50
Prancha 08/22
Laje nivel piso 1 (inferior) 5.0 14,20 14,20
Pilares
Prancha 09/22
P1, P2, P3, P23, P24, P28, P29 5.0 29,60 29,60
Prancha 10/22
P5, P4, P6 5.0 17,00 17,00
Prancha 11/22
P7, P14, P9, P13, P8 5.0 23,50 23,50
Prancha 12/22
P10, P11, P12 5.0 22,20 22,20
Prancha 13/22
P15, P16, P17, P21, P18, P19, P20 5.0 29,50 29,50
Prancha 14/22
P22, P25, P26, P27, P30, P31, P32 5.0 28,80 28,80
Prancha 19/22
Vigas Piso 1- nivel +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 5.0 80,90 80,90
Prancha 20/22
Vigas Piso 1- nivel +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 50 88,50 88,50
V15, V16)
Prancha 21/22
X . . 5.0 49,20 49,20
Vigas Platibanda - nivel +10,50 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7)
Vigas Reservatdrio - nivel +12,25 (V1, V2, V3, V4) 5.0 18,20 18,20
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E LOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.03 ORNEC 9, bo| ,G flO OCACAO o ’ KG @ (mm) kg total 466,90
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Prancha 07/22
Laje nivel piso 1 (superior) 6.3 21,50 21,50
8.0 10,40 10,40
10.0 2,60 2,60
Prancha 08/26
Laje nivel piso 1 (inferior) 6.3 95,90 95,90
8.0 5,10 5,10
10.0 6,50 6,50
Prancha 19/22
Vigas Piso 1 - nivel +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 8.0 4,10 4,10
10.0 53,50 53,50
Prancha 20/22
Vigas Piso 1 - nivel +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 63 5,40 5,40
V15, V16)
8.0 17,40 17,40
10.0 98,60 98,60
Prancha 21/22
X . . 6.3 0,80 0,80
Vigas Platibanda - nivel +10,50 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7)
8.0 110,90 110,90
Vigas Reservatdrio - nivel +12,25 (V1, V2, V3, V4) 6.3 2,30 2,30
8.0 31,90 31,90
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EvY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.02.04 ’ - < ’ KG @ (mm) Total (kg) 1.106,10
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Prancha 07/22
Laje nivel piso 1 (superior) 12.5 36,60 36,60
Pilares
Prancha 09/22
P1, P2, P3, P23, P24, P28, P29 12.5 130,90 130,90
Prancha 10/22
PS, P4, P6 12.5 68,20 68,20
Prancha 11/22
P7, P14, P9, P13, P8 12.5 49,00 49,00
16.0 41,00 41,00
Prancha 12/22
P10, P11, P12 12.5 75,60 75,60
Prancha 13/22
P15, P16, P17, P21, P18, P19, P20 12.5 97,70 97,70
Prancha 14/22
P22, P25, P26, P27, P30, P31, P32 12.5 118,50 118,50
Prancha 19/22
Vigas Piso 1 - nivel +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 12.5 354,50 354,50
Prancha 20/22
Vigas Piso 1- nivel +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 125 91,10 91,10
V15, V16)
16.0 43,00 43,00
FORNECIMENTO E APLICACZ\O DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
04.02.05 . " ( m3 L(m) C(m) H (m) ant 40,02
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)
Prancha 05/22
Vigas - nivel +9,25
V201 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24
V202 3,80 0,15 0,50 1,00 0,29
V203 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24
V204 3,85 0,15 0,50 1,00 0,29
V205 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24
V206 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39
V207 2,50 0,15 0,50 1,00 0,19
V208 4,00 0,15 0,50 1,00 0,30
V209 2,95 0,15 0,50 1,00 0,22
V210 2,81 0,15 0,50 1,00 0,21
V211 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41
V212 3,70 0,15 0,50 1,00 0,28
V213 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39
V214 4,05 0,15 0,50 1,00 0,30
V215 4,75 0,15 0,50 1,00 0,36
V216 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41
V217 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24
V218 4,35 0,15 0,50 1,00 0,33
V219 2,55 0,15 0,50 1,00 0,19
V220 5,30 0,15 0,75 1,00 0,60
V221 4,05 0,15 0,75 1,00 0,46
V222 4,85 0,15 0,50 1,00 0,36
V223 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41
V224 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24
V225 5,45 0,15 0,50 1,00 0,41
V226 5,35 0,15 0,50 1,00 0,40
V227 3,92 0,15 0,50 1,00 0,29
V228 5,08 0,15 0,50 1,00 0,38
V229 3,92 0,15 0,50 1,00 0,29
V230 4,98 0,15 0,50 1,00 0,37
V231 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25
V232 2,60 0,15 0,50 1,00 0,20
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
V233 2,50 0,15 0,50 1,00 0,19
V234 3,70 0,15 0,50 1,00 0,28
V235 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25
V236 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25
V237 5,20 0,15 0,50 1,00 0,39
V238 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03
V239 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34
V240 0,27 0,15 0,40 1,00 0,02
V241 0,77 0,15 0,40 1,00 0,05
V242 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34
V243 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03
V244 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03
V245 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34
V246 0,27 0,15 0,40 1,00 0,02
V247 0,77 0,15 0,40 1,00 0,05
V248 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34
V249 0,47 0,15 0,40 1,00 0,03
Prancha 05/22
Cobertura - nivel +9,25
Lajes maciga
L1 3,35 1,23 0,15 1,00 0,62
L2 3,85 1,23 0,15 1,00 0,71
L3 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12
L4 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12
L5 1,60 0,51 0,15 1,00 0,12
L6 +0,5 2,55 1,60 0,15 1,00 0,61
L7 1,60 0,27 0,15 1,00 0,06
L8 1,60 0,76 0,15 1,00 0,18
L9 +0,5 2,55 1,60 0,15 1,00 0,61
L10 1,60 0,52 0,15 1,00 0,12
111 3,35 0,89 0,15 1,00 0,45
L12 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12
113 3,85 0,89 0,15 1,00 0,51
L14 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12
Lajes - Nivel +9,25
Lajes pré Idadas (cap 0)
L16 5,16 3,35 0,04 1,00 0,69
117 5,16 3,85 0,04 1,00 0,79
L18 5,55 3,30 0,04 1,00 0,73
119 24,25 5,30 0,04 1,00 5,14
L20 42,91 0,04 1,00 1,72
121 4,05 3,45 0,04 1,00 0,56
122 10,65 3,45 0,04 1,00 1,47
Prancha 06/22
Vigas - nivel +10,50
V301 3,25 0,15 0,30 1,00 0,15
V302 3,80 0,15 0,30 1,00 0,17
V303 4,35 0,15 0,30 1,00 0,20
V304 2,55 0,15 0,30 1,00 0,11
V305 5,30 0,15 0,30 1,00 0,24
V306 4,05 0,15 0,30 1,00 0,18
V307 4,85 0,15 0,30 1,00 0,22
V308 5,50 0,15 0,30 1,00 0,25
V309 - inclinada 3,15 0,15 0,30 1,00 0,14
V310 - inclinada 5,45 0,15 0,30 1,00 0,25
V311 5,15 0,15 0,30 1,00 0,23
V312 2,50 0,15 0,30 1,00 0,11
V313 3,70 0,15 0,30 1,00 0,17
V314 - inclinada 3,35 0,15 0,30 1,00 0,15
V315 - inclinada 5,20 0,15 0,30 1,00 0,23
Vigas Reservatdrio - nivel +12,25
V401 3,25 0,15 0,30 1,00 0,15
V402 3,85 0,15 0,30 1,00 0,17
V403 0,20 0,15 0,30 1,00 0,01
V404 2,50 0,15 0,30 1,00 0,11
V405 4,00 0,15 0,30 1,00 0,18
V406 0,20 0,15 0,30 1,00 0,01
V407 4,02 0,15 0,30 1,00 0,18
V408 2,70 0,15 0,30 1,00 0,12
V409 1,05 0,15 0,30 1,00 0,05
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EvY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Pilares
Prancha 09/22
P1, P23, P24, P28, P29 0,20 0,20 5,65 5,00 1,13
P2 0,30 0,20 5,35 1,00 0,32
P3 0,20 0,20 5,65 1,00 0,23
Prancha 10/22
P5 0,20 0,23 6,34 1,00 0,29
P6 0,20 0,23 4,65 1,00 0,21
P4 0,25 0,20 5,55 1,00 0,28
Prancha 11/22
p7 0,20 0,25 7,10 1,00 0,36
P14 0,25 0,25 4,30 1,00 0,27
P9 0,25 0,25 4,30 1,00 0,27
P13 0,20 0,25 4,30 1,00 0,22
P8 0,20 0,20 4,74 1,00 0,19
Prancha 12/22
P10 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44
P11 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44
P12 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44
Prancha 13/22
P15 0,25 0,20 4,64 1,00 0,23
P16 0,20 0,20 5,31 1,00 0,21
P17, P21 0,25 0,25 4,30 2,00 0,54
P18 0,20 0,20 4,30 1,00 0,17
P19 0,25 0,20 4,30 1,00 0,22
P20 0,25 0,20 4,40 1,00 0,22
Prancha 14/22
P22 (fundagdo - térreo) 0,25 0,25 1,20 1,00 0,08
P22 (térreo - platibanda) 0,20 0,20 3,99 1,00 0,16
P25, P26, P27 0,20 0,20 5,65 1,00 0,23
P30, P31 0,30 0,15 6,17 1,00 0,28
P32 0,25 0,15 1,75 1,00 0,07

04.02.06 ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, KG Total 442,50
ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2) (kg)
Prancha 05/22
Laje Piso 1 - nivel +9,25
Lajes pré-moldadas
Armadura superior 442,50 442,50

04.03 LAJES PRE-MOLDADAS

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA,

04.03.01 INTEREIXO DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, M2 C(m) L(m) ant 277,62
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE
CAPEAMENTO
Prancha 05/22:
Lajes pré Idad
Lajes - Nivel +9,25
L16 5,16 3,35 1,00 17,29
117 5,16 3,85 1,00 19,87
L18 5,55 3,30 1,00 18,32
119 24,25 5,30 1,00 128,53
120 42,91 1,00 42,91
121 4,05 3,45 1,00 13,97
L22 10,65 3,45 1,00 36,74
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
04.04  |DIVERSOS

04.00.01 |LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALACAO ENTRE O M2 c(m) Lm) ant 200,17
PISO DE CONCRETO E O ATERRO
Prancha 04/22
Lastro de piso - nivel térreo
L1 1,05 1,15 1,00 1,21
2 2,15 1,15 1,00 2,47
13 1,87 1,15 1,00 2,15
L4 1,83 1,15 1,00 2,10
L5 3,35 2,55 1,00 8,54
L6 3,85 2,55 1,00 9,82
L7 3,35 1,16 1,00 3,89
L8 2,48 1,22 1,00 3,03
L9 2,66 2,48 1,00 6,60
L10 3,35 1,47 1,00 4,92
L11 3,35 1,20 1,00 4,02
L12 1,23 1,22 1,00 1,50
113 2,48 1,23 1,00 3,05
L14 3,35 1,07 1,00 3,58
L15 1,22 1,22 1,00 1,49
L16 2,48 1,22 1,00 3,03
117 1,48 1,17 1,00 1,73
L18 1,98 1,48 1,00 2,93
L19 2,62 3,45 1,00 9,04
120 3,45 2,57 1,00 8,87
121 3,45 2,60 1,00 8,97
122 4,00 3,45 1,00 13,80
123 1,95 1,48 1,00 2,39
124 1,95 1,47 1,00 2,87
L25 2,90 2,80 1,00 8,12
126 3,93 2,80 1,00 11,00
127 2,80 1,48 1,00 4,14
128 3,93 3,30 1,00 12,97
129 5,35 1,70 1,00 9,10
130 2,60 1,70 1,00 4,42
131 4,00 1,70 1,00 6,30
132 3,10 3,20 1,00 9,92
133 2,90 2,46 1,00 7,13
134 2,46 1,23 1,00 3,03
135 2,54 2,46 1,00 6,25
136 2,03 1,48 1,00 3,00
137 1,48 0,13 1,00 0,19
L38 14,50 1,00 14,50
139 3,45 2,60 1,00 8,97
140 3,45 2,60 1,00 8,97
141 3,45 2,60 1,00 8,97
142 4,05 3,45 1,00 13,97
143 4,95 3,45 1,00 17,08
144 5,55 3,45 1,00 19,15

05 PAREDES E PAINEIS
0501 |PLVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA hrea de
CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. Esquadria para

05.01.01 |DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE M2 C(m) H (m) Desconto Qnt 816,86
TRATAMENTO COM TELA DE ACO GALVANIZADA PARA (m2)
TRAVAMENTO DE ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA
UNIDADE A CADA DUAS FIADAS
Parede 01 4,35 2,90 1,00 12,62
Parede 02 3,15 2,90 1,00 9,14
Parede 03 3,15 2,90 1,00 9,14
Parede 04 3,43 2,90 1,00 9,95
Parede 05 3,68 2,90 1,00 10,67
Parede 06 3,35 2,90 1,00 9,72
Parede 07 2,55 2,90 1,00 7,40
Parede 08 5,25 2,90 1,00 15,23
Parede 09 3,50 2,90 1,00 10,15
Parede 10 5,30 2,90 1,00 15,37
Parede 11 3,35 2,90 1,00 9,72
Parede 12 3,35 2,90 1,00 9,72
Parede 13 4,75 2,90 1,00 13,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA L-EvY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Parede 14 3,30 2,90 1,00 9,57
Parede 15 4,85 2,90 1,00 14,07
Parede 16 5,50 2,90 1,00 15,95
Parede 17 3,35 2,90 1,00 9,72
Parede 18 1,40 2,90 1,00 4,06
Parede 19 2,25 2,90 1,00 6,53
Parede 20 1,60 2,90 1,00 4,64
Parede 21 2,25 2,90 1,00 6,53
Parede 22 2,28 2,90 1,00 6,61
Parede 23 8,90 2,90 1,00 25,81
Parede 24 2,90 2,90 1,00 8,41
Parede 25 5,50 2,90 1,00 15,95
Parede 26 2,78 2,90 1,00 8,06
Parede 27 2,81 2,90 1,00 8,15
Parede 28 2,78 2,90 1,00 8,06
Parede 29 2,95 2,90 1,00 8,56
Parede 30 2,00 2,90 1,00 5,80
Parede 31 2,95 2,90 1,00 8,56
Parede 32 3,52 2,90 1,00 10,21
Parede 33 4,00 2,90 1,00 11,60
Parede 34 3,53 2,90 1,00 10,24
Parede 35 2,50 2,90 1,00 7,25
Parede 36 3,38 2,90 1,00 9,80
Parede 37 8,10 2,90 1,00 23,49
Parede 38 5,25 2,90 1,00 15,23
Parede 39 5,35 2,90 1,00 15,52
Parede 40 3,15 2,90 1,00 9,14
Parede 41 1,65 2,90 1,00 4,79
Parede 42 2,00 2,90 1,00 5,80
Parede 43 5,45 2,90 1,00 15,81
Parede 44 4,05 2,90 1,00 11,75
Parede 45 3,90 2,90 1,00 11,31
Parede 46 3,40 2,90 1,00 9,86
Parede 47 3,40 2,90 1,00 9,86
Parede 48 3,25 2,90 1,00 9,43
Parede 49 7,33 2,90 1,00 21,26
Parede 50 5,08 2,90 1,00 14,73
Parede 51 2,70 2,90 1,00 7,83
Parede 52 1,11 2,90 1,00 3,22
Parede 53 3,25 2,90 1,00 9,43
Parede 54 1,35 2,90 1,00 3,92
Parede 55 6,33 2,90 1,00 18,36
Parede 56 1,20 2,90 1,00 3,48
Parede 57 3,80 2,90 1,00 11,02
Parede 58 1,03 2,90 1,00 2,99
Parede 59 1,20 2,90 1,00 3,48
Parede 60 2,55 2,90 1,00 7,40
Parede 61 2,43 2,90 1,00 7,05
Parede 62 2,50 2,90 1,00 7,25
Parede 63 2,58 2,90 1,00 7,48
Parede 64 5,30 2,90 1,00 15,37
Parede 65 2,50 2,90 1,00 7,25
Parede 66 4,42 2,90 1,00 12,82
Parede 67 1,70 2,90 1,00 4,93
Descontos: P4 1,00 2,10 -0,10 -0,10
P11 1,20 2,30 -0,76 -0,76
17 4,20 0,80 -1,36 -1,36
18 4,50 0,80 -1,60 -1,60
19 2,15 1,05 -0,26 -0,26
18 4,50 0,80 -1,60 -1,60
J8 4,50 0,80 -1,60 -1,60
15 2,60 0,80 -0,08 -0,08
J5 2,60 0,80 -0,08 -0,08
J10 2,30 1,05 -0,42 -0,42
J10 2,30 1,05 -0,42 -0,42

Cobertura:
Platibanda 27,75 1,25 1,00 34,69
Platibanda 9,10 0,15 2,00 2,73
Platibanda 9,10 0,80 formato triangular 0,50 3,64
Platibanda 9,10 0,80 formato triangular 0,50 3,64
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2 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Caixa d'agua:
Parede 01 7,70 3,00 1,00 23,10
Parede 02 4,30 3,00 2,00 25,80
Parede 03 7,70 2,35 1,00 18,10
Alvenaria reservatorio 11,50 0,50 2,00 11,50
Area técnica
Platibanda 513 0,95 2,00 9,75
Platibanda 7,25 0,95 1,00 6,89
Divisdo DML x DRL 2,56 2,90 1,00 7,42
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA,

05.01.02 ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, M2 ¢m) H(m) 281
ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
Cobertura 28,05 0,10 2,81

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE ant
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, Acréscimo | Acrescimo

05.02.01 PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 €M teral (m) | lateral (m) Sup (1,0) Esp (m) H(m) Qnt 384
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG) Sup+Inf (2,0)
Portas:
Sala de Vacina P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Ind. 01 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Ind. 02 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Odontolégico P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Ginecoldgico P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Ind. 03 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Consultério Ind. 04 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sala de Curativos P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sala de Atividades P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Depdsito Roupa Suja P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Depdsito Material Sujo P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Depésito Material Limpo P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Copa P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
DML P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
DRL P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Banheiro apoio P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanit. MASC P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanit. FEM P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Recepcdo/Circulagdo P4 1,00 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Apoio Ambulancia P5 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanitario Consultério PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanitario feminino PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanitario masculino PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Sanitario Consultério PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Farmécia P7 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Cobertura P8 0,60 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,02
Residuo Comum P9 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Residuo biolégico P9 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03
Cobertura P10 0,60 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,02
Recepgdo P11 1,20 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,04
Janelas/Basculas:
Espera J4 2,08 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,11
Sala de Vacina 13 2,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,10
Consultério Ind. 01 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Consultério Ind. 02 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Consultério Odontoldgico 17 4,20 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,19
Consultério Ginecoldgico J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20
Sanit. Consutério PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
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2 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Consultério Ind. 03 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Consultério Ind. 04 13 2,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,11
Sala de Atividades J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20
J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Sanit. Consutério PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Sala de Curativos J6 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Farmécia J6 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Depdsito Roupa Suja J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Depdsito Material Sujo 12 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Deposito Material Limpo J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Apoio Ambulancia J10 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Banh. Apoio J1 0,80 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Copa 110 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12
Sanit. MASC J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
Sanit. FEM J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
DML J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
DRL 12 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
05.03 ALVENARIA DE VEDAGAO

COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

05.03.01 HIDRATADA E AREIA NO TRAGO1:0,5:5, ESPESSURA DAS m2 ¢m) H(m) Qnt 1.28
JUNTAS DE 10MM E ESPESSURA DE PAREDE 10CM
C1 - cobertura 0,60 0,40 2,00 0,48

2,00 0,40 1,00 0,80
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES

06.01.01 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM M TIPO L(m) H (m) ant 136,20
PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE !
Sala de Vacina P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Ind. 01 P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Ind. 02 P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Odontolégico P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Ginecoldgico P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Ind. 03 P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Consultério Ind. 04 P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Sala de Curativos P1 0,90 2,10 1,00 5,10
Sala de Atividades P2 0,80 2,10 1,00 5,00
Depdsito Roupa Suja P2 0,80 2,10 1,00 5,00
Deposito Material Sujo P2 0,80 2,10 1,00 5,00
Depdsito Material Limpo P2 0,80 2,10 1,00 5,00
Copa P2 0,80 2,10 1,00 5,00
DML P2 0,80 2,10 1,00 5,00
DRL P2 0,80 2,10 1,00 5,00
Banheiro apoio P3 0,70 2,10 1,00 4,90
Sanit. MASC P3 0,70 2,10 1,00 4,90
Sanit. FEM P3 0,70 2,10 1,00 4,90
Recepgdo/Circulagdo P4 1,00 2,10 1,00 5,20
Apoio Ambulancia P5 0,70 2,10 1,00 4,90
Sanitdrio Consultério PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10
Sanitdrio feminino PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10
Sanitdrio masculino PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10
Sanitdrio Consultério PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10
Farmécia P7 0,80 2,10 1,00 5,00
MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.

06.01.02 (2,0CM,LARGURA 20,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, M TIPO L(m) H(m) Qnt 6,15
CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO
Recepgdo P11 1,55 2,30 1,00 6,15
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
06.02 PORTA EM MADEIRA DE LEI

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI
TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI
TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,

06.02.01 FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA UND TIPO L(m) H (m) ant 10,00
LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO,
DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL,
REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE
MARCO
Sala de Vacina P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Ind. 01 P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Ind. 02 P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Ginecoldgico P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Ind. 03 P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Consultério Ind. 04 P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos P1 0,90 2,10 1,00 1,00
Sala de Curativos P1 0,90 2,10 1,00 1,00
PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI
TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI
TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,

06.02.02 FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA UND TIPO L(m) H (m) ant 7,00
LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO,
DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL,
REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE
MARCO
Sala de Atividades P2 0,80 2,10 1,00 1,00
Deposito Roupa Suja P2 0,80 2,10 1,00 1,00
Depdsito Material Sujo P2 0,80 2,10 1,00 1,00
Deposito Material Limpo P2 0,80 2,10 1,00 1,00
Copa P2 0,80 2,10 1,00 1,00
DML P2 0,80 2,10 1,00 1,00
DRL P2 0,80 2,10 1,00 1,00
PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI
TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI
TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,

06.02.03 FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA UND TIPO L(m) H (m) ant 3,00
LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO,
DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL,
REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE
MARCO
Banheiro apoio P3 0,70 2,10 1,00 1,00
Sanit. MASC P3 0,70 2,10 1,00 1,00
Sanit. FEM P3 0,70 2,10 1,00 1,00
PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI
TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI
TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,

06.02.04 FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA UND TIPO L(m) H (m) ant 1,00
LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO,
DOBRADIGAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL,
REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE
MARCO
Recepgdo/Circulagdo P4 1,00 2,10 1,00 1,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA
MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
06.02.05 |1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS UND TIPO L(m) H (m) Qnt 1,00
E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM
LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU
EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

Apoio Ambulancia P5 0,70 2,10 1,00 1,00

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA
MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA
06.02.06 |1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS UND TIPO L(m) H (m) Qnt 4,00
E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM
LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU
EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

Sanitario Consultério PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00
Sanitario feminino PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00
Sanitario masculino PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00
Sanitario Consultério PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR
E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCAO, EM MADEIRA
MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA

06.02.07 UND TIPO L H t 1,00
1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS (m) (m) @n
E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM
LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU
EQUIVALENTE (4 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
Farmécia P7 0,80 2,10 1,00 1,00

06.03 DIVERSOS

CHAPA DE AGO INOXIDAVEL, N2 9, ESP. 4MM, PARA

06.03.01 PROTECAO DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE M2 L(m) H(m) Qnt Qnt lados 2,88
EM PROJETO
Sanitario Consultério PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72
Sanitario feminino PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72
Sanitdrio masculino PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72
Sanitario Consultério PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72

07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

07.01 PORTAS DE ALUMINIO

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO, LINHA 25,
07.01.01 |COR BRANCA, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 Tipo L(m) H (m) Qnt 4,56
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

Cobertura P8 0,60 0,60 1,00 0,36
Residuo Comum P9 0,80 2,10 1,00 1,68
Residuo biolégico P9 0,80 2,10 1,00 1,68
Cobertura P10 0,60 1,40 1,00 0,84

07.02 JANELAS E BASCULAS EM ALUMINIO

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO, LINHA 25, COR
07.02.01 |BRANCA, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 Tipo L (m) H (m) Qnt 46,59
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Espera J4 2,08 0,80 1,00 1,66
Sala de Vacina J3 2,00 0,80 1,00 1,60
Consultério Ind. 01 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Ind. 02 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Odontoldgico 17 4,20 0,80 1,00 3,36
Consultério Ginecoldgico J8 4,50 0,80 1,00 3,60
Sanit. Consutério PCD 12 1,00 0,80 1,00 0,80
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Consultério Ind. 03 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Ind. 04 13 2,00 0,80 1,00 1,60
Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 1,05 1,00 2,26
Sala de Atividades J8 4,50 0,80 1,00 3,60
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 18 4,50 0,80 1,00 3,60
J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Sanit. Consutdrio PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sala de Curativos J6 2,30 0,80 1,00 1,84
Farmacia 16 2,30 0,80 1,00 1,84
Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Deposito Roupa Suja J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Depdsito Material Sujo 12 1,00 0,80 1,00 0,80
Deposito Material Limpo 12 1,00 0,80 1,00 0,80
Apoio Ambulancia J10 2,30 1,05 1,00 2,42
Banh. Apoio J1 0,80 0,80 1,00 0,64
Copa J10 2,30 1,05 1,00 2,42
Sanit. MASC J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. FEM J2 1,00 0,80 1,00 0,80
DML J2 1,00 0,80 1,00 0,80
DRL J2 1,00 0,80 1,00 0,80
07.03 PORTAS DE VIDRO

PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL.

07.03.01 PUXADORES BOLA TRANSPARENTE DIAM. 115MM, MOLAS UND Tipo ant 1,00
HIDRAULICAS DE PISO, FECHADURA, CONTRAFECHADURA,
DOBRADICAS, TRINCOS E PELICULA ADESIVA SINALIZADORA
EM VINIL ACABAMENTO JATEADO, H=30CM
Espera P11 1,00 1,00

07.04 PORTOES E PORTAS DE SEGURANCA

PT1 - PORTAO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO $1.1/2", PARTE INFERIOR
EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR

07.04.01 DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBO DE ACO GALVANIZADO UND Tipo ant 1,00
@1, TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO
COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR
BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO
Circulagdo PT1 1,00 1,00
PT2 - PORTAO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO $1.1/2", PARTE INFERIOR
EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR COM
FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO
GALVANIZADO $1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM

07.04.02 |FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO GALVANIZADO UND Tipo Qnt 1,00
@1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO
COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR
BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 1802,
PORTA CADEADO E CADEADO
Gases Medicinais PT2 1,00 1,00
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
PT3 - PORTAO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO ($1.1/2", PARTE INFERIOR
EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR COM
FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO
GALVANIZADO 1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM
07.04.03 (FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO GALVANIZADO UND Tipo Qnt 1,00
@1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO
COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR
BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 1809,
PORTA CADEADO E CADEADO
Vécuo PT2 1,00 1,00
07.05 GRADES E GRADIS
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MODULO TIPO 1),
EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E
PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA .
7.05.01 . M
07.05.0 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE Tipo cm) Qnt 53,50
REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
Gradil Tipo 01
Gradil janelas externa - conforme projeto
Fachada Frontal 1 12,60 1,00 12,60
1 12,60 1,00 12,60
Fachada Fundos 1 7,20 1,00 7,20
1 0,90 1,00 0,90
1 9,40 1,00 9,40
Fachada Lateral Direita 1 5,40 1,00 5,40
Fachada Lateral Esquerda 1 5,40 1,00 5,40
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MéDULO TIPO
2), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E
PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTAD! M TINTA
07.05.02 S 05 1.1/4"X1/8", 0 co M Tipo L (m) ant 14,95
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE
REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
Gradil Tipo 02
Fachada Lateral Esquerda 2 6,90 1,00 6,90
Fachada Lateral Direita 2 8,05 1,00 8,05
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LI M 4 MM DE
08.01.01 0 o s 50, co M2 Tipo L (m) H (m) ant 41,98
ESPESSURA
Espera J4 2,08 0,80 1,00 1,66
Sala de Vacina 13 2,00 0,80 1,00 1,60
Consultério Ind. 01 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Ind. 02 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Odontoldgico 17 4,20 0,80 1,00 3,36
Consultério Ginecoldgico J8 4,50 0,80 1,00 3,60
Consultdrio Ind. 03 J5 2,30 0,80 1,00 1,84
Consultério Ind. 04 13 2,00 0,80 1,00 1,60
Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 1,05 1,00 2,26
Sala de Atividades J8 4,50 0,80 1,00 3,60
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 18 4,50 0,80 1,00 3,60
J5 2,30 0,80 1,00 1,84
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2 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Sala de Curativos 16 2,30 0,80 1,00 1,84
Farmécia J6 2,30 0,80 1,00 1,84
Apoio Ambulancia J10 2,30 1,05 1,00 2,42
Copa J10 2,30 1,05 1,00 2,42
DML J2 1,00 0,80 1,00 2,42
DRL J2 1,00 0,80 1,00 2,42
VIDRO PLANO TRANSLUCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE
08.01.02 M2 Tipo L (m) H (m) ant 7,84
ESPESSURA
Sanit. Consutério PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. Consutério PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Depdsito Roupa Suja 12 1,00 0,80 1,00 0,80
Deposito Material Sujo J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Depdsito Material Limpo 12 1,00 0,80 1,00 0,80
Banh. Apoio J1 0,80 0,80 1,00 0,64
Sanit. MASC J2 1,00 0,80 1,00 0,80
Sanit. FEM J2 1,00 0,80 1,00 0,80
08.02 ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
08.02.01 |CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM M2 L(m) H (m) Qnt 2,45
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
Banh. Apoio 0,50 0,70 1,00 0,35
Sanit. Masc. 0,50 0,70 1,00 0,35
Sanit. Fem. 0,50 0,70 1,00 0,35
Sanit. Fem. PCD 0,50 0,70 1,00 0,35
Sanit. Masc. PCD 0,50 0,70 1,00 0,35
Sanit. Consult. PCD 0,50 0,70 2,00 0,70
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA
MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE
09.01.01 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM M2 C(m) L(m) Qnt 296,19
PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
Cobertura: 27,75 9,50 263,63
7,40 4,40 32,56
ESTRUT. METALICA PARA COBERTURA CONSTITUIDA POR
09.01.02 |PERFIS ACO ESTRUTURAL ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. KG C(m) L(m) Qnt Kg/m 138,11
E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA
Cobertura da marquise
TQ 100X100X3 2,45 3,00 9,17 67,40
C200X75X25X3 2,20 2,00 8,98 39,51
CHAPA 1/8" 2,20 0,20 2,00 26,40 23,23
CHAPA 1/2" 0,20 0,20 2,00 99,59 7,97
09.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE
09.02.01 (FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E M2 C(m) L(m) Qnt 296,19
ACESSORIOS DE FIXACAO
Cobertura: 27,75 9,50 263,63
7,40 4,40 32,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS EM CHAPA DE
09.02.02 |POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM, M2 C(m) L(m) ant 5,39
INCLUSIVE VEDAGOES E FIXACOES
Cobertura marquise 2,45 2,20 1,00 5,39
09.03  |RUFOS E CALHAS
RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 22,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADO COM REBITES DE
09.03.01 M ] C(m) 20,09
ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE
RESISTENTE A RAIOS UV
Cobertura Reservatdrio 0,72 0,72
0,72 0,72
7,40 7,40
4,40 4,40
4,40 4,40
Cobertura policarbonato 2,45 2,45
RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA AGCO GALVANIZADA N2 22,
DESENVOLVIMENTO DE 63 CM, FIXADO COM REBITES DE
09.03.02 M C(m) 45,95
ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, INCLUSIVE
VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV
Cobertura em telha de fibrocimento: 9,10 9,10
27,75 27,75
9,10 9,10
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE
09.03.03 |25CM, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, M C(m) 7,40
CONFORME PROJETO
Cobertura em telha de fibrocimento: 7,40 7,40
10 IMPERMEABILIZAGAO
10.01  [IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
REGULARIZAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
10.01.01 ¢ ” M2 A(m2) P (m) H (m) 62,04
AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 2 CM
Sanit. Consult. PCD 3,38 7,50 0,30 5,63
Sanit. Masc. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
Sanit. Fem. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
Sanit. Fem. 3,00 7,40 0,30 5,22
Sanit. Masc. 2,99 7,40 0,30 5,21
D.M.L. 3,06 7,45 0,30 5,30
Copa 9,81 12,80 0,30 13,65
Banh. Apoio 2,59 6,75 0,30 4,62
Depdsito (material sujo) 4,37 9,38 0,30 7,18
Sanit. Consult. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA
10.01.02 (TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM M2 A(m2) P (m) H (m) 62,04
TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
Sanit. Consult. PCD 3,38 7,50 0,30 5,63
Sanit. Masc. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
Sanit. Fem. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
Sanit. Fem. 3,00 7,40 0,30 5,22
Sanit. Masc. 2,99 7,40 0,30 5,21
D.M.L. 3,06 7,45 0,30 5,30
Copa 9,81 12,80 0,30 13,65
Banh. Apoio 2,59 6,75 0,30 4,62
Depdsito (material sujo) 4,37 9,38 0,30 7,18
Sanit. Consult. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
10.02 IMPERMEABILIZACAO LAJES DESCOBERTAS
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC.C/ FILME ATotal
10.02.00 | Nt POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, M2 A(m2) P(m) H(m) Alat (m2) (m2) 100,65
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
Cobertura:
Laje impermeabilizada 38,51 25,90 0,40 10,36 48,87 48,87
Reservatdrio 30,67 25,83 0,40 10,33 41,00 41,00
C(m) Desenv.
Calha de concreto 7,70 1,40 10,78
11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
110101 ) ) GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 Teto €(m) H(m) Qnt 229,06
Revestimentos Internos
Espera c3 14,60 1,00 14,60
Sala de Vacina c3 9,07 1,00 9,07
Consultério Ind. 01 Cc3 9,10 1,00 9,10
Consultério Ind. 02 c3 9,08 1,00 9,08
Consultério Odontoldgico C3 14,68 1,00 14,68
Consultério Ginecoldgico Cc3 15,17 1,00 15,17
Consultério Ind. 03 Cc3 9,10 1,00 9,10
Consultério Ind. 04 c3 9,10 1,00 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional C3 9,10 1,00 9,10
Sala de Atividades c3 17,44 1,00 17,44
Sala de inalagdo/observagdo/procedimentos C3 25,51 1,00 25,51
Sala de Curativos c3 11,29 1,00 11,29
Farmacia C3 8,41 1,00 8,41
Apoio Ambulancia Cc3 10,11 1,00 10,11
Recepgdo Cc3 14,42 1,00 14,42
Circulagdo Maior Cc3 40,22 1,00 40,22
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33
3,15 0,40 1,00 1,26
0,18 0,40 1,00 0,07
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02 |HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA M2 Teto C(m) H(m) Qnt Teto 229,06
25 MM
Revestimentos Internos
Espera c3 14,60 1,00 14,60
Sala de Vacina Cc3 9,07 1,00 9,07
Consultério Ind. 01 Cc3 9,10 1,00 9,10
Consultério Ind. 02 Cc3 9,08 1,00 9,08
Consultério Odontolégico Cc3 14,68 1,00 14,68
Consultério Ginecoldgico Cc3 15,17 1,00 15,17
Consultério Ind. 03 Cc3 9,10 1,00 9,10
Consultério Ind. 04 Cc3 9,10 1,00 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional Cc3 9,10 1,00 9,10
Sala de Atividades Cc3 17,44 1,00 17,44
Sala de inalagdo/observagdo/procedimentos c3 25,51 1,00 25,51
Sala de Curativos Cc3 11,29 1,00 11,29
Farmaécia Cc3 8,41 1,00 8,41
Apoio Ambulancia Cc3 10,11 1,00 10,11
Recepgdo C3 14,42 1,00 14,42
Circulagdo Maior Cc3 40,22 1,00 40,22
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33
3,15 0,40 1,00 1,26
0,18 0,40 1,00 0,07
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 |FORRO PVC BRANCO L =20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 Teto A(m2) 68,51
Sanit. Consutério PCD c2 2,98 2,98
Sanit. Consutdrio PCD C2 3,38 3,38
Sanit. FEM PCD C2 2,98 2,98
Sanit. MASC PCD C2 2,98 2,98
Deposito Roupa Suja C2 4,01 4,01
Depdsito Material Sujo C2 4,37 4,37
Deposito Material Limpo C2 3,99 3,99
Banh. Apoio C2 2,59 2,59
Residuo Comum c2 2,22 2,22
Residuo biolégoco C2 2,21 2,21
Copa C2 9,81 9,81
DML c2 3,06 3,06
Dep. Roupa limpa C2 3,05 3,05
Sanit. MASC C2 2,99 2,99
Sanit. FEM C2 3,00 3,00
Gases Medicinais C2 2,20 2,20
Vécuo C2 1,91 1,91
Circulagdo menor C2 10,78 10,78
12 REVESTIMENTO DE PAREDE
12.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
12.01.01 M2 2 1.4
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM Alm?) 96,36
quantidade de chapisco = quantidade de pintura nas paredes + quantidade de cerdmica
Ceramica 33,5x45 254,73 254,73
Pintura acrilica Paredes 2,62 2,62
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia nas Paredes 264,74 264,74
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Neve nas Paredes 844,23 844,23
Pintura acrilica super lavavél Cor Olho Grego nas Paredes 13,98 13,98
Textura acrilica hidropelente Cor Falésia nas Paredes 116,06 116,06
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 P(m)/
12.01.02 |E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, M2 C(m) PD H revest (m) Parede 254,73
ESPESSURA 20 MM
REVESTIMENTOS INTERNOS:
Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Fem. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Masc. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Depdsito (roupa suja) 9,16 2,56 2,66 B1 24,37
Dep0sito (material sujo) 9,38 2,56 2,66 Bl 24,95
Banh. Apoio 6,75 2,56 2,66 Bl 17,96
Copa 12,80 2,56 2,66 B1 34,05
J10 2,30 1,05 -0,42
DML 7,53 2,56 2,66 Bl 20,03
Deposito roupa limpa 7,50 2,56 2,66 B1 19,95
Sanit. Masc. 7,40 2,56 2,66 Bl 19,68
Sanit. Fem. 7,40 2,56 2,66 Bl 19,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL P(m)/
12.01.03 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 Parede c(m) H (m) 1.242,86
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Revestimentos Internos:
Pintura acrilica Cor Branco Neve
Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51
Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57
Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Odontoldgico B2 16,00 2,85 1,00 45,60
Descontos: 17 4,20 0,80 1,00 -1,36
Consult. Ginecoldgico B2 17,90 2,85 1,00 51,02
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Consultério Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23
Consultério Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Descontos: 19 2,15 1,05 1,00 -0,26
Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala de Obs./Inalagdo/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27
Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70
Descontos: 16 2,60 0,80 1,00 -0,08
Farmdcia B2 11,62 2,85 1,00 33,12
Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08
Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58
Recepgdo B2 15,19 2,70 1,00 41,01
Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10
Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24
Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66
19 2,15 1,05 1,00 -0,26
Apoio Ambulancia B2 14,60 2,85 1,00 41,61
Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21
Residuo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Residuo Bioldgico B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22
Vacuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34
0,40 3,18 1,00 1,27
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27
7,70 4,30 1,00 33,11
8,85 3,10 1,00 27,44
Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72
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Er o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76
9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
Desconto: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Neve
Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48
Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03
Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
4,47 1,75 1,00 7,82
PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79
Pintura acrilica super lavavél Cor Olho Grego
Letreiro 1,30 4,82 1,00 6,27
1,30 4,82 1,00 6,27
0,15 4,82 1,00 0,72
0,15 4,82 1,00 0,72
Textura acrilica hidropelente Cor Falésia
Fachada frontal 28,05 4,30 1,00 120,62
17 4,20 0,80 1,00 -1,36
J8 4,50 0,80 2,00 -3,20
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO,
AL E AREIA PARA TUBULACOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA P
120108 |© ARA TUBULACOES CAIS, INCLUINDO M2 (m)/ H (m) 4,35
DE AMARRACAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO C(m)
REVESTIMENTO
Consultério Ind. 04 0,35 2,90 1,02
Sanit. Fem PCD 0,35 2,90 1,02
Apoio Ambulancia 0,40 2,90 1,16
Residuo Biolégico 0,40 2,90 1,16
REVESTIMENTO ACUSTICO, EM PAINEIS EM LA DE PET, COM P(m)/
12.01.05 |DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTENCIA M2 Parede c(m) H (m) Qnt 14,27
TERMICA 1,30 — REF. ECOFIBER SOUND OU EQUIVALENTE
Revestimentos Internos:
Gases Medicinais 4,92 2,90 1,00 14,27
12.02 ACABAMENTOS
CERAMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA
ACETINADA, MARCA DE REFERENCIA ELIANE OU P(m)/
12.02.01 |EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO M2 c(m) PD (m) H revest (m) Parede 254,73
COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM
QUARTIZOLIT WEBER, COR GELO
REVESTIMENTOS INTERNOS:
Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Fem. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Sanit. Masc. PCD 7,00 2,56 2,66 Bl 18,62
Depdsito (roupa suja) 9,16 2,56 2,66 Bl 24,37
Depdsito (material sujo) 9,38 2,56 2,66 Bl 24,95

60 de 337 Ana Ciducia F. Vinco | Eng, Civ | CREAES 200360 [Pl O

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

Banh. Apoio 6,75 2,56 2,66 B1 17,96
Copa 12,80 2,56 2,66 B1 34,05

J10 2,30 1,05 0,42
Sanit. Masc. 7,40 2,56 2,66 Bl 19,68
Sanit. Fem. 7,40 2,56 2,66 B1 19,68
DML 7,53 2,56 2,66 B1 20,03
Depdsito roupa limpa 7,50 2,56 2,66 Bl 19,95

ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
12.02.02 ™M H (m) ant 21,28
ARREMATE DAS PAREDES

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Sanit. Consutério PCD 2,66 1,00 2,66
Sanit. FEM PCD 2,66 1,00 2,66
Sanit. MASC PCD 2,66 1,00 2,66
Depdsito Material Sujo 2,66 2,00 5,32
Banh. Apoio 2,66 1,00 2,66
Copa 2,66 1,00 2,66
Dep0sito Roupa limpa 2,66 1,00 2,66

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC 198
12.02.03 |VINYLSHOCK, H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, M C(m) 36,64
MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

Bate-macas, conforme projeto 36,64 36,64

TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198
12.02.04 |VINYLSHOCK, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU UND ant 20,00
EQUIVALENTE

Terminal Bate-macas 20,00 20,00

CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198
12.02.05 |VINYLSHOCK, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU UND Qnt 1,00
EQUIVALENTE

Curva Bate-macas 1,00 1,00

13 PISOS INTERNOS

13.01 LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,

13.01.01 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 A (m2) Piso 290,79

ESPESSURA 3CM

Tipo Al

Espera 14,60 Al 14,60
Sala de Vacina 9,07 Al 9,07
Consultério Ind. 01 9,10 Al 9,10
Consultério Ind. 02 9,08 Al 9,08
Consultério Odontoldgico 14,68 Al 14,68
Consultério Ginecoldgico 15,17 Al 15,17
Sanit. Consutério PCD 2,98 Al 2,98
Consultério Ind. 03 9,10 Al 9,10
Consultério Ind. 04 9,10 Al 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional 9,10 Al 9,10
Sala de Atividades 17,44 Al 17,44
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 25,51 Al 25,51
Sanit. Consutério PCD 3,38 Al 3,38
Sala de Curativos 11,29 Al 11,29
Farmacia 8,41 Al 8,41
Sanit. FEM PCD 2,98 Al 2,98
Sanit. MASC PCD 2,98 Al 2,98
Circulagdo Maior 40,22 Al 40,22
Recepgdo 14,41 Al 14,41
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Circulagdo Menor 10,78 Al 10,78
Depdsito Roupa Suja 4,01 Al 4,01
Deposito Material Sujo 4,37 Al 4,37
Depdsito Material Limpo 3,99 Al 3,99
Apoio Ambulancia 10,11 Al 10,11
Banh. Apoio 2,59 Al 2,59
Residuo Comum 2,22 Al 2,22
Residuo biolégoco 2,21 Al 2,21
Copa 9,81 Al 9,81
DML 3,06 Al 3,06
Depdsito roupa limpa 3,05 Al 3,05
Sanit. MASC 2,99 Al 2,99
Sanit. FEM 3,00 Al 3,00
13.02 ACABAMENTOS

PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM,
SUPERFICIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE
REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTADO "

13:02.01 1 05M ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE m2 A{m2) Piso 290,79
REJUNTAMENTO TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP.
3MM.
Tipo Al
Espera 14,60 Al 14,60
Sala de Vacina 9,07 Al 9,07
Consultério Ind. 01 9,10 Al 9,10
Consultério Ind. 02 9,08 Al 9,08
Consultério Odontoldgico 14,68 Al 14,68
Consultério Ginecoldgico 15,17 Al 15,17
Sanit. Consutdrio PCD 2,98 Al 2,98
Consultério Ind. 03 9,10 Al 9,10
Consultério Ind. 04 9,10 Al 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional 9,10 Al 9,10
Sala de Atividades 17,44 Al 17,44
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 25,51 Al 25,51
Sanit. Consutdrio PCD 3,38 Al 3,38
Sala de Curativos 11,29 Al 11,29
Farmécia 8,41 Al 8,41
Sanit. FEM PCD 2,98 Al 2,98
Sanit. MASC PCD 2,98 Al 2,98
Circulagdo Maior 40,22 Al 40,22
Recepgdo 14,41 Al 14,41
Circulagdo Menor 10,78 Al 10,78
Depdsito Roupa Suja 4,01 Al 4,01
Depdsito Material Sujo 4,37 Al 4,37
Depdsito Material Limpo 3,99 Al 3,99
Apoio Ambulancia 10,11 Al 10,11
Banh. Apoio 2,59 Al 2,59
Residuo Comum 2,22 Al 2,22
Residuo biolégoco 2,21 Al 2,21
Copa 9,81 Al 9,81
DML 3,06 Al 3,06
Depdsito roupa limpa 3,05 Al 3,05
Sanit. MASC 2,99 Al 2,99
Sanit. FEM 3,00 Al 3,00
PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE .

13.02.02 M2 A (m2) Piso 4,11
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Gases Medicinais 2,20 A2 2,20
Vécuo 1,91 A2 1,91
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
13.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE CERAMICO, H=7,0CM, EM CERAMICA SUPERFICIE
NATURAL CPR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA Desconto vios
13.03.01 [BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM M P (m) Piso (m) 254,63
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
\
Espera 15,30 Al P11, P1, P2, VAO 4,0 7,25 8,05
Sala de Vacina 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Ind. 01 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Ind. 02 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Odontoldgico 16,00 Al P1 0,90 15,10
Consultério Ginecoldgico 17,90 Al P1, P6 1,80 16,10
Consultério Ind. 03 15,17 Al P1 0,90 14,27
Consultério Ind. 04 12,20 Al P1 0,90 11,30
Sala de Acolhimento Multiprofissional 12,20 Al P1 0,90 11,30
Sala de Atividades 17,00 Al P2 0,80 16,20
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 22,90 Al P1, P6 1,80 21,10
Sala de Curativos 13,58 Al P1 0,90 12,68
Farmacia 11,62 Al P7 0,80 10,82
9XP1,2XP6,P7,VAO 4,0, VAO
Circulagdo Maior 46,11 Al 3,95 18,65 27,46
Recepcio 15,19 Al P4, VAO 3,95 4,95 10,24
Circulagdo Menor 20,40 Al 5XP2, 2XP3, PT1 6,45 13,95
Deposito Material Limpo 9,16 Al P2 0,80 8,36
Apoio Ambulédncia 14,60 Al P5,P3 1,40 13,20
Residuo Comum 6,10 Al P9 0,80 5,30
Residuo biolégoco 6,10 Al P9 0,80 5,30
13.03.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) Qnt 20,65
P1 (sala de vacina, con's.ulto_rlo |nd'0.1, 02, 03, 04, con.sultorlo 0,90 10,00 9,00
odontoldgico, consultorio ginecoldgico, sala de acolhimento
multiprofissional,sala de curativos, sala de observagdo)
P2 (copa, dep. Mat limpo, dep. Mat sujo, dep. Roupa suja, dep. 0,80 7,00 5,60
Material limpeza, dep. Roupa limpa, sala atividades coletivas)
P4 (recepgdo) 1,00 1,00 1,00
. . . - 0,90 3,00 2,70
P6 (sanit fem PCD, sanit mas PCD, sanit consult6rio PCD)
P7 (farmacia) 0,80 1,00 0,80
PT1 (circulagdo) 1,55 1,00 1,55
13.03.03 |PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M L (m) H (m) Qnt 57,33
1 0,80 0,80 1,00 0,80
J2 1,00 0,80 11,00 11,00
;3 2,00 0,80 2,00 4,00
J4 2,08 0,80 1,00 2,08
J5 2,45 0,80 4,00 9,80
J6 2,60 0,80 2,00 5,20
17 4,20 0,80 1,00 4,20
J8 4,50 0,80 3,00 13,50
19 2,15 1,05 1,00 2,15
J10 2,30 1,05 2,00 4,60
13.03.04 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E M C(m) ant 7,20
ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Banheiro apoio 1,20 2,00 2,40
Sanit. Masc 1,20 2,00 2,40
Sanit. Fem 1,20 2,00 2,40
13.03.04 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E M C(m) ant 7,20
ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Banheiro apoio 1,20 2,00 2,40
Sanit. Masc 1,20 2,00 2,40
Sanit. Fem 1,20 2,00 2,40
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“Jpaial PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
JUNTAS DE MOVIMENTACAO/DISSOLIDARIZACAO 5X50MM
CONSIDERANDO APLICACAO EM ISOPOR 5X45MM E 5X5MM
13.03.05 DE APLICACAO EM MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A M cm) Qnt 259,57
OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Espera 15,30 Al P11, P1, P2, VA0 4,0 7,25 8,05
Sala de Vacina 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Ind. 01 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Ind. 02 12,20 Al P1 0,90 11,30
Consultério Odontoldgico 16,00 Al P1 0,90 15,10
Consultério Ginecoldgico 17,90 Al P1, P6 1,80 16,10
Consultério Ind. 03 15,17 Al P1 0,90 14,27
Consultério Ind. 04 12,20 Al P1 0,90 11,30
Sala de Acolhimento Multiprofissional 12,20 Al P1 0,90 11,30
Sala de Atividades 17,00 Al P2 0,80 16,20
Sala de Observagdo/inalagdo/procedimentos 22,90 Al P1, P6 1,80 21,10
Sala de Curativos 13,58 Al P1 0,90 12,68
Farmacia 11,62 Al P7 0,80 10,82
. 4611 AL 9XP1,2XP6,P7,VAO 4,0, VAO 1865 2746
Circulagdo Maior ! 3,95 ! !
Recepgdo 15,19 Al P4, VAO 3,95 4,95 10,24
Circulagdo Menor 20,40 Al 5XP2, 2XP3, PT1 6,45 13,95
Depdsito Material Limpo 7,45 Al P2 0,80 6,65
Deposito Roupa Limpa 7,45 Al P2 0,80 6,65
Apoio Ambulédncia 14,60 Al P5,P3 1,40 13,20
Residuo Comum 6,10 Al P9 0,80 5,30
Residuo biolégoco 6,10 Al P9 0,80 5,30
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
14.01 PADRAO DE ENTRADA
PADRAO DE ENTRADA D AGUA COM CAIXA METALICA PARA
HIDROMETRO DE ATE 3,0 M? - PADRAO SAAE, INSTALADO
14.01.01 |EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULAGAO, UND Qnt 1,00
CONEXOES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
Conforme projeto - hidrossanitario 1,00 1,00
14.02 TUBULAC»&O DE LIGA(;Z\O DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
14.02.01 - Y] C(m) 102,80
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Conforme projeto - esgoto - ligagdo entre caixas
CES-01 A CE-01 7,30 7,30
CE-01 A CE-02 12,35 12,35
CES-02 A CE-02 8,50 8,50
CE-02 A CE-05 8,90 8,90
CES-05 A CE-05 2,60 2,60
CE-03 A CE-04 9,20 9,20
CES-03 A CE-04 4,30 4,30
CES-04 A CE-04 2,15 2,15
CE-04 A CE-05 9,50 9,50
CE-05 A CE-06 3,60 3,60
CG A CE-05 4,50 4,50
CE-06 A FOSSA 1,00 1,00
FILTRO A CE-07 1,00 1,00
CE-07 A CE-08 7,60 7,60
CE-08 A CE-09 16,80 16,80
CE-09 A REDE COLETORA DO SAAE 3,50 3,50
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
14.02.02 ~ M C(m) 18,20
INCLUINDO ESCAVAGCAO E ATERRO COM AREIA
Conforme projeto - drenagem - ligagéo entre caixas
CAG-01 A CAG-02 8,40 8,40
CAG-02 A CA-01 4,10 4,10
CA-01 A CA-02 5,70 5,70
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
14.02.03 - ] C(m) 37,80
INCLUINDO ESCAVAGCAO E ATERRO COM AREIA

Conforme projeto - drenagem - ligagéo entre caixas

CA-02 A CAG-03 8,50 8,50
CAG-03 A CA-03 9,85 9,85
CA-03 ACA-04 9,75 9,75
CA-04 A REDE PUBLICA DE DRENAGEM 9,70 9,70

14.03 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
14.03.01 [40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND Qnt 9,00
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO

Conforme projeto - esgoto:
CAIXA DE ESGOTO 9,00 9,00

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE
14.03.02 (FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, UND Qnt 5,00
REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ,
INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO

Conforme projeto - esgoto:
CAIXA DE ESGOTO SIFONADA 5,00 5,00

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
14.03.03 [LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO UND Qnt 4,00
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO

Conforme projeto - drenagem:
CAIXA DE AREIA 4,00 4,00

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM.
60X80CM E HMAX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO
14.03.04 |FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO UND Qnt 1,00
INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO,
ESCAVACAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

Conforme projeto - esgoto:
CAIXA DE GORDURA 1,00 1,00

CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA
DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE
14.03.05 (40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E UND Qnt 2,00
REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

Conforme projeto - caixa de torneira:
CAIXA DE TORNEIRA 2,00 2,00

CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA
DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE
14.03.06 |40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E UND Qnt 1,00
REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO
40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

Conforme projeto - caixa de torneira:
REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 1,00 1,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO
ARMADO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM,
14.03.07 ! UND Qnt 3,00
LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVA(;AO E
REATERRO
Conforme projeto - drenagem - levantamento de caixas
REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 3,00 3,00
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM
14.03.08 FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 UND ant 1,00
H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO,
CONFORME PROJETO
Conforme levantamento de drenos
REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 1,00 1,00
14.04 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM
14.04.01 . V] C(m) 205,85
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento agua fria 205,85 205,85
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM
14.04.02 |, . V] c(m) 38,50
(1"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento agua fria 38,50 38,50
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 50MM
14.04.03 . - Y] c(m) 26,25
(11/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento 4gua fria 26,25 26,25
14.05 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC E
) GALVANIZADAS
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.01 " N h UND ant 1,00
CAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM (3/4")
Conforme projeto - levantamento reservatério:
RESERVATORIOS SUPERIORES 1,00 1,00
ADAPTADOR DE PV LDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.02 ,O .c so co GES S UND Qnt 5,00
CAIXA D'AGUA , DIAMETRO 32MM (1")
Conforme projeto - levantamento reservatorio:
RESERVATORIOS SUPERIORES 5,00 5,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.05.03 ; ~ " UND Qnt 2,00
CAIXA DAGUA, DIAMETRO 50MM (1 1/2")
Conforme projeto - levantamento reservatério:
RESERVATORIOS SUPERIORES 2,00 2,00
14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.06.01 | . L ' M C(m) 35,50
DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento esgoto 35,50 35,5
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

14.06.02 - ' ' M C(m) 92,75
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento esgoto 92,75 92,75
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

14.06.03 - ' ' M C(m) 25,25
DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento esgoto 25,25 25,25
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

14.06.04 - . ' M C(m) 61,40
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto - levantamento esgoto 37,30 37,30
Conforme projeto - levantamento drenagem:
AP-1 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,10 5,10
AP-2 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,20 5,20
AP-3 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,10 5,10
AP-4 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 6,50 6,50
AP-5 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 2,20 2,20
TUBO DE PVC RIiGID LDAVEL BRANCO, PARA ESGOT

14.06.05 |1V 0 C RIGIDO SO co, - SGOTO, M C(m) 1,00
DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES
AP-1 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 0,50 0,50
AP-2 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 0,50 0,50

14.07 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7
14.07.01 UND Qnt 5,00
ENTRADAS, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX

Conforme projeto - levantamento esgoto 5,00 5,00

CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM

14.07.02 UND Qant 3,00
GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX
Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00
AIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM M
14.07.03 ¢ SiFo < SO0X185X75 , €O UND Qnt 3,00
GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX
Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00
RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM
14.07.04 0 SECO < 00X100X40! come UND Qnt 3,00
ACO INOX ROTATIVA
Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00
14.07.05 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO UND ant 3,00
FUNDIDO, DIAM. 100MM
Conforme projeto - levantamento drenagem:
CALHA DO TELHADO DO RESERVATORIO 3,00 3,00
14.07.06 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO UND ant 2,00
FUNDIDO, DIAM. 150MM
Conforme projeto - levantamento drenagem:
AP-01 1,00 1,00
AP-02 1,00 1,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM.

14.07.07 ¢ ’ UND ant 5,00
50MM
Conforme projeto - levantamento esgoto
Terminal de ventilagdo 5,00 5,00

14.08  [RESERVATORIOS

14.08.01 |TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND Qnt 1,00
Conforme projeto - levantamento reservatorio area
externa:
RESERVATORIOS SUPERIORES 1,00 1,00

RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PECA
14.08.02 |DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E UND ant 2,00
TORNEIRA DE BOIA

Conforme projeto - levantamento reservatério area
externa:
RESERVATORIOS SUPERIORES 2,00 2,00

14.09 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM
14.09.01 ™ c -
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES (m) !

Conforme projeto - levantamento drenos 34,50 34,50

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 40MM
14.09.02 \ M C(m) 111,05
(11/4"), INCLUSIVE CONEXOES

Conforme projeto - levantamento drenos 111,05 111,05

ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA
14.09.03 |ELASTOMERICA PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25MM, M C(m) 34,50
MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR

Conforme projeto - levantamento drenos 34,50 34,50

14.10 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA-FILTRO)

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E
HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO
DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO
ESCAVACAO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

14.10.01 UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento esgoto:
Caixa retentora 1,00 1,00

FOSSA SEPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HUTIL=2,00M, EM
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM
CONCRETO PRE-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO,
REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP.
20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAGAO
E REATERRO, CONFORME PROJETO

14.10.02 UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento esgoto:
Fossa 1,00 1,00
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FILTRO ANAEROBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HUTIL=1,80M,
EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA
EM CONCRETO PRE-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO
14.10.03 CHAPISCO, REBOCO, IMPERMEA_BILIZADO (CONFORME UND ant 1,00
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO), LASTRO DE CONCRETO
ESP. 20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM,
ESCAVA(}AO E REATERRO, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP.
60CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto - levantamento esgoto:
Filtro 1,00 1,00
14.11 VALVULAS E REGISTROS
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM.
14.11.01 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qnt 3,00
DOCOL
Conforme projeto - levantamento agua fria 3,00 3,00
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.
14.11.02 |20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qnt 27,00
DOCOL
Conforme projeto - levantamento agua fria 27,00 27,00
14.11.03 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Qnt 1,00
Conforme projeto - levantamento 4gua fria 1,00 1,00
14.11.04 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Qnt 3,00
Conforme projeto - levantamento 4gua fria 3,00 3,00
14.11.05 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND Qnt 2,00
Conforme projeto - levantamento 4gua fria 2,00 2,00
REGISTRO DE ESFERA, PV M VOLANTE, V! LDAVEL,
14.11.06 GISTRO S  PVC, €O o VS, SO ! UND Qnt 1,00
DN 25 MM
caixa registro de esfera 1,00 1,00
14.12 DIVERSOS
SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGCAO NO TETO, ATRAVES DE
14.12.01 FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), UND ant 11,00
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO
E BUCHA S8 (1 UND)
Conforme levantamento 11,00 11,00
BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM
14.12.02 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA UND Qnt 76,00
APOIO DAS TUBULACOES DO BARRILETE
Conforme levantamento 76,00 76,00
15 INSTALAGCOES ELETRICAS
15.01 PADRAO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUICAO
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRAFASICO,
15.01.01 |ENTRADA SUBTERRANEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM UND Qnt 1,00
MURO DE 57001W ATE 75000W - 220V/127V
1,00 1,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
DERIVAGAO DO POSTE DA CONCESSIONARIA PARA ENTRADA
15.01.02 (SUBTERRANEA, CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABECOTE UND ant 1,00
CURVAS, LUVAS E ARAME
1,00 1,00
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA.
15.01.03 / ¢/ UND ant 1,00
NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
QGBT 1,00 1,00
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA.
15.01.04 |NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM UND ant 1,00
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG
11-44DIN-CEMAR OU EQUIV.
Qb4 1,00 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM
15.01.05 UND t 1,00
32 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO an i
Qb3 1,00 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM
15.01.06 UND t 2,00
24 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO an i
QD1EQD2 2,00 2,00
15.02  [CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
15.02.01 ! ! UND ant 2,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
2,00 2,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
NCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
15.02.02 |CONCRETO 9X19X35CM, SOES DE 30X30X50CM, CO UND ant 2,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
2,00 2,00
DE EM 200X200X1 1,
15.02.03 |CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM UND ant 1,00
TAMPA PARAFUSADA
1,00 1,00
15.02.04 [CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND ant 164,00
164,00 164,00
15.02.05 [CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4" UND ant 1,00
1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE
15.02.06 (PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, UND ant 20,00
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
20,00 20,00
15.02.07 |CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE UND ant 64,00
REFERENCIA TIGREFLEX
64,00 64,00
15.03  [ELETRODUTOS
15.03.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), ™ c(m) 744,00
INCLUSIVE CONEXOES
744,00 744,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
15.03.02 ( ) Y C(m) 120,00
INCLUSIVE CONEXOES
120,00 120,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4"
15.03.03 M C 25,00
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES {m) '
25,00 25,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
15.03.04 / M C(m) 43,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
43,00 43,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
15.03.05 ’ ’ 12, ] C(m) 26,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
26,00 26,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.
15.03.06 ’ ’ ! Y c(m) 12,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
12,00 12,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.
15.03.07 ’ 4 ! Y c(m) 44,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
DO PADRAO AO QGBT 24,00 24,00
DA DERIVAGAO AO PADRAO DE ENTRADA 20,00 20,00
15.04  [CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.04.01 ~ ’ ] C(m) 2.240,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
2240,00 2.240,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.02 ~ ’ ] C(m) 492,00
PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2
492,00 492,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.03 ~ ’ ] C(m) 99,00
PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2
99,00 99,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.04 - ’ ] C(m) 14,00
PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2
14,00 14,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.05 - ’ ] C(m) 24,00
PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
24,00 24,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
15.04.06 - ’ UND C(m) 24,00
750V, SECAO DE 50.0 MM2
24,00 24,00
ABO DE COBRE TERMOPLASTI M ISOLAMENTO PARA
15.04.07 |CABODECO OPLASTICO, COM IS0 ° ] C(m) 736,00
1000V, SECAO DE 2.5 MM2
736,00 736,00
15.00.08 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA ™ c(m) 238,00
1000V, SECAO DE 4.0 MM2
238,00 238,00
FI ABO DE COBRE TERMOPLASTI M ISOLAMENT
15.04.09 |F'0OU CABODECO OPLASTICO, COM ISO ° ] C(m) 30,00
PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2
30,00 30,00
FI ABO DE COBRE TERMOPLASTI M ISOLAMENT
15.04.20 |F'COU CABODECO OPLASTICO, COM IS0 ° Y C(m) 54,00
PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2
54,00 54,00
FI ABO DE COBRE TERMOPLASTI M ISOLAMENT
15.00.11 |F'0OU CABO DE CO RMOPLASTICO, COM ISO 0o ™ c(m) 48,00
PARA 0.6/1000V - 702, SECAO DE 16.0 MM2
48,00 48,00
15.00.12 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA ™ c(m) 36,00
1000V, SECAO DE 25.0 MM2
36,00 36,00
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SECAO
15.04.13 » SEC UND C(m) 200,00
DE 95.0 MM2
DO PADRAO AO QGBT 96,00 96,00
DA DERIVAGAO AO PADRAO DE ENTRADA 104,00 104,00
2 -
15.00.14 |CABO PP 3X2,5MM? COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO UND ant 29,00
E FEMEA, PARA LIGACAO DE LUMINARIAS
29,00 29,00
15.05  |DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA
15.05.01 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND ant 7,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
7,00 7,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
15.05.02 (220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Qnt 12,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

12,00 12,00

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA
15.05.03 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND ant 3,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

3,00 3,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.04 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 20,00
EQUIVALENTE

20,00 20,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.05 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 1,00
EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.06 |[(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 3,00
EQUIVALENTE

3,00 3,00

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.07 [(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 4,00
EQUIVALENTE

4,00 4,00

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.08 |((NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 2,00
EQUIVALENTE

2,00 2,00

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA
15.05.09 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 2,00
EQUIVALENTE

2,00 2,00

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200
15.05.10 |A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC UND Qnt 1,00
60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00
£ DIFERENCIAL DR 16A A 2 2
15.05.11 |'NTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, UND ant 2,00
MODULOS
2,00 2,00
£ DIFERENCIAL D 2
15.05.12 |'NTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, UND ant 3,00
MADULOS
3,00 3,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
15.05.13 [MONOPOLAR, CLASSE I/11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Qnt 20,00
SIMILAR
20,00 20,00
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 UND ant 54,00
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
54,00 54,00
15.06.02 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 UND ant 11,00
POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
11,00 11,00
15.06.03 DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR UND ant 18,00
14136 3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
18,00 18,00
15.06.04 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM UND ant 31,00
PLACA 4X2"
31,00 31,00
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, M
15.06.05 UPTO UAS TECLAS § S 104/250V, €O UND Qnt 2,00
PLACA 4X2"
2,00 2,00
15.06.06 |PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND Qnt 47,00
47,00 47,00
15.06.07 |PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO UND Qnt 20,00
20,00 20,00
15.07 LUMINARIAS
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA
15.07.01 Nf\ COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 2,00
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
2,00 2,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA
15.07.02 N:Q COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 31,00
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CAA02-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
31,00 31,00
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA
15.07.03 Nf\ COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 24,00
LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.
24,00 24,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA
15.07.04 |VA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 3,00
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CANO3-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
3,00 3,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA
15.07.05 |A COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 100
LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CAN03-5216 LUMICENTER OU EQUIV.
1,00 1,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA
15.07.06 |'VA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 UND ant 2,00
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB.,
REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
2,00 2,00
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
15.07.07 |ALUMINIO, COM GRADE, COM UMA LAMPADA LED 10W UND ant 29,00
BASE E27
29,00 29,00
15.07.08 |REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, UND ant 5,00
SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5,00 5,00
15.07.09 |REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, UND ant 6,00
IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALACAO
6,00 6,00
15.08  [OUTROS APARELHOS
RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINACA
15.08.01 oTo! €O, BIVOLT, P/ CO 0 DE ILU (RO UND ant 3,00
EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3,00 3,00
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO
L A EF. E LENTE,
15.08.02 |PARALUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM UND ant 1,00
COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA
REGULAGEM DE VELOCIDADE
1,00 1,00
16 OUTRAS INSTALAGOES
16.01  [INSTALACOES DE INCENDIO
16.01.01 |EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA
DADE 2A (10L) L E E AROE
16.01.01,01 |CAPACIDADE 2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO UND ant 2,00
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE
Extintor agua 2,00 2,00
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. s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

16.01.01.02

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA
FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE

UND

Qnt

3,00

Extintor PQS

3,00

3,00

16.01.01.03

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6
KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA UND
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

Qnt

1,00

Extintor C02

16.01.02

ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO

16.01.02.01

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS S1, S2, S3, S4, 57, S8, S9, $12) UND
DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO

Qnt

5,00

S2

2,00

2,00

S3

1,00

1,00

S12

2,00

2,00

16.01.02.02

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. UND
20X20CM, CONFORME PROJETO

Qnt

6,00

E5

6,00

6,00

16.01.02.03

PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS, PARA
DEMARCACAO DOS EXTINTORES E HIDRANTES NO PISO

M2 C(m) L(m)

Qnt

6,00

PARA EXTINTORES 1,00 1,00

6,00

6,00

16.01.02.04

ILUMINACAO DE EMERGENCIA , INCLUSIVE BLOCO
AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UND
UNIVERSAL

Qnt

lluminagdo de emergencia

4,00

4,00

16.02

INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

16.02.01

CAIXA DE PASSAGEM

16.02.01.01

CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE

17,00

17,00

17,00

16.02.01.02

CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM

UND QDE
TAMPA PARAFUSADA

1,00

1,00

1,00

16.02.01.03

CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM

UND QDE
TAMPA PARAFUSADA

2,00

2,00

2,00

16.02.01.04

CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS

UND QDE
DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM

1,00

1,00

1,00
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1 ki PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X
16.02.01.05 | 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM UND QDE 1,00
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
1,00 1,00
16.02.02 |ELETRODUTO
16.02.02.01 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), ™ c(m) 67,00
INCLUSIVE CONEXOES
67,00 67,00
16.02.02.02 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/4 ™ c(m) 8,00
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES
8,00 8,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"
16.02.02.03 Y C 16,00
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES {m) '
16,00 16,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
16.02.02.04 ( ) M C(m) 8,00
INCLUSIVE CONEXOES
8,00 8,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.
16.02.02.05 M C(m) 35,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
35,00 35,00
16.02.03 |FIOS E CABOS
ABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARE: EXTERNO) -
16.02.03.01 | ABO Oonico 50,10 S (Uso 0) M c(m) 35,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
35,00 35,00
ABO TELEFONICO CI-50, 10 PARE INTERNO) -
16.02.03.02 | CABO ONICO CI-50, 10 S (USO 0) ™ ant 8,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
8,00 8,00
16.02.03.03 |CABO PAR TRANGCADO CAT 5E M C(m) 539,00
539,00 539,00
16.02.04 |TOMADAS E PLACAS
ESPEL| 2" Ei 1 CONE! E
16.02.04,01 | ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CATS UND ot 400
FEMEA
4,00 4,00
16.02.04.02 | ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES R145 CATSE UND ot 12,00
FEMEA
12,00 12,00
16.02.04.03 [TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND QDE 1,00
1,00 1,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
16.02.05 [EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E CERTIFICACAO
16.02.05.01 | RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO, 19 X 16US X UND QbE 1,00
470 MM
1,00 1,00
16.02.05.02 | BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND QDE 1,00
1,00 1,00
16.02.05.03 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND QDE 3,00
3,00 3,00
16.02.05.04 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND QDE 4,00
4,00 4,00
16.02.05.05 |PATCH CORD CAT 5E-1,5M UND QDE 28,00
28,00 28,00
16.02.05.06 [REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND QDE 1,00
1,00 1,00
BLOCOS DE ENGATE RAPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E
M10B, REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO,
16.02.05.07 UND DE 1,00
MODULOS PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES ACO INOX E a ’
ANEIS GUIA
1,00 1,00
16.02.05.08 | CERTIFICAGAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND QDE 28,00
28,00 28,00
16.03  |[INSTALACAO DE CFTV E ALARME
16.03.01 [CAIXA DE PASSAGEM
16.03.01.01 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE 27,00
27,00 27,00
AIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 1. M
16.03.01.02 ¢ SSAGEM 300X300X120MM, C 8, co UND QDE 1,00
TAMPA PARAFUSADA
1,00 1,00
DE E 12 1
16.03.01,03 | CAXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM UND QDE 1,00
TAMPA PARAFUSADA
1,00 1,00
16.03.02 |ELETRODUTO
16.03.02.01 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), . QbE 223,00
INCLUSIVE CONEXOES
223,00 223,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
16.03.03 |FIOS E CABOS
16.03.03.01 [CABO PAR TRANCADO CAT 5E M QDE 297,00
297,00 297,00
16.03.03.02 |CABO DE ALARME 4X26 AWG M QDE 262,00
262,00 262,00
16.03.03,03 | /0 OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA ™ QbE 10,00
750V, SECAO DE 2 X 2.5 MM2
10,00 10,00
16.03.04 |TOMADAS E PLACAS
16.03.04,01 | ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CATSE UND ot 12,00
FEMEA
12,00 12,00
16.03.04.02 | PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND QDE 15,00
15,00 15,00
16.03.05 |EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E CERTIFICACAO
16.03.05.01 |PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND QDE 1,00
1,00 1,00
16.03.05.02 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND QDE 1,00
1,00 1,00
16.03.05.03 |PATCH CORD CAT 5E-1,5M UND QDE 12,00
12,00 12,00
16.03.05.04 | CERTIFICACAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND QDE 12,00
12,00 12,00
16.03.05.05 | SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA UND QbE 13,00
FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
13,00 13,00
16.03.05.06 [SIRENE INTERNA UND QDE 1,00
1,00 1,00
El L DE E DA 10Z
16.03.05.07 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM UND QDE 1,00
TECLADO
1,00 1,00
16.03.05.08 [ TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND QDE 1,00
1,00 1,00
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1 E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
16.04  [CHAMADA DE ENFERMAGEM
16.04.01 [CAIXA DE PASSAGEM
16.04.01.01 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE 6,00
6,00 6,00
16.04.01.02 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X4" UND QDE 1,00
1,00 1,00
16.04.02 |ELETRODUTO
16.04.02.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), ™ QbE 34,00
INCLUSIVE CONEXOES
34,00 34,00
16.04.03 |FIOS E CABOS
16.04.03.01 |CABO PAR TRANCADO CAT 5E M QDE 34,00
34,00 34,00
16.04.04 |PLACAS
16.04.04.01 | PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND QDE 1,00
1,00 1,00
16.04.05 |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM
16.04.05.01 | ACRILICO LEITOSO BRANCO PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE UND QbE 1,00
FONTE DE ALIMENTAGAO 12VCC, Ref.: SINCRON OU
EQUIVALENTE
1,00 1,00
ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PERA DE
16.04.05.02 | ESTACAO DEC o UND QDE 3,00
ACIONAMENTO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
3,00 3,00
INALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRISMA EM
16.04.05.03 | S'NALEIRO ORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRIS UND QDE 1,00
ACRILICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIR
16.04.05.04 | ESTACAO DEC 0, UND QDE 1,00
REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
1,00 1,00
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
17.01  [LOUGCAS
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA
ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA
17.01.01 ’ UND ant 3,00
LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXACAO
Banheiro apoio 1,00 1,00
Sanitario Masculino 1,00 1,00
Sanitario Feminino 1,00 1,00
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3 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -LINHA

17.01.02 UND Qnt 4,00
CONFORTO, MOD P515, INCL. ASSENTO POLIESTER,
REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM
ABERTURA FRONTAL
Sanit. Consutério PCD 1,00 1,00
Sanit. Consutdrio PCD 1,00 1,00
Sanit. FEM PCD 1,00 1,00
Sanit. MASC PCD 1,00 1,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA -

17.01.03 |REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E UND ant 18,00
ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sala de vacina 1,00 1,00
Consultério odontoldgico 1,00 1,00
Consultério Ind. 01 1,00 1,00
Consultério Ind. 02 1,00 1,00
Consultério Ind. 03 1,00 1,00
Consultério Ind. 04 1,00 1,00
Consultério Ginegologico 1,00 1,00
Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00
Sala observagdo 1,00 1,00
Farmacia 1,00 1,00
Deposito (roupa suja) 1,00 1,00
Depdsito (material sujo) 1,00 1,00
Deposito (material limpo) 1,00 1,00
Curativos 1,00 1,00
Sala de atividades 1,00 1,00
LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE,

17.01.04 |INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, UND Qnt 4,00
EXCLUSIVE TORNEIRA
Sanitario Consult. PCD 1,00 1,00
Sanitario Feminino PCD 1,00 1,00
Sanitario Masculino PCD 1,00 1,00
Sanitario Consult. PCD 1,00 1,00
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF.

17.01.05 |TQO2 CT25, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, UND Qnt 1,00
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS
D.M.L. 1,00 1,00

17.02 TORNEIRAS E METAIS

TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA

17.02.01 |LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qnt 15,00
DOCOL
Banheiro Apoio 1,00 1,00
Sanitario masculino 1,00 1,00
Sanitario feminino 1,00 1,00
Sala de vacina 1,00 1,00
Consultério odontoldgico 1,00 1,00
Consultério Ind. 01 1,00 1,00
Consultério Ind. 02 1,00 1,00
Consultério Ind. 03 1,00 1,00
Consultério Ind. 04 1,00 1,00
Consultério Ginegologico 1,00 1,00
Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00
Depdsito (roupa suja) 1,00 1,00
Depdsito (material sujo) 1,00 1,00
Depdsito (material limpo) 1,00 1,00
Sala de atividades 1,00 1,00
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

17.02.02 TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERENCIA UND ant 1,00
FABRIMAR, DECA OU DOCOL.
D.M.L. 1,00 1,00
TORNEIRA CLINICA DE MESA, ACIONAMENTO COM

17.02.03 COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM AGO INOX, MODELO W591012, UND ant 3,00
MARCA DE REFERENCIA CASA DAS TORNEIRAS OU
EQUIVALENTE
Sala curativos 1,00 1,00
Farmdcia 1,00 1,00
Sala observagdo 1,00 1,00
TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL

17.02.04 |CROMADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, UND Qnt 4,00
MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00
TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM

17.02.05 |METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA UND Qnt 6,00
DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
Copa 1,00 1,00
Consultério odontoldgico 1,00 1,00
Deposito (material sujo) 1,00 1,00
Bancada sala de curativos 1,00 1,00
Sala de vacina 1,00 1,00
Sala de observagdo/inalagdo/procedimentos 1,00 1,00
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA

17.02.06 o J 3/ CAS C UND Qnt 2,00
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
TORNEIRA DE JARDIM 2,00 2,00

17.03 BANCADAS

17.03.01 [BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) Qnt 5,66
Sala vacina 1,20 0,60 1,00 0,72
Consultério Odontolégico 2,65 0,60 1,00 1,59
Sala de curativos 1,40 0,60 1,00 0,84
Sala de observagdo/inalagdo/procedimentos 1,20 0,60 1,00 0,72
Deposito Material Sujo 2,20 0,50 1,00 1,10
Copa 1,15 0,60 1,00 0,69
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

17.03.02 s ’ Y] c1(m) €2 (m) 13,30
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO
Sala vacina 1,20 0,60 1,80
Consultério Odontoldgico 2,65 0,60 3,25
Sala de curativos 1,40 0,60 2,00
Sala de observagdo/inalagdo/procedimentos 1,20 0,60 1,80
Deposito Material Sujo 2,20 0,50 2,70
Copa 1,15 0,60 1,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

17.03.04 |H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA Y] c1(m) c2(m) c3(m) 13,90
INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
Sala vacina 1,20 0,60 1,80
Consultério Odontoldgico 2,65 0,60 3,25
Sala de curativos 1,40 0,60 2,00
Sala de observagdo/inalagdo/procedimentos 1,20 0,60 1,80
Deposito Material Sujo 2,20 0,50 2,70
Copa 1,15 0,60 0,60 2,35
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"

17.03.05 X 1,1/2" x 3/16", CHU!VIBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM M Qtd ) C Cantoneira 18,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO Cantoneira
SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
Consultério odontoldgico 5,00 1,00 5,00
Depdsito (material sujo) 4,00 1,00 4,00
Copa 2,00 1,00 2,00
Sala de curativos 3,00 1,00 3,00
Sala vacina 2,00 1,00 2,00
Sala de observagdo 2,00 1,00 2,00

17.04 OUTROS APARELHOS
DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM

17.04.01 |REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, UND C(m) L(m) Qnt 8,00
DECA OU DOCOL
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00
Sala de Curativo - Lava- pés 1,00 1,00

17.04.02 POR:I"A PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, UND C(m) L(m) ant 7,00
ROLAO PARA 300 M
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.04.03 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE UND ant 23,00
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00
Sala de vacina 1,00 1,00
Consultério odontoldgico 1,00 1,00
Consultério Ind. 01 1,00 1,00
Consultério Ind. 02 1,00 1,00
Consultério Ind. 03 1,00 1,00
Consultério Ind. 04 1,00 1,00
Consultério Ginegoldgico 1,00 1,00
Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00
Sala de atividade coletivas /agentes comunitarios 1,00 1,00
Sala curativos 1,00 1,00
Sala obs./inalagdo/proced. 1,00 1,00
Farmacia 1,00 1,00
Depdsito (roupa suja) 1,00 1,00
Depdsito (material sujo) 1,00 1,00
Depdsito (material limpo) 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

17.04.04 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR UND ant 23,00
BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00
Sala de vacina 1,00 1,00
Consultério odontoldgico 1,00 1,00
Consultério Ind. 01 1,00 1,00
Consultério Ind. 02 1,00 1,00
Consultério Ind. 03 1,00 1,00
Consultério Ind. 04 1,00 1,00
Consultério Ginegoldgico 1,00 1,00
Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00
Sala de atividade coletivas /agentes comunitarios 1,00 1,00
Sala curativos 1,00 1,00
Sala obs./inalagdo/proced. 1,00 1,00
Farmdcia 1,00 1,00
Depdsito (roupa suja) 1,00 1,00
Deposito (material sujo) 1,00 1,00
Depdsito (material limpo) 1,00 1,00
Copa 1,00 1,00
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,

17.04.05 |PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", UND Qnt 8,00
MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
Sanit. Fem. PCD 2,00 2,00
Sanit. Masc. PCD 2,00 2,00
Sanit. Consult. PCD 4,00 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,

17.04.06 |PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", UND Qnt 4,00
MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE ACO INOX

17.04.07 (POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE UND Qnt 4,00
REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00
Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00
Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.04.08 |CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Qnt 3,00
Banh. Apoio 1,00 1,00
Sanit. Masc. 1,00 1,00
Sanit. Fem. 1,00 1,00
CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE

17.04.09 RE’FERENCIA FRANKE, STRIII\KE, T[{AMONTINA, INCLUSI:IE UND ant 6,00
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA
Copa 1,00 1,00
Consultério Odontoldgico 1,00 1,00
Sala de Vacina 1,00 1,00
Sala de Obs./Inalagdo/Proced. 1,00 1,00
Sala Curativos 1,00 1,00
Depdsito (Material Sujo) 1,00 1,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

LAVA-PES EM ACO INOX AISI 304 COM CANTOS
ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM,
CONFORME DETALHE EM PROJETO, COM BORDAS EM
GRANITO POLIDO

17.04.11 UND Qnt 1,00

Sala Curativos 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE

18 ~ ~ ~
CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E RENOVACAO DE AR

18.01 SISTEMA AR CONDICIONADO

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORA E
CONDENSADORA

18.01.01

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E
CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW
19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.01.01 UND Qnt 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg E
CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW
20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.01.02 UND Qnt 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E
CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW
26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.01.03 UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E
CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.01.04 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H
TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ
POT.:0,4KW 30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A
TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW
37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.01.05 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.02 [INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORAS

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER
9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285,
18.01.02.01 [220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS UND ant 8,00
FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS
REFRIGERANTE E ACESSORIOS

CONFORME PROJETO 8,00 8,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER
12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275,
18.01.02.02 | 220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW 20,3Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS UND Qnt 2,00
FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS
REFRIGERANTE E ACESSORIOS

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER
18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333,
18.01.02.03 | 220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW 26,7Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS UND ant 3,00
FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS
REFRIGERANTE E ACESSORIOS

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-
410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ
POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS,
ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

18.01.02.04 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-
410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ
POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS,
ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

18.01.02.05 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.03 [INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORAS

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
9.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 730X293X198,
220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS
FRIGORIGENOS

18.01.03.01 UND Qnt 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
12.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 810X300X200,
220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS
FRIGORIGENOS

18.01.03.02 UND Qnt 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
18.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225,
220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.03.03 UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL
22.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225,
220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.03.04 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO
36.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 1195X233X628,
220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE
CIRCUITOS FRIGORIGENOS

18.01.03.05 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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1 b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

18.01.04 [INSTALACAO DE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

INSTALAGCAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO
DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E
12.000 BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-|
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCGCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E
3/8") E GAS REFRIGERANTE

18.01.04.01 M C(m) 203,00

CONFORME PROJETO 203,00 203,00

INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO
DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO (EQUIPAMENTOS DE 18.000
BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E
1/2") E GAS REFRIGERANTE

18.01.04.02 M C(m) 66,00

CONFORME PROJETO 66,00 66,00

INSTALAGCAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGACAO
DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO (EQUIPAMENTOS DE 22.000
BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCGCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E
5/8") E GAS REFRIGERANTE

18.01.04.03 M C(m) 23,00

CONFORME PROJETO 23,00 23,00

INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGCAO
DO SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO (EQUIPAMENTOS DE 36.000
BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXAGCAO, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E
SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E
7/8") E GAS REFRIGERANTE

18.01.04.04 M C(m) 17,00

CONFORME PROJETO 17,00 17,00

18.02 SISTEMA DE RENOVAGAO DE AR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR COM
REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.100
MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU
EQUIVALENTE

18.02.01 UND Qnt 15,00

CONFORME PROJETO 15,00 15,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR COM
REGULADOR VAZAO DE AR, EM PLASTICO ABS, DIAM.125
MM, MODELO RVA 125, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OU
EQUIVALENTE

18.02.02 UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR
CENTRIFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD) VAZAO:1800M3/H
TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM 1800,
MARCA DE REF. MULTIVAC OU EQUIVALENTE

18.02.03 UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TOMADA DE AR EXTERNO
18.02.04 [TAM.: 385X330mm, MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA UND Qnt 1,00
TROX OU EQUIVALENTE

CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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. s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

18.02.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, COM

- M C(m)
ISOLAMENTO, DIAMETRO 100MM

26,00

CONFORME PROJETO 26,00

26,00

18.02.06

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO
INOXIDAVEL AISI 304, COM SISTEMA DE VEDAGAO
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO E KG Qnt
ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE ROCHA -
CHAPA BITOLA #26

168,00

CONFORME PROJETO 168,00

168,00

18.02.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE
RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSAO LXAXP UND Qnt
900X210X190

CONFORME PROJETO 1,00

19

REDE DE DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS

19.01

TUBOS DE COBRE CLASSE A

19.01.01

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE

~ ~ M C
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURACOES E RESTAUROS (m)

142,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 142,00

142,00

19.01.02

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE

~ ~ M C
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURAGCOES E RESTAUROS (m)

29,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 29,00

29,00

19.01.03

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1"), INCLUSIVE

~ ~ M
CONEXOES E EVENTUAIS PERFURACOES E RESTAUROS € (m)

30,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 30,00

30,00

19.02

VALVULAS E CONEXOES

19.02.01

VALVULA DE ESFERA EM LATAO CROMADO, DN 3/4", COM

UND
CONECTORES MACHO 3/4" X 38MM

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

19.03

EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA

19.03.01

PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND

Qnt

1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigénio

19.03.02

PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND

Qnt

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal

19.03.03

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA

N UND
OXIGENIO

Qnt

7,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigénio

7,00

7,00

19.03.04

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA
AR MEDICINAL

UND

Qnt

7,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal

7,00

7,00

88 de 337

A Gl Vinco | Eng. oo | cRen5 200500 [t W

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



. s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

19.03.05

POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA

< UND
VACUO

Qnt

4,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Vécuo

4,00

4,00

19.04

CENTRAIS

19.04.01

CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2
CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, UND
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

Qnt

1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal

19.04.02

CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1X1
COM 2 CILINDROS DE 50L,COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, UND
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

Qnt

2,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigénio

2,00

2,00

19.04.04

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO-
ODONTOLOGICO VAZAO:400 |/m TAM.:(750x470xX690)
220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL.
RESERVATORIO:50L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:66Kg UND
ISENTO DE OLEO, MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP),
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,
SUPORTES, CONFORME PROJETO

Qnt

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal

19.04.05

BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE
400mmHG, FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENCAO
220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 (SAEVO), UND
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,
SUPORTES, CONFORME PROJETO

Qnt

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

19.04.06

SECADOR DE AR POR REFRIGERAGAO CAPACIDADE 500 L/m +
FILTRO COALESCENTE GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO
COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE CARVAO
ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-
32 (AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS,
REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND

Qnt

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

19.05

DIVERSOS

19.05.01

ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE

- UND c(m)
PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXACAO

Qnt

135,00

Qnt estimada, devendo ser conferida in loco - 01 a cada 1,5 metros

Ar Medicinal 142,00

95,00

95,00

Oxigénio 29,00

20,00

20,00

Véacuo 30,00

20,00

20,00

19.05.02

SUPORTE DE FIXACAO DA TUBULAGAO DE COBRE EM
LAJE/VIGA, ATRAVES DE SUPORTE METALICO, TIRANTE 3/8",
CHUMBADOR COM PINO CATIVO DE ROSCA INTERNA,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

UND

Qnt

6,00

Qnt estimada para fixagdo na laje

6,00

6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
PINTURA DE TUBULA(;I-\O DE REDE DE GASES MEDICINAIS,
19.05.03 |ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, M C(m) L(m) H (m) E(m) Coef. Qnt 201,00
CONFORME MEMORIAL
Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:
DN 15MM 142,00 142,00
DN 22MM 29,00 29,00
DN 25MM 30,00 30,00
20 PINTURAS
20.01  |SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
20.01.01 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 Tipo C(m) H (m) Qnt 1.354,63
CORAL OU METALATEX
PAREDES
Revestimentos Internos:
Pintura acrilica Cor Branco Neve
Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51
Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57
Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Odontoldgico B2 16,00 2,85 1,00 45,60
Descontos: 17 4,20 0,80 1,00 -1,36
Consult. Ginecoldgico B2 17,90 2,85 1,00 51,02
Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60
Consultério Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23
Consultério Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Descontos: 19 2,15 1,05 1,00 -0,26
Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala de Obs./Inalagdo/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70
Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08
Farmdcia B2 11,62 2,85 1,00 33,12
Descontos: 16 2,60 0,80 1,00 -0,08
Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58
Recepgdo B2 15,19 2,70 1,00 41,01
Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10
Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24
Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66
19 2,15 1,05 1,00 -0,26
Apoio Ambuléncia B2 14,60 2,85 1,00 41,61
Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21
Residuo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Residuo Bioldgico B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22
Vacuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17
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gy, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-EY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34
0,40 3,18 1,00 1,27
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27
7,70 4,30 1,00 33,11
8,85 3,10 1,00 27,44
Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72
Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76
9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
Desconto: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Neve
Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48
Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03
Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
4,47 1,75 1,00 7,82
PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36
PT3 1,28 2,53 1,00 -1,24
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79
Pintura acrilica super lavavél Cor Olho Grego
Letreiro 1,30 4,82 1,00 6,27
1,30 4,82 1,00 6,27
0,15 4,82 1,00 0,72
0,15 4,82 1,00 0,72
TETOS
Revestimentos Internos
Espera Cc3 14,60 14,60
Sala de Vacina c3 9,07 9,07
Consultério Ind. 01 Cc3 9,10 9,10
Consultério Ind. 02 Cc3 9,08 9,08
Consultério Odontoldgico Cc3 14,68 14,68
Consultério Ginecoldgico Cc3 15,17 15,17
Consultério Ind. 03 Cc3 9,10 9,10
Consultério Ind. 04 Cc3 9,10 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional Cc3 9,10 9,10
Sala de Atividades Cc3 17,44 17,44
Sala de inalagdo/observacdo/procedimentos Cc3 25,51 25,51
Sala de Curativos Cc3 11,29 11,29
Farmacia c3 8,41 8,41
Apoio Ambuldncia Cc3 10,11 10,11
Recepgdo Cc3 14,42 14,42
Circulagdo Maior Cc3 40,22 40,22
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33
3,15 0,40 1,00 1,26
0,18 0,40 1,00 0,07
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA P(m)/
20.01.02 SUV[NIL, CORAL OU METALATEX, INCLU?IVE SEI.~ADOR M2 C(m) H(m) Qnt 5,28
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PAREDES
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34
0,40 3,18 1,00 1,27
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E o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
TETOS
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Gelo
Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33
3,15 0,40 1,00 1,26
0,18 0,40 1,00 0,07
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR FALESIA
COD. 30BG 37/110, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU
20.01.03 /110, . M2 C(m) H (m) Qnt Descontos 264,74
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS, A TRES DEMAOS
PAREDES
Revestimentos Internos:
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22
Vécuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Falésia
Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27
7,70 4,30 1,00 33,11
8,85 3,10 1,00 27,44
Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72
Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76
9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
Desconto: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR OLHO
GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE REFERENCIA CORAL
20.01.04 / ’ M2 c(m) H (m) Parede 13,98
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Letreiro 1,30 4,82 Olho Grego 6,27
1,30 4,82 Olho Grego 6,27
0,15 4,82 Olho Grego 0,72
0,15 4,82 Olho Grego 0,72
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR
BRANCO NEVE, MARCAS DE REFERENCIA CORAL
20.01.05 co ! CAS C 'CO ou M2 C(m) H(m) qnt Descontos 1.070,63
EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS, A TRES DEMAOS
PAREDES
Revestimentos Internos:
Pintura acrilica Cor Branco Neve
Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51
Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57
Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Consultério Odontoldgico B2 16,00 2,85 1,00 45,60
Descontos: 17 4,20 0,80 1,00 -1,36
Consult. Ginecolégico B2 17,90 2,85 1,00 51,02
Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60
Consultério Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23
Consultério Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77
Descontos: J9 2,15 1,05 1,00 -0,26
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2 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LY
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala de Obs./Inalagdo/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27
Descontos: 18 4,50 0,80 1,00 -1,60
Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70
Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08
Farmécia B2 11,62 2,85 1,00 33,12
Descontos: 16 2,60 0,80 1,00 -0,08
Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58
Recepgdo B2 15,19 2,70 1,00 41,01
Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10
Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24
Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66
19 2,15 1,05 1,00 -0,26
Apoio Ambuldncia B2 14,60 2,85 1,00 41,61
Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21
Residuo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Residuo Bioldgico B2 6,10 2,56 1,00 15,62
Revestimentos Externos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Neve
Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48
Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03
Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91
4,16 1,00 4,16
4,47 1,75 1,00 7,82
PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36
PT3 1,28 2,53 1,00 -1,24
J10 2,30 1,05 1,00 -0,42
Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79
TETOS
Revestimentos Internos
Pintura acrilica super lavavél Cor Branco Neve
Espera Cc3 14,60 14,60
Sala de Vacina c3 9,07 9,07
Consultério Ind. 01 Cc3 9,10 9,10
Consultério Ind. 02 Cc3 9,08 9,08
Consultério Odontoldgico Cc3 14,68 14,68
Consultério Ginecoldgico Cc3 15,17 15,17
Consultério Ind. 03 Cc3 9,10 9,10
Consultério Ind. 04 Cc3 9,10 9,10
Sala de Acolhimento Multiprofissional Cc3 9,10 9,10
Sala de Atividades Cc3 17,44 17,44
Sala de inalagdo/observagdo/procedimentos Cc3 25,51 25,51
Sala de Curativos c3 11,29 11,29
Farmdcia Cc3 8,41 8,41
Apoio Ambulancia Cc3 10,11 10,11
Recepgio Cc3 14,42 14,42
Circulagdo Maior Cc3 40,22 40,22
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,
20.01.06 |COR FALESIA, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE M2 C(m) H (m) Qnt Descontos 116,06
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
REVESTIMENTOS EXTERNOS:
Fachada frontal 28,05 4,30 1,00 120,62
17 4,20 0,80 1,00 -1,36
I8 4,50 0,80 2,00 -3,20
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5 . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
- Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
20.02  |SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
20.02.01 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) H (m) ant Coef. 3,84
ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS
C1 - cobertura 0,60 0,40 2,00 3,00 1,44
2,00 0,40 1,00 3,00 2,40
21 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
21.01  |LIMPEZA GERAL
21.01.01 [LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 cm [ Lm) H (m) E (m) Coef. Qnt 332,61
Area construida 332,61 332,61
22 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
22.01  |EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DE OBRAS
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL)
220101 |F2 ( ) c ant 1,00
E ENCARREGADO DE OBRAS (INTEGRAL)
Equipe de obra 1,00 1,00
B PLANILHA 02 - AREAS EXTERNAS
23 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
23.01  |PAVIMENTAGAO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
23.01.01 [15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) 226,77
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
Tipo 01
Calgada externa 1,67 1,67
1,85 1,85
10,94 10,94
7,87 7,87
5,10 5,10
Jardim 04 4,41 4,41
Jardim 05 1,80 1,80
Acesso pedestre 2,00 2,00
Bicicletario 11,74 11,74
Tipo 02
Jardim 01 44,86 1,00 44,86
Jardim 02 15,70 1,00 15,70
Jardim 03 15,75 1,00 15,75
Jardim 04 2,43 1,00 2,43
Jardim 05 2,95 1,00 2,95
Jardim 06 3,99 1,00 3,99
Jardim 07 3,10 1,00 3,10
Jardim 08 11,11 1,00 11,11
Jardim 09 10,70 1,00 10,70
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5 . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lmv

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Jardim 10 68,80 | [ 1,00 68,80
-

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS
23.01.02 |DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM, NAS DIMENSOES M C(m) Qnt 31,33
10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

Jardim 01 13,49 13,49
Rampa 8,13 8,13

9,71 9,71

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE
23.01.03 ~ M2 A(m?) 63,52
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

Sob ladrilho hidraulico 30,72 30,72
Sob piso camurgado 32,80 32,80

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA

95 de 337 Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil| CREAES 260380 [Pl N



L \ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LY
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM

23.01.04 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. M2 A(m?) Qnt 32,80
3.0CM E JUNTA DE DILATAGCAO A CADA 1 METRO
Acesso Pedestres 4,95 1,00 4,95
Acesso Veiculos 19,25 1,00 19,25

8,60 1,00 8,60

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHAD R VERMELHO, DIM. 20X20 CM

23.01.05 ULICO PAS 0, €O o, 0X20 CM, M2 C(m) L (m) 30,72
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
Ladrilho Hidraulico - Calgada 10,00 10,00

20,72 20,72

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR
AZUL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO

23.01.06 P M - M2 C(m) L (m) 30,56
MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Faixa de pedestre 10,00 10,00
Bicicletdrio 20,56 20,56
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5 . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAY
- Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR
23.01.07 |CINZA NATURAL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A M2 c(m) Lim) 884,86
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Estacionamento 679,64 679,64
Acesso Veiculos 31,10 31,10
Calgada 94,42 94,42
Rampa 46,10 46,10
33,60 33,60
23.02  |PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
23.02.01 M2 c(m) L(m) 209,57
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
Conforme projeto de paisagismo 209,57 209,57
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM
(ARACHIS REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO
23.02.02 |(ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E M2 c(m) L(m) 139,16
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?, ESPACAMENTO
DE 20X20CM, CONFORME PROJETO
Conforme projeto de paisagismo 101,02 101,02
15,39 15,39
4,22 4,22
2,10 2,10
1,28 1,28
0,88 0,88
14,27 14,27
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE
MUSCARI), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
23.02.03 |ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE, M2 C(m) L(m) 22,36
CONSIDERANDO 12 UND/M?, ESPACAMENTO DE 30X30CM,
CONFORME PROJETO
Conforme projeto de paisagismo 11,34 11,34
11,02 11,02
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. s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

23.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA (HELICONIA
ACUMINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-
ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE, M2 C(m) L (m)
CONSIDERANDO 4 UND/M?, ESPAGAMENTO DE 50X50CM,
CONFORME PROJETO

18,85

Conforme projeto de paisagismo 10,88

10,88

7,97

7,97

23.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO
(TRADESCANTIA ZEBRINA), INCLUSIVE SUBSTRATO
COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, M2 C(m) L (m)
CALCARIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?,
ESPACAMENTO DE 20X20CM, CONFORME PROJETO

31,22

Conforme projeto de paisagismo 4,58

4,58

10,14

10,14

6,26

6,26

10,24

10,24

23.02.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA
PIMENTEIRA (CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE UND
2,00 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

Qnt

3,00

Conforme projeto de paisagismo

3,00

3,00

23.03

PORTOES E FECHAMENTOS

23.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL TIPO NYLOFOR
OU SIMILAR H=2,03M (FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO
5.00MM, MALHA 5X20, LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM M C(m)
FIXAGAO EM POSTES NA COR BRANCA, CHUMBADOS - BM:
60X40MM, COM 2,60M DE ALTURA)

Qnt

13,25

Gradil fachada frontal 7,35

1,00

7,35

5,90

1,00

5,90

23.03.02

PT4 - PORTAO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO $2.1/2", PARTE INFERIOR
EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR COM
FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO
GALVANIZADO 1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO
E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM
ABERTURA DE 1802, TRINCOS INFERIORES, PORTA CADEADO
E CADEADO

UND Tipo L(m) H (m)

Qnt

1,00

Area externa PT4 5,40 2,00

23.03.03

EXECUCAO DE FUNDAGAO - BASE TIPO 1, H = 70CM
(40X20CM E 30X60CM) EM CONCRETO ARMADO PARA
ALAMBRADO E/OU GRADIL EM TODO O CONTORNO DE
VEDAGCAO ONDE NAO HOUVER DESNIVEL ENTRE A PARTE DE M C(m)
DENTRO E A DE FORA DO CERCADO, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E CONCRETO MAGRO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

Qnt

13,25

Fachada frontal - gradil nylofor 13,25

13,25

23.04

DIVERSOS EXTERNOS

23.04.01

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

UND

Qnt

1,00

Escada marinheiro
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1 s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
23.04.02 (LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO M C(m)
PADRAO SEDU

Qnt

7,05

Bicicletédrio 2,35

3,00

7,05

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20
CM E ESPESSURA DE 5CM

23.04.03 UND

Qnt

22,00

"UNIDADE BASICA DE SAUDE"

22,00

22,00

LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30
CM E ESPESSURA DE 5CM

23.04.04 UND

Qnt

12,00

"VILA DO RIACHO"

12,00

12,00

23.04.05 |-/XEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 501, UND
o COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO

Qnt

3,00

Lixeira Unica

3,00

3,00

NUCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM
23.04.06 |CAPACIDADE PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), UND
INCLUSIVE BASE DE APOIO

Qnt

1,00

Lixeira

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO PRE-MOLDADO DE
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM,
23.04.07 (MODELO B-001, MARCA DE REFERENCIA PREMOARTE OU UND
EQUIVALENTE, CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM.
0,45X0,30X0,30CM, CONFORME PROJETO

Qnt

2,00

Banco de concreto

23.05 MURO DE DIVISA

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
1.50 M DE PROFUNDIDADE

23.05.01 M3 C(m) L(m) H(m) H magro (m)

H esc. (m)

Afastamento
lateral (m)

Qnt

79,32

Prancha 01/01 - Muro:

Sapatas:

Hesc. = 0,30+hsapata+hmagro (conforme projeto)

SPO1 e SP02 0,90 0,90 0,40 0,05

0,75

0,20

45,00

57,04

Obs: considerando 20cm para cada lado de escavagdo

Viga inferior - V-101: 115,74 0,15 0,30 0,05

0,35

0,20

1,00

22,28

Hesc. = hviga+hmagro (conforme projeto)

Obs: considerando 20cm para cada lado de escavagdo

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM V concreto

23.05.02 m3 V esc. (m?
CAMADAS DE 20 CM esc. (m?) (m?)

V magro(m?)

57,43

Prancha 01/01 - Muro:

Sapatas:

SPO1 e SP02 57,04 14,58 1,82

40,64

Viga inferior - V-101: 22,28 4,70 0,78

16,79

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA -
23.05.03 |NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 |Vesc. (m? |V reat. (m3)
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA

V esc. -V reat

(m?) Empolamento

28,46

Bota fora de material escavado 79,32 57,43 21,89 1,30

28,46
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1 " PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O
23.05.04 M2 [¢ L H H t 281,09
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E (m) (m) (m) magro (m) an .
DESFORMA)
Prancha 01/01
Sapatas
SPO1, SPO2 0,90 0,90 0,40 0,05 45,00 72,90
Pilares
P1,P2,P3 0,25 0,15 2,30 - 45,00 82,80
Viga Inferior 10449 [ 015 0,30 0,05 1,00 73,14
Viga Superior 104,49 ‘ 0,15 0,25 - 1,00 52,25
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
23.05.05 " < KG @ (mm) kg total 183,40
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Prancha 01/01
Viga Inferior 5.0 98,00 98,00
Viga Superior 5.0 ‘ 85,40 85,40
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
23.05.06 | ORNEC 0, DOBRAG COLOCACAO ORMA, KG @ (mm) kg total 1.182,00
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Prancha 01/01
Sapatas
SP01, SP02 10.0 814,50 814,50
Pilares
P1,P2,P3 6.3 130,50 130,50
Viga Inferior 6.3 119,00 119,00
Viga Superior 6.3 118,00 118,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
23.05.07 [ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG @ (mm) kg total 508,50
(1/2A1")
Prancha 01/01
Pilares
P1,P2,P3 12.5 508,50 508,50
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E . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICA(,‘I-\O
DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE

23.05.08 " M3 C L H H t 2,61
CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA (m) (m) (m) magro (m) an ’
INCLUIDO NO CUSTO)
Prancha 01/01
Sapatas
SPO1, SPO2 0,90 0,90 0,40 0,05 45,00 1,82
Viga Inferior 104,49 ‘ 0,15 0,30 0,05 1,00 0,78
FORNECIMENTO E APLICA(}AO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL

23.05.09 ¢ % ) M3 C(m) L (m) H (m) ant 27,08
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Prancha 01/01
Sapatas
SPO1, SPO2 0,90 0,90 0,40 45,00 14,58
Pilares
P1,P2,P3 0,25 0,15 2,30 45,00 3,88
Viga Inferior 104,49 ‘ 0,15 0,30 1,00 4,70
Viga Superior 104,49 ‘ 0,15 0,25 1,00 3,92
JUNTA FLEXIVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10
MM DE PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO

23.05.10 |SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE COM DEMILITADOR EM M H (m) Qnt Faces 32,40
TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Prancha 01/01
Muro externo 2,70 6,00 2,00 32,40
obs: distdncia maxima entre as juntas 15m
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MiNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE

23.05.11 ¢ / M2 C(m) H (m) ant 151,51
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
Prancha 01/01
Muro externo 104,49 1,45 1,00 151,51
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU

23.05.12 M2 C(m) H (m) ant 417,96
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Prancha 01/01 int/ext
Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

23.05.13 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) H (m) Qnt 417,96
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Prancha 01/01 int/ext
Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96
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1 s PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Le-mv
= Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN,
23.05.14 (COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, M2 C(m) H (m) ant 417,96
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Prancha 01/01 int/ext
Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96
23.06  |PINTURAS EXTERNAS
23.06.01 |CAIAGAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS M2 C(m) H (m) L (m) 69,69
Meio fio de concreto pré moldado:
Tipo 01, 02 226,77 0,15 0,12 61,23
Meio fio moldado in loco 31,33 0,15 0,12 8,46
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL
23.06.02 u S X, CAS CIASU ! M C(m) Qnt 100,00
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM
Estacionamento: 2,30 3,00 6,90
4,60 4,00 18,40
1,40 9,00 12,60
3,50 1,00 3,50
15,00 1,00 15,00
2,80 1,00 2,80
2,30 6,00 13,80
4,50 6,00 27,00
PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM
PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA
23.06. ND 1,
3.06.03 | o ANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. v cm) H(m) Qnt 00
NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE
Estacionamento 1,00 1,00
PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI
23.06.04 [PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, UND C(m) H (m) ant 1,00
CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE
Estacionamento 1,00 1,00
24 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
24.01  |LIMPEZA GERAL
24.01.02 [LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 C(m) L (m) H (m) E (m) Coef. ant 1.472,80
Area do terreno 1805,41 1.805,41
Area construida -332,61 -332,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA [VIUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Lokl

COTACOES
COTACOES EFETUADAS .
= PRECO MEDIO - =
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$] OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 - (RS)
PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA
C-ARQ-001 SUPERIOR E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCAO, EM UND 1,00 MADEIRA MADEIRA 1.823,90 margo-19 1.823,90

madeiramadeira.com.b
MADEIRA MACICA, ESP. 35MM (www.madeiramadeira.com.br)

GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT N .
C-ARQ-002 COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA M 1,00 SUDECAP 78.13.01 + 76.46.03 R$ 277,17 fevereiro-19 ORSE 11707 + 11708 R$ 282,35 fevereiro-19 279,76

VIDRO PLANO TRANSLUCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE

-ARQ- - iro- 390,06
C-ARQ-003 ESPESSURA M2 1,00 ORSE - 9120 390,06 fevereiro-19
PUXADOR BOLA TRANSPARENTE COM DIAM. 115 MM, REF
- - a ' j - j - j - 32,29
C-ARQ-004 115, MARCA DE REFERENCIA HELA OU EQUIVALENTE UND 1,00 SHOPTIME 32,29 julho-18 SUBMARINO 32,29 julho-18 WOODGLASS 29,90 julho-18
CERAMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA
C-ARQ-005 ACETINADA, MARCA DE REFERENCIA ELIANE OU M2 1,00 SO?IMAC 31,90 margo-19 LEROY MERLIN 27,90 margo-19 ORSE - 11115 37,80 fevereiro-19 31,90
(www.sodimac.com.br) (www.leroymerlin.com.br)
EQUIVALENTE
PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA
C-ARQ-006 6,7MM, SUPERFICIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, M2 1,00 C&C (www.cec.com.br) 24,99 margo-19 ORSE - 11813 29,51 fevereiro-19 27,25

MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE

TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR FALESIA COD. 30BG TIMBOL TINTAS

C-ARQ-007  |37/110, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU L 1,00 26,42 -19 26,42
Q /110, ’ (27)2121-5400 " margo

EQUIVALENTE _
TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR OLHO GREGO COD.
N TIMBOL TINTAS
C-ARQ-008 15BB 19/227, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU L 1,00 (27)2121-5400 41,29 margo-19 41,29
EQUIVALENTE
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO
P a TIMBOL TINTAS
C-ARQ-009 DESIGN, COR FALESIA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, KG 1,00 (27)2121-5400 8,87 margo-19 8,87
CORAL OU METALATEX
TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, Casatoni M: Lui; Lojas Al i
C-ARQ-010 v g e L 1,00 asatoni 24,99 margo-19 agazine Luiza 20,55 margo-19 ©jas Americanas 21,38 margo-19 21,38
MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE (www.casatoni.com.br) (www.magazineluiza.com.br) (www.americanas.com.br)
BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC
C-ARQ-011 198 VINYLSHOCK, H:ZOACM, 200X4000X30MM, COR VERDE v 1,00 F.'\So rapido 118,06 margo-19 118,06
288, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU (www.pisorapido.com.br)
EQUIVALENTE
TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 Piso répido
C-ARQ-012 VINYLSHOCK, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU UND 1,00 . P 13,52 margo-19 13,52
(www.pisorapido.com.br)
EQUIVALENTE
CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 Piso répid
C-ARQ-013 VINYLSHOCK, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL OU UND 1,00 sorapido 16,40 margo-19 16,40

EQUIVALENTE (www.pisorapido.com.br)

PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL, APLICADA EM
- - Y . a4 janeiro- 25,2¢
C-ARQ-014 VIDROS, ACABAMENTO JATEADO, H=30CM M 1,00 www.peliculachic.br 25,20 janeiro-19 5,20

REVESTIMENTO ACUSTICO, EM PAINEIS EM LA DE PET,
COM DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”,
RESISTENCIA TERMICA 1,30 — REF. ECOFIBER SOUND OU
EQUIVALENTE

C-ARQ-015 M2 1,00 Metalosa - 3298-5250 R$ 8,93 outubro-18 8,93

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO TIMBOL TINTAS
C-ARQ-016 DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, KG 1,00 (27)2121-5400 R$7,14 margo-19 7,14
CORAL OU METALATEX

PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR BRANCA,
-ARQ- - - -H.05.000. - 513,01
CARQOLT || S UPREMA M2 1,00 LABOR - 30868 509,85 setembro-18 CPOS-H.05.000.031107 516,16 setembro-18

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO, LINHA 25, COR
C-ARQ-018 BRANCA, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 1,00 LABOR- 31733 378,53 setembro-18 SBC-001606 496,12 setembro-18 437,33
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

. . DWGA Polysolution
Le
C-ARQ-019 CHAPA POLICARBONATO CRISTAL COMPACTO ESP 6MM M2 1,00 o}a do Pt_)“ 354,43 junho-19 Solugdes em plastico 392,29 junho-19 (www.policarbonatoonline.com 284,55 junho-19 354,43
(www.lojadopoli.com.br) (www.dwga.com.br) br)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA [VIUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Lokl

COTACOES
COTACOES EFETUADAS .
= PRECO MEDIO - =
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$] OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 - (RS)
C-CLI-001 CALCO CONDENSADORA QUADRADO UND 1,00 POFIPARTES 9,50 margo-18 COFERMETA 13,37 janeiro-19 11,44
(www.polipartes.com.br) (www.cofer com.br)
C-CLI-002 ARRUELA LISA 3/8" UND 1,00 ORSE /11072 0,10 dezembro-18 0,10
C-CLI-005 CHUMBADOR DE PINO CATIVO 3/8" UND 1,00 ORSE / 603 2,40 dezembro-18 2,40
C-CLI-006 ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" UND 1,00 ORSE / 2665 0,64 dezembro-18 0,64
C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a KG 1,00 POITIPARTES 65,48 dezembro-18 SAMATEC 49,56 dezembro-18 57,52
(www.polipartes.com.br) (www.samatec.com.br)
C-CLI-012 PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA, UND 1,00 ORSE / 8838 0,58 dezembro-18 0,58
AUTOATARRACHANTE 8-22mm
C-CLI-024 DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO DIAM 100 MM M 1,00 Nova Exaustores 11,53 outubro-18 Green Power 25,00 outubro-18 Americanas 11,53 outubro-18 11,53
SUPORTE INTERNO PARA EVAPORADORA TIPO PISO TETO! EMBRAR
- CLI ’ i X 51,95
CCLH030 | ¢ 60,000 BTU'S (TIPO DE PE DE GALINHA) PAR 100 (embrar.com.br) 5195 dezembro-18
POLIPARTES MACROVIRTUAL
C-CLI-035 ISOLAMENTO DIAM 15,87mm - ESP 10mm M 1,00 1,50 dezembro-18 131 dezembro-18 1,41

(www.polipartes.com.br) (www.macrovirtual.com.br)

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 " (22,22mm), E = 0,79
C-CLI-036 MM , PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS M 1,00 ORSE - 7468 37,55 dezembro-18 37,55
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H
TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ . Dufrio CENTRAL AR
C-CL-039 POT.:0,4KW 30,7Kg E CONDENSADORA 236.0008TU/H R-| N 100 Friopegas 5.309,37 margo-19 (https://www.dufrio.combr) | 2800 maro-19 (https://www.centralar.com.br)
410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ!
POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

5.579,00 margo-19 5.579,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT..0,2KW 11,1Kg E|
CONDENSADORA  22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW  37,4Kg,
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

CENTRAL AR
UND 1,00 (https://www.centralar.com.br 3.998,00 margo-19 LEVEROS 3.989,05 margo-19 3.993,53
)

C-CLI-040

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E N FRIGELAR

UND 1,00 Fi 2.373,11 -19
CONDENSADORA  INVERTER ~ 18.000BTU/H  R-410A ’ riopecas g mareo (http://www.frigelar.com.br)
TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ
POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

AMERICANAS
2.576,00 margo-19 (http://www.americanas.com.b|  2.429,09 margo-19 2.429,09
]

C-CLI-041

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO
EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP) AMERICANAS
B10X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT-02KW 8,3Kg E| 100 (http://wwwamericanas.com. | 1.565,99 marco-19 FRIGELAR
CONDENSADORA  INVERTER ~ 12.0008TU/H  R-410A| ’ o) oo (http://www.frigelar.com.br)
TAM.:(LXAXP) 700X550%275, 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

C-CLI-042 1.899,00 margo-19 Shoptime 1.641,60 margo-19 1.641,60

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO!
EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP) AMERICANAS
730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E UND 100 (http://www.americanas.com 134909 marco-19 CENTRALAR
CONDENSADORA  INVERTER ~ 9.000BTU/H R-410A ! : .br) : : T (https://www.centralar.com.br)
TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ

POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

C-CLI-043 1.539,00 margo-19 1.444,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA [VIUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Lokl

COTACOES

COTAGOES EFETUADAS

PRECO MEDIO -

OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 | DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATAPRECO03 | VALORUNIT. (RS)

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD)
C.CL-044 VAZAO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW, UND 1,00 (htt ‘;V/OVA EXAUSTOREf 2.545,00 19 2.545,00
MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU ’ P Ww"‘g:‘g)exaus orescl 2ot maree 20

EQUIVALENTE

NOVA EXAUSTORES

C-CLI-045 TOMADA DE AR EXTERNO TAM.:385X330mm UND 1,00 (http://www.novaexaustores.c 102,00 margo-19 102,00
om.br)
REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAM. 100 MM- RVA 100
C-CLI-046 SICFLUX UND 1,00 ARGOMESME (Mercado livre) R$ 50,00 outubro-18 ELETRO JB (Mercado livre) R$ 40,00 outubro-18 45,00
REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAM. 125 MM- RVA 125
C-CLI-047 SICFLUX UND 1,00 Frioshopping 47,20 margo-19 ARGOMESME (Mercado livre) R$ 55,00 margo-19 51,10

CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU MENOR QUE

C-CLI-051 &
44 dB, DIMENSAO LXAXP 900X210X190

UND 1,00 LEVEROS 398,05 margo-19 Walmart 399,00 margo-19 398,53

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA
C-EST-001 10X10CM, FERRO 9.0MM, PAINEL 2,45X6,0M, M2 1,00 ORSE-11790 55,25 margo-19 SBC-000389 57,51 margo-19 56,38
(5,84KG/M?), TELCON OU SIMILAR

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA,

C-EST-002 INTEREIXO DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS M2 1,00 ORSE-9805 67,99 margo-19 67,99
H=16,0CM
CONSTRUVOLTS "
C-EST-003 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00 3,36 abril-18 3,36

www.construvolts.net.br

FOSSA EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. SIBRE
C-HID-002 2,50M, H=2,50M (5 ANEIS DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA UND 1,00 (27) 3339-8752 2.990,00 margo-18 2.990,00
DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM VISITA DIAM. 60CM

PESCOGO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO SIBRE
_HID- S . 74,00
C-HID-003 PRE-MOLDADO, DIAM.60CM, H=0,25M UND 1,00 (27) 3339-8752 74,00 margo-18
FILTRO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM.
3,00M, H=2,00M (4 ANEIS DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA SIBRE
_HID- ; . . 4.400,00
CHID00% | e CONCRETO PRE-MOLDADA COM VISITA DIAM. 60CM E UND 1,00 (27) 3339-8752 4.400,00 margo-18
FUNDO FALSO
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA CAIXA
ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES )
L 3
C-HID-005 | DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - UND 1,00 (o ;i Ccom b 589,99 marco-19 (o IOE’:::;SM combr) 559,78 margo-19 . Io::’::o:re combr) 446,19 marco-19 559,78
LINHA CONFORTO, MOD P515,MARCA DE REF. DECA OU cec.com. ol com- rlolasguapore.com.
EQUIVALENTE
CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SIFONADA, MARCA DE REF. cac OBRA FACIL GUAPORE
C-HID-006 ' UND 1,00 339,99 -19 333,02 -09 339,73 -19 339,73
DECA OU EQUIVALENTE ! (www.cec.com.br) ’ mareo (www.loiaobrafacil.com.br) . mareo (www.loiasguapore.com.br) 4 mareo
TANQUE DE LOUCA BRANCA, REF. TQ02, MARCA DE cac OBRA FACIL GUAPORE
HID- D 1 -1 20,2 -1 26,72 1 320,27
CHID-007 | REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE UN 00 (www.cec.com.br) 309,59 margo-19 (www.lojaobrafacil.combr) | 3207 margo-19 (www.lojasguapore.com.br) 326,7 margo-19
COLUNA PARA TANQUE DE LOUGA BRANCA REF. CT25, cac OBRA FACIL GUAPORE
C-HID-008 - c ’ UND 1,00 119,99 marco-19 108,34 margo-19 94,17 margo-19 108,34

MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE (www.cec.com.br) (www.lojaobrafacil.com.br) (www.lojasguapore.com.br)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO [EEEETEEE
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS .
" PRECO MEDIO - .
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$ OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPRECO01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATAPRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 -(R$)
TORNEIRA CLINICA DE MESA, ACIONAMENTO COM
CASA DAS TORNEIRAS
CHD-00g | COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM AGO INOX, MODELO UND 2,00 (www.casadastorneiras.com.br 69,87 marco-19 CERTIVA 87,13 margo-19 MADEIRA MADEIRA 137,18 marco-19 87,13
W591012, MARCA DE REFERENCIA CASA DAS TORNEIRAS ) (www.certiva.com.br) (www.madeiramadeira.com.br)
OU EQUIVALENTE
TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM ]
4 AMERICANAS CASANOVA OBRA FACIL
C-HID-010 | METAL CRONADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC UND 2,00 (o americanas.com.br) 259,90 margo-19 (casanovacampinas.com.br] 298,50 margo-19 (wwowojaobrafacil.com.br] 245,22 margo-19 259,90
ECO, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE - “com- pinas.com. ol ~com-
TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA,
C-HID-011  |EM METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, UND 2,00 SUBMARINO 235,57 marco-19 AMERICANAS 235,57 margo-19 CASA SHOW 274,90 margo-19 235,57
A (www.submarino.com.br) (www.americanas.com.br) (www.casashow.com.br)
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AGO
SUBMARINO MADEIRA MADEIRA BALAROTI
C-HID-012  |INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", UND 1,00 (wwwsubmarino.com.br) 149,89 margo-19 (wwwmadeiramadeira.combr) | 17711 margo-19 (wwwwbalaroticom.br) 125,37 margo-19 125,37
MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE - «com- : «com- - -com-
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,
C-HID-013  |PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2",|  UND 1,00 AMERICANAS 162,99 marco-19 CONSTRUINOX 163,70 margo-19 MADEIRA MADEIRA 187,43 margo-19 163,70
N (www.americanas.com.br) (www.construinox.com.br) (www.madeiramadeira.com.br)
MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
LAVA-PES EM AGO INOX AISI 304 COM CANTOS NILLO INOX
C-HID-015 | ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM, UND 1,00 33274380 RS 890,00 agosto-18 890,00
CONFORME DETALHE EM PROJETO
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA
C-HID-016  |ELASTOMERICA PARA TUBO COM DIAMETRO DE 40MM, M 1,00 ORSE /7227 15,63 margo-19 15,63
MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
C-GAS-006  |CONECTOR MACHO 3/4" X 38MM UND 1,00 ORSE /07547 15,29 marco-19 15,29
C-GAS-007  |VERGALHAO / TIRANTE COM ROSCA TOTAL DIAM.3/8" M 1,00 ORSE /9783 7,75 janeiro-18 7,75
POSTO CONS. EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR TECMED RIGOMED COMERCIO E
GAS-! - . 75,
CGAS-008 | \ieniciNaL UND 1,00 (21) 3888-4124 / 99183-3070 74,00 margo-19 SERVIGOS - 3373-6399 76,00 margo-19 500
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO TECMED RIGOMED COMERCIO E
-GAS- ° - - 75,00
GGAS-009 ke UND 1,00 (21) 3888-4124 / 99183-3070 74,00 margo-19 SERVICOS - 3373-6400 76,00 margo-19
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO TECMED RIGOMED COMERCIO E
GAS-! N - . 75,
COASD10 | oxignio UND 1,00 (21) 3888-4124 / 99183-3070 74,00 margo-19 SERVIGOS - 3373-6401 76,00 margo-19 500
TeeMED RIGOMED COMERCIO E
-GAS- - - - 542,50
C-GAS-011  |PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,00 (21) 3888.4124 / 991833070 | 6330 margo-19 SERVICOS 542,50 margo-19 ORSE / 8501 416,00 marco-19
3151-2244
TEMED RIGOMED COMERCIO E
C-GAS-012  |PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,00 633,00 marco-19 SERVIGOS 542,50 margo-19 ORSE / 8502 416,00 marco-19 542,50
(21) 3888-4124 / 99183-3070
31512244
] RIGOMED COMERCIO E
CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1 COM 2 TECMED
GAS- y . X . 5.000,50
C-GAS-014 | | |NDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO CONJ 1,00 (21) 3888-4124 / 99183-3070 | 43200 margo-19 ;fglzcz(ﬁ 5.569,00 margo-18
BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE
400mmHG , FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE
-GAS-01! il , N 1 i 249, iI-1 Dental 2.905,1 -1 i 249, il-1 3.249,00
COASO1S | R0 220V/2F +T/60HZ - 1,22 KW, MODELOISV2 CONJ ,00 Americanas 3.249,00 abril-19 ental Cremmer 905,10 abril-19 Shoptime 3.249,00 abril-19
(SAEVO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO A
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS §
" PREGO MEDIO - .
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$] OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPRECOOL FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATAPRECO 02 FORNECEDOR 03 PREGO 03 DATA PREGO 03 -(R$)
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO-
ODONTOLOGICO VAZAO:400 |/m TAM.:(750x470xX690) TECMED RIGOMED COMERCIO E
C-GAS-016  |220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. CONJ 1,00 (21) 3888.4124 7991833070 | 69350 margo-19 SERVICOS 8.038,00 margo-19 7.485,00
RESERVATORIO:50L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:66Kg 3151-2244
ISENTO DE OLEO MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP)
CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1X1 TECMED RIGOMED COMERCIO E
C-GAS-017  [COM 2 CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME CONJ 1,00 (21) 3888.0124 7991833070 | 4300 margo-19 SERVICOS 5.569,00 margo-19 5.000,50
PROJETO 3151-2244
SECADOR DE AR POR REFRIGERACAO CAPACIDADE 500
L/m + FILTRO COALESCENTE GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO TECMED RIGOMED COMERCIO E
C-GAS-019  [COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE CONJ 1,00 (21) 3888.4124 7991833070 | 669400 margo-19 SERVICOS 8.527,00 margo-19 7.610,50
CARVAO ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, 3151-2244
MODELO: AZ-32 (AIRZAP)
C-IMPER-001 | TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAGAO M2 1,00 ORSE - 9241 2,50 janeiro-18 2,50
FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS ’ CIDADE JARDIM PLANTAS (11) ) SEMPRE VERDE )
-SCE- - - X 0,79
CscE001 | UND 1,00 ORSE / 7082 2,86 fevereiro-19 e, 046 abril-18 (27) 3203.8500 0,79 abril-18
CscE.00a | FORNECIMENTO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE ND 100 SEMPRE VERDE 160 sbril1s CIDADE JARDIM PLANTAS (11) 150 Sbril1s 155
MUSCARI) (27) 3203-8500 30323725
SEMPRE VERDE POLEN GARDEN, POR TELEFONE
C-SCE-003 | FORNECIMENTO DE HELICONIA (HELICONIA ACUMINATA) UND 1,00 (27 3203-8500 12,90 abril-18 COM VENDEDORA ALINE 12,50 abril-18 12,70
(27) 3325-0301
POLEN GARDEN, POR
FORNECIMENTO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA TELEFONE COM VENDEDORA CIDADE JARDIM PLANTAS (11) )
-SCE- - - 1,08
CSCE004 | enoina) UND 1,00 AUNE 0,90 abril-18 0923778 1,25 abril-18
(27)3325-0301
POLEN GARDEN, POR
FORNECIMENTO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA TELEFONE COM VENDEDORA ) CIDADE JARDIM PLANTAS (11) )
SCE-( - - 4,
C-SCE-005 (CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M UND 100 ALINE 48,00 abril-18 3032-3725 80,00 abri-18 64,00
(27) 3325-0301
LETRA EM AGO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE
CSCE006 |0 A Dt 5o UND 1,00 ORSE - 1328 113,26 fevereiro-19 113,26
LETRA EM AGO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE
C-SCE-007 ND 1,00 RSE - 7 181,22 f -1 181,22
SCE-00 20 OV £ ESPESSURA DE 500 u 0 ORSE - 7650 81, evereiro-19
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50
cr , : ) . " . 111
CSCEO08 | bORTE (POSTE) INCLUSIVE BASE DE APOIO UND 1,00 AMERICANAS R$ 311,10 fevereiro-19 CSC materiais de construgio | R$ 206,76 fevereiro-19 SUBMARINO R$ 311,10 fevereiro-19 311,10
NUCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM
C-SCE-009  |CAPACIDADE PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), UND 1,00 CASA DO FRENTISTA RS 490,50 fevereiro-19 AMERICANAS R$ 555,90 fevereiro-19 523,20
INCLUSIVE BASE DEAPOIO
ECIMENTO DE B, RE-MOLDADO DE
Egmkce% ART;ADO gg&i;cos’?g DfMol 50X0,45CM, PREMOARTE
-SCE- g  DIM. 1,0X0,45CM, - 481,00
CSCE010 11 0DELO B-001, MARCA DE REFERENCIA PREMOARTE OU UND 100 por telefone 481,00 marco-18
(2732421299
EQUIVALENTE
C-SCE-011 | BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP UND 1,00 LOJAS AMERICANAS 1.649,89 outubro-18 AMOEDO 1.849,00 outubro-18 EXTRA 1.739,88 outubro-18 1.739,88

(www.americanas.com.br)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO TR
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS .
" PREGO MEDIO - .
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$] OBSERVAGOES
FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPRECOOL FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATAPRECO 02 FORNECEDOR 03 PREGO 03 DATA PREGO 03 -(R$)
C-CAB-001  |TOMADA RI45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UND 1,00 LSN NETWORK 17,61 junho-18 OFICINA DOS BITS 526 junho-18 WALMART 6,70 junho-18 6,70
PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR - -
coaBoz oo CQ ot FEMER / UND 1,00 SOLUGAO CABOS 2,60 setembro-18 DHCP INFORMATICA 5,49 setembro-18 NET COMPUTADORES 2,19 setembro-18 2,60
C-CAB-003 :‘:’;’; TVIECMHADO DE PAREDE PADRAO METALICO, 19X 16US| )y 1,00 WBX RACKS 640,28 junho-18 CENTRAL CABOS 430,00 junho-18 535,14
C-CAB-004 | BANDEJA FIXA PARA RACK UND 1,00 LOJA ELETRICA 80,94 junho-18 SOLUGAO CABOS 65,65 junho-18 MACRO VIRTUAL 65,88 junho-18 65,83
C-CAB-005  |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 AMERICANAS 19,90 junho-18 DREAM SHOP 19,90 junho-18 CONECTWI DISTRIBUIDORA 14,97 junho-18 19,90
C-CAB-006 _ |REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 ANALISE INFORMATICA 70,92 junho-18 LOJA ELETRICA 61,37 junho-18 SUBMARINO 54,90 16/18 61,37
BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO MINIPEI EM
C-CAB-007 , junho- , junho- 9,50
BLOCOS TIPO M10 — BARGOA CORNING UND 1,00 COOK 6,99 junho-18 MATEL 12,00 junho-18
MGDULO PROTETOR MINIPEI-R PROTEGAO CONTRA
C-CAB-008 b g junho- X junho- 853
SOBRETENSAO E SOBRECORRENTE UND 1,00 COOK 7,55 junho-18 MATEL 9,50 junho-18
C-CAB-009 __|BASTIDOR AGO INOX UND 1,00 COOK 8,50 junho-18 LOJA ELETRICA 3,51 junho-18 6,01
C-CAB-010 | ANEL GUIA FIOS TIPO AGS 1— ROSCA SOBERBA UND 1,00 COOK 0,90 junho-18 MATEL 1,50 junho-18 1,20
BLOCO ENGATE RAPIDO M10A, 10 PARES, COMUTACAO /
C-CAB-011  |CONTATO ABERTO CERTIFICADO ANATEL BARGOA — UND 1,00 COOK 29,50 junho-18 MATEL 24,90 junho-18 27,20
CORNING
BLOCO ENGATE RAPIDO M10B, 10 PARES, CONEXAO
C-CAB-012  |PERMANENTE ABERTO CERTIFICADO ANATEL BARGOA — UND 1,00 CoOK 16,50 junho-18 MATEL 25,00 junho-18 20,75
CORNING
MAO DE OBRA PARA CERTIFICAGAO DE PONTO DE REDETRONIC ) REDELAN ,,
C-CAB-013 - - 13,50
CABEAMENTO ESTRUTURADO unp 100 (27) 3200-3839 12,00 faneiro-15 (27)3325-7520 15,00 Janeiro-19 4
C-SEG-001 | CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1,00 7IKO SHOP 0,30 setembro-18 CFTV SHOP 0,28 setembro-18 MUNDOMAX 0,46 setembro-18 0,30
C-SEG-002 | TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" UND 1,00 CIA DA CONSTRUGAO 2,40 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,35
SENSOR DE PRESENGA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA
C-SEG-0! > junho- junho- . 2
SEG-003 | (oe e CHADA COM FIO, ALCANCE DE 12V UND 1,00 AMERICANAS 24,30 junho-18 NET ALARMES 24,20 junho-18 TUDO FORTE 27,71 junho-18 30
C-SEG-004 | SIRENE INTERNA UND 1,00 SHOPTIME 12,60 junho-18 AMAZON 19,77 junho-18 AMERICANAS 17,09 junho-18 17,09
CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM
csee00s (o he 0! 0 ZONAS UND 1,00 AMERICANAS 289,90 junho-18 TUDO FORTE 262,73 junho-18 7IKO SHOP 263,39 junho-18 263,39
C-SEG-006 | TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 1,00 AMERICANAS 149,90 junho-18 CASAS BAHIA 179,99 junho-18 TUDO FORTE 147,01 junho-18 149,90
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA,
C-CHENF-001  |INCLUSIVE FONTE DE ALIMENTAGAO, REF.: SINCRON OU UND 1,00 SINCRON 2.369,00 dezembro-18 2.369,00
EQUIVALENTE
ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA, INCLUSIVE PERA
C-CHENF-002 - 12,00
o DE ACIONAMENTO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE. UND 100 SINCRON 512,00 dezembro-18 5120
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRISMA
C-CHENF-0 ) ¢ ND 1,00 INCRON 257,00 bro-1
03 | EM ACRILICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE v o SINCRO 57,0 dezembro-18 257,00
ESTAGAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO,
C-CHENF-004 - 232,00
REF . SINCRON OU EQUIVALENTE. UND 1,00 SINCRON 232,00 dezembro-18 ,
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO)
C-ELE-001  |DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETETOP, | UND 1,00 LEROY MERLIN 8,19 novembro-18 LOJA ELETRICA 6,00 novembro-18 CENTRO ELETRICO 5,33 novembro-18 6,00
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL
(CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, LINHA CINZA, REF.
C-ELE-002 N UND 1,00 LEROY MERI - - - 0,59
CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU ) LIN 0,69 agosto-18 AGROMETAL 0,59 agosto-18 LOJAMERC 0,58 agosto-18
EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO ! :
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS ]
x PRECO MEDIO - ~
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$ OBSERVAGGES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 -(RS)
C-ELE-003 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 FERRAGEM IGOR 2,73 janeiro-19 ELETRORASTRO 4,66 janeiro-19 LOJA SETTA 3,28 janeiro-19 3,28
C-ELE-004 PLUG FEMEA 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 LOJA ELETRICA 3,90 janeiro-19 ANHANGUERA FERRAMENTAS 3,58 janeiro-19 AMERICANAS 3,72 janeiro-19 3,72
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-005 MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 CLAMPER 110,90 agosto-18 LOJA ELETRICA 123,03 agosto-18 AMERICANAS 139,20 agosto-18 123,03
CLAMPER OU SIMILAR
C-ELE-006 TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" UND 1,00 CIADA CONSTRUCAO 2,40 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,35
C-ELE-007 :'f‘)icﬁg:é: CONDULETE 4X2" CEGA - REF.: CONDULETE UND 1,00 LOJA ELETRICA 5,43 setembro-18 WERMAR 5,69 setembro-18 COPAFER 6,56 setembro-18 5,69
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM
C-ELE-008 ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE UND 1,00 CECIN SARKIS 108,31 agosto-18 EMPORIO DA ILUMINACAO 125,08 agosto-18 FABEM 97,84 agosto-18 108,31
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU
EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM
C-ELE-009 ALUMiN\D, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE UND 1,00 LOJA ELETRICA 156,23 agosto-18 AMERICANAS 157,06 agosto-18 FABEM 119,62 agosto-18 156,23
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-5232 LUMICENTER OU
EQUIV.
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, < -
_ELE- ! . - - 78,24
C-ELE-010 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. UND 1,00 PRODUTEL 78,24 agosto-18 EMPORIO DA ILUMINACAO 93,48 agosto-18 FABEM 59,36 agosto-18
ANTIVIB., REF. CANO3-E216 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, .
_ELE- ! - . 90,02
C-ELE-011 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, S0Q. UND 1,00 LOJA ELETRICA 105,05 agosto-18 FABEM 74,99 agosto-18
ANTIVIB., REF. CANO3-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, . . -
ELE N g , . . . 1,
C-ELE-012 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. UND 1,00 LOJA ELETRICA 81,30 agosto-18 EMPORIO DA ILUMINACAO 125,03 agosto-18 FABEM 64,80 agosto-18 81,30
ANTIVIB., REF. CAN03-5216 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, .
ELE- ] g g - - - 120,
C-ELE-013 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. UND 1,00 LOJA ELETRICA 120,50 agosto-18 AMERICANAS 134,54 agosto-18 FABEM 93,07 agosto-18 0,50
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
C-ELE-014 LAMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT UND 1,00 EXTRA 23,90 outubro-18 CLARON 22,89 outubro-18 FABEM 22,12 agosto-18 22,89
C-ELE-015 LAMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT UND 1,00 AMERICANAS 15,90 outubro-18 CLARON 15,00 outubro-18 FABEM 16,56 agosto-18 15,90
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO -
C-ELE-01 ND 1 ILUMINIM 12, -1 AMERICANA:! -1 TLET ILUMINACA 12,87 -1 12,69
6 | RAOICIONAL (BRSE £27) u ,00 u 69 outubro-18 s 9,35 outubro-18 OUTLET ILUMINACAO 8 outubro-18
C-ELE-017 REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT UND 1,00 GRUPO NEOYAMA 128,90 agosto-18 SINAPI - 39391 206,94 setembro-18 167,92
C-ELE-018 REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT UND 1,00 ILUMIX LED 349,90 agosto-18 GRUPO NEOYAMA 220,45 agosto-18 EMPORIO K 125,25 agosto-18 220,45
CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR |LUM|NAC;O SAO PAULO N N ELETROTEM N N LumiLuz N .
C-ELE-019 " UND 1,00 518,09 -19 450,00 -19 546,00 -19 518,09
POLIFASICO ATE 75KW ’ (27)3338-3194 ’ Janeiro (27)3340-8333 ’ Janeiro (27) 3203-6600 4 Janeiro
" ELETROMIL DME .
C-ELE-020 CABO FLEXIVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM2 - 90° M 1,00 41,00 bril-19 37,52 bril-19 JUDY MATERIAIS ELETRICOS 46,94 bril-19 41,00
6/ ’ (27) 3357-1000 ’ o (27) 3348-8100 ' o : o
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo o
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 51,04% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ADM.- 001 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE o) 94.646,24
OBRAS (INTEGRAL)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 312017 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 51,04%) MA MS 3,500000 14803,43 51812,01
C LABOR 312022 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=51,04%) MA MS 7,000000 2927,46 20492,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 51,04% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 72.304,23| 22.342,01 94.646,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 72.304,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 94.646,24
Memodria de Calculo Administra¢do da Obra
% Qnt
Funcionario Mensal Meses Coef
Engenheiro (dedicacdo média de 4hs didrias semanal considerando 5 dias na
semana) 0,5 7 3,5
Encarregado 1 7 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
L . N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS
ARQ- 001 LABOR 50606 JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE M2 51,23
TRATAMENTO COM TELA DE ACO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE
ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,120000 4,72 5,29
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,014160 58,75 0,83
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,528000 0,66 0,35
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 2,040000 0,36 0,73
| LABOR 22586 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA MA UN 25,000000 0,39 9,75
| SINAPI 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = *1,20 A MA M 0.420000 148 062
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM ’ ’ !
| SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) MA CENTO 0,005000 23,92 0,12
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,71
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,03
TOTAL MAO OBRA 26,74 8,26 35,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,40 3,83 16,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 39,14
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 51,23
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7'
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO
ARQ- 002 COMPOSICAO - ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 1.884,14
REG =7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE

C LABOR 40206 EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 7,200000 87,35 628,91
ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) -

c LABOR 40235 (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 1,000000 408,93 408,93

c LABOR 240243 FO’RN ECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA ‘G 60,000000 6,69 401,53
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.439,37 444,77 1.884,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.439,37
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.884,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP.
30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ
ARQ- 003 LABOR 61302  |FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 |  UND 983,26
EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 5,262000 5,42 28,52
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
| LABOR 10140 |PINTOR MO H 1,764000 6,42 11,32
| LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 5,040000 0,56 2,82
| LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,252000 8,35 2,10
| LABOR 38088  |VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,360800 38,55 52,46
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93
| LABOR 31601 |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
! LABOR 3021215 0RTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA | VA UN 1,000000 139,33 139,33
I LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 63,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 82,03
TOTAL MAO OBRA 145,95 45,10 191,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 605,20 187,01 792,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 751,15
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 983,26
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z -. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 004 LABOR 120203 PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E V2 48,31
AREIA NO TRACO 1:3
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,150000 4,72 5,43
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,048533 58,75 2,85
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 19,440000 0,36 7,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,85
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,21
TOTAL MAO OBRA 27,06 8,36 35,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,85 3,04 12,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,91
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 48,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP.
30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ
ARQ- 005 LABOR 61302  |FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 |  UND 934,95
EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 5,073000 5,42 27,50
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
| LABOR 10140 |PINTOR MO H 1,543500 6,42 9,91
| LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 4,410000 0,56 2,47
| LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,220500 8,35 1,84
| LABOR 38088  |VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,190700 38,55 45,90
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 10,400000 13,63 141,75
| LABOR 31601 |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
! LABOR 30211 15 0RTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA | VA UN 1,000000 123,33 123,33
I LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,49
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 78,91
TOTAL MAO OBRA 140,40 43,38 183,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 573,85 177,32 751,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 714,25
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 934,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR
EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,
ARQ- 006 LABOR 61302  |FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM UND 1.417,92
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 5,073000 5,42 27,50
I LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
I LABOR 10140  |PINTOR MO H 1,543500 6,42 9,91
| LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 4,410000 0,56 2,47
I LABOR 38001  |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,220500 8,35 1,84
| LABOR 38088 |VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,190700 38,55 45,90
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 10,780000 13,63 146,93
| LABOR 31601  |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
| SINAP] 4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU A o L 470000 23137 48711
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5% CM ' ' ’
I LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,49
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 78,91
TOTAL MAO OBRA 140,40 43,38 183,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 942,81 291,33 1.234,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.083,21
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.417,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP.
30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ
ARQ- 007 LABOR 61304  |FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAGANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 |  UND 1.036,39
EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 5,451000 5,42 29,54
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
| LABOR 10140 |PINTOR MO H 2,268000 6,42 14,56
| LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 5,670000 0,56 3,18
| LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,283500 8,35 2,37
| LABOR 38088  |VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,530900 38,55 59,02
| LABOR 30496  |ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93
| LABOR 31601 |DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
! LABOR 30213 15 0RTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA | VA UN 1,000000 163,00 163,00
I LABOR 26560  |PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 68,18
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 87,50
TOTAL MAO OBRA 155,68 48,11 203,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 636,06 196,54 832,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 791,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.036,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. - R - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR
EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO,
ARQ- 008 LABOR 61304 FECHADURA 1300 IMAB COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM UND 1.637,39
ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,451000 5,42 29,54
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
| LABOR 10140 PINTOR MO H 1,984500 6,42 12,74
| LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 5,670000 0,56 3,18
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,283500 8,35 2,37
| LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,530900 38,55 59,02
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
| SINAPI 4998 PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU MA M2 1890000 33137 626.29
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM ’ ! !
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 66,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 85,16
TOTAL MAO OBRA 151,52 46,82 198,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.099,35 339,70 1.439,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 1.250,87
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.637,39
Pégina 118 de 337 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL. PUXADORES BOLA TRANSPARENTE DIAM.
ARQ- 009 LABOR 71704 115MM, MOLAS HIDRAULICAS DE PISO, FECHADURA, CONTRAFECHADURA, UND 5.333,50
DOBRADICAS, TRINCOS E PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL ACABAMENTO
JATEADO, H=30CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 10489 VIDRACEIRO MO H 1,782500 7,22 12,87
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,782500 4,72 8,41
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
C SINAPI 84885 COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA MA UN 2,000000 566,11 1132,22
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
c SINAPI 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO MA UN 2,000000 1014,19 2028,38
I SINAPI 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAQO MA M2 3,565000 213,65 761,66
| COTACAO C-ARQ-004 PUXADAOR BOLA TRANSPARENTE COM DIAM. 115 MM, REF 115, MARCA DE MA UND 2,000000 32.29 6458
REFERENCIA HELA OU EQUIVALENTE
N PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL, APLICADA EM VIDROS, ACABAMENTO
I COTACAO C-ARQ-014 JATEADO, H=30CM MA M 1,550000 25,20 39,06
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 21,28
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 27,31
TOTAL MAO OBRA 48,59 15,01 63,60
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4.025,90 1.244,00 5.269,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.074,49
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 5.333,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
L . N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP.
30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ
ARQ- 010 LABOR 61304 FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 UND 1.078,82
EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2"
COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,640000 5,42 30,57
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
| LABOR 10140 PINTOR MO H 2,520000 6,42 16,18
| LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 6,300000 0,56 3,53
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,315000 8,35 2,63
| LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,701000 38,55 65,57
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,400000 13,63 155,38
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53
| LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E =35 MM,
| SINAPI 4989 NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL MA UN 1,000000 176,76 176,76
PARA VERNIZ
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 70,83
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 90,90
TOTAL MAO OBRA 161,73 49,97 211,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 662,43 204,69 867,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 824,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.078,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA
INFERIOR COM BALCAO, EM MADEIRA MACICA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA
DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300
ARQ- 011 LABOR 61302 UND 3.234,75
IMAB COM MACANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO 3x2 1/2" COM
ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (4 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,262000 5,42 28,52
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08
[ LABOR 10140 PINTOR MO H 1,764000 6,42 11,32
I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 5,040000 0,56 2,82
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,252000 8,35 2,10
I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,360800 38,55 52,46
I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93
I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 4,000000 28,51 114,04
I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58
- PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA
! COTAGAO C-ARQ-001 INFERIOR COM BALCAO, EM MADEIRA MACICA, ESP. 35MM MA UND 1,000000 1823,50 1823,90
TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS -
[ SINAPI 38177 MA UN 1,000000 6,93 6,93
INCLUI PARAFUSOS
[ LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 63,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 82,03
TOTAL MAO OBRA 145,95 45,10 191,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.325,21 718,49 3.043,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.471,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3.234,75
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 012 | composicio ] CHAPA DE ACO INOXIDAVEL, N@ 9, ESP. 4MM, PARA PROTECAO DAS PORTAS DE i 03111
MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21
| SINAPI 1y7sg |CHAPAACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 A o £ 000000 5775 c57.75
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO) ' ’ ’
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 697,79 215,62 913,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 711,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 931,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 013 COMPOSICAO i MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 20,0CM, POLIDO M 75,68
EM TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,600000 6,42 3,85
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010910 58,75 0,64
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 1,613780 0,66 1,07
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 3,245290 0,36 1,17
I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,200000 190,34 38,07
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,39
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,48
TOTAL MAO OBRA 16,87 5,21 22,08
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,95 12,65 53,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 75,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REVESTIMENTO ACUSTICO, EM PAINEIS EM LA DE PET, COM DENSIDADE DE
ARQ- 014 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTENCIA TERMICA 1,30 — REF. ECOFIBER M2 50,61
SOUND OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,600000 6,42 10,27
I SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MA KG 0,250000 21,54 5,39
REVESTIMENTO ACUSTICO, EM PAINEIS EM LA DE PET, COM DENSIDADE DE
[ COTACAO C-ARQ-015 |35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTENCIA TERMICA 1,30 — REF. ECOFIBER MA M2 1,100000 8,93 9,82
SOUND OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,18
TOTAL MAO OBRA 23,45 7,25 30,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,21 4,70 19,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,66
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 50,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PT1- PORTAO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO ¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E
SUPERIOR DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBO DE ACO GALVANIZADO @1, TRATADO
ARQ- 015 LABOR 210301/190417 N UND 1.466,88
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR
BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,531300 5,42 2,88
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 7,969500 6,42 51,16
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,128890 4,72 38,37
[ LABOR 10140 PINTOR MO H 1,062600 6,42 6,82
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,019058 58,75 1,12
[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 1,305404 0,66 0,86
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 5,436793 0,36 1,96
[ LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,478170 19,96 9,54
[ LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,053130 8,35 0,44
[ LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,664125 2,20 1,46
[ LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,292215 12,77 3,73
[ LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72
PORTAO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AGO
[ HISTORICO - GALVANIZADO (¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214E| MA UND 1,000000 844,21 844,21
SUPERIOR DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBO DE ACO GALVANIZADO @1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: BDI:

DATA-BASE

128,33%

30,90%

set/18

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE PORTAO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO @1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE (1,05*%2+2,53%2)= 7,16
MEMORIA
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE (1,05*14)= 14,70
1.3 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) ((1,05*0,60)M2*15,60KG 9,83
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE| QNT V.UNIT. [V.TOTAL
I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 7,16 27,03 193,53
I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 14,70 15,68 230,50
I SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 9,83 8,23 80,88
VALOR TOTAL DO MATERIAL 504,91
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
. A = 9 4,91 262
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERINAL X 52% 504,9 62,55
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 76,75
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 339,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAw
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 844,21|
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 99,23
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 127,34
TOTAL MAO OBRA 226,57 70,01 296,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 894,04 276,26 1.170,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.120,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.466,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PT2 - PORTAO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO @1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E
SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1",
ARQ- 016 LABOR 110301/190417 |E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AO ND 2.767,32
GALVANIZADO @1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE
1802, PORTA CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,672980 5,42 3,65
I LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 10,094700 6,42 64,81
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 10,296594 4,72 48,60
I LABOR 10140  |PINTOR MO H 1,345960 6,42 8,64
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024140 58,75 1,42
I LABOR 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA KG 1,653512 0,66 1,09
I LABOR 20508  |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 6,886604 0,36 2,48
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO MA L 0,605682 19,96 12,09
I LABOR 38001  |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,067298 8,35 0,56
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N@ 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,841225 2,20 1,85
I LABOR 38028  |ZARCAO MA L 0,370139 12,77 4,73
| LABOR 34384  |PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72
PORTAO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO @1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E
| HISTORICO - SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1",|  MA UND 1,000000]  1772,12 1772,12
E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO
GALVANIZADO @1"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:

BDI:

DATA-BASE

128,33%

30,90%

set/18

HISTORICO PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE PORTAO PORTAO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO $1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO
GALVANIZADO @1"
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE (2,53%4)= 10,12
) ) " 0,7%2+2,53*2)= ,
MEMORIA 1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE ( ) 6,46
1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE (0,7*14 +0,29*19%2)= 20,82
1.4 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) ((0,7*0,60)M2*15,60KG 6,55
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE| QNT V.UNIT. [V.TOTAL
| LABOR 60507  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 10,12 49,89 504,39
| LABOR 60505  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 6,46 27,03 174,61
| LABOR 60503  |TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 20,82 15,68 326,46
| SINAPI 11026  |CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 6,55 8,23 53,92
VALOR TOTAL DO MATERIAL 1.059,88
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
- A = 9 1. 1,1
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERIAL X 52% 059,88 551,14
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 161,10
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 712,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 1772,12|
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 125,70
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 161,31
TOTAL MAO OBRA 287,01 88,69 375,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.827,06 564,56 2.391,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUlPAMENTOS) 2.114,07
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 2.767,32
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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ﬁ -. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

PT3 - PORTAO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO ©1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E
SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO 91",
ARQ- 017 LABOR 210301/190417 E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO UND 2.725,89
GALVANIZADO @1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE

1802, PORTA CADEADO E CADEADO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,647680 5,42 3,51
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 9,715200 6,42 62,37
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 9,909504 4,72 46,77
| LABOR 10140 PINTOR MO H 1,295360 6,42 8,32
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,023232 58,75 1,36
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 1,591350 0,66 1,05
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 6,627709 0,36 2,39
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,582912 19,96 11,63
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,064768 8,35 0,54
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N©° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,809600 2,20 1,78
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,356224 12,77 4,55
| LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72
PORTAO 120X253, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
I HISTORICO - (@1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E SUPERIOR MA UND 1,000000 1752,19 1752,19
COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:

BDI:

DATA-BASE

128,33%

30,90%

set/18

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE PORTAO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO (1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA
VINCADA N214 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO (1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE ACO GALVANIZADO
o1"

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE (2,53*4)= 10,12
MEMORIA 1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE (0,7*%2+2,53*2)= 6,46
1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE (0,7¥14 + 0,27*19*2)= 20,06
14 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) ((0,7*0,60)M2*15,60KG 6,55
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. |V.TOTAL
| LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 10,12 49,89 504,89
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 6,46 27,03 174,61
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 20,06 15,68 314,54
| SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 6,55 8,23 53,92
VALOR TOTAL DO MATERIAL 1.047,96
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERINAL X 52% 1.047,96 544,94
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 159,29
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 704,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 1752,19|
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 120,97
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 155,24
TOTAL MAO OBRA 276,21 85,35 361,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.806,21 558,12 2.364,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUlPAMENTOS) 2.082,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 2.725,89
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 018 LABOR 71701 BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO, LINHA 25, COR BRANCA, COMPLETA, COM "2 616,65
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 58,75 0,29
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,940000 0,36 0,70
| COTACKO C-ARQ-018 BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO, LINHA 25, COR BRANCA, COMPLETA, COM VA M2 1,000000 43733 437,33
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42
TOTAL MAO OBRA 32,77 10,12 42,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 438,32 135,44 573,76
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 471,09
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 616,65
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PT4 - PORTAO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO ©2.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA N214 E
SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1",
ARQ- 019 LABOR 210301/190417 [TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA UND 5.608,21
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 1802, TRINCOS
INFERIORES, PORTA CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 2,160000 5,42 11,71
I LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 32,400000 6,42 208,01
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 33,048000 4,72 155,99
I LABOR 10140  |PINTOR MO H 4,320000 6,42 27,73
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,077479 58,75 4,55
I LABOR 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA KG 5,307120 0,66 3,50
I LABOR 20508  |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 22,103280 0,36 7,96
I LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO MA L 1,944000 19,96 38,80
I LABOR 38001  |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,216000 8,35 1,80
I LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N@ 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 2,700000 2,20 5,94
I LABOR 38028  |ZARCAO MA L 1,188000 12,77 15,17
I LABOR 34384  |PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72
PORTAO 540X200, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO
| HISTORICO - GALVANIZADO @2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Ne14E|  MA UND 1,000000|  3254,74 3254,74
SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1"
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE PORTAO 540X200, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO ¢2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA
N214 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE ACO GALVANIZADO @1"
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMOGRIA 1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE (5,4%2+2,0%4)= 18,80
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE (5,4%7)= 37,80
1.3 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) ((5,4*0,60)M2*15,60KG 50,54
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. |V.TOTAL
| LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 18,80 49,89 937,93
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 37,80 15,68 592,70
| SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 50,54 8,23 415,98
VALOR TOTAL DO MATERIAL 1.946,61
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
~ A = 9 1.946,61 1.012,24
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERINAL X 52% 946,6 012,
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 295,89
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 1.308,13
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 3254,74|
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 403,44
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 517,73
TOTAL MAO OBRA 921,17 284,64 1.205,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.363,18 1.039,22 4,402,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,284,35
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 5.608,21
L . N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 020 ORSE 8836 VIDRO PLANO TRANSLUCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 510,59
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| COTACAO C-ARQ-003 |VIDRO PLANO TRANSLUCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA MA M2 1,000000 390,06 390,06
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,06 120,53 510,59
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 390,06
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 510,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 22, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADO
ARQ- 021 FDE 08.12.097 |COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A M 101,78
RAIOS UV
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,625000 5,42 3,39
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,935000 6,42 6,00
I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,500000 56,61 28,31
' SINAPI >104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) MA KG 0,005000 34,31 0.17
[ SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MA KG 3,520000 7,91 27,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,39
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,05
TOTAL MAO OBRA 21,44 6,62 28,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,32 17,40 73,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,76
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 101,78
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘.‘. ww
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 22, DESENVOLVIMENTO DE
ARQ- 022 FDE 08.12.097 |63 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, M 111,26
INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,625000 5,42 3,39
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,935000 6,42 6,00
I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,500000 56,61 28,31
I SINAPI 5104 MA KG 0,000500 34,31 0,02
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
I SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" MA CENTO 0,020000 7,57 0,15
I SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MA KG 4,435200 7,91 35,08
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,39
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,05
TOTAL MAO OBRA 21,44 6,62 28,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,56 19,64 83,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,00
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 111,26
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA
ARQ- 023 COMPOSICAO - TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRACAO, MEDIDO PELA FACE M2 62,58
EXTERNA DO REVESTIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,200000 4,72 5,66
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,200000 6,42 7,70
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 58,75 2,73
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 2,320000 0,66 1,53
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 8,960000 0,36 3,23
' SINAPI 10931 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",H=1M MA M2 1,100000 8,93 982
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,14
TOTAL MAO OBRA 30,50 9,42 39,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,31 5,35 22,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,81
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 62,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CERAMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA ACETINADA, MARCA DE
ARQ- 024 LABOR 120236 REFERENCIA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO "2 67.61
COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM QUARTIZOLIT WEBER, COR
GELO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,610000 6,42 3,92
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,440000 4,72 2,08
| COTACAO C-ARQ-005 CERZ\M ICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA ACETINADA, MARCA DE MA V2 1,050000 31,90 3350
REFERENCIA ELIANE OU EQUIVALENTE
I LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,441000 5,07 2,24
[ LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,49 2,21
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70
TOTAL MAO OBRA 13,70 4,23 17,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,95 11,73 49,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 67,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFICIE NATURAL
COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE,
ARQ- 025 LABOR 130235 M2 58,48
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP. 3MM.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,550000 6,42 3,53
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98
[ LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,250000 5,07 1,27
[ LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,49 2,21
I COTAGAO C-ARQ-006 |PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFICIE NATURAL MA M2 1,050000 27,25 28,61
COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,51
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,07
TOTAL MAO OBRA 12,58 3,89 16,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 32,09 9,92 42,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,67
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 58,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ uw
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
RODAPE CERAMICO, H=7,0CM, EM CERAMICA SUPERFICIE NATURAL COR BRANCO,
ARQ- 026 LABOR 130303 IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTADO M 13,94
COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,300000 6,42 1,93
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 0,315000 0,49 0,15
| LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,052500 5,07 0,27
| COTACAO C-ARQ-006 |PISO CERAMICO DIMENSOES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFICIE NATURAL MA M2 0,094500 27,25 2,58
COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERENCIA BIANCOGRES OU EQUIVALENTE
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,00 0,93 3,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 13,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 027 LABOR 130311 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E ALTURA DE 5 CM, M 30,50
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,080000 6,42 0,51
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,088000 4,72 0,42
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000900 58,75 0,05
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,136000 0,66 0,09
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,274000 0,36 0,10
I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,110000 190,34 20,94
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,19
TOTAL MAO OBRA 2,12 0,66 2,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,18 6,54 27,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,30
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 30,50
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

JUNTAS DE MOVIMENTAGAO/DISSOLIDARIZAGAO 5X50MM CONSIDERANDO
ARQ- 028 LABOR 40705 APLICAGAO EM ISOPOR 5X45MM E 5X5MM DE APLICAGAO EM MASTIQUE M 16,56
ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,150000 6,42 0,96
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,150000 4,72 0,71
I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 51,750000 0,17 8,80
| SINAP| 3409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO MA V2 0,004500 8.47 0,04
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,67
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,14
TOTAL MAO OBRA 3,81 1,18 4,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,84 2,73 11,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 16,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 029 LABOR 1170 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO, LINHA 25, COR BRANCA, "2 715,73
COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 58,75 0,29
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,940000 0,36 0,70
I COTAGAO C-ARQ-017 |PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR BRANCA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 513,01 513,01
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42
TOTAL MAO OBRA 32,77 10,13 42,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 514,00 158,83 672,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 546,77
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 715,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 030 LABOR 90312 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM, v 120,64
DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21
I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,450000 56,61 25,47
' SINAPI >104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) MA KG 0,004500 34,31 0.15
[ LABOR 68017 SUPORTE PARA CALHA MA UN 1,000000 12,25 12,25
[ SINAPI 11122 CHAPA DE ALUMINIO, E =3 MM, L= 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) MA KG 2,551500 15,98 40,77
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 78,64 24,30 102,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 92,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 120,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MODULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE
ARG 031 LABOR 071105/19041 [FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM " 256,76
7 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA
CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,180000 5,42 0,98
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,700000 6,42 17,33
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,700000 4,72 12,74
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,360000 6,42 2,31
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008537 58,75 0,50
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,507780 0,66 0,34
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 2,563560 0,36 0,92
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,162000 19,96 3,23
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,018000 8,35 0,15
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,225000 2,20 0,50
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,099000 12,77 1,26
| HISTORICO ) GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MODULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE VA y 1,000000 115,37 115,37

FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8"

1.1/4"X1/8"

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MODULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS

MEMORIA

1.0

QUANTIDADE DO MATERIAL

MEMORIA

Q. TOTAL

11

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)

(0,90*3+0,90%3)*1,27KG/M+
(0,45*4*4)*0,79KG/M=

12,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 12,55 5,50 69,00
VALOR TOTAL DO MATERIAL 69,00
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRlCAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATER!‘AL X 52% 69,00 35,88
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 10,49
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 46,37
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) 115,37
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 42,81
TOTAL MAO OBRA 76,17 23,54 99,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 122,27 37,78 160,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 198,44
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 259,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-uv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
L . N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MODULO TIPO 2), EM BARRA CHATA,
ARQ- 032 LABOR 071105/19041 DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8 , PINTADO v 326,62
7 COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA
CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,230000 5,42 1,25
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,450000 6,42 22,15
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,450000 4,72 16,28
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,460000 6,42 2,95
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010908 58,75 0,64
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,648830 0,66 0,43
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 3,275660 0,36 1,18
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,207000 19,96 4,13
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,023000 8,35 0,19
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,287500 2,20 0,63
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,126500 12,77 1,62
| HISTORICO i GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=1,15CM (MODULO TIPO 2), EM BARRA CHATA, MA M 1,000000 143,36 143,36

DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8"

1.1/4"X1/8" , PARA EXECUTAR 1,15M:

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=1,15 CM (MODULO TIPO 2), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS

MEMORIA

1.0

QUANTIDADE DO MATERIAL

MEMORIA

Q. TOTAL

11

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)

(1,15%3+1,15%3)*1,27KG/M+
(0,58*5*4)*0,79KG/M=

17,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ uw
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCR|CAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. |V.TOTAL
| SINAPI 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 17,93 5,50 98,60
VALOR TOTAL DO MATERIAL 98,60
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRlCAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
~ A = 9 1,27
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERI‘AL X52% 98,60 51,
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 14,99
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 66,26
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/1,15 | 143,36
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 42,63
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 54,71
TOTAL MAO OBRA 97,34 30,08 127,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 152,18 47,02 199,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 249,52
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 326,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 033 LABOR 190604 PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M 4713
METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 1,600000 6,42 10,27

[ SINAPI 7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MA L 0,050000 52,72 2,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,61
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,75
TOTAL MAO OBRA 33,36 10,31 43,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,64 0,82 3,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,00
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 47,13
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA DE DEMARCACAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI
ARQ- 034 COMPOSICAO - PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, UND 145,94
REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42
[ LABOR 10140 PINTOR MO H 3,000000 6,42 19,26
[ LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,114400 24,05 2,75
[ LABOR 37509 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO MA L 0,900000 47,90 43,11
[ LABOR 37566 TINTA PARA PISOS MA L 0,900000 10,31 9,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 31,67
TOTAL MAO OBRA 56,35 17,41 73,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 55,14 17,04 72,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 111,49
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 145,94
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X
ARQ- 035 COMPOSICAO i 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE UND 437,83
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 5,42 16,26

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 9,000000 6,42 57,78

[ LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,343200 24,05 8,25

[ LABOR 37509 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO MA L 2,700000 47,90 129,33

[ LABOR 37566 TINTA PARA PISOS MA L 2,700000 10,31 27,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 74,04
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 95,02
TOTAL MAO OBRA 169,06 52,24 221,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 165,42 51,11 216,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 334,48
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 437,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR FALESIA COD. 30BG 37/110,
ARQ- 036 LABOR 190106 MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, M2 25,43
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 5,42 2,17

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

[ LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,250000 0,56 0,14

[ LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000 5,55 0,67

| COTACAO C-ARQ-007 TINTA AACRI'LICA SUPER LAVAVEL, COR FALESIA COD. 30BG 37/110, MARCAS DE MA ] 0,240000 2642 6,34
REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90
TOTAL MAO OBRA 12,28 3,79 16,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,15 2,21 9,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,43
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 25,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR OLHO GREGO COD. 15BB
ARQ- 037 LABOR 190106 19/227, MARCAS DE REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR M2 30,10
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 5,42 2,17

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

[ LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,250000 0,56 0,14

[ LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000 5,55 0,67

| COTACAO C-ARQ-008 TINTA AACRI'LICA SUPER LAVAVEL, COR OLHO GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE MA ] 0,240000 4129 9.1
REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90
TOTAL MAO OBRA 12,28 3,79 16,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,72 3,31 14,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,00
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 30,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR FALESIA,
ARQ- 038 SINAPI 88421 INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 36,41
METALATEX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,169000 5,42 0,92

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,130000 0,56 0,07

[ LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,500000 5,55 2,78

I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA MA L 0,133333 16,75 2,23

| COTACAO C-ARQ-009 TEXTURA HIDROREAPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR FALESIA, MA ‘G 1,500000 8,87 1331
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,13
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30
TOTAL MAO OBRA 9,43 2,91 12,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,39 5,68 24,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 36,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL TIPO NYLOFOR OU SIMILAR H=2,03M
ARQ- 039 COMPOSICAO i (FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO 5.00M~M, MALHA 5X20, M 404,51
LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM FIXACAO EM POSTES NA COR BRANCA,
CHUMBADOS - BM: 60X40MM, COM 2,60M DE ALTURA)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,020412 6,42 6,55
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,122472 4,72 5,30
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007185 58,75 0,42
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 3,123036 0,36 1,12
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,003899 70,02 0,27
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,003899 70,02 0,27
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,007287 16,73 0,12
| COTACAO C-ARQ-002 GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT COMPLETO - PINTURA MA M 1000000 27076 279,76
ELETROSTATICA
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,85
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,21
TOTAL MAO OBRA 27,06 8,36 35,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 281,96 87,13 369,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 309,02
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 404,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ES 34.05.0400 BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC 198 VIANYLSHOCK,
ARQ- 040 SCORIO H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL M 175,35
) OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76
BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC 198 VINYLSHOCK,

I COTACAO C-ARQ-011 |H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA DE REFERENCIA TECNOPERFIL MA M 1,100000 118,06 129,87
OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30
TOTAL MAO OBRA 4,09 1,26 5,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 129,87 40,13 170,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,96
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 175,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 041 SCORIO ES 34.05.0400 TERMI[\IAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE UND 24,81
(/) REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76
| COTACAO C-ARQ-012 TERMI[\IAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE MA UND 1,100000 1352 1487
REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30
TOTAL MAO OBRA 4,09 1,26 5,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,87 4,59 19,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,96
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 24,81
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 042 SCORIO ES 34.05.0400 CURVA: EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE UND 28,96
(/) REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76
| COTACAO C-ARQ-013 CURVAA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE MA UND 1,100000 16,40 18,04
REFERENCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30
TOTAL MAO OBRA 4,09 1,26 5,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,04 5,57 23,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,13
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 28,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA COM TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, MARCAS DE
ARQ- 043 LABOR 190106 REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES M2 23,85
E FORROS, A TRES DEMAOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 5,42 2,17
[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21
[ LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,250000 0,56 0,14
[ LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000 5,55 0,67
| COTACAO C-ARQ-010 TINTA ACRILICA SUPER LAVAVEL, COR BRANCO NEVE, MARCAS DE REFERENCIA MA ] 0,240000 2138 513
CORAL OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90
TOTAL MAO OBRA 12,28 3,79 16,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,94 1,84 7,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 23,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE,
ARQ- 044 SINAPI 88421 INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 33,01
METALATEX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,169000 5,42 0,92

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,130000 0,56 0,07

[ LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,500000 5,55 2,78

I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA MA L 0,133333 16,75 2,23

| COTACAO C-ARQ-016 TEXTURA HIDROREAPELENTE ACRILICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO, MA ‘G 1,500000 7.4 1071
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,13
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30
TOTAL MAO OBRA 9,43 2,91 12,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,79 4,88 20,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 33,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
ARQ- 045 SINAPI 73992/1 ¢ M2 8,15
PONTALETADAS A CADA 1,50M, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 0,130000 6,42 0,83
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 0,130000 4,72 0,61
| SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MA KG 0,020000 11,65 0,23
| SINAP! 01 |PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5% CM (3X3") PINUS, MISTA | N 0195000 r 6o 058
OU EQUIVALENTE DA REGIAO ’ ’ ’
| SINAPI 5061  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG 0,010000 10,36 0,10
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU
| INAPI 1 MA M 1 12,7 2,02
> 6189 |EQUIVALENTE DA REGIAO 0158500 73 0
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,44
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,85
TOTAL MAO OBRA 3,29 1,02 4,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,93 0,91 3,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 046 COMPOSICAO ) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS EM CHAPA DE POLICARB(?NATO M2 575,36
COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM, INCLUSIVE VEDAGOES E FIXACOES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,300000 5,42 12,47

I LABOR 10150 TELHADISTA MO H 1,400000 6,42 8,99

[ SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G MA UN 0,015000 10,77 0,16
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"6,35 MM)

[ 40552 MA CENTO 0,039340 12,98 0,51

SINAPI X 25 MM

I COTACAO C-ARQ-019 |CHAPA POLICARBONATO CRISTAL COMPACTO ESP 6MM MA M2 1,100000 354,43 389,87
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 21,46
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 27,54
TOTAL MAO OBRA 49,00 15,14 64,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,54 120,68 511,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 439,54
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 575,36
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lo
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
- ESTRUT. METALICA PARA COBERTURA CONSTITUIDA POR PERFIS ACO ESTRUTURAL
ARQ- 047 COMPOSICAO - KG 23,86
ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA POR PERFIS
c 200738 FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERCAS) ASTM A-36 VA ‘G 1 000000 1823 1823
(DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA ! ! !
LABOR PLANILHA
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,23 5,63 23,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 23,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ v
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 001 LABOR 160110 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 UND 126,85
(ADAPTADA)  |400X400X120 MM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21
AIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X

| SINAPI 11251 ¢ SSAG 3 UTIR, © > SOES 40X 40 MA UN 1,000000 50,95 50,95
12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,13
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,83
TOTAL MAO OBRA 45,96 14,20 60,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,95 15,74 66,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 96,91
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 126,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lww
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 002 LABOR 160111 CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500 MM, COM TAMPA UND 447,39
(ADAPTADA) |DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,120000 5,42 0,65
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,120000 6,42 0,77
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,038000 6,42 13,08
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,378000 4,72 30,10
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,062432 58,75 3,67
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 1,951700 0,66 1,29
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 17,331400 0,36 6,24
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,005786 70,02 0,41
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,013530 70,02 0,95
| LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 15,099500 1,37 20,69
| LABOR 48506 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" MA UN 2,000000 2,68 5,36
| LABOR 48520 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" MA UN 2,000000 1,79 3,58
| SINAPI 14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MA UN 1,000000 194,16 194,16
| LABOR 62531 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM MA M 0,500000 6,65 3,33
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,015708 16,73 0,26

RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,61

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,25

TOTAL MAO OBRA 101,86 31,47 133,33

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 239,92 74,14 314,06

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 341,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVICO 447,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lww
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
copIGo COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 003 SINAPI 73690 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E v 11,86
INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,085000 6,42 0,55

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,085000 5,42 0,46

[ SINAPI 11916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO MA M 1,000000 6,76 6,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,01
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,29
TOTAL MAO OBRA 2,30 0,71 3,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,76 2,09 8,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,06
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 11,86
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.-. e
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 004 SINAPI 73768/ 3 CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,93
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,060000 6,42 0,39
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,060000 5,42 0,33
| SINAPI 11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO MA M 1,000000 5,20 5,20
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,71
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,91
TOTAL MAO OBRA 1,62 0,50 2,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,20 1,61 6,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 005 LABOR 160806 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FEMEA UND 21,37
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,260000 6,42 1,67

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,260000 5,42 1,41

| COTACAO C-CAB-001 |TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) MA UND 1,000000 6,70 6,70

| COTACAO C-CAB-002 |PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR RJ45 CATSE FEMEA MA UND 1,000000 2,60 2,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 3,08
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,95
TOTAL MAO OBRA 7,03 2,17 9,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,30 2,87 12,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 16,33
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 21,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 006 LABOR 160806 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CATSE FEMEA UND 30,14
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,260000 6,42 1,67

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,260000 5,42 1,41

| COTACAO C-CAB-001 |TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) MA UND 2,000000 6,70 13,40

| COTACAO C-CAB-002 |PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR RJ45 CATSE FEMEA MA UND 1,000000 2,60 2,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 3,08
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,95
TOTAL MAO OBRA 7,03 2,17 9,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,00 4,94 20,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 23,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 30,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 007 CPOS 66.08.10 RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALlCO, 19 X 16US X470 MM UND 829,46
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,500000 6,42 16,05

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,000000 5,42 27,10

| COTACAO C-CAB-003 |RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALlCO, 19 X 16US X470 MM MA UND 1,000000 535,14 535,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 43,15
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 55,37
TOTAL MAO OBRA 98,52 30,44 128,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 535,14 165,36 700,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 633,66
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 829,46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 008 CPOS 69.20.20 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND 89,48
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08
| COTACAO C-CAB-004 |BANDEJA FIXA PARA RACK MA UND 1,000000 65,88 65,88
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 1,08
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,39
TOTAL MAO OBRA 2,48 0,76 3,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,88 20,36 86,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 68,36
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 89,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lww
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 009 CPOS 69.09.26 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 261,97
TIPO FONTE REF. DESCRl(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

| SINAPI 39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA MA UN 1,000000 178,50 178,50
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,47
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,16
TOTAL MAO OBRA 21,63 6,68 28,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 178,50 55,16 233,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 200,13
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 261,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 010 CPOS 66.20.15 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 36,31
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,290000 6,42 1,86
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,290000 5,42 1,57
| COTACAO C-CAB-005 |GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U MA UND 1,000000 19,90 19,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 3,43
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,41
TOTAL MAO OBRA 7,84 2,42 10,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,90 6,15 26,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 36,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obl’aZCONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 011 CPOS 69.09.26 PATCH CORD CAT5E-1,5M UND 19,28
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 6,42 1,28

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08

| SINAPI 39604 PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M MA UN 1,000000 9,32 9,32
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 2,37
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,04
TOTAL MAO OBRA 5,41 1,67 7,08
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,32 2,88 12,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,73
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 19,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA b
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 012 CPOS 69.20.23 REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 81,95
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 5,42 0,54
| COTACAO C-CAB-006 |REGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A MA UND 1,000000 61,37 61,37
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,54
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,70
TOTAL MAO OBRA 1,24 0,38 1,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 61,37 18,96 80,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 81,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lww
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
BLOCOS DE ENGATE RAPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B, REF.: BARGOA,
CAB- 013 INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MODULOS PROTETORES MINIPEI-R, UND 282,71
BASTIDORES ACO INOX E ANEIS GUIA
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

| COTACAO C-CAB-007 BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO MINIPEI EM BLOCOS TIPO M10 — BARGOA MA UND 1,000000 9,50 9,50
CORNING

| COTACAO C-CAB-008 MODULO PROTETOR MINIPEI-R PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO E MA UND 10,000000 8,53 85,25
SOBRECORRENTE

| COTACAO C-CAB-009 |[BASTIDOR ACO INOX MA UND 2,000000 6,01 12,01

| COTACAO C-CAB-010 |ANEL GUIA FIOSTIPO AGS 1 — ROSCA SOBERBA MA UND 6,000000 1,20 7,20

| COTACAO C-CAB-011 BLOCO ENGATE RAPIDO M10A, 10 PARES, COMUTACAO / CONTATO ABERTO MA UND 1,000000 27,20 27.20
CERTIFICADO ANATEL BARGOA — CORNING

| COTACAO C-CAB-012 BLOCO ENGATE RAPIDO M10B, 10 PARES, CONEXAO PERMANENTE ABERTO MA UND 1,000000 2075 20,75
CERTIFICADO ANATEL BARGOA — CORNING
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,91 50,03 211,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 215,97
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 282,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.-. e
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CAB- 014 CERTIFICAGAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 17,67
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| COTACAO C-CAB-013 |MAO DE OBRA PARA CERTIFICACAO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO MA UND 1,000000 13,50 13,50
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,50 4,17 17,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,50
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 17,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA rev
Obra:EONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM ACRILICO LEITOSO BRANCO
CHENF- 001 ORSE 08017 PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE FONTE DE ALIMENTAGAO 12VCC, Ref.: SINCRON OU UND 3.154,10
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,500000 6,42 9,63
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,500000 5,42 8,13
| COTACAO C-CHENE-001 CENTRAL DE~CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA, INCLUSIVE FONTE DE MA UND 1,000000 2369,00 2369,00
ALIMENTACAO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,76
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 22,79
TOTAL MAO OBRA 40,55 12,53 53,08
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.369,00 732,02 3.101,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.409,55
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3.154,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

} SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e P
Obl’a:EONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CHENF- 002 ORSE 08018 ESTACAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PERA DE ACIONAMENTO, REF.: UND 712,65
SINCRON OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,200000 6,42 7,70

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50

| COTACAO C-CHENE-002 ESTACAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA, INCLUSIVE PERA DE ACIONAMENTO, REF.: MA UND 1,000000 512,00 512,00
SINCRON OU EQUIVALENTE.
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 14,20
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,22
TOTAL MAO OBRA 32,42 10,02 42,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 512,00 158,21 670,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 544,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 712,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

} SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e P
Obl’a:EONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CHENE- 003 ORSE 08444 SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRISMA EM ACRILICO E LED'S, REF.: UND 371,79
SINCRON OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| COTACAO C-CHENE-003 SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLASTICO, PRISMA EM ACRILICO E LED'S, REF.: MA UND 1,000000 257,00 257,00
SINCRON OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 257,00 79,41 336,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 284,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 371,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

NGENHARIA

Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
< ~ o . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CHENE- 004 ORSE 08018 ESTACAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.: SINCRON OU UND 346,15
EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,200000 6,42 7,70

| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50

| COTACAO | C-CHENF-004 ESTACAO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.: SINCRON OU VA UND 1000000 232,00 232,00
EQUIVALENTE.
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,21
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,23
TOTAL MAO OBRA 32,44 10,02 42,46
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 232,00 71,69 303,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 264,44
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 346,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDIServ:  |BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% 20,93% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
N 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E
CLI- 001 COTACAO - / ( ) / / & UND 1.746,29
CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285,
220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
- .000BTU/H TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E

COTACAO C-cLio43 | O00BTU/ ( ) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT..0, ke MA UND 1,000000|  1444,05 1444,05
CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285,
220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.444,05 302,24 1.746,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.444,05
BDI 20,93%
TOTAL DO SERVICO 1.746,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.'. ww
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDIServ:  |BDIEquip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% 20,93% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE Lol I YO
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
N 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg E
CLI- 002 COTACAO ; / ( ) , 220/ / ' A BTV 1.985,19
CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275,
220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
- 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg E
COTACAO C-CLI-042 / ( ) / / & MA UND 1,000000 1641,60 1641,60
CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275,
220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.641,60 343,59 1.985,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.641,60
BDI 20,93%
TOTAL DO SERVICO 1.985,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.".. “
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% 20,93% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
- 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1K
CLI- 003 COTACAO - / ( ) / / & UND 2.937,50
E CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333,
220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
N 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1K
COTACAO C-CLI-041 / ( ) / / € MA UND 1,000000 2429,09 2429,09

E CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333,
220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.429,09 508,41 2.937,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.429,09
BDI 20,93%
TOTAL DO SERVICO 2.937,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDIServ:  |BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% 20,93% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
N 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1K
CLI- 004 COTAGAO - / ( ) / / €1 unp 4.829,38
E CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.(LXAXP) 452X704X553,
220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL
- 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1K
COTAGAO C-CLI-040 / ( ) / / &1 wma UND 1,000000{  3993,53 3993,53
E CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.(LXAXP) 452X704X553,
220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BD!I TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.993,53 835,85 4.829,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.993,53
BDI 20,93%
TOTAL DO SERVICO 4.829,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.".. “
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% 20,93% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO PISO
- TETO 36.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,4KW
CLI- 005 COTACAO - / ( ) / / UND 6.746,68
30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553,
220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO PISO
N TETO 36.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,4KW

COTACAO C-CLI-039 / ( ) / / MA UND 1,000000 5579,00 5579,00
30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553,
220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.579,00 1.167,68 6.746,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.579,00
BDI 20,93%
TOTAL DO SERVICO 6.746,68
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
DERlVACAO DO POSTE DA CONCESSIONARIA PARA ENTRADA SUBTERRANEA,
ELE- 001 UND 620,84
CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABECOTE CURVAS, LUVAS E ARAME
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000 6,42 25,68
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,000000 5,42 21,68
| LABOR 49772 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" MA UN 1,000000 13,06 13,06
| LABOR 42090 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" MA M 6,000000 36,02 216,12
| LABOR 42125 LUVA DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 3" MA UN 3,000000 12,65 37,95
| LABOR 42087 CURVA 902 DE FERRO GALVANIZADO 3" MA UN 1,000000 52,74 52,74
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01
| LABOR 43038 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 MA M 1,000000 6,70 6,70
| LABOR 49247 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 16MM?2 MA UN 1,000000 3,18 3,18
| SINAPI 1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E MA UN 1,000000 0,01 0,91
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
| LABOR 48747 PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 MA UN 1,000000 1,47 1,47
| LABOR 27003 ARAME GALVANIZADO N.12 BWG MA KG 0,650000 7,69 5,00
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 47,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 60,78
TOTAL MAO OBRA 108,14 33,42 141,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 366,14 113,14 479,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 474,28
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 620,84
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
LABOR . "
ELE- 002 (ADAPTADA) 150629 CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4X4 UND 30,01
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

| LABOR 45067 CAIXA 4X4" EM ALUMINIO MA UN 1,000000 16,14 16,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,97
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,81
TOTAL MAO OBRA 6,78 2,10 8,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,14 4,99 21,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,92
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 30,01
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180217 CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPL(A)) DE PVC, 5 ENTRADAS,
ELE- 003 LABOR (ADAPTADA) LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU UND 11,55
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,060000 6,42 0,39

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,060000 5,42 0,33
CAIXA DE DERlVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTlPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS,

| COTACAO C-ELE-001 LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU MA UND 1,000000 6,00 6,00
EQUIVALENTE
ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAGCAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,

| COTACAO C-ELE-002  |LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU MA UND 2,000000 0,59 1,18
EQUIVALENTE
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,72
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,92
TOTAL MAO OBRA 1,64 0,51 2,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,18 2,22 9,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 11,55
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 004 LABOR 151429 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 50.0 UND 39,98
(ADAPTADA) |[MM?2
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 6,42 2,18
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 5,42 1,84
ABO DE BRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

| SINAPI 39234 CABO co ! , CLASSE 4 OU'5, ISOLACAO C/A, ¢ MA M 1,020000 20,94 21,36
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,02
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,16
TOTAL MAO OBRA 9,18 2,84 12,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,36 6,60 27,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,54
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 39,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 005 LABOR 151435 CABO ij 3X2,5MM2,CO|VI PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO E FEMEA, PARA UND 24,89
LIGACAO DE LUMINARIAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 6,42 1,28
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08
[ LABOR 43262 CABO PP ISOLAMENTO 750V, 3 X 2,5MM2 MA M 1,500000 4,41 6,62
[ COTACAO C-ELE-003  |PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 3,28 3,28
[ COTACAO C-ELE-004 |PLUG FEMEA 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 3,72 3,72
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,03
TOTAL MAO OBRA 5,39 1,67 7,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,62 4,21 17,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,01
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 24,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 006 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, UND 231,83
(ADAPTADA) (12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
~ DISPOSITIVO DE PROTECA NTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V,

| COTACAO C-ELE-005 SPOS © OTEGAO €O SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, MA UND 1,000000 123,03 123,03
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,03 38,02 161,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 177,10
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 231,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 007 LABOR 180201 DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 3 POLOS UND 43,75
(ADAPTADA) [10A/250V, COM PLACA 4X2"
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 5,42 1,90

[ LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 1,000000 5,02 5,02

[ LABOR 45520 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 2,000000 9,46 18,92
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,15
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33
TOTAL MAO OBRA 9,48 2,93 12,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,94 7,40 31,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 33,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 43,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 008 LABOR 180207 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 4,85
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27
| COTAGAO C-ELE-006 |TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" MA UND 1,000000 2,35 2,35
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76
TOTAL MAO OBRA 1,35 0,42 1,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,35 0,73 3,08
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 3,70
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 009 PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO UND 9,22
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27
| COTAGAO C-ELE-007 |PLACA PVC CONDULETE 4X2" CEGA - REF.: CONDULETE TOP TIGRE MA UND 1,000000 5,69 5,69
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76
TOTAL MAO OBRA 1,35 0,42 1,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,69 1,76 7,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 9,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180125 LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 010 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE UND 273,28
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

| LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,

| COTACAO C-ELE-008 REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE MA UND 1,000000 108,31 108,31
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTACAO C-ELE-014 LAMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 154,70 47,80 202,50
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 208,77
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 273,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180123 LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 011 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE UND 335,21
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,

| COTACAO C-ELE-009 REFLETOR E ALETAS EM ALUM[NlO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE MA UND 1,000000 156,23 156,23
120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTACAO C-ELE-014 LAMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 202,01 62,42 264,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 256,08
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 335,21
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180124 LUMINARIA DE EIVIB.’COIVI CORPO IEM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 012 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. UND 204,98
ANTIVIB., REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21

[ LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,

| COTACAO C-ELE-010 REFLETOR EM ALUMI’NIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. MA UND 1,000000 78,24 78,24
ANTIVIB., REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTAGAO C-ELE-015 |LAMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 15,90 31,80
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,12
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,82
TOTAL MAO OBRA 45,94 14,20 60,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 110,65 34,19 144,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,59
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 204,98
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% [ 30,90% set/18
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE e
180125 LUMINARIA DE EMB.’COM CORPO IEM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 013 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. UND 249,34
ANTIVIB., REF. CANO03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

| LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR BRANCA,

[ COTACAO C-ELE-011  |REFLETOR EM ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ.| MA UND 1,000000 90,02 90,02
ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTACAO C-ELE-014 |LAMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 136,41 42,15 178,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,48
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 249,34
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
L0125 LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 014 LABOR (ADAPTADA) |REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. UND 208,19
ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICKO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,

[ COTACAO C-ELE-012 |REFLETOR EM ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. MA UND 1,000000 81,30 81,30
ANTIVIB., REF. CAN03-5216 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTACAO C-ELE-015 |[LAMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 15,90 31,80
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,12
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,82
TOTAL MAO OBRA 45,94 14,20 60,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,10 34,95 148,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 208,19
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180125 LUMINARIA DE SOB. FOIVI CORPO EAM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 015 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. UND 288,44
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,

| COTACAO C-ELE-013 REFLETOR EM ALUMI’NIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. MA UND 1,000000 120,50 120,50
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.

| COTAGAO C-ELE-014 |LAMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 166,28 51,38 217,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 220,35
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 288,44
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVI UNIDADE
C SCRICAO SERVICO SERVICO (R$)
ELE- 016 LABOR 180107 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMiNlO, COM GRADE, UND 91.01
(ADAPTADA) [COM UMA LAMPADA LED 10W BASE E27 !
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE,
| SINAPI 38775 MA UN 1,000000 35,19 35,19
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
| COTACAO C-ELE-016 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) MA UND 1,000000 12,69 12,69
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,48
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,17
TOTAL MAO OBRA 21,65 6,69 28,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,88 14,79 62,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,53
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 91,01
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 017 REFLETOR DE LED 50w, BRAI\!CO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - UND 287,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,914000 6,42 12,29

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,914000 5,42 10,37

[ COTACAO C-ELE-017 |REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT MA UND 1,000000 167,92 167,92
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,66
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,08
TOTAL MAO OBRA 51,74 15,99 67,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 167,92 51,89 219,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 219,66
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 287,54
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 018 REFLETOR DE LED 100W, BRA~NCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - UND 356,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,914000 6,42 12,29

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,914000 5,42 10,37

[ COTACAO C-ELE-018 |REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT MA UND 1,000000 220,45 220,45
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,66
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,08
TOTAL MAO OBRA 51,74 15,99 67,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 220,45 68,12 288,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 272,19
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 356,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 019 RELE FOTOELETRICO, BIVOLT,~ P/ COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA, 1000W - UND 44,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 5,42 1,90

| SINAPI 2510 :i;i FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM MA UN 1,000000 15,45 15,45

| SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000 8,83 8,83
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,15
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33
TOTAL MAO OBRA 9,48 2,93 12,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,28 7,50 31,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,76
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 44,19
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 020 LABOR 151711 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRAFASICF), ENTRADA SUBTERRANEA, UND 5.304,57
(ADAPTADA) |A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001W ATE 75000W - 220V/127V
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 37,982000 6,42 243,84
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 39,448800 5,42 213,81
| LABOR 42508 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA MA M 6,000000 21,38 128,28
| LABOR 42125 LUVA DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 3" MA UN 4,000000 12,65 50,60
| COTACAO C-ELE-019 CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR POLIFASICO ATE 75KW MA UND 1,000000 518,09 518,09
| LABOR 44793 DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V MA UN 1,000000 919,80 919,80
| LABOR 42517 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3" MA UN 2,000000 25,36 50,72
| COTACAO C-ELE-020  |CABO FLEXIVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM?2 - 90° MA M 28,000000 41,00 1148,00
| LABOR 42502 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA MA M 2,000000 2,24 4,48
| LABOR 43040 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM?2 MA M 2,000000 10,24 20,48
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01
| LABOR 49433 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/ CABO 25MM?2 MA UN 1,000000 3,64 3,64
| SINAPI 398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E MA UN 1,000000 225 225
PARAFUSO DE FIXACAO

| LABOR 48607 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" MA UN 8,000000 7,07 56,56
| LABOR 49807 TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO # 95 MM2 MA UN 6,000000 7,56 45,36
| LABOR 48680 BUCHA C/ ARRUELA LIGA ESP ZAMAK ELET 3" MA UN 4,000000 7,54 30,16
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ENGENHARIA

Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 457,65
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 587,30
TOTAL MAO OBRA 1.044,95 322,89 1.367,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.007,43 929,30 3.936,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.052,38
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 5.304,57
” ~ - ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ELE- 021 LABOR (A;Zl::l’iilsDA) CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SECAO DE 95.0 MM2 UND 67,48
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,360000 6,42 2,31

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,360000 5,42 1,95

| COTAGAO C-ELE-020 |CABO FLEXIVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM?2 - 90° MA M 1,020000 41,00 41,82
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,26
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,47
TOTAL MAO OBRA 9,73 3,01 12,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,82 12,92 54,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,55
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 67,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO

LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 001 SINAPI 73994/1 ARMAGCAO EM TELA DE AGCO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4.2MM, KG 9,40
MALHA 15X15CM (1,48KG/M?2)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,020000 6,42 0,13

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,040000 4,72 0,19

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,010300 6,82 0,07
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO

| SINAPI 10916 =4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA MA KG 1,030000 6,19 6,38
=15X15CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,32
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,41
TOTAL MAO OBRA 0,73 0,23 0,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,45 1,99 8,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,18
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 9,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAuw
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO DE 42CM, COM
EST- 002 LABOR 40602 ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, M2 154,23
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,370000 6,42 2,38
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,740000 4,72 3,49
| COTACAO CEST-002 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO DE 42CM, COM VA M2 1,000000 67.99 67.99
ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM
[ LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,130000 3,52 3,98
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 6,85 0,21
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,670000 11,19 7,50
[ LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,189000 130,89 24,74
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,87
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,53
TOTAL MAO OBRA 13,40 4,14 17,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 104,42 32,27 136,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 154,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAuw
Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST. 003 SINAP! cg053 | LONA PLASTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALACAO ENTRE O PISO DE CONCRETO E o 4,25
0 ATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94
| SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MA M2 1,100000 1,00 1,10
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,21
TOTAL MAO OBRA 2,15 0,66 2,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,10 0,34 1,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,25
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-w
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
EST- 004 COTACAO - MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO M3 290,78
NO CUSTO)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,330000 6,42 8,54
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,110000 4,72 9,96
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,864000 58,75 50,76
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 213,450000 0,36 76,84
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,291000 70,02 20,38
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,291000 70,02 20,38
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,690000 16,73 11,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 23,74
TOTAL MAO OBRA 42,24 13,05 55,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 179,90 55,59 235,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 222,14
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 290,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uw
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
JUNTA FLEXIVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10 MM DE
EST- 005 COMPOSICAO i PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE COM M 55,88
DEMILITADOR EM TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,150000 6,42 0,96

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,150000 4,72 0,71

I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 207,000000 0,17 35,19

[ COTAGAO C-EST-003 |TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM MA M 1,100000 3,36 3,69
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,67
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,14
TOTAL MAO OBRA 3,81 1,18 4,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,88 12,01 50,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,69
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 55,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS
GAS- 001 CcPOS 46.10.01 - (1/2°) M 66,03
PERFURAGOES E RESTAUROS
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 0,330000 6,42 2,12

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,330000 5,42 1,79

| SINAP! 29747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA VA N 800000 2296 4133
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

| SINAP! 1273, |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 VA N 0,001050 14021 015
GR (SEM CHUMBO)

I SINAPI 39897  |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN 0,001200 25,70 0,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BD!I TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,91
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,02
TOTAL MAO OBRA 8,93 2,76 11,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,51 12,83 54,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,44
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 66,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.".. v
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 002 CPOS 46.10.02 TUBO DE C(?BRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS M 95,49
PERFURACOES E RESTAUROS
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,360000 5,42 1,95

| SINAPI 39748 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA MA M 1700000 37,15 63,16
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

| SINAPI 12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 MA UN 0,000200 140,21 0,03
GR (SEM CHUMBO)

I SINAPI 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN 0,001250 25,70 0,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,26
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,47
TOTAL MAO OBRA 9,73 3,01 12,74
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,22 19,53 82,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 72,95
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 95,49
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ﬁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 003 CPOS 47.07.02 VALVULA DE ESFERA EM LATAO CROMADO, DN 3/4", COM CONECTORES MACHO UND 111,41
3/4" X 38MM
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,600000 6,42 3,85
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 5,42 3,25
I SINAPI 11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) MA UN 1,000000 38,26 38,26
I COTACAO C-GAS-006 |CONECTOR MACHO 3/4" X 38MM MA UND 2,000000 15,29 30,58
I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,360000 0,17 0,06
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,10
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,11
TOTAL MAO OBRA 16,21 5,01 21,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,90 21,29 90,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,11
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 111,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 005 ORSE 9973 ABRA(EADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE UND 4,45
FIXACAO
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,100000 6,42 0,64

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 5,42 0,54

| SINAPI 400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E VA UN 1,000000 071 071
PARAFUSO DE FIXACAO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,18
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,51
TOTAL MAO OBRA 2,69 0,83 3,52
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,71 0,22 0,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,40
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ o - CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
GAS- 006 COMPOSICAO - PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO UND 869,08
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,600000 6,42 10,27

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,600000 5,42 24,93

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000 6,42 17,98

[ COTAGAO C-GAS-011 |PAINEL DE ALARME OXIGENIO MA UND 1,000000 542,50 542,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 53,18
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 68,25
TOTAL MAO OBRA 121,43 37,52 158,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 542,50 167,63 710,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 663,93
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 869,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ o - CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
GAS- 007 COMPOSICAO - PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 869,08
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,600000 6,42 10,27

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,600000 5,42 24,93

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000 6,42 17,98

[ COTAGCAO C-GAS-012 |PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL MA UND 1,000000 542,50 542,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 53,18
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 68,25
TOTAL MAO OBRA 121,43 37,52 158,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 542,50 167,63 710,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 663,93
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 869,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 009 | COMPOSIGAO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR MEDICINAL UND 133,56
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| COTACAO | C-GAS-008 [POSTO CONS. EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR MEDICINAL MA UND 1,000000 75,00 75,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 133,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 010 COMPOSIGAO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VACUO UND 133,56
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42
I COTACAO C-GAS-009 |POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VACUO MA UND 1,000000 75,00 75,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 133,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 011 | COMPOSICAO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGENIO UND 133,56
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| COTACAO | C-GAS-010 |POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO OXIGENIO MA UND 1,000000 75,00 75,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 133,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
i CENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L,
GAS- 012 | COMPOSICAD - 3 UND 6.988,80
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22
~ ENTRAL DE GAS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE 50L

| cotacko | c-Gaso1s | GASC 0 ¢ com2c¢ 05 DE o, MA CONJ 1,000000{  5000,50 5000,50
COMPLETA, CONFORME PROJETO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 148,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27
TOTAL MAO OBRA 338,54 104,61 443,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.000,50]  1.545,15 6.545,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.339,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 6.988,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE
GAS- 013 COMPOSICAO - 50L,COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME UND 6.988,80
PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22
| COTACKO C-GAS-017 CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE VA CONJ 1,000000 5000,50 5000,50
50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 148,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27
TOTAL MAO OBRA 338,54 104,61 443,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.000,50 1.545,15 6.545,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.339,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 6.988,80
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ﬁ . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS- 014 COMPOSICAO i PINTURA DE TUBULACAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES M 368
DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,040000 5,42 0,22
I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,080000 6,42 0,51
I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,036000 19,96 0,72
I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,004000 8,35 0,03
I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,050000 2,20 0,11
I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,022000 12,77 0,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,73
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,94
TOTAL MAO OBRA 1,67 0,52 2,19
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,14 0,35 1,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,81
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SUPORTE DE FIXAGAO DA TUBULAGAO DE COBRE EM LAJE/VIGA, ATRAVES DE
GAS- 015 LABOR 150886 SUPORTE METALICO, TIRANTE 3/8", CHUMBADOR COM PINO CATIVO DE ROSCA UND 27,22
INTERNA, CONFORME DETALHE DE PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 6,42 1,61

[ COTACAO C-GAS-007 |VERGALHAO / TIRANTE COM ROSCA TOTAL DIAM.3/8" MA M 1,000000 7,75 7,75

| SINAPI 11964 ;/;lla\z;uso DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO VA UN 4,000000 0,66 2,64

[ SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" MA UN 2,000000 0,06 0,12

[ LABOR 48701 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 MA M 0,500000 7,00 3,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,97
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,81
TOTAL MAO OBRA 6,78 2,10 8,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,01 4,33 18,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,79
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 27,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG, FILTROS
GAS- 016 COMPOSICAO i BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENICAO 220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:5V2 UND 4.696,09
(SAEVO), COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME
PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22
BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG , FILTROS

I COTACAO C-GAS-015 |BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENCAO 220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 MA CONJ 1,000000 3249,00 3249,00
(SAEVO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 148,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27
TOTAL MAO OBRA 338,54 104,61 443,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.249,00 1.003,94 4.252,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.587,54
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4.696,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-ww
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO VAZAO:400 |/m
TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL.
GAS- 017 COMPOSIGAO - RESERVATORIO:50L PRESSAO MAX.:120PS| PESO:66Kg ISENTO DE OLEO, MODELO: UND 10.241,02
DA30000-50VF (AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES,
SUPORTES, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22
COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MEDICO- ODONTOLOGICO VAZAO:400 |/m

| COTACKO C-GAS-016 TAM.:(750)f470xX690) 220Y/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. ’ VA CONJ 1,000000 7485,00 7485,00
RESERVATORIO:50L PRESSAO MAX.:120PSI PESO:66Kg ISENTO DE OLEO MODELO:
DA30000-50VF (AIRZAP)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 148,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27
TOTAL MAO OBRA 338,54 104,61 443,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.485,00 2.312,87 9.797,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.823,54
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 10.241,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GAS. 018 POS 46.10.03 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1), INCLUSIVE CONEXOES E EVENTUAIS N 115,02
PERFURAGOES E RESTAUROS
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 0,450000 6,42 2,89

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,450000 5,42 2,44

| SINAP! 29749 |TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA VA N 600000 17,26 7562
PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

| SINAP! 1273, |SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 VA N 0,000250 14021 0,08
GR (SEM CHUMBO)

I SINAPI 39897  |PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN 0,001500 25,70 0,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BD!I TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,33
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,84
TOTAL MAO OBRA 12,17 3,76 15,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,70 23,39 99,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,87
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 115,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SECADOR DE AR POR REFRIGERAGAO CAPACIDADE 500 L/m + FILTRO COALESCENTE
i GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE
GAS- 019 | COMPOSICAD - - UND 10.405,29
CARVAO ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32 (AIRZAP),
COMPLETA, INCLUSIVE VALVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 |ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22
SECADOR DE AR POR REFRIGERAGAO CAPACIDADE 500 L/m + FILTRO COALESCENTE
| COTAGAO | C-GAS-019 [GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE MA CONJ 1,000000|  7610,50 7610,50
CARVAO ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32 (AIRZAP)
RESUMO - DISCRIMINACAQ TAXA TOTALS/ BDI| BD!I TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 148,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27
TOTAL MAO OBRA 338,54 104,61 443,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.610,50]  2.351,64 9.962,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.949,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 10.405,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
, : _ , SERVICO (R$)
PADRAO DE ENTRADA D AGUA COM CAIXA METALICA PARA HIDROMETRO DE ATE
3,0 M3 - PADRAO SAAE, INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE
HID- 001 LABOR 140207 : , UND 231,40
TUBULACAO, CONEXOES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME DETALHE
EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 3,370000 5,42 18,27
| LABOR 10118  |ENCANADOR MO H 3,370000 6,42 21,64
I LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 0,178100 6,42 1,14
| LABOR 69513 |ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,006000 41,90 0,25
| LABOR 20580  |AREIA PARA ATERRO MA M3 0,029900 41,72 1,25
| SINAPI 25773 | CAXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, A N 1000000 4851 451
DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
| LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 3,680000 0,17 0,63
I LABOR 62594  |JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 4,000000 1,11 4,44
| LABOR 62570  |LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 2,000000 0,62 1,24
I LABOR 62813  |LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" MA UN 1,000000 1,46 1,46
| LABOR 63533 |REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE MA UN 1,000000 15,66 15,66
I LABOR 69514  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,008800 27,01 0,24
I LABOR 62501  |TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM MA M 0,808000 2,02 1,63
I LABOR 62702 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" MA M 1,100000 7,04 7,74
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 41,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 52,68
TOTAL MAO OBRA 93,73 28,96 122,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,05 25,66 108,71
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 176,78
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 231,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
HID- 004 LABOR 141102 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE UND 633.65
CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, ’
INCL. ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,559200 5,42 3,03
[ LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,137200 6,42 0,88
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,182000 6,42 1,17
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,236000 6,42 33,62
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,012000 4,72 66,14
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,240000 6,42 1,54
[ LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,972250 3,99 7,87
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,034300 6,82 0,23
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,154337 58,75 9,07
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAQO MA UN 36,764000 1,37 50,37
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,019462 70,02 1,36
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,045510 70,02 3,19
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 4,342400 0,66 2,87
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 43,971500 0,36 15,83
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,058000 13,26 0,77
[ LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70
[ LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,021000 6,85 0,14
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,070000 11,19 0,78
[ LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,140000 40,27 5,64
[ LABOR 62535 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 200MM MA M 0,200000 39,11 7,82
[ LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 41,90 0,34
[ LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,013000 27,01 0,35
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78
[ LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 106,38
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 136,52
TOTAL MAO OBRA 242,90 75,06 317,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 241,17 74,52 315,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUlPAMENTOS) 484,07
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 633,65
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: . PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
E} SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X80CM E
HID- 005 LABOR 141107 HMAX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO UND 807,73
ESP.10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, ESCAVACAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,169800 5,42 6,34
| LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,380800 6,42 2,44
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,429000 6,42 2,75
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,360000 6,42 2,31
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 6,664800 6,42 42,79
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 17,600800 4,72 83,08
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,474000 3,99 21,84
I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,034000 41,90 1,42
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,095200 6,82 0,65
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,249679 58,75 14,67
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 42,016000 1,37 57,56
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,053312 70,02 3,73
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,088160 70,02 6,17
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 5,509600 0,66 3,64
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 76,697500 0,36 27,61
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,132000 13,26 1,75
I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,560000 5,58 8,70
I LABOR 62542 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM MA UN 1,000000 4,33 4,33
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,049500 6,85 0,34
I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,165000 11,19 1,85
I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,052000 27,01 1,40
I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,330000 40,27 13,29
I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,121666 16,73 2,04
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obra:CONSTRU(;AO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 139,71
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 179,29
TOTAL MAO OBRA 319,00 98,57 417,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 298,06 92,10 390,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 617,06
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 807,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
HID- 006 LABOR 150616 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE 40X40X40CM, COM REVESTIMENTO UND 378.59
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO !
FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,135000 5,42 0,73
[ LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,070000 6,42 0,45
[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,065000 6,42 0,42
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,870000 6,42 12,01
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,537260 4,72 30,86
[ LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 3,99 4,01
[ LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 6,82 0,12
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 58,75 4,13
[ LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 18,907200 1,37 25,90
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006575 70,02 0,46
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,015375 70,02 1,08
[ LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,058800 70,02 4,12
[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 3,416000 0,66 2,25
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 23,539896 0,36 8,47
[ LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70
[ LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 13,26 0,27
[ LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,007500 6,85 0,05
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,025000 11,19 0,28
[ LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,050000 40,27 2,01
[ LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obra:CONSTRU(;AO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,46
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,06
TOTAL MAO OBRA 101,52 31,37 132,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 187,70 58,00 245,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 378,59
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

Pagina 239 de 337

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
HID- 007 LABOR 150616 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES INT. DE 40X40X40CM, COM REVESTIMENTO UND 378.59
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO !
FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,135000 5,42 0,73
[ LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,070000 6,42 0,45
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,065000 6,42 0,42
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,870000 6,42 12,01
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,537260 4,72 30,86
[ LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 3,99 4,01
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 6,82 0,12
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 58,75 4,13
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAQO MA UN 18,907200 1,37 25,90
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006575 70,02 0,46
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,015375 70,02 1,08
[ LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,058800 70,02 4,12
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 3,416000 0,66 2,25
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 23,539896 0,36 8,47
[ LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 13,26 0,27
[ LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,007500 6,85 0,05
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,025000 11,19 0,28
[ LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,050000 40,27 2,01
[ LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,46
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,06
TOTAL MAO OBRA 101,52 31,37 132,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 187,70 58,00 245,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 378,59
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA ,
HID- 008 LABOR 141524 ! UND 23,19
DIAMETRO 32MM (1")
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,140000 5,42 0,76
| LABOR 10118  |ENCANADOR MO H 0,140000 6,42 0,90
| LABOR 62103 |ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 1,000000 13,32 13,32
| LABOR 69513 |ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,005000 41,90 0,21
| LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,250000 0,17 0,21
| LABOR 69514  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,007000 27,01 0,19
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,66
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,13
TOTAL MAO OBRA 3,79 1,17 4,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,93 4,30 18,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,72
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 23,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS, COM GRELHA E
HID- 009 LABOR 142111 UND 90,54
PORTA GRELHA EM ACO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

! LABOR 69409 CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM MA UN 1,000000 42,67 42,67
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,19 34,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,67 13,19 55,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 90,54
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM
HID- 010 LABOR 142111 UND 66,67
ACO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 13,15 13,15

I SINAPI 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA MA UN 1,000000 11,29 11,29
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,19 34,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,44 7,55 31,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,93
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 66,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM
HID- 011 LABOR 142111 UND 110,80
ACO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67650 TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM MA UN 1,000000 22,60 22,60

! SINAPI 11714 [CcAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA MA UN 1,000000 35,55 35,55
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,19 34,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 58,15 17,97 76,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 84,64
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 110,80
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 012 LABOR 142109 RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM ACO INOX ROTATIVA UND 59,43
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67510 RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC MA UN 1,000000 5,76 5,76

I LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 13,15 13,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,19 34,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,91 5,84 24,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,40
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 59,43

Pégina 245 de 337 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 013 ORSE 4283 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM. 100MM UND 36,94
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

| LABOR 10118  |ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21

| SINAPI 11708  |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA UN 1,000000 14,70 14,70
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,70 4,54 19,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 36,94
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 014 ORSE 4283 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM. 150MM UND 62,93
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I SINAPI 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA UN 1,000000 34,55 34,55
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 34,55 10,68 45,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,07
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 62,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 015 ORSE 1594 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RiGIDO SOLDAVEL, DIAM. 50MM UND 8,83
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,070000 5,42 0,38
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,070000 6,42 0,45
I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 41,90 0,34
I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,011000 27,01 0,30
I SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL MA UN 1,000000 4,20 4,20
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,83
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,07
TOTAL MAO OBRA 1,90 0,59 2,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,84 1,50 6,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SOLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMAX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO
HID- 016 LABOR 141114 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM UND 903,08
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO E
PAREDE INTERNA DE CONCRETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,602478 5,42 3,27
| LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,276048 6,42 1,77
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,326430 6,42 2,10
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 8,490744 6,42 54,51
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 22,749984 4,72 107,38
| LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 3,994110 3,99 15,94
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,069012 6,82 0,47
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,251533 58,75 14,78
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 59,557680 1,37 81,59
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,031017 70,02 2,17
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,079487 70,02 5,57
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 7,034688 0,66 4,64
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 73,132146 0,36 26,33
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,100440 13,26 1,33
I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,944000 5,58 10,85
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,037665 6,85 0,26
I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,125550 11,19 1,40
I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,251100 40,27 10,11
I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,088601 16,73 1,48
Pégina 249 de 337 e o e A -




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 169,02
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 216,90
TOTAL MAO OBRA 385,92 119,25 505,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 303,98 93,93 397,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 689,90
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 903,08
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FOSSA SEPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HUTIL=2,00M, EM ANEL PRE-MOLDADO DE
CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO ESP.15CM,
HID- 017 | comPposicAo ; INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP. UND 12.823,98
20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAGAO E REATERRO,
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRI(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 |ARMADOR MO H 6,250000 6,42 40,13

I LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 8,000000 6,42 51,36

I LABOR 10146 |SERVENTE MO H 8,000000 4,72 37,76

c LABOR 20101 |FSCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE A 3 44550000 25 04 156112
PROFUNDIDADE ' ' '

c LABOR 30103  |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 20,250000 9,99 202,35

c LABOR 30201  |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 44,800000 37,73 1690,35
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

c LABOR 40231  |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,312500 379,52 118,60
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

c LABOR 40253  |CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 1,250000 350,20 437,75
JAINCLUIDO NO CUSTO)
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obra:CONSTRU(;AO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
LABOR 40238 UT|L|ZACAO 3 VEZES (|NCLU|DO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 2,500000 62,71 156,78
E DESFORMA)
COTACAO C-EST-001 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9.0MM, MA M2 12,500000 5638 704.75
PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M2), TELCON OU SIMILAR ! !
FOSSA EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOQS, DIAM. 2,50M, H=2,50M (5 ANEIS 1,000000
COTACAO C-HID-002 DE 0,50l\/|), INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM VISITA DIAM. MA UND 2990,00 2990,00
60CM
COTACAO C-HID-003 PESCOCO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MA UND 1,000000 74,00 74,00
DIAM.60CM, H=0,25M
LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 97,07 97,07
LABOR 120101 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO MA M2 55 000000 431 107.72
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM ! ’ ’
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 25,000000 40,35 1008,79
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,040000 58,75 2,35
LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP 1l - 40 MA KG 14,000000 0,36 5,04
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
SINAPI 6243 TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO MA UN 1,000000 345,00 345,00
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 129,25
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 165,87
TOTAL MAO OBRA 295,12 91,19 386,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9.501,66 2.936,01 12.437,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 9.796,78
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 12.823,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FILTRO ANAEROBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HUTIL=1,80M, EM ANEL PRE-
MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO
_ ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, IMPERMEABILIZADO (CONFORME
HID- 018 | comPposicAo ; : UND 16.459,80
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO), LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM, TAMPA DE
FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVACAO E REATERRO, LASTRO DE BRITA 4 OU 5,
ESP. 60CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10121  |ARMADOR MO H 9,000000 6,42 57,78
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 10,000000 6,42 64,20
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 23,500000 4,72 110,92
B LABOR 20101 |FSCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE A 3 47 500000 25 04 L664.50
PROFUNDIDADE ' ' '
c LABOR 30103  |ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 25,000000 9,99 249,81
c LABOR 30201  |REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 46,400000 37,73 1750,72
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
c LABOR 40231  |MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,450000 379,52 170,78
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
c LABOR 40253  |CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS MA M3 1,800000 350,20 630,36
JAINCLUIDO NO CUSTO)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
c LABOR 40238  |UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO |  MA M2 3,000000 62,71 188,14
E DESFORMA)
| COTACAO ctst-001 | TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9.0MM, A o 18,000000 c6 38 101484
PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M?), TELCON OU SIMILAR ' '
FILTRO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. 3,00M, H=2,00M (4 ANEIS 1,000000
| COTACAO C-HID-004 |DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA COM VISITA DIAM. MA UND 4400,00 4400,00
60CM E FUNDO FALSO
| COTACAO CHiD.003 | PESCOCO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, VA UND 1,000000 74,00 74,00
DIAM.60CM, H=0,25M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 97,07 97,07
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO
C LABOR 120101 TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM MA M2 24,000000 4,31 103,41
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
C LABOR 120304 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA MA M2 24,000000 40,35 968,43
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)
| LABOR 20520 BRITA 4 MA M3 5,400000 70,02 378,11
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,040000 58,75 2,35
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP 1l - 40 MA KG 14,000000 0,36 5,04
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO
| SINAPI 6243 TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO MA UN 1,000000 345,00 345,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 232,90
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 298,88
TOTAL MAO OBRA 531,78 164,32 696,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12.042,55 3.721,15 15.763,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 12.574,33
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 16.459,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 019 LABOR 170321 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM UND 47,97
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,540000 5,42 2,93

| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,540000 6,42 3,47

| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,200000 0,17 0,20
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO

| SINAPI 11674 MA UN 1,000000 21,84 21,84
DIVIDIDO
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,40
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,21
TOTAL MAO OBRA 14,61 4,51 19,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,04 6,81 28,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 47,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA
FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
HID- 023 LABOR 170126 UND 2.187,38
CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD P515, INCL. ASSENTO POLIESTER,
REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,850000 5,42 15,45
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 2,850000 6,42 18,30
[ LABOR 64709 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA MA UN 1,000000 14,04 14,04
[ LABOR 69291 ASSENTO PARA BACIA, LINHA VOGUE PLUS AP51 DECA MA UN 1,000000 608,96 608,96
- BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA
! COTAGAO C-HID-005 FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS MA UND 1,000000 559,78 559,78
CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD P515,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
I LABOR 69503 BOLSA DE BORRACHA @ 1.1/2" P/ BACIA SANIT. MA UN 1,000000 4,14 4,14
I LABOR 26549 BUCHA PLASTICA 8MM MA UN 2,000000 0,07 0,14
I LABOR 37043 MASSA PARA VIDRO MA KG 0,250000 6,33 1,58
I LABOR 26550 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS MA UN 2,000000 8,51 17,02
I LABOR 66013 TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA MA UN 1,000000 48,58 48,58
! COTAGAO C-HID-006 CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SIFONADA, MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE MA UND 1,000000 339,73 339,73
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 43,31
TOTAL MAO OBRA 77,06 23,81 100,87
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.593,97 492,54 2.086,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.671,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 2.187,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. TQ02 CT25, MARCA DE
HID- 024 LABOR 170101 REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES UND 756,24
CROMADOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,550000 5,42 13,82
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 2,550000 6,42 16,37
I LABOR 26549 BUCHA PLASTICA 8MM MA UN 2,000000 0,07 0,14
[ LABOR 69506 ENGATES CROMADOS MA UN 2,000000 13,75 27,50
I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,120000 0,17 0,19
| COTACAO CHID-007 TANQUE DE LOUGA BRANCA, REF. TQ02, MARCA DE REFERENCIA DECA OU MA UND 1,000000 320,27 320,27
EQUIVALENTE
| COTACAO C-HID-008 COLUNA PARA TANQUE DE LOUCA BRANCA REF. CT25, MARCA DE REFERENCIA MA UND 1000000 10834 10834
DECA OU EQUIVALENTE
I LABOR 26550 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS MA UN 2,000000 8,51 17,02
[ LABOR 64504 SIFAO CROMADO 2" 1,000000 124,49
I LABOR 64003 VALVULA DE SAIDA P/ PIA OU TANQUE CROMADA 11/4" MA UN 1,000000 35,33 35,33
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,19
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 38,74
TOTAL MAO OBRA 68,93 21,30 90,23
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 508,79 157,22 666,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 577,72
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 756,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TORNEIRA CLINICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM
HID- 025 LABOR 170304 ACO INOX, MODELO W591012, MARCA DE REFERENCIA CASA DAS TORNEIRAS OU UND 137,11
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17
I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05
TORNEIRA CLINICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM
I COTACAO C-HID-009 |ACO INOX, MODELO W591012, MARCA DE REFERENCIA CASA DAS TORNEIRAS OU MA UND 1,000000 87,13 87,13
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87
TOTAL MAO OBRA 17,56 5,43 22,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 87,18 26,94 114,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 104,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 137,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 026 LABOR 170304 TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM I\A/lETAL CROMADO PRATA, UND 363,26
MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52

| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17

| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05

| COTACAO C-HID-010 (TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL CRONADO PRATA, MA UND 1,000000 259,90 259,90
MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87
TOTAL MAO OBRA 17,56 5,43 22,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 259,95 80,32 340,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 277,51
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 363,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM METAL CROMADO,
HID- 027 LABOR 170304 MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU UND 331,42
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05
TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM METAL CROMADO,

[ COTACAO C-HID-011 |MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU MA UND 1,000000 235,57 235,57
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87
TOTAL MAO OBRA 17,56 5,43 22,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 235,62 72,81 308,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 253,18
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 331,42
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
HID- 028 LABOR 130315 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO M 48,68
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 6,42 3,27

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 58,75 0,49

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,308000 0,66 0,20

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,98 1,49

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,190000 0,36 0,43

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 190,34 19,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,74
TOTAL MAO OBRA 15,55 4,80 20,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,64 6,69 28,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,19
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 48,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 030 ORSE 9719 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, M 32,88
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-|
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,400000 6,42 2,57

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 0,450000 0,49 0,22

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 190,34 19,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,57
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,30
TOTAL MAO OBRA 5,87 1,81 7,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,25 5,95 25,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,12
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 32,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x 3/16",
HID- 031 COMPOSIGAO CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M 43,25
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,360000 6,42 2,31

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 4,72 1,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001500 58,75 0,09

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,161300 0,36 0,06

! LABOR 39125 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. MA M 1,100000 14,83 16,31
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL

c LABOR 190417  |OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA MA M2 0,528000 14,06 7,42
DEMAO, EM METAL
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,01
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,15
TOTAL MAO OBRA 9,16 2,83 11,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,88 7,38 31,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 43,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7." v
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 032 COMPOSICAO PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300 M UND 55,62
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81
I SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA UN 1,000000 40,64 40,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 12,56 53,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,49
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 55,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 033 COMPOSICAO SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UND 53,52
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

| SINAP| 11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM MA UN 1,000000 39,04 39,04
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,04 12,06 51,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,89
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 53,52
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7“ e
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 034 COMPOSICAO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, UND 55,62
COM DUAS DOBRAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

! SINAPI 37401 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MA UN 1,000000 40,64 40,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 12,56 53,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,49
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 55,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES,
HID- 035 ORSE 8492 COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU UND 224,29
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES,

I COTACAO C-HID-013 |COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU MA UND 1,000000 163,70 163,70
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 163,70 50,58 214,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,35
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 224,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES,
HID- 036 ORSE 8492 COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU UND 143,82
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

| SINAPI 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO VA UN 1,000000 102,22 102,22
MINIMO 3 CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 102,22 31,59 133,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 109,87
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 143,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,
HID- 037 ORSE 8492 COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU UND 174,12
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93
BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,

I COTACAO C-HID-012 |COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERENCIA DECA, DOCOL OU MA UND 1,000000 125,37 125,37
EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 125,37 38,74 164,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,02
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 174,12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LAVA-PES EM AGCO INOX AISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM.
HID- 039 SINAPI 3275 80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO, COM BORDAS EM GRANITO UND 1.516,78
POLIDO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,250000 6,42 8,03
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,199880 6,42 7,70
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,199880 4,72 5,66
| COTACAO CHID-OLS LAVA-PES EM ACO INOX AlISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. MA UND 1,000000 890,00 890,00
80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,17 0,13
[ LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,55 6,78
[ LABOR 64506 SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" MA UN 1,000000 94,58 94,58
[ LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2 MA UN 1,000000 46,10 46,10
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003132 58,75 0,18
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 1,360800 0,36 0,49
[ LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,360000 190,34 68,52
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,20
TOTAL MAO OBRA 51,95 16,05 68,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.106,78 342,00 1.448,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.158,73
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.516,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
HID- 040 LABOR 50602 ~ UND 5,16
CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO DAS TUBULAGOES DO BARRILETE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,053846 6,42 0,35

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,062308 4,72 0,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000998 58,75 0,06

I LABOR 22505 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAQO MA UN 1,000000 2,35 2,35

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,037231 0,66 0,02

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,143846 0,36 0,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,82
TOTAL MAO OBRA 1,46 0,45 1,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,48 0,77 3,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,94
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 5,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO COM
HID- 041 CPOS 32.11.34 N R M 28,62
DIAMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,230000 5,42 1,25

[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,230000 6,42 1,48

| COTACAO CHID-016 ISCZLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPAU MA ELASTOMERICA PARA TUBO COM VA M 1,000000 15,63 15,63
DIAMETRO DE 40MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,73
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,50
TOTAL MAO OBRA 6,23 1,93 8,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,63 4,83 20,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,86
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 28,62
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-ww
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA
HID- 042 LABOR 141110 UND 645,01
COM BRITA 2 H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICKO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,189600 5,42 1,03
| LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,111600 6,42 0,72
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,078000 6,42 0,50
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,219200 6,42 33,51
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,092120 4,72 66,51
| SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MA KG 1,620250 5,74 9,30
| SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MA KG 0,027900 11,65 0,33
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,169663 58,75 9,97
| SINAPI 650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) MA UN 36,764000 1,42 52,20
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,016253 70,02 1,14
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,258301 70,02 18,09
| SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MA KG 5,134400 0,75 3,85
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 44,461100 0,36 16,01
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
[ SINAPI 2692 MA L 0,024000 5,92 0,14
EMULSIONADA EM AGUA
| LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70
[ SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG 0,009000 10,36 0,09
| SINAP! 2460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM VA M 0,030000 2,65 023
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
[ SINAPI 3992 MA M 0,060000 22,43 1,35
EQUIVALENTE DA REGIAO
| SINAP! 51071 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, VA UN 1000000 139.06 139.06
REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA ’ ’ ’
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 102,27
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 131,24
TOTAL MAO OBRA 233,51 72,15 305,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 259,24 80,11 339,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 492,75
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 645,01
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM.
HID- 043 LABOR 141102 UND 520,59
20X20CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,319200 5,42 1,73
| LABOR 10121 |ARMADOR MO H 0,137200 6,42 0,88
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 0,182000 6,42 1,17
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 5,236000 6,42 33,62
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 14,012000 4,72 66,14
| LABOR 21517  |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,972250 3,99 7,87
| LABOR 27010  |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,034300 6,82 0,23
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,154337 58,75 9,07
| LABOR 22502 |BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 1,37 50,37
| LABOR 20517  |BRITA1 MA M3 0,019462 70,02 1,36
| LABOR 20518  |BRITA2 MA M3 0,045510 70,02 3,19
| LABOR 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill MA KG 4,342400 0,66 2,87
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP il - 40 MA KG 43,971500 0,36 15,83
| LABOR 28008  |DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,056000 13,26 0,74
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-ww
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
[ LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70
[ LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,021000 6,85 0,14
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,070000 11,19 0,78
[ LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LE| 2.5 X 30.0 CM MA M 0,140000 40,27 5,64
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,052836 16,73 0,88
[ SINAPI 11234 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM MA UN 1,000000 55,62 55,62
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 103,54
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 132,87
TOTAL MAO OBRA 236,41 73,05 309,46
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,29 49,84 211,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 397,70
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 520,59
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGAO NO TETO, ATRAVES DE FITA METALICA
HID- 044 PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE UND 20,27
"Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 5,42 2,17
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,400000 6,42 2,57
[ LABOR 26675 PARAFUSO COM BUCHA S8 MA UN 1,000000 0,30 0,30
I LABOR 49488 CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX MA UN 1,000000 1,19 1,19
I LABOR 69172 FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M MA UN 0,043300 30,70 1,33
I LABOR 78226 SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO MA UN 1,000000 1,85 1,85
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,08
TOTAL MAO OBRA 10,82 3,34 14,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,67 1,44 6,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,49
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 20,27
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. - N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
REGULARIZACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3,
IMPER- 001 LABOR 100204 . M2 34,24
ESPESSURA MINIMA DE 2 CM
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,750000 6,42 4,82

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48

| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024300 58,75 1,43

| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 9,720000 0,36 3,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,30
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,93
TOTAL MAO OBRA 21,23 6,56 27,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,93 1,52 6,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 34,24
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.-. ww
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
¢ SCRICAO S o v SERVICO (RS)
IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA
IMPER- 002 ORSE 8953 . , M2 60,82
EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,950000 6,42 6,10

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48

| SINAPI 135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE MA KG 4,000000 4,95 19,80
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

| COTACAO C-IMPER-001 |TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAC/:\O MA M2 1,000000 2,50 2,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,58
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,58
TOTAL MAO OBRA 24,16 7,47 31,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,30 6,89 29,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,46
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 60,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.".. v
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 001 LABOR 160612 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 30,32
(TIPOS S1, S2, S3, 54, S7, S8, S9, S12) DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,15 0,30
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE ORIENTACAO E SALVAMENT

I LABOR 67090 ¢ > CAO GENC 0 GAOES 0, MA UN 1,000000 14,75 14,75
CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,56
TOTAL MAO OBRA 8,11 2,51 10,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,05 4,65 19,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 30,32
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 002 LABOR 160612 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 41,29
(TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

[ LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,15 0,30
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

[ SINAPI 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 23,13 23,13
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,56
TOTAL MAO OBRA 8,11 2,51 10,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,43 7,24 30,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,54
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 41,29
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.“. v
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INC- 003 LABOR 160613 ILUMINACAO DE EMERGENCIA , INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO UND 170,26
2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,490000 5,42 18,92
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 3,490000 6,42 22,41
I LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 2,000000 0,32 0,64
| LABOR 46636 E'IE;CA(;AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 MA UN 1,000000 34,00 34,00
I LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 2,000000 0,53 1,06
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 41,33
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 53,04
TOTAL MAO OBRA 94,37 29,16 123,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,70 11,03 46,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 130,07
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 170,26
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

Pagina 280 de 337

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A
INs. 001 | COMPOSICAO ) TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE UND 218,10
PROPRIA CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E
ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 2,000000 6,36 12,72
| LABOR 10117  |ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75
| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
| COTACAO C-CLI-001  |CALGO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 52,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93
TOTAL MAO OBRA 120,86 37,35 158,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 218,10
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
i ~ N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A
INS- 002 COMPOSICAO ) TAM.:(LXAXP) 700)([550X275, 220V/2F+T/60HZ POT.:l,lII(W 20,3Kg , EXCLUSIVE UND 218,10
PROPRIA CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E
ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 2,000000 6,36 12,72
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
| COTACAO C-CLI-001 |CALCO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 52,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93
TOTAL MAO OBRA 120,86 37,35 158,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 218,10
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A
INS- 003 COMPOSICAO ) TAM.:(LXAXP) 800)(,554X333, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,6|,<W 26,7Kg , EXCLUSIVE UND 218,10
PROPRIA CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E
ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 2,000000 6,36 12,72
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
I COTACAO C-CLI-001 |CALCO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 52,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93
TOTAL MAO OBRA 120,86 37,35 158,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 218,10
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
INS- 004 PROPRIA - 452x70{1x553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KWI37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUI'I:OS UND 218,10
FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 2,000000 6,36 12,72
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
[ COTACAO C-CLI-001 |CALCO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 52,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93
TOTAL MAO OBRA 120,86 37,35 158,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 218,10
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)
INS- 005 PROPRIA - 452x70{1x553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KWI37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUI'I:OS UND 218,10
FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 2,000000 6,36 12,72
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
[ COTACAO C-CLI-001 |CALCO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 52,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93
TOTAL MAO OBRA 120,86 37,35 158,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 218,10
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
INS- 006 PROPRIA - 730x29§x198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS UND 92,04
FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,150000 6,36 7,31
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M 0,500000 3,84 1,92
[ SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN 4,000000 0,25 1,00
[ COTAGAO C-CLI-012  |PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57
TOTAL MAO OBRA 65,07 20,11 85,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 92,04
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
INS- 007 PROPRIA - 810x309x200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS UND 92,04
FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,150000 6,36 7,31
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M 0,500000 3,84 1,92
[ SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN 4,000000 0,25 1,00
[ COTAGAO C-CLI-012  |PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57
TOTAL MAO OBRA 65,07 20,11 85,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 92,04
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H
INS- 008 PROPRIA - TAM.:(LXAXP) 980)(1325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE UND 92,04
CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,150000 6,36 7,31
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M 0,500000 3,84 1,92
[ SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN 4,000000 0,25 1,00
[ COTAGAO C-CLI-012  |PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57
TOTAL MAO OBRA 65,07 20,11 85,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 92,04
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP)
INS- 009 PROPRIA - 980x32§x225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS UND 92,04
FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,150000 6,36 7,31
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M 0,500000 3,84 1,92
[ SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN 4,000000 0,25 1,00
[ COTAGAO C-CLI-012  |PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57
TOTAL MAO OBRA 65,07 20,11 85,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 92,04
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H
INS- 010 PROPRIA - TAM.:(LXAXP) 1195,X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE UND 189,80
CIRCUITOS FRIGORIGENOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,500000 6,36 9,54
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,500000 12,19 18,29
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" MA UN 8,000000 0,06 0,48
[ COTAGAO C-CLI-002  [ARRUELA LISA 3/8" MA UND 8,000000 0,10 0,80
[ COTAGAO C-CLI-005 |CHUMBADOR DE PINO CATIVO 3/8" MA UND 4,000000 2,40 9,60
[ SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M 0,500000 3,84 1,92
[ COTAGAO C-CLI-006 |ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" MA UND 0,500000 0,64 0,32
| i SUPQRTE INTERNO PARA EVAPORADORA TIPO PISO TETO ATE 60.000 BTU'S (TIPO VA PAR 1,000000 51.95 51.95
COTACAO C-CLI-030  |DE PE DE GALINHA)
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 44,92
TOTAL MAO OBRA 79,92 24,70 104,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,07 20,11 85,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 144,99
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 189,80
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIFUSOR COM REGULADOR VAZAO DE AR, EM
INS- 017 PLASTICO ABS, DIAM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX UND 99,20
OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,500000 12,19 6,10
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,500000 6,36 3,18
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ COTACAO C-CLI-046 |REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAM. 100 MM- RVA 100 SICFLUX MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,48
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,30
TOTAL MAO OBRA 30,78 9,51 40,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,00 13,91 58,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 75,78
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 99,20
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIFUSOR COM REGULADOR VAZAO DE AR, EM
INS- 018 PLASTICO ABS, DIAM.125 MM, MODELO RVA 125, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX UND 107,18
OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,500000 12,19 6,10
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,500000 6,36 3,18
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
[ COTACAO C-CLI-047 |REGULADOR DE VAZAO DE AR DIAM. 125 MM- RVA 125 SICFLUX MA UND 1,000000 51,10 51,10
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,48
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,30
TOTAL MAO OBRA 30,78 9,51 40,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 51,10 15,79 66,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,88
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 107,18
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
INs. 019 | COMPOSICAO ] FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE AR EXTERNO TAM.: 385X330mm, ND 201,52
PROPRIA MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA TROX OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,100000 41,95 4,20
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,000000 6,36 6,36
| LABOR 10117 |ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,000000 12,19 12,19
| COTAGAO C-CLI-045 |TOMADA DE AR EXTERNO TAM.:385X330mm MA UND 1,000000 102,00 102,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,20
TOTAL MAO OBRA 51,95 16,05 68,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 102,00 31,52 133,52
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 153,95
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 201,52
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA (LIMIT
INS- 020 PROPRIA - LOAD) VAZAO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM UND 3.442,27
1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,500000 12,19 18,29
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,500000 6,36 9,54
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,150000 41,95 6,29
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61
VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD) VAZAO:1800M3/H TAM.:
[ COTAGAO C-CLI-044  |480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC MA UND 1,000000 2545,00 2545,00
OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 37,09
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 47,60
TOTAL MAO OBRA 84,69 26,17 110,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.545,00 786,41 3.331,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.629,69
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3.442,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
INS- 021 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO, DIAMETRO v 6234
100MM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,400000 12,19 4,88
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,400000 6,36 2,54
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,200000 41,95 8,39
[ COTACAO C-CLI-024  |DUTO FLEXIVEL COM ISOLAMENTO DIAM 100 MM MA M 1,000000 11,53 11,53
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 20,29
TOTAL MAO OBRA 36,10 11,15 47,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,53 3,56 15,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,63
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 62,34
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, COM
INS- 022 SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO E KG 113,55
ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE ROCHA - CHAPA BITOLA #26
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,706750 5,42 3,83
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,706750 6,42 4,54
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 2,000000 12,19 24,38
| SINAPI FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, VA M2 0,250000 10.72 2,68
42481 DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)
[ LABOR 26607 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO MA UN 0,500000 0,73 0,37
[ LABOR 48538 ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" MA UN 0,500000 0,82 0,41
[ SINAPI 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) MA KG 1,000000 8,50 8,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 32,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 42,03
TOTAL MAO OBRA 74,78 23,11 97,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,96 3,70 15,66
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 86,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 113,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU
INS- 023 - - UND 639,83
PROPRIA MENOR QUE 44 dB, DIMENSAO LXAXP 900X210X190
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 0,500000 41,95 20,98
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 1,000000 6,36 6,36
[ LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,000000 12,19 12,19
| COTACKO C-CLI051 CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSAQ LXAXP VA UND 1,000000 398,53 398,53
900X210X190
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 39,53
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 50,73
TOTAL MAO OBRA 90,26 27,89 118,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 398,53 123,15 521,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 488,79
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 639,83
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i _ SERVICO (R$)
INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E 12.000 BTUS) INCL. ACESSORIOS DE
INS- 025 LABOR 170132 FIXACAO, FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA M 93,96
LIQUIDA E SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 3/8") E GAS
REFRIGERANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,400000 6,36 2,54
[ SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H 0,400000 6,96 2,78
[ SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H 0,050000 42,19 2,11
[ COTACAO C-CLI-010  |GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88
[ SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3 0,050000 9,19 0,46
[ SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM MA KG 0,030000 121,51 3,65
| SINAPI 394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E VA UN 141 071
PARAFUSO DE FIXACAO 0,500000
[ SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN 0,500000 0,07 0,04
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39713 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MA M 0,71 0,71
MM 1,000000
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39716 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MA M 0,88 0,88
MM 1,000000
| SINAPI 39719 ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO VA L 60,92 3,05
TERMICO FLEXIVEL 0,050000
[ SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M 6,000000 1,48 8,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18

| SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO MA M 4,91 0,10
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM 0,020000

| SINAPI 39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA M 9,36 9,36
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=3/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA 14,40 14,40
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA 1,100000 4,33 4,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95
TOTAL MAO OBRA 17,70 5,47 23,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54,08 16,71 70,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,78
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 93,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i _ SERVICO (R$)
INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 18.000 BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO,
INS- 026 LABOR 170132 FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E M 100,72
SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 1/2") E GAS
REFRIGERANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,400000 6,36 2,54
[ SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H 0,400000 6,96 2,78
[ SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H 0,050000 42,19 2,11
[ COTACAO C-CLI-010  |GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88
[ SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3 0,050000 9,19 0,46
[ SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM MA KG 0,030000 121,51 3,65
| SINAPI 394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E VA UN 141 071
PARAFUSO DE FIXACAO 0,500000
[ SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN 0,500000 0,07 0,04
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39713 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MA M 0,71 0,71
MM 1,000000
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39712 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MA M 0,90 0,90
MM 1,000000
| SINAPI 39719 ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO VA L 60,92 3,05
TERMICO FLEXIVEL 0,050000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18

| SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA 6,000000 1,48 8,88

| SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO MA 4,91 0,10
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM 0,020000

| SINAPI 39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA M 9,36 9,36
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=1/2", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA 19,54 19,54
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA 1,100000 4,33 4,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95
TOTAL MAO OBRA 17,70 5,47 23,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 59,24 18,31 77,55
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,94
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 100,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i _ SERVICO (R$)
INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 22.000 BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO,
INS- 027 LABOR 170132 FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E M 114,43
SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 5/8") E GAS
REFRIGERANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,400000 6,36 2,54
[ SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H 0,400000 6,96 2,78
[ SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H 0,050000 42,19 2,11
[ COTACAO C-CLI-010  |GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88
[ SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3 0,050000 9,19 0,46
[ SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM MA KG 0,030000 121,51 3,65
| SINAPI 394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E VA UN 141 071
PARAFUSO DE FIXACAO 0,500000
[ SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN 0,500000 0,07 0,04
[ COTAGAO C-CLI-035 [ISOLAMENTO DIAM 15,87mm - ESP 10mm MA M 1,000000 1,41 1,41
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39716 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MA M 0,88 0,88
MM 1,000000
| SINAPI 39719 ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO MA L 60,92 3,05
TERMICO FLEXIVEL 0,050000
[ SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAQ, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M 6,000000 1,48 8,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18

| SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO MA M 4,91 0,10
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM 0,020000

| SINAPI 39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA M 24,30 24,30
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=3/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA 14,40 14,40
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA 1,100000 4,33 4,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95
TOTAL MAO OBRA 17,70 5,47 23,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,72 21,54 91,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 114,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i _ SERVICO (R$)
INSTALACAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGAO (EQUIPAMENTOS DE 36.000 BTUS) INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO,
INS- 028 LABOR 170132 FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E M 131,90
SUCCAO E ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 7/8") E GAS
REFRIGERANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
[ SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 0,400000 6,36 2,54
[ SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H 0,400000 6,96 2,78
[ SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H 0,050000 42,19 2,11
[ COTACAO C-CLI-010  |GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88
[ SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG 0,100000 41,95 4,20
[ SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3 0,050000 9,19 0,46
[ SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM MA KG 0,030000 121,51 3,65
| SINAPI 394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E VA UN 141 071
PARAFUSO DE FIXACAO 0,500000
[ SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN 0,500000 0,07 0,04
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39718 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MA M 1,50 1,50
MM 1,000000
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
[ SINAPI 39716 TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MA M 0,88 0,88
MM 1,000000
| SINAPI 39719 ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO VA L 60,92 3,05
TERMICO FLEXIVEL 0,050000
[ SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M 6,000000 1,48 8,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18

| SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO MA M 491 0,10

TUBULACAQ, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM 0,020000
~ TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8" (22,22 E=0,79 MM, PARA AR-

| COTACRO | C-CLI-036 , D=7/8" (22,22mm), E =0, ’ MA M 37,55 37,55
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=3/8", E =0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ MA 14,40 14,40
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,000000

| SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM?2 MA 1,100000 4,33 4,76
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,75
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95
TOTAL MAO OBRA 17,70 5,47 23,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,06 25,67 108,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 100,76
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 131,90
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
fridp SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =W
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 001 LABOR 130209 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM A:RG\AMASSA DE CIMENTO E M2 78,68
AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM E JUNTA DE DILATACAO A CADA 1 METRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,500000 4,72 7,08

I LABOR 35114 JUNTA DE DILATACAO PLASTICA MA M 1,900000 0,78 1,48

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,036480 58,75 2,14

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 14,580000 0,36 5,25

I LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 2,000000 10,21 20,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,32
TOTAL MAO OBRA 30,82 9,52 40,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,29 9,05 38,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 60,11
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 78,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@b SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO, COR
SCE- 002 LABOR 200253 VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO M2 60,17
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,300000 6,42 1,93
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94
[ LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,800000 0,49 2,35
[ LABOR 34666 LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 33,70 37,07
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,87
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,68
TOTAL MAO OBRA 6,55 2,02 8,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,42 12,18 51,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,97
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 60,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR AZUL, ESPESSURA DE
SCE- 003 LABOR 200206 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 76,68
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
[ SINAPI 36154 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = MA M2 1,000000 45,40 45,40
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 48,54 4,85
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68
TOTAL MAO OBRA 8,33 2,57 10,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,25 15,53 65,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,58
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 76,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR CINZA NATURAL,
SCE- 004 LABOR 200206 ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, M2 67,74
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
[ SINAPI 36196 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = MA M2 1,000000 38,57 38,57
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 48,54 4,85
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68
TOTAL MAO OBRA 8,33 2,57 10,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,42 13,42 56,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,75
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 67,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), INCLUSIVE
SCE- 006 TCPO/PINI 02930.8.5.7 SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E M2 44,28
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?, ESPACAMENTO DE 20X20CM,
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98
[ SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H 0,420000 7,32 3,07
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MA M3 0.010000 35 00 035
TRANSPORTE) ’ ’ ’
I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3 0,010000 137,14 1,37
[ SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,250000 1,84 0,46
[ SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,08 0,02
[ SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,09 0,27
I COTACAO C-SCE-001 |FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) MA UND 25,000000 0,79 19,83
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48
TOTAL MAO OBRA 11,53 3,56 15,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,30 6,89 29,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,83
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 44,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI), INCLUSIVE
SCE- 007 TCPO/PINI 02930.8.5.7 SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E M2 42,67
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 12 UND/M?, ESPACAMENTO DE 30X30CM,
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98
[ SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H 0,420000 7,32 3,07
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MA M3 0.010000 35 00 035
TRANSPORTE) ’ ’ ’
I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3 0,010000 137,14 1,37
[ SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,250000 1,84 0,46
[ SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,08 0,02
[ SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,09 0,27
I COTACAO C-SCE-002 |FORNECIMENTO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI) MA UND 12,000000 1,55 18,60
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48
TOTAL MAO OBRA 11,53 3,56 15,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,07 6,51 27,58
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,60
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 42,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA (HELICONIA ACUMINATA), INCLUSIVE
SCE- 008 TCPO/PINI 02930.8.5.7 SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCARIO E M2 84,82
FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 4 UND/M?, ESPACAMENTO DE 50X50CM,
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98
[ SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H 0,420000 7,32 3,07
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MA M3 0.010000 35 00 035
TRANSPORTE) ’ ’ ’
I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3 0,010000 137,14 1,37
[ SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,250000 1,84 0,46
[ SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,08 0,02
[ SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,09 0,27
I COTACAO C-SCE-003  |FORNECIMENTO DE HELICONIA (HELICONIA ACUMINATA) MA UND 4,000000 12,70 50,80
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48
TOTAL MAO OBRA 11,53 3,56 15,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,27 16,46 69,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,80
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 84,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA),
SCE- 009 TCPO/PINI 02930.8.5.7 INCLL{SIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, M2 53,51
CALCARIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M?, ESPACAMENTO DE
20X20CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98
[ SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H 0,420000 7,32 3,07
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MA M3 0.010000 35 00 035
TRANSPORTE) ’ ’ ’
I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3 0,010000 137,14 1,37
[ SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,250000 1,84 0,46
[ SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,250000 0,08 0,02
[ SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,250000 1,09 0,27
I COTACAO C-SCE-004 [FORNECIMENTO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA) MA UND 25,000000 1,08 26,88
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48
TOTAL MAO OBRA 11,53 3,56 15,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,35 9,07 38,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,88
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 53,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA (CHINUS
SCE- 010 SINAPI 73967/2  |TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND 187,33
VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 4,72 5,57
[ SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H 0,230000 7,32 1,68
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM MA M3 0.006400 35 00 0.22
TRANSPORTE) ’ ’ ’
[ SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3 0,205000 137,14 28,11
[ SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 1,84 1,47
[ SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,08 0,06
[ SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 30,000000 1,09 32,70
| COTACAO C-SCE-005 FORNECIMENTO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA (CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM MA UND 1,000000 64,00 64,00
ALTURA DE 2,00 M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,25
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,30
TOTAL MAO OBRA 16,55 5,11 21,66
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 126,56 39,11 165,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 143,11
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 187,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% |  30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 CM E ESPESSURA DE
SCE- 011 ORSE 12043 | ¢ UND 153,08
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 0,250000 6,42 1,61
- LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 CM E ESPESSURA DE
| COTAGAO | C-SCE-006 |- MA UND 1,000000 113,26 113,26
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,61
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,07
TOTAL MAO OBRA 3,68 1,14 4,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,26 35,00 148,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 116,94
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 153,08
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.“. v
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 012 ORSE 12043 ;IE:'I"VIRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 CM E ESPESSURA DE UND 242,04
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 6,42 1,61
- LETRA EM ACO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 CM E ESPESSURA DE
I COTACAO C-SCE-007 SeM MA UND 1,000000 181,22 181,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,61
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,07
TOTAL MAO OBRA 3,68 1,14 4,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 181,22 56,00 237,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,90
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 242,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 013 ORSE 10536 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM SUPORTE (POSTE), UND 426,23
INCLUSIVE BASE DE APOIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42
c LABOR 40233 FORNECIMENTO,,PREPASO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - MA M3 0.016000 394 42 631
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) ’ ’ ’
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
C LABOR 30101 PROFUNDIDADE MA M3 0,016000 35,04 0,56
| COTACAO C.SCE-008 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM SUPORTE (POSTE), MA UND 1,000000 311,10 311,10
INCLUSIVE BASE DE APOIO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 317,97 98,25 416,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 325,62
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 426,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 014 ORSE 9369 NUCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L CADA, UND 703,87
COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42
c LABOR 40233 FORNECIMENTO,,PREPASO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - MA M3 0.016000 394 42 631
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) ’ ’ ’
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
C LABOR 30101 PROFUNDIDADE MA M3 0,016000 35,04 0,56
| COTACAO C.SCE-009 NUCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L CADA, MA UND 1000000 52320 52320
COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO ’ ’ ’
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30
TOTAL MAO OBRA 7,65 2,36 10,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 530,07 163,79 693,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 537,72
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 703,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO,
SCE- 015 ORSE 11516 SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO B-001, MARCA DE REFERENCIA UND 741,38
(ADAPTADA) PREMOARTE OU EQUIVALENTE, CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM.
0,45X0,30X0,30CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,508900 6,42 3,27
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,000000 4,72 18,88
c LABOR 40233 FORNECIMENTO,,PREPASO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - MA M3 0,081000 394 42 3195
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) ’ ’ ’
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
C LABOR 30101 PROFUNDIDADE MA M3 0,081000 35,04 2,84
FORNECIMENTO DE BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, SEM
I COTACAO C-SCE-010 |ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO B-001, MARCA DE REFERENCIA PREMOARTE| MA UND 1,000000 481,00 481,00
OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,15
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 28,43
TOTAL MAO OBRA 50,58 15,63 66,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 515,79 159,38 675,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 566,37
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 741,38
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R PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -
ok SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.".
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 016 ORSE 1716 L’IMPEZA DAIFOSSA EXISTENTE A DEMOLIIR - SUCCAO DE DEJETO E BOTA-FORA NA M3 117,13
AREA SANITARIA INDICADA PELO MUNICIPIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGCAO, COM CAMINHAO
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1 K
C SINAPI 92106 U(i 0 SOBRUTOTO 3q00 G, CARGA U 5935 KG, MA CHP 0,500000 166,57 83,29
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A

SUCGAO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,71

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,48

TOTAL MAO OBRA 6,19 1,91 8,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,29 25,74 109,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,48

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVICO 117,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:

BDI:

DATA-BASE

128,33%

30,90%

set/18

cODIGO

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

SCE- 017

EXECUGAO DE FUNDACAO - BASE TIPO 1, H = 70CM (40X20CM E 30X60CM) EM
CONCRETO ARMADO PARA ALAMBRADO E/OU GRADIL EM TODO O CONTORNO DE
VEDACAO ONDE NAO HOUVER DESNIVEL ENTRE A PARTE DE DENTRO E A DE FORA
DO CERCADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E CONCRETO MAGRO,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)

386,57

TIPO

FONTE

REF.

DESCRIGCAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT.

V. TOTAL

LABOR

30101

ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

MA

M3

0,490000

35,04

17,17

LABOR

30201

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM

MA

M3

0,230000

37,73

8,68

LABOR

40238

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO
E DESFORMA)

MA

M2

1,500000

62,71

94,07

LABOR

40243

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA

KG

8,000000

6,69

53,54

LABOR

40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO
NO CUSTO)

MA

M3

0,030000

379,52

11,39

LABOR

40237

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

MA

M3

0,260000

424,88

110,47

RESUMO - DISCRIMINAGAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

0,00

ENCARGOS SOCIAIS

128,33%

0,00

TOTAL MAO OBRA

0,00

0,00

0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

295,32

91,25

386,57

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

295,32

BDI

30,90%

TOTAL DO SERVICO

386,57
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =W
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300
SCE- 018 ORSE 1716 L/DIA, MANRCA DE REFERENCIA FORTLEV OU EQUIV., IMPERMEAVEL, INCLUINDO o 4.707,02
ESCAVACAO, REATERRO COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME DETALHE
EM PROJETO (2 UTILIZACOES)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 14,857600 6,42 95,39
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 154,530400 4,72 729,38
[ COTAGAO C-SCE-011 |BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP MA UND 0,500000 1739,88 869,94
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 716,100000 0,36 257,80
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 2,920000 16,73 48,85
[ LABOR 62375 TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") MA M 3,797600 43,39 164,78
[ LABOR 62482 TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM MA UN 0,800000 43,71 34,97
I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") MA M 20,200000 9,87 199,37
I LABOR 62577 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM MA UN 0,800000 39,29 31,43
I LABOR 62674 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") MA UN 3,760000 6,70 25,19
[ LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,760000 41,90 31,84
I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 1,192000 27,01 32,20
I LABOR 69572 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO MA KG 0,124080 31,84 3,95
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 830,19
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1.065,38
TOTAL MAO OBRA 1.895,57 585,73 2.481,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.700,32 525,40 2.225,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.595,89
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4.707,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE
SCE- 019 LABOR 20813 BARRAC,OES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ~. E CHAVE DE FORGA (QUANDO v 224,67
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,451550 6,42 9,32
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,005250 6,42 0,03
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,625550 4,72 7,67
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001764 58,75 0,10
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,918750 0,36 0,33
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,001000 70,02 0,07
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,001000 70,02 0,07
[ LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000 18,81 1,13
I LABOR 40144 POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREOQ 63A H=7M/100DAN MA UN 0,025000 1351,67 33,79
41530
! LABOR QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINC MA UN 0,025000 496,93 12,42
[ LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 702 MA M 1,637100 1,61 2,64
[ LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM?2 - 702 MA M 0,543150 6,56 3,56
[ LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16 MM2 - 702 MA M 0,571200 7,06 4,03
[ LABOR 43149 CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 MA M 1,637100 9,31 15,24
[ LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150 33,30 18,09
[ LABOR 43620 CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A MA UN 0,050000 196,73 9,84
I LABOR 44505 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A MA UN 0,025000 12,42 0,31
I LABOR 44508 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A MA UN 0,225000 12,42 2,79
[ LABOR 44530 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A MA UN 0,075000 74,96 5,62
[ LABOR 44575 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A MA UN 0,100000 74,96 7,50
[ LABOR 44618 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A MA UN 0,075000 74,96 5,62
[ LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 21,48 1,07
[ LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 27,99 2,80
[ LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 27,99 1,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
| LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000 6,55 0,66
| LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000 5,02 0,50
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 0,025000 29,01 0,73
| LABOR 80125  |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,001875 16,73 0,03
| LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,025000 97,07 2,43
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,02
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 21,84
TOTAL MAO OBRA 38,86 12,01 50,87
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 132,77 41,03 173,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,63
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 224,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SEG- 001 LABOR 151402 |\ BO DE ALARME 4X26 AWG M 4,30
(ADAPTADA)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 0,110000 6,42 0,71

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,110000 5,42 0,60

| COTACAO C-SEG-001 |CABO DE ALARME 4X26 AWG MA M 1,000000 0,30 0,30
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |[TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,31
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,68
TOTAL MAO OBRA 2,99 0,92 3,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,30 0,09 0,39
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,29
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SEG- 002 LABOR 180207 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 4,85
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27

I COTACAO C-SEG-002 |TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" MA UND 1,000000 2,35 2,35
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76
TOTAL MAO OBRA 1,35 0,42 1,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,35 0,73 3,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,70
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SEG- 003 POS 20.05.35 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA COM FIO, UND 49,51
ALCANCE DE 12M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 6,42 3,21
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71
| COTACAO C.SEG-003 SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA COM FIO, MA UND 1,000000 24,30 24,30
ALCANCE DE 12M
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,30 7,51 31,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 49,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
. ~ o - CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
SEG- 004 CPOS 50.05.23  |SIRENE INTERNA UND 33,01
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 6,42 1,93
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63
[ COTACAO C-SEG-004 [SIRENE INTERNA MA UND 1,000000 17,09 17,09
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,56
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,57
TOTAL MAO OBRA 8,13 2,51 10,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,09 5,28 22,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 33,01
Pégina 328 de 337 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



\l

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SEG- 005 FDE-SP 09.05.097 |CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO UND 460,53
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,500000 6,42 22,47
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 5,42 16,26
I COTACAO C-SEG-005 |CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO MA UND 1,000000 263,39 263,39
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 38,73
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 49,70
TOTAL MAO OBRA 88,43 27,32 115,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 263,39 81,39 344,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 351,82
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 460,53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
L . N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
SEG- 006 FDE-SP 09.05.097 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 213,92
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 6,42 3,21
I LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71
| COTACAO C-SEG-006 |TECLADO DE ALARME COM DISPLAY MA UND 1,000000 149,90 149,90
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 149,90 46,32 196,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 213,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RP- 001 SINAP] 84o  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM M 0,98
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,005400 8,06 0,04

| LABOR 86049  [CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,005400 122,15 0,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,05
TOTAL MAO OBRA 0,09 0,03 0,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,66 0,20 0,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 0,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obl’aZCONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZAGCAO DO TERRENO EM ARGILA,
TRP- 002 COMPOSICAO - UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, AERACAO, M3 63,24
UMIDIFICAGAO, A 95% DO PN, INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,013044 4,72 0,06
| SINAPI 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO MO H 0,038000 9,04 0,34
| SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,013097 8,06 0,11
| SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA MO H 0,004388 10,24 0,04
| SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR MO H 0,004377 7,08 0,03
| SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA MO H 0,004377 11,17 0,05
| SINAPI 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL MO H 0,019000 15,84 0,30
| LABOR 20554 BARRO PARA ATERRO MA M3 1,300000 30,75 39,98
| SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L 0,402208 3,51 1,41
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
| MA UN 0,00000129 41000,00 0,05
SINAPI 37736 CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, ! ’ !
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935
| SINAPI 37747 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, MA UN 0,00000129| 278234,87 0,36
NAO INCLUI CARROCERIA)
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO
UN 0,0000033| 595000,00 1,96
! SINAPI 4090 BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINADE 3,7 M MA ’ !
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
| SINAPI 10646 PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA MA UN 0,0000058| 275906,29 1,60
TRABALHO 1,68 M
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE
| SINAPI 36511 ’ ’ MA UN 0,0000043| 163056,06 0,70
4510 KG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-ww
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6
| SINAPI 36529 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE MA UN 0,0000043 30165,81 0,13
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,93
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,19
TOTAL MAO OBRA 2,12 0,66 2,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,19 14,27 60,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,31
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 63,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LN
Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, UTILIZANDO
TRP- 003 COMPOSICAO - COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO SAPO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, M3 84,07
UMIDECIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,000000 4,72 9,44

I LABOR 20554 BARRO PARA ATERRO MA M3 1,300000 30,75 39,98

I LABOR 86096 COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 13,44 2,69
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,44
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,11
TOTAL MAO OBRA 21,55 6,66 28,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,67 13,19 55,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 84,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AV
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ——

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Para Servigos | Para Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,59% 0,85%
Total Grupo A 0,59% 0,85%
GRUPO B
Administracdo Central 4,00% 3,45%
Total Grupo B 4,00% 3,45%
GRUPO C
Bonificacdo 6,86% 5,11%
Total Grupo C 6,86%0 5,11%
GRUPO D
Seguros / Garantia 0,80% 0,48%
Riscos 0,97% 0,85%
Total Grupo D 1,77% 1,33%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50%
Total Grupo E 13,15% 8,15%
BDI Total 30,90% 20,93%

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do
efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AV
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ——

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B — Administracao Central:
sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias
tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
noACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneracgéo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de iniUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientagdo contante no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota
fiscal.

- Contribuicao para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n® 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Lwv
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos % IOPES
A.1 [INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |[SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 [SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 [INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 [SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 [SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 [SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 17,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 |Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 [Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 |132 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
B.8 [Dias de Chuvas -
B.9 [Férias Gozadas -
B.10 |Saldrio Maternidade -
B.11 |Auxilio - Enfermidade -
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 |Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 [INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00
C.6 |Aviso prévio trabalhado -
C.7 |Indenizagdo Adicional -
TOTAL GRUPO C 28,73%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos % IOPES
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 5,95%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidéncia )
’ do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL GRUPO D 5,95%
GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
E.1 |Refei¢do/alimentacdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%
E.2 [Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n2 6.514/77 e 2 67%
"~ |convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) e
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 128,33%
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