PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA EM RUAS E SEGMENTOS DE RUAS NO
DISTRITO DE JACUPEMBA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

EXTENSAQO: 1,04 Km

VOLUME 4 — ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

ABRIL-2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA EM RUAS E SEGMENTOS DE RUAS NO
DISTRITO DE JACUPEMBA

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba
LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

EXTENSAQO: 1,04 Km

VOLUME 4 — ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

Elaboracéo:

Servicos e Projetos de Engenharia LTDA EPP
SERPENGE ¢ : g

ABRIL-2019



1.0 - SUMARIO



1.0 - SUMARIO

1.0 -
2.0 -
3.0-
4.0 -

5.0

6.0

SUMARIO ..ottt 1
APRESENTACAOQ ..ottt se st 3
MAPA DE SITUACGAD ...ttt sttt n sttt en s 5
METODOLOGIAS ...t e st e s ae e e snte e e srae e e naeeesnneeeans 7
4.1 — COMPOSICAO DO BDI ..ottt 9
4.2 — DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS ..ot 14
4.3 — RESUMO DO ORCAMENTO ...oiiiiiiiiiiie ittt 17
4.4 — DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO ..ot 19
4.5 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .......cociieieeiieiesereeeee st 25
4.6 — COMPOSICAQ DE CUSTOS .....ooiereeeeereteiceteeteeeestess s sessenassasssssassesses s, 27
4.7 — QUADRO DE DENSIDADES ...ttt 45
4.8 — QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE .......cooieeeeieeeeeeeeeeeeee e 47
PLANO DE EXECUCAO DA OBRA ...ttt 49
5.1 - Projeto do Canteiro de OBIaS.........ccceveiiririiinieiere e 50
LAYOUT DO CANTEIROD ..ottt 51
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS.......oouiveieeeeeesiessessessissesssssissessssssssssensessannns 53
6.1 - Relacdo das Especificac0es AdOtadas ..........ccccveveeiiiiiie i 54



2.0 - APRESENTACAO



2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos e custos utilizados para elaboracao
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de
Jacupemba, numa extensdo total de 1.040,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 VVolumes, a saber:

e Volume 1 - Relatério do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;

e Volume 4 — Orcamento e Plano de Execucdo das Obras;
e Volume 4A — Memodrias de Célculo.

O presente Volume 4 — Orcamento, Memdrias de Calculo e Plano de Execucédo das Obras
apresenta os custos para implantacdo dos servi¢os propostos no ambito do projeto executivo
referido, assim como 0s aspectos intervenientes na estruturacéo dos custos de implantacgéo.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para oS servigos, um
resumo das Especificacdes Técnicas relativas a execuc¢do de cada servico.

As Especificagbes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sdo padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servicos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do prego de cada servigo as planilhas de orgamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIAS

METODOLOGIA GERAL

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servigo, foram elaboradas as planilhas de orcamento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneracgédo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodoviarias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras
e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Os precos unitarios utilizados foram obtidos na publicacdo mensal feita pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo DER-ES, referido a Outubro de 2018 — Sem
desoneracao, publicacdo esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviaria do estado.
Além disso, foram elaboradas composicGes de precos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servigos que ndo constavam na publicacdo anteriormente mencionada. Estas composi¢oes estao
apresentadas neste volume.

O percentual utilizado para administracdo local da obra obedece aos limites estabelecidos pela
Resolugdo 02/2016 da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Publicas, bem como ao
acorddo 2622/2013-TCU, que tratam dos percentuais maximos para a composicdo da
administracdo local para obras publicas.

O orcamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigcos de infraestrutura:
Servigos Preliminares e Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo e Obras
Complementares, e Administracéo local. Os resumos do orgamento e a planilha de orgcamento geral
estdo apresentados separadamente para melhor compreenséo.

A seguir sdo apresentados 0s seguintes quadros:

Quadro Resumo do Org¢amento;

A Planilha de Orgamento Geral;
Cronograma Fisico Financeiro;
Composigéo de BDI e Leis Sociais;
Composicdes de custos
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4.1 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 23,32% (vinte e trés virgula trinta

e dois por cento), conforme composic¢ao abaixo.

Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Sem Desoneracgéo

Tipo de Intervencéo
Rodovias e Ferrovias

Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central 2,88%
Despesas Financeiras 1,11%
Riscos 0.56%
Seguros e Garantia contratual 0,40%‘
Lucro 7,30%

Total 12,25%

Incidéncias sobre o preco de venda

ISSQN 5,00%"
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%"
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

Demonstrativo de calculo do BDI

8D = (((( 1+AC+R+56) x (1+DF) x (1+1))

— 04 = A
e ) 1)3{100/6 2332 %

REGINALDO LIRIO MORELATO
CREA: ES-4158/D
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A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 16,40% (dezesseis virgula
quarenta por cento), conforme composicao abaixo.

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz
OBRA: Pavimentacao e Drenagem

Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Sem Desoneragéo

Tipo de Intervencgao
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 1,50 " %
Riscos - R 0,56 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,30 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,85 %
Lucro - L 3,00 "%

Incidéncias sobre o preco de venda

Despesas Tributérias - | 8,65 %
ISS 500 %
COFINS 3,00 " %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

Demonstrativo de calculo do BDI

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1
1-n
BDI (Materiais) = {(1+(0,0150+0,0030+0,0056))*(1+0,0085)*(1+0,03)} — 1 = 16,40%
(1-0,0865)

REGINALDO LIRIO MORELATO
CREA: ES-4158/D
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DISCRIMINACAO DO BDI:

AC: TAXA DE ADMINISTRACAO CENTRAL;

Sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritorio central da empresa,
tais como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis);
aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e
correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo,
assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material

para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

S: TAXA DE SEGURGQGS;
R: TAXA DE RISCOS;
G: TAXA DE GARANTIAS;

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no

Projeto Basico e orientacao.

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;

S&o aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas

antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERACAO;

E a parcela que contempla a remuneragao do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos 0s encargos decorrentes de inumeras

incertezas que podem ocorrer durante as obras.
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I: TAXA DE INCIDENCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS).

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 11, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso 11, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei

Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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4.2 - DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES HORISTAS SEM DESONERACAO

GRUPO A - Encargos Sociais basicos

%

A1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESVSESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAIVSENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A4) 0,00
Ab6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAQ (Decreto 87.043/82) 2,50
A8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
Total do Grupo A: 37,80

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13° Salario (Lei n°® 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXl| da CF/88) 0,34
Total do Grupo B: 33,42

GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
Cc.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXl da CF/88) 11,29
C4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
Total do Grupo C: 30,99

GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
Total do Grupo D: 12,63
Total dos grupos A+B+C+D:| 114,84

GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicdo/alimentacéo 25,75
E2 Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03
E.3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lein® 2,67
EA4 Plano de Saude 7,98
Total do Grupo E: 42,43
TOTAL GERAL:| 157,27
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAGCAO

INSS 20,00
SESI 1,50
SENAI 1,00
GRUPO | SEBRAE 0,60
A INCRA 0,20
SALARIO-EDUCACAO 2,50
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 1,00
FGTS 8,00
SUBTOTAL GRUPO A 34,80
FERIAS 11,11
AVISO PREVIO TRABALHADO (90%) 1,75
AUXILIO ENFERMIDADE 1,37
GRUPO | GRATIFICACAO NATALINA (132 SALARIO) 8,33
B | AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00
LICENGCA PATERNIDADE 0,05
AUSENCIA ABONADA 1,64
ACIDENTES NO TRABALHO 0,21
SUBTOTAL GRUPO B 24,46
DEPOSITO POR RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,33
GRUPO | ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00
C | AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83
INDENIZAGCAO ADICIONAL 0,08
SUBTOTAL GRUPO C 5,25
REINCIDENCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51
GRgPO REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 13° SALARIO 0,67
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO 0,16
SUBTOTAL GRUPO D 9,34
VALE TRANSPORTE 0,70
AUXILIO ALIMENTACAO 6,00
GRUPO | CAFE DA MANHA 1,30
E EPI - Equipamento de Protecdo Individual 1,30
CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 0,50
SEGURO DE VIDA 0,30
SUBTOTAL GRUPO E 10,20
TOTAL 84,04%
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4.3 - RESUMO DO ORCAMENTO

SERPENGE

RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: Infraestrutura emruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

EXT.: 1,04 km

LOCAL: Jacupemba — Aracruz - ES

REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO

BDI: 23,32%
ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAGAO
DATA-BASE: OUTUBRO/2018

BASE DE CALCULO: DER-ES: OUT/2018

PRAZO: 180 DIAS

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ %sobre o Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 47.018,16 45.209,77 2,17%

2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 109.444,50 105.235,10 5,05%

3.0 TERRAPLENAGEM 41.326,93 39.737,43 1,91%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 974.329,11 936.854,91 44,94%

5.0 PAVIMENTAGAO 958.230,24 921.375,23 44,20%

6.0 SINALIZAGAO 10.715,00 10.302,88 0,49%

7.0 MOBILIZAGOES E DESMOBILIZAGOES 24.386,20 23.448,27 1,12%

8.0 REALOCAGAO DE POSTES 2.514,61 2.417,89 0,12%

TOTAL GERAL 2.167.964,75 2.084.581,49 100,00%
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4.6 - COMPOSICAO DE CUSTOS

A seguir sdo apresentadas as composicdes de custos utilizadas no orgcamento:

CcOD: 201 | SERVIGO: Administragdo Local

BASE: DER/ES - OUT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: und
oo EQUPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
) TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,000
. ~ < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO -
HORARIO
99301 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 220,00 26,30 5.786,00
20070 Engenheiro junior més 0,40 15.993,83 6.397,53
20008 Técnico de nivel médio més 0,50 5.215,74 2.607,87
(B) TOTAL| 14.791,40
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E)| 14.791,40
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
) D.M.T. ;
COD. TRANSPORTE s = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 14.791,40
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 3.449,35
CUSTO UNITARIO PARA 01 MES R$ 18.240,75

CUSTO UNITARIO TOTAL PARA 06 MESES

R$ 109.444,50
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COD: 401 |SERVIC,O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 (exclusive tamp&o) - h =1,00m

BASE DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICACAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
' TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A)TOTAL 0,00
. " . CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA N
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 14,43 21,65
(B) TOTAL 37,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 39,3
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento e e 3,9300 69,08 271,48
transporte do bloco, areia e cimento
40348 'Arga,massa cimento e areia trago 1:4, tudo me 0,0600 36077 22.19
incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 fornecimento e transporte do cimento, areia e m 0,1900 495,57 94,16
pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
20324 superestr_utura _com 2 reaproveltamentos esp. me 1,0360 64,45 66.77
=17 mm, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagdo nas formas (preco médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Ao CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0 mm,
41261 fornecimento, dobragem e colocag&o nas kg 5,9000 7,77 45,84
formas
(G) TOTAL 543,05
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 0,7860000 24,971 19,63
60002 | T"ansp- de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,5670650 20,497 16,73
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1422470 24,971 3,55
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 45,61
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 627,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 146,44
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 774,40
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COD: 402 |SERVIC,O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 (exclusive tamp&o) - h = 1,50m

BASE DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICACAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
' TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A)TOTAL 0,00
. < < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 14,43 21,65
(B) TOTAL 37,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 39,3
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento e e 5,5700 69,08 384,78
transporte do bloco, areia e cimento
40348 'Arga,massa cimento e areia trago 1:4, tudo me 0,0900 369,77 3328
incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 fornecimento e transporte do cimento, areia e m 0,1900 495,57 94,16
pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
20324 superestr_utura _com 2 reaproveltamentos esp. me 1,0360 64,45 66.77
=17 mm, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagdo nas formas (preco médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Ao CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0 mm,
41261 fornecimento, dobragem e colocag&o nas kg 8,8000 7,77 68,38
formas
(G) TOTAL 689,98
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 1,1140000 24,971 27,82
60002 | T"ansp- de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,7443800 20,497 21,96
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1672120 24,971 4,18
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 59,66
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 788,94
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 183,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 972,92
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COD: 403 |SERVIC,O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 (exclusive tamp&o) - h =2,00m

BASE DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICACAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
' TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A)TOTAL 0,00
. < < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 14,43 21,65
(B) TOTAL 37,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 39,3
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento e e 7,2000 69,08 497,38
transporte do bloco, areia e cimento
40348 'Arga,massa cimento e areia trago 1:4, tudo me 01100 369,77 40,67
incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 fornecimento e transporte do cimento, areia e m 0,1900 495,57 94,16
pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
20324 superestr_utura _com 2 reaproveltamentos esp. me 1,0360 64,45 66.77
=17 mm, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagdo nas formas (preco médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Ao CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0 mm,
41261 fornecimento, dobragem e colocagé&o nas kg 11,7000 7,77 90,91
formas
(G) TOTAL 832,50
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 1,4400000 24,971 35,96
60002 | T"ansp- de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 0,9028400 20,497 26,63
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,1884170 24,971 4,71
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 73,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 944,80
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 220,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.165,13
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COD: 404 |SERVIC,O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 (exclusive tamp&o) - h =2,50m

BASE DER-ES / DATA :0UT/2018 ESPECIFICACAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
' TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A)TOTAL 0,00
. < < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 14,43 21,65
(B) TOTAL 37,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 39,3
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento e e 8,8400 69,08 610,67
transporte do bloco, areia e cimento
40348 'Arga,massa cimento e areia trago 1:4, tudo me 0,1400 369,77 5177
incluido
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 fornecimento e transporte do cimento, areia e m 0,1900 495,57 94,16
pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
20324 superestr_utura _com 2 reaproveltamentos esp. me 1,0360 64,45 66.77
=17 mm, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagdo nas formas (preco médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Ao CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0 mm,
41261 fornecimento, dobragem e colocagé&o nas kg 14,7000 7,77 114,22
formas
(G) TOTAL 980,20
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 1,7680000 24,971 44,15
60002 | T"ansp- de Areia grossa jazida c/ carreg. 38,10 1,00 1,0801550 20,497 31,86
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,2133820 24,971 5,33
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 35,90 1,00 0,0088060 24,971 022
17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com2,5cm 35,90 1,00 0,0030044 24,971 0,08
(H) TOTAL 87,04
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 1.106,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 258,05
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.364,59
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COD: 405 |SERVI(;O: Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 (exclusive tampéao) - h = 3,00m

BASE: DER-ES / DATA : OUTUBRO/2018 ESPECIFICA(;AO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
op EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
’ TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. < ‘ CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA N
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,60 26,3 15,78
20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 14,43 21,65
(B) TOTAL 37,43
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,87
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 39,3
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm
40346 espessura 19 cm, inclusive fornecimento e e 10,4700 69,08 723,27
transporte do bloco, areia e cimento
40348 Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incl md 0,1600 369,77 59,16
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 fornecimento e transporte do cimento, areia e me 0,1900 495,57 94,16
pedra britada
Formas planas de madeirit meso e
20324 superestr_utura pom 2 reaprovenamemos esp. me 2,5900 64,45 166,93
=17 mm, inclusive fornecimento e transporte
das madeiras
Aco CA-50, fornecimento, dobrageme
40376 colocagéo nas formas (prego médio das kg 5,4000 7,89 42,61
bitolas)
Aco CA-60 fina, diametro de 4.2 a 5.0 mm,
41261 fornecimento, dobragem e colocagéo nas kg 17,6000 7,77 136,75
formas
(G) TOTAL 1222,88
) DM.T. )
COD. TRANSPORTE - R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X20 X 20cm| 35,90 1,00 2,0940000 24,971 52,29
goooz | 17ansP- de Areia grossa jazida f carreg. 38,10 1,00 1,2386150 29,497 36,54
mecanico
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,2214450 24,390 5,40
60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,2345870 24,971 5,86
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 35,90 1,00 0,0220150 24,971 0,55
17mm
60004 Transp. de Taipa de 12 com 2,5 cm 35,90 1,00 0,0075110 24,971 0,19
(H) TOTAL 100,83
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 1.363,01
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 317,85
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.680,86
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COD: 406 |SERVIQO: Escoramento Metalico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 e CESAN/ DATA :
JAN/2018 REAJ. P/ OUT/2018

ESPECIFICAGAO:

UNIDADE: n?

o0 COUPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
' TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY
30029 M 0,030 1,00 0,00 106,71 41,33 3,20
FERGUSSON) ou equivalente
3000  |ESmerihadeira Angular 7" marca de 0,009 1,00 0,00 24,25 22,89 0,22
referéncia BOSCH - 1755 ou equivalente
30082 Méaquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,91 23,17 0,36
30000 Caminh&do basculante 1315C PBT=12,9t M 0,010 1,00 0,00 15728 42,01 157
(TOCO 8,01)
(A) TOTAL 535
i - . CUSTO
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA 2
HORARIO
20005 Soldador h 0,008 22,81 0,18
20115 Serralheiro h 0,008 19,2 0,15
20099 Oficial h 0,008 19,2 0,15
20002 Servente h 0,095 11,64 1,11
(B) TOTAL 1,59
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,08
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 7,02
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CESAN-  |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN m 0,0150000 38,01 057
1050100060 |2"
CESAN-  |TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN " 0,0030000 87,44 0.26
1050100090 |4"
CESAN CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17M e 0,0050000 144,28 0,72
1111400290 (E=3,17MM) ' ' '
CESAN-
1111700220 |E-ETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,0010000 20,15 0,02
CESAN-
,002! 4,7
1111700750 |P'SCO CORTE PARA METAL und 0,0020000 64,75 0,13
CESAN DISCO DE DESBASTE PARA METAL d 0,0010000 15,62 0,02
1111700760 un ’ ' :
(F) TOTAL 1,72
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. i
CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 8,74
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 2,04
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 10,78
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COD: 407 |SERVICO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICA(;AO: UNIDADE: m
cop EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
) TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
0,00
(A)TOTAL 0,00
. ~ < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA -
HORARIO
20014 Topografo Mes 0,001 6.498,26 6,50
20015 Topdgrafo auxiliar (nivelador) Mes 0,001 5.215,74 5,22
(B) TOTAL 11,72
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,59
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 20,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,62
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10587 Alugu?I mensal de instrumento de topografia ( mes 0,001 1.722.48 172
Estacdo Total )
(F) TOTAL 1,72
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. R
COD. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2,34
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2,89
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COD: 408 |SERVI(;O: Recuperagao de pogo de visita em Vias Urbanas

BASE DER-ES/ DATA : OUT/2018 ESPECIFICA(;AO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
op EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
’ TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
)’ - < CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE SALARIO HORA N
HORARIO
20002 SERVENTE h 0,50 11,64 5,82
(B) TOTAL 5,82
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,29
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 7,36
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
COD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Ac¢o CA-50, fornecimento, dobrageme

40376 colocagdo nas formas (prego médio das kg 13,2000 7,89 104,15

bitolas)

20358 _Oonc,reto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo me 0.1600 462,19 73.95

incluido
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 reaproveitamentos, inclusive fornecimento e e 0,6000 63,87 38,32
transporte das madeiras
(G) TOTAL 216,42
) D.M.T. .

COD. TRANSPORTE s R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
%EOF:)(I)EZS Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,1475520 29,497 4,35
DER-ES !

50004 Transp. de Cimento portland CP Il-32 35,90 1,00 0,0504000 24,971 1,26
%IZF;;S Transp. de Brita Comercial 30,80 1,00 0,1764160 24,526 4,33
DER-ES Transp. de Madeira 35,90 1,00 0,0094800 24,971 0,24

60004

(H) TOTAL 10,18
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 233,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 56,69
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 290,65
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CcOD: 501 |SERVIQO: Regularizagdo do Subleito com adigcdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento

BASE DER-ES/ DATA : OUT/2018 ESPECIFICACJ—\O: DNIT 140/2010 UNIDADE: m?
) COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO CUSTO
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR 2
HORARIO
DER-ES Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t
M 1,00 0,90 0,10 155,91 43,38 144,66

30007 (6.000L)

Z%TJBEOS Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 18,05 12,15 14,81
DER-ES Grage de disco GA-24x24 (TATU) ou 1,00 035 065 15,59 14.45 14.85

30054 equivalente
DER-ES Motonlv,eladora Catgrplllar modelo 120K ( cab M 2,00 1,00 0,00 247.92 83.72 495,84
30022 +ar + riper) ou equivalente
DER-ES Rolq APliso de ago CA 2505 STD Dynapac ou M 1,00 0,60 0.40 179.43 53,86 129.2
30038 equivalente
DER-ES Rolo AP vib. patas 1_00 mm CA-25P M 1,00 0.30 0.70 187,58 58,07 96,92
30040 (DYNAPAC) ou equivalente
DER-ES Rolo cqmpactador de pneus CP 224, Dynapac 1,00 1,00 0.00 192,45 61,52 192,45
30033 ou equivalente
DER-ES Trator agricola MF 29?/4 -4 X 4 (MASSEY M 1,00 035 065 11724 30,29 60,72
30030 FERGUSSON) ou equivalente

(A)TOTAL 1149,45
. . « CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO

20088 GREIDISTA h 1,00 14,43 14,43

20002 SERVENTE h 4,00 11,64 46,56
(B) TOTAL 60,99
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 3,05
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE| 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 20,22

cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES Bica corrida sem frete m? 0,7000000 45,12 31,58

10118
DER-ES "

10092 Cimento CP Ill kg 63,0000000 0,38 23,94

(F) TOTAL 55,52

CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO

(G) TOTAL 0,00
) DM.T. )

COD. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
%E)T)()EZS Transporte da bica corrida 30,60 1,00 1,05 24,390 25,61
DER-ES Transporte Cimento CP I 35,90 1,00 0,063 24,971 1,57
60004

(H) TOTAL 27,18
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F)+(G)+(H) R$ 102,92
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 24,94
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 127,86
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COD: 502 |SERVIGO: EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM.
BASE: DER-ES - OUT/2018 - SINAPI - OUT/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: n?
on CUPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
) TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
30032 |Rolo AP de pneus AP-26 (8,90 (MULLER) ou 1,00 0,05 0,95 175,45 59 64,82
equivalente
(A) TOTAL 64,82
] _ . CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA >
HORARIO
20035 |Calceteiro 0,3638 14,43 5,25
20002  |Servente 0,3638 11,64 4,23
(B) TOTAL 9,48
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,47
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 6,50
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 11,5
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10109 AI’EI? grossajanda com carregan‘ento e 0,0568000 64,22 3,65
mecanico
10120 P6 de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m? 0,0109000 30,60 0,33
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE
CONCRETO - MODELO RETANGULAR
SINAPI 20524 | TIOLINHO/PAV ER/HOLANDES/PARA LELEPP - 10100000 44,39 4483
EDO, 20 CM X 10 CM, E= 10 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
(F) TOTAL 48,82
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(G) TOTAL 0,00
) D.M.T. )
cOD. TRANSPORTE - = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) +(F) +(G) +(H) R$ 60,32
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 14,61
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 74,93
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COD: 503 SERVICO: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE
BASE DER-ES/ DATA : OUT/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: n?
o, EQUPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONP(\:LUS-I—O
TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR 2
HORARIO
0
(A)TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CU§TO
HORARIO
20015 Topografo auxiliar (nivelador) Mes 0,0015 5.215,74 7,82
20002 Servente h 0,0045 11,64 0,05
20029 Auxiliar de topografia Mes 0,0015 3.896,47 5,84
20023 Auxiliar de desenhista Mes 0,0010 3.896,47 3,90
(B) TOTAL 17,61
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,88
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 100,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,18
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m? 0,0001000 1.012,00 0,10
(F) TOTAL 0,10
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. ;
COD. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 0,28
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 0,35
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COD: 504 |SERVIQO: Travessdo de Travamento do Pavimento

BASE DER-ES/ DATA : OUT/2018 ESPECIFICAQAO: - UNIDADE m
cop EQUPAMENTO COND. DE UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
’ TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0
. " ‘ CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A +B+C)/D=(E) 0
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x
40663 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do e 1,0000 43,03 43,03
meio fio
DER-ES F:omzreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo me 00075 462,19 347
40358 incluido
(G) TOTAL 46,50
. D.M.T. ;
COD. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES L
60013 Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cmX1m 35,90 1,00 0,0970000 24,971 2,42
%EOF;(I)EZS Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,0195308 29,497 0,58
Delf)F(Q)oEz;S Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,0043538 24,971 0,11
DER-ES )
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,0088650 24,390 0,22
(H) TOTAL 3,33
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 49,83
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23% R$ 12,07
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 61,90
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COD: 801 |SERVIC,O: Realocagédo de postes

BASE: COTAGCAO MERCADO ESPECIFICACAO: UNIDADE: und
on COUPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
) TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0
. - 0 CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA 2
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
COTI;_D'\:LERC Rua Izaltino Sales - 1 poste und 1,0000 2.160,32 2.160,32
(G) TOTAL|  2.160,32
. D.M.T. i
CcOD. TRANSPORTE - - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2.160,32
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 16,40% R$ 354,29
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.514,61
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4.6.1 - COTAGOES DE MERCADO

A seguir séo apresentadas as cota¢des de mercado utilizadas para composigéo de servigos aos quais
ndo sdo constantes nas tabelas referenciais.

Para as cotacdes de mercado realizadas para a execucdo dos servicos de realocagdo de postes,
devido a particularidade do servico, em funcdo de ser tratar de rede energizada este servico é
executado exclusivamente pela EDP Espirito Santo Distribuicdo de Energia SA, assim, foi
realizada apenas 1 cotacdo, em vez das 3 cotagdes de praxe.

A seguir € apresentada o resumo da cotacao:
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DoOTI019 E-mai da SERPEMNGE - GPA 00812318 - PM DE ARACRUZ - OF 79 E B1/2019 - REMOCAD DE POSTE

Engenharia Serpenge <engenharia@serpenge.com.br=

SERPENGE
GPA 008123/19 - PM DE ARACRUZ - OF 79 E 81/2019 - REMOGAO DE POSTE

2 mansagens

Poder Fublice EDP ES <poderpublico.es@edpbr,corm, bre 20 g junho de 2019 09:52
Para: Eng Aracruz <eng.aracruzifserpenge.com.br=

Prezados,

Gerada ordens de venda conforme abaixo.

Oficio Ordem de Venda
OFICIO T9r2019 RUA LINHARES 2 POSTES - OV
2271976

RUA IBIRAGU 7 POSTES - OV 2271979

OFICIO B1/2019 RUA WALDIR NOSSA 1 POSTE- OV
2271982 7

RUA IZALTINDG SALES 1,POSTE - OV
2271983 -

Segue abaixo as elapas e prazos previslos para atendimento, embora estejamos empenhados em atendé-lo
€M Menor prazo:

. Elaboragio de estudos, projeto & orcamento de obra: até 30 dias (excelo guando depender de aprovagso
de entidades externas),

-Execucio da Obra;

- até 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuigdo a€rea de tensao
secunddria, inciuindo a instalagio ou substituicio de posto de transformacio; e (Incluida pela REN ANEEL
G670 de 14.07.2015)

- até 120 (cento & vinta) dias, quando tratar-se de obras com dimensdo de até 1 (um) quildmetro na rede de

distribuigdo aérea de tensdo primdria, incluindo nesta distincia a complementacio de fases na rede
existente e, se for o caso, as obras do inciso I (Incluido pela REM AMEEL 670 de 14.07.2015).

. Mistoria: até 03 dias dteis.
. Ligag8o: até 02 dias (teis (apds aprovagio das instalagies).
Téo logo essa analiseliberagdo ocormra, iremos contata-lo novamente.

hitps-fimail google.comdmaliutlPik=f1160324cbvien=ptdsearch=alipermihid=thread-I%IA 16366 X861 284692 45 simpl=meg1HIAT163EAE38. . 1/4
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BlA ZALTING sAs4 — SAOTABITA ©)

ARACRUZ, 08 de Julho de 2019 Pég. 01/ 01
- 2271983

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AV MOROBA 20

29192-733 - MOROBA - ARACRUZ - ES

Assunto: Remocio de Postes

Nossa referéncia - Ordem de Venda: 2271983

Local de execucio: AV MOROBA 20 - MOROBA - ARACRUZ - ES
N® Oficio:

Prezado{a) Senhor{a):

Em atengio a solicitagio de V.S%, Informamos que ndo fol possivel dar seqiéncia na analise
necessdria, pelo seguinte motivo;

Enviado cusio estimado de acordo com croqui.

Sera necessarla a confirmagao do interesse na realizag@o da obra, na qual havera custos de vossa
responsabilidade.

De acordo com as caracteristicas da obra solicitada, vimos apresentar o orgamento estimado no valor
de RS 2.160, 32 (Dois mil duzentos e cento e sessenta reais e trinfa e dois centavos.)

O referido orgamento foi elaborado com base nos dados fornecidos por V. Sa. e ndo tera validade para
efeito de pagamento.

Havendo Interesse na execugdo da referida obra, V. Sa deverd comparecer em uma de nossas
agéncias de atendimento, de posse deste protocolo, para elaboragdo de projeto e posterior envio de
orgamento definitivo, que dependera de:

- Se necessario, aprovag#o de orgios externos (Prefeitura, érgdos ambientais, DER, DNIT, ECO101,
etc);

- Se necessario, orgamento complementar das empresas de telecomunicagdes que compartitham o(s)
poste(s) objeto(s) desta solicitagdo, observando que este valer ndo esta contemplado no crgamento
estimado acima apresentado.

Esclarecimentos adicionais poderdo ser obtidos pelos telefones 0800 721 0707 (Atendimento Clientes
Baixa Tens#&o) ou 0800 721 5671 (Atendimento Poder Pdblico @ Grandes Clientes).

Atenciosamente,

EDP Esplirito Santo Distribuigao de Energia S.A

0P Bapeiis Semo Darbugee 08 Srergie 84 Torrvi0 G ANVINTONR) §0 CuRtie

RUA PADRE LLAZ PARENZE 843 0850 727 0707 (Alarcémants d Bste

I9180058 CENTRO ARACRLT ES el o ER08 721 S6TY (Asocinent
b




4.7 - QUADRO DE DENSIDADES
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4.7 - QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID ES;:CS; .
BRITAO SOLTA tms3 1,50
BRITA1 SOLTA tms3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO tms3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA tms3 1,50
BICA CORRIDA SOLTA tm?3 1,50
ARGILA SOLTA tms3 1,50
AREIA SOLTA tms3 1,50
REG. SUB COM ADICOES CIMENTO E BICA tm?3 2,10
SOLO COM ADIGBES DE BICA CORRIDA tms3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA tms3 2,10
REMOGAO DE BLOCOS tm? 2,50
COLCHAO DE AREIA tms3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO tm?3 2,50
CM-30 tms3 0,92

TAXAS DE APLICACAO

IMPRIMAGAO (CM-30) | im2 | 1,20
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4.8 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE
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4.8 - QUADRO DE DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no tracho em obras: XR = 1,00 km

DIST. PAV. | DIST. NAO PAV.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-2 30,60 1,00
BRITA BICA CORRIDA P-2 30,60 1,00
BRITA ZERC /UM P-2 30,60 1,00
PEDRA DE MAO P-2 30,60 1,00
AREIA A 38,10 1,00
AREIA SUJA JACUPEMBA 2,00 1,00
FERRO ARACRUZ 35,90 1,00
MADEIRA ARACRUZ 35,90 1,00
CIMENTO ARACRUZ 35,90 1,00
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 35,90 1,00
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 35,90 1,00
TAMPAO PV VITORIA 84,00 1,00
MATERIAL BETUMINOSO CM-30 RJ para pista 644,00 1,00
BOTA-FORA ARACRUZ 3,00 1,00
LADRILHO HIDRAULICO VITORIA 84,00 1,00
SINALIZACAO HORIZONTAL VITORIA 84,00 1,00
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execuc¢édo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servicos a executar sdo:

e Servigos Preliminares e Canteiro de Obras;
e Terraplenagem;

e Drenagem e Obras de Arte Corrente;

e Pavimentacdo;

o Sinalizacdo e Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacédo da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora devera dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratorio e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas so devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratorio para a realizacao dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificacfes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizacdo diurna e noturna durante a execucao das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
guando necessario.

Os servigos deverao ser realizados no periodo entre 0 més de marco e novembro, evitando assim
0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidroldgicos.

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A area prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicoes relativas a protegdo ambiental, esta instalagdo deverd ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade deveré abrigar, dentre as quais:

Escritdrio para Fiscalizacéo;

Sanitério e Vestiario;

Refeitorio;

Escritorio para Administracdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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LAYOUT DO CANTEIRO



CANTEIRDO DE OBRAS

LAYOUT

[::] INSTALAGOES

UARITA
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ESCRITORIO DA CONSTRUTORA FISCALIZAGRD
SISTEMA FOSSA,
OCXC)77FILTRO_ € SUMIDOURO
REFEITORIO
VESTIARIO
ALMOXARIFADO SRR,
&
EERARRG
TANQUE PARA
MATERIAIS
BETUMINOSOS
PORTAO
)

AREIA

20,00

BRITA 1

BRITA O




6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS

De uma maneira geral as Especificacdes Técnicas a serem obedecidas na execucdo de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicac@es pelo referido Orgao e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposicdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificacbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 - Relacéo das Especificacfes Adotadas
a) Terraplenagem
DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Pavimentacao
DNIT 140/2010 — Sub-base de solo melhorado com cimento;
DNIT 141/2010 —Base estabilizada granulometricamente
DNIT 144/2014 — Imprimacao com ligante convencional;
DNER-ES 327/97 — Pavimentacao com pecas pré-moldadas de concreto.

c) Drenagem
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 022/2006 — Dissipadores de Energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros;

DNIT 026/2004 — Caixas Coletoras;

DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

d) Sinalizacdo e Obras complementares

DNIT 100/2009 — Sinalizacdo Horizontal;
DNIT 101/2009 — Sinalizacdo Vertical;
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