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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de 
Jacupemba, numa extensão total de 4.440,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memória de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das Obras 
apresenta os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo 
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIAS 

METODOLOGIA GERAL 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 

A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 
de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras 
e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação mensal feita pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES, referido à Outubro de 2018 – Sem 
desoneração, publicação esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviária do estado. 
Além disso, foram elaboradas composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução 
de serviços que não constavam na publicação anteriormente mencionada. Estas composições estão 
apresentadas neste volume. 

O percentual utilizado para administração local da obra obedece aos limites estabelecidos pela 
Resolução 02/2016 da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, bem como ao 
acordão 2622/2013-TCU, que tratam dos percentuais máximos para a composição da 
administração local para obras públicas.    

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Serviços Preliminares e Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Obras 
Complementares, e Administração local. Os resumos do orçamento e a planilha de orçamento geral 
estão apresentados separadamente para melhor compreensão. 

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Quadro Resumo do Orçamento; 
 A Planilha de Orçamento Geral; 
 Cronograma Físico Financeiro; 
 Composição de BDI e Leis Sociais; 
 Composições de custos 
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4.1 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

Tipo de Intervenção 

Rodovias e Ferrovias 

 

Incidências sobre o custo 

 

Incidências sobre o preço de venda 

 

Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LIRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 
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A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 16,40% para materiais e 
equipamentos (dezesseis vírgula quarenta por cento), conforme composição abaixo. 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz 

OBRA: Pavimentação e Drenagem 

 

 

Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

Tipo de Intervenção 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos   

 

Incidências sobre o custo 

 

 

Incidências sobre o preço de venda 

 

Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1    

                        (1 – I) 

BDI (Materiais) = {(1+(0,0150+0,0030+0,0056))*(1+0,0085)*(1+0,03)} – 1 = 16,40% 

                                                         (1-0,0865) 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LÍRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 

Administração Central - AC 1,50 %
Riscos - R 0,56 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,30 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,85 %

Lucro - L 3,00 %

Despesas Tributárias - I 8,65 %
ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

 

 

 

AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, 

tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); 

aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e 

correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, 

assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material 

para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

 

S: TAXA DE SEGUROS; 

R: TAXA DE RISCOS; 

G: TAXA DE GARANTIAS; 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 

Projeto Básico e orientação. 

 

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS; 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 

antes do efetivo recebimento das devidas receitas. 

 

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO; 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras. 
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I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS). 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da 

nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei 

Municipal 2661/2006).  

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 
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4.2 – DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS 
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4.2 – DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS 
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAÇÃO 

GRUPO 
A 

INSS  20,00 
SESI 1,50 
SENAI 1,00 
SEBRAE  0,60 
INCRA  0,20 
SALÁRIO-EDUCAÇÃO  2,50 
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO  1,00 
FGTS 8,00 

SUBTOTAL GRUPO A 34,80 

GRUPO 
B 

FÉRIAS 11,11 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%) 1,75 
AUXILIO ENFERMIDADE 1,37 
GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) 8,33 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 
LICENÇA PATERNIDADE 0,05 
AUSÊNCIA ABONADA 1,64 
ACIDENTES NO TRABALHO 0,21 

SUBTOTAL GRUPO B 24,46 

GRUPO 
C  

DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,33 
ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00 
AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08 

SUBTOTAL GRUPO C 5,25 

GRUPO 
D  

REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 0,67 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,16 

SUBTOTAL GRUPO D 9,34 

GRUPO 
E 

VALE TRANSPORTE 0,70 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6,00 
CAFÉ DA MANHÃ 1,30 
EPI - Equipamento de Proteção Individual 1,30 
CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS 0,50 
SEGURO DE VIDA 0,30 

SUBTOTAL GRUPO E 10,20 
  

 
  

TOTAL  84,04% 
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4.3 – RESUMO DO ORÇAMENTO 
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4.3 – RESUMO DO ORÇAMENTO 
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4.4 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 
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4.4 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 
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4.5 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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4.5 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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4.6 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
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4.6 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A seguir são apresentadas as composições de custos utilizadas no orçamento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD: 201

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

99301 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 52.074,00

20070 Engenheiro junior mês 71.972,24

20008 Técnico de nível médio mês 33.902,31

157.948,55

0,00

1,00

157.948,55

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 157.948,55

R$ 36.833,60

R$ 194.782,15

SERVIÇO: Administração Local

BASE: DER/ES - OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO

1980,00 26,30

4,50 15.993,83

6,50 5.215,74

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 401

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 18,41

18,41

0

1,00

18,41

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 2736,25

40360
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo 
incluído

m³ 3099,90

40258
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1, 50 m

m³ 134,16

40282
Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 0 ,00 a 1,50 m

m³ 265,96

40283
Escavação mecânica em material de 1ª 
cat. H= 1,50 a 3,00 m

m³ 175,59

40313
Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 2970,59

40303
Reaterro de cavas c/ compactação 
mecânica (compactador manual)

m³ 466,56

40558
Tampão F.F.A.P. com 100 kg, 
fornecimento, assentamento e transporte

und 435,50

10.284,51

XP XR

0,00

0,00

R$ 10.302,92

R$ 2.402,64

R$ 12.705,56

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

6,4800 478,38

2,5500 52,61

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,70 26,3

34,87

346,8000 7,89

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Poço de visita para BDTC diam. 1,20 m - tudo incluido

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 435,50

26,8100

16,0800

46,5100

13,3800

9,92

10,92

63,87
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CÓD: 402

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 17,46

33,24

1,66

1,00

34,9

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento 
e transporte do bloco, areia e cimento

m² 271,48

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, 
tudo incluído

m³ 22,19

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, 
inclusive fornecimento e transporte do 
cimento, areia e pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 66,77

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 42,61

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 
mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas

kg 45,84

543,05

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 
20 cm

35,90 1,00 19,63

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

38,10 1,00 16,73

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 3,55

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 
1.10 - 17mm

35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

45,61

R$ 623,56

R$ 145,41

R$ 768,97

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 01 (exclusive tampão) - h = 1,00m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,9300 69,08

0,0600 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

5,4000 7,89

5,9000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,7860000 24,971

0,5670650 29,497

0,2214450 24,390

0,1422470 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 403

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 17,46

33,24

1,66

1,00

34,9

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento 
e transporte do bloco, areia e cimento

m² 384,78

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, 
tudo incluído

m³ 33,28

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, 
inclusive fornecimento e transporte do 
cimento, areia e pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 66,77

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 42,61

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 
mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas

kg 68,38

689,98

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 
20 cm

35,90 1,00 27,82

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

38,10 1,00 21,96

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 4,18

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 
1.10 - 17mm

35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

59,66

R$ 784,54

R$ 182,95

R$ 967,49

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 02 (exclusive tampão) - h = 1,50m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

5,5700 69,08

0,0900 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

5,4000 7,89

8,8000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,1140000 24,971

0,7443800 29,497

0,2214450 24,390

0,1672120 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 404

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 17,46

33,24

1,66

1,00

34,9

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento 
e transporte do bloco, areia e cimento

m² 497,38

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, 
tudo incluído

m³ 40,67

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, 
inclusive fornecimento e transporte do 
cimento, areia e pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 66,77

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 42,61

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 
mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas

kg 90,91

832,50

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 
20 cm

35,90 1,00 35,96

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

38,10 1,00 26,63

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 4,71

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 
1.10 - 17mm

35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

73,00

R$ 940,40

R$ 219,30

R$ 1.159,70

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 03 (exclusive tampão) - h = 2,00m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

7,2000 69,08

0,1100 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

5,4000 7,89

11,7000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,4400000 24,971

0,9028400 29,497

0,2214450 24,390

0,1884170 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 405

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 17,46

33,24

1,66

1,00

34,9

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento 
e transporte do bloco, areia e cimento

m² 610,67

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, 
tudo incluído

m³ 51,77

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, 
inclusive fornecimento e transporte do 
cimento, areia e pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 66,77

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 42,61

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 
mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas

kg 114,22

980,20

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 
20 cm

35,90 1,00 44,15

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

38,10 1,00 31,86

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 5,33

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 
1.10 - 17mm

35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

87,04

R$ 1.102,14

R$ 257,02

R$ 1.359,16

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 04 (exclusive tampão) - h = 2,50m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

8,8400 69,08

0,1400 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

5,4000 7,89

14,7000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,7680000 24,971

1,0801550 29,497

0,2214450 24,390

0,2133820 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 406

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 17,46

33,24

1,66

1,00

34,9

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 
espessura 19 cm, inclusive fornecimento 
e transporte do bloco, areia e cimento

m² 836,56

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluídom³ 70,26

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, 
inclusive fornecimento e transporte do 
cimento, areia e pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 
superestrutura com 2 reaproveitamentos 
esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 66,77

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 42,61

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 
mm, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas

kg 159,29

1269,65

XP XR

60004
Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 
20 cm

35,90 1,00 60,48

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 
mecânico

38,10 1,00 41,77

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 6,48

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 
1.10 - 17mm

35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

114,43

R$ 1.418,98

R$ 330,91

R$ 1.749,89

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 06 (exclusive tampão) - h = 3,50m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,1100 69,08

0,1900 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

5,4000 7,89

20,5000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

2,4220000 24,971

1,4159300 29,497

0,2214450 24,390

0,2595520 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 412

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

M 0,030 1,00 0,00 106,71 41,33 3,20

30098
Esmerilhadeira Angular 7" marca de 
referência BOSCH - 1755 ou equivalente

0,009 1,00 0,00 24,25 22,89 0,22

30082 Máquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,91 23,17 0,36

30000
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t 
(TOCO 8,0t)

M 0,010 1,00 0,00 157,28 42,91 1,57

5,35

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20005 Soldador h 0,18

20115 Serralheiro h 0,15

20099 Oficial h 0,15

20002 Servente h 1,11

1,59

0,08

1,00

7,02

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CESAN-
1050100060

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 
DN 2"

m 0,57

CESAN-
1050100090

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 
DN 4"

m 0,26

CESAN-
1111400290

CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m² 0,72

CESAN-
1111700220

ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,02

CESAN-
1111700750

DISCO CORTE PARA METAL und 0,13

CESAN-
1111700760

DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,02

1,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 8,74

R$ 2,04

R$ 10,78

SERVIÇO: Escoramento Metálico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 e CESAN / DATA : 
JAN/2018 REAJ. P/ OUT/2018

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,008 22,81

0,008 19,2

0,008 19,2

0,095 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0150000 38,01

0,0030000 87,44

0,0050000 144,28

0,0010000 20,15

0,0020000 64,75

0,0010000 15,62

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 413

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20014 Topógrafo Mes 6,50

20015 Topógrafo auxiliar (nivelador) Mes 5,22

11,72

0,59

20,00

0,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10587
Aluguel mensal de instrumento de 
topograf ia ( Estação Total )

mes 1,72

1,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,34

R$ 0,55

R$ 2,89

SERVIÇO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRAFICO

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,001 6.498,26

0,001 5.215,74

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,001 1.722,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 414

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 SERVENTE h 5,82

5,82

0,29

0,83

7,36

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 
colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

kg 104,15

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

m³ 73,95

40313
Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 38,32

216,42

XP XR

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 4,35

DER-ES
60004

Transp. de Cimento portland CP II-32 35,90 1,00 1,26

DER-ES
60002

Transp. de Brita Comercial 30,80 1,00 4,33

DER-ES
60004

Transp. de Madeira 35,90 1,00 0,24

10,18

R$ 233,96

R$ 54,56

R$ 288,52

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

13,2000 7,89

0,1600 462,19

0,6000 63,87

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1475520 29,497

0,0504000 24,971

0,1764160 24,526

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0094800 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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CÓD: 415

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

0

1,00

0

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40360
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo 
incluído

m³ 4441,76

40313
Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 2054,70

6.496,46

XP XR

0,00

0,00

R$ 6.496,46

R$ 1.514,97

R$ 8.011,43CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

32,1700 63,87

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

9,2850 478,38

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

SERVIÇO: Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
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CÓD: 416

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

0

1,00

0

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40300 Apiloamento manual m³ 214,55

40360
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo 
incluído

m³ 1081,14

40258
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 
0,00 a 1,50 m

m³ 789,15

40313
Formas planas de madeira com 04 
(quatro) reaproveitamentos, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 1296,56

3.381,40

XP XR

0,00

0,00

R$ 3.381,40

R$ 788,54

R$ 4.169,94

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

52,61

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,2600 478,38

20,3000 63,87

5,0000 42,91

15,0000

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 501

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO
DER-ES
30007

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 
(6.000L)

M 1,00 0,90 0,10 155,91 43,38 144,66

DER-ES
30080

Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 18,05 12,15 14,81

DER-ES
30054

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 
equivalente

1,00 0,35 0,65 15,59 14,45 14,85

DER-ES
30022

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( 
cab + ar + ríper) ou equivalente

M 2,00 1,00 0,00 247,92 83,72 495,84

DER-ES
30038

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD 
Dynapac ou equivalente

M 1,00 0,60 0,40 179,43 53,86 129,2

DER-ES
30040

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 
(DYNAPAC) ou equivalente

M 1,00 0,30 0,70 187,58 58,07 96,92

DER-ES
30033

Rolo compactador de pneus CP 224, 
Dynapac ou equivalente

1,00 1,00 0,00 192,45 61,52 192,45

DER-ES
30030

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

M 1,00 0,35 0,65 117,24 30,29 60,72

1149,45

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20088 GREIDISTA h 14,43

20002 SERVENTE h 46,56

60,99

3,05

60,00

20,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES
10118

Bica corrida sem frete m³ 31,58

DER-ES
10092

Cimento CP III kg 23,94

55,52

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

DER-ES
60002

Transporte da bica corrida 30,60 1,00 25,61

DER-ES
60004

Transporte Cimento CP III 35,90 1,00 1,57

27,18

R$ 102,92

R$ 24,00

R$ 126,92

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,05 24,390

0,063 24,971

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,7000000 45,12

63,0000000 0,38

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 14,43

4,00 11,64

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 502

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20015 Topógrafo auxiliar (nivelador) Mes 7,82

20002 Servente h 0,05

20029 Auxiliar de topografia Mes 5,84

20023 Auxiliar de desenhista Mes 3,90

17,61

0,88

100,00

0,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m³ 0,10

0,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 0,28

R$ 0,07

R$ 0,35

CUSTO

23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

3.896,47

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO

0,0001000 1.012,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,0015 5.215,74

0,0045 11,64

0,0015 3.896,47

0,0010

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 
GREIDE
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CÓD: 503

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0

1,00

0

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

DER-ES 
40663

Meio f io de concreto pré-moldado (12 x 
30 x 15) cm, inclusive caiação e 
transporte do meio fio

m 43,03

DER-ES 
40358

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 
incluído

m³ 3,47

46,50

XP XR

DER-ES
60013

Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 
m

35,90 1,00 2,42

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,58

DER-ES
60004

Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,11

DER-ES
60002

Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,22

3,33

R$ 49,83

R$ 11,62

R$ 61,45CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0088650 24,390

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

0,0970000 24,971

0,0195308 29,497

0,0043538 24,971

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 43,03

0,0075 462,19

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 504

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30032
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) 
ou equivalente

1,00 0,05 0,95 175,45 59 64,82

64,82

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro 5,25

20002 Servente 4,23

9,48

0,47

6,50

11,5

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109
Areia grossa jazida com carregamento 
mecânico

m³ 3,65

10120 Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m³ 0,33

SINAPI 40524

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO - MODELO RETANGULAR 
/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE
LEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL

m² 44,83

48,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 60,32

R$ 14,07

R$ 74,38

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 
CM. AF_12/2015

BASE: DER-ES - OUT/2018 - SINAPI - OUT/2018     ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m²

( F ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,3638 14,43

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0568000 64,22

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,3638 11,64

30,600,0109000

1,0100000 44,39

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 801

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

COT. MERC 
EDP

Rua Joveniano Modenesi - 1 poste und 2.260,32

COT. MERC 
EDP

Estrada Velha - 4 postes und 7.260,32

COT. MERC 
EDP

Rua Amyr Nelson Bustamante - 3 postes und 4.260,32

Media das 
cotações 

acima
Rua Ana de Souza - 2 postes und 3.445,24

17.226,20

XP XR

0,00

R$ 17.226,20

R$ 2.825,10

R$ 20.051,30

1,0000 7.260,32

1,0000 4.260,32

1,0000 3.445,24

SERVIÇO: Realocação de postes

BASE: COTAÇÃO MERCADO ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 16,40%

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 2.260,32

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.
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4.6.1 – COTAÇÕES DE MERCADO 

A seguir são apresentadas as cotações de mercado utilizadas para composição de serviços aos quais 
não são constantes nas tabelas referenciais.  

Para as cotações de mercado realizadas para a execução dos serviços de realocação de postes, 
devido a particularidade do serviço, em função de ser tratar de rede energizada este serviço é 
executado exclusivamente pela EDP Espirito Santo Distribuição de Energia SA, assim, foi 
realizada apenas 1 cotação, em vez das 3 cotações de praxe.  

A seguir é apresentada o resumo da cotação: 
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4.6.2 – COMPOSIÇÕES CESAN 
A seguir são apresentadas as origens dos insumos apresentados da CESAN, utilizadas na 
composição do item 4.12. 
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Conforme abordado no capítulo da metodologia da elaboração do orçamento, visando a unificação 
da data-base do orçamento, procedeu-se o reajustamento de alguns preços referenciais em função 
do Índice de Reajustamento de Obras.  As publicações da CESAN não possuem tabelas 
referenciadas para o mês de Outubro-2018, o qual foi adotado como mês-referência para o 
orçamento, então foi utilizado os procedimentos da Instrução Normativa de Serviço do DNIT  n° 
03/2017 para calcular os coeficientes de reajustamento a serem considerados nos custos unitários 
e de insumos, no caso das composições, que sejam provenientes das publicações do órgão 
supracitado. 

De acordo com a IS n° 03/2017, a fórmula do reajustamento é a seguinte: 

 

 

Em consulta as publicações dos índices relativos a cada serviço, considerou-se os seguintes: 

 

Aplicando-se a fórmula proposta então, obtém-se os seguintes coeficientes de reajuste: 

 

 

 

Apesar do procedimento da fórmula sugerir de multiplicar o Reajuste R pelo valor do Custo do 
Serviço V, optou-se por acrescer os coeficientes de reajuste em 1 e assim multiplicar pelos custos, 
obtendo já o custo final com reajuste, de acordo com os exemplos abaixo: 

Vale ressaltar que esse procedimento foi adotado para os insumos das composições, que foram 
apresentadas para este órgão. A seguir cálculo de reajuste aplicado nos itens utilizados. 

 

DESCRIÇÃO jan/18 out/18
INCC 720,495 743,866

ÍNDICES REAJUSTAMENTO - CESAN

DESCRIÇÃO REAJUSTE
INCC 0,032437421

ÍNDICES REAJUSTAMENTO - CESAN

CÓD. MATERIAIS UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
INDICE DE 
REAJUSTE

CUSTO UNITÁRIO + 
REAJUSTE

CESAN-1050100060
TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 
2"

m 36,82 1,032437421 38,01

CESAN-1050100090
TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 
4"

m 84,69 1,032437421 87,44

CESAN-1111400290 CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m² 139,75 1,032437421 144,28

CESAN-1111700220 ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 19,52 1,032437421 20,15

CESAN-1111700750 DISCO CORTE PARA METAL und 62,72 1,032437421 64,75

CESAN-1111700760 DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 15,13 1,032437421 15,620,0010000

0,0050000

0,0010000

0,0020000

CONSUMO

0,0150000

0,0030000
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4.7 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.7 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES CIMENTO E BICA t/m³ 2,10

SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,10

REMOÇÃO DE BLOCOS t/m³ 2,50

COLCHÃO DE AREIA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

CM-30 t/m³ 0,92

IMPRIMAÇÃO (CM-30) l/m² 1,20

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.8 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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4.8 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras; 
 Terraplenagem; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Pavimentação; 
 Sinalização e Obras Complementares. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 Escritório para Fiscalização; 
 Sanitário e Vestiário; 
 Refeitório; 
 Escritório para Administração local da Construtora; 
 Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 
Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

a) Terraplenagem 
DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 
DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante convencional; 

DNER-ES 327/97 – Pavimentação com peças pré-moldadas de concreto. 

 

c) Drenagem 
DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 022/2006 – Dissipadores de Energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 
DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 

 

 

 


