
R$ % 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

1 EQUIPE TÉCNICA 2.463.679,68 53,96% 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 205.224,52 206.209,96
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

2 PROJETOS        1.637.920,00 35,87% 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 136.438,74 137.093,86

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS           139.837,98 3,06% 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.648,50 11.704,48
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

4 TOPOGRAFIA           116.388,42 2,55% 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.695,16 9.741,66
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

5 CONSULTORIA             54.579,00 1,20% 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.546,43 4.568,27
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

6 DIVERSOS           153.297,12 3,36% 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.830,97

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para prestação de apoio técnico, compreendendo as atividades técnicas de elaboração de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia 
dos prédios Educacionais

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

6 DIVERSOS           153.297,12 3,36% 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.769,65 12.830,97
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

TOTAL GERAL R$ 4.565.702,20 100,00%
R$ 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 380.323,00 382.149,20

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 380.323,00 760.646,00 1.140.969,00 1.521.292,00 1.901.615,00 2.281.938,00 2.662.261,00 3.042.584,00 3.422.907,00 3.803.230,00 4.183.553,00 4.565.702,20

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS
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