
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE MURETA COM GRADIL NO CMEI PROFESSORA MARIA LUIZA DEVENS – CAIC

R$ % 30 DIAS 60 DIAS

1.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS        23.713,76 28,27% 23.713,76

100,00%

2.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS             486,75 0,58% 486,75

100,00%

3.0 LOCAÇÃO             917,27 1,09% 917,27

100,00%

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL          2.200,03 2,62% 1.590,62 609,41

72,30% 27,70%

5.0 ESTRUTURA          8.011,18 9,55% 8.011,18

100,00%

6.0 PAREDES E PAINÉIS        37.822,10 45,10% 15.128,84 22.693,26

40,00% 60,00%

7.0 ESQUADRIAS          4.367,66 5,21% 4.367,66

100,00%

8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES          4.476,86 5,34% 4.476,86

100,00%

9.0 PINTURA          1.699,22 2,03% 1.699,22

100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA SANTA MARIA S/N, BAIRRO DE FÁTIMA, MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DOS SERVIÇOS

100,00%

10.0 DIVERSOS             175,40 0,21% 175,40

100,00%

TOTAL GERAL 83.870,23       100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 49.848,42 34.021,81

PORCENTAGEM % 59,44% 40,56%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 49.848,42 83.870,23

PORCENTAGEM ACUMULADO % 59,44% 100,00%


