
Obra: Construção CREAS Aracruz

Município: Aracruz / ES

Endereço: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

100,00% 100,00%

58.930,93 58.930,93

40,00% 60,00% 100,00%

75.895,22 113.842,84 189.738,06

15,00% 55,00% 30,00% 100,00%

8.595,70 31.517,56 17.191,40 57.304,66

30,00% 45,00% 25,00% 100,00%

32.554,59 48.831,89 27.128,83 108.515,31

100,00% 100,00%

86.545,81 86.545,81

0,00%

1.841,92 1.841,92

30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

43.066,49 71.777,48 28.710,99 143.554,96

30,00% 70,00% 100,00%

20.743,81 48.402,23 69.146,04

50,00% 50,00% 100,00%

45.101,33 45.101,33 90.202,65

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

6.169,59 12.339,17 6.169,59 24.678,34

50,00% 50,00% 100,00%

18.191,39 18.191,39 36.382,78

100,00% 100,00%

1.882,38 1.882,38

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

16.985,23 22.646,97 16.985,23 56.617,42

100,00% 100,00%

55.892,88 55.892,88

100,00% 100,00%

22.078,48 22.078,48

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

10.136,17 10.136,17 13.514,89 33.787,22

20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 100,00%

34.970,34 52.455,52 69.940,69 17.485,17 174.851,72

100,00% 100,00%

5.459,78 5.459,78

134.826,15 159.250,80 83.973,08 175.299,90 218.400,94 227.402,39 84.542,34 133.715,75

134.826,15 294.076,95 378.050,03 553.349,93 771.750,87 999.153,25 1.083.695,59 1.217.411,34
1.217.411,34TOTAL R$ 1.217.411,33

SERVIÇOS FINAIS R$ 5.459,78

R$ 69.146,04

8
REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
R$ 143.554,96

9 PINTURA

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 55.892,88

10
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
R$ 90.202,65

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
R$ 1.882,38

12
BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E 

COMPLEMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espírito Santo

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

16

R$ 36.382,78

14

INSTALAÇÕES DE REDE 

ESTRUTURADA
R$ 22.078,48

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127-220V R$ 56.617,42

13

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 24.678,34

15

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 174.851,72

19

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
R$ 33.787,22

R$ 57.304,65

5 ESQUADRIAS R$ 108.515,31

7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.841,92

6 COBERTURA R$ 86.545,81

3
INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA

1.0 - OBRA DE AMPLIAÇÃO

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 58.930,93

R$ 189.738,06

arqma
Máquina de escrever
ARQ. MARCOS CORREIA SILVA 
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