PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Obra: Construgdo CREAS Aracruz
Municipio: Aracruz / ES
Endereco: Rua José Martins Nunes-20, Bairro Jequitiba

CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

1.0 - OBRA DE AMPLIACAO

ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Total parcela
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
100,00% 100,00%
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 58.930,93 55.930.03 58.930,03
INFRAESTRUTURA E 40,00% 60,00% 100,00%
8 SUPERESTRUTURA R$ 189.738,06 75.895,22| 113.842,84 189.738,06
M 15,00% 55,00% 30,00% 100,00%
4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 57.304,65 6.595.70 3151756 17.161.40 57.304.66
30,00% 45,00% 25,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS R$ 10851531 32.554,59|  48.831,89]  27.128,83 108.515,31
100,00% 100,00%
6 COBERTURA R$ 86.545,81 56.545,61 86.545.61
7 IMPERMEABILIZAGAO R$ 1.841,92 0.00%
' 1.841,92 1.841,92
s REVESTIMENTOS INTERNOS E RS 143.554.96 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
EXTERNOS R 43.066,49]  71.777,48]  28.710,99 143.554,96
30,00% 70,00%| _ 100,00%
° PINTURA R$69.146,04 20.743,81]  48.402,23]  69.146,04
10 |S'STEMAS DE PISOS INTERNOS E RS 90.202.65 50,00% 50,00% 100,00%
EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ) e 45.101,33]  45.101,33 90.202,65
P . 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
11 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 24.678,34 516050 12.339.17 5.160.50 24.678.34
BANCADAS, LOUGAS, METAIS E 50,00% 50,00% 100,00%
2 |coMPLEMENTOS R$36.382,78 18.191,39]  18.191,39 36.382,78
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA 100,00%| 100,00%
3 INCENDIO R$1.882,38 1.882,38]  1.882,38
~ - 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
14 INSTALAGOES ELETRICAS - 127-220V R$ 56.617,42 16.085.23] 22.646.97] 1698523 56.617 42
~ X 100,00%| 100,00%
15 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 55.892,88 55.862,68] ©5.692.88
INSTALACOES DE REDE 100,00%| 100,00%
16 ESTRUTURADA R$22.078,48 22.078,48] 22.078,48
17 |S'STEMADE PROTEGAO CONTRA RS 33.787.22 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) eh 10.136,17|  10.136,17]  13.514,89 33.787,22
20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 100,00%
18 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 174.851,72 34.970,34 52.455,52 69.940,69]  17.485,17 174.851,72
100,00%| 100,00%
19 SERVICOS FINAIS R$ 5.459,78 5.450.78] 545078
134.826,15] 159.250,80 83.973,08] 175.299.90| 218.400.94| 227.402,39] 84.542,34] 133.715,75
ot R L2 AN 134.826,15] 294.076,95] 378.050,03] 553.349,93] 771.750,87] 999.153,25] 1.083.695,59] 1.217.411,34 AL
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