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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Contratacao de Servicos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

ITEM SERVICO VALORES DO ITEM EVOLUGAO DOA SERVIGOS
R$ % 1° més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
1 EQUIPE TECNICA 639.835,20 | 65,36% | 53.298,27 | 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.362,26 53.362,26 53.362,26 53.362,26

2 EQUIPAMENTOS 333.148,80 | 34,03%

27.751,30 | 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.784,61 27.784,61 27.784,61 27.784,61
494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 495,52 495,52 495,52 495,52

3 SERVICOS GRAFICOS 594154 | 0,61%

TOTAL GERAL| 978.925,54 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 81.544,50 | 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50

81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.642,39 81.642,39 81.642,39 81.642,39
PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 81.544,50 | 163.088,99 | 244.633,49 | 326.177,99 | 407.722,49 | 489.266,98 | 570.811,48 | 652.355,98 | 733.998,37 | 815.640,76 | 897.283,15 | 978.925,54
PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65%

49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%




