
R$ % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

1 EQUIPE TÉCNICA      639.835,20 65,36% 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.298,27 53.362,26 53.362,26 53.362,26 53.362,26

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

2 EQUIPAMENTOS      333.148,80 34,03% 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.751,30 27.784,61 27.784,61 27.784,61 27.784,61

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

3 SERVIÇOS GRÁFICOS          5.941,54 0,61% 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 495,52 495,52 495,52 495,52

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

TOTAL GERAL 978.925,54     100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.544,50 81.642,39 81.642,39 81.642,39 81.642,39

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 81.544,50 163.088,99 244.633,49 326.177,99 407.722,49 489.266,98 570.811,48 652.355,98 733.998,37 815.640,76 897.283,15 978.925,54

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DOA SERVIÇOS


