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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratagdo de empresa para elaboragao de projetos

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

ITEM SERVIGO VALORES DO ITEM EVOLUCAO DOS SERVICOS
R$ % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORIA DE
1.0 ESCADARIAS EXISTENTE E CONSTRUGAO DE MUROS 105.710,56| 21,67% 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82 13.213,82
DE CONTENCAO EM ARACRUZ/ES
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
ELABORAGAO DE PROJETO PARA REURBANIZACAO o
2.0 DA ORLA DE BARRA DO RIACHO 193.914,00 39,76% 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25 24.239,25
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
ELABORAGAO DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DA
SEDE DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO o
3.0 SUSTENTAVEL PIRAQUEACU E MIRANTE NO MORRO 69.616,80 14,27%| 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10 8.702,10
DO CRUZEIRO - SANTA CRUYZ
_ _ 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
4.0 ELABORAGAC DE PROJETO PARA IMPLANTAGAO DE 118.503,00 24,30%| 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,88 14.812,84
VILAS OLIMPICAS
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
TOTAL GERAL R$ 487.744,36| 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,05 60.968,01
PORCENTAGEM % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 60.968,05 | 121.936,10 [ 182.904,15 | 243.872,20 | 304.840,25 | 365.808,30 | 426.776,35 | 487.744,36
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
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