
R$ % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

1.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA MELHORIA DE
ESCADARIAS EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE MUROS
DE CONTENÇÃO EM ARACRUZ/ES

58.285,92 11,66% 7.285,74 7.285,74 7.285,74 7.285,74 7.285,74 7.285,74 7.285,74 7.285,74

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

2.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REURBANIZAÇÃO
DA ORLA DE BARRA DO RIACHO 

           100.644,00 20,13% 12.580,50 12.580,50 12.580,50 12.580,50 12.580,50 12.580,50 12.580,50 12.580,50

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.0

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DA
SEDE DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL PIRAQUEAÇU E MIRANTE NO MORRO
DO CRUZEIRO - SANTA CRUZ

             71.930,10 14,39% 8.991,26 8.991,26 8.991,26 8.991,26 8.991,26 8.991,26 8.991,26 8.991,28

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.0
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE
VILA OLÍMPICA

           109.739,59 21,95% 13.717,45 13.717,45 13.717,45 13.717,45 13.717,45 13.717,45 13.717,45 13.717,44

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

5.0 TOPOGRAFIA              82.588,89 16,52% 10.323,61 10.323,61 10.323,61 10.323,61 10.323,61 10.323,61 10.323,61 10.323,62

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

6.0 ESTUDOS GEOTÉCNICOS              76.709,74 15,35% 9.588,72 9.588,72 9.588,72 9.588,72 9.588,72 9.588,72 9.588,72 9.588,70

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

TOTAL GERAL R$ 499.898,24 100,00%

R$ 62.487,28 62.487,28 62.487,28 62.487,28 62.487,28 62.487,28 62.487,28 62.487,28
PORCENTAGEM % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 62.487,28 124.974,56 187.461,84 249.949,12 312.436,40 374.923,68 437.410,96 499.898,24
PORCENTAGEM ACUMULADO % 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos determinados através do Decreto nº 41.920 de 06/05/2022 com a utilização do Recuso do Fundos Cidades

Local: Diversas localidades - Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
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