
R$ % 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

1.1 SERVIÇOS 3.101.595,84 49,40% 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.362,93 258.673,10 258.673,10 258.673,10 258.673,10
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

1.2 EQUIPES          618.481,56 9,85% 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.519,51 51.581,36 51.581,36 51.581,36 51.581,36
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

1.3 VEÍCULOS          154.280,16 2,46% 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.851,54 12.866,97 12.866,97 12.866,97 12.866,97
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

1.4 ENSAIOS TECNÓLOGICOS            57.287,30 0,91% 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.772,03 4.777,76 4.777,76 4.777,76 4.777,76

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
1.5 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS          330.794,42 5,27% 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.555,18 27.588,25 27.588,25 27.588,25 27.588,25

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
1.6 OUTROS SERVIÇOS          186.772,32 2,97% 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.558,13 15.576,81 15.576,81 15.576,81 15.576,81

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
2.0 PROJETOS       1.828.975,26 29,13% 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.353,64 152.536,54 152.536,54 152.536,54 152.536,54

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

TOTAL GERAL R$ 6.278.186,86 100,00%
R$ 522.972,96 522.972,96 522.972,96 522.972,96 522.972,96 522.972,96 522.972,96 522.972,96 523.600,79 523.600,79 523.600,79 523.600,79

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 522.972,96 1.045.945,92 1.568.918,88 2.091.891,84 2.614.864,80 3.137.837,76 3.660.810,72 4.183.783,68 4.707.384,47 5.230.985,26 5.754.586,05 6.278.186,86

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura, relativos à elaboração de projetos, assessoria técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de 
engenharia, referente a infraestrutura urbana, no município de Aracruz/ES

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
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